

Poznań, 10 marca 2026

I.dz. 01316/PIM/03/26/DK/2025-447

Znak sprawy: DZW.26.28.2026

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

**Dotyczy: postępowania pn.: „PRZEBUDOWA UL. ADMIRALSKIEJ [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/02/26/ZP12/2025-447.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

**16. Dotyczy §1 ust.3 PPU**

Wnosimy o dodanie postanowienia, z którego już na etapie zawarcia Umowy będzie wynikało, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację regulującą sposób i zasady realizacji przedmiotu Umowy, w tym dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji. Ponadto, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż znana Mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacją zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14).

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**17. Dotyczy §1 ust.4 PPU**

Wnosimy o usunięcie z tego postanowienia sformułowania „w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy”, albowiem zamówienie będzie realizowane w formule „wybuduj”, a co za tym idzie Wykonawca będzie realizował roboty na podstawie powierzonej mu dokumentacji projektowej. Wyjaśnić należy, że Wykonawca jako podmiot profesjonalny musi potrafić dokumentację tą odczytać i z należytą starannością wykonać na jej podstawie roboty budowlane, natomiast za prawidłowość i kompletność przekazanej dokumentacji odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**18. Dotyczy §3 ust.1 i ust.3 PPU**

Wnosimy o zmianę ustalonego w tych postanowieniach terminu, w jakim Wykonawca ma uwzględnić zgłoszone uwagi z 3 dni na 3 dni robocze, albowiem w przypadku gdy termin ten przypadnie w weekend lub inne dni ustawowo wolne od pracy jego dotrzymanie będzie w znacznym stopniu utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**19. Dotyczy §3 ust.6 PPU**

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia ostatniego zdania, tj. „Prawidłowym wykonaniem usługi pielęgnacji zieleni będzie wyłącznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych.”, albowiem Wykonawca będzie realizował tą część zadania z zachowaniem należytej staranności i według przygotowanych przez Zamawiającego wytycznych, w związku z czym nie może odpowiadać za to, że przy ich spełnieniu nie zostanie osiągnięty zamierzony przez Zamawiającego efekt.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**20. Dotyczy §5 ust.1 pkt 21) PPU**

Wnosimy o dodanie na końcu tego zdania zastrzeżenia „pod warunkiem, że będzie to możliwe w sposób, który nie wpłynie negatywnie na czas realizacji robót przez Wykonawcę”, albowiem Wykonawca na etapie ofertowania nie jest w stanie przewidzieć na jakich zasadach podmioty te będą działać na przekazanym placu budowy, a wykonanie powierzonego zadania terminowo musi stanowić dla Wykonawcy cel nadrzędny.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**21. Dotyczy §8 ust.10 PPU**

Wnosimy o wyjaśnienie czy przez to postanowienie należy rozumieć, że Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie czynności odbiorowych, czy też że czynności odbiorowe rozpoczną się w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

Wyjaśnienia:

Wskazane postanowienie brzmi: Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wskazane postanowienie należy interpretować, zgodnie z jego literalnym brzmieniem.

**22. Dotyczy §11 ust.1 PPU**

Wnosimy o:

- Pkt 1) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a) Umowy;
- Pkt 2) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 Umowy;
- Pkt 3) obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z 20% na 10% oraz z 10% na 5% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 Umowy; a ponadto o zmianę sformułowania z „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” na „z winy Wykonawcy”, albowiem Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność finansową w przypadku kiedy za działanie lub zaniechanie można przypisać mu winę; a ponadto by kara umowna w przypadku gdy kara umowna naliczana była z uwagi na nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie usługi zieleni by kara opisanej wyżej wartości naliczana była od wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt b) Umowy;
- Pkt 4) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości niezapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia netto;
- Pkt 5) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości niezapłaconego terminowo podwykonawcy wynagrodzenia netto;
- Pkt 6) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a)Umowy;
- Pkt 7) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a) Umowy;
- Pkt 8) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a) Umowy;
- Pkt 10) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a) Umowy;
- Pkt 11) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a) Umowy;
- Pkt 12) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 pkt a) Umowy;
- Pkt 13) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 Umowy;
- Pkt 14) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 Umowy;
- Pkt 15) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości niezapłaconego terminowo podwykonawcy wynagrodzenia netto;
- Pkt 16 i 17) wykreślenie tych postanowień w całości albowiem stanowią ono powielenie zapisów zawartych w Pkt 19) a);
- Pkt 18) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §4 ust.1 Umowy;
- Pkt 19) a), b), c) obniżenie wysokości kary umownej do 1.000 zł;
- Pkt 20) b) zmianę słowa „natychmiastowej” na „niezwłocznej”,

a), b), c) oraz w odniesieniu do wszystkich podpunktów obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1b Umowy;  
albowiem w ocenie Wykonawcy ww. kary umowne należy uznać za rażąco wygórowane.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**23. Dotyczy §11 ust.4 PPU**

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób by uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych przysługiwało zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu, co znajduje uzasadnienie w zasadzie równości stron umowy.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**24. Dotyczy §11 PPU**

Wnosimy, co znajduje uzasadnienie w zasadzie równości stron umowy, o zastrzeżenie kar umownych ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

"Ponadto, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy/robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy brutto określonego w §4 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
2. z tytułu zwłoki w wyznaczeniu terminu i przystąpienia odbioru robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy brutto określonego w §4 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
3. z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru lub bezpodstawnej odmowie podpisania protokołu odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki;
4. z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 20% wartości wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy brutto określonego w §4 ust.1 Umowy"

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**25. Dotyczy §14 ust.2 PPU**

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób by Zamawiający na jego podstawie uprawniony był do odstąpienia od Umowy w terminie 180 dni od jej zawarcia, co przyczyniłoby się do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

## **26. Dotyczy §14 ust.7 PPU**

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, albowiem narusza ono zasadę równości stron umowy – skoro Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania, to w analogicznej sytuacji takie uprawnienie powinno przysługiwać Wykonawcy.

### Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych. Zwrócić należy uwagę, iż Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. W związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają równi sobie przedsiębiorcy. W związku z powyższym, mając na uwadze interes publiczny Zamawiający jest zobligowany do szczególnego zabezpieczenia wykonania zamówienia, co per se wyklucza całkowite zrównoważenie praw i obowiązków stron.

## **27. Dotyczy §14 ust.8 PPU**

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „(także ze skutkiem ex tunc)”, albowiem skoro w określonej sytuacji umowa ma być traktowana za niebyłą, to w konsekwencji brak jest podstaw do wymagania sankcji za naruszenie jej postanowień.

### Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

## **28. Dotyczy §14 PPU**

Wnosimy o dodanie w tym paragrafie dodatkowego postanowienia o następującej treści:

„Poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach obowiązującego prawa, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności gdy:

- Zamawiający opóźnia się z zapłatą chociażby części wymagalnego wynagrodzenia o co najmniej 30 dni;
- Zamawiający opóźnia się z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy dłużej niż 14 dni i mimo wezwania z wyznaczeniem terminu nie podejmuje wymaganych działań,

Prawo do odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 180 dni od upływu opisanych wyżej terminów”

Umowa powinna być sporządzona z zachowaniem zasady równości Stron, a zatem uprawnieniom i obowiązkom jednej Strony powinny odpowiadać takie same uprawnienia i obowiązki drugiej Strony. Ponadto, Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności finansowej za nienależyte działanie lub zaniechanie Zamawiającego, jak również za wystąpienie okoliczności od Wykonawcy niezależnych.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych. Zwrócić należy uwagę, iż Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. W związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają równi sobie przedsiębiorcy. W związku z powyższym, mając na uwadze interes publiczny Zamawiający jest zobligowany do szczególnego zabezpieczenia wykonania zamówienia, co per se wyklucza całkowite zrównoważenie praw i obowiązków stron.

**29. Dotyczy §15 ust.4 PPU**

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, albowiem Wykonawca nie powinien być obciążany konsekwencjami finansowymi sytuacji za wystąpienie których nie ponosi winy.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**30. Dotyczy §17 ust.1 PPU**

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób by autorskie prawa majątkowe związane z przedmiotem Umowy przechodziły na Zamawiającego z momentem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, albowiem świadczeniu jednej strony powinno odpowiadać świadczenie drugiej strony.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych. Sposób sformułowania postanowień PPU jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

**31. Dotyczy §18 ust.4 PPU**

Wnosimy o skrócenie ustalonego w tym postanowieniu terminu z 30 dni na 14 dni, co pozwoli na usprawnienie procedury związanej z wprowadzeniem zmiany.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**32. Dotyczy §19 ust.1 PPU**

pkt 1) Wnosimy o przyjęcie za datę odniesienia przy obliczaniu waloryzacji wynagrodzenia dnia złożenia oferty minus 7 dni, albowiem jest to w ocenie Wykonawcy najbardziej wymierny moment, który najlepiej odzwierciedla wysokość cen z czasu przygotowania oferty;

pkt 9) i 12) Wnosimy o zmianę określonego w tym postanowieniu limitu 5% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy na 10%, albowiem obecna sytuacja geopolityczna jest niestabilna, działania zbrojne obejmują nowe obszary, co może mieć wpływ na ceny i



dostępność dóbr i usług na rynku właściwym, a obecnie określony limit może nie pozwolić na odzwierciedlenie tych zmian, na skutek czego świadczenia Stron nie będą ekwiwalentne.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**33. Dotyczy §20 ust.1 PPU**

pkt 1) Wnosimy o przyjęcie za datę odniesienia przy obliczaniu waloryzacji wynagrodzenia dnia złożenia oferty minus 7 dni, albowiem jest to w ocenie Wykonawcy najbardziej wymierny moment, który najlepiej odzwierciedla wysokość cen z czasu przygotowania oferty;

pkt 3) Wnosimy o zmianę określonego w tym postanowieniu limitu 5% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy na 10%, albowiem obecna sytuacja geopolityczna jest niestabilna, działania zbrojne obejmują nowe obszary, co może mieć wpływ na ceny i dostępność dóbr i usług na rynku właściwym, a obecnie określony limit może nie pozwolić na odzwierciedlenie tych zmian, na skutek czego świadczenia Stron nie będą ekwiwalentne.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany projektowanych postanowień umownych.

**34. Załącznik nr 7 do Umowy – Dotyczy 2.1 c) Gwarancji jakości**

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej (bez utraconych korzyści).

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadzi zmiany Załącznik nr 7 do Umowy – Gwarancja jakości.

**35. Załącznik nr 7 do Umowy – Dotyczy 2.2 g) Gwarancji jakości**

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, albowiem odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy dotyczy wad w przedmiocie Umowy, nie polega natomiast na jego serwisowaniu i w konsekwencji wymianie materiałów, które ulegają zwykłemu zużyciu na skutek eksploatacji.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

**36. Dotyczy 4.2 A) i B) Gwarancji jakości**

Wnosimy o dodanie na końcu postanowień regulujących termin na całkowite usunięcie wady zastrzeżenia o następującej treści: „jednakże nie krótszym niż 5 dni, a ponadto uwzględniającym uwarunkowania technologiczne”, albowiem zapisy w obecnej formie pozostawiają Zamawiającemu pełną swobodę ustalenia terminu w jakim Wykonawca obowiązany będzie usunąć ww. wady.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

### **37. Dotyczy 5.1 SWZ**

1) pkt 1,2,3) Wykonawca wnosi o zmianę tych postanowień z uwagi na to, że to Zamawiający udostępniając teren dwóm niezależnym podmiotom powinien być odpowiedzialny za koordynowanie ich prac.

Wykonawca zwraca uwagę na konieczność uzyskania pełnego zestawienia terminów, w jakich AQUANET ma podjąć, prowadzić i zakończyć poszczególne prace. Jest to niezbędne Wykonawcy do rozplanowania poszczególnych działań na budowie.

Wykonawca zwraca również uwagę na konieczność uregulowania zasad odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zadania spowodowaną przez nienależyte (w tym w szczególności nieterminowe) realizowanie działań (czy zaniechań) przez AQUANET, albowiem Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości realizacji powierzonego mu zadania w sytuacji kiedy jest to niemożliwe czy znacznie utrudnione na skutek działań podmiotu trzeciego działającego na tym samym terenie za zgodą Zamawiającego.

2) pkt 5) Wykonawca wnosi o zmianę tego postanowienia w taki sposób by to Zamawiający zobowiązany był do przejęcia odcinka roboczego od AQUANET i przekazania tego terenu Wykonawcy w celu wykonania robót objętych ofertą przetargową.

Powyższe znajduje uzasadnienie w tym, że to na Zamawiającym, jako na inwestorze, ciąży obowiązek przygotowania terenu budowy i przekazania go Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania robót składających się na zamówienie. Za niedopuszczalne należy uznać działanie polegające na przerzucaniu podstawowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji, tj. przygotowanie i przekazanie terenu, na którym ma być realizowana inwestycja z Zamawiającego na Wykonawcę.

Co więcej brak jest jakichkolwiek podstaw do wymagania od Wykonawcy aby odebrał teren od podmiotu trzeciego i niejako potwierdził i przyjął na siebie odpowiedzialność za przywrócenie odcinka do wymaganego stanu. Wykonawca nie jest stroną żadnego stosunku zobowiązaniowego z AQUANET. Jeżeli AQUANET działa na zlecenie Zamawiającego to Zamawiający jest podmiotem odpowiedzialnym za potwierdzenie prawidłowości wykonanych przez AQUANET działań.

### **38. Dotyczy §5 ust.15 PPU w zw. z 5.1 SWZ**

Wykonawca wnosi o usunięcie w całości postanowienia §5 ust.15 PPU, co znajduje pełne uzasadnienie w argumentacji przywołanej do zapisów 5.1 SWZ powyżej.

### **39. Dotyczy §5 ust.11, 12 i 16 PPU w zw. z 5.1 SWZ**

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia §5 ust.11, 12 i 16 PPU, zgodnie z uzasadnieniem w argumentacji przywołanej do zapisów 5.1 SWZ powyżej.

#### Wyjaśnienia 37-39:

Zamawiający informuje, że jest stroną która pośredniczy i pomaga przy koordynacji prac pomiędzy Wykonawcą AQUANET a Wykonawcą PIM. Zwracamy uwagę, że Spółka PIM nie udostępnia placu budowy jednocześnie dwóm niezależnym podmiotom. Roboty budowlane



prorowadzone przez AQUANET realizowane są w oparciu o pozwolenie na budowę i plac budowy przekazuje w tym przypadku AQUANET jako Spółka zlecająca swój zakres inwestycji. Spółka PIM nie ma żadnego związku z tymi pracami i nie prowadzi zastępstwa inwestycyjnego nad tymi robotami. Ponadto zgodnie z § 7 Umowy na roboty budowlane, to Zamawiający – Spółka PIM, przekazuje plac budowy Wykonawcy (przekazanie z udziałem przedstawicieli PIM). Zapisy § 5 ust. 10-15, są zapisami organizacyjnymi, mającymi na celu przede wszystkim zarządzanie ryzykiem kolizji organizacyjnej między dwiema inwestycjami prowadzonymi równolegle na tym samym terenie. Zapisy te uprzedzają Wykonawcę o ograniczeniach frontu robót, wymuszają współpracę między wykonawcami oraz dają możliwość zachowania kontroli organizacyjnej przez Zamawiającego. Terminy zawarte w SWZ w pkt. 5.1 są terminami do których przestrzegania zobowiązał się AQUANET na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy AQUANET, a PIM i stanowią powtórzenie tych zapisów.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zmian.

**40.** Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych, niezbędnej do właściwej wyceny zakresu prac.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie udostępnia tabeli robót ziemnych.

**41.** Prosimy o dołączenie planu rozbiórek, niezbędnego do właściwej wyceny zakresu prac.

Wyjaśnienia:

Plan rozbiórek nie został opracowany dla przedmiotowego zadania.

**42.** Dotyczy poz. 23 kosztorysu ofertowego – DR.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie średnicy rury drenarskiej:

- na przekrojach podano średnicę 100 mm,
- na planie sytuacyjnym oraz w TER widnieje średnica 160 mm.

Prosimy o wskazanie, która wartość jest obowiązująca.

Wyjaśnienia:

Należy wycenić rurę 160mm.

**43.** Prosimy o udostępnienie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.

Udostępniona zgoda na przedłużenie terminu obowiązywania z dnia 29.12.2025 r. wskazuje konieczność przywrócenia stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2026 r. Prosimy o przekazanie aktualnego, ważnego zatwierdzenia TOR.

Wyjaśnienia:

Decyzja zostanie zaktualizowana, pozostaje to po stronie Zamawiającego, chyba że Wykonawca uzna, że przygotowany projekt COR jest niewystarczający i należy go

zaktualizować pod swoje potrzeby. W takim przypadku pozyskanie nowego uzgodnienia leży po stronie Wykonawcy.

**44. Prosimy o dołączenie aktualnej decyzji na usunięcie drzew.**

Udostępniona przez Zamawiającego Decyzja zmieniająca decyzję znak DSI II.7120.1.172.2023 z 19 lutego 2024 r. w zakresie terminu usunięcia drzew wygasła – wskazany w niej termin usunięcia (do 28.02.2026 r.) już upłynął. Prosimy zatem o przedstawienie obowiązującej decyzji.

Wyjaśnienia:

Drzewa zostały usunięte wyprzedzająco, Wykonawca ma jedynie usunąć karpiny po wyciętych drzewach. Pozostałe drzewa konieczne do usunięcia nie wymagają pozwolenia.

**45. W związku z koniecznością zapewnienia rzetelnej i kompletnej wyceny oraz mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie, która utrudnia pozyskanie ofert od podwykonawców i dostawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31 marca 2026 r**

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie zmienia terminu składania / otwarcia ofert.

Z poważaniem

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968625473