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Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy:
Postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Utworzenie Edukacyjnego Ogrodu przy tegach w formule , zaprojektuj
i wybuduj” w ramach projektu Ochrona i regeneracja obszarow cennych
przyrodniczo wraz z dziataniami edukacyjnymi na obszarze
Aglomeracji Beskidzkiej - etap 1

Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) informuje o wyptynieciu zapytan od
Wykonawcdw do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pvytania z dnia 24.02.2026r. — wizja lokalna

1. Czy jest obligatoryjne pozwolenie na budowe? Jezeli pozwolenie na budowe jest
wymagane, czas na dokumentacj¢ bedzie wynosit co najmniej 3 miesiace. Czy Zamawiajacy
to przewidzial? Uwzgledniajac 170-dniowy termin realizacji umowy.

Odpowied? :

Zamowienie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. W zalezno$ci od
przyjetych przez Wykonawce rozwiazan, pozwolenie na budowe moze okazaé si¢ konieczne.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie przewiduje jednak bezwzglednej koniecznos$ci uzyskania
pozwolenia na budowe — jest to uzaleznione od rozwigzan przyjetych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (w szczego6lno$ci wydluzZenie si¢ postepowania administracyjnego lub
innego celem uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien) mozliwe jest wydluzenie terminu realizacji
zamoOwienia - pod warunkiem, ze przerwa w realizacji zamowienia zostanie pisemnie stwierdzona
oraz umotywowana przez Wykonawce (8 11 pkt 1d) zalacznika nr 2 do SWZ — wzor umowy).
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