
Żywiec, dnia 18 marca 2026 r.
Nr ref.: ZSAiO.242.1.2026


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) –                         terminu składania ofert


Zamawiający – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, reprezentowany przez pełnomocnika, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o zmianę i wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZSAiO.242.1.2026, pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający posiada program prac konserwatorskich? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

ODPOWIEDŹ 1:

[bookmark: _Hlk143187546]Tak, Zamawiający dysponuje programem prac konserwatorskich. Program prac konserwatorskich w załączeniu.

PYTANIE 2:

Zwracamy uwagę, że dopiero w 2 etapie przedmiaru instalacji elektrycznych występuje montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru. Jeśli montaż i uruchomienie SSP ma być w 2 etapie, informujemy, że po wykonaniu etapu 1 System Sygnalizacji Pożaru nie będzie działał. Czy Zamawiający podtrzymuje, że montaż i uruchomienie SSP ma być w 2 etapie?

ODPOWIEDŹ 2:

W I etapie jest ujęty montaż całości okablowanie systemu SSP dla kondygnacji piwnic i parteru. Pełne uruchomienie systemu SSP będzie realizowane na podstawie odrębnego postępowania przy realizacji prac wykończeniowych na I piętrze i poddaszu budynku.

PYTANIE 3:

Proszę o dołączenie programu prac konserwatorskich. Proszę o podanie wymaganego współczynnika dla okien i drzwi.

ODPOWIEDŹ 3:

Współczynnik dla okien i drzwi zgodnie z WT 2021. Program prac konserwatorskich w załączeniu.

PYTANIE 4:

W nawiązaniu do zapisów zawartych w pkt 7 „Zalecenia główne” ekspertyzy technicznej, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w zakresie wymiany stropów drewnianych.

Ekspertyza techniczna wyraźnie wskazuje na:
•	konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących norm w zakresie obciążeń użytkowych,
•	zalecenie wymiany wszystkich stropów drewnianych (z wyłączeniem stropów gęstożebrowych Porotherm wykonanych w 2013 r.),
•	rekomendację zastosowania stropów gęstożebrowych z lekkim wypełnieniem międzybelkowym z drewna prasowanego (po uzyskaniu akceptacji konserwatora zabytków),
•	zasadność wymiany również z przyczyn konstrukcyjnych – w celu poprawy współpracy i usztywnienia ścian nośnych oraz zwiększenia trwałości całego obiektu.

Zapis ekspertyzy, sporządzonej na podstawie wizji lokalnej oraz wykonanych odkrywek, jednoznacznie wskazuje na konieczność wymiany stropów już na etapie przygotowania inwestycji. Celem opracowania ekspertyzy jest bowiem określenie zasadności i zakresu niezbędnych prac, tak aby były one jednoznacznie zdefiniowane przed rozpoczęciem realizacji robót, a nie warunkowo w trakcie ich prowadzenia – jak sugerują zapisy dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie:
1.	Czy Zamawiający przyjmuje jako obligatoryjną wymianę wszystkich stropów drewnianych (z wyjątkiem stropów Porotherm z 2013 r.), zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej?
2.	Czy wymiana stropów powinna zostać uwzględniona w ofercie jako zakres podstawowy zamówienia?
3.	Czy Zamawiający przewiduje aktualizację przedmiarów robót w celu uwzględnienia wymiany stropów?
Prosimy o zajęcie jednoznacznego stanowiska, które umożliwi prawidłowe przygotowanie oferty oraz pozwoli uniknąć rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji inwestycji.

ODPOWIEDŹ 4:

1. W etapie I nie występuje wymiana stropów, etap II dotyczy tylko prac dociepleniowych.
2. Wymiana stropów etap II wyłączona z opracowania (wymiana stropu kleina na strop teriva dotyczy ostatniej kondygnacji- wyłączone z przedmiaru robót na tym etapie postępowania przetargowego, strop miedzy parterem a piętrem będzie wzmacniany belkami stalowymi- wyłączone z przedmiaru robót na tym etapie postępowania przetargowego).
3. Zamawiający nie przewiduje aktualizację przedmiarów robót w zakresie wymiany stropów.
PYTANIE 5:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”. które zostało podzielone na dwie części:
Część zamówienia nr 1 – „Szlakiem Kultury Żywiecczyzny – Renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Żywiecczyzny”;
Część zamówienia nr 2 – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego”.
zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany postanowień dotyczących warunków płatności określonych w § 13 ust. 1 projektu umowy dla części I i II, poprzez wprowadzenie rozliczeń miesięcznych, realizowanych na podstawie faktycznego, procentowego zaawansowania robót potwierdzonego przez Zamawiającego.  

Proponujemy, aby wynagrodzenie było wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie faktur częściowych, wystawianych zgodnie z zatwierdzonym protokołem zaawansowania robót, obejmującym zakres prac wykonanych w danym miesiącu. W naszej ocenie zmiana sposobu rozliczania przyniesie wymierne korzyści dla postępowania, w szczególności: zwiększy konkurencyjność postępowania poprzez umożliwienie udziału większej liczbie Wykonawców, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom, wpłynie na obniżenie oferowanych cen, ponieważ ograniczy koszty finansowania inwestycji po stronie Wykonawców, poprawi płynność finansową realizacji zamówienia, co przełoży się na sprawniejszą i bardziej stabilną realizację robót, zmniejszy ryzyko wkalkulowywania w cenę ofertową kosztów kredytowania lub zabezpieczenia finansowania długiego okresu oczekiwania na zapłatę. 

Dodatkowo zgodnie z obecnym brzmieniem umowy, płatność uzależniona jest od wykonania określonej części robót przewidzianych w harmonogramie oraz ich zgodności z zatwierdzonym zestawieniem wartości wykonanych robót.

W praktyce realizacji inwestycji mogą wystąpić okoliczności niezależne od Wykonawcy (m.in. warunki atmosferyczne, kolizje niezinwentaryzowane, opóźnienia w dostawach materiałów, konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych), które uniemożliwią realizację części prac zaplanowanych w danym okresie, przy jednoczesnej konieczności wykonania innych robót – nieujętych pierwotnie w harmonogramie na ten etap. W obecnym kształcie zapis ten może powodować ryzyko wstrzymania płatności pomimo faktycznego zaawansowania robót i poniesienia przez Wykonawcę realnych kosztów.

Obecny model rozliczeń zaproponowany przez Zamawiającego, może istotnie ograniczać dostępność zamówienia dla mniejszych podmiotów, które nie dysponują znacznym kapitałem obrotowym pozwalającym na finansowanie robót przez dłuższy okres. Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wskazanej modyfikacji zapisów umownych.



ODPOWIEDŹ 5:

Model płatności dla zadania oparty jest o system zaliczek, zgodny z ustalonym wcześniej harmonogramem płatności i zgłoszony do Instytucji Zarządzającej, która przekazuje płatności. Jest on skoordynowany dla wszystkich Partnerów projektu, aby zapewnić płynność finansową i uniknąć wzajemnego blokowania realizacji inwestycji we wszystkich lokalizacjach. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na wprowadzenie wnioskowanych modyfikacji.

PYTANIE 6:

Proszę o uwzględnienie w przedmiarach robót związanych z wymianą stropów drewnianych na prefabrykowane stropy gęstrożebrowe.

ODPOWIEDŹ 6:

Zgodnie z przedmiarem robót nie występuje wymiana stropów drewnianych na prefabrykowane w zakresie prac objętych zamówieniem.

PYTANIE 7:

Czy zakres postępowania obejmuje wykonanie drogi pożarowej oraz placu manewrowego?

ODPOWIEDŹ 7:

Zgodnie z przedmiarem robót nie występuje wykonanie drogi pożarowej oraz placu manewrowego w zakresie prac objętych zamówieniem.

PYTANIE 8:

Czy zakres postępowania obejmuje wykonanie zagospodarowanie terenu?

ODPOWIEDŹ 8:

Zgodnie z przedmiarem robót nie występuje wykonanie zagospodarowanie terenu w zakresie prac objętych zamówieniem.

PYTANIE 9:

Czy przewiduje się wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych?

ODPOWIEDŹ 9:

Zgodnie z przedmiarem robót nie występuje wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych w zakresie prac objętych zamówieniem.
PYTANIE 10:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia

ODPOWIEDŹ 10:

Zakres dostawy wyposażenia wg przedmiaru robót.

PYTANIE 11:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ekspertyzą, a projektem instalacji elektrycznej (rysunki i przedmiary). Wg ekspertyzy ewakuację i napowietrzanie należy prowadzić przez pom. nr 9 do drzwi D18, natomiast projekt instalacji elektrycznych zakłada prowadzenie napowietrzania i ewakuacji przez pomieszczenia nr 8, 2, 1 do drzwi D15.

ODPOWIEDŹ 11:

Ewakuację i napowietrzanie należy prowadzić przez pom. nr 9 do drzwi D18 zgodnie z ekspertyzą. Błędny rysunek instalacji elektrycznej. Przedmiar robót obejmuje ewakuację i napowietrzanie przez pom. nr 9 do drzwi D18.

PYTANIE 12:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu robót objętych poszczególnymi etapami. SWZ oraz dokumentacja projektowa i przedmiary (z podziałem na etapy) różnią się zakresami. Czy w związku z rozbieżnościami w dokumentacji Wykonawca może samodzielnie modyfikować przedmiary?

ODPOWIEDŹ 12:

Zakres prac określa przedmiar robót.

PYTANIE 13:

W przypadku, gdy Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować przedmiarów prosimy o udostępnienie aktualnego przedmiaru zgodnego z SWZ.

ODPOWIEDŹ 13:

Zakres prac określa przedmiar robót.

PYTANIE 14:

Proszę o informację, do której części należy zamieścić kosztorys branży elektrycznej?

ODPOWIEDŹ 14:

Etap I.

PYTANIE 15:

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację ze złożenia kosztorysów wraz z ofertą?

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 16:

Proszę o specyfikację techniczną studzienek kanalizacyjnych oraz wyłazów D400.

ODPOWIEDŹ 16:

Zgodne z normą:
-PN-EN 13598-2: Dotyczy studzienek kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych (PP, PVC-U, PE) stosowanych w obszarach ruchu kołowego – lub równoważną,
- PN-EN 124 (w polskiej wersji podzielona na części 1-6, np. PN-EN 124-1:2015-07) określa wymagania dla włazów i wpustów montowanych na powierzchniach utwardzonych – lub równoważną.

PYTANIE 17:

Proszę o podanie parametrów dotyczących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, tj. materiał, grubość, szerokość.

ODPOWIEDŹ 17:

Parapety wewnętrzne drewno lite lakierowane szerokość dostosowana do otworu ściennego, gr 4cm – do akceptacji przez konserwatora.
Parapety zewnętrzne miedziane szerokość dostosowana do otworu ściennego, gr 0,7cm – do akceptacji przez konserwatora.

PYTANIE 18:

Proszę o potwierdzenie, czy wszystkie biegi schodów są do wyburzenia i wybudowania na nowo? Schody w pomieszczeniu 11, 16, 20. W projekcie zaznaczone są do wyburzenia schody w pom. 11 i 20, a w opisie dodatkowo w pom. 16. Bardzo proszę o weryfikację. Jeżeli wszystkie, to rozumiem, że powinny zostać uwzględnione w kosztorysie?


ODPOWIEDŹ 18:

Wszystkie schody z pomieszczenia 11, 16, 20 ujęte w przedmiarze robót.

PYTANIE 19:

Proszę o szczegółowe informacje dotyczące polichromii. Czy jej wykonanie jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o więcej informacji na ten temat.

ODPOWIEDŹ 19:

Wykonanie polichromii po stronie wykonawcy szczegółowe ustalenia z konserwatorem zabytków na etapie prac wykończeniowych.

PYTANIE 20:

Czy zabudowy meblowe wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach: kateringowych, porządkowych, kuchennych, warsztatowych, gospodarczych, konferencyjnych wchodzą w zakres inwestycji? Meble wraz ze sprzętem AGD.

ODPOWIEDŹ 20:

Zakres dostawy wyposażenia wg przedmiaru robót.

PYTANIE 21:

Czy w pozostałych pomieszczeniach meble wchodzą w zakres inwestycji, czy są po stronie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ 21:

Zakres dostawy wyposażenia wg przedmiaru robót.

PYTANIE 21:

Odnośnie zakresu prac na terenie zewnętrznym, proszę o informację czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie drogi, chodnika, parkingu, lamp stylowych, małej architektury. Ogólnie całego terenu na zewnątrz.

ODPOWIEDŹ 21:

Zgodnie z przedmiarem robót nie występuje wykonanie zagospodarowanie terenu w zakresie prac objętych zamówieniem.


PYTANIE 22:

Co należy uwzględnić w pozycji dotyczącej wystroju wnętrz? Piwnica, parter, piętro, poddasze, otoczenie przestrzeni windy.

ODPOWIEDŹ 22:

Zakres prac wg przedmiaru robót.

PYTANIE 23:

Część sufitów jest do wymiany, a część pozostaje. Jeżeli w trakcie prac remontowych wykonawca stwierdzi, że stan techniczny stopów pozostawionych jest zły i należy je również wymienić, czy będą te prace rozliczane dodatkowo w późniejszym etapie prac? Czy należy uwzględnić ich wymianę już teraz w ofercie?

ODPOWIEDŹ 23:

Zakres prac wg przedmiaru robót.

PYTANIE 24:

Czy montaż osprzętu teletechnicznego jest po stronie Wykonawcy? Kamery, czujki, centrale.

ODPOWIEDŹ 24:

Zakres prac wg przedmiaru robót.

PYTANIE 25:

W związku z analizą dokumentacji projektowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wskazanie, w których pomieszczeniach na piętrze należy wykonać warstwy posadzki zgodnie z opisem:
„Należy wykonać nową podłogę. Układ warstw od góry: warstwa wykończeniowa, wylewka betonowa gr. 7 cm, 2 × folia budowlana, wełna drzewna gr. 10 cm, deskowanie pełne z kantówek gr. 32 mm, legary drugorzędne 10 × 15 cm (b × h)”.
W dokumentacji brak jest przekroju z przedstawieniem warstw posadzki dla poszczególnych pomieszczeń, co uniemożliwia jednoznaczne określenie zakresu robót.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przedmiarze robót ujęto:
•	wylewkę betonową w ilości 2,38 m³,
•	wełnę drzewną w ilości 34 m²,
natomiast łączna powierzchnia stropów na poddaszu wynosi 497,88 m².

W których konkretnie pomieszczeniach na piętrze należy wykonać wskazany układ warstw?

ODPOWIEDŹ 25:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia piętra obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 26:

Czy podane w przedmiarze ilości odnoszą się wyłącznie do wybranych pomieszczeń, a jeśli tak – do których?

ODPOWIEDŹ 26:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia piętra obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 27:

Czy należy przyjąć inne rozwiązanie warstwowe dla pozostałych pomieszczeń? Jeżeli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ 27:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia piętra obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 28:

Czy deskowanie pełne z kantówek gr. 32 mm jest do wykonania? Jeżeli tak, to w jakich pomieszczeniach?

ODPOWIEDŹ 28:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia piętra obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 29:

W związku z analizą dokumentacji projektowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wskazanie, w których pomieszczeniach na poddaszu należy wykonać warstwy posadzki zgodnie z opisem:
„Należy wykonać nową podłogę. Układ warstw od góry: warstwa wykończeniowa, wylewka betonowa gr. 7 cm, 2 × folia budowlana, wełna drzewna gr. 10 cm, deskowanie pełne z kantówek gr. 32 mm, legary drugorzędne 10 × 15 cm (b × h)”.
W dokumentacji brak jest przekroju z przedstawieniem warstw posadzki dla poszczególnych pomieszczeń, co uniemożliwia jednoznaczne określenie zakresu robót.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przedmiarze robót ujęto:
•	wylewkę betonową w ilości 5,8 m³,
•	wełnę drzewną w ilości 75,28 m²,
natomiast łączna powierzchnia stropów na poddaszu wynosi 234,02 m².
W których konkretnie pomieszczeniach na poddaszu należy wykonać wskazany układ warstw?

ODPOWIEDŹ 29:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia poddasza obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 30:

Czy podane w przedmiarze ilości odnoszą się wyłącznie do wybranych pomieszczeń, a jeśli tak – do których?

ODPOWIEDŹ 30:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia poddasza obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 31:

Czy należy przyjąć inne rozwiązanie warstwowe dla pozostałych pomieszczeń? Jeżeli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ 31:

Zakres prac wg przedmiaru robót - dotyczy docieplenia poddasza obecnie nie użytkowego.

PYTANIE 32:

Czy deskowanie pełne z kantówek gr. 32 mm jest do wykonania? Jeżeli tak, to w jakich pomieszczeniach?

ODPOWIEDŹ 32:

Zakres prac wg przedmiaru robót w/w prace nie wchodzą w zakres prac tych etapów.

PYTANIE 33:

W przedmiarze części 1 pozycja nr 4.14. Czy należy tu rozumieć wymianę 52 mb istniejących belek na nowe? W których pomieszczeniach? Czy Inwestor potwierdza, że przy projektowaniu uznano, że pozostałe belki są w dobrym stanie i nie należy ich wymieniać? Jeśli w trakcie prac demontażowych okaże się, że do wymiany kwalifikuje się więcej belek, czy takie prace zostaną uznane jako roboty dodatkowe?

ODPOWIEDŹ 33:

Zakres prac wg przedmiaru robót.

PYTANIE 34:

Projekt konstrukcyjny w rysunku nr K-2 zakłada wzmocnienie belek stropowych nad parterem profilami stalowymi wg rysunku KW-19 w ilości 366 mb. W przedmiarze brak odpowiadającej temu pozycji. Proszę o potwierdzenie, czy te prace nie wchodzą w zakres do wykonania.

ODPOWIEDŹ 34:

Zakres prac wg przedmiaru robót w/w prace nie wchodzą w zakres prac tych etapów.

PYTANIE 35:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy realizacji wyłącznie tych robót, które zostały przewidziane w przedmiarze. Zauważyliśmy, że projekt obejmuje całość zadania, również w zakresach nieujętych w przedmiarze. Rozumiemy, że będą one realizowane w innych etapach. Czy Wykonawca będzie rozliczany jedynie z zakresu wynikającego z przedmiaru?

ODPOWIEDŹ 35:

Zakres prac dla I etapu przewiduje realizację tej części (tj. poziom od piwnic z parterem łącznie) budynku w sposób umożliwiający oddanie ich do użytkowania, tj. jako części objętej w pełni zakończonym zakresem prac, umożliwiającym bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie w ramach bieżącej działalności obiektu (w pełni zrealizowana część projektowa oraz podlegający jej przedmiar). 
Dla II etapu tj. I piętro budynku oraz poddasze wymagane jest wykonanie całości prac dotyczących bezpośrednio termomodernizacji tej części obiektu (całość zakresu z przedmiaru w oparciu o informacje wynikające z projektu dla tych kondygnacji i tej części przedmiaru).

PYTANIE 36:

Przedmiar nie zawiera informacji o wymianie stropów, a jedynie wspomina o wymianie kilkudziesięciu metrów belek. Prosimy o potwierdzenie, że stropy nie będą wymieniane w całości.

ODPOWIEDŹ 36:

Zakres prac wg przedmiaru robót – w/w prace nie wchodzą w zakres prac tych etapów.

PYTANIE 37:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace wymagane przez Zamawiającego, a nieujęte w przedmiarze, będą rozliczane jako roboty dodatkowe.



ODPOWIEDŹ 37:

Dla I etapu (piwnice i parter łącznie) jest wymagane wykonanie całości prac objętych dokumentacją projektową oraz przedmiarem w sposób umożliwiający po ich realizacji bieżące użytkowanie tych kondygnacji. 
Dla II etapu (I piętro i poddasze budynku) jest wymagane wykonanie całości prac objętych przedmiarem w ramach prac termomodernizacyjnych w oparciu o dokumentację projektową dla tych elementów przedmiaru. 
Zakres ewentualnych prac dodatkowych, których konieczność wykonania może ujawnić się w trakcie realizacji robót, będzie każdorazowo przedmiotem indywidualnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i wymaga odrębnej akceptacji Zamawiającego.

PYTANIE 38:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na termin przypadający 2 tygodnie od dnia przekazania kompletu dokumentacji oraz udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące postępowania.
Wskazany okres jest niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty, w szczególności do pozyskania aktualnych i wiążących wycen od podwykonawców oraz dostawców.
Dopiero po otrzymaniu pełnej dokumentacji oraz wyjaśnień możliwe będzie przeprowadzenie kompletnej analizy zakresu prac i skalkulowanie ceny w sposób należyty oraz odpowiadający rzeczywistym warunkom rynkowym.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

ODPOWIEDŹ 38:

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert w zakresie wskazanym w niniejszej informacji.

PYTANIE 39:

W przedmiarze brak pozycji dotyczących wykonania instalacji hydrantowej w etapie II. Proszę o uzupełnienie. Analogicznie dla instalacji wodnej i sanitarnej

ODPOWIEDŹ 39:

Zakres prac wg przedmiaru robót – w/w prace nie wchodzą w zakres prac tych etapów.

PYTANIE 40:

1.	Według zaleceń ekspertyzy mykologicznej – pkt. 6.1 – należy wykonać inwentaryzację więźby dachowej. Czy taka inwentaryzacja została wykonana na potrzeby projektu?
2.	Według zaleceń ekspertyzy mykologicznej – pkt. 12 – sugeruje się obszerny schemat zabiegów konserwatorskich nie ujętych w:
•	ekspertyzie technicznej
•	projekcie technicznym
•	przedmiarze robót
Czy w związku z powyższym w ofercie należy przyjąć koszty związane z naprawą i konserwacją więźby dachowej wraz z niezbędnym zdjęciem i ponownym montażem poszycia dachowego?

ODPOWIEDŹ 40:

Zakres prac wg przedmiaru robót – w/w prace nie wchodzą w zakres prac tych etapów.

PYTANIE 41:

Z załączonej dokumentacji projektowej dla części instalacyjnej wynika, że:
•	zakres etapu 1 obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych w piwnicy i na parterze,
•	zakres etapu nr 2 obejmuje instalacje sanitarne na piętrze oraz na poddaszu.
Tymczasem z załączonych przedmiarów wynika, że do wykonania jest:
•	w części zamówienia nr 1 – całość instalacji w piwnicy i na parterze,
•	w części zamówienia nr 2 – tylko instalacja grzejnikowa na piętrze.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest wykonanie:
1.	W części zamówienia nr 1 – zakres robót obejmuje całość instalacji wod-kan. i c.o. w piwnicy oraz na parterze.

ODPOWIEDŹ 41:

Zakres prac wg przedmiaru robót - zakres robót obejmuje całość instalacji wod-kan. i c.o. w piwnicy oraz na parterze.

PYTANIE 42:

W części zamówienia nr 2 – zakres robót obejmuje tylko wykonanie instalacji c.o. na piętrze.

ODPOWIEDŹ 42:

Zakres prac wg przedmiaru robót - zakres robót obejmuje tylko wykonanie instalacji c.o. na piętrze i poddaszu.

PYTANIE 43:

Zakres przetargu nie obejmuje wykonania instalacji wod-kan. na piętrze oraz na poddaszu.

ODPOWIEDŹ 43:

Zakres prac wg przedmiaru robót - nie obejmuje wykonania instalacji wod-kan. na piętrze oraz na poddaszu.



PYTANIE 44:

Zakres przetargu nie obejmuje wykonania instalacji c.o. na poddaszu.

ODPOWIEDŹ 44:

Zakres prac wg przedmiaru robót - zakres robót obejmuje tylko wykonanie instalacji c.o. na piętrze i poddaszu.

PYTANIE 45:

Obligatoryjne jest wykonanie ram okiennych z drewna litego czy może być zastosowane drewno cynkowane?

ODPOWIEDŹ 45:

Do uzgodnienia z konserwatorem.

PYTANIE 46:

W związku z analizą dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji zawartych w zestawieniu stolarki drzwiowej.
W przedmiotowym zestawieniu nie wskazano materiału, z jakiego mają zostać wykonane drzwi oraz gatunku drewna, z jakiego ma zostać wykonana stolarka okienna.
W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację dotyczącą wymaganego materiału wykonania drzwi (np. drewno – gatunek, stal, aluminium, PVC lub inne) i okien (gatunek drewna), co umożliwi prawidłowe przygotowanie oferty

ODPOWIEDŹ 46:

Do uzgodnienia z konserwatorem Należy nawiązać się materiałem, kolorem zaproponowanym w odrestaurowanej już stolarce, zielonkawo- oliwkowym.

PYTANIE 47:

W przedmiarze drugiej części nie uwzględniono zerwania podłóg oraz ułożenia nowych na piętrze i poddaszu.
Czy należy uwzględnić w ofercie prace związane z podłogami na tych kondygnacjach?

ODPOWIEDŹ 47:

Zakres prac wg przedmiaru robót – w/w prace nie wchodzą w zakres prac tych etapów.


W związku z niniejszymi wyjaśnieniami oraz uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża ten termin składania ofert wyznaczając go na dzień 1 kwietnia 2026 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 01.04.2026 r. do godz. 09:00 przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.”

2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.04.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2026 r. o godz. 11.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.”

Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania tekst jednolity SWZ.

Pełnomocnik

Bartłomiej Kruszyński
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