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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Wykonanie sztucznej 

nawierzchni boiska sportowego w Wielopolu (znak sprawy: ZP.271.8.2026) 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173 

i 1235), przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1: 

Dokumentacja nie jest kompletna, co powoduje, że postpowanie jest obarczone wadą. 

Brak dokumentacji: 

- projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa) 

- projekt wykonawczy (część opisowa i rysunkowa) 

- projekt zagospodarowania terenu (część opisowa i rysunkowa) 

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie niezbędnej ww. dokumentacji. 

Wyjaśnienia: 

Przedmiotowa inwestycji stanowi remont opisany w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., dla 

którego zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 nie jest wymagane pozwolenia na budowę a jedynie 

zgłoszenie. Zgodnie z art. 30  ustawy Prawo budowlane, przy zgłoszeniu nie ma obowiązku 

opracowania projektu budowlanego w tym Projektu Zagospodarowania Terenu czy Projektu 

Technicznego. Do zgłoszenie zostały załączone szkice i opisy pozwalające na jednoznaczne 

określenie zakresu i rodzaju inwestycji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia załączono 

Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisująca sposób 

wykonania i  odbioru robót oraz Przedmiar będący materiałem pomocniczym pomagający 

w ilościowym oszacowaniu zadania. Zdaniem Zamawiającego przedstawione materiały są 

kompletne i pozwalają na prawidłowe przygotowanie oferty. Załączone opisy i szkice określają 

rodzaj i zakres robót budowlanych a Specyfikacja Techniczna i Przedmiar stanowi 

dokumentacje Wykonawczą. 

 

 



ZP.271.8.2026 

Wykonanie sztucznej nawierzchni boiska sportowego w Wielopolu 

Pytanie 2: 

Zamawiający określa wymagania w zakresie zdolności technicznej w sposób znacznie 

ograniczający konkurencję, co de facto jest niekorzystne dla niego samego, a jednocześnie 

uniemożliwia nam udział w przedmiotowym postępowaniu mimo bardzo dużego 

doświadczenia od 20 lat prowadzenia działalności w branży. Ograniczenie do 5 lat znacznie 

ogranicza możliwości wykazania się formalnie posiadanego doświadczenia. 

SWZ podaje: 

 
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zmiany SWZ w zakresie zdolności 

technicznej poprzez dodanie treści jn.: 

„wykonał należycie co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub 

przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych, w zakres której wchodziło boisko 

sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto 

łącznie”. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. 

 

Pytanie 3: 

Projekt przewiduje podbudowę z warstwą betonu jamistego pod system nawierzchni z trawy 

sztucznej, co będąc bardzo doświadczonym w branży wykonawcą oceniamy jako wadę. 

Generalnie wszystkie projekty realizowane z systemem nawierzchni z trawy sztucznej są 

instalowane na podbudowie z kruszyw. 

Po pierwsze beton jamisty to nie jest klasyczny beton ponieważ składa się z kruszywa, które 

nie daje idealnie równej struktury, która powinna występować jako podłoże pod zamawianą 

nawierzchnię. 

Po drugie beton jamisty nie jest pewnym podłożem w polskich warunkach klimatycznych 

ponieważ jest przepuszczalny dla wody a nie ma żadnej elastyczności, co jest niebezpieczne 

w przypadku zamarzania wody w jego strukturze, a to może powodować nienaprawialne 

pęknięcia. To jest szczególnie ważne ze względu na występujące w Polsce warunki 

atmosferyczne i częste cykle zamarzania podłoża w okresie zimowym. 

Beton jamisty został wprowadzony w Polsce wiele lat temu jako rozwiązanie alternatywne 

w celu obniżenia kosztów inwestycji jednak obarczony jest dużym ryzykiem wystąpienia wady 

jw. 

Jeśli Zamawiającemu zależy na wzmocnieniu podbudowy to jest na to profesjonalny sposób 

tj. warstwa stabilizująca typu ET (mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego 

i lepiszcza PU) przepuszczalna dla wody o gr. ok. 35 mm. Warstwa stabilizująca typu ET jest 
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systemowym rozwiązaniem stosowanym dla nawierzchni sportowych, jest mrozoodporna i nie 

wymaga sezonowania podłoża (jakie jest wymagane dla podłoża betonowego). 

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z betonu jamistego lub zmianę na warstwę 

stabilizującą typu ET o gr. ok. 35 mm.  

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie podejmuje się polemiki w zakresie subiektywnych ocen Wykonawcy 

dotyczącej przyjętych rozwiązań projektowych. Zamawiający zrealizował w przyjęty 

w dokumentacji projektowej sposób kilka inwestycji co pozwoliło na uniknięcie  uszkodzeń 

wynikających z nierównomiernego użytkowania. Dlatego Zamawiający pozostaje przy 

rozwiązaniach opisanych w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 4: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu 

i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 

zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 

stratę wykonawcy.  

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie 

udostępniona najpóźniej przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie 5: 

Umowa (§4 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. 

Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 

protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

Wyjaśnienia: 

Wyznaczenie terminu zakończenia robót w oparciu o dzień zawarcia umowy pozwala 

na jednoznaczne określenie tego terminu. Wyznaczenie daty zakończenia realizacji zlecenia 

w oparciu o datę przekazania terenu budowy pozwoliłoby na celowe lub niecelowe 

przedłużenie terminu w wyniku opóźnień w przekazaniu terenu budowy. Zgodnie z zapisami 

umowy, stanowiącej załącznik w postępowaniu, termin przekazania terenu budowy został 

ściśle określony co pozwala na określenie przez Wykonawcę na etapie postępowania czy 

będzie mógł dotrzymać zakładanych terminów. 
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Pytanie 6: 

Umowa (§15 ust. 1 pkt. 1) podaje: 

 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 

wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 

syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków 

atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez 

producentów. Chodzi o zapis „(wyjątkowo (…) przy czym do niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie budowy/robót w ustalonym 

terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski 

żywiołowe, wystąpienie silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności nieodpowiednich dla 

danej technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac)”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. 

opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 

powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 

wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują 

się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości 

zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 

krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się 

do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby 

został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ 

wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 

robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu 

realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 

obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 

wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 

sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie 

treści: 
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„(wyjątkowo (…) przy czym do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie budowy/robót w ustalonym terminie zalicza się 

w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, 

wystąpienie silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności nieodpowiednich dla danej 

technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac)”. 

Przedmiotowy wniosek nie jest prośbą lecz koniecznością ponieważ Zamawiający w sposób 

skandaliczny przenosi na wykonawcą odpowiedzialność za czynniki od niego niezależne 

w postaci warunków atmosferycznych i manipuluje nimi w zakresie możliwości zmiany 

terminu realizacji określając własny ich katalog ignorując niezależne od stron wymagania 

technologiczne. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 7: 

W związku z zapisem umowy (§5 ust. 12) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 

przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 

bezpośrednio przez Zamawiającego pod warunkiem jego akceptacji umowy przelewu 

wierzytelności. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację pozwalająca na prawidłową, zgodną z założeniami 

Zamawiającego realizację robót. 

 

Pytanie 9: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dokonał wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, których potwierdzenie 

stanowi załącznik w postępowaniu. 
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Pytanie 10: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót 

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Wyjaśnienia: 

Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca w celu przygotowania oferty 

powinien dokonać indywidualnych kalkulacji w oparciu o pozostałą dokumentację projektową 

załączoną do SWZ . 

 

Pytanie 11: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie pdf ale zapis z programu 

kosztorysowego a nie jako skan. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dysponuje inną wersją przedmiarów. 

 

Pytanie 12: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że na terenie planowanej inwestycji brak jest sieci, które mogą 

kolidować z realizacją zadania. 

 

Pytanie 13: 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego 

i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Wyjaśnienia: 

Na dzień prowadzenia postępowania brak ograniczeń w dojeździe do placu budowy. 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

/-/ Stanisław Kuzak 

Wójt Gminy Chełmiec 


