

Znak sprawy: IIGZP.271.4.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pn. **„Remont drogi gminnej 540323K na odcinku I - w km od 0+027 do km 0+531, na odcinku II w km od 1+687 do km 2+108, na odcinku III w km od 2+273 do km 2+898 w miejscowości Zakliczyn, Gmina Siepraw”**

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Gmina Siepraw z siedzibą w Sieprawiu przy ul. Kawęciny 30, zwane w dalszej części **Zamawiającym**, informuję, że w dniu 02.04.2026r., Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści swz. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przedstawia treść zapytań bez ujawniania źródła i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie. Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie. Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.?

Odpowiedź 1:

Aktualnie Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania / otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie 2: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględnia zwykle ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznać należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy została przewidziana w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 1C do SWZ, i będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie oraz w granicach przewidzianych w umowie. Możliwość zmiany zapisów umownych w zakresie, zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za realizację zamówienia będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie, oraz każda wnioskowana zmiana będzie wymagała dokumentów w pełni wyczerpujących przesłanki zmiany umowy, które będą podlegały analizie i na podstawie których będzie dokonywana weryfikacja zasadności i możliwości zmiany wynagrodzenia umownego.

Pytanie 3: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że możliwość zmiany terminu realizacji umowy została przewidziana w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 1C do SWZ, i będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie oraz w granicach przewidzianych w umowie. Możliwość zmiany zapisów umownych w zakresie zmiany terminu

realizacji zamówienia będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie, oraz każda wnioskowana zmiana będzie wymagała dokumentów w pełni wyczerpujących przesłanki zmiany umowy, które będą podlegały analizie i na podstawie których będzie dokonywana weryfikacja zasadności i możliwości wprowadzenia zmiany terminu umownego.

Z up. Wójta
Michał Baran
Sekretarz Gminy Siepraw
(podpisano elektronicznie)