



Załącznik nr 4 do SWZ

HARMONOGRAM PRAC WDROŻENIOWYCH

L. p.	Do kiedy ¹ (maksymalnie)	Działanie	Odpowiedzialna strona
1.	7 dni od podpisania umowy	Wykonawca przedstawia wstępny projekt wdrożenia (zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ)	Wykonawca
2.	7 dni od przekazania projektu	Zamawiający zgłasza uwagi do wstępnego projektu wdrożenia.	Zamawiający
3.	7 dni od przekazania uwag do projektu wdrożenia	W przypadku konieczności korekt Wykonawca wprowadza korekty i przedstawia końcową wersję projektu wdrożenia.	Wykonawca
4.	7 dni od przedstawienia końcowej wersji projektu wdrożenia	Rejestracja subdomeny dla usług dostępnych dla masowych użytkowników (kandydaci, doktoranci, pracownicy) i dokonanie wpisu do DNS wskazując adres uzgodniony z Wykonawcą. Przekazanie Wykonawcy adresu do e-doręczeń Zamawiającego w celu wprowadzenia go w systemie. Przekazanie danych pracowników powołanych do pracy przy wdrażaniu Systemu pod nadzorem Kierownika Projektu i materiałów graficznych (Księga Identyfikacji Wizualnej, Logo i inne pliki graficzne w dostępnych wersjach)	Zamawiający
5.	7 dni od wykonania punktu 4.	Dostarczenie Systemu do uruchomienia testów funkcjonalnych (przekazanie danych konta administratora).	Wykonawca
6.	3 tygodnie od wykonania punktu 5.	Wprowadzenie do Systemu zestawu danych koniecznych do testów.	Zamawiający

¹ W przypadku wykonania danego działania w harmonogramie wcześniej niż maksymalny dopuszczalny termin pozostałe terminy liczone od danego punktu oblicza się od daty faktycznego wykonania działania.



7.	7 dni od wykonania punktu 6	Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za administrowanie użytkownikami.	Wykonawca
8.	7 dni od wykonania punktu 7	Przeprowadzenie testów odbiorczych opisane w SWZ i zgłoszenie uwag.	Zamawiający
9.	7 dni od wykonania punktu 8	Wprowadzenie poprawek w odpowiedzi na zgłoszone uwagi.	Wykonawca
10.	7 dni od wykonania punktu 9	Przeprowadzenie testów odbiorczych końcowej wersji systemu i przekazanie informacji o wykonaniu testów Wykonawcy	Zamawiający
11.	7 dni od wykonania punktu 10.	Przyjęcie protokołu Odbioru Prac wdrożeniowych.	Zamawiający Wykonawca