

Sopot, 30-03-2026r.

ZP.271.13.2026.PG

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na **Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetlenia i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, część 1 – wymiana oświetlenia na energooszczędne.**

Nawiązując do udzielonych odpowiedzi na pytania do postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje, że dokonuje zmiany w następujących dokumentach postępowania:

- 1) rozdział VII ust 1 SWZ, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

było:

Termin realizacji zamówienia – **60 dni** od daty zawarcia umowy.

jest:

Termin realizacji zamówienia – **120 dni** od daty zawarcia umowy.

- 2) § 4 ust. 1 wzoru umowy, TERMINY:

było:

Termin wykonania umowy to okres **do 60 dni** od daty zawarcia niniejszej Umowy.

jest:

Termin wykonania umowy to okres **do 120 dni** od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00176513 z dnia 30.03.2026 r.

Dokument staje się nieodłączną częścią SWZ. Wszystkie informacje w nim zawarte są wiążące dla Wykonawców i powinny być uwzględnione w składanej ofercie.

Podpisał:

Wiceprezydent Miasta Sopotu

Michał Banacki

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO