

NI.2720.28.2026

Wrocław, 13.04.2026 r.

**Wszyscy, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ)**

DOTYCZY: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: **ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek**.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE nr 1

Wnosimy o publikację projektowanych postanowień umowy dla przedmiotowego postępowania.

ODPOWIEŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) **Załącznik UMOWA (WZÓR)**.

PYTANIE nr 2

Ponownie wnosimy o publikację projektowanych postanowień umowy dla przedmiotowego postępowania.

ODPOWIEŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) **Załącznik UMOWA (WZÓR)**.

PYTANIE nr 3

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie. Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie. Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

ODPOWIEŹ: Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania oraz otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 28.04.2026r.

PYTANIE nr 4

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław



telefony kancelaria: 71 39 17 100-102, fax: 71 39 17 110

e-mail: kancelaria@dodik.wroc.pl

adres do e-doręczeń: AE:PL-80005-37935-TSCRU-26

skrytka e-PUAP: /D SDiK/ SkrytkaESP www.dodik.wroc.pl

Administratorem danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły: www.dodik.wroc.pl/rodo

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

telefony kancelaria: 71 39 17 100-102, fax: 71 39 17 110

e-mail: kancelaria@dodik.wroc.pl, adres do e-doręczeń: AE:PL-80005-37935-TSCRU-26, skrytka e-PUAP: /DSDiK/SkrytkaESP

www: dodik.wroc.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania złożonego do nas podania i podjęcia przez nas działań zmierzających do jego realizacji, w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypełnienia ciężących na nas obowiązków prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Więcej informacji na <https://bip.dodik.wroc.pl/klauzula-informacyjna>.

uwzględnia zwykle ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznać należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający na obecną chwilę nie przewiduje konieczności ustalania mechanizmów wykazania zasadności podwyższania wynagrodzenia z powodu w/w okoliczności.

PYTANIE nr 5

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

PYTANIE nr 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wzoru Umowy.

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) **Załącznik UMOWA (WZÓR)**.

PYTANIE nr 35

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie dokumentacji postępowania w zakresie kosztorysów ofertowych oraz zasad rozliczenia robót objętych prawem opcji.

W dokumentacji udostępniono dwa kosztorysy: „kosztorys ofertowy – całość” i „kosztorys ofertowy – część 1”.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie:

35a. Który z ww. kosztorysów stanowi podstawę kalkulacji ceny ofertowej i podlega ocenie w postępowaniu?

35b. Czy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia obu kosztorysów, czy wyłącznie jednego – a jeśli jednego, to którego?

35c. Który kosztorys (i zawarte w nim ceny jednostkowe) będzie stanowił podstawę rozliczenia robót realizowanych w ramach prawa opcji, o którym mowa w pkt 1.11 SWZ?

35d. Czy zakres „kosztorysu ofertowego – całość” obejmuje również roboty przewidziane do realizacji w ramach prawa opcji (etap II)?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) załączniki:

- KOSZTORYS OFERTOWY – zakres podstawowy,

- KOSZTORYS OFERTOWY – zakres objęty prawem opcji

- ZESTAWIENIE CENOWE,

które zastępują dotychczasowe kosztorysy ofertowe. Kosztorys ofertowy - podstawowy obejmuje zakres etapu I, natomiast Kosztorys ofertowy - opcja obejmuje zakres etapu II.

PYTANIE nr 36

W nawiązaniu do zapisów dotyczących prawa opcji (pkt 1.11 SWZ) oraz udostępnionych kosztorysów ofertowych zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu określenia zakresu robót objętych opcją. Zgodnie z SWZ maksymalna wartość zamówienia w ramach prawa opcji wynosi do 220% wartości zamówienia podstawowego, przy jednoczesnym rozliczeniu robót na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

36a. Czy zakres robót przewidziany w „kosztorysie ofertowym – całość” odpowiada maksymalnemu możliwemu zakresowi zamówienia (tj. obejmuje potencjalne wykorzystanie prawa opcji w pełnym zakresie)?

36b. W przypadku gdy wartość robót wynikająca z „kosztorysu ofertowego – całość”, liczona na podstawie cen jednostkowych Wykonawcy, przekroczy limit 220% wartości zamówienia podstawowego – w jaki sposób Zamawiający zamierza określić ostateczny zakres robót objętych opcją?

a. czy poprzez proporcjonalne ograniczenie ilości robót,

b. czy poprzez wybór wybranych elementów robót,

c. czy w inny sposób (jeżeli tak, prosimy o wskazanie zasad)?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 35.

PYTANIE nr 38

Zgodnie z udostępnionymi przedmiarami robót należy wykonać oznakowanie pionowe z znaków dużych (stosowane dla autostrad i dróg ekspresowych). Udostępniona Dokumentacja projektowa nie wskazuje zastosowania znaków dużych. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakiej wielkości należy wykonać oznakowanie pionowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że należy zastosować znaki średnie. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) skorygowane KO.

PYTANIE nr 39

Zgodnie z kosztorysem dla etapu I ilość barier ochronnych N2W2 wynosi 25m, natomiast dokumentacja dla etapu I przewiduje wykonanie barier łącznie 132 m. Prosimy o doprecyzowanie ilości barier oraz zmianę kosztorysu ofertowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza ilość 132m barier dla etapu I. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) skorygowany KO.

PYTANIE nr 40

Zgodnie z kosztorysem dla całości należy wykonać bariery N2W2 w ilości 137m, natomiast dokumentacja przewiduje 300m. Prosimy o doprecyzowanie ilości barier oraz zmianę kosztorysu ofertowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza ilość 168m barier dla etapu II. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.: udostępnia na stronie prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia) skorygowany KO.

PYTANIE nr 43

Prosimy o informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający osobno dla etapu I i osobno dla etapu II?

ODPOWIEDŹ: Szacunkowa wartość zamówienia dla zakresu podstawowego (etap I) – 7 169 419,78 zł netto. Maksymalna wartość zamówienia w ramach opcji wynosi do 220% wartości zamówienia podstawowego.

PYTANIE nr 44

Prosimy o informację jaki będzie termin realizacji zadania w przypadku skorzystania z prawa opcji i ewentualnego rozszerzenia przedmiotu umowy o cały etap II?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, dotyczące terminów realizacji. SWZ o obowiązującym brzmieniu została udostępniona w dniu dzisiejszym na stronie prowadzonego postępowania. Zmiany zapisano czcionką w kolorze czerwonym.

PYTANIE nr 46

Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty nadzoru przyrodniczego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszty nadzoru przyrodniczego.

PYTANIE nr 47

Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego.

PYTANIE nr 48

Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty nadzoru saperskiego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszty nadzoru saperskiego.

PYTANIE nr 49

Czy w ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie dla jakich dróg oraz udostępnienie cenników za zajęcie Pasa drogowego.

ODPOWIEDŹ: Nie należy uwzględniać kosztów zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do drogi wojewódzkiej, w odniesieniu do innych działek koszty zajęć zgodnie z decyzją ZRiD.

PYTANIE nr 50

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu leży w gestii Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski WD. Zamawiający nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez inne organy.

PYTANIE nr 51

Czy Zamawiający dopuszcza odcinkowe całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 50.

PYTANIE nr 52

Zgodnie z OPZ do obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja niezbędnych uzgodnień i warunków, które utraciły ważność. Prosimy o udostępnienie wszystkich warunków technicznych z gestorami oraz uzgodnień. W przypadku utraty ważności poszczególnych uzgodnień prosimy o uwzględnienie czasu tych aktualizacji w odniesieniu do założonego terminu realizacji zadania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił wszystkie posiadane materiały, jakimi dysponuje w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIE nr 53

Zgodnie z SWZ do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Prosimy o jednoznaczne wskazanie który kosztorys należy dołączyć do oferty? Kosztorys ofertowy – Etap I czy kosztorys ofertowy – całość?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Rozdz. 13 SWZ.

PYTANIE nr 54

Jeśli do oferty należy złożyć dwa kosztorysy to prosimy o informację, który kosztorys będzie poddany badaniu złożonych ofert oraz który kosztorys będzie oceniany na podstawie kryterium „cena”?

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ, dotyczące kryteriów oceny ofert. SWZ o obowiązującym brzmieniu została udostępniona w dniu dzisiejszym na stronie prowadzonego postępowania. Zmiany zapisano czcionką w kolorze czerwonym.

PYTANIE nr 55

Prosimy o informację po czyjej stronie jest nadzór autorski nad Dokumentacją projektową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nadzór autorski jest po stronie i na koszt Wykonawcy.

PYTANIE nr 56

Prosimy o udostępnienie projektu umowy.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

PYTANIE nr 57

Prosimy o udostępnienie Projektu budowlanego dla etapu I i etapu II.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dysponuje rozdzieloną dokumentacją projektową dla obu etapów. Podział na etapy przedstawia orientacja w OPZ, natomiast szczegółowy podział na etapy wykazano w kosztorysach ofertowych.

PYTANIE nr 58

Prosimy o udostępnione kosztorysy ofertowe w związku z zadanymi pytaniami.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 35.

PYTANIE nr 59

W związku z sytuacją rynkową, spowodowaną wojną w Iranie a tym samym koniecznością długiego oczekiwania na oferty od dostawców, usługodawców i podwykonawców, spowodowane ciągle zmieniającymi się cenami materiałów itp. zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że w udostępnionej dokumentacji przetargowej brakuje kluczowych dokumentów (wszystkie uzgodnienia, projekt umowy, projekt budowlany) proponujemy zmianę terminu składania ofert na 08.05.2026r.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża wyznaczony termin składania i otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, tj.:

- 1) Rozdział 16. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT** pkt 16.1. otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl> do dnia 28.04.2026 r. do godz. 10:00.
- 2) Rozdział 17. **MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT** pkt 17.1. otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2026 r. o godzinie 11:00.
- 3) Rozdział 18. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA** pkt 18.1. otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 27.05.2026 r.**

SPRAWĘ PROWADZI: Beata Kozioł, tel. 71-39-17-233