

Dobra, dnia 12.03.2026 r.

ZP.271.1.2026.SK

### Zawiadomienie nr 3

Zamieszczono na platformie e-zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl> i na stronie internetowej BIP Gminy Dobra: <https://bip.dobragmina.pl>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Usunięcie, przetworzenie oraz zagospodarowanie odpadów zmagazynowanych na działce nr 108/1 obręb 0001 w gminie Dobra, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie”**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00136943  
z dnia 03.03.2026 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia:

#### Pytanie 1:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia (dz. 108/1, obręb Dobra, gmina Dobra, powiat łobeski) stwierdzono występowanie znacznych ilości wielkogabarytowych elementów betonowych (bloków betonowych), których rozmiary mogą potencjalnie utrudnić ich bezpośredni załadunek i transport do instalacji przetwarzania odpadów, bez wcześniejszego rozdrobnienia.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wstępnego rozdrobnienia (kruszenia) oraz ewentualnego przesiewania odpadów budowlanych bezpośrednio w miejscu ich zalegania, tj. na działce objętej zamówieniem, w celu przygotowania ich do transportu?
2. W przypadku gdyby dla prawidłowej realizacji prac, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, konieczne było uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej decyzji administracyjnej zezwalającej na przetwarzanie odpadów w miejscu ich zalegania, w procesie R12, czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy prawa do dysponowania nieruchomością celem wystąpienia do właściwego organu (Starosty Łobeskiego) o wydanie takiej decyzji?
3. Czy w przypadku konieczności uzyskania powyższej decyzji administracyjnej Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia?

Powyższe pytanie wynika z konieczności zapewnienia realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwagi na fakt, iż w projekcie umowy przewidziane zostały kary umowne za niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Zamawiający zwraca uwagę, że to Wykonawca jako podmiot profesjonalnie zajmujący się gospodarowaniem odpadami ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację procesu realizacji zamówienia oraz zapewnienie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zezwoleń i wpisów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymaga posiadania przez Wykonawcę decyzji administracyjnej uprawniającej do przetwarzania odpadów z grupy 17 oraz wpisu do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, ponieważ podstawowym założeniem realizacji zamówienia jest przetwarzanie odpadów w instalacji należącej do Wykonawcy, tj. w miejscu prowadzenia działalności wskazanym w jego decyzji administracyjnej. Jeżeli jednak Wykonawca uzna, że dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji zamówienia konieczne jest uzyskanie dodatkowej decyzji administracyjnej dopuszczającej przetwarzanie odpadów w miejscu realizacji zamówienia (np. z wykorzystaniem instalacji mobilnej), Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez Wykonawcę o taką decyzję do właściwego organu administracji. W takim przypadku Zamawiający deklaruje możliwość udzielenia Wykonawcy prawa do dysponowania nieruchomością na cele administracyjne, w zakresie niezbędnym do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności uzyskania takiej decyzji możliwa będzie zmiana terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji projektowanych postanowień umowy poprzez dodanie w §15 ust. 1 lit d przesłanki umożliwiającej zmianę terminu realizacji zamówienia w następującym brzmieniu: „konieczności uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na przetwarzanie odpadów w miejscu realizacji zamówienia, o okres trwania postępowania administracyjnego”.

Burmistrz Dobrej  
Krzysztof Wrzesień