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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Numer referencyjny: GB.271.5. 2026) 
 

Umowa  
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... r. w Zakrzewie, pomiędzy:  
Gminą  Zakrzew z siedzibą w Zakrzewie,  Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew  
NIP 713-20-94-320, REGON 950371689 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Zakrzew – Teodorę Zaręba 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogdana Zych 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy 
…………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest 
spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 
w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… 
(jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

możliwości negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków   

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 
realizowane  na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych na działce nr 1339 w miejscowości Wólka Ponikiewska od km 0+000 do 
km 0+590 na długości 590 mb” 

2.Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa SWZ wraz z 

załącznikami.  

3.  W sytuacji gdy postanowienia umowy określają sposób prowadzenia robót lub 

odbiorów lub rozliczenia robót w sposób odmienny od STWiORB, wiążące są zapisy 

umowy.  

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, 

przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym 

dokonanymi  w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją  i STWiORB a przedmiarem robót 

co do wskazanego zakresu robót, rodzaju robót, rodzaju materiałów, obmiaru/ilości 

robót obowiązuje  rodzaj, standard, wartość, obmiar/ ilość w większym rozmiarze, 

korzystniejsza dla Zamawiającego.  

 W przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w 

dokumentacji projektowej lub w STWiORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać 

wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją 

projektową lub STWIORB     w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany 

rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót lub 

został ujęty w mniejszym rozmiarze. Jednocześnie ujęcie w przedmiarze robót, robót nie 

wynikających bezpośrednio z dokumentacji projektowej lub ujęcie robót w większym 

obmiarze niż w dokumentacji  obliguje Wykonawcę do ich zrealizowania zgodnie z 

przedmiarem  w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.   

6. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia wraz z 

dokumentacją projektową stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ.    

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie do  5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………… 

2. W terminie wskazanym w ust.1 Wykonawca powinien  wykonać wszystkie roboty 

budowlane. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:      ............................................................................... zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł,  
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 

robót budowlanych, dostaw i  czynności przewidzianych w dokumentacji 

postępowania ( SWZ wraz z załącznikami ) oraz niniejszej umowie. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  

o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu 

przedmiotu umowy objętego dokumentacją wskazaną w § 1, strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający 

wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 80 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją wskazaną w § 1 na zasadach określonych w art. 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją   bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane 

prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % 

od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji wskazanej w §1 - zgodnie z ust. 

5;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4  

i 5); 

5)  rozliczania wykonanych zadań. 
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8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys  uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót  określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) Roboty te zostaną  rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 

zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie, o którym mowa w ust. 6 przy uwzględnieniu średnich cen z 

aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud. 

2) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.      

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 10 może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

14. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 4 
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Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony  

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

3) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)  należyte wykonanie przedmiotu umowy,  
2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 1, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

7) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją  oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamówienia, bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót o których mowa w  § 3 ust. 5 w terminie 14 dni roboczych od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, pokrywanie kosztów mediów ( woda , energia ) używanych do 

realizacji przedmiotu umowy.  

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
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13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

14) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

16) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem.  

18) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości. 

19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

22) obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

28) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 
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31) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

32) przygotowanie terenu, 

33) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

34) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 

właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy 

wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 5 km od 

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki.  

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po 

jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

2) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. 

W przypadku wątpliwości  co do przedstawionych badań i jakości wykonanych 

robót  Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania  badań 
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kontrolnych sprawdzających na koszt Wykonawcy. Badania te przeprowadzi 

niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu 

z Zamawiającym i Wykonawcą.  

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót.  

5) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 

do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty 

za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 

umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy; 

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową  

i STWIORB. 

8) Każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5  dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub 

innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, zostanie wypłacone po 

wykonaniu całości zadania. 
2. Podstawą wypłaty  wynagrodzenia jest faktura wraz z protokołem  odbioru 

końcowego.  

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność  na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych  
wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 
wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – 
dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 
rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie 
potwierdzona za zgodność kopia przelewu.  

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym 
inwestycji przez Zamawiającego w  terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru 
inwestycji i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1  

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 

1)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

             Nabywca 

  Gminę  Zakrzew 
  Zakrzew 26 23-155 Zakrzew 
  NIP: 7132994320, 
       Odbiorca 
       Urząd Gminy w Zakrzewie 
       Zakrzew 26 
       23-155 Zakrzew 
       NIP: 9181041549 

2)Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 
3)Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 
4)Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 
5)Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie  
za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę 
dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia 
przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - 
Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed 
wyznaczonym terminem płatności, 
6)W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie 
termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia wskazania 
rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  
w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury. 
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16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15 będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1.Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  po sprawdzeniu przez 

Inspektora nadzoru potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy -  nie stanowią 
podstawy do wystawienia faktury. 

2) odbiór końcowy  ( ostateczny ) po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia    – będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

 2. Roboty zanikające lub  ulegające zakryciu  muszą  zostać wpisane do dziennika 
budowy przez kierownika budowy i zgłoszone inspektorowi nadzoru. Odbiór tych robót 
będzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
poinformowania inspektora nadzoru o gotowości robót do odbioru. 
3. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

           budowlanych  na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę  oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z  zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 
2) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli  
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 
3)do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia dokumenty: 
a) Dziennik budowy, 
b) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej, 
c) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru), 
d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi   

przepisami i normami, 
f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 
oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, 
4) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru, 
jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot  
umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, usług lub  
dostaw niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 
4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru  
końcowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 



 
 
 
 
 

 Załącznik Nr 2 do SWZ –Projekt umowy Strona 12 z 32 

6. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
/wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i 
wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
9. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 
odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 
data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
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niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym 

kontroli organów uprawnionych,  

8) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
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szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy lub 

przewidziana kwota wynagrodzenia podwykonawcy jest wyższa, niż 

wynagrodzenie Wykonawcy za zakres robót jakie mają być powierzone 

podwykonawcy.  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w  ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, dostawy wyposażenia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
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12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót  podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
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Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………….. nr tel.: …………...; e-mail: 

..........@...........; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika robót w specjalności drogowej w osobie ………………………….; nr tel: 

…………………….., upr. bud. nr …………………………………………… 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany  

w  wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana  osoby wskazanej  w ust. 4, w 

trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w przypadkach uzasadnionych w szczególności: urlopu lub zwolnienia 

trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń 

losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości  

o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ 

oraz zgodne z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania punktów  

w kryterium oceny ofert, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 

wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek 

Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 
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9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  

w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 
§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 
1. W terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu 

Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą  

z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady 

Budowy w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. Wykaz problemów 

stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 

realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 

inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według 

własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 

osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

2. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy Inspektor 

nadzoru przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół  

z odbytego zebrania Rady. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

4. Zamawiający, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem  

i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11  

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności   na sumę 

ubezpieczeniową, nie mniejszą niż  100%  wynagrodzenia umownego brutto 

wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do zakończenia odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca 

przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 
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zobowiązany na co najmniej  3 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę 

na okres kolejny pod rygorem zapłaty kary umownej  w wysokości 2000,00 zł za 

każdy dzień braku polisy.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w ust. 

3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 4, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego.  

 
 

§ 12  
Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ….……4 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

3. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie 

zamówienia powstałych w okresie gwarancji. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
1) Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
2) Normalnego zużycia wbudowanych elementów lub ich części. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady      
     fizyczne na wykonane prace budowlane  oraz dostarczone i wbudowane materiały     
        i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te  ujawnią się w ciągu             
       terminu określonego rękojmią.  
6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,   
     w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane     
     materiały  są wolne od wad fizycznych oraz wad  jakościowych i przekazać  
      dokumenty gwarancyjne. W przypadku nieprzekazania  Zamawiającemu  odrębnego  
      dokumentu gwarancyjnego postanowienia niniejszej  umowy stanowią gwarancje w  
     rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający jest uprawniony do  
    egzekwowania uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio na podstawie zapisów     
    umowy. 
7.  Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia  

 
4 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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     podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
8. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy. Zamawiający może  
      wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od  
       uprawnień wynikających z gwarancji. 
9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub  
     wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich  
      usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach  
     wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9  
       ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być  
       wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest  
       zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne  
      opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe  
       w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
      W tym  przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z  
       kwoty  zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  
       w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania  
       zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem  
       naliczenia odsetek ustawowych.   
13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia  
        ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do  
        niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub  
       niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy  
      elektronicznie, na adres e-mail : ………………………………………… 
15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć  
      wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
16. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 
usterek, a datą ich usunięcia. 
17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna  
      zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  
18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego  
       zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

19. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 

zamówienia wskazanym w rozdziale 4  SWZ. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie  7 dni od dnia zawarcia umowy , przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 

umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń ( w tym oświadczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy, zatrudnionego pracownika )   i dokumentów ( w tym 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika ) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 

oświadczenia, dokumenty wskazane w ust. 2 i 4.  

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1- 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej 

w § 14 umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

1) za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy   

3) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, naruszenie 

zasad bhp – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia, istnienia naruszenia bhp.  

4) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia,  

o których mowa w § 6 ust. 7 umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu  wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 

usterek, 

5) za zwłokę w usuwaniu wad, usterek  w okresie rękojmi  lub gwarancji – w 

wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu  terminu wskazanego w §12 ust. 9, 

ust.20  umowy  lub wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z § 12 ust. 10 umowy, 

6) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 

20 000 zł.  

7) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  



 
 
 
 
 

 Załącznik Nr 2 do SWZ –Projekt umowy Strona 22 z 32 

9) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  

w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

10) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

§ 3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od 

upływu terminu, o którym mowa w § 8 umowy.  

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

1 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2  lub 6 

umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu,  

o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 

13 ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

14) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych 

zgodnie ze STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie 

wartości w wysokości 3 000,00 zł, 

15) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 

ust.1 umowy, 

16) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust.1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Zamawiającego od 

umowy  z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w§ 3 ust.1 umowy.  

 

      § 15 

 1.    Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości  

          rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, z  

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie  

i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 

tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
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Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 

wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.  

6.  Powiadomienie o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

a)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

b)  W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ………………………………. 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

b)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 lit. b)  

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Poza przypadkami wymienionymi w przepisach kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca nie wykonał w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy, 

przedmiotu umowy, popadł w zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,   

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 20 dni, 
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5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 11 lub nie zapewnił ich ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 13 ust. 1umowy, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których 

mowa w § 13 ust. 2 lub 6, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
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otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiały  

i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

7. Odstąpienie Zamawiającego od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach  

ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 456 Pzp) nie stanowi odstąpienia  

zawinionego przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do naliczenia kary 

umownej.  

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej  

w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu gwarancji/rękojmi ( liczy się 

upływ dłuższego terminu). 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
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żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek). Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków lub 

od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, np. wezwań do zapłaty kierowanych do 

Wykonawcy czy też pośrednictwa podmiotów trzecich. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,   

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie 

wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w 
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okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich 

wstrzymanie; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy 

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenie robót budowlanych 

4)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami zewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej  przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej  

– o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić: w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, a także w przypadku 

przedłużenia się  terminów wydawania wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji 

wymaganych przy realizacji inwestycji, o które występować będzie Wykonawca, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni  do 

uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji  wykraczającą ponad 

ustawowy termin. 
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6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej  

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

7) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym 

celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 

11) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 

przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie wynikającym z tych przepisów, 

12) w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji 

inwestycji, obniżenie kosztów utrzymania lub poprawę warunków użytkowania 

przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwiązań 

technologicznych lub materiałowych niewpływające negatywnie na realizację 

zamierzonego celu) – zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwiązań 

projektowych (materiałów, technologii wykonania) zaakceptowanych przez 

projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze związaną z tym 

zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

13) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których 

będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania 

produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta 

materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo 

wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej 
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sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez 

Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym 

potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju 

materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany 

wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

14) zmiana umowy polegająca za wykonaniu robót dodatkowych, o których mowa 

w § 3 umowy, skutkująca zmianą wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie o 

wartość niższą niż  15 % wartości umowy,  

15) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót 

niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego 

podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji 

robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ i umowy 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o 

przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i 

uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności 

wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

                                                                           

§ 19 
Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),  

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
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bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 



 
 
 
 
 

 Załącznik Nr 2 do SWZ –Projekt umowy Strona 31 z 32 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony  

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 20 
Wierzytelności 

 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego.  

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umowa, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze polubownej poprzez prowadzenie 

mediacji. Mediacje będą prowadzone przez mediatorów Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. W przypadku braku możliwości rozwiązani sporu w drodze mediacji zgodnie z ust. 

2,  spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy są: 

1) SWZ wraz z załącznikami  

2) Formularz ofertowy 

3) Kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy 

zamówienia 

 
Zamawiający 

 
 
 

…………………………..…………. 

 
Wykonawca 

 
 
 

…………………….……………. 
 
 
 


