UMOWA nr RU-TMP-2025/377

zawarta w Poznaniu, w dniu .....ccccceeevvevenenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem ........... w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad REjONOWY W ....ccvevenvnnnnnnn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego
o kapitale zaktadowym ............ zt; NIP , REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/
S et ererreerereierereesereseesereresareintenereretarennnans zamieszkatym/zamieszkatg W .....cccccccveeienennnnn , przy
UL e , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwq
z siedzibg w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON adres e-mail:

dalej jako: ,Wykonawca”

zwana dalej ,Umowa".

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziala w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako:
,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie
Swierczewskiego centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka w Poznaniu, ktére obejmuje realizacje
projektu zagospodarowania terenu dot. budowy boisk sportowych, sitowni plenerowej wraz z drogq
pieszo-rowerowq, ogrodzeniem, pitkochwytami, matga architekturg na terenie sportowo -
rekreacyjnym oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania
inwestycyjnego pn. ,Swierczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka”. Przedmiot
Umowy objety jest Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER”), ktéra stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz
dokumentacja projektowa bedacq zatacznikiem do SWZ.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilosc¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawieraé
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w teksécie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkdéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéow Zamawiajacy wskaze
sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktorym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilos¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywaja lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewoéw lub innej zieleni
znajdujacej sie zarédwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022
r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w
przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w
obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do
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przedtozenia réwniez raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewow lub innej zieleni
przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegolnych robot ze wskazaniem
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac
na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z
dokumentacjq fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia robdt, ktérych dany raport
dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktéorych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajq terminy realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 190 dni od daty zawarcia
UMOowy- . [ceoveeiieeeicee e e 1.
Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:

a) wykonanie prac zabezpieczajacych drzewa i zielen zgodnie z § 7 ust 7 i 8 Umowy - 21 dni
od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM - prace przygotowawcze”,

b) wymiana 100% gruntu zgodnie z zatozeniami projektowymi i zobowiazaniem decyzji RDOS

- 45 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 17,

c) wykonanie wszystkich nawierzchni sportowych tj. boisko do pitki noznej, boisko do tenisa
ziemnego, boisko do badmintona - 130 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [........... 1 - dalej
jako: ,KM 2",

d) wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej, sitowni zewnetrznej, matej architektury i zieleni i
zakonczenie robot budowlanych - 160 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [............. ] - dalej
jako: ,KM 3”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzad
wykonie danego KM, w szczegdlnosci protokoty odbioru pozycji U-TER. Powyzsze nie dotyczy

KM - prace przygotowawcze” , ktérego dotyczg postanowienia z § 7 ust. 7-8 Umowy.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdélnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez witasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i dostarczy :
- harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania
poszczegdlnych prac w ramach realizacji Umowy,
- uszczego6towiong Tabele Elementédw Rozliczeniowych (w dalszej czesci Umowy okreslona
jako ,U-TER").
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Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz U-TER bedq podlegac opiniowaniu Inzyniera Kontraktu
oraz akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajgcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania. Dopiero
po tacznej akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego ww. dokumenty beda wigzace dla
Stron.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ U-TER, zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzgledniac
terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktory podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajagcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub Zamawiajagcego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 7 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkow i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programoéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wyltacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete pozycje z U-TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuza weryfikacji
terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu U-TER, sporzadzona z uwzglednieniem tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER. Zamawiajacy wymaga podziatu pozycji okreslonych w TER
na szczegdétowe pozycje elementdw robot , z zastrzezeniem iz procentowy wskaznik Wykonawcy
danej pozycji TER nie moze zosta¢ przekroczony, jak rowniez przekroczona nie moze zostac
suma catkowitej wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy. U-TER bedzie réwniez
stuzyta weryfikacji zakresu rzeczowego umoéw podwykonawczych.

84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: zt netto (stownie: ....) powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT
tj. tacznie zt brutto (stownie: [....iiiiii e, 1, tacznie z podatkiem VAT, wedtug

stawki 23 %, ptatne zgodnie z U-TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER i U-TER, a
konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych,
wymogow prawa, warunkow technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez
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Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaly ujete w cenie ofertowej,
wskazanej w ust.1 powyzej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg

zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swoj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

zabezpieczenie drzew istniejacych na terenie budowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa
oraz biezaca kontrola stanu zabezpieczen (przed rozpoczeciem robdét konieczny jest
pisemny odbidr prac zwigzanych z wygrodzeniem i ochrong drzew istniejacych na podstawie
odrebnego protokotu zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy). Stan roslinnosci podlega kontroli i w
przypadku uszkodzen konieczne jest wdrozenie pielegnacji podczas robdt budowlanych
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdbw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonanie i zainstalowanie na swoj koszt w terminie 14dni od dnia podpisania Umowy,
w obrebie placu budowy, jednej tablicy przedstawiajacej m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktory stanowi
zatgcznik nr 2 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie rozmieszczenia tablicy na placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowad jej trwatos¢,
czystos$¢ oraz widocznos$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru
koncowego, a nastepnie odpowiednio jga zdemontowa¢ i zutylizowa¢, zgodnie
z postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robét oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed
zZniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca
budowy, droég, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na witasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidiowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdét budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienna, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
Z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy
zaktdécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,
w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sgsiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajga z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematow badz rysunkéow w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdow, przejazdéw, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajqcej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

pokrycie kosztu utrzymania objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,

ktory obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,

udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej

sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé¢ prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu nakfadéw ponoszonych na realizacje

Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
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oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji

o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego (oraz zobowigzania, o ktéorym mowa w § 7 ust. 4 Umowy)
w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ gromadzone online na chmurze bez zbednej zwioki. Dane powinny by¢
gromadzone w systemie backup (na dwoch dyskach), zeby mozna je byto odtworzyé w
przypadku nieoczekiwanych bteddéw.. Pliki jpg powinny by¢ oznaczone datg wykonania
zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw powinien by¢ dobrany do
specyfiki miejsca i warunkdw zastanych.

Zakres dokumentacji zdjeciowej powinien obejmowac¢ wytgcznie teren, na ktéorym prowadzone
bedg prace i nie rejestrowac obiektow znajdujacych sie poza jego granicami. Okres
przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
skutek rejestracji przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec
procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Wykonawca zobowiagzany jest to zapewnienia nadzoru geotechnicznego nad realizacja
inwestycji.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowiagzki Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢:

Imie i Nazwisko / Nazwa [...c.ccccevevvveereeieie e 1

tel. Kom. [ 1
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Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [......coiiiiiiiiiiiinns ], ktorego obowigzki

W sktad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......cccoevveveieeveeieinereinens 1,
b) w branzy konstrukcyjnej = [.ccccooeniiiininiiieni e 1,

c) wbranzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedg:

a) kierownika budowy — [ e 1.,

b) kierownik robot konstrukcyjnych = [....ccooveiieiiieiieeee e 1,
c) koordynator ds. bhp. = [, 1.

d) specjalista ds. zieleni - [c.cccocieeiiieciiceec e, ]

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego (nie dotyczy faktur VAT, ktore
nalezy przesytac lub dostarczy¢ zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy),

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczedo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajgcego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7 i
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ORAZ PRACE ZABEZPIECZAJACE ZIELEN

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 5 dni przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentéw w
celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Przekazanie nastapi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 3 do
Umowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje fotograficzng stanu terenu budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem obszaru graniczacego z nieruchomosciami sasiadujacymi lub innych
newralgicznych obiektéw, czesci terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu
poczatkowego. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji zadania zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu komplet zdje¢ (i/lub nagrania) budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.
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Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Ilub
uszkodzony.

Bezposrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjeciem realizacji robdt budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ oraz zgtosi¢ do odbioru przewidziane w dokumentacji
projektowej prace podlegajace na wygrodzeniu i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni
znajdujacej sie na terenie budowy oraz ewentualnie innej zieleni, ktéra moze ulec uszkodzeniu
w_wyniku prowadzanych robét budowlanych. Wykonawca podejmie realizacje roboét
budowlanych dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac zabezpieczajacych przez
Zamawiajacego reprezentowanego przy tej czynnosci przez Inzyniera Kontraktu Iub
Kierownika Projektu.

Dokonanie odbioru prac zabezpieczajacych, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczajacych lub dostosowania wykonanych
zabezpieczen celem ich dostosowywania do biezacego przebiegu realizacji robot, celem
prawidtowego wykonania zobowigzania z § 1 ust. 11 Umowy (do zachowania szczegdlnej
ostroznosci podczas wykonywania prac, ktére wptywaja lub moga miec niekorzystny wptyw na
stan drzew, krzewow lub innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét
oraz w obszarze ich odziatywania).

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdéw potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.
Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majq by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.
Strony ustalajgq, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedq odbiory pozycji U-TER -
potwierdzajace: a) wykonanie kazdej pozycji U-TER oraz b) fakt prawidiowego rozliczenia
wynagrodzenia podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji robot
w zakresie pozycji U-TER, w nastepujacy sposob:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z U-TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego na pismie,
2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic:

a) celem potwierdzenia wykonania odbieranego zakresu robot:
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Zestawienie zakresu wykonanych w ramach danej pozycji z U-TER i ich warto$¢. Ww.
zestawienie winno byc¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami
0sOb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

b) celem prawidtowego rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji roboét odbieranego zakresu:
Zestawienie podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw bioracych udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w czesci, ktorego dotyczy czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia
wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw (z podziatem na kwoty wymagalne, tj. nalezne za prace juz
wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce, oraz kwoty niewymagalne,
tj. wynagrodzenie za prace, ktére dopiero bedg realizowane) na dzien dokonania
zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego, ze wskazaniem danych faktur
wystawionych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw oraz przypisanych
do nich dowoddéw zaptaty wskazanych w § 9 ust. 4 lit. ¢, i § 9 ust. 5 lit. ¢ Umowy.
(Informacje dotyczgce dokonania rozliczenia podwykonawcdéw/dalszych
podwykonawcéw  zawarte w  przedmiotowym  dokumencie muszg  zostaé
zaktualizowane na dzien ztozenia faktury i potwierdzone ww. dowodami zaptaty, co
stanowi warunek pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno by¢
opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu. Zestawienie powinno by¢
sporzadzone na wzorze, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy;

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowosc¢ do ich odbioru, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokét, ktoérego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z U-TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokét
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia oryginatu podpisanego przez wiasciwe osoby

protokotu odbioru do faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danej pozycji z U-
TER.

6. Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru do
dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru przedmiotowych robdét budowalnych Wpisu
tego dokonuje po zapoznaniu sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce
zestawem dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy (w
tym prawidtowego uregulowania wynagrodzenia podwykonawcdéw/ dalszych podwykonawcdéw), do

ktorych naleza:

a)

Zestawienie podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
catosci przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcédw (z podziatem na kwoty wymagalne, tj. nalezne
za prace wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz kwoty
niewymagalne, tj. kwoty nienalezne uwagi na nierealizowanie czesci robét uwzglednionych
w pierwotnej tresci umowy podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane) na dzien
dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, ze wskazaniem danych faktur
wystawionych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw oraz przypisanych do nich
dowoddéw zaptaty wskazanych w § 9 ust. 4 lit. ¢, i § 9 ust. 5 lit. ¢ Umowy. (Niniejsze
zestawienie stanowi scalenie informacji z zestawieni przedstawianych przy odbiorach
czesciowych. Informacje dotyczgce dokonania rozliczenia podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcdéw zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostal z aktualizowane na
dzien zfozenia faktury koricowej i potwierdzone ww. dowodami zaptaty, co stanowi warunek
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno by¢ opatrzone podpisami
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10.

11.

12.

13.

14.

0sOb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone na wzorze, zgodnie z
zatacznikiem nr 9 do Umowy;

b) dziennik budowy,

c) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

e) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

f) dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

g) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

h) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

i) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
j)  protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

k) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

Informacje zawarte w zestawieniach, o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b i ust. 6 lit. a powyzej,

niezaleznie od ich aktualizacji i weryfikacji na etapie ptatnosci, tj. zgodnie z § 9 Umowy, zostang

na zadanie Zamawiajacego potwierdzone przez przedstawicieli podmiotéw w nim wymienionych.

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktéorego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdét odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru konncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie Ilub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktorym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakoéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

Informacje zawarte w zestawieniach, o ktérych mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lit. a) powyzej,
niezaleznie od ich aktualizacji i weryfikacji na etapie ptatnosci, tj. zgodnie z § 9 Umowy, zostang
na zadanie Zamawiajgcego potwierdzone przez przedstawicieli podmiotéw w nim wymienionych

§9 i
ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA UWARUNKOWANE PRZEDSTAWIENIEM DOWODOW
POTWIERDZAJACYCH ZAPLATE WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCOM / DALSZYM
PODWYKONAWCOM

Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym
dokonaniu odbioréw pozycji w U-TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy. Faktury czesSciowe mogg zosta¢ wystawione i
opfacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1
Umowy. Po osiagnieciu kwoty 90% wartos$ci wynagrodzenia wskazanego w 84 ust. 1 Umowy,
pozycje U-TER bedg nadal odbierane, ale ich odbiér bedzie miat wytgcznie charakter informacyjny
co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie catosci prac nastgpi w oparciu o odbiér koncowy i
fakture koncowa. Faktury czesciowe nalezy sktadac nie czesciej niz raz w miesigcu po dokonaniu
odbioru okreslonych pozycji U-TER w danym okresie rozliczeniowym. Do ww. limitu ptatnosci
czesciowych bedg wliczane jedynie kwoty ptatnosci czesciowych z pominieciem kwot ewentualnej
Prawidtowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga réowniez uwzglednienia stanu
rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
zamowienia zgodnie z przepisami PZP oraz postanowieniami Umowy.

Strona 12 z 41



3. Podstawe wystawienia faktury czesciowej lub faktury koncowej stanowi skuteczne przeprowadzenie
odpowiednio: odbioru czesciowego (tj. pozycji U-TER) lub odbioru koricowego oraz zaakceptowanie
przez Inzyniera Kontraktu odpowiednio: zestawienia, o ktérym mowa ust. 4 lit. b lub zestawienia, o
ktérym mowa ust. 5 lit. b ponizej.

4. Ptatnos$¢ za dang pozycje U-TER (tj. ptatnos$¢ danej transzy wynagrodzenia), nastapi po ztozeniu
przez Wykonawce danej faktury wraz z nastepujacymi dokumentami:

a) oryginat podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji U-TER,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw biorgcych
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w czesci, ktérego dotyczy ptatnos¢ wynagrodzenia wraz
ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawcow / dalszych podwykonawcow (z podziatem
na kwoty wymagalne, tj. nalezne za prace juz wykonane przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, oraz kwoty niewymagalne, tj. wynagrodzenie za prace ktore dopiero bedag
realizowane) aktualne na dzien ziozenia faktury czesciowej przez Wykonawce, ze wskazaniem
danych faktur wystawionych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcow oraz
przypisanych do nich dowoddéw zaptaty wskazanych w lit. ¢ ponizej (ww. dokument stanowi
aktualizacje zestawienia, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2 lit. b Umowy) Ww. zestawienie_(po
aktualizacji na dzien ztozenia faktury) winno by¢ opatrzone podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.
Zestawienie powinno by¢ sporzadzone na wzorze, zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy,

c) w_przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw w realizacji robot

budowlanych:

- oryginat oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytufu
udziatu w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4
do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oryginat
os$wiadczenia podwykonawcy z odpowiednig adnotacja o niewykonywaniu w tym okresie
zadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych
w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 5 do Umowy,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu
Umowy zakonczyt sie tj. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakonczyt prace,
nalezy dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcy zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 6 do Umowy z odpowiednig adnotacjg o zakonczeniu udzialu w realizacji przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce i rozliczeniu catkowitym wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na podstawie umowy z Wykonawca,
o$wiadczenie to jest rownoznaczne z os$wiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b Umowy; przedmiotowe os$wiadczenie
Wykonawca skfada jednorazowo w odniesieniu do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przez co rozumie sie, ze w przypadku ztozenia tego os$wiadczenia wraz z
faktura, Wykonawca nie ma obowigzku sktadac¢ kolejnych o$wiadczen odnoszacych sie do
danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z nastepnymi fakturami, w tym
fakturg koncowa,

d) w przypadku braku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych oryginat oswiadczenia Wykonawcy informujacy, ze zafakturowany zakres
wykonat samodzielnie (sitami wiasnymi), bez udzialu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

e) w przypadku gdy faktura dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, do faktury nalezy zataczy¢:

- pismo z uzasadnieniem roszczenia waloryzacyjnego,

- dokument z metodologig wyliczenia wskaznika (mnoznika) waloryzacji, kwoty waloryzacji
oraz kwoty zwaloryzowanej (réwniez w wersji edytowalnej) opatrzony podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzony w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu,

- zestawienie wykonanych robot (tabeli elementéw rozliczeniowych) uwzgledniajace kwoty,
ktére podlegajg waloryzacji i ktére nie podlegaja waloryzacji, w ujeciu przed i po
waloryzacji (pozycji objetych waloryzacja) z wyszczegdlnieniem kwoty waloryzacji.
Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w kwotach netto i brutto, ze szczegdétowoscig i w
uktadzie uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym. Ww. zestawienie winno by¢ opatrzone
podpisami osdb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w
formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu,
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f) podpisana przez Inzyniera Kontraktu rekomendacja stanowigca podstawe wystawienia faktury
przez Wykonawce, zgodnie ze wzorem ktdéry stanowi zatgcznik do umowy zawartej z Inzynierem
Kontraktu.

5. Platnos$c¢ ostatniej transzy wynagrodzenia, tj. z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
nastgpi po ztozeniu przez Wykonawce faktury koncowej wraz z nastepujacymi dokumentami:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

oryginat protokotu odbioru koncowego podpisany przez przedstawicieli Stron,

w_przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robdt

budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw bioracych

udziat w realizacji catoéci przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia

podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw (z podziatem na kwoty wymagalne, (z

podziatem na kwoty wymagalne, tj. nalezne za prace wykonane przez

podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz kwoty niewymagalne, tj. kwoty nienalezne
uwagi na nierealizowanie czes$ci robot uwzglednionych w pierwotnej tresci umowy
podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane) ) aktualne na dzien ztozenia faktury koncowej
przez Wykonawce, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawcow /

dalszych podwykonawcow oraz przypisanych do nich dowodéw zaptaty wskazanych w lit. c

ponizej, (ww. dokument stanowi aktualizacje zestawienia, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 lit. a

Umowy.) Ww. zestawienie_(po aktualizacji na dzien ztozenia faktury) winno by¢ opatrzone

podpisami 0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie

podpisu przez Inzyniera Kontraktu. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone na wzorze,
zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy,

w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robét

budowlanych:

- oryginat oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,
z tym zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy os$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ktdre zostaty ztozone przez Wykonawce wraz z poprzednimi
fakturami, na zasadach wskazanych w ust. 4 lit. c) tiret czwarte,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu
z tym zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy os$wiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ktdore zostaty ztozone przez Wykonawce wraz z poprzednimi
fakturami, na zasadach wskazanych w ust. 4 lit. c) tiret czwarte;

w przypadku braku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w realizacji robét

budowlanych: oryginat oswiadczenia Wykonawcy informujacy, ze zafakturowany zakres

wykonat samodzielnie (sitami witasnymi), bez udzialu podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow,

w przypadku gdy faktura dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, do faktury nalezy zataczyc¢:

— pismo z uzasadnieniem roszczenia waloryzacyjnego,

- dokument z metodologig wyliczenia wskaznika (mnoznika) waloryzacji, kwoty waloryzacji
oraz kwoty zwaloryzowanej (réwniez w wersji edytowalnej) opatrzony podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzony w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu,

- zestawienie wykonanych roboét (tabeli elementéw rozliczeniowych) uwzgledniajace kwoty,
ktore podlegaja waloryzacji i ktére nie podlegaja waloryzacji, w ujeciu przed i po
waloryzacji (pozycji objetych waloryzacja) z wyszczegdlnieniem kwoty waloryzacji.
Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w kwotach netto i brutto, ze szczegoétowoscig i w
ukfadzie uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym. Ww. zestawienie winno by¢ opatrzone
podpisami o0sdb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w
formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu,

podpisana przez Inzyniera Kontraktu rekomendacja stanowigca podstawe wystawienia faktury

przez Wykonawce, zgodnie ze wzorem ktéry stanowi zatacznik do umowy zawartej

z Inzynierem Kontraktu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz zestawienia,

o ktérych mowa w ust. 4 lit. b, c i ust. 5 lit. b, ¢, lub w przypadku istotnych niescistosci
wynikajacych z tych dokumentéw, Wykonawca jest zobowigzany, na wezwanie Zamawiajacego,
do zajecia stanowiska, poprzez:

a) ztozenie pisemnych wyjasnien wraz z uzupetnieniem brakujgcych dowoddéw potwierdzajacych

zaptate lub zestawienia w terminie 15 dni roboczych (tj. termin obliczany z wytaczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania wezwania Zamawiajgcego - w takim przypadku

termin zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia ztozenia wyjasnien pod warunkiem, ze
Zamawiajacy ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia
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10.

11.

12.

13.

niewystarczajacych wyjasnien Zamawiajgacy wszczyna postepowanie w trybie z art. 447 PZP ust.
2 pkt 1 PZP lub procedury bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow z art 465 PZP
- w takiej sytuacji termin zaptaty czesci wynagrodzenia niepodlegajacego wstrzymaniu ptatnosci
w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcow z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia uptywu terminu wezwania;

Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w ww. terminie lub sa one niekompletne, Wykonawca
moze uprzednio wnie$¢ o wydtuzenie terminu zgodnie z lit. b lub wystgpi¢ z wnioskiem z lit. c,
o ktérych mowa ponizej;

b) ztozenie pisemnych wyjasnien z umotywowanym wnioskiem o wydtuzenie terminu do zlozenia
brakujacych dowodoéw zaptaty Iub zestawienia - w takim przypadku termin zapfaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia ztozenia wyjasnien pod warunkiem, ze Zamawiajacy
ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia niewystarczajacych
wyjasnien w uzgodnionym przez Strony terminie Zamawiajacy wszczyna postepowanie w trybie
z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcow z art. 465 PZP - w takiej sytuacji termin zaptaty czesci wynagrodzenia
niepodlegajacego wstrzymaniu ptatnosci w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia
uptywu terminu uzgodnionego przez Strony;

c) w przypadku braku mozliwosci uzupetnienia wymaganych dowodoéw potwierdzajgcych zaptate
lub zestawienia - ztozenie pisemnych wyjasnien z umotywowanym wnioskiem o dokonanie
bezposredniej  ptatnosci  (okreslonych  kwot) na rzecz  podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw, ktorych dotyczg braki w zakresie dowoddow zaptaty naleznego wynagrodzenia
- w takim przypadku termin zaptaty czesci wynagrodzenia niepolegajgcego wstrzymaniu
pfatnosci w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcow z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia ztozenia ww. wniosku

Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpi¢ od wymogu przedtozenia
przez Wykonawce oéwiadczen, o ktdérych mowa powyzej, woéwczas Wykonawca winien przedstawic
wytacznie bankowe potwierdzenia przelewu tytutem zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur -
w takim przypadku termin zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia ztozenia ww. wniosku
przez Wykonawce

Whnioski i wyjasnienia Wykonawcy, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca ztozy wraz z opinig,
Inzyniera Kontaktu.

Fakt ztozenia lub uwzglednienia wnioskow, o ktdérych mowa powyzej, w zaden sposdb nie wptywa
na mozliwos¢ naliczenia kar za brak =zaptaty lub nieterminowa =zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub innych kar przewidzianych w Umowie.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury (zgodnie z ponizej opisanymi wymogami)
wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, z
zastrzezeniem wydtuzenia termindéw ptatnosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7
(tj. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty oraz
zestawienia, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b), c), d), ust. 5 lit. b), c), d) lub w przypadku istotnych
niescistosci wynikajacych z tych dokumentdéw lub oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 lit. d lub
w ust. 5 lit. d).

Wykonawca jest zobowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktu (KSeF), zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa oraz aktualng
strukturg logiczng faktury ustrukturyzowanej, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Za date doreczenia faktury Zamawiajacemu wystawionej w KSeF uznaje sie date przydzielenia
fakturze numeru identyfikujagcego w KSeF, chyba ze przepisy prawa powszechnie obowigzujacego,
w szczegodlnosci ustawy o podatku od towardw i ustug, przewidujg mozliwos¢ wystawienia faktury
poza KSeF lub okreslaja odmienne zasady ustalenia tych dat. Doreczenie, o ktéorym mowa
powyzej, uznaje sie za skuteczne dla celdow realizacji Umowy wytgcznie w przypadku, gdy faktura
zostata wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Faktura wystawiona
z naruszeniem tych zasad moze zosta¢ uznana za fakture nieprawidtowg lub niedostarczona.

Wystawienie faktury poza Krajowym Systemem e-Faktur jest dopuszczalne wytacznie w okresie
wskazanym przepisami prawa oraz w przypadkach przewidzianych w tychze przepisach. Po ustaniu
podstawy prawnej do zastosowania takiego odstepstwa Wykonawca zobowi