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Podegrodzie, dn. 03.03.2026 r. 

Znak: DIN-ZA.271.1.6.2026 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Remont boiska do piłki nożnej, boiska 

wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowo sanitarnego w Brzeznej w 
ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych w Gminie 
Podegrodzie” cz. I 
„Remont boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal 
oraz budynku szatni w Podegrodziu w ramach zadania pn. „Modernizacja 
kompleksów sportowych w Gminie Podegrodzie” cz. II” 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na 

powyżej wymienione zadanie, Zamawiający – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o 

art. 284 ust. 1, 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) udziela odpowiedzi 

przed upływem terminu składania ofert oraz dokonuje następujących zmian treści 

specyfikacji: 

 

Pytania z dnia 23.02.2026 r.: 

W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy PZP proszę o odpowiedź 

na poniższy wniosek. 

Wniosek 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie systemu renomowanego 

europejskiego producenta, który spełnia – a w większości aspektów znacząco 

przewyższa – wymagania funkcjonalne, jakościowe, eksploatacyjne i środowiskowe, a 

także jest zgodny z aktualnymi normami i trendami technologicznymi stosowanymi w 

nowoczesnych nawierzchniach sportowych. 

Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się: 

• wysoką trwałością i odpornością na intensywną eksploatację, potwierdzoną 

niezależnymi badaniami, w tym raportem z badań testu Lisport na min. 600 000 cykli, 

• zgodnością z normami europejskimi, w tym EN 15330-1:2013 

• możliwością dostosowania parametrów technicznych do indywidualnych 

potrzeb obiektu sportowego, bez kompromisów w zakresie jakości i 

bezpieczeństwa. 

  

Prosimy o dopuszczenie do przetargu systemu, zgodnie z parametrami przedstawionymi 

poniżej: 

1. Skład włókna- polietylen (PE) 100% 

2. Rodzaj i przekrój włókna- włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem 
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3. Wysokość włókna- min. 62 mm 

4. Grubość włókna- min. 390 μm 

5. Ciężar włókna- Dtex- min. 16 500 

6. Waga pojedynczego włókna- min. 2 000 g/m2 

7. Ilość pęczków- min. 9 400/m2 

8. Ilość włókien-min. 113 000/m2 

9. Waga całkowita trawy- min. 3 000 g/m2 

10. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu- min. 1 200 mm/h 

11. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu- min. 140 N/100 mm 

12. Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu- min. 70 N 

13. Podkład trawy- lateksowy 

14. Wypełnienie trawy- piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu. 

  

ARGUMENTY: 

  

Trwałość systemu potwierdzona badaniem Lisport 

Badanie trawy syntetycznej w teście Lisport na poziomie min. 600 000 cykli to bardzo 

istotny dowód na wyjątkową trwałość i jakość oferowanego przez nas produktu. Test ten 

symuluje intensywne użytkowanie nawierzchni sportowej – odwzorowuje wielokrotne 

ścieranie, zgniatanie i rozciąganie włókien, tak jak ma to miejsce podczas codziennego 

użytkowania boiska przez zawodników. Przeprowadzenie testu w niezależnym 

laboratorium akredytowanym przez FIFA zgodnie z normą EN 15306 nadaje wynikowi 

pełną wiarygodność i międzynarodową rangę. 

Dla porównania, w standardowych badaniach zgodnych z normą EN 15330-1, test 

Lisport wykonywany jest zazwyczaj na poziomie 20 200 cykli – czyli ponad 17 razy mniej 

niż w naszym przypadku. Przekroczenie tej wartości aż do 355 000 cykli oznacza, że 

nasza trawa syntetyczna została poddana ekstremalnemu obciążeniu, które znacznie 

przekracza typowe wymagania rynkowe. 

Tak wysoka odporność na zużycie jest bezpośrednim potwierdzeniem większej grubości i 

masy włókien a także bardzo wysokiej jakości polietylenu zastosowanych w naszej 

trawie. Nasze włókna o większej gramaturze i przekroju są mniej podatne na deformacje, 

łamanie czy wycieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność nawierzchni, lepszy 

wygląd przez lata oraz większe bezpieczeństwo użytkowników. 

1. Kompleksowa zgodność parametrów systemu 
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Oferowany system trawy syntetycznej spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w 

zakresie kluczowych parametrów technicznych, a w wielu pozycjach – takich jak 

wysokość włókna, grubość włókna, ciężar włókna (Dtex) oraz wytrzymałość na 

wyrywanie pęczka – znacząco przewyższa wartości minimalne określone w 

dokumentacji. Jedyna rozbieżność dotycząca liczby pęczków mieści się w granicach 

dopuszczalnej tolerancji określonej przez Zamawiającego, a ze względu na zachowanie 

wymaganej gęstości włókien oraz masy całkowitej nawierzchni nie wpływa na 

funkcjonalność, jakość ani parametry użytkowe oferowanego systemu. 

W rezultacie zaoferowana trawa syntetyczna realizuje wszystkie założenia techniczne 

przyjęte przez Zamawiającego, zapewniając pełną równoważność, a w wielu aspektach 

również podwyższony poziom trwałości oraz odporności eksploatacyjnej. 

1. Spełnienie wymogów funkcjonalnych w zakresie przepuszczalności wody 

  

Oferowana przepuszczalność wody na poziomie min. 1200 mm/h pozostaje w pełnej 

zgodności z normą EN 15330-1, która określa minimalną wymaganą wartość na 

poziomie 500 mm/h dla traw syntetycznych stosowanych na boiskach sportowych. 

Wartość min. 1200 mm/h jest typowa i powszechnie stosowana w profesjonalnych 

systemach nawierzchni sportowych i zapewnia pełną zdolność do odprowadzania wody z 

powierzchni płyty boiska. Kluczową rolę w całkowitej hydraulice odwodnienia obiektu 

odgrywa podbudowa drenażowa, której wydajność decyduje o faktycznej szybkości 

odpływu wody z systemu, a nie sama warstwa trawy. 

System o przepuszczalności min. 1200 mm/h gwarantuje brak zastoisk, bezpieczeństwo 

użytkowników oraz prawidłową eksploatację boiska. Różnica parametru nie wpływa 

negatywnie na użytkowanie ani trwałość całego układu, natomiast pozostałe parametry 

naszej trawy – w szczególności wyższa wysokość, większa grubość włókna, większy 

ciężar włókna i wyższa wytrzymałość pęczka – istotnie przewyższają wymagania 

Zamawiającego, kompensując tę rozbieżność i zapewniając pełną równoważność w 

rozumieniu przepisów PZP. 

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany system. 

 

Pytania z dnia 24.02.2026 r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. 

„Remont boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowo 

sanitarnego w 

Brzeznej w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych w Gminie 

Podegrodzie” cz. I 
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„Remont boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal oraz budynku 

szatni w Podegrodziu w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych w 

Gminie Podegrodzie” cz. II 

 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z odpowiedzią IV z dnia 12.02.2026 nr 2 

zamawiający dopuszcza: przepuszczalność dla systemu min 1681mm/h, 

wytrzymałość łączenia klejonego min 100N/100mm 

oraz dopuszcza wagę włókna min 1910 g/m2 tylko o 3% od 1980 g/m2 z zaznaczeniem, 

że ten parametr nie ma żadnego wpływu na parametry sportowe i użytkowe nawierzchni 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnie z wymogami 

Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z dnia 12.02.2026 r. 

 

Pytania z dnia 26.02.2026 r.: 

1. Dokumentacja cz. 1 jest obarczona wadą ponieważ podaje sprzeczne opisy zakresu 

robót. 

Projekt podaje: 

 

 
natomiast przedmiar robót podaje: 
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Wg projektu wierzchnie warstwy podbudowy z kruszyw są do wymiany natomiast wg 

przedmiaru robót tylko do uzupełnienia. 

Proszę o usunięcie wady i jednoznaczne określenie zakresu robót. 

Odp.:  

Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową tj.: 

Boisko do piłki nożnej : 

- Wymiana nawierzchni z trawy sztucznej na nową wraz z wymianą warstwy 

podbudowy z miału kamiennego gr. 4,0cm na warstwę z kruszywa łamanego. 

 

Boisko wielofunkcyjne: 

- Wymiana nawierzchni poliuretanowej gr. 11+2 mm 

- Wymiana warstwy ET gr. 3,5 cm  

- Uzupełnienie warstwy z kruszywa łamanego gr. 2,0cm.  

 

2. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego 

oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo 

dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może 

zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie 

może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odp. Zamawiający na dzień dzisiejszy posiada środki: 

a) dla części nr I: 962.316,73 zł, 



6 

 

b) dla części nr II: 754.548,00 zł. 

  

Jeśli Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na 

przedmiotowe zadanie, żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy 

obiektywnie stwierdzić, że ukrywanie informacji o wartości kwoty przeznaczonej na 

zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest zbyt niska w stosunku do złożonej oferty, 

wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne ponieważ wniesienie wadium 

generuje wymierne koszty wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

3. Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest 

niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być 

określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy 

placu budowy, o co wnosimy. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

W dniu podpisania umowy, będzie protokolarne przekazania placu budowy. 

 

4. Umowa (§14 ust. 1 pkt. 7) podaje 

 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem 

względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności 

nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających 

warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne 

narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „(szczególnie)”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki 

atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, 

nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża 

względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych 

robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane 

w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu 

wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 

krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien 

odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia 
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jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy 

jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu 

wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie 

mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma 

odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby 

nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla 

zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku 

ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 

usunięcie treści: 

„(szczególnie)”. 

Przedmiotowy wniosek nie jest prośbą lecz koniecznością ponieważ Zamawiający w 

sposób skandaliczny przenosi na wykonawcą odpowiedzialność za czynniki od niego 

niezależne w postaci warunków atmosferycznych i manipuluje nimi w zakresie 

możliwości zmiany terminu realizacji określając własny ich katalog ignorując 

niezależne od stron wymagania technologiczne. 

Odp.: w §14 ust. 1 pkt. 7) – projektowane postanowienia umowy załącznik nr do SWZ 

otrzymuje nowe brzmienie: 

7) Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki 

spowodowany niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi- fakt ten musi zostać 

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru.  

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie możliwe, jeżeli zwłoka 

wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, np. bezzasadnie przerwał 

wykonywanie zamówienia w terminie określonym § 2. 

 

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 

jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 
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zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odp.: Posiadana dokumentacja została zamieszczona w prowadzonym postępowaniu 

przetargowym i innej Zamawiający nie  posiada. 

 

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odp.: Zamówienie obejmuje taki zakres robót, który zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego nie wymaga zgłoszenia rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego. 

 

7. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 

ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odp.: Zgodnie z §9 umowy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy – 

ZAMAWIAJĄCY udostępnił przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym, 

OFERENT ma obowiązek wykonać  wyceny wg. przedłożonej dokumentacji 

projektowej. 

 

8. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Odp.: Zamawiający udostępnił przedmiar robót i tylko taką wersję posiada. 

 

9. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem 

i mapą. 

Odp.: Nie występują lokalizacje sieci i kolizji. 

 

10. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odp.: Nie. 

 

11. Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w 

szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 

− czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego 

specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m2) 
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− długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 

− rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 

Odp.: Wycena  rozbiórki i utylizacji należy do obowiązków OFERENTA. 

Informacja: istniejąca nawierzchnia trawa sztuczna wys. 60mm, zasyp SBR + piasek, 

bez podkładu elastycznego. 

 

12. Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w 

szczególności utylizacji nawierzchni PU, która liczona jest od ciężaru: 

− jaki to rodzaj nawierzchni PU? – Nawierzchnia typu:’ natrysk” 

− jaka jest grubość nawierzchni PU? – grubość nawierzchni ok 13mm – zgodnie z 

dok. projektową  

− jeśli występuje tez warstwa typu ET jaka jest jej grubość? – warstwa ET 3,5cm - 

zgodnie z dok. Projektową. 

Odpowiedź: Wycena  rozbiórki i utylizacji należy do obowiązków OFERENTA. 

 

Pytania z dnia 02.03.2026 r. 

Proszę o wyjaśnienie czy pozycje 26 i 27 przedmiaru dla boiska w Brzeznej dotyczą 

wymiany siatki na piłkochwytach? W części opisowej nie ma takiego zakresu na tej 

części zadania. 

Odp.: Pozycje 26 i 27 - RUSZTOWANIE dotyczy malowanie elewacji i dachu budynku 

Sanitarno – Szatniowego. 

 

Zamawiający – Gmina Podegrodzie zmienia również zapisy w SWZ: 

1) pkt. 18.1 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 

do dnia 07.04.2026 r.” 

2) pkt. 20.1 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Ofertę należy przesłać, w terminie do dnia 09.03.2026 r., do godziny 1100”. 

3) pkt. 21.1 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2026 r., o godzinie 11.30”. 

 

Zamawiającego – Gmina Podegrodzie na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., 

poz. 1320 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 09.03.2026 r.  

Pełnomocnik Zamawiającego – Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 286 ust. 9 

ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu 
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prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zmiana treści specyfikacji warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub 

zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a 

zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 

zmian w ofertach, do dnia 09.03.2026 r., godz. 11.00. 

 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana jest integralną częścią SWZ. 


