Zalacznik do SWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr ZP.272...2026

zawarta w dniu ...... 2026 roku w Bochni pomigdzy:
Gming Miasta Bochnia z siedzibg w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2, NIP....... REGON ...........
reprezentowang przez: Burmistrza Miasta — Magdalen¢ Lacng przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy
Dudek, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym

a firm

;RO z siedzibg w ............ wpisang do ......... prowadzonego/j przez ........... W ..., ktora reprezentuja:

0 nastepujace;j tresci,

1.

2.

4.

Przedmiot umowy

§1.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: ,,Zagospodarowanie
terenu wokol budynku wielofunkcyjnego.”

Roboty obejmuja zagospodarowanie terenu wokol budynku wielofunkcyjnego przy ul. Legionoéw
Polskich 8 w Bochni w zakresie komunikacji kotowej, miejsc parkingowych, placu zabaw oraz instalacji
zewngtrznych: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji elektrycznych, o§wietlenia zewngtrznego na
dzialce nr ew.: 7546/44 Gmina Miasta Bochnia, w obrgbie ewidencyjnym 0005 Bochnia -5, jednostka
ewidencyjna 120101 1, Bochnia — miasto. Na dzialce znajduje si¢ nowy budynek wiclofunkcyjny,
mieszczacy przedszkole miejskie, $wietlice dla seniorow oraz gabinety lekarskie. Zostaty wykonane
wszystkie, wymagane przylacza. Budowa i zagospodarowanie terenu obiektu prowadzone s3 na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe Starosty Bochenskiego nr 945/2020 z 16.10.2020 r, znak:
AB.6740.1.537.2020 - zatwierdzajacej projekt budowlany (dalej: projekt pierwotny) oraz decyzji
o pozwoleniu na budowe Starosty Bochenskiego nr 727/2023 z 18.12.2023 r., znak: AB.6740.1.651.2023
- zatwierdzajgcej projekt budowlany (dalej: projekt zamienny 1),

. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

1) decyzje o pozwoleniu na budoweg Starosty Bochenskiego nr 945/2020 z 16.10.2020 r, znak:
AB.6740.1.537.2020 - zatwierdzajacg projekt budowlany (dalej: projekt pierwotny);

2) projekt wykonawczy zamienny II w zakresie zagospodarowania terenu, ktéry to opracowano
w zwigzku z zwigkszeniem ilosci miejsc postojowych. Projekt obejmuje zmiany w obrebie kategorii
XXII — parkingi oraz zmiany w zakresie matej architektury, nasadzen i instalacji (jako dostosowanie
zmian w uktadzie komunikacyjnym) i nie obejmuje kategorii IX oraz XI (budynku), za wyjatkiem
obowigzku Wykonawcy do wykonczenia miejsca styku drzwi i okien bezparapetowych z chodnikiem.
Zmiana Il zagospodarowana terenu nie wptyne¢ta na zakres rozbiorek oraz wycinek, wigkszo$¢ z nich
zostata juz wykonana, pozostaly elementy zagospodarowania terenu oraz pozostalosci instalacji do
rozbiorki a takze kilka drzew.

Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
3) przedmiar robot,

§2.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze:

1)
2)

3)
4)

Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy specyfikacje¢ warunkéw zamodwienia, obejmujgcg istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania;

Wykonawca zapoznal si¢ z trescig specyfikacji warunkéow zamoéwienia oraz z dokumentami
stanowigcymi opis przedmiotu zamowienia, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 1 nie wnosi zastrzezen, co do
ich tresci i kompletnosci;

Wykonawca wycenit wszystkie elementy niezb¢dne do prawidlowego wykonania umowy;

Wykonawca zapoznal si¢ ze wszystkimi czynnikami mogacymi mie¢ wplyw na realizacje umowy
i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy.

Termin

§3.

1. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji umowy:



1) rozpoczgcie nastapi niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego
terenu budowy;
2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy do 3 miesiecy od podpisania umowy:

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot

zwanego dalej harmonogramem i przedlozenia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie
z przedtozonym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem. Harmonogram stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy

. Harmonogram winien by¢ wykonany w formie tabelarycznej, zawiera¢ grupy czynnosci realizacji

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w specyfikacji warunkow zamowienia
oraz umowie. Jakakolwiek zmiana harmonogramu przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
w harmonogramie wszelkich uwag Zamawiajacego.

Podczas realizacji niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania terminow i zakresow
rzeczowych prac przyjetych w harmonogramie.

. Jakakolwiek zmiana harmonogramu przez Wykonawceg, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej

wprowadzeniem.
Kierownictwo i nadzor, osoby do kontaktu
§ 4.

. Osobami uprawnionymi do kontaktéw oraz wspotpracy w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej

umowy sg:
1) ze strony Zamawiajacego: Krzysztof Miskowiec tel: 14 61-49-128 e-mail:
krzysztof.miskowiec@um.bochnia.pl
2) ze strony WyKONawcey: ......oovveviiiiininiiniennenennnn, 7<) e-maili.....................

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kierowania robotami przez personel wskazany w ofercie posiadajacy

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa
i ustanawia kierownika budowy ..................... bedacego przedstawicielem Wykonawcy na budowie,
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace

posiadanie przez osobe/y, o ktorych mowa w ust. 2 wymaganych uprawnien, okreslonych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca najp6zniej na 3 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych, dostarczy Zamawiajacemu
oryginal/y o$wiadczenia o podje¢ciu obowiazkéw Kierownika Budowy i Kierownikow Robot Branzowych.

. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

[N

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie, przed planowang zmiang tych osob i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same Iub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamodwienia. Zmiana taka
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

. Nadzér inwestorski z ramienia zamawiajgcego sprawowac bedzie Koordynator Czynnosci Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego wraz z zespotem branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy na terenie budowy w zwigzku z realizacja obowigzkoéw
umownych z organami wtadzy publicznej, Inspektorami Nadzoru oraz Zamawiajacym.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim upowaznionym przez niego

osobom, jak réwniez innym uczestnikom procesu budowlanego dostgpu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy beda prowadzone roboty budowlane.

Materialy i sprzet
§5

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nowych i nieuzywanych materialow, wyrobow i urzadzen.

Zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie robot budowlanych materialy,
urzadzenia i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia upowaznionych instytucji do stosowania
w budownictwie i1 na rynku polskim w szczego6lnosci okre§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, spelia¢ wymagania wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawa
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oraz wymagania okreslone w dokumentacji projektowej przedmiarach robot i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca winien dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub krajowymi ocenami technicznymi na uzyte materiaty i wyroby przed ich
wbudowaniem;

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow, wyrobow i sprzetu
uzywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wszelkie koszty i1 oplaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw, wyrobdw, sprzetow i urzadzen na teren
budowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy, urzadzenia, sprzgty i wyroby nicodpowiadajgce wymaganiom okreslonym w ust. 1 i 2, na zadanie
Zamawiajacego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych beda
wykorzystywane materialy, urzadzenia, sprzgty i wyroby niespetniajace wymagan okreslonych w ust. 112
Wykonawca wykonuje na wlasng odpowiedzialnos¢ pod rygorem ich nieodebrania i niezaplacenia za takie
roboty.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow, wyrobow
i urzadzen przeznaczonych do robot budowlanych Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace zrodta ich zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do pisemnego zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja jakosci i rodzaju materialow, wyrobow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem
rozpoczecia i prowadzenia robot.

Szczegblowe wymagania dotyczace jakoSci materialdw, wyroboéw oraz sprzetu 1 urzgdzen
wykorzystywanych przy realizacji robot budowlanych oraz obowigzki Wykonawcy z tym zwigzane zostaty
okreslone w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 6.

Podwykonawcy

§ 6.

* Zapisy nieobowiqzujgce, gdy Wykonawca nie bedzie przewidywal zlecenia czesci prac podwykonawcom
oraz korzystania z pomocy innych podmiotow
* Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢éci zamowienia Podwykonawcy.
*Wykonawca powierza cze$¢ przedmiotu zamowienia:
1) firmie............ WYKONANIe .....ooeviiiiiii e ,
*Wykonawca przy realizacji zamdwienia bedzie polegal na zdolnosciach tego podwykonawcy
dotyczacych wyksztatcenia*, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia*, na podstawie ich pisemnego
zobowigzania dolgczonego do oferty.
*Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za
swoje wlasne.
*Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i1 obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
*Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
*Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
*Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu, a takze do projektu jej zmiany w przypadku, gdy:
1) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamowien publicznych
*Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie tam
zakreslonym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
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*Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
*Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy, o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 7.

*Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie tam zakreslonym, uwaza si¢ za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

*W przypadku umow ktérych przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

*W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

*Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

*W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, ze Wykonawca nie zaptacit podwykonawcom
wynagrodzenia za wykonane prace, Zamawiajagcy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢
z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego
wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

*Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcow,
ze nalezno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia zostaly podwykonawcom zaptacone.
W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed wyptata
wynagrodzenia zlozy o$wiadczenie w tym zakresie.

*W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

*Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

*Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

*Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

*W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

*W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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*Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

*Dopuszcza si¢ zmian¢ lub rezygnacje z podwykonawcy z zastrzezeniem ust. 27 jak rowniez
wprowadzenie nowego podwykonawcy.

*Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych*
sytuacji finansowej lub ekonomicznej * innych podmiotdéw, a to ................ na podstawie ich pisemnego
zobowigzania dotaczonego do oferty nie uczestniczgcych bezposrednio przy wykonywaniu robot.

* Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

*Powierzenic = wykonania cz¢Sci  zamoOwienia podwykonawcom nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

* W przypadku, gdy wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia

*Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

*Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

*W przypadku, gdy powierzenie czg¢sci robot lub ustug podwykonawcy nastgpi w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa
zaméwien publicznych, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku
tym zastosowanie znajda| ust. 2-31 niniejszego paragrafu.

Personel

§7.

Zamawiajacy wymaga, aby pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujgcy czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg zamowienia, opisane dokumentacjg a to prace fizyczne w zakresie: robot ziemnych
w zakresie budowy parkingdéw, uktadania kostki brukowej, montazu kraweznikow, oSwietlenia terenu, sieci
kanalizacji opadowej, nasadzen drzew i krzewdow, budowy placow zabaw, budowy ogrodzen, instalacji
fadowarek oraz innych robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, wykonywali je na
podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji umowy, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymodg zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy oséb
kierujacych robotami, $wiadczacych ustugi dostawcze, transportowe i najmu sprzgtu.

. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawce Iub podwykonawcg, na podstawie umowy

o pracg, osoéb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego w ust. 1 zd. 1 czynnosci w zakresie realizacji

zaméwienia, Zamawiajagcy ma mozliwos¢ zadania w szczegolnos$ci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczen i dokumentow od Wykonawcy i Podwykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie pracownika
na podstawie umowy o prace;

3) wyjasnien od Wykonawcy i Podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do zatrudnienia pracownika
na podstawie umowy o praceg;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu §wiadczenia pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w tym zadania o$wiadczen,
wyjasnien i dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 2.

. Wykonawca na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych dostarczy Zamawiajagcemu

wykaz osOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sOb wymienionych w wykazie,
a wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.



5. Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4 winien zawiera¢ dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

6. W celu kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.1 Zamawiajagcy moze, na
kazdym etapie realizacji robot budowlanych, zwrécic¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie wykazu, o ktorym
mowa ust. 4 z aktualnymi informacjami na temat stanu i formy zatrudnienia, lub po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. o ochronie danych osobowych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji). Wykonawca
w terminie 7 dni roboczych zobowigzany bedzie do dostarczenia zadanego przez Zamawiajacego
dokumentu.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4 i 6, Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne wskazane w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f.

8. Uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania obowiazkow, o ktérych mowa w ust. 4 i 6 moze stanowic
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy

§8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie z § 1 umowy.

2. Zakres robot budowlanych winien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiar robdt, (ktéry ma wylgcznie charakter pomocniczy i orientacyjny),
a takze uzgodnieniami i innymi wymogami Zamawiajagcego okreslonymi w specyfikacji warunkow
zamoOwienia niesprzecznymi z postanowieniami niniejszej umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej,
wymogami najwyzszej starannosci i innymi wymogami zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji
warunkow zamowienia, przy uzyciu wlasnych materiatow i sprzetu oraz wlasnych sit i srodkow.

3. Do innych szczegotowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) przed rozpoczgciem robot sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz programu
zapewnienia jakosci i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru;

3) zorganizowania zaplecza budowy stuzgcego do obstugi realizowanej inwestycji oraz dojazdu do placu
budowy, a w przypadku potrzeby opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

4) opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu;

5) zapewnienie w trakcie realizacji zamowienia udziat odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy
1 kierownikow robdt w zakresie objetym zamowieniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego;

6) zapewnienie nadzoru uprawnionego geotechnika, podczas wykonywania robot drogowych;

7) wykonanie prac wycinkowych, zabezpieczenia istniejacych drzew oraz nasadzenia zast¢pcze nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego i musza one by¢ udokumentowane
fotograficznie w ramach prowadzonego dziennika nadzoru dendrologicznego;

8) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej, w tym rowniez sporzadzenie obmiaréw powykonawczych
wykonanych robot;

9) zorganizowanie zaplecza budowy stuzacego do obstugi realizowanej inwestycji;

10) utrzymanie nalezytego i prawidlowego oznakowania oraz bezpiecznego poruszania si¢ pieszych oraz
pojazdéw przez caly okres realizacji zadania;

11) utrzymanie nalezytego i prawidlowego oznakowania oraz bezpiecznego poruszania si¢ pieszych oraz
pojazdow na terenie budowy przez caly okres realizacji zadania, w razie koniecznos$ci sporzadzenie
projektu czasowej organizacji ruchu;

12) wykonywanie robdt budowlanych oraz dostaw sprzetu na budowe w sposdb nie powodujacy
ucigzliwosci;

13) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie spowodowane dziataniami i zaniechaniami Wykonawcy
i Podwykonawcy szkody, zaleca si¢ wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji opisowej i fotograficznej
przylegtego terenu oraz obiektow potencjalnie narazonych na oddziatywanie budowy i dojazdu;

14) zapewnienie w porozumieniu z zarzadcg bloku nr 6 przy ul. Legionéw Polskich w Bochni w czasie
realizacji przedmiotu umowy tymczasowych miejsc postojowych dla pojazdow pozostawianych
wzdhuz drogi dojazdowej na dziatce nr 7546/50;



1.

15) powiadomienie wiascicieli lub zarzadcoéw sieci istniejacego uzbrojenia terenu oraz zapewnienia
prawidtowego nadzoru branzowego — zgodnie z protokotem narady koordynacyjne;j;

16) dostarczenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu do akceptacji: certyfikatow, atestow, deklaracji
zgodno$ci, z Polska Norma, aprobat technicznych na uzyte materialy i wyroby przed ich
wbudowaniem; akceptacja jakosci i rodzaju materialdw, wyrobow i urzadzen przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jest warunkiem wymaganym do rozpoczecia i prowadzenia robot
budowlanych;

17) Scista wspodlpraca z Zamawiajagcym w toku realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci
dokonywanie zmian personalnych wsérdd osob zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji
przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiajacego;

18) ubezpieczenie budowy na okres prowadzenia robot;

19) prowadzenie dokumentacji budowy;

20) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow;

21) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektoéw tymczasowych na terenie budowy oraz
ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

22) niezwloczne pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach, ktore mogag
przeszkodzi¢ planowemu i prawidtowemu wykonaniu robot;

23) powiadamianie Zamawiajacego o planowanych odbiorach cz¢sciowych i robotach zanikajacych;

24) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu robot lub ich czesci w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, a ponadto po zakonczeniu robot
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku w terminie 7 dni;

25) zgloszenie przedsiewzigcia do odbioru technicznego i koncowego oraz uczestniczenie w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad 1 usterek;

26) zagospodarowanie odpadéw pochodzacych z placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

27) rozliczenie materiatlow powierzonych i odzyskanych;

28) oczyszczenie, zabezpieczenie, spaletowanie 1 dostarczenie na plac skltadowy zlokalizowany
w Bochni wylgcznie wskazanych przez Zamawiajgcego materiatow pochodzacych z rozbiorki;

29) przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze] wraz z wymaganymi
odbiorami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego;

30) przekazanie Zamawiajagcemu 3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz
1 egzemplarz na nosniku elektronicznym

Wynagrodzenie

§ 9.

Strony niniejszej umowy ustalaja, ze calkowite, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z oferta Wykonawcy na ceng brutto:
............... (stownie: .................)=

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite

i kompletne, tzn. zgodne z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie to obejmuje roéwniez koszty wszystkich materialow 1 urzadzen, koniecznych dla

prawidtlowego wykonania robot, jak rowniez koszty ewentualnego wynajmu sprzgtu niezbednego dla

Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo czesciowymi fakturami VAT

wystawianymi przez Wykonawce nie cze$ciej niz raz na miesigc po zakonczeniu poszczegélnych grup

czynnosci okreslonych co do terminu i wartosci rob6t w harmonogramie, o ktérym mowa w § 3 ust. 3, przy
czym podstawg do wystawienia faktury cze¢sciowej bedzie:

1) zrealizowanie robdt budowlanych skladajacych sie na dang grupe czynnosci okreslong
w harmonogramie potwierdzone protokotem odbioru czeSciowego podpisanym przez przedstawicieli
obu stron i Inspektora Nadzoru, az do uzyskania zafakturowania w wysokosci 60% wynagrodzenia
umownego brutto;

2) zrealizowanie pozostatej czgsci robot budowlanych wynikajacych z harmonogramu potwierdzone
protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawicieli obu stron i Inspektorow Nadzoru

Ostatnia z faktur czgsciowych jest fakturg koncowa.-Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest:

1) wykonanie 100% zakresu prac okreslonych w harmonogramie;

2) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokot odbioru koncowego
robot, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, decyzji, inwentaryzacji i pozwolen,
zgloszenie zakonczenia robot budowlanych.
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10.
1.

12.

13.

Zamawiajacy dokona ptatno$ci za faktycznie zrealizowane i odebrane grupy czynnosci robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty na
podstawie wystawionej przez niego faktury jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 6, bioragcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 6,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czeéci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy bedzie wynosit 30 dni liczagc od dnia dostarczenia Zamawiajacemu
poprawnie wypetnionej faktury wraz z wraz z protokotami odbioréw wykonanych i odebranych robot oraz
z wymagang dokumentacjg powykonawcza wystawionej na:

e Dane identyfikacyjne / dane adresowe Nabywcy (Podmiot2):

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposéb wypelnienia
Podmiot2 / Dane identyfikacyjne NIP 8681001825
Nazwa GMINA MIASTA BOCHNIA
Kod kraju PL
Podmiot2 / Dane adresowe - T
Adres L1 ul. Kazimierza Wielkiego 2,

32-700 Bochnia

. JST
Podmiot2 (znacznik jednostki podrzgdnej) !

e Dane identyfikacyjne / dane adresowe Odbiorcy, tj. jednostki organizacyjnej JST (Podmiot3):

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypelnienia
. . . NIP 8681959764
Podmiot3 / Dane identyfikacyjne Nazwa URZAD MIASTA BOCHNIA
Kod kraju PL
Podmiot3 / Dane adresowe Adres L1 ul. Kazimierza Wielkiego 2,
32-700 Bochnia
. Rola
Podmiot3 (znacznik odbiorcy) 8

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze.

Dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci przystugujacej mu na podstawie niniejszej umowy na osobe
trzecig, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadkach i na zasadach, o ktorych mowa w art. 465 Prawa zamowien
publicznych.

QOdbiory robot
§ 10.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgdg stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe;
c) odbidr koncowy.

. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i ich gotowosci do

odbioru, Kierownik budowy bedzie kazdorazowo zawiadamial wyznaczonego przez Zamawiajacego
Inspektora nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Odbioru roboét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru, o ktéorym mowa
w ust. 2, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia zakonczenia w/w robot 1 zgloszenia ich gotowosci do
odbioru. Z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadzone zostang przez Wykonawce
protokoty. Protokoty wymagaja sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa

8
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w ust. 2. Protokoty zostana podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Fakt dokonania odbioru tych
robot potwierdzony bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

. Gotowos¢ robot budowlanych skladajacych sie¢ dane grupy czynnosci do odbioru czgsciowego Kierownik

budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym mailowym zawiadomieniem Inspektora
nadzoru, o ktorym mowa w ust. 2.

. Odbiory czeSciowe robot budowlanych sktadajgcych si¢ na dane grupy czynnosci wynikajacych

z harmonogramu, dokonywane beda przez wyznaczonego przez Zamawiajacego Inspektora nadzoru w ciggu
7 dni, liczac od dnia zakonczenia robot i zgloszenia ich gotowosci do odbioru. Odbioru czg¢éciowego
dokonuje si¢ w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen grup czynno$ci — zgodnie z harmonogramem.

. Z czynnosci odbioru czeSciowego sporzadzone zostang protokoty odbioru. Protokoty wymagaja

sprawdzenia i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2. Sporzadzone z tych
odbioréw protokoly odbioru czesciowego, podpisane przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur czgsciowych.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych si¢ na
przedmiot umowy, po zgloszeniu gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

. Gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika

budowy i odregbnym pismem na adres Zamawiajgcego.
Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu sprawdzong przez inspektora nadzoru dokumentacj¢ odbiorowsg
1 wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa pozwalajace
na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci dziennik budowy, deklaracje
zgodno$ci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty,
protokoty odbioréw, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i inne
dokumenty konieczne do dokonania odbioru koncowego i uzytkowania inwestycji oraz jej pdzniejszej
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.
Jezeli Wykonawca do dnia rozpoczgcia odbioru koncowego nie przedstawil Zamawiajacemu dokumentow,
o ktoérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy, wyznaczajac ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy, w obecnosci Inspektoréw nadzoru i Wykonawcy, przystapi do odbioru koncowego
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zakonczenia robdt i zgloszenia gotowosci do odbioru wpisem
w dzienniku budowy. Termin odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy informujgc o tym Wykonawce
pisemnie lub mailem.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot podpisany przez strony umowy oraz Inspektorow
nadzoru, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Jesli w toku czynnosci odbioru (cze$ciowego, koncowego) zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
jest gotowy do odbioru, z powodu nie zakonczenia robdt, zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu odbioru w toku czynnoSci odbioru, zamawiajgcemu
przystuguja nast¢pujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, zazada usuni¢cia wad w terminie przez niego wyznaczonym, na

koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie majg
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie umowne do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w ustalonym przez siebie
terminie, a jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu odbioru po raz drugi w ustalonym
terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Termin, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 1 moze zosta¢ przedluzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy
specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub dlugotrwalych niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych nie bedzie mozliwe ich usunigcie w terminie 14 dni.



16.

17.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2 lit. b Wykonawca zobowigzany bedzie do przedluzenia
terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo wniesione w innej formie
anizeli pienigdz albo jezeli nie jest to mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokos$ci. Postanowienia § 15 ust. 11
stosuje si¢ odpowiednio.

Inwestycja, a takze poszczegdlne grupy czynno$ci, muszg by¢ z chwilg oddania do uzytku w stanie
kompletnym, umozliwiajagcym ich uzytkowanie zgodnie przeznaczeniem, bez jakichkolwiek ograniczen.

Ubezpieczenie
§11.

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia placu budowy od odpowiedzialnosci cywilnej

W N

(OC) w stosunku do 0so6b trzecich i ich mienia oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow z limitem
odpowiedzialno$ci Zaktadu Ubezpieczen na kwotg nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

. Ubezpieczeniem musi obejmowac rowniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej

umowy kopie polis/y o ktorych/ej mowa w ust. 1 wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek

oraz og6lnymi warunkami ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia cigglo$ci okresu

ubezpieczenia nie krocej niz do dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca

zobowigzany jest ponadto do przedkladania Zamawiajagcemu kopii nowo zawartych polis lub anekséw do
nich wraz z dowodami wptaty wymaganych sktadek nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty wygasniecia

poprzednio obowigzujacej polisy.

N

. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Iub nie bedzie go kontynuowal, albo

jezeli Wykonawca w jakikolwiek sposob zmieni polis¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody,

a niezaleznie, jezeli Wykonawca $wiadomie wprowadzi w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub
warunkow ubezpieczenia Zamawiajagcy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub przedluzy¢ je na koszt
Wykonawcy, chyba, ze skorzysta z uprawnien przewidzianych w § 14 ust. 4 pkt 6. W takim przypadku
Zamawiajacy moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedluzeniem ubezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach umowy.

5. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskie;j,
w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

[o)

L.

. O kazdej zmianie warunkéw ubezpieczenia Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego,
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

Kary umowne
§12.

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy
w formie kar umownych ptatnych w nast¢pujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 9 wust 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

b) zwloke w usuwaniu wad robot budowlanych stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie r¢kojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki,

¢) zaprzestanie realizacji umowy przez Wykonawce badZz odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w§9ust. 1.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci: 3 000,00 zt (sfownie: trzy tysigce ztotych

i 00/100) za kazdy przypadek:

a) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z zapisami § 6,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

¢) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku, o ktorym mowa
w § 6 ust. 14,
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11.

12.

f) nieprzedtozenie Zamawiajacemu wykazu, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 1 6 w terminie tam wymaganym.
W razie stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w toku odbioru, kara umowna,
o ktorej mowa w ust. 1 lit b przystuguje Zamawiajagcemu nawet, jesli nie uptynat jeszcze termin wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. Po uptywie terminu realizacji przedmiotu umowy
kary umowne okres$lone w ust 1 lit a przystuguja Zamawiajgcemu bez wzglgdu na ustalony termin usuni¢cia
stwierdzonych w toku odbioru wad.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu od Zamawiajgcego
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstapienia od umowy.

Gwarancja
§ 13.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wszystkie wykonane prace budowlane, instalacyjne
i dotyczace zainstalowania wyposazenia, na zastosowane materialy oraz zamontowane cze$ci i urzgdzenia
na okres ..... od daty odbioru koncowego rob6t budowlanych.

Rownoczesnie Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urzadzenia, zamontowane czesci,
wbudowane materialy na okres dtuzszy niz okreslony w ust. 1, o ile gwarantuja to producenci. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow gwarancyjnych na materialy, urzadzenia i czg¢$ci nabyte
na zlecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wilasny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od daty pisemnego ich zgloszenia. Termin usuni¢cia wady w uzasadnionych
przypadkach zostanie wydluzony w zaleznosci od rodzaju i specyfiki stwierdzonej wady i mozliwos$ci
technologicznych jej usunigcia.

Usuniecie wad i usterek przez Wykonawce potwierdzone zostanie kazdorazowo przez obie Strony
stosownym protokotem.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i usterki nie usuni¢te w
terminie, o ktérym w ust. 3, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania
kar umownych. Kosztami zwigzanymi z zastgpczym usuni¢gciem wad Zamawiajacy obcigza Wykonawce.
W okresie pierwszych 12 miesigcy gwarancji Wykonawca bedzie raz na kwartal dokonywat przeglagdow
gwarancyjnych i sporzadzal pisemne raporty z tych przegladow. W dalszym okresie trwania gwarancji
Wykonawca obowigzany bedzie do dokonywania przegladow gwarancyjnych na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Okres gwarancji, o ktorym mowa ust. 1 ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy wskutek
wykrytej wady nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy w sposob petny.

Okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy rowniez wszelkich robot wykonanych przez
Podwykonawcow, a takze uzytych przez nich materiatéw, czgsci i urzadzen.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonych gwarancji,
Zamawiajacemu shuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robot budowlanych,
instalacyjnych, zastosowanych materialow budowlanych oraz zamontowanych cze$ci i urzgdzen w okresie
..... od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

W okresie rekojmi za wady robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych w tym okresie, w terminie 14 dni od pisemnego zgloszenia Wykonawcy ujawnienia
wady.

Po kazdorazowym usuni¢ciu ujawnionych wad w okresie rgkojmi zostanie spisany protokot, podpisany
przez Strony niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po okresie okre§lonym w ust. 9, jezeli
zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Odstapienie od umowy

§ 14.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamowien publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Prawa
zamowien publicznych,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

d) w przypadku gdy Zamawiajacy nieotrzymania dofinansowania na realizacj¢ przedmiotu umowy;
odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w takim przypadku Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy
odpowiednig do zaawansowania prac cz¢$¢ umowionego wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

4. Oprocz wypadkow wskazanych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w terminie 40 dni od powzig¢cia wiadomos$ci o wystgpieniu ponizszych okolicznosci:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie dotrzymuje termindw umownych lub gdy mimo

uprzedniego pisemnego wezwania, nie rozpoczat lub przerwatl realizacje robot i nie realizuje ich przez 7
dni lub opdznia realizacje mimo sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz udostgpnionego frontu
robot;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub nie przestrzega technologii wykonania robot lub

specyfikacji technicznych;

4) Zamawiajacy dokona po raz trzeci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dokona bezposredniej zaplaty badz zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1;

5) Wykonawca uchyla si¢ od wykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 7;
6) w razie nieprzedstawienia lub nieprzedtuzenia przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej

przewidzianej w § 11 ust.3 albo jej zmiany na nickorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie
od tego takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w blad Zamawiajgcego, co do istnienia
lub warunkow ubezpieczenia;

7) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy warto$¢ okreslong w § 12 ust. 6.

Odstgpienic od umowy z przyczyn opisanych w ust. 4 uwaza si¢ za rozwigzanie uUmowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, powodujace naliczenie kary umownej przewidzianej w § 12 ust. 1
pkt 1 lit. c.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokoét
inwentaryzacyjny robot na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty i materialy na koszt
Strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

W uzasadnionych przypadkach, a w szczegélnos$ci w przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym oraz dochodzenia roszczen z tytulu szkdd powstalych w wyniku wadliwego wykonania
zobowigzan umownych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 15.

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia

2.

umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..... zt (sfownie:......... z{).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTTINIC ...t , obowiazujacego przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, az do daty zakonczenia terminu gwarancji lub rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji lub rekojmi.
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. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa

odpowiednio w ust. 3 pkt 1 1 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie zostanie dotrzymany
Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
wydluzony zostal termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedluzenie terminu wazno$ci
zabezpieczenia winien by¢ przedlozony Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu
przedtuzajacego termin zakonczenia robot.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng Iub kilka form,

o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Prawa zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenic w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 11, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zmiana warunkéw umowy

§ 16.
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zaakceptowanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych, a ponadto w ponizej wymienionym zakresie:
1) terminu wykonania z powodu:

a) gdy wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych, badan lub ekspertyz, spowoduje
niemoznos$¢ dotrzymania terminu realizacji zamdwienia,

b) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamodwienia, badz tez ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

¢) zdarzenia bedacego skutkiem dzialania sity wyzszej, ktorego wystgpienia strony umowy nie mogly
przewidzie¢, a ktore uniemozliwia wykonawcy realizacj¢ jego zobowigzania wynikajacego
Z niniejszej uUmowy,

d) wstrzymania robot przez wlasciwy organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego op6znien
w dostawie materiatow,

f) zawieszenia lub opdznienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nie
wynikajacych z winy Wykonawcy,

g) przedtuzenia si¢ okresu uzyskania wymaganych prawem opinii 1 zezwolen z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

2) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym Iub gdy wykonanie takiego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od stron umowy, przy czym na skutek
zmnigjszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego warto$¢ calego przedmiotu
umowy nie moze by¢ nizsza niz 85 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1,
ustalonego na dzien zawarcia umowy,

b) zmiany pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej albo ofercie, w przypadku:

— ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,
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— gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy Iub zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow eksploatacji,

— gdy wykonanie w technologii wskazanej w wykonanej dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej albo ofercie stanie si¢ niemozliwe,

— gdy zmiana wynika z btedow w wykonaniu dokumentacji projektowe;j,

— konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczeSniej rozwigzania grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

¢) zmiany materialdow budowlanych i/lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej, w przypadku:

— gdy ich wykorzystanie stanie si¢ niemozliwe (w szczegolnosci: niedostepnos¢ na rynku lub
wycofanie z rynku lub =zastgpienie innymi lub bledy w wykonanej dokumentacji
projektowej),

— gdy podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa
na budowie lub zmiang przepisow prawa,

— konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatow budowlanych i/lub urzadzen) w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesdniej rozwigzan technicznych grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy

3) sposobu i zakresu wykonania z powodu wprowadzenia innych rozwigzan technicznych niz te
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie umowy w przypadkach wskazanych w
pkt 2, w tym w szczegolnosci ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa lub gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan byloby niemozliwe do wykonania badz grozitoby wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

4) podwykonawcow — w przypadku powierzenie czg¢sci robdt podwykonawcy, zmiany lub rezygnacii
z podwykonawcy przy zastrzezeniu, ze jezeli jest on podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu; Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia;

5) gdy konieczne sa zmiany poszczegdlnych postanowien umowy celem dostosowania ich do
odpowiednich przepisow prawa, ktorych tre§¢ oddziatuje posrednio lub bezposrednio na
postanowienia niniejszej UMowy.

Jezeli zmiany umowy polegaja na zaniechaniu wykonania jakiejkolwiek cze$ci robot, wynagrodzenie

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 zostanie zmniejszone o warto$¢ nie wykonanych robét ustalong

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu robot zaniechanych sporzadzonego przez

Wykonawcee przy czym wynagrodzenie za roboty zaniechane zostanie odliczone od wynagrodzenia

okreslonego w umowie w kwocie wynikajacej z tego kosztorysu; Wykonawca moze odstgpi¢ od

sporzadzania kosztorysu robdt zaniechanych w przypadku gdy warto$¢ robot zaniechanych odpowiada
wartosci okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Jezeli zmiany umowy polegaja na zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu jednych robot

drugimi, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 podlega zmniejszeniu o wartosé¢

niewykonanych robdt, a nastgpnie zwigkszeniu o wartos¢ wykonanych roboét zamiennych z zastrzezeniem

ust. 5.

Wartos¢ robdt zamiennych zostanie okreslona na podstawie kosztorysu robot zamiennych przygotowanego

przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego; kosztorys ten wykonany bedzie w oparciu

o S$rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujagce w kwartale poprzedzajagcym kwartat,

w ktoérym nastepuje zmiana umowy przy czym jezeli poszczegdlne pozycje kosztorysu robot zamiennych

nie beda odpowiadaty pozycjom w SEKOCENBUD, Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢

Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow

produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu 1 transportu publikowanych

w wydawnictwie SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy wyceng, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana

oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku

robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawe¢ do zmiany terminu wykonania przedmiotu

zaméwienia, termin ten przedtuza si¢ o czas niezbedny do dokonania czynno$ci warunkujacych zmiang

terminu lub do dokonania czynno$ci wynikajacych z tych zdarzen.
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§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowag bgda mialy zastosowania obowigzujace przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego

§ 18.

Ewentualne spory wynikle z realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 19.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:

1. oferta wykonawcy
specyfikacja warunkow zamowienia,
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
przedmiar robot,
harmonogram rzeczowo - finansowy

kWD
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