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dot. DZP/3/TP/2026                                     Szczecin, dnia 03.03.2026 r.

Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu                  
                            PLATFORMA ZAMAWIAJĄCEGO e-Zamówienia
                        
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”.        
               
[bookmark: _Hlk118363104]	Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
§ 1 ust. 1 - 4 PPU, rozdział XVI pkt 1 i 3 SWZ : Prosimy o potwierdzenie czy: 
a) Zamawiający załączył do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy 
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 
d) potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) nie zawiera luk ani niejasności.
 Odpowiedź na pytanie nr 1:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez: Biuro Projektowe Via Projekt Łukasz Szawaryński, stanowiąca załącznik nr 6 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. Według wiedzy Zamawiającego ww. dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
b) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest możliwa 
w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w §18 ust. 3, a zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w §18 ust. 4 projektowanych postanowień umowy. 
Przy czym, jak wynika §7 ust. 3 projektowanych postanowień umowy, obliczona przez Wykonawcę cena  zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca  winien uwzględnić w cenie  wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 
w niniejszej umowie oraz SWZ. Poza wypadkami wyraźnie określonymi 
w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy (§7 ust. 6 projektowanych postanowień umowy). Ponadto, wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty prac projektowych i uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ, a celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów Przedmiotu Umowy, i że wartość umowy określona obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy (§7 ust. 7 i 8 projektowanych postanowień umowy).
c) Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II- Przebudowa 
ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta” na podstawie dokumentacji projektowych  opracowanych  przez Pracownię Projektową Via Projekt Łukasz Szawaryński, a zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest możliwa w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w §18 ust. 8 projektowanych postanowień umowy, ale zgodnie z §7 ust. 6 projektowanych postanowień umowy Wykonawca winien uwzględnić wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
d)  Zamawiający nie ma wiedzy na temat luk i niejasności występujących 
w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:
§ 1 ust. 1 - 4 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na których będzie realizowana inwestycja oraz, że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego zgodnie z Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 01.10.2021r, nr 8/2021 WUiAB-III.6740.383.2020.TS, UNP:59201/WUiAB/-XIV/21, którą Wykonawca otrzyma podczas przekazania placu budowy. 

Pytanie nr 3:
§ 5 ust. 1 pkt 3 PPU: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie maksymalnej dopuszczalnej odległości transportu materiałów pozyskanych z rozbiórki. Z uwagi na to, że zgodnie z zapisami projektu umowy koszty transportu, załadunku i rozładunku mają zostać wkalkulowane w cenę ofertową, brak wskazania granicznej odległości – przy jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości wskazania przez Zamawiającego innego miejsca odbioru – utrudnia prawidłowe oszacowanie kosztów realizacji zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ: Materiał z odzysku nadający się do ponownego wbudowania, wydany i przyjmowany będzie na placach składowych depozytu miejskiego przy ul. Narzędziowej 29 i ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie,
 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20 km od placu budowy.
W pozostałych przypadkach, zgodnie zapisami umownymi § 5 ust. 1 pkt 2:
W przypadku materiałów nie nadających  się do ponownego użycia należy uwzględnić wywóz do firm zajmujących  się przeróbką i utylizacją. Koszty 
z tego tytułu dla Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę ofertową.

Pytanie nr 4:
§ 5 ust. 9 PPU: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie drugiego zdania tj. „Załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy”. Przypominamy, że w analizowanej sprawie mamy do czynienia 
z wynagrodzeniem kosztorysowym, a nie ryczałtowym, zaś przedmiar ma charakter pomocniczy w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5:
§ 6 ust. 4 PPU: Zwracamy się z prośba o wskazanie terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru robót. Przedmiotowy zapis zawiera jedynie wskazanie, że w terminie 14 dni Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, tym samym termin odbioru może być dowolnie kształtowany, co może w nieuzasadniony sposób przedłużać odbiór robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6:
§7 ust. 6 PPU: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu. Zgodnie 
z art. 99 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając powyższe na uwadze podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione oraz również jednoznacznie podane. Pamiętać bowiem należy, że to opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom, którzy zamierzają złożyć 
w postępowaniu oferty, na przygotowanie oferty i obliczenie ceny 
z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Tym samym wykonawcy muszą mieć wiedzę na temat wszystkich czynników wpływających na kalkulację ceny oferty i nie mogą ich się domyślać czy też wyinterpretowywać, ewentualnie czynić jakiś hipotetycznych założeń co do przedmiotu zamówienia. Ustawa podaje także, że opisu należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zwroty użyte do określenia przedmiotu zamówienia winny być konkretne, jednoznaczne i niebudzące wątpliwości, 
a zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie, dogłębnie 
i szczegółowo (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9.01.2023 r., KIO 3439/22). Tymczasem proponowane zapisy w naszej ocenie nie spełniają dyspozycji ww. przepisu. Brak jest jednoznacznego określenia jakie „wszystkie dodatkowe koszty” Zamawiający ma na myśli. Ponadto Zamawiający nie powinien wymagać, aby przedmiot umowy obejmował „nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy”. Ewentualnie zwracamy się z prośbą o dokładne określenie zakresu prac 
i obowiązków Wykonawcy. 


Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umownych w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7:
§ 7 ust. 7 i 8 PPU: Podtrzymując w całości wywody wskazane w punkcie 6, zwracamy się z prośbą o wykreślenie w ust. 7 zwrotu „ (…) które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy (…)” „(…) prac projektowych i uzgodnień (…) ” Zaś w ust. 8 zwrotu „ (…) i że wartość umowy określona w ust. 2 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy” Wyjaśniamy, iż proponowane zapisy w naszej ocenie nie spełniają dyspozycji art. 99 ust. 1 pzp. Podkreślamy także, że zamówienie jest realizowane w formule "wybuduj", a nie "projektuj 
i wybuduj", czyli to Zamawiającym spoczywa obowiązek dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej, w tym zawierającej wszystkie niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia. Wykonawca nie wykonuje prac projektowych, zatem niezasadne jest obciążanie go ich kosztami. Ewentualnie zwracamy się z prośbą o dokładne określenie zakresu prac 
i obowiązków Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8:
§ 8 ust. 24 PPU: Zwracamy się z prośbą o precyzyjne wskazanie obowiązków wynikających z umowy, których niewykonanie może spowodować wstrzymanie płatności. Zapis w takim kształcie jest nieprecyzyjny i może budzić wątpliwości jak również stanowi nadmierną dolegliwość dla Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.
Pytanie nr 9:
§ 9 ust. 4 pkt 7 PPU: Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. Nadmieniamy, iż jest to nadmierna ingerencja w treść stosunku prawnego, którego Zamawiający nie jest stroną, co narusza zasadę swobody umów. Rękojmi udziela Zamawiającemu na wskazany okres Wykonawca, zaś kwestie wzajemnych relacji pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą w tym zakresie nie powinna stanowić sfery zainteresować Zamawiającego. Powyższy zapis może ograniczyć Wykonawcy krąg potencjalnych Podwykonawców. 
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10:
§ 16 ust. 1 pkt 5 PPU: Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej wskazanej w ww. zapisie. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. 
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11:
§ 16 ust. 6 zdanie drugie PPU: Zwracamy się z prośba o wykreślenie zdania drugiego jako nadmiernej dolegliwości dla Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12:
§ 16 PPU: Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisów: 
1. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy. 
2. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według cen wynikających z Umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 13:
§ 16 PPU: Zwracamy się z prośbą o zastrzeżenie kar umownych również na rzecz Wykonawcy ze strony Zamawiającego, w szczególności: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego – 
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki. 
3) za zwłokę w rozpoczęciu (odpowiednio częściowych, końcowego) odbiorów w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki. 
Podkreślamy, że wprowadzenie kary umownej w relacji Zamawiający-Wykonawca, przynajmniej w zakresie odstąpienia od umowy, zapewnia realizację zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 14:
Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących kruszywa do mieszanki niezwiązanej na podbudowę zasadniczą. Obecne zapisy wymagające pochodzenie kruszywa ze skały litej nie są zgodne z najnowszymi wytycznymi WT4 2010, są niejasne i nie pozwalają na prawidłową wycenę robót budowlanych. Ponadto eliminowanie materiałów (mieszanka 
z przekruszonych otoczaków i kamieni narzutowych oraz z recyclingu), które spełniają wymagania jakościowe, takie jak wskaźnik nośności, odporność na ścieranie, uziarnienia itp. w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję, nie prowadzi do wzrostu jakości, a jednie do wzrostu cen jednostkowych na zadaniu. 
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki kruszyw pochodzenia innego niż przekrusz z litej   skały, przy zachowaniu zgodności z WT4 
i pozostałymi przyjętymi w dokumentacji projektowej parametrami.





Zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego




























Sprawę prowadzi: Iwona Al Sisi, tel. 91 48-00-429         
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