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FR.271.12.2026

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn. na Budowa obiektu sportowego — skateparku
w Dobrym Miescie

Ogfoszenie o zamdwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowiern Publicznych pod
Numerem 2026/BZP 00168938/01 z dnia 2026-03-24

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych

(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie tresci SWZ,
zamawiajgcy wyjasnia co nastepuje:

Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji (np. do dnia 30 listopada 2026 r.) z uwagi

na:

dokumentacja projektowa odnosi sie do konkretnego producenta, co dla pozostatych firm
wigze sie z koniecznoscig wykonania dodatkowych prac projektowych, proces ten wymaga
dodatkowego czasu i wptywa na harmonogram realizacji robét,

wykonywanie nawierzchni skateparku w technologii monolitycznej, z recznym zacieraniem
powierzchni, wymaga wysokiej precyzji i ogranicza dzienny zakres robét w okresie letnim, ze
wzgledu na szybsze wigzanie betonu, proces ten dodatkowo sie wydtuza, w poréwnaniu do
standardowych robot betonowych,

technologiczny czas dojrzewania betonu (ok. 28 dni) oraz etapowanie robdét uniemozliwiajg
ich znaczgce przyspieszenie,

uzaleznienie robdt zelbetowych od warunkéw atmosferycznych,

ryzyka logistyczne w okresie urlopowym, w tym zwigzane z dostepnoscig materiatdw oraz
koordynacjg prac podwykonawcéw,

koniecznos¢ zachowania rygorow technologicznych, wysokiej jakosci i gtadkosci powierzchni
zapewniajgcych trwatosc i bezpieczenstwo przysztych uzytkownikdw,

W ocenie Wykonawcy wskazany termin moze by¢ niewystarczajgcy przy realizacji specjalistycznego
obiektu zelbetowego.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy przesuwa termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2026 r. W zwigzku
z powyzszym zmianie ulega tresc¢ zatgcznika Nr 8 Projekt umowy.

Pytanie:
W nawigzaniu do przedmiotowego postepowania prosze o potwierdzenie, ze zadanie obejmuje
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obiekt betonowy, z monolityczng posadzkga betonowg zatartg na gtadko oraz urzgdzeniami
(figurami) wykonanymi z betonu, ktére mozna wykona¢ na budowie lub zamontowa¢ jako gotowe
elementy betonowe — zgodnie z przedmiarem. Powyzsze potwierdza szacunkowa wartos¢
zamowienia opublikowana przez Zamawiajgcego.

Pierwotna dokumentacja wskazuje obiekt z posadzkg betonowg oraz urzgdzeniami drewnianymi,
koszt takiego skateparku przy powierzchni 798,60 m2 winien wynies¢ ca 1.100.000,00 zt brutto.
Koszt skateparku o wskazanej powierzchni wykonanego na mokro w technologii torkretowania
wynosi ca 2.500.000,00 zt brutto. Powyzsze wynika z cen uzyskiwanych w ostatnim okresie w
postepowaniach o zamowienie publiczne.

Wykonanie obiektu o konstrukcji betonowej w budzecie zblizonym do posiadanych srodkéw oraz
opublikowanych szacunkowych kosztéw, mozliwe jest jedynie w przypadku zastosowania
technologii z monolityczng posadzka betonowa zatarta na gtadko oraz urzadzeniami (figurami)
wykonanymi z betonu, montowanymi jako gotowe prefabrykowane elementy betonowe.
OdpowiedZ: Zamawiajacy wskazuje, ze przedmiot zamodwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w tym dokumentacjg stanowigcg podstawe uzyskania pozwolenia na
budowe oraz dokumentacjg zamienng, a takze przedmiarem robot.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze konstrukcja ptyty betonowej (posadzki) zostata okreslona
w dokumentac;ji projektowej zatwierdzonej decyzjg o pozwoleniu na budowe.

W zakresie elementdw skateparku, w tym najazdéw i przeszkdd, nalezy stosowac rozwigzania zgodne
z dokumentacjg zamienng, w szczegdlnosci wykonadé je w sposéb zapewniajacy ich trwate powigzanie
z posadzka betonowg, umozliwiajgce ptynny najazd, bez stosowania elementéw posrednich, takich
jak np. blachy najazdowe.

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne, materiatowe i konstrukcyjne okreslone w dokumentacji
projektowej i zamiennej sg dla Wykonawcy wigzgce.

Zamawiajgcy informuje, Ze odpowiedzi na wnioski Wykonawcdw, a takze wyjasnienia oraz zmiana
tresci SWZ stajq sie integralng czesciq specyfikacji i sq wigzqce przy sktadaniu ofert. Zgodnie z
dyspozycjq art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy udostepnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania zmiane tresci SWZ razem z wyjasnieniami i
odpowiedziami na wnioski Wykonawcow, bez dodatkowego wyodrebniania wprowadzonych zmian.

Burmistrz
/-/ Beata Harari
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