Zatgcznik nr 10 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
Umowanr........cccvvunens

zawartaw dniu ................ 2026 roku w Nowym Wisniczu pomiedzy:

Powiatem Bochenskim, adres siedziby: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, NIP:
868-159-92-83, dziatajgcym przez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drég w Bochni
z siedziba w Nowym Wisniczu, adres siedziby: 32-720 Nowy Wisnicz, ul. Limanowska 11

ktory reprezentuje

.................................... — tiosneeeenn. POWiatowego Zarzadu Drég w Bochni z siedzibg w Nowym
Wisniczu

przy kontrasygnacie Glownego Ksiegowego - .......ccccccererernnnn.

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: ZP.271.6.2026 w trybie podstawowym
bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zadanie pod nazwag:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K
na odcinku | - w km od 0+013,46 do km 0+830,73 w miejscowosci Nowy Wisnicz
na odcinku Il - w km 4+932,00 do km 6+464,00 w miejscowosci Lipnica Gérna,
Powiat Bochenski

zgodnie:
a) z dokumentacja projektows;
b) ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych;
c) z ofertg Wykonawcy,
bedacymi integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2077K na odcinku | —
w km od 0+013,46 do km 0+830,73 w miejscowosci Nowy Wisnicz, na odcinku Il - w km 4+932,00
do km 6+464,00 w miejscowosci Lipnica Gérna, Powiat Bochenski.

3. Zakres robét obejmuije:

1) Etap | — wykonanie robét budowlanych obejmujgcych realizacje rozbudowy drogi w km
0+337,00 do 0+830,73 oraz w km 5+474,00 — 6+464,00 w zakresie wykonania robét nie
mniejszym niz 40 % wartosci catego zadania;

2) Etap Il — wykonanie robét budowlanych obejmujgcych pozostatg czes¢ prac w km 0+337,00 do
0+830,73 oraz w km 5+474,00 — 6+464,00 oraz rozbudowe drogi w km 0+013,46 do 0+337,00
oraz w km 4+932,00 do 5+474,00.

4. Przedmiotowe zamowienie dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K na odcinku | — w km od 0+013,46 do
km 0+830,73 w miejscowosci Nowy Wisnicz na odcinku Il - w km 4+932,00 do km 6+464,00
w miejscowosci Lipnica Gérna, Powiat Bochenski”.

5. Szczegdtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz kosztorys ofertowy stanowigce integralng cze$¢ umowy. Roboty
zostang wykonane wedtug zatgczonej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw
zamowienia, muszg by¢ wykonane zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, normami,
aw szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowag
warunkach.



Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, przedmiarem
rob6t i oswiadcza, ze dokumenty te sg zupetne, zawierajg wszystkie elementy konieczne do
prawidtowego wykonania robdt objetych zamdwieniem z punktu widzenia sztuki budowlanej
i prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o przeszkodach w prawidtowym
wykonaniu robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdére nie zostalty wyszczegdlnione
w przedmiarze roboét/kosztorysie ofertowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt musi by¢é poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 10 ust. 15.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych

opisanych w projekcie wykonawczym badz dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wedle wskazan,
o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§2

Terminy realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania przedmiotu umowy niezwtocznie po

protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 17 miesiecy od daty

zawarcia umowy, w tym:

1) Etap | - wykonania rob6t budowlanych w terminie do dnia 16.12.2026 r.

2) Etap Il - wykonanie rob6t budowlanych w terminie 17 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do
dnia ........ 2027 roku.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robot — kompletnych wedle przedmiotu zaméwienia - wraz ze

ztozeniem kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej, ktérej kompletnosé

i prawidtowos¢ potwierdzona zostata przez ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora

nadzoru inwestorskiego — zas odmowa odbioru robét nastgpi w razie wad istotnych ujawnionych

w zrealizowanym zamowieniu.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalony w ust. 2 moze ulec przesunieciu

wylgczne w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do biezagcego pisemnego informowania Zamawiajgcego

o wystgpieniu okoliczno$ci mogacych skutkowa¢ lub skutkujgcych niedotrzymaniem terminu

wykonania prac.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.

abrwn

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentaciji projektowej niezbednej
do wykonania przedmiotu umowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego,
przeprowadzenia korncowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego,
przeprowadzenie odbioru ostatecznego.

§4

Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) przedlozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,
harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego (zwanego dalej ,harmonogramem”),
uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy wraz
z terminami i kosztami wykonania roboét.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podziatem na dwa etapy {j.:



a) roboty, obejmujgce wykonanie robdét okreslonych w § 1 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy -
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w roku 2026 minimum 40 % wszystkich robdt
planowanych do wykonania w ramach niniejszej umowy - ktére objete bedg odbiorami
czesciowymi robdt w roku 2026,

b) pozostate roboty, objete bedg odbiorami cze$ciowymi i kohcowym robét w roku 2027,

uwzgledniajgc terminy okreslone w § 2 ust. 2 umowy oraz warunki pfatnosci okreslone w § 10

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz z harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, jaki zakres

robét zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji harmonogramu, w ktérym

ujete zostaty te roboty (jezeli dotyczy).

Uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram bedzie zawierat etapy realizacji przedmiotu umowy

oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia tych etapow, z wyszczegdlnieniem robot planowanych

do odbioréw czesciowych oraz wskazaniem ich wartos$ci.

Zmiany w harmonogramie mogg by¢ dokonywanie wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzenia aneksu, chyba ze wigze sie ze zmiang

koncowego terminu realizacji robot;

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ziozong ofertg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robdt,
warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacja warunkow
zamowienia, przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym dotyczgcymi ochrony srodowiska, zasadami rzetelnej
wiedzy techniczno-budowlanej oraz w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

4) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy;

5) wykonania zabezpieczenia i oznakowania robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt przekazanym przez Zamawiajgcego. Wykonania wszelkich czynno$ci
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zawiadomienia
organu zarzagdzajgcym ruchem, zarzadu drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia;

6) biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robdét i jego likwidacje po
zakonczeniu robdt;

7) powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-mio dniowym
wyprzedzeniem Zamawiajgcego oraz instytucje i jednostki wykazane przez Zamawiajgcego
w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy;

8) zapewnienia ciggtego bezpiecznego dojazdu i dojscia do ewentualnych posesji znajdujgcych sie
na odcinku przebudowywanej drogi;

9) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno - socjalnego i terenu
budowy, wykonania wszystkich robét towarzyszacych niezbednych do kompleksowe;j realizaciji
przedmiotu umowy;

10) prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej;

11) zakupu i dostarczenia materiatdow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy;

12) zapewnienia i utrzymania drég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie
technicznym;

13) zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediéw dla celéw budowy oraz
jego zabezpieczenia przed dostepem os6b nieupowaznionych;

14) informowanie inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. W przypadku niepoinformowania inspektora nadzoru o tym fakcie,
Wykonawca zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty na wtasny koszt, nastepnie przywrdécic je do
stanu poprzedniego;

15) zawiadamiania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen, o terminie ich przeprowadzenia w przypadku,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy;

16) w miejscach skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy dokona¢ stosownych
odbioréw w obecnosci wtasciciela infrastruktury podziemnej;

17) prowadzenia dokumentacji budowy;

18) realizacji zalecen Zamawiajgcego wpisanych do dziennika budowy;

19) wykonania oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu przekazanym przez
Zamawiajgcego;



20) zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami
w tym przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.;

21) utrzymania fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robét oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym;

22) ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt w terminie od dnia przejecia terenu robét do
dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

23) materialy pochodzace z rozbiorki nie wbudowane w ramach prowadzonych robot zostang
odwiezione na baze Zamawiajgcego potozong w miejscowosci Nowy Wisnicz przy
ul. Limanowskiej 11. Wszystkie elementy z rozbidrki nadajgce sie do ponownego uzycia
stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego (np. destrukt) natomiast elementy uznane jako odpad,
Wykonawca powinien zutylizowac¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

24) wyciete drzewa z pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest odwiez na baze
Zamawiajgcego potozong w miejscowosci Nowy Wisnicz przy ul. Limanowskiej 11;

25) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy z obowigzujgcych
przepisOw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych;

26) usuwanie wszelkich awarii powstatych w zwigzku z prowadzeniem robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy badz osoéb trzecich za ktérych dziatanie lub zaniechanie odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca;

27) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos$¢ i na wlasny koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakitdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robo6t budowlanych;

28) jezeli do wykonania przedmiotu zamdéwienia niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie
z innych nieruchomosci lub obiektéw oséb trzecich Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
stosowng zgode ich witascicieli, uzgodni¢ zakres i terminy korzystania z nich oraz poniesé
wszystkie koszty z tym zwigzane;

29) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu protokotdw odbiorow technicznych, atestow,
certyfikatéw i badan (zwtaszcza w zakresie zastosowanych materiatow);

30) Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

a) strone tytutowg (na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania,
numer umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa Zamawiajgcego,
data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy),

b) spis zawartosci,

c) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) protokoty koniecznosci,

e) protokoty odbioréw (czesciowych i koncowego),

f) kosztorys powykonawczy,

g) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie koniecznosci wyniki
badan,

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng (w wersji papierowe;j i elektronicznej pdf. i dwg.)
wraz z dokumentem potwierdzajgcym ztozenie wniosku o przyjecie tej dokumentacji do
zasobow wiasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjno — kartograficznej,

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

Dokumentacja Kohcowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym egzemplarzu w wers;ji

papierowej.

. Wykonawca poniesienie petng odpowiedzialnos¢ 2z tytutu realizacji niniejszej umowy,

w szczegolnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce osdb i uszkodzenie

mienia w obrebie przekazanego terenu budowy.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw roboét, ich czesci badz innego

majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcow —

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania zdarzen, incydentéw oraz podatnosci zwigzanych

z bezpieczenstwem informacji pozyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy za

posrednictwem oséb wskazanych do kontaktu w umowie.

§5
Wymogi dotyczace materiatéw
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy =z materiatdbw wiasnych, przy
zastosowaniu wiasnych maszyn i urzadzen.




. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.),
wymaganiom specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatléw.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2
uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedktadajac probki
oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamawiajgcy zatwierdzi bgdz odmdéwi zatwierdzenia
przediozonych prébek materiatdéw wraz z dotyczacymi ich atestami i certyfikatami, niezwtocznie po
ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

. Przed dokonaniem odbioru czesciowego i koncowego Zamawiajgcy wymaga wykonania
dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania tych badan w jednostce wskazanej przez Zamawiajgcego lub
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, jezeli jednostke badajgcg wskaze Wykonawca.

. Jezeli w rezultacie badan, o ktérych mowa w ust. 6, okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonanie robdt sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Postanowienia ust. 6 - 7 stosuje sie odpowiednio w przypadku sprawdzania na Zzgdanie
Zamawiajgcego ilosci wbudowanych materiatow.

§6

Zatrudnienie
. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniali pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, przy bezposrednim wykonywaniu czynnosci,
niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy tj. czynnosci polegajace na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu robé6t budowlanych opisanych lub wynikajgcych z dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
. Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny Wykaz
Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia, zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych
mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy
czy dalszego podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktére beda
wykonywaé w ramach umowy o prace. Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji wykazu i jego
ztozenia Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od wprowadzenia na plac budowy nowego pracownika
dotychczas nie wymienionego w Wykazie Pracownikow.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie
Pracownikéw (czy jego aktualizacji) bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 22025 r. poz. 277 z pdzn. zm.).
. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentdw,



- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamo$ci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy. Z przeprowadzonej kontroli
przedstawiciel Zamawiajgcego sporzgdzi protokat.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy
. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wkasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE ...ttt (zgodnie z oswiadczeniem

ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy).
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca
winien zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa wyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywaé wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci
zamédwienia.
Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania. Jezeli zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg, wobec tego Podwykonawcy podstawy
wykluczenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.
. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykonaé przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemnej wniosek oraz
zastosowac tryb zgtoszenia podwykonawcy opisany ponizej.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian.
. Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bez zgtoszenia tej okolicznosci, przed przystapieniem do wykonywania robét, na
pi$mie pod rygorem niewaznosci, zgodnie z art. 647" k.c., jest niedopuszczalne i jest podstawg do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany, w szczegoélnosci, gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;



10.

11.

12.

13.

14.

3) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu,

4) wartos¢ umowy za wykonanie cze$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartosc¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy;

5) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazany
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypftate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamoéwienia
realizowane przez Podwykonawce;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

8) w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

9) umowa nie zawiera zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy
o prace;

10) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie

14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy fgczna wartos¢ uméw z jednym

Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi byly zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac¢:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi,

2) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienr dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy. Poprzez kary umowne mniej korzystne niz kary okreslone w umowie z Wykonawcg -
w przypadku kar okreslonych kwotowo - Zamawiajgcy rozumie kary w tej samej lub wyzszej
wysokosci.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszajg zasady okreslone w ust. 12,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia

otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Brak wezwania we

wskazanym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zasady dotyczace przedkifadania projektdéw oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez

zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.
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Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg réwniez odpowiednie
zastosowanie do przedktadania projektdw oraz kopii uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

Zlecenie czedci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za
dziatania lub zaniechania wiasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

Na roboty wykonane przez podwykonawcdow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany wartosci umowy na podstawie § 17
ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy z Podwykonawcg
w zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy.

§8

Przedstawiciele stron na budowie

. Kierownikiem budowy jest ......................... , el posiadajgcy uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
nruprawnien ..................... , bedacy przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ................coooeinin.

Nadzor merytoryczny nad realizacjg zadania z ramienia Zamawiajgcego petnic¢ bedzie .................
Zamawiajgcy zapewnia nadzor nad realizacja zadania i ustanawia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego .........cooeiiiiiiii,

W przypadku koniecznosci zmiany Kierownika budowy - nalezy do petnienia funkcji wskazaé
osobe, ktéra speinia wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie poézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ustanowienia kierownika budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakorczenia robat.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osoby innej niz wskazanej
w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Osoba wymieniona w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§9

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg

wybrang w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
wynagrodzenie kosztorysowe w WysSokosSCi ..........c.ceeuvunnnen zt brutto (stownie: ................. ),
tj. netto: ......... zt (stownie: .......ooviiiins ) oraz podatek od towardw i ustug o stawce: ....... %.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do

Zamawiajgcego zgodnie z § 4 ust. 1.

Na catos¢ wynagrodzenia skfada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie wykonanych robét (wynagrodzenie kosztorysowe).
Zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia sg okreslone w § 17 niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 1 ust. 8, 9 i 10 wykonawca sporzgdzi kosztorys
wykonawczy, ktory zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujgcg prowadzone roboty ze strony
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze wykonawce
(pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
wykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§10
Zaptata wynaqrodzenia

. Faktury beda wystawiane i rozliczane po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego

etapu robot okre$lonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturami czesciowymi wystawionymi nie

czesciej niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowa:

1) faktury czesciowe wystawiane bedg na zasadach, o ktérych mowa w ust. 3 - do osiggniecia
70 % wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, ptatnej po
zakonczeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, okreslonego w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

2) faktura koncowa wystawiona bedzie na zasadach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4. Wynagrodzenie
w niej ustalone odpowiadaé bedzie — kwocie wynagrodzenia wyliczonej na zasadach, o ktérych
mowa w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 15 — ktéra zostanie pomniejszona o kwoty wyptacone na
podstawie faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).

Rozliczanie wynagrodzenia objetego fakturg czesciowg oraz kohcowg dokonywane bedzie na

podstawie kosztorysu powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik do umowy) — przy ewentualnym zastosowaniu
postanowien, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 x ilos¢ faktycznie wykonanych robét za okres objety
fakturg — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt bezusterkowego odbioru korncowego

podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez

Zamawiajgcego do odbioru kohcowego.

Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie protokét odbioru czesciowego robét

zrealizowanych i zgtoszonych do odbioru na zasadach, o ktérych mowa w § 11 ust. 3i 4.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohAcowego bedzie catos§¢ wymaganej dokumentacji

powykonawczej wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 29 i 30 niniejszej umowy

oraz oswiadczeniem kierownika budowy wymaganym ustawg Prawo budowlane.

Faktura wystawiona bedzie na Zamawiajgcego i bedzie zawiera¢ nastepujace oznaczenia:

— w polu: ,Nabywca” (Podmiot 2 — JST): Powiat Bochenski ul. Kazimierza Wielkiego 31,

32-700 Bochnia, NIP: 8681599283;

— w polu: ,Odbiorca” (Podmiot 3 — Rola ,8”): Powiatowy Zarzad Drég w Bochni z siedzibg

w Nowym Wisniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wisnicz, NIP: 8681603932.



8.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych

Podwykonawcow) Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okre$lonym w ust. 2

zobowigzany jest do przedtozenia kazdorazowo dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 7 niniejszej
umowy, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy), w tym:

1) fakture (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) - kopia poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé date jego
dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robét budowlanych (ustug
lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku z realizacjg Umowy,

2) dowoddéw  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy
(potwierdzenia wykonania przelewu, potwierdzenia otrzymania przelewu) lub dalszym
podwykonawcom,

3) oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w oryginale i podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentowania skfadajgcego oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne
mu wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t (ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu
zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych Umowa.
Oswiadczenie to powinno zawieraC zestawienie kwot, ktdre byly nalezne podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (rachunku), na ktérej ujete
zostaty kwoty z odwiadczenia, lub

4) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamodwienia bez udziatu podwykonawcow.

Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze

w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 3, 4, 5, 6, 8 stosownie do stanu zaawansowania

wykonania robét.

Ptatnos¢ nastgpi na podstawie prawidiowo wystawionej faktury VAT wylgcznie na rachunek
bankowy widniejgcy na ,,biatej lisScie podatnikow VAT” o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymac wyzej wymieniony rachunek bankowy do czasu uptywu
terminu ptatnosci. W przypadku wskazania numeru rachunku nie widniejgcego na ,,biatej liscie
podatnikdéw VAT” lub wykreslenia rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzany jest skorygowac
fakture na wezwanie Zamawiajgcego. Do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku
bankowego wpisanego na biatg liste podatnikow VAT termin ptatnosci nie biegnie. Przyjmujgc
zamowienie Wykonawca przyjmuje wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajgcego.

Pfatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej

ptatnosci (split payment)”.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na konto

podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30

dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku, z zastrzezeniem § 9 ust. 8 - 10

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT. Numer

Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ...............

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy

nieujete w kosztorysie ofertowym

1) Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 8, 9 i 10 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2) Jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajagcych z § 1 ust. 8, 9 i 10 z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa pkt. 1 Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana. Szczegodtowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjaciji.

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia  wysokos$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 8, 9 i 10 Umowy przed rozpoczeciem
tych robat.
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10.

11.

12.

13.

4) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust. 15.

§ 11
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioér czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji/rekojmi.
Odbioru robét zanikajacych oraz robdét ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do
3dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowo$¢ do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na Zzadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na witasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych rozliczen w terminie 7 dni od
dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu
przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie gotowo$¢ do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtiowego wykonania umowy.
Odbiér korncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, prob technicznych i innych sprawdzen.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
i osiggniecia gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakonhczeniu roboét objetych umowa i zgtoszeniu do odbioru
kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich dokumentow wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. Kierownik
budowy wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu prowadzenia robo6t budowlanych précz innych
dokumentéw czy oswiadczen wymienionych w tresci niniejszej umowy winien ztozy¢
powykonawczg dokumentacje budowlang wraz z wszelkimi nieistotnymi zmianami do projektu
budowlanego, ktére zaszly w trakcie prowadzenia robét. Obowigzek wprowadzenia zmian
nieistotnych do projektu budowlanego obcigza kierownika budowy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a ust. 2 ustawy
Prawo budowlane nieprawidtowos$ci stwierdzonych przez wiadciwy organ, a spowodowanych
dziataniem Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecehh organu w ramach
wynagrodzenia umownego.
Odbioru koncowego dokona Komisja powofana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Prace Komisji, o ktorej mowa w ust. 9 nie powinny trwac¢ diuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia

odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b - ¢ sporzadza sie protokoly zawierajgce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez

ewentualne wyznaczenie terminéw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigecia — zostanie ustalony termin i sposob usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
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14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania
wad w zwigzku z udzielong gwarancjg jakosci. Strony niniejszej umowy réwniez zgodnie
postanawiajg, iz wobec ustalenia odpowiedzialnosci za wady w okresie rekojmi — po jej uptywie
zostanie przeprowadzony odbidr w formie protokolarnej — majgcy na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioréw, o ktérych mowa w ust. 16 odpowiednio przed uptywem
terminu gwarancji oraz rekojmi — w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty

wynagrodzenia umownego ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci:
...................... zb, wformie ...

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

70 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy zwrdci (zwolni w przypadku gwarangc;ji
ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, a 30 % najpdzniej 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§13
Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajacemu harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, pkt 2)
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w przystgpieniu do realizacji robot, w terminie okreslonym w przedtozonym
harmonogramie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w wykonaniu robét dla Etapu | w stosunku do terminu i zakresu okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 1), w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwtoke w wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot odbioru koricowego, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2), w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki;

5) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego wyznaczonego do usuniecia wad
i usterek;

6) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce trwajgce
powyzej 14 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robo6t ponad termin 14
dniowy;
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7) za kazdorazowy stwierdzony brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi
w wysokosci 2.000,00 ztotych brutto. Wszystkie roboty na budowie muszg by¢ prowadzone pod
statym nadzorem osoby do tego uprawnionej (za osobe uprawniong uwaza sie zgtoszonego
kierownika budowy);

8) niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisébw Kodeksu pracy lub niedopetnienie wymogoéw zwigzanych
z wykazaniem spetnienia tego warunku — w wysokosci 1.000,00 ziotych za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. Powyzsze ma
rowniez zastosowanie w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego w ww. terminach
okreslonych w § 6 o wprowadzeniu na plac budowy nowego pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace;

9) 500,00 z. za kazdy dzien opodznienia w przedtozeniu polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2;

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub

zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

11) w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy;

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

13) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt brutto za
kazdy taki przypadek;

14) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek;

16) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek. Dotyczy zawartej
umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania tej umowy
przekracza 6 miesiecy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki ponad dzierr wyznaczony na
przekazanie,

2) za zwloke w przystgpieniu do dokonania odbioru robét zanikajgcych oraz odbioru czesciowego
i koncowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki ponad dzieh wyznaczony na przystgpienie do dokonania
odbioru,

3) w przypadku odstgpienia od umowy Ilub jej rozwigzania przez Wykonawce z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowy, z wyjatkiem wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

. Wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze

wszystkich tytutdw wymienionych w § 13 ust. 2 nie przekroczy kwoty stanowigcej 20 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Powyzsze ograniczenie ma
zastosowanie réwniez do wysokosci kar umownych, ktére moze naliczy¢ Wykonawca.

. Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potrgcone w pierwszej

kolejno$ci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg czesciowg lub koncowag wystawiong za

wykonane roboty, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzsza niz warto$¢ faktury czesciowej lub

kohcowej Zamawiajgcy uprawniony staje sie do potrgcenia roznicy naleznosci z kazdej

wierzytelnosci, ktéra przystuguje w stosunku do niego Wykonawcy, w tym ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Realizacja kary umownej moze nastgpi¢ na podstawie noty obcigzeniowe;j.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych -

réowniez w przypadkach, gdzie na wypadek niewykonania zobowigzania zastrzezono kary umowne.
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1.

§14
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych,

z uwzglednieniem postanowien art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy

pozostaje uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze, odstgpi¢ od

niniejszej umowy, w terminie jednego miesigca od momentu, stwierdzenia takiej sytuacji przez

Zamawiajgcego.

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy

Zamawiajgcemu przystuguje w szczegoélnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczagt czynnosci dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy w terminie
30 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegolnosci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny z dokumentacja, wskazaniami
Zamawiajgcego, nieterminowo lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do
skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

6) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcg bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

7) Wykonawca witasnymi pracownikami lub pracownikami podwykonawcy bedzie sie postugiwat
w realizacji zamdwienia bez zawarcia z nimi (lub zawarcia przez podwykonawce) uméw o prace
— pomimo, iz $wiadczg oni w okoliczno$ciach sprawy prace w warunkach, o ktérych mowa
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

8) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania zaptaty bezposredniej przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy badz

— koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu Umowy
o podwykonawstwie, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié¢ swoich

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale
Komisji powotanej do odbioru robét ze strony Zamawiajagcego, szczegdtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania lub odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z ktérej przyczyn doszto do rozwigzania lub odstgpienia od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz materiatdéw, konstrukcji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na
budowie,

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych.

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia. Przy
rozliczeniach wzajemnych potrgcone zostang nalezne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej
umowy.

3) W razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajacy jest obowigzany dodatkowo:
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a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajgce,
b) przeja¢ od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.

§15
Ubezpieczenie budowy

. W okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ wazng polise ubezpieczeniowg, obejmujacg ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie umowy
ubezpieczeniowej wskazang w ust. 1 (wraz z dowodem optaty skfadki) w terminie zgodnym
z terminem przejecia placu budowy pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyze;j
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§ 16
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .....
miesiecy od daty odbioru koncowego.

. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwaranciji.
Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajgce z przepiséw
Kodeksu cywilnego.

. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym przedmiotu
umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych przeglgdach gwarancyjnych, co jest
objete wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy.

. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego czesci
nie mozna byto z niego korzystacé.

. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robdt i producentéw wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladdw i ustug eksploatacyjnych,
konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez wykonawcow elementéw robot
i producentéw wbudowanych urzgdzen obcigza Wykonawce.

§17
Zmiana Umowy
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz dat przystgpienia do rozpoczecia
i wykonywania robét (pozostatych do realizacji po wystgpieniu zdarzenia, o kiérych mowa w lit.
a) — i) — poprzez jego wydtuzenie/przesuniecie w czasie — w przypadku:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi
wiadciwg jako$¢ ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadkach: niskiej lub wysokiej
temperatury powietrza, silnego wiatru, gwattownych lub obfitych opadéw deszczu, $niegu,
gradobicia, burz z wytadowaniami atmosferycznymi - jezeli majg bezpo$redni i faktyczny
wplyw na mozliwosé terminowego wykonania umowy — fakt ten musi by¢ wpisany do
dziennika budowy oraz musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wydtuzenie/przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy — nastgpi o czas przerwy
w prowadzeniu robot budowlanych — ujawnionych w dzienniku budowy w zwigzku ze
zdarzeniami, o ktérych mowa pod lit. a.,

b) wystgpity okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 — przy czym wydtuzenie /
przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy — nastgpi o czas przerwy w prowadzeniu
robot budowlanych — ujawniony w dzienniku budowy w zwigzku z konieczno$cig wykonania
rob6t zamiennych, czy nie wymienionych w przedmiarze robét/kosztorysie ofertowym — badz
tez o czas, o ktéry przedtuzyly sie prowadzone roboty podstawowe w zwigzku
z koniecznoscig wykonania robdét zamiennych czy nie wymienionych w przedmiarze
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2)

3)
4)

5)

robot/kosztorysie ofertowym - jezeli majg faktyczny wplyw na termin realizacji okreslony
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

¢) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robét budowlanych - zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nastgpi na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 1) lit. b,

d) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é innych rozwigzah niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia - wydiuzenie/przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy —
nastgpi o czas przerwy w prowadzeniu robo6t budowlanych w zwigzku z ww. zdarzeniem,

e) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét - wydtuzenie/przesuniecie w czasie realizacji
przedmiotu umowy — nastgpi o czas przerwy w prowadzeniu robét budowlanych w zwigzku
z ww. zdarzeniem,

f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych — nastgpi na czas przerwy w prowadzeniu
robo6t budowlanych zwigzku z ww. zdarzeniem,

g) wstrzymania robdt przez uprawnione organy administracji publiczne;,

h) dziatann oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

i) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwie do
przewidzenia, ktérego skutkom nie mozna zapobiec, za ktérg Strony uznajg na przykiad:
stan epidemii, stan wyjatkowy czy pozostate stany nadzwyczajne, kleska zywiotowa, pozary,
powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediow
(energii elektrycznej, wody) oraz wszelkie inne okolicznosci lub przyczyny niezalezne od
Stron

z tym zastrzezeniem, ze z uwagi na pozyskane dofinansowanie do zadania oraz koniecznos¢

rozliczenia srodkéw finansowych wszelkie zmiany w zakresie terminu realizacji zadania bedg

dokonywane z uwzglednieniem wymogu terminowego rozliczenia pozyskanych $Srodkéw
finansowych.

Przedstawione w ust. 1 pkt 1) przypadki muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych ust. 1 pkt 1) przypadkach, Strony ustala nowe terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny

bedzie okresowi przerwy lub postoju,

zmiany o0s6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony w przypadku

nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod

warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same lub wyzsze kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie lub SWZ,

wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 1 ust. 8, 9i 10,

wprowadzenia robot zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robé6t budowlanych badz dokumentac;ji projektowej z powodu:

a) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

b) zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

C) przyjecia rozwigzan zamiennych w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych o ile ich wykonanie jest
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy

Pzp dotyczacych:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — uprawniajgcej Strony
Umowy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — uprawniajgcej Strony Umowy do zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — uprawniajgcej Strony
Umowy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
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2.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te beda miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6) zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce zasady wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy:

a) miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy jest roczny
wskaznik wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w ostatnim komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

b) kazda ze Stron Umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtoszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajagcym wniosek
o waloryzacje, wzro$nie/spadnie o co najmniej 5 punktéw % w stosunku do wysokosci tego
wskaznika za rok poprzedzajgcy rok zawarcia Umowy,

c) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili ztozenia wniosku, ktéry
zfozony moze by¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy
i nie pdzniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu realizacji umowy. Wydtuzenie terminu
umownego realizacji zadania nie wplywa na zmiane terminu zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

d) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy, ustugi, roboty budowlane wykonane
przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowag miaty by¢é wykonane w ciggu
6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

e) jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

f) strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzaciji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot
i warto$¢ rob6t budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia
whniosku),

w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w pkt b), waloryzacja

bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do

wykonania po dniu ztozenia wniosku o 2,5%, jednak nie wiecej niz 2% wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy wskazanego w z § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 5)
lit. g) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.

7) zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 5) obowigzywaé bedg od dnia
wynikajgcego z zawartych w tym zakresie aneksow do Umowy,

8) zmiany trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

9) zmiany nazwy zadania,

10) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci
stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast
wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy po dacie wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku ulega odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki
podatku,

11) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych w art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

~

g
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§18
Postanowienia koricowe
. Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajgcych z niniejszej umowy wierzytelnodci bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
. Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie.
. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wykonawca zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentéw i pism
sporzadzonych dla celéw realizacji inwestycji w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukciji,
gwaranciji, certyfikatow i atestow oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy.
Jezeli bedg tego wymagac¢ okolicznosci w stosunkach pomiedzy stronami, Wykonawca
kazdorazowo zapewni obecnos¢ kompetentnego ttumacza.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy (w zakresie roszczen
cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiajgcy
i Wykonawca zobowigzujg sie go poddaé mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewazno$ci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach
publicznych i innych obowigzujgcych przepiséw prawa.
. Umowa zostaje sporzgadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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