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(projekt umowy) Zal. Nr 8 do SWZ
UMOWANR........
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .......ccceeeeveeeiieeeneeennne, r. w Szydtowcu, pomiedzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-
58, reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Czarnoty zwang dalej ,,Zamawiajacym”

z 51ed21bq ..................................................................................................................................
reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamoOwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych
w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja
budynku przy ulicy Kosciuszki 176 w Szydlowcu” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1 wszelkich
prac budowlanych i montazowych dotyczacych robdt opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidlowej realizacji
zamoOwienia. Zadanie realizowane jest w ramach zadania budzetowego pn.:
»lermomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Wysokiej oraz budynku przy ulicy
Kosciuszki 176 w Szydtowcu”.

I ETAP zamoéwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostgpnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i1 obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami, badaniami gruntu 1 uzgodnieniami
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupehiajacych i1 uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbgdnych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych  robdt.  Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),
3) przedmiarow robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
4) kosztorysoéw inwestorskich,
5) uzyskanie niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien, decyzji.
ETAP II zamowienia obejmuje - roboty budowlane dotyczace termomodernizacji budynku
przy ulicy Ko$ciuszki 176 w Szydlowcu, w zakresie:
a) robot budowlanych
- prace demontazowe 1 rozbiorkowe,
- ocieplenie $cian zewnetrznych, pow. 477,44m?,
- ocieplenie $cian piwnic/fundamentowych do glgbokos$ci min. 1m ponizej poziomu
gruntu, pow. 64,96m?,
- wymiana poszycia na dachu budynku magazynowego,
- ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym, pow. 27,80m?,
- ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja wetng mineralna, pow. 416,76m?,
- wymiana catkowita wigzby dachowej oraz poszycia dachu,
- wymiane okien, powierzchnia okien do wymiany: P = 11,70m?,
- wymiang drzwi zewnetrznych, pow. 9,06m?,
b) prac sanitarnych:
- modernizacja Zrédla ciepta na potrzeby ogrzewania budynku (wykonaniu wezla
cieplnego wraz z przytaczem cieptowniczym);
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
c) prac elektrycznych:
- wymianie instalacji odgromowe;,
- budowie instalacji fotowoltaiczne;.
2. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

3. Wykonanie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4. Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaplatg za energi¢, wod¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

5. Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji, dla ktorej taka
obstluga jest wymagana.

6. Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdéw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

7. Wykonanie odwodnienia wykopow.

8. Uzyskanie zgody dostawcow medidow wraz z poniesieniem optat za: pobor energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do plukania rurociggéw, $cieki zaplecza
budowy itp.

9. Zapewnienie i1 zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

10. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystgpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.

11. Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka koniecznos$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.

12. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka koniecznos¢ wystapi.

13. Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418), w tym protokotow odbioréw
technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodno$ci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatdéw z rozbidrki itp.

15. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpadow 1 §mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

16. Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezyta staranno$cia, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

17. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 Programie funkcjonalno — uzytkowym.

18.Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty
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(atesty, aprobaty i1 deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

19. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materiatow.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamdwienia:
a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamowienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie 8 miesiecy od daty zawarcia
umowy z zastrzezeniem, iz:

1) Etap I dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe nalezy wykonaé¢ w ciggu 3 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.

2) Etap II Roboty budowlano - montazowe zwigzane z przebudowa budynku

— 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Opracowana dokumentacj¢ projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodnos$ci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystagpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 1 przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy,

5) Wspodldziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegblnosci zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy =z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezytg staranno$cig, zasadami sztuki
budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(w tym przepisami BHP i p.poz. oraz przepisami ochrony §rodowiska) i normami, w
szczegblnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
72025, poz. 418) — zwanej dalej Prawem budowlanym, zgodnie z niniejszag umowa, ze
ztozong oferta, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot
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umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do $cistej 1 biezacej wspotpracy z Zamawiajacym, w
szczegblnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie
p6zniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢
jakikolwiek wplyw na sytuacj¢ Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza
Umowa3.

Wykonawca obowigzany jest do wuczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omoOwienia zagadnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego i1 wuzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

b) uzyskanie niezb¢dnych decyzji, warunkéw, opinii 1 innych dokumentéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

c) opracowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiaréw robdt,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWZ,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

e) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,

f) kontrola jako$ci materialow 1 robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowe;,

g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania.

h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot
ulegajacych zakryciu,

1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialow i1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostalymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

1) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i1 informacji wymaganych ta ustawg oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
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6) Ustanowienia kierownika budowy;

7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zageszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy (za stan obiektu i1 placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;

9) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkod komunikacyjnych,
usuwania zbednych materiatow, odpadéw i $mieci. Odpady i1 $mieci powstate w wyniku
wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wilascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty
budowlane:

5. W przypadku, gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzal zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
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w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary
umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczegdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
brakiem lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, zZe
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie  koszty  poniesione  przez
Zamawiajacego w zwiazku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegbdlnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowiazg si¢ do terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do
wyegzekwowania tego zobowigzania.
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§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymoég ten nie dotyczy osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow
budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do zadania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracg,
e poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
5. Wykonaweca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyraza zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobaly, ktora/e takiej zgody nie
wyrazg/ja nie moze/mogg bra¢ udziatu w wykonywaniu zamdwienia.
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§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w tacznej
wysokosci:

............................... ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccccivviiiiiiiiieieeee),
. ztotych netto (stownie ztotych ........cccoeeiiiieiiiiie e, ),

Warto$¢ podatku VAT wg zlozonej oferty, stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy w
tym:

1.1 (Etap I) Dokumentacja projektowa

-kwotabrutto ...............oeeiinlL. zt. (stownie zlotych: .....cccoooiiiiiiiiii ),
-kwotanetto ...l zt. (stownie zlotych: ... ),
- warto$¢ podatku VAT ............oooiiiiiiiiiinnn, zk.,

1.2 (Etap II) Roboty budowlane objete stawka VAT w wysokosci ...... %

-kwotabrutto ...............oeeiinlL. zt. (stownie zlotych: .....cccoooiiiiiiiiii ),
-kwotanetto .................ooeeall. zt. (stownie zlotych: .......cccoiiiiii ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zh.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okreSlone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbgdne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy 1 usunigcia wad, obejmujace
w szczegllnosci wszelkie prace przedprojektowe 1 projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych 1 opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii 1 warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i1 zabezpieczenie
terenu robot i1 terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatdbw na miejsce robot,
utylizacja materialow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czgsciach, wedhug
zakonczonych elementow robot w ramach poszczegélnych etapéw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

3.1 pierwsza platnos¢ czg$ciowa — po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budoweg (jezeli bedzie wymagane) i
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

3.2 platnos¢ koncowa — po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych, ich odbiorze koncowym
przez Zamawiajacego bez zastrzezen oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego, przy
czym platno$¢ ta nie moze nastagpi¢ wczesniej niz po uptywie 3 (trzech) miesiecy od
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dokonania platnosci, o ktdrej mowa w pkt 3.1.

4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej rob6t ogltoszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robdt budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje, wzro$nie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatléw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wezesniej niz po uptywie 12
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg
zlozenia wniosku,

6) Strona =zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢ wskaznika oraz
przedmiot 1 warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostale do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowa tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialtdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§6

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej i1 faktury
koncowe;.
2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za dokumentacj¢ projektowa jest protokot
odbioru czgsciowego, podpisany przez Zamawiajacego.
3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
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Protokét odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa
zakonczone.

4. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

5. Wykonawca na fakturze umieszcza nast¢pujace dane:

1) Nabywca tj. Gmina Szydlowiec, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec

2) Odbiorca tj. Urzad Miejski w Szydlowcu, P1. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest
uprawniony do wystawiania faktur.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

8. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,
zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

1) wykonawca sktadajac fakture czesciowa za roboty, ktore ujmuja rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika budowy, podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;i.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okre§lonych w
Kodeksie cywilnym oraz w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej czgsci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy
Wykonawca:
a) zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystapit do realizacji robot objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowe 1 przekazania terenu budowy,
C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe o
prace — uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i1
kolejnego naruszenia w tym zakresie,
3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegdlnos$ci stosuje materiaty zlej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy 1 budowli
tymczasowych.
5. Ustalenie warto$ci, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
7ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowiacych podstawe do odstgpienia. Termin na odstapienie w sytuacji
okreslonej w ust. 2 pkt b) liczony jest od dnia nastepnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
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na budowg i przekazania terenu budowy. Termin na odstapienie w sytuacji okreslonej w ust. 2
pkt ¢) liczony jest odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkéw, z
uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustepu.

7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nast¢puje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.
Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokoét.

3. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

4. Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

5. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktorym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
wykonanie otworéw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca bedzie przedstawiatl poszczegdlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdowienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

7. Z czynnosci odbioru czgSciowego spisany zostanie protokot odbioru czg$ciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonana czg$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.

8. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot 1 gotowosci do ich odbioru.

9. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajagcym  udziatl przedstawicieli Zamawiajacego w
probach 1 sprawdzeniach.

10. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyroboéw 1 materialow budowlanych,
protokoty z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw, o§wiadczenie kierownika budowy
o zakonczeniu realizacji robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
dokument potwierdzajacy, ze elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaty ztozone
na wlasciwych sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakdw w przedlozonej
dokumentacji i braku ich uzupelnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
czynnosci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu otrzymania petnej dokumentac;ji.
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11. Przystagpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich
odbioru. W przypadku, gdy dokumentacja przedlozona przez Wykonawce jest
niekompletna lub wadliwa termin ten liczony jest od dnia przediozenia prawidlowej i
kompletnej dokumentacji.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

13. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru robot. Protokoét ten
stanowi podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang czgs$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci
na okres ............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu
ogledzin majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie
Wykonawce. Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia usterek 1 wad
w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez strony.

4. Usunigcie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki i wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usunaé na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie
odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bgda na ogolnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastepujacych tytutdéw 1 w nastepujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
lacznej wysokosci wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 lit. b) pkt 2 niniejszej
umowy),

b) Za zwlok¢ w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

c¢) Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1,

d) Za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokos$ci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci
2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony beda sumowac kary umowne za zwloke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonane;j
czgsci umowy, a kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czgsci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstapienie od umowy w czesci z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres robo6t, od ktérego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkoéd przekracza wysokos$¢ kar
umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
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realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umows, chociazby Zamawiajacy
mogt je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robodt 1 przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaplaty.

8. Laczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w §5 ust. 1.

§ 11

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
Pan/i/ ..o nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Pan/i/ ....oooiiii nruprawnien .................
3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.
4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastgpic¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobg¢ posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 dos§wiadczenie co najmniej takie same jak okre§lone
w opisie warunkow udziatu w postgpowaniu.

§ 12

HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy begdzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnosé, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych na
przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktére moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych
pozycji harmonogramu.
6. Na kazda zmian¢ harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgodg.

§13
UBEZPIECZENIE
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1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robdt budowlanych
z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedlozy¢ nowa polise¢ na okres
kolejny.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystgpi  koniecznosci
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Najpdézniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.

6. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa powyze;j,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:

Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i1 uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dtuzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ 1 jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zalaczong do SWZ
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
stanowiloby wad¢ w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” ;.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
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zewngtrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogdéw srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i administracyjnych,
d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia
zmiany umowy,
e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych
przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania 0sob trzecich itp.),
f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych, dziatan gestoréw sieci itp.
Wydluzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio
okresowi w jakim wystapily okreslone powyzej zdarzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Prawa 1 obowigzki stron okre§lone i1 wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2025 poz. 24 z p6ézn. zm) z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy w sposob okreslony w § 6 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w
zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osob trzecich catos¢ autorskich praw
majatkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania ww. dokumentacja, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okres$long
technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne udost¢pnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobeg trzecia.

18



ﬁ e oy Tz oo Bl | QQazowsze,

2. Zamawiajacy mocg niniejszej umowy nabywa roéwniez prawo do Kkorzystania
1 rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§ 16

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktoérych strony nie doszly
do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 17

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane s3a zgodnie z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych, dalej jako ,,RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydiowca, 26-500 Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1,
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydiowcu, 26-500
Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegolnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.
7. Obowigzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji
obowigzkoéw wynikajacych z zawartej umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 18
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralnymi zataczniki niniejszej umowy sg:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa,
3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy

Przygotowat: Lukasz Kuleta
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