DOM-WZP-I11.271.9.2026
Zalacznik nr 11 do SWZ — Wz6r umowy

zawartaw dniu .................
w Lodzi, zwana dalej ,Umow3g”, pomiedzy:
Miastem L6dz — Miejskie Centrum Inwestycji , ul Piotrkowska 175, £6dz,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym
a

zwanym dalej Generalnym Wykonawcg, lub Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami,
o nastepujgcej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (tj. Dz.U.2024 poz.1320 ze zm.) postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na “Remont
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymiana elementéw wyposazenia i remontem
zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w todzi” i ztozeniem w tym
postepowaniu przez Generalnego Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy
Prawa zaméwien publicznych (dalej zwang takze ustawg PZP), strony zawieraja Umowe

Zamawiajgcy informuje, ze Inwestycja bedzie dofinansowana w ramach programu ,Moje Boisko —
Orlik 2012”- Edycja 2024.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte
w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamowienia.
I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:
»Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U.
2025 poz. 296 z pézn. zm.)
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»Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie do
projektu, budowy, wykorzystania iutrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie
oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki iopisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje
obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw i dostawcow, plany ewakuaciji,
Protokot Odbioru Kohcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlanag.

»Dokumentacja Zamawiajgcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

,Dostawa” - dostawa materiatdw, kompletnego sprzetu i urzadzen dla potrzeb funkcjonowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z jego montazem, instalacjg
i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badan (w przypadku takiej
koniecznosci).

Formularz ofertowy” — dokument sporzadzony przez Wykonawce zawierajacy informacije
o ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci cene oraz odwiadczenia dotyczgce spetnienia wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, stanowigcy Zatgcznik nr .....

sHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” - szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty budowlane,
dostawy, szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Harmonogram Dostaw Sprzetu" - opracowany przez Wykonawce szczegoétowy plan terminowy,
rzeczowy i finansowy Dostaw Wyposazenia, Sprzetu i Urzgdzen wraz z oprogramowaniem.

»inni  Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Generalnym
Wykonawcag.

»Inspektor Nadzoru”— osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego, petnigca obowigzki
inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»inwestycja / Zadanie Inwestycyjne” - Przedsiewziecie obejmuje realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg Zamawiajgcego polegajgce ha modernizacji kompleksu sportowego
,Orlik”, obejmujgce remont budynku szatniowo-sanitarnego, remont boiska wielofunkcyjnego
z wymiang elementéw wyposazenia przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Kusocinskiego nr 116
w todzi (dziatki nr ew. 73 obreb P-22 ).

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.
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»Materiaty” - wszelkie materialy niezbedne do nalezytego wykonania Robot, spetniajgce
wymagania oraz warunki okreslone w niniejszej Umowie,

,»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy, w tym robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen w tym pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagane, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnig sie w pézniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu catosci prac.

,»Odbidér Czesciowy Robét” — czynnos¢, moca, ktérej Strony potwierdzajg wykonanie czesci
Robét przewidzianych Przedmiotem Umowy z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu catosci prac.

,Odbiéor Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji ” — odbiér odnoszacy sie do Usterek
i Wad objetych rekojmig i gwarancjg, ktére sg ujawniane przez Zamawiajgcego w ciggu Okresu
Rekojmi / Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz
Z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrze$nia
2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483).

»Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji ” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig / gwarancja
w ciggu okresu rekojmi i gwaranciji.

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony i Zamawiajgcego dokument, zawierajgcy liste
Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego Inwestycji oraz
,Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji”

»Protokoét Odbioru Koincowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
dokonanie Odbioru Korncowego Inwestycji po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy.

»Protokét Odbioru Czesciowego Robét/ Protokét Czesciowy" podpisany przez Strony oraz
Zamawiajgcego dokument, potwierdzajgcy dokonanie  Odbioru  Czes$ciowego Robdt
po zrealizowaniu czesci prac.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony i Zamawiajgcego dokument,
potwierdzajagcy usuniecie wszelkich Usterek i Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego
Inwestycji lub ,,Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji”.

»Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi / Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi / Gwaranciji.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz.725 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi z tym zastrzezeniem,
iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji na podstawie obowigzujgcych przepiséw
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prawa z uwzglednieniem przez Generalnego Wykonawce ryzyka zmian przepisow w trakcie
realizacji Inwestycji mozliwych do przewidzenia na etapie realizacji w/w Inwestycji.

»Roboty Budowalne”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane oraz inne w rozumieniu Ustawy
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych przeprowadzane na podstawie niniejszej
Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

»1ermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — termin zakonczenia realizacji stanowi¢ bedzie
data podpisania przez strony Protokotu Odbioru Korncowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»Urzadzenia/Sprzet” — to wszelkie urzgdzenia wbudowane i wolnostojgce objete dostawami, w tym
materiaty i rzeczy niezbedne lub wymagane przez Zamawiajgcego celem wtasciwego wykonania przez
Generalnego Wykonawce Robét/Dostaw/Ustug niezbednych do prawidiowego funkcjonowania obiektu.

»,Urzadzenie Zastepcze” — to w petni sprawne urzadzenie, objete petng gwarancjg, dostarczone
przez Generalnego Wykonawce na czas naprawy bgdz serwisowania urzadzenia zainstalowanego
w ramach zrealizowanej Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynno$ci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie
Generalny Wykonawca winien wykona¢ w rozumieniu Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Ustugi Serwisowe” - wszelkie niezbedne naprawy $wiadczone nieodpfatnie na rzecz
Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet, Urzgdzenia, Wyposazenie i Materiaty

»Usterka” — kazda ,Wada”, ktéra nie powoduje zaktdcen w uzytkowaniu.

»Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robot/Dostaw/Ustug/Materiatow, brak,
niekompletnosé¢ Ilub uszkodzenie Robdt/Dostaw/Ustug/Materiatdw oraz kazda niezgodnosé
w wykonaniu /Robdét/Dostaw/Ustug/Materiatéw z Umowag, stosownymi przepisami, normami lub
sztukg budowlang; wtym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartoS¢ Ilub uzytecznosc
Robot/Dostaw/Ustug/Materiatéw ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub ich przeznaczenie
znane Generalnemu Wykonawcy.

»,Warunki Techniczne i Budowlane” - warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz inne
standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu iodbiorach robét budowlanych
i instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany obowigzujgcych przepisow w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, mozliwych do przewidzenia na etapie realizacji przedmiotu Umowy,
obcigzajg Generalnego Wykonawce.

»Wynagrodzenie” / ,,Cena Umowna” — wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy
za realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyposazenie” — to wszelkie ruchome, wyposazenie obiektu umozliwiajace jego prawidtowe
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funkcjonowanie.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z art.
275 pkt 2 ustawy PZP pod nazwa:

2. Szczegdbtowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy nastepujgce dokumenty stanowigce jej integralng czesé:

a) SWZ - dokumentacja przetargowa (Zatacznik nr 1);

b) ,Przedmiar prac do wykonania” (Zatagcznik nr 2),

c) Projekt Budowlany : ,Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu ,, Moje boisko —

Orlik 2012” — £6dzZ ul. Kusocinskiego 100/116” (Zatacznik nr 3),

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Zatacznik nr 4),

e) Dokumentacja fotograficzna (Zatacznik nr 5),

f) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym(Zatacznik nr 6);

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie wykonanie prac rozbiorkowych i robot
budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, z £odzkim Standardem Dostepnosci, wg dokumentacji wskazanej w ust. 2.

4. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in:

a) rejestracja dziennika budowy w imieniu Zamawiajgcego,

b) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych
oraz o zakonczeniu budowy,

c) dostawa niezbednego Wyposazenia, Urzadzenh i Sprzetu wraz z jego instalacjg i montazem
i uruchomieniem,

d) wykonanie inwentaryzacji istniejgcej zieleni znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie

planowanych rob6t wraz z opisem sposobu jej zabezpieczenia na czas budowy

e) wykonanie nasadzen zastepczych, w przypadku uszkodzenia zieleni istniejgcej w trakcie
prowadzenia robét budowlanych

f) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami na etapie wykonawstwa,

g) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych
przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztoéw ich

uzyskania,
h) sporzadzenie Harmonogramu - Rzeczowo Finansowego, o ktérym mowa w 8§ 3
i) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw i informaciji

niezbednych do rozliczenia Inwestycji zgodnie z klasyfikacjg $rodkow trwatych —
z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

]) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
oraz innych pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania Umowy
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jesli takie bedzie wymagane,

k) przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania,

[) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej zawierajgcej
m.in.: wszystkie dokumenty pozyskane lub wytworzone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Umowy.
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5.

—_—

m) Wykonawca zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i wytycznymi Zamawiajgcego
bedzie przygotowywat dokumenty finansowe niezbedne do rozliczenia Inwestycji.
Generalny Wykonawca zatgczy do Dokumentacji Powykonawczej dokumenty finansowe
niezbedne do rozliczenia inwestycji zatwierdzone przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia

na siebie obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.),

a w szczegolnosci przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidenc;ji

odpadu oraz dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegoélnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy
mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie
najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci
przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art.
65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub
dokumentach okreslonych w ust. 2 przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakoéci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku
ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Generalnego Wykonawcy
pierwszehstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac
sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Generalnego Wykonawcy z realizaciji
obowigzku.

. Zamawiajgcy informuje, ze Inwestycja bedzie dofinansowana w ramach programu ,Moje Boisko

— Orlik 2012” — Edycja 2024.
§3
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji: 31.05.2026 r.
. Generalny Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej

i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarébwno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegdtowe sg obiektywnie i prawidtowo okredlone i sg wystarczajgce
dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robot/Ustug/Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy wskazanym w § 2 tejze Umowy wraz
z Harmonogramem Dostaw Sprzetu wskazanym w § 22 tejze Umowy. Harmonogram Rzeczowo
- Finansowy musi okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym i miesiecznym.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzetu musi zawiera¢

podziat na roboty budowlane, dostawe Urzadzenh, Sprzetu i Wyposazenia i szkolenia oraz
okresla¢ wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w uktadzie miesiecznym oraz
narastajgco.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzetu wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego [ Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego
projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz Harmonogramu Dostaw Sprzetu oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od
przekazania Harmonogramow. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
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uwag Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru i przediozyé Zamawiajgcemu poprawiony
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzetu w terminie
5 dni od przekazania uwag.

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz
z Harmonogramem Dostaw Sprzetu stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy oraz Harmonogram Dostaw
Sprzetu stanie sie niespdéjny z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Generalnego
Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego oraz Harmonogram Dostaw
Sprzetu. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z Harmonogramem
Dostaw Sprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian. Generalny Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzetu z wprowadzonymi zmianami
w terminie 3 dni roboczych. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo
- Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzetu stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczeh przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego wraz
z Harmonogramem Dostaw Sprzetu i ich akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporzgdzania aneksu
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakonhczenia Realizacji Inwestycji.

II. ROBOTY BUDOWLANE

§4
Roboty budowlane — zasady ogdéine

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Zamawiajgcego, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki ipraktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy informuje, ze Inwestycja bedzie realizowana przy funkcjonujacej placowce
edukacyjnej — Szkole Podstawowej nr 6 w todzi Zamawiajacy wymaga, aby prowadzone
roboty budowalne nie kolidowaly z funkcjonowaniem obiektu. Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniej organizacji rob6t budowlanych tj. utrzymywanie terenu budowy w
nalezytym porzadku, wolnym od zagrozen i przeszkéd na ciggach komunikacyjnych, przy
czym to Wykonawca bedzie brat na siebie petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ucznidw i pracownikow placéwki w trakcie prowadzonych prac. Szczegétowy harmonogram
prac nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Dyrekcjg placowki.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca opracuje, wykona oraz przekaze Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni przed przekazaniem Placu Budowy

a) Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy wraz z obstugg komunikacyjna,

wjazdami i wyjazdami z budowy, placami skfadowymi oraz trasami komunikacji

dla pieszych jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow, jezeli

bedzie konieczne ich uzycie. Plan organizacji Placu Budowy zawierajgcy czesS¢ opisowg
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b)

c)

d)

i graficzng musi by¢ dostarczony do Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego w terminie 3 dni
przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/ Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym
czasie zgtosi¢ uwagi a Wykonawca zastosowac zgtoszone uwagi w ciggu 3 dni,

Plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i obiektu. Zamawiajacy/ Inspektor
Nadzoru ma prawo w kazdym czasie zgtosi¢ uwagi a Wykonawca zastosowaé zgtoszone
uwagi w ciagu 3 dni,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120,
poz.1126). Integralng czescig tego planu powinno by¢ szczegdtowe oszacowanie ryzyka
wykonywanych Rob6t wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyka
budowlanych. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru ma prawo wnosi¢ o uzupetnienie planu
BIOZ do Kierownika Budowy,

Program zapewnienia jakosci. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym czasie
zgtosi¢ uwagi a Wykonawca zastosowaé zgtoszone uwagi w ciggu 3 dni,

Wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokiadng dokumentacje fotograficzng budynkéw
i obiektow zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych Robét oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem Robét
z uwzglednieniem chodnikéw i ulicy, przy ktorej bedg prowadzone Roboty (nhagranie na
ptycie CD/DVD), do ktérych Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru ma prawo zgtosi¢ uwagi
a Wykonawca zastosowac¢ zgtoszone uwagi w ciggu 3 dni.

1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu utworow ( filméw i zdje¢) okreslonych w ust. 3 lit. €) przenosi ha rzecz
Zamawiajgcego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby skfadania odrebnych oswiadczen
Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa majgtkowe do
wykorzystania tych dziet i wyraza zgode na petne korzystanie i uzywanie w/w dziet, przy czym
powyzsze przeniesienia autorskich praw majagtkowych w szczegdlnosci nastepuje na
wskazanych ponizej polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, wszelkg znang w chwili
zawarcia umowy technikg (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarska, reprograficzng,
magnetyczng, cyfrowg, elektroniczng, fotograficzng, optyczng, laserowg, na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do danej formy zapisu,

b)

c)

d)

e)

f)

wprowadzania do pamieci komputera, do sieci informatycznej, do sieci multimedialnej,
w tym Internetu,

wprowadzania do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w kazdej formie
lub technice, w tym poprzez sie¢ informatyczng i multimedialng (w tym Internet), w tym
takze wydawanie w wydawnictwach drukowanych i multimedialnych (np. katalogi, ksigzki,
kalendarze, prasa, materiaty informacyjne i promocyjne), bez ograniczenia liczby naktadow,
wydan oraz egzemplarzy,

rozpowszechniania utworu/artystycznego wykonania poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu/artystycznego wykonania w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od formatu, systemu
lub standardu, za pomoca wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz przez stacje
naziemne i za posrednictwem satelity,

rownoczesnego i integralnego nadawania m.in. za posrednictwem platform cyfrowych
i sieci kablowych,

korzystania z utworu/artystycznego wykonania w zwigzku wszelkimi celami statutowymi
Zamawiajgcego, w tym do celow promocyjnych, reklamowych, marketingowych, do uzytku
komercyjnego i niekomercyjnego, na nosnikach audiowizualnych, multimedialnych, ptytach,
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kasetach, tasmach video, dyskach, chipach wszystkich formatow, proceséw analogowych
i cyfrowych, transmisji na zywo, za posrednictwem ekranu, ekranéw video, ekranow
cyfrowych, plazmowych, telebiméw, promieni laserowych, dla publicznosci ograniczonej
i nieograniczonej,

g) dokonywania wszelkich zmian w utworze, w tym na swobodng ingerencje w tre$¢ i forme
utworu, jak tez na wykorzystywanie utworu w catosci lub w dowolnej czesci oraz na
tgczenie z innymi utworami,

h) dokonywania  wszelkich  adaptacji, przerébek, kadrowania, przemontowania,
fragmentaryzacji, zmian formatu, ttumaczenia oraz na korzystanie z tych opracowan na
wymienionych wyzej polach eksploatacji.

i) wykorzystywanie w dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajgcego bez jakichkolwiek
ograniczen.

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworu na polach
eksploatacji wskazanych powyzej w ust. 4 Powyzsze uprawnienie do zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie zaleznych praw autorskich, Zamawiajacy moze przenies¢ na inne
osoby wedle swojego uznania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego, ze tworcy utworu nie bedg wykonywali
autorskich praw osobistych do utworu, w szczegdlnosci w zakresie anonimowego
udostepniania utworu, nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego
wykorzystania, w zakresie decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci oraz
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, przez okres 20 (dwudziestu) lat od dnia
przekazania dzieta Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie, do
uzyskania od twércédw utworu oswiadczen o upowaznieniu Zamawiajgcego do wykonywania
autorskich praw osobistych w ich imieniu i przez caly okres trwania autorskich praw
majgtkowych do utworu. Po uptywie okresu wskazanego powyzej zobowigzanie do
niewykonywania autorskich praw osobistych i upowaznienie do wykonywania tych praw
ulegnie przediuzeniu na czas nieoznaczony, z mozliwo$cig wypowiedzenia przy zachowaniu
2-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Po okresie
wypowiedzenia, Wykonawca zobowigzuje sie, ze twodrcy utworu nie bedg wykonywali
autorskich praw osobistych w sposéb naruszajgcy uzasadniony interes Zamawiajgcego.
Przeniesienie wyzej opisanych praw nie jest ograniczone terytorialnie, ani nie jest ograniczone
Czasowo.

7. Z chwilg odbioru kazdego z w/w utworéw, Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia
ustalonego w niniejszej Umowie na Zamawiajgcego witasnos¢ egzemplarza (nosnika), na
ktérym zostat utrwalony.

8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze utwodr nie bedzie obcigzony jakimikolwiek prawami lub
roszczeniami 0sob trzecich oraz, ze korzystanie przez Zamawiajgcego z przedmiotu umowy
nie bedzie naruszato w jakikolwiek sposéb praw osob trzecich oraz, ze moze by¢ przenoszony
na inne podmioty bez ograniczen.

9. W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z ewentualnych naruszen autorskich praw majgtkowych lub osobistych, a takze wszelkich
innych roszczen zwigzanych z utworami, w tym zwigzanych 2z nieprawidtlowoscig
ktoregokolwiek z oswiadczen lub zapewnien Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku zaspokojenia wszelkich roszczen i pokryje wszelkg
szkode powstatg w wyniku tych roszczen. Na zadanie Zamawiajgcego, jezeli bedzie to
prawnie mozliwe Wykonawca zobowigzuje sie wstgpiC w miejsce Zamawiajgcego lub
przystapi¢ do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu

10. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg obowigzkow wskazanych w ust 4-9 zobowigzany jest do
zapewnienia stosowania obowigzujgcych przepisdbw prawa w szczegolnosci przepiséw
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Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych).

8§85
Uwagi ogélne do organizacji prac Generalnego Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow rur, kanalizacji, kabli, itp. zarbwno nad, jak
i pod ziemig w trakcie robot, tak aby spetlni¢ wymagania przepisow, lokalnych wiadz
i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub opfaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione
wczesniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub
usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych
W niniejszej umowie.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje
tak, aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie prace, dziatania
mogace wplynagé na stan istniejgcych budynkow, instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli
elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggdw, itp. zarébwno na placu budowy, jak
i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi
witadzami, wiascicielami sieci i wilascicielami sgsiadujgcych posesji i Inspektorem Nadzoru /
Zamawiajgcym. Powiadomienie podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinno
nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce
wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaty
dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt
i staraniem Wykonawcy roboét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest
wbudowywanie takich materiatdw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku,
wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia oraz wczesniej
wykonane elementy budynku i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdbw zobowigzany jest do dostarczenia
do Zamawiajgcego/inspektora  Nadzoru  kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie materiatéw i urzgdzen. W przypadku dostarczenia na Plac
Budowy materiatow i urzgdzeh niespetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunigcia ich z placu
budowy i zastgpienia niewadliwymi i petnowartosciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w terminach i na warunkach wskazanych
w Umowie. W przypadku nie usuniecia usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek.
Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 33.
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10.

Na wniosek Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzorow, rowniez wtedy, gdy materiat jest
zgodny z dokumentacja.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, instrukcji eksploatacji, obstugi
i konserwaciji, zawierajgce specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich
wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych
do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie
gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed odbiorem koncowym inwestycji zobowigzany
jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen z obstugi oraz eksploatacii
budynku, instalacji i urzgdzen, dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu Robot. Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowosé danej czesci Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy
na podstawie protokotdw odbioru i zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Zamawiajgcego, specyfikacjami technicznymi Robot.

§6
Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze.

Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacjg
Zamawiajgcego, w szczegolnosci uzbrojeniem terenu.

Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robat.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru majg prawo wnosi¢ o dokonanie uzupetnien i korekt
w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie ochrony p.poz. w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdow komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres jakiego zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego systemu. Stosowanie
tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczeh technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje
ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zly stan lub niekompletnosé.
Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia  przeciwpozarowego Placu  Budowy
i budynkdéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany
w ramach planu organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposazy w ramach organizacji placu
budowy w wymagany powyzszym planem sprzet ppoz. i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzor.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw
na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.

Zamawiajacy, dla Robét prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie pasa drogowego, uzyskania warunkow zajecia
terenu, wykonania projektdw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania
tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na
budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu. Koszty zwigzane
z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania Robdt ujete sg
w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§ 30 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do innych posesji na czas
prowadzenia Robot oraz utrzymania ich w czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow, w otoczeniu Placu Budowy itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane
z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Generalnego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
za zapewnienie ochrony wifasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzgdzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonania niezbednych napraw powstatych uszkodzehn wg wytycznych
wiasciciela, na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczne;j
organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

Za naruszenie przepiséw BHP lub p.poz. na Placu Budowy majg zastosowanie zapisy § 34 ust.
1lit.qg), r)

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac Srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych
do potrzeb transportowych Wykonawcy.
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19. Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

87
Zorganizowanie zaplecza i logistyki Placu Budowy.

1. Plac budowy:
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé

obowigzujgce przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich

pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob przeprowadzenia “Instruktazu”
i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (t,j, Dz.U.2024 poz.1327). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez
pracownikéw: - aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac, -
przeszkoleh w zakresie przepiséw BHP i p.poz, - szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia
pracownikéw z trescig planu BIOZ przed przystgpieniem do wykonywania prac. Wykonawca
jest zobowigzany posiadac i przetrzymywac plan BIOZ na Placu Budowy a Zamawiajgcy ma
zawsze prawo wglgdu i wnoszenia uwag, a Wykonawca zobowigzany jest do ich
wprowadzenia w ciggu 3 dni. Dokumentacja ta winna byC sporzgdzona przez osobe
uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow BHP
w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.

Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentac;ji
przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami po jej
zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdt muszg posiada¢ aktualne wyniki badan

lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatdw i elementdéw

f)

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu
Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw
w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktore sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2021, poz. 1213).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

- zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich branz,

posiadajgcymi witasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach Robét,
- nie dopuscic do pracy i Robdét o0s6b nieuprawnionych lub nieposiadajgcych

udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,
- uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu posiadajgcych
aktualne Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,
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- prowadzenia wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji, ktérych
dokumenty bedg do wglagdu dla uprawnionych przedstawicieli Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego,

h) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych dla
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy lub realizacji rob6t budowlanych wraz
Z pokryciem wszelkich kosztow, w tym konserwacji i utrzymania przez caty okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

. W zakresie wyposazenia i utrzymania Placu Budowy oraz terenéw sgsiednich Wykonawce

obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonanie trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Wykonanie systemu oznakowan Placu Budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.

c) Wykonanie tymczasowych przytagczy mediéw we wikasnym zakresie i na swoj koszt.

d) Montaz na wiasny koszt Wykonawcy niezbednych licznikdéw i pokrycie catosciowych kosztow
zuzytej energii elektrycznej, ciepta oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia woéd
deszczowych, opfat administracyjnych i przytlgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg inwestycji. Zawrze w zwigzku ztym z firmami
zajmujgcymi sie dostawg tych mediéw osobne umowy.

e) Zamawiajgcy nakfada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji wykonawczej
i robot w zakresie zasilenia Placu Budowy w energie elekiryczng zgodnie z warunkami
technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym
staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i wewnetrznego terenu
budowy).

f) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty instalacji i oznakowania terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami p.poz. PIP i Sanepid, w terminie wymaganym przez te
przepisy.

g) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia prac —
zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach komunikacyjnych i
pieszych.

h) Wykonawca wyposazy plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia
ochrony, zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

i) Wykonawca zapewni na okres realizacji Rob6t na Placu Budowy zaplecze biurowe dla
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wyposazone w stdt konferencyjny i odpowiednig ilosé
krzeset oraz miejsce do gromadzenia i skladowania probek, a takze zabezpieczenia BHP
(kaski, kamizelki) dla 5 0os6b.

i) Wykonawca wyposazy pracownikbw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory,
przepustki, kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz
ochraniacze na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymadg ten dotyczy
réwniez gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wiasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy jego
biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego elementow
wymiany ich na nowe.

[) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania chodnikbw i czesci ulic miejskich
przylegajgcych do placu budowy w stanie wymaganym przez przepisy obowigzujgce na
terenie Miasta todzi.

m)W przypadku wystgpienia opadow sSniegu Wykonawca zobowigzany jest do odsniezania
Placu Budowy, dr6g komunikacyjnych, placéow sktadowych oraz przej$¢ dla pieszych wraz
z dojsciem i dojazdem do zaplecza biurowego.
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n)

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb miejskich
i policji w zwigzku z konsekwencjami w utrzymaniu czystosci na terenie przylegajgcym do
placu budowy jak i wykonywania rob6t budowlanych.

3. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawo Budowlanego dla kazdego z zakreséw objetych
pozwoleniami na budowe/ zgtoszeniem robét budowlanych. Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi
przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnoéci Kierownika Budowy Wykonawca
wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne
wykonywanie Robot i zachowanie porzadku na terenie Budowy. Kierownik Budowy
zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu Budowy w zakresie
zgodnosci z Planem Organizaciji Placu Budowy
i zabezpieczenia stref robdt pod wzgledem BHP, z ktérego sporzadza protokodt zawierajgey
wykaz ilosci osob zatrudnionych na budowie z podziatem na zawody, firmy w ktérych sg
zatrudnieni i rodzaj wykonywanych prac.

Ustanowienia — o ile dotyczy- uprawnionych Kierownikdw Roboét poszczegolnych branz,
ktérzy przejmg swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy
Robo6t Wykonawcy bedg odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z
wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Robdt
Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robét
odpowiada za bezpieczne wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy
takze wobec Podwykonawcow.

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktéw osnowy geodezyjnej
i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy).

Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie dostepu do placu budowy oraz
nadzér nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych dostep do placu budowy.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego braku bezposredniego
nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywaniem Robét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania
Robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robét spowodowane
wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak
i podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego naleznosci, w tym
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy za wykonane prace, rzeczywistych kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedbah spowodowanych przez
Wykonawce.

g) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania

dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego usuwac¢ wady w organizacji pracy na placu budowy. W przypadku
powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien, Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy moze nie dopusci¢
do pracy osOb winnych powstania zagrozen i uchybien lub wnioskowaé o zmiane 0so6b
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie
przyjetym za niezbedny.

h) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczacych

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia osob
przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow w terminie natychmiastowym. Zamawiajgcy zleci usuniecie powstatych
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zagrozen Innym Wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce.
Wartosc¢ tych prac i ich sktadniki cenotwoércze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich
w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich
Z jego naleznosci za wykonane prace, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku, gdy warto$¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza warto$s¢ naleznag
Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture
w ciggu 7 dni od daty jej przekazania.

W przypadku powtarzajgcych sie uchybien lub powstania z winy Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy moze nie dopusci¢ do pracy osob winnych powstania zagrozeh
i uchybien lub wnioskowa¢ o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian
organizacji pracy Wykonawcy w terminie przyjetym za niezbedny.

4. W zakresie odbioréw Wykonawca obowigzany jest do:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzenh i préb wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru,

przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji, urzadzen i sprzetu,

dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw z préb, badan
i sprawdzen,

sporzadzenia i dostarczenia Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu spisu wszystkich
instrukcji obstugi urzgdzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukciji
winien by¢ dofgczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladdéw eksploatacyjnych
(z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutorow), adreséw i kontaktéw
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych
obstugi serwisowej, oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien byc¢
podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu
spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewnic
bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢
beda elementy dokumentacji powykonawczej,

przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien niezbednych
do dokonania odbiorow i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania — jezeli jest wymagane,
przeprowadzenia szkolen dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie
obstugi obiektéw, zamontowanych urzgdzen, systeméw i instalacji, zakonczonych
podpisaniem protokotu z przeprowadzonego szkolenia,

przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektow do uzytkowania jezeli jest wymagane,

wykonania  zestawienia  materialtbw  wywiezionych na  skladowiska, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw (Dz. U. z 2021 poz. 906),
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem zgodnosci
przez £odzki Osrodek Geodezji, o ile bedzie wymagana,

przygotowania dokumentow do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT),

wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na

ptytach CD w nastepujacych ilosciach i formatach:

- 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze)

- 4 egzemplarze w wersiji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF - do wydrukéw
z mozliwoscig kopiowania).

Oswiadczenia Kierownika Budowy o:
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10.

11.

1.

2.

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg wskazang w § 2, ust.2
Umowy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich
ulic,
m) demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym (po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy),
n) sprzatania po zakonczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych),
0) pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen,
p) usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych w wyniku swych dziatan, w tym wykonania
nasadzen zastepczych w przypadku uszkodzonej zieleni,
g) przekazania oznaczonych wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgcag
oznakowaniu obiektow.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub teZz w jego otoczeniu
(w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu
Budowy Ilub otoczenia wilasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Generalnego
Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy
do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez Generalnego Wykonawce
do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
ze zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie, jesli takie bedzie wymagane, obiektéw stanowigcych przedmiot
Inwestycji, atakze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone
w Protokole Usterek i Wad.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur
I pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych na Placu
Budowy bedzie Kierownik Budowy - , posiadajacy
uprawnienia BUdOWIANE NI ... ..o
Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglagd Po Uptywie
Rekojmi/Gwarancji stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem
Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.
Zmiana Kierownika Budowy wyznaczonego w ust. 8 wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone
w SWZ.
Zmiana osoby wyszczegolnionej w ust. 8 nie wymaga sporzgdzania aneksu do niniejszej
umowy.

§8
Materiaty z rozbiérki i wycinki drzew.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki i drewno z wycinki drzew stanowig wtasnosc¢
Miasta todzi. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub skladowania ww.
materiatéw.

Wszystkie elementy budowlane i wyposazeniowe zarowno przed, jak i po rozbiorce lub
demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby przez
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niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci powinien
zostac sporzgdzony stosowny protokot.

Materialy z rozbiorki, ktére Zamawiajgcy uzna za wartosciowe, nalezy odzyska¢ w sposéb
nie pogarszajgcy ich stanu, spaletowa¢ i wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(do 25 km w granicach administracyjnych miasta).

Wykonawca zobowigzany jest przygotowacC plac sktadowy na terenie placu budowy
przeznaczony na gromadzenie i przechowywanie drewna pozyskanego z wycinki drzew
przeznaczonego nazbycie. Drewno z wycinki powinno by¢ sktadowane w sposob
umozliwiajacy, przed wywiezieniem z placu budowy, wykonanie obmiaru ilosciowego przy
udziale Zamawiajgcego.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem wywiezie materialty pozyskane z rozbiorki
oraz drewno (dtuzyce) pozyskane z wycinki drzew do punktéw skupu tych materiatow, ktérego
wybdr zostanie poprzedzony konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce osobno
dla materiatbw z rozbiorki oraz osobno dla drewna z wycinki drzew zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we wlasnym zakresie wystgpi do minimum trzech podmiotéw z terenu Miasta
todzi w sprawie sprzedazy osobno materiatbw pozyskanych z rozbiérki oraz drewna
pozyskanego z wycinki drzew i uzyska oferty na ich zakup oraz przedstawi Zamawiajgcemu
minimum trzy oferty od podmiotéw zainteresowanych zakupem materiatow pozyskanych z
rozbiérki oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew.

Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszga z przedstawionych przez Wykonawce oferte
dla materiatdow z rozbidrki oraz dla drewna z wycinki drzew, na rzecz ktérego nastagpi zbycie
materiatdw pozyskanych z rozbiorki lub drewna pozyskanego z wycinki.

Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym wywiedzeniem materiatdw poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przeznaczonego do wywiezienia z budowy w
celu umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli materiatu zbywanego przed jego
wywiezieniem z placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ilos¢ materiatow
pozyskanych z rozbiérki i drewna pozyskanego z wycinki umozliwiajgce wystawienie faktury.
Wywiezienie materiatdw pozyskanych z rozbiorki lub drewna do w/w punktu bedzie mozliwe
po dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na wystawienie faktury przez
wiasciwg komorke organizacyjng Urzedu Miasta todzi lub miejskg jednostke organizacyjng
a nastepnie wpflacenie pieniedzy ze sprzedazy diuzyc do wiasciwej komorki organizacyjnej
Urzedu Miasta todzi lub miejskiej jednostki organizacyjne;j.

Materiat, ktéry zostat uznany przez Zamawiajgcego za niewartosciowy stanowi¢ bedzie odpad,
ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wilasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Usunigcia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023.poz. 1587) stanowi obowigzek Wykonawcy.
Odpady umieszczone na liscie odpadow niebezpiecznych mogg zostaé przekwalifikowane na
inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg witasciwosci lub sktadnikéw
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przediozy¢ stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o
odpadach.

W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy na biezgco usuwac zanieczyszczenia z ciggow
komunikacyjnych.
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8§89
Przekazanie Placu Budowy i pozostale obowigzki Generalnego Wykonawcy w zakresie
Robét Budowalnych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od pisemnego
wystgpienia Wykonawcy o przekazanie placu budowy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce
pisemnie lub mailowo o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

Przejecie Placu Budowy zostanie potwierdzone Protokotem przekazania placu budowy
podpisanym przez obie strony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

Zamawiajacy i Wykonawca mogg uzgodni¢ przekazanie Placu Budowy przed terminami,
o ktérych mowa w ust. 1, jezeli przyczyni sie to do usprawnienia realizacji przedmiotu budowy.
Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego
lub odmoéwi przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin - nie krotszy
niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpié
od niniejszej Umowy. W takim przypadku § 39 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio. Prawo
do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 14 dni roboczych liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie
odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Generalnego Wykonawce wszelkie
obowigzki i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osoéb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli
i uzytkownikow nieruchomosci sagsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow
pozostajgce w zwigzku z Robotami Wykonawcy i jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé
Generalnego Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu
Budowy, Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek
spory sgdowe lub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby
trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego
w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich z tytutu tego
rodzaju roszczen.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, Materiatow
iinnych rzeczy pozostajacych na Placu Budowy, réwniez woéwczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Generalnemu Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Inwestycji Generalny Wykonawca
usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy wtej jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem
docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego
uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty bedg pod
kontrolg Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie
niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg
unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
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Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
0s6b jako tez ich rzeczy.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do organizacji spotkan koordynacyjnych, o ile zajdzie
taka potrzeba, jednak nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie, celem rozwigzania istniejgcych
watpliwosci i zapobiezeniu ich wystepowania w przysziosci. Po stronie Wykonawcy lezec
bedzie obstuga administracyjna wraz z zapewnieniem odpowiedniego miejsca spotkan
koordynacyjnych oraz przygotowywanie notatek z narady. W spotkaniach po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest bra¢ udziat Kierownik Budowy oraz kierownicy wykonywanych
aktualnie rob6t po stronie Zamawiajgcego przedstawiciele Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru.
Generalny Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji jest zobowigzany do:
a) ochrony zieleni na obszarze realizowanych przez niego Rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w Zarzgdzeniu nr 8378/VIII/21
Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardéw ksztattowania,
utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi, w szczegdélnosci poprzez:
— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;
— zabezpieczenie drzew i/lub krzewbw na terenie prowadzonych prac przed
uszkodzeniem;
— niesktadowanie materiatébw budowlanych oraz niewyznaczanie placow postojowych
w strefie ochrony drzew;
— nieuszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konarow i gatezi);
— niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewoéw bez
posiadania stosownych zezwolen;
— stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,
b) za naruszenie obowigzku ochrony zieleni i drzew w sposob okreslony w ust. 14 lit a)
niniejszego paragrafu majg zastosowanie zapisy 8 34 ust. 1 lit. s) Umowy.

8§10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli Kierownika

Budowy.
§11
Podwykonawcy
1. Generalny Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sie

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga
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zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 2
zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku polegania przez Generalnego Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérym
mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce: ............................ (zakres)
........................ (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zaméwieh publicznych, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podmiot na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Generalny Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegolnosci Inspektora Nadzoru a obowigzek w wyznaczonym
terminie usung¢ wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegodlnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Generalnym Wykonawcg a Podwykonawcag

lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlanej;

b) Generalny Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy;

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektbw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw na zasadach
okreslonych ponizej i ich zmian.

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Generalnego Wykonawcy (art. 463 Pzp);

e) nie mogg byC =zawarte postanowienia przewidujgce mozliwo$s¢ wniesienia lub
ustanowienia przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub potrgcenie
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 2z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub catosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

f) w przypadku gdy wartos¢ robét zlecanych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
jest wyzsza niz warto$¢ tych robét wskazana w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Generalnym Wykonawcg nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako Inwestora z tytutu solidarnej lub bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci
wynikajgcej z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres
robo6t, zgodnie z art. 647[1] § 3 K.C. oraz art. 465 ustawy PZP w zwigzku z art. 647[1] § 3
K.C.,
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g) musi by¢é zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce do przekfadania
Generalnemu Wykonawcy oswiadczenia o otrzymaniu zaptaty za czes¢ przedmiotu
Umowy, za ktéry Podwykonawca wystawia fakture (po otrzymaniu zaptaty).

5. Generalny Wykonawca Ilub Podwykonawca moze wprowadzi¢é na teren budowy

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego

i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢

kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru/Zamawiajgcego 0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy

oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy. Zamawiajgcy

nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy bez jego zgody.

W przypadku wystgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach

okreslonych w § 34 ust. 1 lit. t) Umowy.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem

sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcag procedure:

1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Generalnego Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgodg
Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy:

a) udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezen do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4) Generalny Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

5) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2) i pkt 5) Generalny Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedfozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajgcego.
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W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych przedmiotem sg

Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz
uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli
kurséw $rednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu
najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg ust. 7 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spefni
wymogi okreslone w ust. 7 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 4 i 7 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 , Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych

odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen

lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialno$ci stosuje sie art. 647 § 3

Kodeksu cywilnego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robot, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych

Robét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Generalny Wykonawca

zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
brali udziat w realizacji odebranych Robé6t Budowlanych zgodnych z zakresem wynikajgcym

z niniejszej Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu

Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacii

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie o zaptate

odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do dokonania zapfaty kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na
rzecz poszczegolnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania

Zamawiajgcego wobec Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje pocztg
elektroniczng o tym zamiarze Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. W uwagach nie
mozna powotywaC sie na potrgcenie roszczen Generalnego Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Generalnego Wykonawce o wszelkich
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roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych Podwykonawcéow
Generalnego Wykonawcy.

14.W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wzgledem Generalnego Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesé
Wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zzgda, aby
Generalny Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktow z nimi
zaangazowanych w wykonanie Umowy. Generalny Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia a takze obowigzek przekazywania informacji na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
Umowy.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, nie potwierdza
spetnienia przez Generalnego Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Generalny
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng wymagang
w trakcie postepowania.

17.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwienh publicznych podmiot, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ust. 1 w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej odpowiada solidarnie z Generalnym Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

18.W razie wytoczenia powoédztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Generalny Wykonawca, na Zgdanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktorymi w ocenie Generalnego Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich
Z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

19. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasadzajgcy zaptate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647*
Kodeksu Cywilnego Iub przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych, w oparciu
o okolicznoS¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie
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pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci
przez Generalnego Wykonawce.

20. Generalny Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewnig rozwigzanie
umowy z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na Zzgdanie Zamawiajgcego,
skierowane za posrednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawce.

21.W umowach o podwykonawstwo Generalny Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres Robdt Budowlanych, Dostaw czy Ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, Dostaw i Ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
ztozonego przez Generalnego Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub
sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku niezgtoszenia
zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie
art. 647* § 3 Kodeksu cywilnego.

8§12
Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét
Budowlanych

1. Generalny Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie.
W celu unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatow, Urzgdzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego wniosek materiatowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
pochodzenie Materiatu na 10 dni roboczych przed ziozeniem zamowienia materiatu przez
Generalnego Wykonawce. Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych
zaakceptuje zaproponowany Materiat lub zgtosi uwagi.

3. Kolorystyka, rodzaj materiatdw wykonczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce
(odmowa wymaga uzasadnienia).

4. Strony oswiadczajg, ze ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty,
Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okres$lonej w dokumentach zatgczonych do
Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm przenoszgcych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku Materiatébw, Urzgdzen i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na
znak bezpieczehstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg przenoszgcg normy europejskie, Normg Polskg, aprobatg techniczng ITB lub
innym  dokumentem  odniesienia  technicznego. Na  Zzadanie Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywac bedzie wszystkie dokumenty
zwigzane z Materiatami, w szczegolnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatow na
Plac Budowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu
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1.

2.

1.

wszystkich probek Materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego, ze jakoS¢ Materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu
Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z  Inspektorem
Nadzoru/Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu
dokumentacji dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy
to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji
obstugi i konserwaciji.

§13
Inni Wykonawcy

Strony dopuszczajg mozliwo$¢é wejscia na teren budowy Innych Wykonawcéw na zgdanie
Zamawiajgcego w celu realizacji prac budowlanych nieobjetych umowg z Wykonawca.
Generalny Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wtasciwg koordynacje prac
wykonywanych przez wiasnych pracownikéw, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
oraz wspotpracowac z Zamawiajgcym w celu koordynacji prac wykonywanych przez witasnych
pracownikéw, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow z pracami prowadzonymi przez
Innych Wykonawcéw.

Z tytulu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 Generalnemu Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

8§14
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) udostepnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym
przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b) zapewnienia Dziennika Budowy,

c) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedgcych
decyzjami administracyjnymi, ktorych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d) uczestniczenia we wszystkich czynnosciach odbiorowych Robét razem z Generalnym
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Generalnym Wykonawcag

sa:

§15
Nadzér Zamawiajgcego

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo

dokonywac biezgcej kontroli Robodt, Dostaw i Ustug wykonywanych przez Generalnego
Wykonawce. Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt,
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Dostaw i Ustug nie zaktdécata normalnego toku wykonywania przedmiotu umowy. Az do chwili
dokonania Odbioru Koncowego Inwestycji Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy ma prawo zgdac
od Generalnego Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od
wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zapfaty faktury przejsciowej obejmujgcej
dane elementy Robét/Dostaw/Ustug.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

a) wydawania wigzgcych polecen Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez
niego uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robot z Dokumentacja Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami oraz
Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia,
jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robot i potwierdzania usuniecia Wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezeh do Dziennika Budowy,

g) dokonywania kontroli Materiatow, w szczegodlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych, biaty montaz

h) odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnieh wynikajacych z obowigzujacych
przepisOw prawa, w szczegolnosci z przepisow prawa budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktére wykonat Generalny Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg

zakryciu lub zastonieciu czy tez robot zanikajgcych przez inne elementy (roboty zanikajgce),

zostang zgtoszone przez Generalnego Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry skontroluje
zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgloszenie Generalny

Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgtoszonych elementow Robdét i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie

dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia

Wad, a po ich usunieciu Generalny Wykonawca zgtosi dany element Rob6t do ponownej

kontroli.

§16
Dokumentacja Rob6t

Dokumentacja Zamawiajgcego oraz inna dokumentacja nie bedg przez Generalnego
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywana osobom trzecim
lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie Robo6t. W razie takiego wykorzystania
Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci dokumentacji projektowej/technicznej. Inspektor Nadzoru/
Zamawiajgcy oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentac;i.

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Generalny Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone
przez Generalnego Wykonawce kopie tej dokumentac;ji.
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lll. PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

§17
Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego.

1. Zgtoszenie gotowosci Inwestycji do odbioru koncowego.
Kiedy catos¢ Przedmiotu Umowy zostanie ukohczona, Generalny Wykonawca zgtosi gotowos¢
do Odbioru Koncowego Inwestycji poprzez:

a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;
b) powiadomienie Inspektora Nadzoru (z kopig dla Zamawiajgcego).

2. Dokumentacja odbiorowa

1)

2)

Przed Odbiorem Koncowym Inwestycji Generalny Wykonawca przeprowadzi przewidziane

niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien

zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Inwestyciji przediozy

Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) os$wiadczenia Kierownika Budowy,

c) protokoty badan i prob technicznych,

d) potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy (jesli bedg wykonywane),

e) protokoty badanh i sprawdzen przylgczy i instalacji, a takze urzgdzen technicznych
objetych dozorem technicznym.

f) decyzje zezwalajgce na eksploatacje urzadzen technicznych, jezeli sg wymagane,

g) dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest wymagane,

h) pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenia organdéw, wymienionych w art. 56
Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu, jesli jest
wymagane

i) dokumenty finansowe oraz informacje niezbedne do rozliczenia Inwestycji zgodnie
z klasyfikacjg srodkow trwatych — z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych Srodkow
w formie odrebnego zestawienia, wcze$niej zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.

j) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen,

k) Instrukcja konserwacji powinna zawiera¢ czestos¢ kontroli lub konserwacji Urzgdzenia
lub jego czesci sktadowych w zaleznosSci od rodzaju Urzadzenia lub uzytych
materiatow. Wykonawca powinien dostarczy¢ rowniez rysunki i schematy niezbedne do
konserwaciji, kontroli i sprawdzenia poprawnosci dziatania Urzgdzenia.

l) karty gwarancyjne producentéw Urzadzen i Materiatow,

m) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

n) os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majagtkowych praw autorskich do utworow

wchodzacych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy,
0) protokoty ze szkolen,

p) Dokumentacje Powykonawczg dla wszystkich branz, zawierajgcg m.in.: powyzej
wymienione dokumenty

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Dokumentacji powykonawczej
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na ptytach CD w nastepujgcych ilosciach
i formatach:

- 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze)

- 4 egzemplarze w wers;ji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do wydrukéw

z mozliwoscig kopiowania).
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3) Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do ziozenia oswiadczenia, ze przekazana
Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej jest tozsama z wersjg elektroniczna.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji

a. Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zgtoszonej przez Generalnego Wykonawce
zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej w ust. 1, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone
w terminie nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni przed zakonczeniem terminu realizacji
Inwestycji. W czynnosciach Odbioru Koncowego Inwestycji uczestniczy¢ bedg: Wykonawca,
Inspektor Nadzoru, Zamawiajgcy oraz w przypadku takiej koniecznosci inni przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Miasta todzi.

b. Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie, jesli takie bedzie wymagane prawem,
winna zakonczy¢ sie przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru
Koncowego Inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej
ostatecznosci.

4. Szkolenia
Przed uptywem czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji Generalny Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego, w liczbie nie wiekszej
niz 10 oséb, w zakresie obstugi obiektéw, konserwaciji i zasad dziatania urzadzen, systemow
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy i przekaze Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru imienng liste przeszkolonych osob wraz z zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Generalny Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie, jesli takie bedzie wymagane
prawem.

b) Generalny Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Generalnego
Wykonawcy,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Generalnym Wykonawcg
przy dokonywaniu zawiadomienia wifasciwych organéw o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie sporzgdzony i podpisany przez

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Generalnego Wykonawce Protokét Odbioru Korncowego

Inwestycji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione

wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru

Koncowego Inwestyciji:

a) Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Koncowego Inwestycji z powodu nie zakohnczenia wszystkich robdt, nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, istnienia zasadniczych Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z
wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowa, czy tez Generalny Wykonawca nie
przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe
i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowié
takiego odbioru. W takiej sytuacji Generalny Wykonawca i Zamawiajgcy i Inspektor
Nadzoru sporzgdzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Inwestycji ze wskazaniem
Usterek i Wad, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego
Inwestycji oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Generalnego Wykonawce
zawartych w tym protokole stwierdzonych Usterek i Wad, Generalny Wykonawca
ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Inwestycji, a Zamawiajgcy ponownie
przystapi do przeprowadzenia Odbioru Kohcowego Inwestycji

b) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu niniejsze]
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Koncowego
Inwestycji z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen
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Strony opracujg i podpiszg Protokot Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji, w ktéorym zostang wskazane stwierdzone przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w toku Odbioru Koncowego Inwestycji Wady i
Usterki umozliwiajgce Odbidr Kohcowy Inwestycji oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Generalnego Wykonawce.

c) zostang stwierdzone Wady niemozliwe do usunigecia, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez ziozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Generalnego
Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Generalnego Wykonawce lub podmiot trzeci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym
kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zakresie odstgpienia
od Umowy § 39 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone Wady niemozliwe do usuniecia ale umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Strony i Inspektor Nadzoru
podpiszg Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji z  okreslonymi  uwagami
i zastrzezeniami. W takiej sytuacji Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia lub naliczenia kary umownej wskazanej w § 34 ust 1 lit 0)

7. Potwierdzenie usuniecia Wad

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang usuniete,
Inspektor Nadzoru i Generalny Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie Usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Wad i Usterek. Do usuniecia wskazanych w w/w protokole Wad i Usterek
zastosowanie bedag miaty postanowienia § 19 Umowy.

§18
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Generalny
Wykonawca musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Generalny Wykonawca obowigzany
bedzie pokry¢é koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Kohcowego Inwestycji z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad i Usterek dajgcych sie
usungc¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Kohcowego Inwestycji,

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu Placu
Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i wad takze po
dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

4. Z przekazania Placu Budowy zostanie spisany protokot przekazania Placu Budowy.

§19
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robo6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ............. miesiecy liczony od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,
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Zamawiajacy wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie

krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce Wad w terminie
i dokonania stosownego potragcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy
kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy.

Strony  postanawiajag, Ze odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy z tytutu

odpowiedzialnosci za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na okres

.............. m-cy.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce pisemnie

o stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na

swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych Wad, nie pézniej jednak niz w ciggu 30 dni od

daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym

uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b) Zamawiajacy usunie

Wady we wtasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce lub na

zasadach ogolnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami

z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce,

d) Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien,

0 ktérych mowa w ust. 5 lit. ¢) zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich

poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym

w ust. 5 lit. b) Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci

okreslonej w ust. 6,

f) jezeli usuniecie Usterki lub Wady wymagac¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1.

za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i Usterek Robét w ramach

odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od

dnia wyznaczonego na usuniecie Wad. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg

Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia Wad

w zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé

kosztow z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2 jezeli zgtosit Wade Robot przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad, lub w ktérym dokonat napraw,

Zamawiajagcy bedzie uprawniony do przedtuzenia Okresu Gwarancyjnego o okres réwny

okresowi, w ktérym z powodu wady nie mdgt korzystac z takiego elementu.
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10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia Wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§20
Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robo6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania Rekojmi i Gwarancji, o ktébrym mowa w § 19, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych,
najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi / Gwarancji dla Inwestyciji.
Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, 0 dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwaranciji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi i Gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub w przypadku
stwierdzenia Usterek i Wad w trakcie czynnos$ci zwigzanych z odbiorem Protokotem Przegladu
Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zawierajgcym wykaz usterek i wad stwierdzonych
przez Zamawiajgcego na dzieh sporzadzenia ww. wykazu.

3. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia
Usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego ujetych w Protokole Przeglagdu Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

4. Po ostatecznym usunieciu inaprawie wszystkich Usterek i Wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego ujetych w Protokole Przeglgdu Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Strony
podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji.

§21
Warunki gwarancji zieleni (o ile dotyczy)

1. Wykonawca w przypadku wykonania nasadzen zastepczych w zwigzku z realizacjg inwestycji
udziela gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej zieleni i dokonanych nasadzen zwanych
w dalszej czesci Umowy fgcznie materiatem roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu rodlinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.

3. Do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji niebezpieczenstwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiatu roslinnego obcigza Wykonawce, co oznacza
m.in., ze koszty ewentualnych nowych nasadzen ponosi Wykonawca.

4. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych Wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub
w innym technicznie mozliwym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego, niezaleznie od
pozostatych uprawnien z tytutu rekojmi.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych wyniktych na skutek aktéw wandalizmu,
kolizji drogowych i innych czynnikdéw zewnetrznych niezawinionych przez Wykonawce, a takze
na skutek wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan
kleski zywiotowej, pandemia, zamieszki, strajki, pozar, na ktére Strony nie majg wptywu.

6. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i prawne w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

7. Postepowanie przy wystgpieniu Wad w Okresie Gwarancji i Rekojmi:
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1) o stwierdzeniu Wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej,
elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej umowie, wyznaczajgc
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczgcego istnienia Wady,

2) istnienie Wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale oséb upowaznionych,
reprezentujgcych Zamawiajgcego i Wykonawce. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, w ktérym
zostang potwierdzone Wady oraz zostanie okreslony termin usuniecia Wad — wigzgcym dla
Stron jest protokét sporzgdzony jednostronnie przez Zamawiajgcego,

3) usuniecie Wad przez Wykonawce zostanie protokolarnie potwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 7,
niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej w wysokoéci 1500,00 zt za kazdy przypadek
braku dokonania nasadzen zamiennych Ilub uzupetniajgcych materiatu roslinnego,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji i rekojmi takze po uptywie
terminu gwarancji i rekojmi, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych terminéw.

10. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

IV. DOSTAWA SPRZETU

8§22
Wyposazenie obiektow

1. Generalny Wykonawca w zakresie dostaw mebli, Urzgdzen, Sprzetu i innego Wyposazenia
zobowigzuje sie dostarczy¢ i zamontowaé na wtasny koszt i ryzyko Sprzet i Wyposazenie wg
Harmonogramu Dostaw Sprzetu. Harmonogram Dostaw Sprzetu Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
0 ktérym mowa w § 3 Umowy.

Dostarczony przedmiot zamowienia winien by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany
w ramach bezpiecznych technologii.
2. Dla kazdego z dostarczonych Urzgdzen/Sprzetu i Wyposazenia Wykonawca jest zobowigzany

dofgczyc:

a) odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

b) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzagdzenia, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

c) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przeglgddéw technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta urzgdzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d) dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie
i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego urzadzenia,

e) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca co do zasad
postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f) liste czedci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

g) dostarczone Urzgdzenia/Sprzetu i Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm UE.
Produkty, ktére tego wymagajg winny posiada¢ niezbedne aktualne certyfikaty
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bezpieczehstwa, atesty, swiadectwa jakosci i spetniaé wszelkie wymogi norm okreslonych
obowigzujgcym prawem,

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych Urzgdzen/Sprzetu i Wyposazenia dokonajg
Inspektor Nadzoru oraz upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
powiadomienia przez Wykonawce o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego
potwierdzeniem jest protokét zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Urzadzen/Sprzetu i Wyposazenia
jest uruchomienie urzgdzen, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji
poprzez wykonanie serii probnych, co zostanie potwierdzone stosownym Raportem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
Dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia ich niepoprawnej pracy po ich uruchomieniu lub
prébie uruchomienia, Zamawiajgcy odméwi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
Dostawy.

6. Jesli dostarczone Wyposazenie lub jego elementy sg uszkodzone lub ulegly uszkodzeniu
podczas dostawy zostang przez Wykonawce wymienione na nowe lub naprawione przed
zgtoszeniem zakonczenia dostaw do odbioru.

7. Podpisanie Protokolu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po
zamontowaniu lub uruchomieniu Urzgdzen/Sprzetu/Wyposazenia i sprawdzeniu poprawnosci
jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu

§23
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres rekojmi na Urzgdzenia, Sprzet i Wyposazenie liczy sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru danego Sprzetu/Urzadzenia/\Wyposazenia i nie moze sie skonczy¢ wczesniej
niz przed uptywem 24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego
Inwestyciji.

2. W oprzypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy wyznaczy Generalnemu
Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce Wad istotnych
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad.
W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgca Generalny Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia
z tytulu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Okres gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawce w zakresie Dostaw réwny jest rekojmi
i liczony bedzie jak w ust.1.

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,
Generalny Wykonawca rozpocznie prace naprawcze naswoj wilasny koszt w terminie nie
pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub Usterki przez Zamawiajgcego, chyba ze
przystapienie do usuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Generalnego
Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa
powyzej, Zamawiajgcy moze wykonaé prace naprawcze nakoszt iryzyko Generalnego
Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug osoéb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu
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rekojmi lub gwaranciji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady i Usterki w terminie 5 dni od

daty zgtoszenia Wad lub Usterek Urzadzenh/Sprzetu/Wyposazenia, a w przypadku koniecznosci

sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 10 dni. Strony mogg na pismie
zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe
zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy okres usuniecia wad lub usterek dotyczacych Urzadzen/Sprzetu/Wyposazenia

przekroczy terminy wskazane w ust. 7 lub okres ustalony zgodnie z brzmieniem ust. 7 liczony od

daty zgtoszenia Wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia

Sadu wykona¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Generalnego Wykonawcy (wykonanie

zastepcze), korzystajac przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu

rekojmi lub gwarangiji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

a) 1.500 zt w przypadku, gdy okres wusuniecia Wady Iub Usterki dotyczgcej
Urzgdzen/Sprzetu/Wyposazenia przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty
zgtoszenia Wady lub Usterki za kazdy dzien zwioki nie wiecej niz 0,05 % catkowitej
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust 1 brutto,

b) 1.500 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub Usterki za kazdg godzine zwioki nie wiecej
niz 0,05 % catkowitej warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8 30 ust 1 brutto. Kara
umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie
do usuniecia Wad lub Usterki byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym
w ust. 12 za kazdg niezapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego
Sprzetu/Wyposazenia oddzielnie, nie wiecej niz 0,5 % catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 30 ust 1 brutto.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogéinych.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda
naprawa lub wymiana czesci w Urzgdzeniu/Sprzecie/Wyposazeniu wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wytagczenia z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powodujg planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym protokotem z Ustugi Serwisowej, ktdry powinien

zawierac co najmniej nastepujace informacje:

a) Wykonane czynno$ci serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

Kazda interwencja niezakohnczona dopuszczeniem Urzadzeh/Sprzetu/Wyposazenia

do eksploatacji zakonczona bedzie protokotem z Ustugi Serwisowej. Kazda naprawa lub

interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu
poprawnosci dziatania danego Urzgadzenia/Sprzetu/Wyposazenia.

Gwarancjg nie sg objete:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

- eksploatacji Urzadzenia/Sprzetu/Wyposazenia przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do  instrukcji  obstugi
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Urzadzenia/Sprzetu/Wyposazenia, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub oséb trzecich i wywotane nimi wady,
- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),
b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz, zalanie

itp.).

§24
Przeglady techniczne, konserwacje i czgsci zuzyte

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 30 niniejszej Umowy,
wykonywac¢ bedzie, przez okres wskazany w 8 23 ust. 1, przeglady techniczne poprawnosci
dziatania zastosowanych Urzadzeh/Sprzetu/Wyposazenia.

Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Generalnego Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu przeglgdow, ktory Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do Dokumentaciji Powykonawczej. Zmiany harmonogramu nastepowac
bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przeglady techniczne Urzadzen/Sprzetu/Wyposazeni wykonywane bedg na podstawie zalecen
producentow poszczegdlnych urzgdzen.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne
Urzadzen/Sprzetu/Wyposazenia zgodnie z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne
dokonywane sg na koszt Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannosciag
wedtug wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Generalny Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich Urzadzen wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich w zwyczajowy
sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywac sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego.
Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty
zakiocen w pracy obiektow.

Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczgcych postepowania z takimi
czesciami w zakresie ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi
Generalny Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysoKosci:
200,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 1 tj. nieprzeprowadzenia na wiasny koszt przegladow gwarancyjnych zgodnie
z harmonogramem przeglagdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogéinych.

§25
Najwyzsza starannos¢ Generalnego Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladow technicznych Generalny Wykonawca
zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania najwyzszej
jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.
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Generalny Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) obstugi Urzadzen wchodzgcych w skiad systemu,

b) czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng Urzadzen wchodzgcych w skiad systemu,

C) czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng,

d) dokonywania wstepnej diagnozy awarii.
Generalny Wykonawca udzieli informacji dotyczgcych Urzgdzen wchodzgcej w skfad systemu
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacie miedzy
wyswietlanymi komunikatami a poszczegodlnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych
komunikatow.

. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 26

. W przypadku wykonywania Zamowienia w sposdb niezgodny zwyzej wymienionymi

wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania przedmiotu
Zamoéwienia oraz usuniecia wszelkich Wad przedmiotu Zamowienia na koszt Generalnego
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Zamowienia.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na wtasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Zaméwienia
oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, fgcznie z tymi, ktdre nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Zamoéwienia. Wszelkie
Materialy oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami iwymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowac¢ sie do warunkow
zawartych w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych przedmiotu Zamowienia.

§27

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opéznia sie zrozpoczeciem lub wykonaniem
przedmiotu Zamowienia tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
ZamoOwienia, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Generalnego Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym
mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
na pismie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktorym opdznienie zostanie
nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Generalnego Wykonawce
w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wdéwczas przed ich podjeciem
Generalny Wykonawca zobowigzany jest wuzyskalé akceptacje = Zamawiajgcego.
Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi
dziataniami Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy i Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub
w razie utrzymywania sie opoéznienia pomimo uptywu terminu, wskazanego przez
Generalnego Wykonawce, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione, Zamawiajgcy ma prawo
wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie
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bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcej jego wynikiem zwtoki
Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego elementu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego bgdz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego =z uprawnien okreslonych wust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogoélnych
Kodeksu Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiednie]
czesci zrealizowanej przez Generalnego Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylgcza
przystugujacego Generalnemu Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci,
jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

8§ 28.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen,
na ktore strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢
w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pisemnie drugg strone, przy czym nie pézniej niz w terminie 7 dni. Zawiadomienie
to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy
i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity
wyzsze;.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki
nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przediuzeniu o okres dziatania sity
wyZzsze;.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dluzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-miesiecznego okresu
dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie prawa odstgpienia moze
nastgpic¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstgpienia od Umowy
§ 39 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§29
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania catosci przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego w terminie zgodnie z postanowieniami 8 3 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Konncowego Inwestycji potwierdzajgcego przekazanie pozwolenia
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na uzytkowanie obiektu/obiektow (jezeli jest wymagane), objetego przedmiotem Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z potwierdzeniem dostaw Sprzetu, Urzadzen,
Wyposazenia z jego montazem oraz petne uruchomienia Urzgdzen/Sprzetu objetego Dostawg
na mocy niniejszej umowy, po wykonaniu prébnych badanh.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

=

§ 30
Wynagrodzenie

Generalny Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestyciji

otrzyma fgczne Wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCI ...icvvevevieieriiicrinnarnnnnn. PLN brutto
(stownie:.......ccooieiiiiiiiia )W tym VAT W WYSOKOSCI vuvuvurneeinnernrnrarsinnennnennnnsaen PLN,
(sfownie:......ccooviiiiiiii, ), co stanowi kwote netto ......ccocviiiiiiiiiiiiiiinn, PLN
(stfownie:......coooiiiii ),

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca
celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen
i zezwolen, , koszty Robot Budowlanych, koszty Sprzetu w tym Wyposazenia i Urzadzen,
koszty i optaty zwigzane z zakupem Sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty
szkolen.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami
wskazanymi w Umowie.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie ztrescig Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci
Zz zatgczong Dokumentacjg Zamawiajacego, i w zwigzku ztym prawidiowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegélnie z warunkami, w jakich
ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku ztym, Zze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawce lub
w okreslonym przez Generalnego Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpic
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest
traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

Strona 39 z 62



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunkiem  zaptaty przez Zamawiajgcego czesci  naleznego  Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane Roboty Budowlane jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze

skladang fakturg kserokopii zatwierdzonego Protokotu Czesciowego Robét oraz dokumentow,

o ktorych mowa w § 11 ust. 10 Umowy, a takze przedstawienie nastepujgcych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu, o ile stata sie wymagalna,

b) oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z
ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg Dostawy lub Ustugi.

c) oryginat protokotu odbioru,

W  przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na piSmie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze wraz z numerem umowy. Faktury zostang wystawione na:

Nabywca:

Miasto L.odz

90-926 todz

ul. Piotrkowska 104NIP: 725-002-89-02
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16.

17.

18.

Odbiorca faktury:

Miejskie Centrum Inwestycji
90-447 t6dz

ul. Piotrkowska 175

NIP: 725-213-29-34

Numer konta bankowego dOSIaWCY: ........coiiii i
numer konta bankowego, na ktére ma by¢ dokonana ptatnos¢

NUMIET UMIOWY . ettt e et e e ettt et ettt et ettt et e e et e et e rae e eae e aeenaeeneas
numer podpisanego dokumentu umowy

W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w § 30,
Wykonawca zobowigzany jest do jej skorygowania, a bieg terminu jej ptatno$ci rozpoczyna sie
od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT zawierajgcej prawidtowe oznaczenie nabywcy
i odbiorcy faktury zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustepie.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu przedmiotu Umowy i po
podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wykonawca wraz z fakturg korncowg
zobowigzany jest do dostarczeniem dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych PodwykonawcOw oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych
mowa w 8 11 ust. 10 niniejszej Umowy oraz os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi
ptatno$ciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé¢: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin pfatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy
wraz z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje badz moze skutkowal powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zapfate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Roboty
/Dostawy/Ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, ze Roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcéw albo wykonat je z udziatem
wskazanych w oswiadczeniu dalszych Podwykonawcow.

- oryginat protokotu odbioru,

Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej zobowigzany

jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robét budowlanych, ktére staty

sie wymagalne po dniu ztozenia o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej. W

przypadku braku przedstawienia w/w dowodow ptatnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do

bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcow w czesci odpowiadajgce;j

nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11 ust. 11 — 14 Umowy.

Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty

wykonawcze.

Wykonawca korzystajgc z ustug brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego

Fakturowania (PEF), powinien wpisa¢ dane dotyczgce nabywcy:

— w sekcji NABYWCA TOWARU/USLUGI, w polu Identyfikator podatkowy

— nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902,

— w sekcji ADRESAT DOKUMENTU jako rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

— w polu Numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP witasny Miejskiego Centrum Inwestycji:
7252132934,

— sekcja ODBIORCA  TOWARU/USLUGI powinna  byé  wypetniona  zgodnie
z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
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19. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania, za posrednictwem poczty elektronicznej — na ponizszy e-mail:
cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz mci@mci.uml.lodz.pl.

20. W przypadku przekazywania faktur drogg elektroniczng za pomocg systemu KSeF dane
Odbiorcy faktury mogg by¢ wskazane w bloku danych oznaczonych Podmiot3.

W przypadku kiedy, Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci wystawienia faktury z danymi

zawartymi w sekcji Odbiorca faktury dane te zostang umieszczone

w sekcji Opisu/Uwagi do faktury.”

§31

Ptatnos¢ zaliczkowa
1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci nie
wiekszej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy, jezel
Wykonawca wystgpi o] zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi ponizej
postanowieniami Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki odpowiada¢ bedzie wnioskowane;j
kwocie zaliczki.
2. Woypfata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ziozony po dacie rozpoczecia realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktory zaliczka ma zostac
wptacona oraz projekt treSci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej majgcej stanowic
zabezpieczenie tej zaliczki. Tres¢ projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg
wystawiajgcy muszg zostac, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
4. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajagcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, ktérej tres¢ oraz
podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiajgcemu
fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towarow i
ustug.
6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej zaliczki nie
ulega zmianie.
7. Spfata zaliczki nastepowac bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci czesciowych, w
wysokosci potrgcen uzgodnionej w ramach Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, az do sptaty
catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku sptata catosci udzielonej zaliczki nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz na jeden miesigc przed datg zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy.
Potrgcenia te bedag stanowi¢ réwnowartos¢ 25% ptatnosci czesciowej, az ptatnos¢ zaliczkowa
zostanie zwrécona.
8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
[wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo
zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki zabezpieczenia podajg jego
date wygasniecia, a ptatnos$¢ zaliczkowa nie zostata zwrécona do daty o 30 dni wczesniejszej od
tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej
na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu
wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie ztozy nowego
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Uzyskana
kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.
9. Jezeli zakohczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia
zabezpieczenia spfaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast
wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

§ 32
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Inwestycji
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Generalny Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzgdkowanymi do
poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie ptatnosci
czesciowych wytgcznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotow Czesciowych Odbioru Robdt (o ktérych mowa
w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Generalnego Wykonawcy objeta fakturg koncowego
rozliczenia, o ktorej mowa w ust. 9 bedzie wynosi¢ co najmniej 10% warto$ci wynagrodzenia
naleznego Generalnemu Wykonawcy z tytutu Umowy. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne
roszczenia Podwykonawcow Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego
Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze
Generalny Wykonawca zaspokoit ich wymagalne roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez
nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji.

Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Generalny Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu Raport miesiegczny z zaawansowania
Robdt, ktéry bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robo6t budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych branz)
i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii, wykaz planowanych robét na nastepny okres
rozliczeniowy, zestawienie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw realizujgcych
roboty/ustugi/dostawy.

Zamawiajgcy Raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmowi jego zatwierdzenia (odmowa
zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia Raportu przez
Generalnego Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmowi akceptacji Raportu
w terminie, uznaje sie, ze Raport zaawansowania rob6t w danym miesigcu nie zostat sporzadzony,
w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania robét powinien by¢ podpisany przez upowaznionych Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawce. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany
przez wskazang przez Zamawiajgcego osobe, zas ze strony Generalnego Wykonawcy przez
Kierownika Budowy lub Dyrektora Kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania Robét nie stanowi odbioru Robd6t, lub jakiegokolwiek ich
elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajagcym a Generalnym Wykonawcg
odnosnie stopnia zaawansowania Robo6t iodmowy akceptacji Raportu miesiecznego
Z zaawansowania rob6t w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za
sporng czes$¢ Robot, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego
Raportu miesigcznego z zaawansowania robot Generalny Wykonawca sporzgdza Protokét
Czesciowy Odbioru Robot potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajgcy akceptuje
przedstawiony przez Generalnego Wykonawce Protokét Czesciowy Odbioru Robo6t w terminie
5 dni roboczych od dnia jego przedstawienia przez Generalnego Wykonawce lub odmawia
akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu Czesciowego Odbioru Robot
Generalny Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej strony zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich
Robd6t wykonanych przez Generalnego Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego
rozliczenia wykonania umowy przez Generalnego Wykonawce, a uprawniony bedzie do jej
wystawienia po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycii.
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10. Podstawg do wyptaty wynagrodzenia za fakture koncowg bedzie podpisany Protokdét Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 33
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1.
fi. kwote ..o (STIOWNIE: o

w nastepujgcych formach dopuszczonych trescig art. 450 ust 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) W pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI .........cceeeveeeriiiininiinnnnnnn. zt,
(STOWNIE. ... ) na konto Zamawiajgcego — w banku
D) W IOrmMIE .o , ktorej oryginat

zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji
jakosci - stanowi Zatacznik Nr 8 .

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Generalnemu Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestyciji,

¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane Roboty
Budowlane.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zawrzeé przedmiotowy aneks.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi
w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajgcego w okresie rekojmi oraz gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie
Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w gwaranciji.

8. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzyC zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny
dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy i dostarczy¢ jego dowdd Zamawiajgcemu
najpdzniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
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§34
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Generalnego Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a)

b)

g9)

h)

)

K)

kare umowng wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Raportu
miesiecznego zaawansowania robo6t w terminie wskazanym w 8§ 32 ust. 2 Umowy,

w przypadku przerwy w wykonywaniu Robdt, nie wynikajgcej z ustalonego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci
0,05%, catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazdy dzien
zwitoki,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 33 ust 8 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 30
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestyciji
okreslonego w § 3 ust 1 w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

kare umowng w wysokosci 20% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Generalnego Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego
prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokoéci 0,005 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,005 % sumy catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 7 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,005 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w 8§ 30 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu,
przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,005 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w 8§ 30 ust 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 6 pkt 4 lub ust. 7 pkt 1
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uzupetnienia lub aneksu — Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,005% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,005 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,
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I) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w 8 35 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne
okresy ptatnosci w trybie § 35 ust. 6, 7 i 8 Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30
ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy zwloki w zakresie: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w 8 35 niniejszej umowy lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek
z dokumentow wskazanych w 8 35 niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie.

m) w przypadku niewykonania przez \Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw
wynikajgcych z § 36 w szczegdlnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw
wskazanych w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek niewywigzania sie przez Wykonawce
z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 36 Umowy

n) w przypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji niniejszej umowy
osobami innymi niz wymienione w § 37, ewentualnie osobami zastepujgcymi je
z naruszeniem zasad okreslonych § 37 — w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
realizacji zadania przez osobe nieuprawniong.

0) w sytuacji wskazanej w 8§ 17 ust 6 lit. d) z tytulu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 % w wysokosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy

p) za naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 2000 zt odrebnie
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

g) za nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/lub
Inspektora Nadzoru w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

r) za naruszenie obowigzku ochrony zieleni i drzew okreslony w § 9 ust. 14 lit a)
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia.

S) kare umowng w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

2. Generalny Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od

Zamawiajgcego w wysokosci 20 % sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust 1, w przypadku odstgpienia przez Generalnego wykonawce od umowy z winy
Zamawiajgcego.

. Maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych do naliczenia ktérych uprawniony jest
Zamawiajgcy w ramach Umowy nie moze przekroczy¢ 30% Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do ktérych naliczenia na
podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak
zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Generalnego Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej nie tylko
za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. W
takim przypadku maksymalna wysoko$¢ skumulowanych kar umownych nie moze przekroczy¢
50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 8§ 30 ust. 1.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.
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. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

. Termin pfatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi 7 dni od daty

doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umowne;j.

§35
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie OC:

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna winna wynosi¢ nie mniej niz 1500 000 zt na

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé swoim zakresem szkody rzeczowe oraz osobowe

oraz winna zawieraé rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o:

a) szkody w postaci czystych strat finansowych z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym
niz 500 000 zt na jeden i wszystkie wypadki;

b) szkody wyrzadzone pracownikom z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym niz
1 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki;

c) szkody w postaci wibracji, z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym niz 500 000 zt na
jeden i wszystkie wypadki;

d) szkody wynikajgce z uzywania pojazdéw wolnobieznych rejestracji z dopuszczalnym
podlimitem nie mniejszym niz 500 000 zt na jeden i wszystkie wypadki.

. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC

obejmujgcej calg jego dziatalno$¢ w tym realizowang na rzecz Zamawiajgcego niniejszg
umowe. W takim przypadku wymagane limity / podlimity odpowiedzialnosci dotyczg jednego i
wszystkich wypadkow w rocznym okresie ubezpieczenia takiej umowy ubezpieczenia OC.

. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci w umowie ubezpieczenia OC. Franszyza

redukcyjna powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 000,00 zt dla szkdéd rzeczowych oraz 10%
wartosci szkody nie mniej niz 20 000,00 zt dla czystych strat finansowych. Franszyza
redukcyjna zniesiona w stosunku do szkéd osobowych. Ewentualna franszyza redukcyjna
zastrzezona w umowie ubezpieczenia zostanie pokryta z wtasnych srodkéw przez Wykonawce.

Ubezpieczenie CAR/EAR

4.

Generalny Wpykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres realizacji Robét
Budowlanych (od momentu przejecia przez Wykonawce Placu Budowy) ubezpieczenie od
wszystkich ryzyk budowlano montazowych — Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazanego w § 28 ust. 1.

. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz
pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu —
o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci ubezpieczanego
kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko
i wytacznie w odniesieniu do ich dziatalno$ci na terenie budowy/montazu;

b) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe zwigzane
zjego realizacja w tym m.in. prace przygotowawcze, roztadunkowe/zatadunkowe,
prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi czynnosciami, Materiaty budowlane,
montazowe, materiaty i prace zwigzane z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i
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urzadzenia placu budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu
ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ warto$¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.

c) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu Ilub
uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym i nieprzewidzianym w
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytgczen i dodatkowych
postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres ubezpieczenia CAR/EAR
bedzie zawierat co najmniej nastepujace klauzule dodatkowe:

e klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

e klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

e klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit zgodny z faktycznym okresem
przeprowadzania na Placu Budowy tego rodzaju préb i testow,

e klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

e klauzula 116 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

e klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zi,

o klauzula 201 gwarancja — 12 miesiecy,

e klauzula reprezentantow,

e klauzula szkdéd w czesciach wadliwych — limit 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia

e klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

e klauzula pokrycia kosztow odtworzenia planéw i dokumentow — limit 200 000 zi,

o klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne co najmniej 90
dni,

e klauzula wstrzymania prac nie krécej niz 6 miesiecy,

e klauzula kradziezy z wlamaniem i rozboju,

d) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

e) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia przekazania
Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia realizacji Robot
potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbioréw czesciowych oraz
postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

f) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogoélng franszyze redukcyjng nie wiekszg niz:

e 10 000,00 zt - w kazdej szkodzie powstatej w wyniku dziatania sity wyzszej — sit
przyrody;
e 10% wartosci szkody, nie mniej niz 20 000,00 zt - w kazdej szkodzie w pracach
budowlano-montazowych w odniesieniu do okresu testéw/préb gorgcych/klauzuli
100, klauzuli szkéd w czeéciach wadliwych oraz klauzul 003, 004, 115/200, 201.
W przypadku wprowadzenia franszyzy Ilub udziatbw wtasnych Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokoéci wprowadzonej franszyzy lub
udziatu wiasnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uméw ubezpieczenia:

a) o ktoérej mowa w ust. 1 — najpdzniej w dniu podpisania Umowy;

b) o ktorej mowa w ust. 4 - najpdzniej na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

7. Wykonawca moze przedtozy¢ polise, o ktorej mowa w ust. 1, z krotszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy zastrzega,
ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg polisg
odwiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac wynikajgcych
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z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych umowy/umoéw
ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciggtosci
ochrony ubezpieczeniowe] realizowanych prac. Kopie dokumentéw potwierdzajgcych
odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodami uiszczenia sktadki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie péznigj
niz na 20 dni roboczych przed konncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia robét budowlanych Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie wymaganych polis wraz z dowodami
uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w terminie nie pdzniej niz na 20 dni roboczych
przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu pfatnosci. Koszt
wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg ubezpieczen uzupetniajgcych ponosi Wykonawca

9. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania wymaganego
ubezpieczenia lub optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia
takiego ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej skfadki na koszt Generalnego Wykonawcy,
potragcajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Generalnego
Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych, okreslonych zapisami § 32 ust. 1 lit. I).

8§36
Obowiazek zatrudnienia

1. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest w toku
realizacji Rob6t Budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania
wskazanych w tresci SWZ rodzajéw czynnosci przez osoby zatrudnione przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na podstawie umowy o prace,
jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Wykonawca zobowigzany jest do
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w okresie realizacji przedmiotu umowy, przy czym
realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych prace ogoélnobudowlane tynkarskie, murarskie, posadzkarskie, oraz
instalacyjne (branza sanitarna, elektryczna i niskoprgdowa), prace ogrodnicze w zakresie
ustug dotyczacych zieleni w trakcie realizacji zaméwienia.

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zzadat,
a Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Generalny Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego Raportu, oraz o rodzaju umowy o prace, dacie
zawarcia umowy o prace i zakresie obowigzkéw tych osoéb wraz z podaniem imienia
i nazwiska osoby/oso6b zatrudnionych,

b) Generalny Wykonawca przedktadajgc Raport miesieczny o postepie prac,
zobowigzany jest zatgczyC do tego Raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce
zatrudnienie na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 1) tj. odwiadczenie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1)
na wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:
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doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imienia i nazwiska osoby/osdb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody, o ktérych mowa powyzej, sktadane przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich
rzetelnosci, lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo
uprawniony do zazagdania, a Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do
przediozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego
wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej
wskazanych dokumentéw:

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy, na ktérej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni okres
rozliczeniowy;

- pos$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika.

2. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania
lub nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace lub
oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, ze czynnosci wskazane
w ust. 1 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba os6b niz wskazana i udokumentowana przez Generalnego
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Generalny Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 34 ust. 1 lit. m)

b) w razie gdy Generalny Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informac;ji
lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogoéw dotyczacych zatrudniania pracownikédw na podstawie umowy
o prace zgodnie z wust. 1 pkt 2), bedzie to réwnoznaczne =z uznaniem,
ze Generalny Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych osdb oraz nalicza kare umowng zgodnie z postanowieniami lit. a;

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dotyczacych zatrudnienia

na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogélnych, po
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uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym zakresie
i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze byc¢
wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni
roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszen. § 39 ust. 5 -8
Umowy stosuje sie odpowiednio.

§37
Zespot oséb

. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ umowe przez osoby wskazane w wykazie

0séb - Zatgczniku do oferty:
- Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Generalny Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokona¢ zmiany tych osob, jezeli
zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Generalnego Wykonawce obowigzkéw i warunkow w tym
zakresie.

Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie,

W miejsce zastepowanej osoby Generalny Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
posiadajgcg takie same kwalifikacje i doswiadczenie Ilub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami okreslonymi
w SWZ,

Do wniosku o zmiane osoby Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
potwierdzajgce spetnianie przez te osobe warunkow okreslonych
w SWZ,

Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajgcy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata woéwczas, gdy przedstawiona
osoba nie bedzie spetniata wymagan wskazanych w SWZ Iub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Generalny Wykonawca:
1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny,
w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba, niezdolnos¢
do pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace),
2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby —
w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako opdznienie
z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
do wykonywania Umowy innej osoby niz wskazana w Ofercie Generalnego Wykonawcy (i
Wykazie Osodb), zgodnie z treScia wczesniejszych postanowien, gdyby za$ Generalny
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescia SWZ
i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:
a) bedzie uprawniony do obcigzenia Generalnego Wykonawcy karg umowng w wysokosci
5.000,00 ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ i niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy,
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b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Generalnemu Wykonawcy terminu na usuniecie
powyzszego naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania
przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
Umowy w catosci lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych
liczonych od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia.
§ 39 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

8.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-3 nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie

w jakim zostatly dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 38
Cesja

1. Generalny Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby trzecie, zarébwno w catosci jak
i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw z niniejszej
umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny
Generalnego Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Generalny Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§39
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach razgcego naruszenia postanowieh niniejszej Umowy
polegajacych na:

1) wykonywaniu Robdt przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz Dokumentacjg
Zamawiajacego, bez akceptacji Zamawiajacego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajgcym dtuzej niz 14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty lub oséb
trzecich,

4) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 30 ust. 10, lub koniecznos$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 30 ust. 1 niniejszej umowy,

5) w przypadku osiggniecia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych, okreslonego
w 8§ 34 ust. 3 zd.1 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest Zamawiajgcy

2. Zamawiajgcy moze dokona¢ odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod warunkiem,

(nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4 i 5), ze zostanie ono poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po
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bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie

moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1

powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia naruszenia (ust. 1 pkt

1) — 3)) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 4)

pkt 5).

Stronom przystugiwac¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku witasciwego sadu lub wydania decyzji bgdz postanowienia
wiladz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacii
inwestyciji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze w zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych)

5) W przypadkach o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zaméwien

publicznych,

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych wust. 1 - 3 umowy powinno nastgpié¢

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron w trybie postanowien

niniejszego paragrafu Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢

do protokolarnego przekazania w zakresie zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi

w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania

przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, ktory bedzie

podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie

z postanowieniami 8 30, 8 31 i § 32, po potraceniu roszczenh przystugujgcych Zamawiajgcemu

na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokot
inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpozniej
w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
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2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego
ustepu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Generalnym Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztow budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze wykonawca Wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzgdzen. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez
Wykonawce Ilub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 30 i § 32 po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca oswiadcza,
ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu
odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu na
obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak réwniez
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VIil. POSTANOWIENIA KONCOWE

8§40
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a) z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Miejskie Centrum Inwestycji, ul. Piotrkowska 175, 90-447 t6dz,
b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy:

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Wiadomosci przesylane pocztg
elektroniczng uznaje sie za forme pisemng. Postanowienie powyzsze nie znajduje
zastosowania w przypadku wskazanym w § 43.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adres6w e-mail, nr telefonu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany.
Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz korespondencja przestana na
dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczonag.

§41
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdal podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposoéb polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposéb polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
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8.

rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§42
Oprogramowanie (jesli dotyczy)

Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w 8§ 30 ust. 1, udziela
Zamawiajgcemu odptatnej i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie =z catoSci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania niezbednego
do prawidtowego dziatania Urzgadzen i Sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.
Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$s¢ oprogramowania w terminie
okreslonym w szczegdtowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez
Generalnego Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ oprogramowanie do pamigci
komputera, wyswietla¢, dokonywac¢ przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzysta¢ z niego
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy
w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny
sprzet. licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczehstwa aplikaciji.
Zamawiajacy nie bedzie uzywat lub powielal oprogramowania objetego licencja/sublicencjg
(oraz jej dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celéw,
innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzgca dla stron jest
od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu licencji (programow i ich
dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjagtkiem osob trzecich wspodtpracujgcych
w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji .
Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit
nielegalnej dystrybucji programow i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie
powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspotpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego
oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach
Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.
Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).
Generalny Wykonawca oswiadcza, iz:
a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich osoéb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i
nie toczy sie zadne postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;
b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji
na oprogramowanie;
c) funkcje oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac
funkcjonalnie wymogi
d) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.
W przypadku wystgpienia roszczehn dotyczgcych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do oprogramowania, Generalny Wykonawca
po otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
wiasny broni¢ Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach lub postepowaniach wytoczonych
przeciwko Zamawiajgcemu.
W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejsze;j
Umowy, Generalny Wykonawca nie pdzniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego
orzeczenia na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach
zamiennych (réwnowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni
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Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji, sublicenciji, cesiji
praw, najmu itp..

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w
takich procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone oprogramowanie zostanie uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Generalny Wykonawca na swoj koszt i wedtug
swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
oprogramowania, lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich,

b) lub zmodyfikuje je w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na nieprzerwane $wiadczenie ustug
w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia, lub
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi
prawami wiasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych
dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji
i 0 mozliwosci rozwigzania je;.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizaciji
(update) dla oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych Kkopii oprogramowania z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje przechodzg
na tego nastepce prawnego lub podmiot ktory uzyskat tytut prawny do wiadania catoscig
lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

Generalny Wykonawca — w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 - zagwarantuje
update’y dostarczonego oprogramowania przez caty okres gwarancji na Urzgdzenia, Sprzet i
Wyposazenie, wskazany w § 23.

Generalny Wykonawca udziela 24 miesiecznej, liczonej od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji, gwarancji na oprogramowanie.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a) ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy $Swiadczone
nieodptatnie na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na
oprogramowanie.

b) ustugi serwisowe, ktére nie mogg byC realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamdéwienia.

c) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt
przeglagdéw gwarancyjnych oprogramowania co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przeglagdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym;

d) Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu
lub usterki w Czasie Reakcji Serwisu oraz do Usuniecia btedu i/lub usterki w
Czasie Usuniecia Btedu i/lub Usterki.

e) kazda ustuga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji oprogramowania
bedzie zakohczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi serwisowe;j.

f) Generalny Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowe;.

g) ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

Dostepnos¢ Serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

Czas Reakcji Serwisu — 24 godziny (dni robocze pn-pt) - w okresie trwania
Umowy;

Czas Usunigcia btedu i/lub usterki — do 2 dni roboczych od momentu
zgtoszenia (przy koniecznos$ci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w
okresie trwania Umowy.
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h) zgtoszenie btedu i/lub usterki musi by¢ dokonane pisemnie (faks lub e-mail).
Zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub pocztg elektroniczna.

W okresie gwarancji wszelkie usterki, btedy i awarie dotyczace oprogramowania bedg
naprawiane nieodpfatnie przez Generalnego Wykonawce.
Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Generalnego Wykonawce testow
stwierdzajgcych prawidlowe dziatanie naprawionych elementow oprogramowania.
Generalny Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze
go Zamawiajgcemu.
Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 18 lit. g), Zamawiajgcy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Generalnego Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie wady
innej, niz Generalny Wykonawca osobie na koszt Generalnego Wykonawcy, ktéry ma
obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez
Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwaranciji
objetej niniejszg umowa.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z oprogramowania z powodu ujawnionych btedow.
Dodatkowo Generalny Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - swiadczy¢
bedzie na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do
Oprogramowania:

Statego monitorowania przez Generalnego Wykonawce funkcjonowania oprogramowania
w drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych btedow w funkcjonowaniu takiego
oprogramowania;

Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, ktére beda
dostarczane w zwigzku z ogéinym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogélna), w tym
w szczegoblnosci w zwigzku z dostosowaniem oprogramowania do zmiany przepiséw
prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Generalny Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin pomiedzy
ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni — w takim przypadku
Generalny Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczagc od daty ogtoszenia
zmiany.

Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjag Oprogramowania
i istniejgcego systemu.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary
umownej w wysokosci:

- 1 000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w
ust. 18 lit. g) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach og6lnych.

§43
Zmiany Umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu
i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie :

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu

przedmiotu Umowy lub zmiane Materiatow w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang termindbw wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
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Umowy, ktdre byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji
Zamawiajgcego i skutkujg koniecznoscia jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na
terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu
przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz
okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Zamawiajacego
spowodowanych w szczegélnosci przez:

- pojawienie sie na rynku Materiatdw, Sprzetu Ilub Urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci Robot, Urzadzeh, Sprzetu,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Roboét, pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji lub
zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do treSci Dokumentacii
Zamawiajacego pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia), dodatkowych robdt, ustug, dostaw o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt
4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych przy czym zmiana termindw musi by¢
udokumentowana — w tym przypadku mozliwa bedzie réwniez zmiana terminu realizacji
Inwestycji,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminéw realizacji Inwestyc;ji
lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany termindw wykonania zamodwienia,

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie
zamowienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

b) zawieszenia Rob6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajagce wykonywanie rob6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewiedzieé
w chwili zawarcia Umowy, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robét Budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
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f) koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Zamawiajgcego lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki
ktore fgcznie:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdélnych Robét Budowlanych,

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany termindbw wykonania zamdéwienia
w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

b) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminéw realizacji inwestycji i tylko o okres
trwania tych czynnosci organdw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin
ustawowo przewidziany dla danej czynnosci;

c) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieh z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminow
realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin
zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunigcia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy;

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany termindw wykonania

zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie Robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na obowigzek skoordynowania Robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb
wykonania przedmiotu Umowy lub Materiaty i technologia realizacji Robét lub lokalizacja obiektow
budowlanych lub Urzadzeh w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji i pozwalajgcym
na wykonanie Robdt w sposob nalezyty, terminy realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio
0 okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej
trescig i w sposdb nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku
z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania zamowienia w terminach
okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne
od Wykonawcy, w szczegdlnosci o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym powodujgcych rozbieznosé postanowien niniejszej Umowy z wiw
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projektem w zakresie terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana termindw (tj. ich wydtuzenie albo skrécenie).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, o ktérej mowa w § 28 Umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany termindw wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej terminy wykonania
Umowy mogg ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminéw realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 muszg zostac
udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust 1 lit. a) - ¢) mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego albo
kosztorysu robét dodatkowych przediozonego Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawce. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji kosztoryséw. W kosztorysie
réznicowym/kosztorysie robét dodatkowych rozliczenia nalezy wykona¢ odpowiednio w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene Roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdotlowg wykonanego na podstawie  czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene Roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegobtowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. @) i b),

d) wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie
zmiany,
- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
- ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapisow przyjetych z kosztorysu opracowanego w ramach
Dokumentacji Zamawiajgcego.
Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione
w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach.
Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
Robdt wynikajgcych z tych zmian.
W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytaczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia \Wykonawcy.
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Zamawiajgcy zlozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢ Wynagrodzenie w sytuacji o ktdérej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do Umowy.
15. Zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku:
1) sukcesiji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
C) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowya takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy,
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 PZP
3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy zmianie
ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.
16. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy, jezeli nastgpi zmiana obowigzujgcych przepisow -
w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie,
w jakim zmiana przepiséw prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy.

8§44
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig
Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Kodeks
Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

3. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

4. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgodg Stron oraz

dostarczenie powiadomienia 0 rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wytgczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

§ 45
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatacznikow:

Zatacznik nr 1 - SWZ — dokumentacja przetargowa

Zatacznik nr 2 — Przedmiar prac do wykonania”,

Zalacznik nr 3 - Projekt Budowlany : ,Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu
» Moje boisko — Orlik 2012” — £6dz ul. Kusocinskiego 100/116”

Zalacznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Zatacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna
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Zatacznik nr 6 — Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym
Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalacznik nr 8 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 9 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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