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1. Na specyfikacje warunkéw zamowienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL 1I: Zalaczniki do formularza oferty:

Zat. nr 1 — oswiadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy pzp
Zat. nr 2 — zobowigzanie do udostepnienia zasobow

Zat. nr 3 — oswiadczenie w zakresie art. 117 ust. 3 ustawy pzp
Zat. nr 4 — formularz cenowy nr 4.0-4.5

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)
ROZDZIAL IV: 2. Wzér tresci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia
wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL V: Klauzula informacyjna RODO

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1320, z p6zn.
zm.).



ROZDZIAL I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA



Identyfikator: WZP.2910.6.2026

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefon: (0-68) 328-03-00,

adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl,

adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl.

2. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia;

Zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zamowienia bedg udostepniane na stronie internetowe;j:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f24f281-4da6-45d2-ae46-
f7695f966e25

Postepowanie mozna wyszukac¢ réwniez ze strony gtownej Platformy e-Zamowienia (przycisk
.Przegladaj postepowania/konkursy”) lub ze strony www.bip.zdw.zgora.pl

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zaméwienia:
ocds-148610-9f24f281-4da6-45d2-ae46-f7695f966e25

3. Tryb udzielenia zamoéwienia;

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp.

4. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty
Z mozliwoscia prowadzenia neqocjaciji;

1. Zamawiajgcy dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, mozliwo$¢ negocjaciji w
celu ulepszenia tresci ofert, a po zakonczeniu negocjacji zamawiajgcy zaprosi
wykonawcéw do ztozenia ofert dodatkowych.

2. Przedmiotem negocjacji moze byc tre$¢ ofert w zakresie kryterium ceny.

3. Zamawiajgcy zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozg oferty
niepodlegajgce odrzuceniu i uzyskajg w kryteriach oceny ofert tgczng punktacje
klasyfikujacg ich na pozycjach od 1 do 3.

5. Opis przedmiotu zamoéwienia;

Temat: Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 137
w miejscowosci Sulecin.

Przedmiotem zamowienia sa:
a) Branza drogowa:
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- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykonczeniowe,
- oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,
- elementy ulic,
- inne roboty,
b) Branza mostowa:
- roboty przygotowawcze,
- elementy ulic,
- fundamentowanie,
- zbrojenie,
- beton,
- konstrukcja stalowa,
- izolacja,
- urzadzenia dylatacyjne,
- inne roboty mostowe,
c) Branza kanalizacyjna:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
d) Branza elektroenergetyczna:
- sieC Enea operator,
- sie¢ Enea oswietlenie,
e) Branza teletechniczna:
- budowa kanatu technologicznego.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty
w Rozdziale IIl SWZ.

6. Termin wykonania zamoéwienia;

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia w terminie 8 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ktore zostang wprowadzone do tresci tej umowy;

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy, okreslone zostaty w Rozdziale IV SWZ.

8. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowal sie z Wykonawcami oraz informacje o




wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i
odbierania korespondenciji elektronicznej;

1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia, ktéra jest dostepna pod

adresem https://ezamowienia.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy e-Zaméwienia jest bezptatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy bezposrednio do
widoku postepowania na Platformie e-Zamodwienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-9f24f281-4da6-45d2-ae46-f7695f966e25

Postepowanie mozna wyszukac rowniez ze strony gtéwnej Platformy e-Zamowienia (przycisk
~Przegladaj postepowania/konkursy”).

4. ldentyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamdwienia:
ocds-148610-9f24f281-4da6-45d2-ae46-f7695f966e25

5. Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na Platformie e-Zaméwienia.
Szczegotowe informacje na temat zaktadania kont podmiotéw oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, dostepny
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce
»Centrum Pomocy’.

6. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamodwienia ani logowania.

7. Sposbdb sporzgdzenia i przekazywania dokumentow elektronicznych lub dokumentéw
elektronicznych bedacych kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministrow z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego Iub
konkursie (zw. dalej ,Rozporzadzeniem w sprawie wymagan dla dokumentow
elektronicznych).

8. Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
z 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych

wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (zw. dalej ,Rozporzadzeniem w sprawie
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Krajowych Ram Interoperacyjnosci”), z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje sie jako zatgczniki. W przypadku formatéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy
pzp, ww. regulacje nie bedg miaty bezposredniego zastosowania.

9. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia
w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, przekazywane w postepowaniu
sporzgdza sie w postaci elektronicznej:

a) w formatach danych okreslonych w przepisach Rozporzadzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (i przekazuije sie jako zatgcznik), lub

b) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomos$ci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikaciji elektronicznej (np. w tresci ,Formularza do komunikac;ji”).

10. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkow komunikaciji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca,
w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,Dokument stanowigcy
tajemnice przedsiebiorstwa”.

11. Komunikacja w postepowaniu, z wylgczeniem skladania ofert, odbywa sie drogg
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce
.Formularze” (,Formularze do komunikacji’). Za posrednictwem ,Formularzy do komunikacj’”
odbywa sie w szczegolnosci przekazywanie wezwan, zawiadomieh i zadawanie pytanh.
Formularze do komunikacji umozliwiajg rowniez dofgczenie zatgcznika do przesytanej
wiadomosci (przycisk ,dodaj zatgcznik”).

W przypadku zatgcznikow, ktére sg zgodnie z ustawg pzp lub Rozporzgdzeniem w sprawie
wymagan dla dokumentéw elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ opatrzone, podpisem
typu zewnetrznego lub wewnetrznego. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) dodaje sie uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnetrzny).

12. Mozliwos$¢ korzystania w postepowaniu z ,,Formularzy do komunikacji’ w petnym zakresie
wymaga posiadania konta ,Wykonawcy” na Platformie e-Zamdwienia oraz zalogowania sie na
Platformie e-Zaméwienia. Do korzystania z ,Formularzy do komunikacji’ stuzacych do
zadawania pytan dotyczgcych tresci dokumentéw zaméwienia wystarczajgce jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamdwienia.

13. Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez wykonawce wiadomoséci widoczne

sg po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,Komunikacja’.



14. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikdw przesytanych jako zatgczniki do jednego
formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczgce sprzetu uzywanego w celu korzystania
z ustug Platformy e-Zamdéwienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potgczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zamoéwienia.

16. W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamowienia uzytkownicy mogg skorzysta¢ ze wsparcia technicznego dostepnego pod
numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogg elektroniczng poprzez formularz udostepniony na

stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce ,Zgfos problem’.

17. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajgcych komunikacje wykonawcy
i Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy e-Zaméwienia, Zamawiajgcy dopuszcza
komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl

(nie dotyczy skfadania ofert).

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw wykorzystywanych przez ~wykonawcow powinny by¢ zgodne

z Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia 21 maja 2024, w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.

U. 2024 r., poz. 773).

1) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg)
ze szczegoblnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw:. zip, .7Z

3) Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja: .rar
.gif .bomp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za
ztozone nieskutecznie.

4) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5) PIliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzyé zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem

podpisywanym.


https://ezamowienia.gov.pl/

6) Nie nalezy wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Moze to
skutkowaé naruszeniem integralnosci plikdw co réwnoznaczne bedzie z koniecznoscig

odrzucenia oferty w postepowaniu.

9. Wskazanie os6b uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami;

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych,

2) Matgorzata Mazur — Gtowny Specjalista Wydziatu Zaméwien Publicznych.

10. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okreslonego datg, tj. 03.04.2026 r.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta
zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o

wskazywany okres, nie diuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania

oferta.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.

2. Oferta w terminie skladania winna zawierac:

1) wypetniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostepnionym na Platformie
e-Zamowienia;

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru, w celu
potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiazany do ztozenia ww. dokumentéw, jezeli zamawiajgcy moze je uzyskaé za pomocg
bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat dane umozliwiajgce

dostep do tych dokumentow;



3) pelnomocnictwa Ilub inne dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostepniajacego zasoby,
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia), jezeli w imieniu
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostepniajgcego zasoby, wykonawcéw wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia) dziata osoba, ktérej umocowanie do
reprezentowania nie wynika z dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 2);

4) oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania i spetnianiu
warunkoéw udziatu w postepowaniu — wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 1 do SWZ.

W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez \Wykonawcow, oswiadczenie

sklada kazdy z Wykonawcow. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie

warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie w_jakim kazdy z wykonawcédw wykazuje

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

W  przypadku, qgdy Wykonawca polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw

udostepniajgcych zasoby, wraz z odwiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 15 ppkt 1.1,

przedstawia takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

5) wypetniony formularz cenowy — zatgcznik nr 4.0-4.5do formularza oferty;

6) podmiotowe srodki dowodowe:

6.1) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia, wedtug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do SWZ. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby moze byC zastgpione innym podmiotowym srodkiem dowodowym potwierdzajgcym,
ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tego
podmiotu. Ww. dokument nalezy ztozy¢ tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnosciach
lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego zasoby.

6.2) oswiadczenie wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
wskazujace, ktore roboty budowlane, wykonajg poszczegdlni wykonawcy, wediug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument sktadajg wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia oraz wykonawcy prowadzgcych dziatalnos¢ w formie

spotki cywilnej.

12. Sposo6b oraz termin skltadania i otwarcia ofert;

1. Oferte nalezy ztozy¢ na Platformie e-Zamdwienia w terminie do dnia 05.03.2026 r., do
godz. 10:00
2. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 05.03.2026 r. o godz. 10:30



3. Wykonawca przygotowuje oferte przy pomocy interaktywnego ,Formularza ofertowego’
udostepnionego na Platformie e-Zamodwienia i zamieszczonego w podglgdzie postepowania
w zaktadce ,Informacje podstawowe”.

4. Zalogowany wykonawca uzywajgc przycisku ,Wypetnij’ widocznego pod ,Formularzem
ofertowym” zobowigzany jest do zweryfikowania poprawnosci danych automatycznie
pobranych przez system z jego konta i uzupetnienia pozostatych informacji dotyczacych
wykonawcy/wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.

5. Nastepnie wykonawca powinien pobraé ,Formularz ofertowy”, zapisa¢ go na dysku
komputera uzytkownika, uzupetni¢ pozostatymi danymi wymaganymi przez Zamawiajgcego
i ponownie zapisa¢ na dysku komputera uzytkownika w wersji nieedytowalnej i nastepnie
podpisa¢ odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 9.

Uwaga! Nie nalezy zmieniaé nazwy pliku nadanej przez Platforme e-Zaméwienia.
Zapisany ,,Formularz ofertowy” nalezy zawsze otwiera¢é w programie Adobe Acrobat
Reader DC.

6. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem zaktadki ,Oferty/wnioski”, widocznej
w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku
.Z10Z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajgce przekazanie dokumentéw
elektronicznych, w ktérym znajdujg sie dwa pola drag&drop (,przeciagnij’ i ,upusc¢”) stuzace
do dodawania plikdw.

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz oferty’
w pierwszym polu (,Wypetniony formularz oferty”’). W kolejnym polu (,Zafgczniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje pozostate pliki
stanowigce oferte lub skfadane wraz z oferta.

8. Jezeli wraz z ofertg sktadane sg dokumenty zawierajgce tajemnice przedsiebiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
~,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”. Zarowno zatgcznik stanowigcy tajemnice
przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w
polu ,Zatgczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

9. Formularz ofertowy podpisuje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnetrzny.

Pozostate dokumenty wchodzgce w sktad oferty lub sktadane wraz z ofertg, ktore sg zgodnie
z ustawg pzp lub rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla
dokumentéw elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, mogg by¢ opatrzone podpisem typu zewnetrznego lub
wewnetrznego. W zaleznoséci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu

LZatgczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje sie uprzednio



podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym dane
kompresiji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10. System sprawdza, czy ztozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje, jednoczesnie
informujgc o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje sie
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania
(EPO). EPP i EPO dostepne sg dla zalogowanego Wykonawcy w zaktadce , Oferty/Whioski”.

11. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

12. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert wycofaé oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajgc przycisku ,Wycofaj oferte”.

13. Maksymalny tgczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z ofertg to
250 MB.

14. Poniewaz otwarcie ofert nastgpi przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

15. W sytuacji, o ktérej mowa w pkt 14 zamawiajgcy zamiesci na Platformie e-Zamowienia
informacje o zmianie terminu otwarcia ofert.

16. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na Platformie e-Zamowienia
informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

17. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na Platformie e-Zamowienia

informacje o ktérych mowa w art. 222 ustawy.

13. Podstawy wykluczenia;

1. O udzielenie zamoéwienia publicznego mogg sie ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykazg brak
podstaw wykluczenia z postepowania o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 4
ustawy Pzp.

2. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 pzp,
Wykonawce:

1) bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,



c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133 oraz z 2021r., poz. 2054) lub w art. 54
ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundaciji lekdw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292,
1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspélnika spotki
w spéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1);

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spiaty
tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

5) jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
Wykonawca zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszto do zaktdcenia konkurenc;ji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji



moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadiosé, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

3. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia
13.04.2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),
wyklucza sie takze:

1) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 przywotanej ustawy;

2) wykonawce, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 przywotane;j
ustawy;

3) wykonawce, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 przywotanej ustawy.

5. Wykluczenie nastepuje na okres trwania okolicznosci okreslonych w pkt 4.

6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, zamawiajgcy odrzuca oferte
takiego wykonawcy, nie zaprasza go do ziozenia oferty podlegajgcej negocjacjom, oferty
dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a takze nie prowadzi z takim wykonawcg
negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamdwienia publicznego oraz
etapu prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

7. Przez ubieganie sie o udzielenie zamdwienia publicznego rozumie sie ztozenie oferty,
przystgpienie do negocjaciji.

14. Warunki udziatu w postepowaniu;

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace:

a) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
NIE DOTYCZY



b) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow;
NIE DOTYCZY

c¢) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
NIE DOTYCZY

d) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

W odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 7 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, {j.:

* przez robote budowlana zamawiajgcy rozumie min. 1 zadanie polegajace na budowie
drogowego obiektu inzynierskiego (z wylaczeniem kladek dla pieszych i obiektow
tymczasowych) o najwyzszej klasie obcigzenia (klasa A lub klasa I), o rozpietosci
teoretycznej pojedynczego przesta min. 10 m, ktére wykonywane byto na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe lub ZRID.

Zamawiajgcy nie uzna za spetniajgcy warunek dosSwiadczenia zawodowego zadania
polegajgcego na ROZBUDOWIE drogowego obiektu inzynierskiego.
W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspoélnie warunek musi _by¢

spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamoéwienia mogg polegac na zdolnoS$ciach tych z wykonawcow, ktérzy wykonajg
roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami, {j.

- KIEROWNIKA BUDOWY - posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen do kierowania
robotami w zakresie mostéw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢é w swoim doswiadczeniu zawodowym co najmniej
1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami mostowymi jako Kierownik budowy lub
Kierownik robét mostowych polegajace na budowie drogowego obiektu inzynierskiego
(z wylaczeniem kladek dla pieszych i obiektéow tymczasowych) o najwyzszej klasie
obciazenia (klasa A lub klasa l), o rozpietosci teoretycznej pojedynczego przesta min.
10 m, ktére wykonywane byto na podstawie decyzji pozwolenia na budowe lub ZRID.

Zamawiajgcy nie uzna za spetniajgcy warunek doswiadczenia zawodowego zadania
polegajgcego na ROZBUDOWIE drogowego obiektu inzynierskiego.



- KIEROWNIKA ROBOT DROGOWYCH - posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w zakresie dréog w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- KIEROWNIKA ROBOT SANITARNYCH - posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

- KIEROWNIKA ROBOT ELEKTROENERGETYCZNYCH - posiadajgcego uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu moze wykazac¢ dowolny z Wykonawcoéw wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia.

15. Podmiotowe srodki dowodowe;

Zamawiajacy bedzie zadat podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie bedzie zadat podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia.

1. W celu wstepnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu oraz spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 13 oraz
pkt 14 Instrukcji - zatgcznik nr 1 do formularza oferty.

Informacje zawarte w tym oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

1.2. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie
o ktérym mowa w pkt 15. ppkt 1.1 Instrukcji sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie 0 zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé brak podstaw wykluczenia
oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim kazdy z wykonawcéw
wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

1.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 15. ppkt 1.1,
przedstawia takze oswiadczenie podmiotu udostepniajagcego zasoby, potwierdzajgce



brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

1.4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, skltada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamowienia
lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zaméwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

1.5. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa pkt 15 ppkt 1.4,
potwierdza, ze stosunek tgczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatgcznik nr 2 do formularza oferty.

1.6. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w pkt 14 ppkt 1d Instrukcji oraz jezeli to dotyczy, a takze zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy, o
ktérych mowa w pkt 13 Instrukgciji.

1.7.W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
o$wiadczenie w zakresie pkt 14 ppkt 1.d.1), zgodnym z trescig art. 117 ust. 3 ustawy pzp,
z ktérego wynikac bedzie, ktore roboty budowlane, wykonajg poszczegdlni wykonawcy. Wzor
odwiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do formularza oferty.

Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
srodkow dowodowych, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych s$rodkow
dowodowych, tj.:

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.1. wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, oraz zalgczeniem dowoddéw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty



wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty;

2.2. wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. Okresy wyrazone w latach lub miesigcach, o ktérych mowa w w pkt.2.1., liczy sie wstecz od
dnia:

1) w ktérym uptywa termin sktadania ofert;

2) ztozenia podmiotowego srodka dowodowego, o ktérym mowa w pkt.2.1, w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy.

4. Jezeli wykonawca powotuje sig na doswiadczenie w realizacji robét budowlanych
wykonanych wspolnie z innymi wykonawcami, wykaz o ktérym mowa pkt. 2.1. dotyczy
robot budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajacy zada nastepujacych dokumentoéw:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu sktadania dokumentow podmiotowych w tym zakresie.

6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zaméwienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé
wykonawcow do ziozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen Iub dokumentéw
potwierdzajgcych, Ze spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg
juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentdw.

16. Sposob obliczenia ceny:;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym bedacym
zatgcznikiem nr 4.0-4.5 do formularza oferty. Niezlozenie wraz z ofertg ktéregokolwiek
wypetnionego formularza cenowego tj. zatgcznika nr 4.0-4.4 bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty.

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

3. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy
okreslonym w niniejszej SWZ.

4. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncéwke pomingé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w
gore).

5. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.



6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia cen jednostkowych netto we
wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak wypetnienia i okreslenia cen jednostkowych
netto spowoduje odrzucenie oferty.

7.Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawg z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pézn. zm.), dla
celéow zastosowania kryterium ceny Zamawiajgcy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwote podatku od towardow i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczy¢. W takim przypadku
Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajgcego, ze wybdr jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, kiérych dostawa lub swiadczenie bedg prowadzity do
jego powstania, oraz wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem
podatkowym Zamawiajgcego, bez kwoty podatku, a takze wskazania stawki podatku od
towardéw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

8. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w ziotych polskich sktadanej przez
Wykonawcéw zagranicznych powinna by¢ wyliczona zgodnie z zapisami okreslonymi w pkt 3.
Natomiast zamiast wartosci brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni okreslajg wartos¢ oferty
netto bez doliczenia podatku VAT. W zwigzku z powyzszym w zbiorczym formularzu cenowym
Wykonawcy zagraniczni przekreslajg w ostatniej pozycji stowo ,brutto” , wpisujgc jednoczesnie
stowo ,netto”.

9. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postepowaniu biorg udziat podmioty
zagraniczne, ktére na podstawie odrebnych przepiséw, nie sg zobowigzane do uiszczenia
podatku VAT na terenie Polski, oferty sporzadzone przez takich Wykonawcow zawierajg
wytgcznie cene netto. Obowigzek podatkowy w sytuacji nabywania towaréw lub ustug od
podmiotdw zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug
spoczywa na nabywcy towardw lub ustug ustugobiorcy, ktorym w przypadku postepowania o
zamowienie publiczne jest Zamawiajgcy. Gdy Zamawiajgcy dokonuje wyboru — jako
najkorzystniejszej — oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytutu realizacji zobowigzania
wynikajgcego z umowy, na podstawie obowigzujacych przepiséw podatkowych, zostaje na
niego natozony obowigzek uiszczenia naleznego podatku VAT. Podatek ten mimo, iz nie
wchodzi w cene oferty, tworzy wraz z nig rzeczywistg kwote wydatkowanych srodkow
publicznych. Z podobng sytuacjg mamy do czynienia w przypadku dostawy towardw i ustug z
panstw trzecich. W takim przypadku dokonujgc czynnosci oceny ofert w zakresie kryterium
ceny, Zamawiajgcy jest zobowigzany dla poréwnania tych ofert doliczy¢ do ceny ofertowe;j
podmiotéw zagranicznych, kwote naleznego podatku VAT, ktore obcigzajg Zamawiajgcego z
tytutu realizacji umowy

10. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. Opis kryteridow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy stosowaé bedzie
nastepujgce kryteria oceny ofert:



a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktdéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie
przyporzgdkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C =(C min/ C o) x 60 pkt

gdzie:
C min- N@jnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , — cena brutto oferty badanej (zt)

Cene nalezy wyliczy¢ na formularzu cenowym bedacym zatacznikiem nr 4.0-4.5 do
formularza oferty. Nieztozenie przez Wykonawce wraz z ofertg ktoregokolwiek
wypetnionego zatacznika nr 4.0-4.4 bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 40%

Dtugo$¢ okresu gwaranciji jako$ci podlegajgca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci
obejmuje wszystkie elementy objete zamdéwieniem (z wytgczeniem oznakowania poziomego,
dla ktérego okres gwarancji wynosi 24 miesigce).

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajgcego: 60 miesiecy
od daty wskazanej w protokole odbioru.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci: 84 miesigce od daty wskazanej w protokole
odbioru.

Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jakosci w miesigcach, tj. 60 lub 72 lub
84 miesiecy.

Dla wszystkich elementow wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowa¢ ten sam
termin gwarancji jakosci, tj. 60 lub 72 lub 84 miesigce.

Zamawiajgcy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 84 miesigce 72 miesigce 60 miesiecy

Punkty 40 20 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta
materiatow i urzadzen przewidujg dluzszy okres gwarancji jakosci niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réownym okresowi gwarancji
producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykaze w Formularzu oferty w pkt VIII dlugosci okresu gwarancji
jakosci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje najkrétszy okres gwarancji jakosci
tj. 60 miesiecy i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.



2. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego
WZOru:
K,=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

3. Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Zamawiajgcy udzieli zamodwienia wykonawcy, ktéry spetni wszystkie warunki postawione
w SWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert oraz przedmiotowych srodkéw dowodowych lub innych
sktadanych dokumentéw lub oswiadczen.

6. Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym
w SWZ.

7. Jezeli termin zwigzania oferta uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do
wyrazenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybor jego
oferty.

8. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwrdci sie o wyrazenie
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, chyba
ze bedg zachodzity przestanki do uniewaznienia postepowania.

18. Wymagania dotyczace wadium;

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci: 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy 00/100 zt) przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U.z2019r., poz. 310, 836, 1572).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wniesé przelewem na rachunek bankowy w Banku
SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741 2z dopiskiem na
przelewie: ,Wadium w postepowaniu WZP.2910.6.2026 na: Budowa nowego mostu wraz
z dojazdami w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 137 w miejscowosci Sulecin”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw
pienieznych na rachunku bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 3, przed uptywem
terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
skfadania ofert).



5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczeh nalezy ztozy¢ w oryginale w postaci
elektronicznej. Wadium nalezy ztozy¢ wraz z ofertg, przed uptywem terminu sktadania
ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niz w pienigdzu jest
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewoédzkich w Zielonej Gorze.

6. Oryginat dokumentu nalezy ztozy¢ jako osobny plik, obok innych plikéw stanowigcych
oferte i skompresowaé do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ nieodwotalne i bezwarunkowe, na kazde
pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w
art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

8. Wadium powinno zabezpieczaé¢ ztozong oferte na caty okres zwigzania ofertg, poczynajgc
od dnia sktadania ofert.

9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczeniu sktadane
przez konsorcjum firm winno by¢ wystawione na wszystkich czlonkéw tego
konsorcjum.

10. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie
odrzucona.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
wystgpienia jednej z okolicznosci:
1) uptywu terminu zwigzania oferta;
2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, z wyjgtkiem sytuacji gdy nie
zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnosé uniewaznienia albo nie uptynagt termin do
jego wniesienia.
12. Zamawiajgcy, niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia

whiosku zwraca wadium wykonawcy:
1) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania ofert;

2) ktorego oferta zostata odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjgtkiem wykonawcy, kiérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie
na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
13. Zlozenie wniosku o zwrot wadium, o ktorym mowa w pkt 12, powoduje rozwigzanie
stosunku prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt 23 Instrukcji oraz w dziale IX ustawy pzp.

14. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium. W zwigzku z powyzszym
zaleca sie aby w tresci gwarancji/poreczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na ktory
nalezy przesta¢ oswiadczenie o zwolnieniu wadium.

15. W formularzu ofertowym nalezy wpisa¢ nr rachunku, na ktére zamawiajgcy ma zwroci¢
wadium wniesione w pienigdzu.

16. Jezeli Wykonawca nie wskaze nr rachunku, o ktérym mowa w pkt 15, wadium zostanie
zwrécone na rachunek, z ktérego wptyneto.



17. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4, wystepuje odpowiednio
do gwaranta lub poreczyciela z zgdaniem zaptaty wadium, jezeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych srodkéw dowodowych
lub przedmiotowych srodkéw dowodowych potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentéw lub odwiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w
art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

19. Informacje dotyczace przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez nieqgo dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia;

1. Przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej jest fakultatywne.

2. Zamawiajgcy nie wymaga sprawdzenia przez wykonawce dokumentow niezbednych do
realizacji zamdéwienia.

20. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy;

1. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego
dalej ,zabezpieczeniem” w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiajgcego:

SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.



7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Jezeli okres na jaki ma zostac zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji
nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

16. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci
zamowienia.

17. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz
pienigdz, w przypadku przedtuzenia terminu zakohczenia zamowienia poza okres
obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania umowy.

18. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i
poreczeniach nalezy wnies¢ w  dokumencie wg wzoru zatgczonego do SWZ . Terminy
waznosci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢ wydiuzone kazdy o 1
miesigc w stosunku do terminéw wynikajgcych z umowy.

19. Dokument, o ktérym mowa w pkt 18 powinien by¢ przedtozony zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy.

21. Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo:

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, z uwzglednieniem
art. 577 pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw
komunikaciji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposob.



2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamoéwienia publicznego przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie
zamowienia na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy,
opisanych w rozdziale IV Instrukcji. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze
ztozonej oferty.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajgcy moze dokonaé¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcoéw albo
uniewaznic¢ postepowanie.

6. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 3 000 000,00 zi wraz z dowodami opftaty skiadek.
Dokument potwierdzajacy ww. ubezpieczenie bedzie stanowié¢ zalagcznik do umowy.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany jest, na podstawie
art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych, zlozy¢é oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego
przedsiebiorcy, o ktorym mowa w art. 4 pkt 6) tej ustawy.

22. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy:

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw pzp.

2. Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do kiorej
Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w
Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;.

5. Szczegdlowe informacje dotyczace Srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX
»Srodki ochrony prawnej” ustawy pzp.

23. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skltadania ofert czesciowych;

Zamodwienie nie zostato podzielone na czesci z uwagi na to, ze podziat:



- generuje wieksze koszty, (robota budowlana podzielona na czesci generuje wieksze
koszty posrednie, koszty zaplecza odrebne dla kazdego Wykonawcy),

- powoduje problemy logistyczne, kazdy Wykonawca wprowadza swojg czasowg
organizacje ruchu, oraz wiasny cigg technologiczny wykonania robot,

- generuje potencjalny problem synchronizacji czasu i zakresu robot wykonawcow na
budowie(chaos kompetencyjny),

- obnizenie jakosci produktu koricowego z uwagi na brak ciggtosci technologicznej robot —
kazdy Wykonawca posiada wlasny harmonogram robét i ustug oraz wtasnych dostawcow
materiatéw i ustug.

Zamawiajacy przez brak podziatu osiggnie korzysci ekonomiczne, jakosciowe oraz terminowe.

24. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych;

25. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

26. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktorych
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp;

27. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu;

28. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z
zastosowaniem aukcji elektronicznej;

29. Informacje o obowiazku osobisteqo wykonania przez wykonawce
kluczowych zadan, jezeli zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z
art. 60 i art. 121 ustawy Pzp;

NIE DOTYCZY

30. Wymoqg lub mozliwos¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub
dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93;

Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.



ROZDZIAL II:

ZALACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY




Zatgcznik nr 1
do formularza oferty
(miejscowosc, data)

(Nazwa Wykonawcy) ,
OSWIADCZENIE

o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
»Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 137
w miejscowosci Sulecin”

1. Oswiadczam* ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.

2. Oswiadczam* ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ...... ustawy pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2

ustawy pzp, podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

3. Oswiadczam* ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

4. Oswiadczam* ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach
w Zzakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 7 ust. 1).

5. Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu w zakresie
(wskazac jednostke redakcyjng dokumentu —SWZ pkt 14.1, w ktérej okre$lono warunki udziatu w
postepowaniu)

6. Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

*niepotrzebne skresli¢

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.

Uwaga:

W przypadku wykonawcow wspaélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, oSwiadczenie sklada kazdy
Zwykonawcdw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia. Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw
do wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada
takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powotuje
sig na jego zasoby.




Zatgcznik nr 2
do formularza oferty

(petna nazwa podmiotu oddajgcego potencjat, NIP/REGON)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Osoba upowazniona do reprezentacji Podmiotu udostepniajacego zasoby:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzadu, prokurent,
upetnomocniony reprezentant itp.)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Podmiotu)

Dziatajgc na podstawie art. 118 ustawy prawo zaméwieh publicznych oswiadczam, iz zobowigzuje sie
do oddania swoich zasobéw w zakresie

(okredlenie zasobu™ — zdolno$¢ zawodowa (wiedza i do$wiadczenie), osoby (potencjat kadrowy )
do dyspozyciji Wykonawcy/éw™:

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow™*)

na potrzeby realizacji zamoéwienia pod nazwag: ,,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami
w ciggu drogi wojewédzkiej nr 137 w miejscowosci Sulecin”
Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

(nalezy podac informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow, okreslonych w pkt 14.1. d) Instrukgji,
przez udostepniane zasoby)

b) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobéw przy
wykonywaniu zamowienia:

d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg w
nastepujgcym zakresie:

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
*niepotrzebne skresli¢
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$lajg w szczegélnosci:
a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego,
b) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy
wykonywaniu zamoéwienia,
c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
w postepowaniu dotyczgcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg



Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
ztozone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 137
w miejscowosci Sulecin”

My, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

Petna nazwa Wykonawcy, siedziba NIP Osoby uprawnione do reprezentacji

(miejscowosc)

Oswiadczamy, ze:

1. Warunek w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, dotyczacy doswiadczenia, opisany
w pkt 14.1.d.1) SWZ spetnia/ja w naszym imieniu Wykonawca/cy:

Petna nazwa Wykonawcy, siedziba Roboty budowlane ktére bedg wykonywane przez Wykonawce*

(miejscowos¢)

1.
2.
*wskaza¢ doktadny zakres robdt budowlanych, zgodny z opisem wynikajgcym z pkt 14.1.d.1) SWZ

Dokument nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub elektronicznym podpisem osobistym przez wszystkich wykonawcéw wspolnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamoéwienia.

Podstawa prawna zlozenia o$wiadczenia:

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy wspélnie ubiegajgcy
sie 0 udzielenie zamowienia mogg polega¢ na zdolnosciach tych z wykonawcow, ktérzy wykonajg roboty budowlane, do realizac;ji
ktorych te zdolnosci sg wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

W przypadku, o ktérym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktdrego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdini wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).

Zgodnie z opiniag UZP obowigzek zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczy réwniez
wykonawcow, prowadzacych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej. W swietle art. 860 §1 ustawy Kodeks cywilny, spétka cywilna
jest umowa, w ktdrej wspélnicy zobowiazujg sie dazy¢ do osiggniecia wspdlnego celu gospodarczego przez dziatanie w sposéb
oznaczony, w szczegolnosci przez wniesienie wktadéw. W swietle art. 4 ust. 2 ww. ustawy, przedsiebiorcami sg wspodlnicy spotki
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dziatalnosci gospodarczej. Zatem strong uméw zawieranych w zwigzku z
dziatalnoscig prowadzong w ramach spotki cywilnej, nie jest sama spétka lecz jej wspdlnicy. Tym samym, na gruncie przepiséw
dotyczacych zamdéwien publicznych, przedsiebiorcéw prowadzacych dziatalno$¢ w formie spétki cywilnej, nalezy traktowaé jak
wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.



(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Zatacznik nr 4.0
do formularza oferty

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

»Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 137

w miejscowosci Sulecin”

BRANZA DROGOWA
Nr los¢ | Jedn. | 8" | wartosc
Lp. AN Kod CPV Opis pozycji o - jedn.
specyfikacji jedn. miary |t zt netto zt
A D-01.00.00 |45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x X
A.a | D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X X X
1 D-01.01.01 Roboty pc?miarowe przy Iini.owych robotach ziemnych 1,00 rycz
- trasa drog w terenie réwninnym
A.b | D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow X X X X
D-01.02.01 (S:..rcr,‘]inanie pita mechaniczng drzew o Srednicy: 16-25
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 16-25 cm
D-01.02.01 (S;r(]:qinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy: 26-35
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm
D-01.02.01 (S:‘,r(r:]lnanle pita mechaniczng drzew o srednicy: 36-45
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 36-45 cm
D-01.02.01 ?r(r:]lnanle pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 46-55 cm
D-01.02.01 Srcr:]inanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65
2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 56-65 cm 100 rycz
D-01.02.01 S:;inanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 66-75 cm
D-01.02.01 Scma.nl('a pita mechaniczng drzew o $rednicy:
powyzej 75 cm
D-01.02.01 g/l5egtr1nan|czne karczowanie pni o Srednicy: powyzej
D-01.02.01 Mechanigzne karczowanie krzewow i zagajnikow
(rdestowiec)
D-01.02.01 Transport diuzyc
D-01.02.01 Transport karpiny
D-01.02.01 Transport gatezi
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po usunieciu
D-01.02.01 gatezi i korzeni w tym rozdrobnienie pozostatosci -
zrebkowanie
Ac | D-01.02.01a dOI%hgriona istniejacych drzew w okresie budowy X X X X
3 D-01.02.01a Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas robot 1,00 rycz.
A.d |D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu X X X X




D-01.02.02

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.01.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

D-01.02.04

Zdjecie warstwy humusu z terenu projektowanych
robot (sr. grubos¢ ok. 40 cm) i ztozenie na odkiad
tymczasowy do ponownego wbudowania oraz wywo6z
nadmiaru na sktadowisko wykonawcy - trasa gtéwna

1,00

rycz.

Rozbiodrki elementéw drég

Rozebranie podbudowy istniejgcej nawierzchni z
kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. ok. 3-4
cm wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy

Rozebranie podbudowy istniejgcej nawierzchni z
kostki kamiennej gr. ok. 9-11 cm wraz z wywozem i
utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy

1,00

rycz.

Rozbiérka podbudowy nawierzchni chodnikéw wraz z
wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej wraz z oczyszczeniem i odwozem na
skladowisko Zamawiajgcego

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej wraz z wywozem i utylizacjg na
sktadowisku Wykonawcy

1,00

rycz.

Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie z
betonu wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy

Rozebranie obrzezy betonowych na tawie z betonu
wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy

Rozebranie Sciekow skarpowych z elementow
betonowych

1,00

rycz.

Demontaz tarcz znakéw drogowych wraz z
odwozem na skfadowisko Zamawiajgcego

Demontaz stupkéw do znakéw drogowych wraz z
oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko
Zamawiajgcego

1,00

rycz.

Demontaz urzgdzen brd - bariery ochronne wraz z
wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy

Demontaz urzadzeh brd - balustrady segmentowe
wraz z oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko
Zamawiajgcego

1,00

rycz.

D-02.00.00

D-02.01.01

10

D-02.01.01

B.b

D-02.03.01

11

D-02.03.01

D-02.03.01c

12

D-02.03.01¢

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonanie wykopow w gruntach
kategorii I+1V z zatadunkiem i transportem nadmiaru
gruntu na sktadowisko Wykonawcy

196,00

m3

Wykonanie nasypéw

X

Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem
podtoza wraz z zageszczeniem z gruntu z dokopu
wraz z transportem

1038,00

m3

Wzmocnienie podioza nasypu na gruncie
stabnos$nym

Wykonanie geomateraca o grubosci 0,3 m z
kruszywa 0/31,5 C50/30 na dwukierunkowej
geosiatce poliestrowej o sztywnych weztach i
dtugoterminowej wytrzymatosci na rozcigganie
>60/60 kN/m, maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu
<10%

98,00

m2

D-04.00.00

D-04.01.01

13

D-04.01.01

Cb

D-04.03.01

45233000-9

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - trasa
gtéwna

758,00

m2

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych




Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni

14 D-04.03.01 A . 552 m2
drogowej: niebitumicznej
15 D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni 1656 m2
T drogowej: bitumicznej
Cc |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego x X
) T stabilizowanego mechanicznie
} Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
16 D-04.04.02 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm - nawierzchnia chodnikéw 206,00 m2
C.d | D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu X X
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej
17 D-04.06.01 cementem C3/4 o gr. 15cm (jezdnia, zatoka 552,00 m2
autobusowa)
C.e |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
) Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P
18 D-04.07.01 o gr. 7cm - nawierzchnia drogi wojewddzkiej 552,00 m2
cfi |D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo- x X
) o emulsyjnej (MCE)
Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-
) cementowo-emulsyjnej (MCE) wytworni mobilnej lub
19 D-04.10.01 stacjonarnej o gr. 20cm - nawierzchnia drogi 552,00 m
wojewoddzkiej, zatoki autobusowej
D D-05.00.00 |45233000-9 | NAWIERZCHNIE
D.a | D-05.03.05a Warstwa z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
) Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o
20 D-05.03.05a gr. 5cm - droga wojewédzka 552,00 m2
D.b |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno X X
Rozbiodrka nawierzchni asfaltowej przez frezowanie
21 D-05.03.11 na zimno - gr. ok. 28 cm, wraz ze skladowanlerr_l do 473,00 m2
czasu ponownego wbudowania oraz odwozem i
utylizacjg nadmiaru na skfadowisku Wykonawcy
Dc |D-05.03.13 NaW|erzc_hn|a z mieszkanki mastyksowo- X X
| grysowej (SMA)
22 D-05.03.13 We!rstV\’/a Scieralna z SMA 11 o gr. 4cm - droga 552,00 m2
wojewddzka
D.d |D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ,
23 D-05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 206,00 m2
chodnik
D.e |D-05.03.26a Wzmocnienie siatkg nawierzchni bitumicznej X X
Utozenie i zamocowanie siatki zbrojeniowej o
) szerokosci pasma wynoszacej 2m, wzmacniajgcego
24 D-05.03.26a nawierzchnie asfaltowg (na potaczeniach 33,00 m2
poprzecznych nowej i istniejacej nawierzchni)
E D-06.00.00 |45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
E.a |D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowéw
Humusowanie i obsianie skarp nasypéw i wykopow,
25 D-06.01.01 oraz innych powierzchni przy grubosci warstwy 140,00 m2
humusu 15 cm wraz z obsianiem trawg
Umocnienie powierzchni skarp geokratg komérkowg
26 D-06.01.01 przestrzenng h=20cm wypetniong humusem wraz z 400,00 m2
obsianiem trawg
E.b |D-06.03.01 Umocnienie poboczy X X
Umocnienie poboczy mieszanka niezwigzang
27 D-06.03.01 stabilizowang mechanicznie (kruszywo kamienne)o | 103,00 m2
grubosci 15 cm wzdiuz krawedzi drogi wojewddzkiej
45233000-9 | OZNAKOWANIE | URZADZENIA
F_ |Db-07.00.00 BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
} Wdrozenie i utrzymanie tymczasowej organizaciji
28 D-07.00.00 ruchu (obszar roboét, trasy objazdow) 1,00 ryez.
F.a |D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X




Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych

D-07.01.01 . S
29 ciggtych - oznakowanie cienkowarstwowe 100
, rycz.
D-07.01.01 Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych y
T przerywanych - oznakowanie cienkowarstwowe
F.b | D-07.02.02 Oznakowanie pionowe X X
D-07.02.02 Montaz nowych stupkéw do znakéw drogowych: z rur
30 T stalowych o $rednicy 70 mm 1,00 rycz.
D-07.02.02 Montaz nowych tarcz znakéw pionowych $rednie
F.c |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X
31 D-07.05.01 Bariera ochronna stalowa N2W3B 135,00 m
32 D-07.05.01 Barieroporecz stalowa H2W3B wys. poreczy 1,1m 35,00 m
33 D-07.05.01 Barieroporecz stalowa H2W3B wys. poreczy 1,2m 55,00 m
) Barieroporecz stalowa H2W3B wys. poreczy 1,2m
34 D-07.05.01 posadowiona na fundamentach palowych 38,00 m
G D-08.00.00 |45233000-9 | ELEMENTY ULIC
G.a |D-08.01.01 Krawezniki betonowe X
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30cm typu
_ ulicznego na podsypce cementowo - piaskowej gr.
35 D-08.01.01 5cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem 134,00 m
[wyniesiony +12]
G.b |D-08.03.01 Obrzeza betonowe X X
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm, na
36 D-08.03.01 podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz na 137,00 m
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
D-10.00.00 | 452330009 | INNE ROBOTY x x
) Pionowa regulacja urzadzen infrastruktury
H.a |D-10.01.01 technicznej X X
Wykonanie regulacji urzadzen istniejgcej
) infrastruktury (studni, skrzynek, zaworéw, itp.) do
37 D-10.01.01 projektowanych rzednych nawierzchni na sieci 1,00 szt
kanalizacyjnej
38 RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-37) zt:

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.




(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 4.1

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 137
w miejscowosci Sulecin”

do formularza oferty

BRANZA MOSTOWA
Nr s Cena o
— - - llos¢ | Jedn. |. Wartos¢é
Lp. spec;gflkacj Kod CPV Opis pozycji jedn. | miary jedn.z?etto netto zi
A D-01.00.00 |45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
A.a |D-01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X
1 D-01.01.01a Roboty pc?mlarowe przy I|n|.owych robotach ziemnych 1,00 rycz.
- trasa drég w terenie rdwninnym
Ab |D-01.02.03 Wybu_rzenl_a obiektow budowlanych i X X X X
inzynierskich
2 D-01.02.03 Rozbiérka mf)3tu w zakre_3|e wskazanym w 1,00 rycz.
dokumentacji projektowej
B D-08.00.00 |45233000-9 | ELEMENTY ULIC x x x x
B.a |D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow X X X X
betonowych
3 D-08.05.01 Scieki z ele’m_entow betongwych na betonie C12/15, 101,76 m
przy grubosci prefabrykatéw: 10 cm
c M-11.00.00 |45221000-2 | FUNDAMENTOWANIE x x x x
C.a |[M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym X
Roboty ziemne wykonywane koparkami z
4 M-11.01.01 transportem urobku samochodami 1320,00 | m3
samowytadowczymi
C.b |[M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem X X X X
Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego
5 M-11.01.04 samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I-ll - z | 2200,00 m3
dokopu (zasypka konstrukciji mostu)
Reczne formowanie nasypéw z piasku dowozonego
6 M-11.01.04 samochodami samowyftadowczymi: grunt kat. I-Il - z 400,00 m3
dokopu, (stozki)
7 M-11.01.04 Wykonanie fundamentu kruszyV\{O\_Nego gr. 30cm pod 34,00 m3
przepusty z rur stalowych petnosciennych
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego
8 M-11.01.04 warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w 2634,00 | m3
gruncie sypkim, kategorii : |-l
C.c |[M-11.07.01 Stalowa scianka szczelna X X X X
Whijanie Scianek szczelnych stalowych z terenu, na
9 M-11.07.01 gtebokosé: do 8,5 m - w gruncie kat.lll wraz z 19,00 m
ewentualnym montazem i demontazem rozparcia
Whijanie Scianek szczelnych stalowych z terenu, na
10 M-11.07.01 gtebokosé: do 11 m - w gruncie kat.lll wraz z 87,80 m
ewentualnym montazem i demontazem rozparcia
D M-12.00.00 |45221000-2 | 7zBROJENIE x x x x
D.a |M-12.01.02 Stal zbrojeniowa do betonu




Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia sciany

11 M-12.01.02 X 13,36 t
czotowej

E M-13.00.00 |45221000-2 | BETON x

E.a |M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X
Betonowanie $ciany czotowej z betonu C30/37, przy

12 M-13.01.00 uzyciu pompy na samochodzie, /dow6z betonu 176,50 m3
transportem zewnetrznym/ w deskowaniu

E.b |M-13.02.02 Beton niekonstrukcyjny X X
Betonowanie fundamentu betonowego C12/15, przy

13 M-13.02.02 uzyciu pompy na samochodzie, /dow6z betonu 211,05 m3
transportem zewnetrznym/

14 M-13.02.02 ggtoc;r;gwanle gurtu betonowego 30x80 cm z betonu 228 m3
Betonowanie korka betonowego gr. min.60cm z

15 M-13.02.02 betonu C20/25 95,14 m3

F M-14.00.00 |45223100-7 | KONSTRUKCJA STALOWA x

F.a M-14.01.02 Przepust z rury stalowej X X
Budowa przepustow drogowych rurowych

16 M-14.01.02 JganQMorowych, zrur stalpvyych petnosciennych 41,32 m
Srednicy zew. 1067mm gr. scianki 16 mm wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

Fb | M-14.03.01 Stzillowe konstrukcje wielopl_aszczowe z blach X X
falistych o przekroju zamknigetym
Zakup, transport i montaz konstrukcji podatnych z

M-14.02.01 blach falistych stalowych ze stali ocynkowanej o
17 M-14.02.02 Srednicy 4730 mm wraz z zabezpieczeniem 20,30 m
M-14.03.01 antykorozyjnym i montazem systemowych kotew typ

AiB

G M-15.00.00 |45221000-2 | zOLACJA

G.a |[M-15.01.02 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

18 M-15.01.02 przeciwwilgociowych pionowych i poziomych 39000 m2

T powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu ’

asfaltowego - trzy warstwy izolagiji

H M-18.00.00 |45221000-2 | yRZADZENIA DYLATACYJNE X

H.a |M-18.02.01 Dylatacja - wypelnienie przerw X X

19 M-18.02.01 Przektadka ze styropianu gr. 2 cm 2,30 m2

20 M-18.02.01 Utozenie dy_Iatacji z tasmy dylatacyjnej od strony 2275 m
zewnetrznej

21 M-18.02.01 :;J:Sﬁfume dylatacji z tasmy dylatacyjnej od strony 2275 m

I M-20.00.00 |45221000-2 | |NNE ROBOTY MOSTOWE x x

l.a M-20.01.02 Warstwa filtracyjna X

22 M-20.01.02 Wykonanie izolacji z folii kgbe%kowej z geowtdkning 330,00 m2
ochronng 200g/m2 na ramie

23 M-20.01.02 Wykonanie izolacji z geowtokniny ochronnej 200g/m2 | 330,00 m2

I.b M-20.01.05 Umocnienie stozkéw przyczotkow X X

24 M-20.01.05 Plantowanie (o_broblenle na czysto) powierzchni 350,00 m2
skarp, w gruncie kat.I-lll

25 M-20.01.05 Bruk_owanle dna C|e_ku wewnagtrz mostu okladzing 90.40 m2
kamienng na betonie C12/15
Umocnienie skarp nasypu: geosiatka komérkowa

26 M-20.01.05 wys. 200mm (standar.dowe wymiary kom_orek 135,00 m2
~250x350mm) wypetniona narzutem kamiennym
srednim z drobnego kamienia - otoczkéw

27 M-20.01.05 Brukowarue koryta rzeki i skarp oktadzing kamienng 350,00 m2
na betonie C12/15

28 M-20.01.05 Narzut kamienny, grubo$¢ umocnienia min. 20 cm 45,00 m2




29 M-20.01.05 K'rawe,znlll(l betonqwe, nfa podsypce cementowo- 40,00 m
piaskowej, o wymiarach: 20x30 cm
30 M-20.01.05 Obrzeza betopowe 3Qx8 cm na podsypce 12,00 m
cementowo-piaskowej
l.c M-20.01.10 Schody skarpowe X X X X
M-20.01.10 Utozenie elementéw prefabrykowanych schodéw
o oraz wypetnienia z betonu klasy C30/37
31 M-20.01.10 Wykonan!e podbetonu C12/.15 ' . 1,00 yez.
M-20.01.10 Wykonanie poreczy stalowej o srednicy
- 33,7mm/3,2mm
M-20.01.10 Wykonanie tawy zwirowej
L.d M-20.01.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni X x x x
betonowych
32 M-20.01.12 Mglowanle farba akrylowg betonow_ych powierzchni 244.00 m2
$cian czotowych (wraz z czyszczeniem)
l.e M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne X X X X
33 M-20.01.15 Wykoqaqie_ reperév_v stalowych osadzonych na 9,00 szt
obiekcie inzynierskim
34 M-20.01.15 Wyko_nanle reperéw zelbetowych osadzonych w 1,00 szt
gruncie.
I.f M-20.03.08 Wzmocnienie gruntu geotekstyliami X X X X
35 M-20.03.08 Utozenie geowtdkniny polipropylenowa o masie min 471,93 m2
750g9/m3
Utozenie geosiatki dwukierunkowa rozciggana
36 M-20.03.08 /220g/m (o wytrzymatosci na rozcigganie w obu 471,93 m2
kierunkach min. 45 kN/m)
37 RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-36) zt:

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.



Zatgcznik nr 4.2
do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
»Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 137 w miejscowosci Sulecin”

BRANZA KANALIZACYJNA

Nr . . llos¢ | Jedn. | Cena jedn. | Wartos¢
Lp. specyfikaciji LAy Opis pozycji jedn. miary netto zt netto zt
A X 45112100-6B Roboty ziemne X X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami
D.03.02.01 podsiebiernymi z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy i kosztami utylizaciji
D.03.02.02 Wykopy reczny z transportem urobku na
e sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
D.03.02.03 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka
D.03.02.04 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
e bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
D.03.02.05 Pompowanie wody
1 D.03.02.06 Podsypka z piasku grubosci 20 cm 1.00 rycz.
D.03.02.07 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure
D.03.02.08 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
D.03.02.09 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi -
e wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych
D.03.02.10 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
4m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
D.03.02.11 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
B X 45232130-22 | Roboty montazowe X X x x
D.03.02.01 Rury o jednolitej strukturze Scianki PVC — U klasy S
T lite SN8 Dz200 mm (wykopy umocnione)
D.03.02.02 Rury o jednolitej strukturze Scianki PVC — U klasy S
e lite SN8 Dz315 mm(wykopy umocnione)
D.03.02.03 Ptyty pod studnie DN1000
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych
D.03.02.04 DN1000, kompletne
D.03.02.05 Whpusty sciekowe z elementéw betonowych DN500,
e kompletne, z osadnikiem 1,0 m
2 Wykonanie wtgczenia do istniejgcego osadnika - 1,00 rycz.
przejscie szczelne lub ksztaltka przejsciowa (w
D.03.02.06 zaleznosci od stanu faktycznego osadnika) np.
przejscie typu ZW firmy Integra DN300 lub inne
dostepne na rynku
D.03.02.07 Likwidacja istniejgcych kanatow
D.03.02.08 Likwidacja istniejgcych wpustéw Sciekowych
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.
D.03.02.09 nominalnej 200 mm (wraz z poborem wody do proby
I szczelnosci i zagospodarowaniem wod po prébie
szczelnosci)




Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o
$r.nominalnej 300 mm (wraz wraz z poborem wody
do préby szczelnosci i zagospodarowaniem wod po
prébie szczelnosci)

D.03.02.10

3 RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-2) zk:

Dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.




Zatgcznik nr 4.3
do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciagu drogi wojewédzkiej nr 137 w miejscowosci
Sulecin”

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Nr llosé | Jedn. | €M | wartos¢
Lp. | specyfikacj Kod CPV Opis pozycji s .| jedn.
. jedn. | miary netto zt
i netto zt
A X 45231000-5 | Sie¢ Enea Operator X X X X
Reczne kopanie rowéw dla kabli i/lub rur
D-01.03.02 | 45231000-5 |ostonowych w gruncie kat. lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,8 m
D-01.03.02 | 45231000-5 Nasypanle’ vy-arstwy piasku na dnie rowu kablowego
o szerokoéci: do 0.4 m - podsypka
Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach
D-01.03.02 | 45231000-5 | ostonowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu
NAY2Y-J 4x150mm2
] ) Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o
D-01.03.02 | 45231000-5 | <o ynicy 110mm (rury SRS110)
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych,
na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi
: : o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na
1 | D-01.03.02 | 45231000-5 napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 70 do 1,00 | rycz.
150mm2, kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-
01/4x70-150
D-01.03.02 | 45231000-5 Nasypaniel vy.arstwy piasku na dn[e rowu kablowego
o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur
D-01.03.02 | 45231000-5 |ostonowych w gruncie kat. lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
D-01.03.02 | 45231000-5 I_Badanle linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-
zytowy
D-01.03.02 | 45231000-5 | Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi
D-01.03.02 | 45231000-5 Wywoz ziemi sgmochodam! samowyiadowczymi z
zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
B X 45231000-5 | Sie¢ Enea Oswietlenie X X X X
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow
D-01.03.02 | 45231000-5 |oswietleniowych, przy gtebokosci wykopow do 1,5
m w gruncie kat. Ill
D-01.03.02 | 45231000-5 Przestawienie trasowe stupéw oswietleniowych
wraz z fundamentem
Kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. lll, przy
D-01.03.02 | 45231000-5 |szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu
2 do08m . . 1,00 | rycz.
D-01.03.02 | 45231000-5 Nasypame’ vy.arstwy piasku na dnie rowu kablowego
o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach
D-01.03.02 | 45231000-5 | ostonowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu
YAKY 4x35mm2
D-01.03.02 | 45231000-5 Nasypanie warstwy pI:Z(.-:'-SIaHEJ ziemi na dnie rowu
kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)




Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
D-01.03.02 | 45231000-5 |kat. lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego

D-01.03.02 | 45231000-5 N ;
lub roboczego : - pierwszy pomiar

Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-

D-01.03.02 | 45231000-5 | .
zytowy

D-01.03.02 | 45231000-5 | Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z

D-01.03.02 | 45231000-5 zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 11l

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-2) zt:

Dokument nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.




Zatgcznik nr 4.4
do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 137
w miejscowosci Sulecin”

BRANZA TELETECHNICZNA
Nr llos¢ | Jedn O Wartos¢
Lp. . ..| Kod CPV Opis pozycji . L jedn.
specyfikacji jedn. | miary netto zt netto zt
A |D01.03.04 |45232300-5 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO x x x x
D 01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
o rozdzielczych SK typ SK-2 B125, grunt kategorii Il
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
D 01.03.04 ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach
e kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka
lub podwdjna lekka
Wykonanie przekopu dla kanatu technologicznego
D 01.03.04 (analogia) z taSmg ostrzegawczg i ostrzegawczo-
lokalizacyjng
KTp: Rury RHDPE 110/6,3mm w gr.kat. I, 1 warstw.w
D 01.03.04 ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. w istn.
wykopie (analogia)
KTp: Rury RHDPE 125/7,1mm w gr.kat. I, 1 warstw.w
D 01.03.04 ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw. w ciggu kan. w istn.
wykopie (analogia)
D 01.03.04 KTp: 3* Rurocigg kablowy wciggany w rure ostonowa,
1 o HDPE Fi 40 mm w zwojach, w istn. wykopie/wcigganie 1,00 | rycz.
KTp: Mikrowigzka 7x 12/8,0 wciggana w rure ostonowa,
D 01.03.04 : : ) ; . .
grunt kategorii Ill, w istn. wykopie/wcigganie Analogia
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw rurociggu,
D 01.03.04 e . . .
do 2 km, kanalizacja wtérna, sprezarka, rury Fi 40 mm
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw
D 01.03.04 mikrowigzki, do 2 km, sprezarka, rury Fi 12/8 mm
Analogia
D 01.03.04 Uszczelnianie rur mikrokanalizacji 12mm, otwor wolny
D 01.03.04 Uszczelnianie rur rurociggu kablowego 40mm, otwér
wolny
D 01.03.04 Uszczelnianie rur 110mm, otwor wolny
D 01.03.04 Zakonczenie tasmy lokalizacyjnej w puszkach
Pomiary koncowe pragdem statym czynnika
D 01.03.04 . : . - —
lokalizacyjnego tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej
2 RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1) zt:

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.




Zatgcznik nr 4.5

do formularza oferty

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

ZBIORCZY FORMULARZ CENOWY

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 137

w miejscowosci Sulecin”

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Wartos¢ netto zt
1 | BRANZA DROGOWA
2 |BRANZA MOSTOWA
3 | BRANZA KANALIZACYJNA
4 |BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
5 | BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
6 RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-5) zt:
7 PODATEK VAT 23% (od poz. 6 ) zt:
8 RAZEM WARTOSC BRUTTO (suma poz. 6 i 7) zt:

Wartos¢ brutto ztotych z wiersza nr 8 formularza cenowego nalezy przenies¢ do sekcji

VIl formularza ofertowego.

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.




ROZDZIAL Il

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- link dokumentaciji - zamieszczony jako osobny plik na stronie prowadzonego
postepowania



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
,Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciagu drogi wojewodzkiej nr 137
w miejscowosci Sulecin”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest budowa nowego mostu wraz dojazdami w ciggu drogi
Wojewddzkiej nr 137 w miejscowosci Sulecin.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
sulecinskim, gmina Sulecin, na terenie miejscowoéci Sulecin.

2, BRANZA MOSTOWA
2.1. Celi zakres inwestycji

Celem zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa i polepszenie komfortu uzytkowania
drogi.

Zakresem inwestycji objeto rozbudowe fragmentu drogi wojewddzkiej nr 137 w
zakresie dojazdow do mostu oraz rozbiérke istniejgcego i budowe nowego obiektu mostowego
nad wodami rzeki Postomia.

2.2. Stan istniejacy

Istniejgcy most jest jednoprzestowy. Konstrukcje nosng istniejgcego mostu stanowi
ceglane sklepienie wzmocnione zelbetowg ptytg odcigzajgcg zapewniajgcg jednoczesnie
poszerzenie korony drogi dla prowadzenia drogi oraz chodnikéw dla pieszych. Sklepienie
oparte jest na kamiennych podporach. Na obiekcie znajdujg sie chodniki o szerokosci okoto
2,30 m i 1,20 m. Na obiekcie zlokalizowane sg bariery ochronne oraz balustrady stalowe.
Catkowita dtugosc¢ obiektu wynosi okoto 19,60 m.

2.3. Rozbiérka istniejagcego mostu

Projektuje sie rozbiorke istniejgcego mostu na rzece Postomia w zakresie
umozliwiajgcym wybudowanie nowego mostu: rozbiérce podlegajg elementy wyposazenia,
ustroj nosny (sklepienie) oraz podpory do rzednej wskazanej w dokumentaciji projektowej. Dla
realizacji projektowanego obiektu wykorzystana zostanie cze$ciowo, jako deskowanie tracone
istniejgca konstrukcja podpér/fundamentéw mostu.

2.4. Stan projektowany

Projektuje sie nowy most wykonany w postaci ramy podatnej o konstrukcji stalowej z
blach falistych o swietle poziomym 4,73 m i dlugosci 21 m. Dodatkowo dla utrzymania nasypu
drogowego na dtugosci mostu projektuje sie Sciany czotowe od strony dolnej i gérnej wody
wykonane w postaci Scianek szczelnych wwibrowywanych, zwienczonych oczepem
zelbetowym. Dtugos$¢ mostu wraz z Scianami czotowymi wynosi 33,6 m.

Obiekt przenosi¢ bedzie obcigzenie klasy | wg PN-EN 1990:2004 i PN-EN 1991:2:2007
oraz pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 2021.



Rodzaj i nazwa przeszkody: rz. Postomia, km 29+390

Liczba przeset: 1

Dtugos¢ konstrukcji nosnej mostu: 21m
Catkowita szerokos¢ obiektu wraz z scianami bocznymi: 21 m

Swiatto pionowe mostu: min. 3,60 m
Swiatto poziome mostu: 4,73 m
Rzedna dna pod mostem — wlot (PL-ETRF2007-NH): 64,20 m n.p.m.
Rzedna dna pod mostem — wylot (PL-ETRF2007-NH): 64,17 m n.p.m.

Catkowita dtugos¢ mostu — wraz z scianami czotowymi: 33,60 m

2.5. Przejscie dla zwierzat

W rejonie obiektu projektuje sie dwa przepusty stanowigce przejscie dla ptazéw i
drobnej zwierzyny.

Ze wzgledu na usytuowanie przepustow pod wysokim nasypem drogowym zatozono
wykonanie czesci przelotowej w ostonie wykopu w postaci stalowych Scianek szczelnych.

Konstrukcje przejs¢ dla zwierzat stanowi przepust jednootworowy o przekroju kotowym,
srednicy wewnetrznej 1017 mm, wykonany z rury stalowej @1067x16 mm wykonanej ze stali
S355J2H. Rury stalowe stanowi¢ beda rowniez forme $ciggu scian bocznych, Rury spawaé po
obwodzie do grodzi¢ scian bocznych. Od strony wewnetrznej oraz czota rur wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powtoki z farb wysokocynkowych oraz doszczelnienie
powtoki poprzez wykonanie powtoki malarskiej epoksydowo- poliuretanowej gr. 200 ym w
kolorze zgodnym z kolorystykg obiektu.

Podstawowe parametry projektowanych przepustow:

dtugosc¢ czesci przelotowej: 20,80 m

materiat: rura stalowa gruboscienna ze stali S355J2H
srednica: 1,0m

rzedna wlotu / wylotu (PL-ETRF2007-NH):  65,55/65,45 m n.p.m.

kat skosu obiektu: 90°

2.6. Regulacja i konserwacja dna cieku.

W ramach prac projektuje sie lokalng reprofilacie dna i skarp koryta rzeki wraz z
oczyszczeniem i umochieniem. Projektuje sie umocnienie koryta cieku oktadzing kamienng na
betonie na dtugosci 41 m. Umocnienie nalezy zakonczy¢ gurtem betonowym 30x80 cm.

Oczyszczenie polega¢ bedzie na usunieciu z koryta rzeki zalegajacych fragmentéw
istniejgcego umocnienia koryta rzeki, ktére ulegto znacznemu uszkodzeniu w trakcie
podniesionych stanéw wéd. Planowane prace tj. lokalna reprofilacja skarp i dna koryta oraz
jego oczyszczenie majg na celu przywrécenie parametréw koryta rzeki.

Dodatkowo projektuje sie umocnienie dna koryta cieku w postaci zabezpieczenia przed
rozmyciem z narzutu kamiennego gr. 20 cm uktadanego na geowidkninie separacyjnej
(kamien o srednicy sredniej kruszywa 50mm) na dtugosci 6 m przed i 3 m za mostem.

2.7. Technologia

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu roboét nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcy przed przystgpieniem do robat.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:

- Oznakowanie terenu budowy;

-  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;



- Pograzenie scianek szczelnych dla etapu | rozbiorki poprzez wciskanie statyczne
lub wwibrowywanie w celu ograniczenia oddziatywania na pobliska zabudowe. Nie
dopuszcza sie wystgpienia uszkodzen w przylegtej zabudowie w wyniku
wykonywania prac;

- Wykonanie przepustow stalowych, kanatéw obiegowych na czas wykonywania prac;

- Zabezpieczenie koryta rzeki Postomia przed zanieczyszczeniem rzeki materiatami
z rozbiorki. Zatozono prowadzenie prac przy niskim stanie wod;

- Rozbidrka istniejgcego mostu w zakresie wskazanym w projekcie;

-  Wykonanie zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wody;

- Montaz konstrukcji stalowej mostu;

- Wykonanie zelbetowych oczepdéw na dtugosci $cian bocznych;

- Zasypanie konstrukcji obiektu;

- Wykonanie sieci uzbrojenia terenu;

- Wykonanie elementéw drogi nad obiektem;

- Wprowadzenie statej organizaciji ruchu;

- Profilacja koryta cieku wraz z ewentualng rozbiérkg istniejgcego umocnienia i
wykonaniem projektowanego umocnienia.

- Uporzadkowanie terenu .

3. BRANZA DROGOWA
3.1. Zakres inwestycji
Rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 137 obejmuje:

- rozbiodrke istniejgcego oraz budowe nowego mostu nad wodami rzeki Postomia;

- rozbiérke odcinka jezdni i drogi dla pieszych,

- budowe jezdni,

- budowe lewostronnego chodnika dla pieszych;

- przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej;

- budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. barier ochronnych,

barieroporeczy, balustrad;

- uporzadkowanie systemu odwodnienia drogi;

- przebudowe oswietlenia drogowego;

- budowe kanatu technologicznego.

3.2. Stan istniejacy DW 137

Zakresem inwestycji objeto rozbudowe fragmentu drogi wojewddzkiej nr 137 w
zakresie dojazdow do mostu oraz rozbiérke istniejgcego i budowe nowego obiektu mostowego
nad wodami rzeki Postomia.

W zakresie objetym inwestycjg droga wojewodzka nr 137 nie krzyzuje sie z zadng inng
droga publiczng. Za obiektem (zgodnie z kilometrazem drogi wojewodzkiej) od strony m.
Sulecin zlokalizowana jest zatoka autobusowa.

Istniejgca droga jest jednojezdniowa klasy G, o jezdni szerokosci 6,20 m.

W rejonie inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego (sie¢
elektryczna, sie¢ kanalizacji deszczowej i nieczynna sie¢ telekomunikacyjna) oraz latarnie
oswietleniowe.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywa sie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do studzienek kanalizacyjnych i dalej poprzez istniejgce wyloty
zlokalizowane na dziatce nr 127/2 (wylot kd 400) oraz na dziatce nr 458 (wylot kd200) do
odbiornika — rz. Postomia.

3.3. Stan projektowany



Projektuje sie rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 137 klasy technicznej G na
docinku ok. 70 m z dostosowaniem parametrow do wymagan warunkow technicznych (m.in.
w zakresie szerokosci pasow ruchu, itp.). Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowano w
km 42+015,39, koniec w km 42+086,21. Cato$¢ projektowanego odcinka drogi zlokalizowana
jest w terenie zabudowy w obszarze zabudowanym. Na projektowanym odcinku drogi
wojewodzkiej zaprojektowano przebudowe zatoki autobusowej w zakresie skosu wjazdowego
na droge wojewodzka.

Wzdiluz drogi wojewddzkiej zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi: G

kategoria ruchu: KR4

predko$¢ do projektowania 60 km/h

predkosc¢ dopuszczalna na drodze 50 km/h

szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m

szerokos$c¢ jezdni 7,00 m

szeroko$¢ opasek na obiekcie mostowym 0,50 m

szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 1,25 m

szerokos¢ chodnika 3,00 m

szeroko$¢ strefy bez przeszkdd dla Vdop 50 i 40 km/h — nie wyznacza sie

3.4. Przebieg drogi w planie

Elementy geometryczne zaprojektowane zostaty przy zachowaniu ptynnosci przejazdu
dla zatozonej predkosci do projektowania.

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 137 zlokalizowany jest na prostej .
Projektuje sie nieznaczne odgiecia osi drogi w celu dowigzania do istniejgcego przebiegu
jezdni. Zatamania osi wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 100 m.

Zastosowano pochylenia poprzeczne daszkowe 2%.

4. BRANZA KANALIZACYJNA
4.1. Celi zakres inwestycji

Celem niniejszego zamowienia jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w obrebie
zadania polegajgcego na rozbiérce istniejacego i budowie nowego mostu oraz przepustu wraz
z przebudowg i rozbudows istniejgcego uktadu komunikacyjnego DW137.

Zakres zamowienia obejmuje budowe odwodnienia drogowego w obrebie uktadu
komunikacyjnego DW137.

4.2. Stan istniejacy

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywa sie poprzez spadki
podiuzne i poprzeczne do studzienek kanalizacyjnych i dalej do odbiornika — rz. Postomia.

4.3. Stan projektowany

Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustéw Sciekowych i
przykanalikow, z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejgcej kanalizacji



deszczowej, a dalej istniejgcym wylotem do rzeki Postomii. Wpiecie do istniejgcego osadnika
wykonac¢ za pomocg przejscia szczelnego.

Szczegobty opracowania w czesci projektowe;.

5. BRANZA ELEKTRYCZNA
5.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego mostu wraz dojazdami w ciggu drogi
Wojewddzkiej nr 137 w m. Sulecin.
Przedmiotem projektu jest:
- przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci oswietleniowej Enea Oswietlenie,
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i polepszenie komfortu uzytkowania drogi

5.2. Usuniecie kolizji z siecia ENEA Operator

Linie kablowg (YAKY 4x120mm2, relacji: ZK 3A nr 92 - ZK 3A nr 202) przebudowa¢ na
odcinku kolizji stosujgc kabel typu NAY2YJ 4x150mm2 i mufy kablowe typu POLJ 01/4x70-
150. W obszarze mostu kabel utozy¢ w rurze ostonowej HDPE110/6,3 (750N) koloru
niebieskiego

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci Enea
Operator.

Kolidujgce odcinki kabli zdemontowac i zagospodarowa¢ w sposéb wskazany przez
wiasciciela.

Szczegoty opracowania w czesci projektowe;.

5.3.  Usuniecie kolizji z siecia ENEA Oswietlenie

Z uwagi na kolizje nalezy przestawi¢ trasowo dwie latarnie o$wietleniowe. Pomiedzy
przestawianymi latarniami i istniejgcymi (w bezposrednim sgsiedztwie) utozy¢ nowa linie
kablowg typu YAKY 4x35 mm2.

Calos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci Enea
Oswietlenie.

Kolidujgce odcinki kabli zdemontowac i zagospodarowaé w sposéb wskazany przez
wiasciciela.

Szczegodty opracowania w czesci projektowe;.
6. BRANZA TELETECHNICZNA
6.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego mostu wraz dojazdami w ciggu drogi
Wojewodzkiej nr 137 w miejscowosci Sulecin.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i polepszenie komfortu
uzytkowania drogi.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego.

6.2. Usuniecie kolizji z siecig Orange Polska S.A.

Zgodnie z otrzymang korespondencjg mailowg z dnia 04.03.2025 z Orange Polska S.A.
w todzi: kable telekomunikacyjne zlokalizowane na obiekcie mostowym oraz w jego poblizu
przy DW 137 sg wylgczone z eksploatacji i nie wymagajg przebudowy ani zabezpieczen.



W zwigzku z powyzszym operator odstgpit od wydania warunkéw technicznych na ich
przebudowe.

W przypadku likwidacji nieczynnej infrastruktury Orange Polska podczas prac
budowlanych nalezy wystapi¢ z wnioskiem o nadzér nad prowadzonymi pracami.

Whniosek oraz informacje dotyczgce prac w poblizu i na infrastrukturze
telekomunikacyjnej dostepne sg na stronie internetowe;j:

https://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml

6.3. Budowa kanatu technologicznego
Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:

- Budowa studni kablowych SK2 klasy B125 z pokrywg antywlamaniowa 2 szt.,
- Uktadanie kanatu KTp przekopem otwartym
1*110/6,3+(3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8) w 1*125/7 1 72 m,
Dlugosc¢ trasowa prac wyniesie: 72 m.

6.4. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym na obszarze inwestycji nie wystepuje Zaden kanat technologiczny.
6.5. Stan projektowany

W zakresie inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowaé kanat technologiczny wedtug
wytycznych z Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Szczegoty opracowania w czesci projektowe;.
7. WARUNKI OGOLNE - formuta wykonania przedmiotu zaméwienia

Zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot informacje na temat parametréw i funkcji sg danymi minimalnymi - Zamawiajgcy
dopuszcza zaoferowanie produktéw o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod
warunkiem, iz spetniajg one minimalne wymagania okreSlone we wskazanych wyzej
opracowaniach.

W przypadku rozbieznosci dotyczacych jakosci materiatéw i standardu wykonania
pomiedzy dokumentacjg projektowg a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy przyja¢ jako$¢ materiatow i standard wykonania okreslony w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania zamienne, ktére pozwolg na uzyskanie celu o
parametrach rownowaznych, okreslonych w dokumentacji projektowej. Zmiany, ktore
spowodujg koniecznosc¢ uzyskania aktualizacji bgdz nowych opinii, uzgodnien, decyzji itp., jesli
bedzie to mozliwe prawnie, stanowig ryzyko Wykonawcy i nie mogg by¢ podstawg m.in. do
roszczenia o zmiane wynagrodzenia umownego.

Wszelkie zaproponowane przez Wykonawce zmiany wymagajg uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie kwestie jednoznacznie rozstrzygniete i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego na etapie przetargu bedg traktowane jako wyrazenie zgodny na
wprowadzenie zmian na etapie realizacji.

Wszelkie zaproponowane zmiany z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowig
wytgczne ryzyko Wykonawcy i nie mogg by¢ powodem do zwigkszenia m.in. wartosci
zamowienia.

Ewentualne zmiany ilosci lub parametréw, jakie wynikng z zaproponowanych zmian
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy rozwigzan opisanych w Opisie Przedmiotu


https://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml

Zamowienia, przedmiarach robét oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych nie mogg wptyna¢ na przedtuzenie terminu realizacji umowy.

W trakcie wyceny Oferent - Wykonawca winien mie¢ swiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardow i wymogoéw przedmiotu zamdwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogoéw wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody, czy okolicznosci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, ktére mogg mieé
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uznaje, ze wartos¢ robét okreslona w ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich kosztéw koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdéwienia.

W przypadku, gdy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca uzna za
konieczne zmiane decyzji (np. ZRID - zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) lub z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji robot pojawig sie dodatkowe
elementy/obiekty nie ujete w decyzji, wowczas za zgoda Inwestora Wykonawca wystgpi do
wiasciwego organu z wnioskiem o jej zmiane.

W przypadku dokonania z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, zmian rozwigzan
technicznych przez Wykonawce, ktére wptyng na koniecznos$¢ ponownego przeprowadzenia
postepowania srodowiskowego oraz usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku do
uzyskanej decyzji srodowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz
pozyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
catego Przedmiotu Umowy w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegolnosci ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko i ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska. Uzyskanie nowej decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach w takim wypadku nie moze wptyng¢ na zmiane terminu
umownego oraz wynagrodzenia umownego.

8. Organizacja placu budowy

Wykonawca w ramach kosztéw inwestycji wyposazy plac budowy w niezbedne
zaplecze techniczne, ktérego wielkos¢, zalezna bedzie od zakresu robdt i charakteru
inwestycji. Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji
srodowiskowe;j.

Wykonawca na koszt wtasny i wlasnym staraniem ma obowigzek zapewni¢ petnienie
nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzajgcej brak miejsc
gniazdowych ptakéw w przypadku konieczno$ci usuniecia pojedynczych drzew w okresie
legowym ptakéw wraz z uzyskaniem zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkéw zwierzat, roslin lub grzybéw objetych ochrong gatunkowa.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczy¢ do
niezbednego minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych



wykopow skrocié do niezbednego minimum (wykopy odwadniaé bezposrednio przed
rozpoczeciem robét budowlanych);
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do zapisow
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru,

* uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdét.

W przypadku braku mozliwosci wypetnienia ww. warunkoéw nalezy uzyska¢ zezwolenie
na odstepstwa od zakazow ujete w obowigzujgcej ustawie o ochronie przyrody. W przypadku
prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim sgsiedztwie
koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego
zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa.

Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wéd gruntowych w okresie wzrostu
drzew, nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepiséw prawa, jest wytworcg odpaddw powstajgcych w
czasie budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania Iub
unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytworca odpaddéw, bedzie mogt zlecié wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalnosé
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych
kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami. W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych,
podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpadéw, Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajgcych odpadéw,

- zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich ~w sposob
zapewniajgcy ochrone srodowiska,

- przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadoéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow,
ustaw i rozporzgdzen w zakresie ochrony srodowiska oraz do przestrzegania postanowien
zawartych w Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany spetni¢c wszystkie obowigzki wynikajgce z decyzji
srodowiskowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



10. Organizacja ruchu

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest wprowadzi¢ i utrzymywac¢ nowag
czasowg organizacje ruchu, ktéra powinna uwzglednia¢ wprowadzone ograniczenia.

Projekt dostarczony przez Zamawiajgcego jest przyktadowym projektem. Zamawiajgcy
nie narzuca Wykonawcy konkretnej opcji tymczasowej organizacji ruchu, pozostawiajgc
dowolnos¢ w rozwigzaniu utrzymania ciggtosci ruchu drogowego na czas realizacji robot.

W przypadku zmiany Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest wykonaé,
uzgodnié, wprowadzi¢ i utrzymywa¢ nowg czasowg organizacje ruchu, ktéra powinna
uwzglednia¢ wprowadzone ograniczenia.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ statg organizacje
ruchu - polegajgcg na wprowadzeniu nowych znakéw pionowych i wprowadzeniu oznakowania
poziomego, nalezy takze usung¢ i przestawic istniejgce oznakowanie zgodnie z planem
sytuacyjnym przekazanym przez Zamawiajgcego.

1. Wymagane materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane podczas prowadzenia robot muszg byc
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg o
wyrobach budowlanych. Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materiatow
zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czes¢ projektu
wykonawczego.

12. Informacja dotyczaca BiOZ ze wzgledu na specyfike zadania

* Roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystepujg przy pracach z
wykorzystaniem koparek, wywrotek i zageszczarek. Teren wykopow powinien byc¢
odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiada¢ umocnienia scian lub Sciany
powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane.

* Wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikéw z
obstugg sprzetu do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do
zageszczania betonu, a takze z obstugg gietarek do pretéw, ucinarek i drobnego
sprzetu jak szlifierki kagtowe, wiertarki, pilarki, itp.

* W przypadku montazu za pomoca dzwigu nalezy pracownikow przeszkoli¢ w zakresie
umiejetnosci wspotpracy z etatowg obstugg dzwigu.

* W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zapoznac pracownikow z obstugag
sprzetu do prowadzenia prac rozbiérkowych takich jak mtoty pneumatyczne, sprezarka
powietrza, itp.

+ Ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki,
pracownikom nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia.

+ Podczas prac zwigzanych z uktadaniem mas bitumicznych nalezy zwréci¢ uwage na
wystepowanie materiatdw o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.

* Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowaé srodki ochrony
osobistej (rekawice, kaski, szelki, liny oraz odpowiednie ubranie i obuwie), powinni
zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i zachowania sie w czasie prac w pasie
drogowym oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy w tym pracy
na wysokosciach.



13.

Powyzsze i inne uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike obiektu, wykonanym przez kierownika robot
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Uwagi

Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nr 15/2025 z dnia 10 grudnia 2025 r.

Termin wykonania zamoéwienia: w ciggu 8 miesiecy od daty podpisania umowy;
Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi byé w peini sprawny oraz
spetnia¢ wymogi dopuszczajgce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu
zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod
powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg
pytow i gazéw do powietrza i ochrone przed emisjg hatasu do srodowiska.
Zabezpieczenie robot w tym m.in. umocnienie $cian wykopu, uskoku, zabezpieczenie
przejscia dla pieszych, dojazdu do sklepu i budynkéw gospodarczych, skarp, budynkow
i budowli znajdujgcych sie w poblizu drogi.

Odpady powstajgce podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w
pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny
odbiér bgdz zagospodarowanie.

Wszelkie prace nalezy prowadzic w sposOb bezpieczny dla pracownikéw
wykonujgcych prace budowlane, jak i dla uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP.

Szczegbétowy opis poszczegolnych robdt zawarty jest w  Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych zatgczonych do projektu wykonawczego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosS¢ rezygnacji z czesci robdt, nie majacych
wptywu na realizacje catosci zadania.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg nie pozniej niz w dzien
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych
dokumentacje fotograficzng z realizacji zadania obejmujgcg poszczegdine etapy robot
oraz roboty ulegajgce zakryciu.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolinych dokumentdéw przyjmuje sie,
ze wszystkie dokumenty sg rownowazne, wzajemnie sie uzupetniajgce (w przypadku
wystgpienia roznic w zapisach poszczegdlnych dokumentéw sporne kwestie
rozstrzyga przedstawiciel Zamawiajgcego).

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przediozy
harmonogram rzeczowo-finansowy.

Ze wzgledu na przyjety, w Formularzu cenowym, ryczattowy sposéb rozliczenia robdét:

- Branza Drogowa

- Branza Kanalizacja Deszczowa

- Branza Elektryczna

- Branza Telekomunikacyjna

Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, na wezwanie Zamawiajgcego,
przedstawi rozbicie cenowe wskazanej branzy zgodne z wyszczegdlnionymi pozycjami i
ilosciami wymienionymi w dofgczonym do Dokumentacji Przedmiarze robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia szczegdlnej uwagi na prace w obrebie
istniejgcych sieci. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy
zastosowaniu dodatkowych zabezpieczen, aby tych sieci nie uszkodzi¢. Za szkody



powstate na urzadzeniach obcych powstate podczas wykonywania roboét
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

« W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ot Podwykonawcy,
warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie
uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i przedtozenia
oswiadczeh Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robd6t oraz dotgczenie rozliczenia zgodnie z
zatgcznikiem nr 1. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcéw. Wzory oswiadczen zgodnie z zatgcznikiem nr 2 oraz zestawienie
przediozonych dowodoéw w rozliczeniu z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow
— zatgcznik nr 3 stanowig integralng czesé opisu przedmiotu zaméwienia.

» Szczegotowe iloéci i zakres robot okresla Przedmiar Robét. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy Przedmiarem Robot a dokumentacjg projektowg obowigzkiem Wykonawcy
jest przed ziozeniem oferty, zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tych
rozbieznosci.

* Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé inwentaryzacje stanu
technicznego pobliskich obiektéw budowlanych, budynkéw itp., tak by mozna byto
stwierdzi¢ czy prowadzone prace nie spowodowaty uszkodzen ich konstrukciji.

« W przypadku wkraczania ptazow na plac budowy ograniczy¢ dostep strefy
prowadzonych robét budowlanych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen o 0,5
m wysokos$ci z wkopanej w ziemieg siatki o drobnych oczkach lub maty z przewieszkg
w goérnej czesci i nawrotnym zakonczeniem wolnych koncéw, kierujgcych zwierzeta ku
rzece.

+ Wykonawca zobowigzuje sie przetransportowa¢ materiat z rozbidrki podlegajacy
odzyskowi w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym jaki materiat podlega odzyskowi przekaze go na miejsce wskazane
przez przedstawiciela Zamawiajgcego posortowane wedtug asortymentu oraz
rozmiarow (np. prefabrykaty powinny by¢ utozone na paletach, pozostaty materiat
zapakowany w worki typu BIG-BAG i zwazony). Wszelkie koszty przygotowania,
posortowania, transportu i roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
materiatu z rozbiorki podlegajgcego odzyskowi zostang ujete przez Wykonawce w
kosztach robot rozbiérkowych.

+ Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego utrzymania pasa drogowego w nalezytym
stanie, w tym porzadku i czystosci, zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu, a
takze przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzgdzone osobom
trzecim, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

« W ramach inwestycji przewidziano wycinke drzew. Drewno stanowi wiasnosc
Zamawiajgcego i nalezy odwiezc¢ je na sktadowisko Zamawiajgcego.

* Niewypaly, niewybuchy - W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajgcego. Koszty zabezpieczenia terenu obcigzajg Wykonawce.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz

przedmiarach robo6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materialdbw o parametrach
réwnowaznych.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Wymagania dodatkowe

. Wykonawca, w pierwszej kolejnosci, zobowigzany jest do przedtozenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i Inzynierem wszelkich dokumentéw, wnioskédw wymagajacych
akceptacji bgdz zatwierdzenia przez organy administracji.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamodwienia, na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujgce czynnosci, ktére umozliwia wykonanie
Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia {j.:
np.: roboty: ziemne, rozbiérkowe, bitumiczne, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne,
montazowe, instalacyjne, mostowe, drogowe oraz prace administracyjno-biurowe.
Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Wykonawcéw oraz
Podwykonawcow prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
Obowigzek okreslony w pkt. 14.1 i 14.2 ma zastosowanie takze do Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z
Podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcow osob, o ktorych mowa w pkt. 14.1., na umowe o prace.
Po podpisaniu Umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca
lub Podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ oswiadczenie pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w pkt.
14.1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ w szczegdlnosci:
1) o$swiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w pkt. 14.1. czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania oswiadczeh i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
pkt. 14.1. czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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1) oswiadczenia pracownika zatrudnionego o umowe o prace;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony);

4) kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

6) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w pkt. 14.1.,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego

wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez

Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu o

ktorym mowa w pkt. 14.1. - za kazdg osobe wobec ktérej nie dopetniono obowigzku

zatrudnienia na umowe o prace.

14.10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

14.11. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel

zagraniczny i robotnikéw, jezeli jest to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz

uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do

wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom

na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod

warunkiem dostarczenia Wykonawcy oswiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcéw do pobytu na
terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdéw do ubezpieczen spotecznych, o ile
obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepisow, w terminie 2 dni od daty
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podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary

natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce,

ze w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w

rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku

(Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na

terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i karng, o ktorej

mowa w w/w ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate

wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na

warunkach szczegétowo okreslonych w w/w ustawie.

W ramach inwestycji przewidziano wycinke drzew wraz z karczowaniem pni, z

utylizacjg karpiny i gatezi. Drewno stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy

odwiezC je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km.

Wycinka drzew na dziatkach nie stanowigcych laséw panstwowych dotyczy,

zgodnie z planem wyrebu, drzew o nr: 1-4, 6-9, 11-14 oraz 16-19.

Wykonawca ma obowigzek:

- dokonac¢ wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu,

- pozyskane drewno ztozy¢ na wtasnym placu i zabezpieczy¢ przed kradzieza,

- drewno pocig¢ na watki o dt. od 1 m do 2 m wg potrzeb i utozy¢ w stosy,

- ha polecenie Zamawiajgcego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu)
przewiez¢ pozyskane drewno na odlegtos¢ do 50 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pozyskane drewno w okresie jego
przechowywania.

- Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ we wtasnym zakresie szacunek brakarski
wraz z wyceng pozyskanego drewna po jego wycince. (Powyzszy obowigzek
dotyczy materiatu pozyskanego z wycinki drzew).

Integralne skladniki opisu przedmiotu zamoéwienia

» Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot
» O$wiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/ Dostawcy
» Zestawienie przedtozonych dowoddw zaptaty w rozliczeniu z Wykonawca



Zatgcznik nr 1 do OPZ
Miejscowos$¢, data.....................

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

Oswiadczam(y), iz dokumentem (fakturg VAT nr.........ccooiiinnn. ) wystawionym
dnia.........oo 0] 74>V zafakturowano roboty (odebrane i

poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez nastepujgcych
Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robot netto

Jednoczesnie oswiadczam(y), ze na dzien dzisiejszy nie posiadam zadnych zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, dostawcoéw i ustugodawcow (ktérzy zgodnie z umowg podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz ktorzy nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia
Zamawiajgcemu) realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/naszg zgodg i wiedzg
prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr............................. z dnia
........................ na realizacje zaméwienia pn.: ,...".

Podpis Wykonawcy (oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2 do OPZ
Miejscowosé, data.....................

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*

Oswiadczam(y), ze wg stanu na dzieh dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy.......oo
Z SIBAZIDG. .. realizujgcej zamowienie
pn.: ,..." w ramach u mowy nr ..................... z dnia ............ W szczegolnosci

oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy
(jako  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy*) z  zaptatg
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujgcego mojej/.naszej* firnie z tytutu realizacji
UMOWY NI .o zdnia ... Zawartej pomiedzy moja/naszg* firmg (jako
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy™ ), a ........coooiiiiiiiiinn.n.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy/
Ustugodawcy /Dostawcy*

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia
zapfaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robot na podstawie Umowy podwykonawczej. Wykonawca
dotagcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Miedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za
wykonane roboty/USIUGI. ......o.oiiiii i

Podpis Wykonawcy (oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



ROZDZIAL IV:

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/




UMOWA (wzor)

zawarta W dniu ........eeeevieeeiienenneee, w Zielonej Gérze pomiedzy Wojewédztwem Lubuskim
- Zarzadem Drog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Goérze, al. Niepodlegtosci 32,
NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Marcina Ogorzatka

dziatajgcego na podstawie uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Lubuskiego nr 50/1119/25 z dnia 11.03.2025 r. w sprawie udzielenia
petnomocnictwa petnigcemu obowigzki Dyrektora Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze do zaciggania zobowigzan z
tytutu umow do wysokosci kwot okreslonych w wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Lubuskiego na lata 2025-2050,
zmienionej uchwatg nr 82/1769/25 z dnia 16 wrzesnia 2025 r. zmieniajgca uchwaty w sprawie udzielenia petnomocnictw
petnigcemu obowigzki Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie

Martyny Witodarczyk — Gtéwnej Ksiegowej

dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

@ e wpisang do KRS pod numerem ..........ccccccciiiiiiinnn. ., NIP

.............................. , Kapitat zaktadowy: .............................. zt zwang dalej WYKONAWCA
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej kwoty 5404 000 EURO
(Nr sprawy: WZP.2910.6.2026) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych (t.
j. Dz. U.z2024 r., poz. 1320 ze zmianami), strony zawierajg umowe (zwana dalej: ,Umowa”
lub zamiennie ,Kontrakt”) o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania obiektu do uzytkowania, pod nazwa:

»Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewoddzkiej
nr 137 w miejscowosci Sulecin”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych
zwanych dalej SST/STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg (zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”).

2. Na Umowe sktadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralng czesc i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) Umowa (wraz z formularzem cenowym);
2) opis przedmiotu zaméwienia (zwany dalej ,OPZ");
3) SST/STWIORB z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego
w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, jezeli zmiany takie
miaty miejsce,
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4) dokumentacja projektowa,

5) oferta Wykonawcy;

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
7) polisa OC.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wykwalifikowanym personelem i odpowiednimi

srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada / nie posiada
status duzego przedsigbiorcy o ktérym mowa w art. 4 pkt. 6) tej ustawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawcze] we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii. Koszty
uwierzytelnienia dokumentéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
skladajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasoboéw finansowych powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce, z powodu niewyptacalnosci / braku zasobdéw
finansowych, podmiot ten bedzie zobowigzany do zapewnienia zasobow finansowych
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (oswiadczenie) .......... (podmiot trzeci) do
solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy
szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik
do Umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 14
dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pdzniej niz 30 dni od daty
przekazania terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem, w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego, ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w ciggu 8 miesiecy
od dnia podpisania Umowy tj. dodnia ..............cccceeenennen.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga sporzadnienia aneksu.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy sporzadzi Harmonogram
rzeczcowo — finansowy oraz Harmonogram ptatnosci (dalej wspdlnie nazywane:
Harmonogramy).

Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie uzgodnione;j
z Zamawiajgcym uwzgledniajgcej podziat tygodniowy w czesci rzeczowej i miesieczny w
przypadku czesci finansowej, podziat wg pozycji kosztorysowych i/lub elementéw robét,
sporzgdzony w kolejnosci wykonywanych robdt z okresleniem Sciezki krytycznej.
Harmonogram ptatnosci powinien zawiera¢ informacje o planowanym fakturowaniu robét
(kwota faktury oraz miesigc, w ktérym ma by¢ wystawiona).

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogramy (kazdy oddzielnie), o ktérych mowa w ust. 5, w
ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia mu Harmonograméw do zatwierdzenia lub w
tym terminie zgtosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie (oddzielnie dla
kazdego Harmonogramu).

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramoéow Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionych Harmonograméw w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego i/lub
Harmonogramu ptatnosci, w szczegdlnoéci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie
sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ziozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawi go
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ termin i/lub zmiane terminu
realizacji okreslonego w Umowie, ze szczegolnym uwzglednieniem technologicznego
czasu realizacji jego poszczegolnych elementéw. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-
finansowego powoduje koniecznos¢ zmiany Harmonogramu ptatnosci. Niespojnosé
Harmonogramu rzeczowo-finansowego z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy nie dotyczy wykonywania robot z wyprzedzeniem w stosunku do obowigzujgcego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaktualizowane i zatwierdzone Harmonogramy zastepujg dotychczasowe Harmonogramy
i stajg sie wigzgce dla Stron.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Jezeli faktyczny postep roboét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
opozniony w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego na
Sciezce krytycznej o jeden miesigc lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwitocznie, nie
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pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego. Zatwierdzenie programu naprawczego lub wniesienie
uwag przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia
mu projektu programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
(jezeli etapy robét sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét lub okredlonego terminu zakohczenia etapu robét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o
przedituzenie terminu zakonczenia robo6t oraz odpowiednio etapow robdét (jezeli etapy sa
przewidziane).

WYNAGRODZENIE
§3

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wedtug
zasad okreslonych w formularzu cenowym, na kwote netto:

Lzt
(STOWNIE: e, zh),
a z podatkiem VAT wwys. ................ B | SRR zt
kwota brutto ... zt
(SHOWNIE! ..ottt e e oo e et e e e e e e e e e e e e e e e zh).

(Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
formularzu cenowym, ktore byto zamieszczone w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym, sporzagdzonym metoda kalkulacji uproszczonej).

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg cen
jednostkowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce zobowigzania
publicznoprawne, w tym podatki, tgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem robét.

Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robot zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow
robot;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty,
potwierdzonych na kartach obmiarowych, co do wielkosci i zasadnosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy
Zamawiajgcemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady
rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztoéw posrednich (ogdélnych i zysku)
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wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej
pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegétowej musi by¢ rowna
cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w
wypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 427) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajgca z przepisow, o ktérych mowa ust. 6 pkt 2),

3)i4) wymaga wniosku Wykonawcy sporzgdzonego zgodnie z trescig ust 8. ponize;.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na piSmie wptyw
zmiany stawki podatku, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg howego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany
oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu
do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega redukcje wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust.
1, w przypadku nieosiggniecia parametrow jakosciowych, zgodnie z instrukcjg DPT-14. W
takim przypadku Wykonawca dokona pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w
stosunku do ktérych takie odstepstwo zostanie stwierdzone o kwote wskazang przez
Zamawiajgcego wyliczong zgodnie z instrukcjg DPT-14 oraz zapisami w SST/STWIORB
Stwierdzone odstepstwa od wymaganych parametrow jakosciowych wykonanego
asortymentu roboét, zostanie potwierdzone w protokole odbioru roboét.

W przypadku ograniczenia zakresu zaméwienia przez Zamawiajgcego na podstawie § 14
Umowy, Zamawiajgcy gwarantuje, ze minimalna wartos¢ zaméwienia bedzie wynosi¢
70% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

OBOWIAZKI STRON
§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy informacji i dokumentéw niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy np.: dokumentac;ji technicznej, SST/STWIORB, decyzji,
pozwolen, warunkoéw technicznych itp.;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust 1
niniejszej Umowy;

3) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy;

5) zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;




6)
7)

8)

9)

przestrzegania terminéw wskazanych w Umowie;

uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce w sprawie realizacji
Umowy;

weryfikacji dokumentéw dostarczanych przez Wykonawce w terminach wskazanych w
Umowie;

udzielania odpowiedzi, przestawiania stanowiska w sprawach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

10) informowania Wykonawcy o przystgpieniu do czynnosci odbiorowych;
11) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do wypetniania nastepujgcych obowigzkdw:

1)

2)

wykonania przedmiotu Umowy w szczegdlnosci zgodnie z:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego SST/STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

c) technologig okre$long w opisie przedmiotu zaméwienia, SST/STWIORB,
dokumentacji technicznej;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

e) przepisami prawa;

f) zasadami sztuki budowlane;;

g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

h) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentaciji
powykonawczej budowy;

b) wskazania Kierownika budowy lub/i kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych oraz z
zasadami wiedzy technicznej;

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w SST/STWIORB i
dokumentacji projektowej;

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét;

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdét lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

i) utrzymywania porzgadku na terenie budowy;

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

I) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;



n) sporzgdzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjac;

0) ubezpieczenia budowy.

3) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoécig za
zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

4) ponoszenia odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz za jakosc
zastosowanych do robot materiatow;

5) wykonania robét  budowlanych, ktére nie  zostaty  wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
projektem budowlanym;

6) realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

7) uczestniczenia w Naradach/Radach Budowy/Spotkaniach zwofanych przez
Zamawiajgcego;

8) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym, wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
zapewnienia srodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na
placu budowy;

9) nazgdanie Zamawiajgcego opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

10) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw, w przypadku wystgpienia zabudowy
wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji lub w strefie oddziatywania inwestycji na
budynki i udokumentowania jej, zgodnie z SST/STWIORB (rozdziat: Wymagania
Ogdlne);

11) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

12) przerwania rob6t na uzasadnione Zzgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

13) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego;

14) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

15) pisemnego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru kohcowego zgodnie z § 12
Umowy;

16) zawiadomienie odpowiednich organédw o wprowadzeniu tymczasowej i statej
organizacji ruchu;

17) uczestniczenia w czynnosciach odbioru korncowego;

18) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

19) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

20) usuniecia wad ujawnionych podczas odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach
gwarancji oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w Umowie i protokotach
przeglagdéw gwarancyjnych;

21) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

22) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

23) ponoszenia odpowiedzialno$ci na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc
0s0b oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy;



24) ponoszenia odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia ewentualnych szkdéd wyrzgdzonych osobom trzecim, zwigzanych z
prowadzonymi robotami;

25) niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody;

26) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja Umowy. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng drég, po ktérych
planuje prowadzi¢ transport materiatdéw/sprzetu/surowcoéw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych,

27) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania roboét i udostepniania jej na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego w trakcie
realizacji Umowy;

28) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi,
zgodnie z SST/STWIORB (rozdziat: Wymagania Ogolne);

29) na zadanie Zamawiajgcego - do przedstawiania raportu z postepu robot zwigzanych z
przedmiotem Umowy;

30) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

31) wykonania dokumentaciji fotograficznej nieruchomosci przeznaczonych pod realizacje
przedmiotu zamowienia (dla kazdej osobno ze wskazaniem nr dziatki) celem
udokumentowania stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji
fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi;

32) zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystgpienia choréb zakaznych w rejonie
prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektoratu Weterynarii,
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upowaznionych instytucji w tym aktéw
wydawanych przez Wojewode. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytutu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene kontraktowa;

33) umozliwienia wejscia na teren budowy oraz realizacji robét podmiotom trzecim.
Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym
zarzadow sieci na terenie budowy. Przed przystgpieniem do prac podmiot trzeci
planujgcy wejscie na teren budowy zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy do
akceptacji proponowane harmonogramy prac. Wykonawca ma obowigzek
wpuszczenia podmiotu trzeciego na plac budowy i nie moze stawia¢ przed takimi
podmiotami niemozliwych do spetnienia lub wygérowanych warunkéw wejscia z
robotami;

34) na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podja¢ srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz powinien minimalizowac zaktécenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych;

35) zgtaszania rozpoczecia i zakohczenia robot gestorom sieci w przypadku przebudowy
urzgdzen obcych lub jesli wynika to z natozonych na Zamawiajgcego warunkow
technicznych oraz innym podmiotom, jezeli roboty prowadzone sg poza pasem
drogowym lub na dziatkach nie bedgcych w zarzadzie Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Zielonej Gorze;

36) prowadzenia monitoringu Podwykonawcow;

37) wykonania i montazu tablic informacyjnych jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

38) stosowania przy realizacji zadania wzorcéw i standardow rekomendowanych przez
ministra wtasciwego do spraw transportu:



a) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych,

b) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

39) udostepniania ministrowi wkasciwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentéw
zwigzanych z realizacjg zadania, w tym dokumentéw finansowych Wykonawcy;

40) w przypadku zlecania czesci prac Podwykonawcom do udostepniania ministrowi
wlasciwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentow zwigzanych z
realizowanym zadaniem, w tym dokumentow finansowych Podwykonawcow;

41) udzielania wyjasnien, sporzadzania kopii, odpisow lub wyciggéw z dokumentéw, jak
réwniez zestawien i obliczen w trakcie czynnosci kontrolnych w ramach kontroli RFRD
oraz przestrzegania termindw wyznaczonych na udzielenie wyjasnien;

42) aktualizacji dokumentacji formalnoprawnej (w tym opinii, uzgodnien i warunkow itp.), w
przypadku gdyby okazato sie, ze dokumentacja ta utracita aktualno$¢ w toku
wykonywania niniejszej umowy;

43) realizacji umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego decyzjami,
pozwoleniami, uzgodnieniami itp. oraz innymi dokumentami majgcymi wplyw na
sposob realizacji robot, a takze decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami jakie
Wykonawca uzyska na etapie prowadzonych prac w szczegdélnosci zwigzanych z
dokonanymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w zakresie rozwigzan
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:

Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiajgcego:

1) Kierownik Projektu:

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) Upetnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje Umowy:

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie po zawarciu
Umowy, a w przypadku zmiany osoby — niezwtocznie po dokonanej zmianie —
petnomocnictwo dla swego przedstawiciela, z precyzyjnie wskazanym zakresem
upetnomocnienia.

2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:
—  KIerownik BUOWY - ...

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3) Kierownicy robdt branzowych (wskazani zgodnie z ust. 3.), dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty (potwierdzone za zgodnos¢ kopie) dotyczgce o0sob
wskazanych na stanowiska kierownikow rob6t branzowych:

- potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien oraz przynaleznosci do wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego,



- oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot.

Dopuszcza sie zmiane osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika robo6t branzowych,
za zgodg Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku wymagan zawartych w
warunkach Umowy dotyczgcych doswiadczenia poszczegdlnych kierownikow branzowych,
wskazana w wyniku zmiany osoba musi spetnia¢ te wymagania. Zmiana osoby petnigcej
funkcje kierownika robét branzowych nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie przestania
zawiadomienia do Zamawiajgcego wraz z dokumentami (potwierdzonymi za zgodnosé
kopiami) o ktérych mowa powyzej.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
Zamawiajacemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezenh, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

6. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosc
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w
terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z
obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i poleceh zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na zgdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby uczestniczgce w wykonywaniu przedmiotu Umowy posiadajg
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

8. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w
zakresie realizowanej Umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, ktéry wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1, o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy. O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na pidmie Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg aneksu do Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci wyjasnia sie, ze przez zmiane 0sOb rozumie sie kazdg zmiane
personalng, w tym zaangazowanie dodatkowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy lub
zwolnienie osoby zaangazowanej do realizacji przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajgcy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie
koniecznym do jej prawidiowego zrealizowania oraz na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego,
przez co rozumie sie takze kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Obecnosé¢ Kierownika budowy i wtasciwego kierownika roboét branzowych na terenie
budowy musi zapewni¢ prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonanymi
robotami budowlanymi. Na wezwanie Zamawiajgcego, Kierownik budowy oraz wiasciwy
kierownik robot branzowych zobowigzani sg do stawiennictwa na terenie budowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, nie dtuzszym niz 24 godziny liczac od
godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Przy liczeniu terminu nie
uwzglednia sie dni $wigtecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.



12. W przypadku gdy osoby biorgce udziat w realizacji Umowy nie znajg jezyka polskiego
wymagane jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge tlumaczenia na i z jezyka
polskiego.

13. Zamawiajgcy moze zazadaé zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa w ust. 2. jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a
takze w inny sposob przez swoje dziatania lub zaniechania wywiera istotny negatywny
wpltyw na realizacje umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na
inng spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 3. w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgdania zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osoby wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby
zastepowanej. Zwloka w wykonaniu Zzgdania Zamawiajgcego stanowi podstawe do
naliczenia kary umownej na zasadach okreslonych w § 26 Umowy lub odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

14. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku wtasciwej osoby lub
skierowanie do wykonywania przedmiotu Umowy osoby, ktéra nie uzyskata akceptaciji
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenie kary
umowne;j z tego tytutu na zasadach okreslonych w § 26 Umowy.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy innym podmiotom,
zwanym dalej Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w Umowie.

2. llekro¢ w Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo Strony rozumiejg przez to
umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy zawartg pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg
lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci przedmiotu Umowy.

4. Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 wust. 1 PZP, bedg nastepujgce podmioty:
............................................... (jesli dotyczy)

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.4.

6. Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.7.

7. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy
i doswiadczeniu wykazujgc spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu musi by¢
uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozyciji,
wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.



9. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte jego wykonanie.

10. Wykonawca kazdorazowo kierujgc Podwykonawce / dalszego Podwykonawce do
wykonania robot budowlanych musi  uprzednio uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego, ktoérej wydanie uzaleznione jest od pozytywnego przejscia procedury
zatwierdzajgcej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa ponizej od pkt 15 do pkt 17.

Procedure te stosuje sie réwniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg w rozumieniu art. 647 ' Kodeksu cywilnego, jak rowniez do zmian do
tych umow.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich uméw o
podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub
ustugodawcy, zakres rzeczowy i wartos¢ swiadczen.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy (warto$¢ Umowy odpowiada wynagrodzeniu
brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy) oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

13. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzah wobec wyzej wskazanych podmiotdow stanowi nienalezyte wykonywanie
Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia
wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu
dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.

14. Zakres i suma warto$ci wynagrodzenia z  zawartych umow @z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami, nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktorym mowa w § 3 ust.1 Umowy.

15. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wytgcznie
wykonanie, robét budowlanych, ktére odpowiadajg czesci zamodwienia i odpowiadajg
opisowi pozycji okreslonych w formularzu cenowym zatgczonym do Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg);

2) okreslenie Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo:
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca;

3) wartos¢ wynagrodzenia / maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét,
ktore nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca nie
moze przekroczy¢é wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie
przetargowej Wykonawcy,



5) w przypadku wystgpienia szczegdlnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie procedury zamowien publicznych, a ktdére spowodowaty, Zze
Wykonawca nie ma mozliwosci zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach
okreslonych w punkcie 3) i 4), dopuszcza sie odstgpienie od zapisow ust. 15 w zakresie
punktu 3) i 4). Warunkiem dopuszczenia odstgpienia wymienionego jest przedtozenie
przez Wykonawce umowy o Podwykonawstwo wraz z nastepujgcymi dokumentami:

(a) opis okolicznoéci utrudniajgcych zawarcie umowy z Podwykonawca,

(b) oswiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z koniecznosci zaptaty réznicy wynikajgcej z réznicy pomiedzy ceng
jednostkowa w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty Podwykonawcy
oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze réznicy Podwykonawcy,

(c) oswiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie catosci
odpowiedzialnosci za zaptate réznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a
ceng jednostkowg wynikajgca z oferty Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym
zwalnia Zamawiajgcego z tej odpowiedzialnosci.

6) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy z tytutu  zapfaty wynagrodzenia wynikajgcego z réznicy cen
jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie
podwykonawczej.”

7) okresla¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz
sposob rozliczenia robot zgodnie z Umowa;

8) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje Umowa;

9) zasady dokonywania odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane
roboty zgodne z Umowa;

10) do umowy nalezy dotgczyC kosztorys cenowy, z ktérego wynika wartosc
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robét
budowlanych;

11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczgce obowigzku zatrudniania
pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

16. Przed planowanym skierowaniem do wykonania roboét ktdregokolwiek Podwykonawcy
/ dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji (m.in. projekty,
opisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji i dokumentéw, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawczg (zamiennie zwana umowag
o podwykonawstwo).

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie przysiegte na jezyk polski, a w
przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

18. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nastgpi w formie pisemnej w
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w
szczegolnosci w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 15;



2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

4) gdy wartos¢ robdét budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy nie podajgc uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca na
podstawie Umowy;

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catoéci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego;

8) w przypadku braku spetnienia wymagan opisanych w ust. 17.

19. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca nie moze skierowa¢ Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy do realizacji robo6t okreslonych w tej umowie.

20. W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca jest uprawniony
do przedstawienia zmienionego projektu tej umowy uwzgledniajgcego w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 19 stosuje sie odpowiednio.

21. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.
18 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

22. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
kopie tej umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

23. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, jednakze nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury wraz z
wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

24. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umdéw o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i



25.

26.

27.

28.

29.

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg
Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca / dalszy Podwykonawca zwrdci sie z
zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robdt, dostaw Ilub ustug,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokoSci
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
okreslonym w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartos¢ tych robét byta wyzsza
od wartosci wynikajgcych z formularza cenowego, ztozonego przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robd6t budowlanych, Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg warto$ci zaoferowanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego tylko Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy o
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia
odwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato zaptacone lub
roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [/ dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca / dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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39.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikajgce z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢é. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia Robdét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne bgdz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kopie faktur prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz
z wykazem elementow robdét, ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Postanowienia zawarte w § 6 Umowy stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

2) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw — stron umoéow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, dostaw
lub ustug wynikajgcych z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
/ dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcow — zestawienie tabelaryczne zawartych uméw z  wszystkimi
Podwykonawcami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacja monitoringu kazdorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca.

Wykonawca przekazujgc do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projekt Umowy o
Podwykonawstwo zobowigzany jest do wskazania pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych/formularzu cenowym, ktérych projekt umowy o podwykonawstwo dotyczy.



10.

11.

12.

ZALICZKI
§7

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek Wykonawcy robét budowlanych
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji czesci przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wymaga comiesiecznego rozliczania zaliczki na podstawie protokotu
odbioru czesciowego robét. Catkowite rozliczenie zaliczki nastgpi po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotéw odbioru czesciowego robdét zawierajgcych dotychczas
wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki. W przypadku realizacji projektu
dofinansowanego ze zrodet zewnetrznych (np. Unii Europejskiej, budzetu panstwa)
zaliczke rozliczy¢ mozna tylko poprzez wykonanie robot, ktorych koszt wykonania stanowi
wydatek kwalifikowalny tj. elementy zawarte w formularzu cenowym (nie bedgce robotami
dodatkowymi czy zamiennymi) w ilosci nie przekraczajgcej ilosci z formularza cenowego.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji czesci zamowienia, za ktorg
zaliczka zostata wyptacona.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajgcych z
art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej
zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia.

Zabezpieczenie zaliczki, o ktorym mowa w ust. 7. powinno obejmowac kwote udzielonej
zaliczki oraz okres nie krotszy niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.7., najpbézniej w
dacie zgody Zamawiajgcego na przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki. W przypadku
czedciowej sptaty zaliczki przedtuzeniu terminu waznosci podlega tylko cze$é pozostata
do sptaty. Nieprzedtozenie zabezpieczenia spfaty zaliczki w wymaganym terminie
spowoduje, ze Zamawiajgcy wystgpi z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia. W takim
wypadku zgode na pdzniejsze rozliczenie zaliczki uznaje sie za nieudzielong.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie, wylaczajgc sytuacje opisane w ust. 9
spowodujg niezwloczne wystgpienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 7.

Kwota gwarancji udzielonej na poczet wyptaconej zaliczki moze by¢ stopniowo
zmniejszana

o kwoty rozliczone przez Wykonawce — po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody
od Zamawiajgcego na takie ograniczenie wysokosci zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i
wykonalne, az do petnego rozliczenia / zwrotu zaliczki.



WALORYZACJA
§8

1. Kwoty wynagrodzenia ptatne Wykonawcy na zasadach okreslonych w Umowie oraz w tre$ci
art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych, bedg korygowane dla oddania wzrostow lub
spadkow cen (waloryzacja) z zachowaniem nastepujgcych zasad i w nastepujacy sposob:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane nastepujgce wskazniki cen

wyrobow publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dale;j
.Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) — indeks C.00

Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektow inzynierii Ilgdowej i wodnej (jako robocizna - R) — indeks F.42

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

Brykiety, brykietki i podobne paliwa state wytwarzane z wegla i torfu oraz produkty
rafinacji ropy naftowej (jako P) — indeks 19.2

Cement, wapno i gips (jako C) — indeks 23.5

Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako A) — indeks
08.9

Zeliwo, stal i zelazostopy (jako S) — indeks 24.1

Kamien, piasek i glina (jako K) — indeks 08.1

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedg waloryzacji o wspoétczynnik zmiany cen (W)

wyliczony wedtug wzoru:

CPI, P, R, Cn A, Sn Ky
W"_a+bCPID+CPO+dRO+eC0+fAO+g50+h1(0

gdzie:

W5" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do wartosci robot
wykonanych w okresie ,n”;
,a" jest statym wspotczynnikiem o wartoSci: 0,5 niepodlegajacym korekcie;

sb”, ¢’ LA, e’ 7 .g” sh” sa wspotczynnikami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementéw robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na
W en; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosita 0,5.

b

symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym

symbole wskaznika z indexem dolnym ,o0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym

Data odniesienia — oznacza date podpisania umowy.



Obowiazujgcy Koszyk waloryzacyjny

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

.. Symbol / indeks Wspoétczynnik staly dla LB OUE R DL
Wskaznik .. L - statego dla danego
wskaznika GUS danego wskaznika . .
wskaznika
CPI CPI b 0,20
Brykiety, brykietki i
podobne paliwa state
wytwarzane z wegla i
torfu oraz produkty R ¢ 0,06
rafinacji ropy naftowej -
P
Robocizna - R R/F.42 d 0,05
Cement, weg)no i gips — C/235 e 0,04
Produkty gornictwa i
wydobywania, gdzie A108.9 f 0,08
indziej
niesklasyfikowane - A
Zeliwo, stal i
zelazostopy — S S/24.1 9 0,03
Kamien, pla:(sek i glina - K/ 08.1 h 0,04
SUMA 0,50

a. W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa powyzej przestat by¢ dostepny,

zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegajg wartosci
wprowadzone do Umowy na podstawie § 14 Umowy

. Kwoty pfatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczgwszy od 7 miesigca
kalendarzowego trwania Umowy liczonego od miesigca nastepujgcego, po miesigcu w
ktéorym Umowa zostata zawarta, z tym, ze waloryzacji nie podlegaja kwoty
wynagrodzenia za roboty wykonane (przeréb) w terminie pierwszych szesciu
miesiecy trwania Umowy, liczonych od miesigca nastepujgcego, po miesigcu w ktérym
Umowa zostata zawarta, niezaleznie od daty protokotu odbioru czesciowego tych
robét. W celu unikniecia watpliwosci Zamawiajagcy wskazuje, ze pierwsza
waloryzacja bedzie mogta dotyczyé przerobu (robét budowlanych) wykonanego w
sibdmym miesigcu kalendarzowym trwania Umowy, liczonym od miesigca
nastepujgcego, po miesigcu w ktérym Umowa zostata zawarta.

. Waloryzacji bedg podlega¢ kwoty wynagrodzenia wskazane w Protokotach odbioru
czesciowego robot i protokole odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych
w pkt. c) powyzej, wystawionych za roboty wykonane w terminie umownym, o ktérym




mowa w § 2 Umowy, wg wskaznikow aktualnych w dacie wykonania tych robét, z
zastrzezeniem tresci w pkt b) powyzej.

e. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego okresu objetego Protokotem
odbioru czesciowego. Wystepujgc o Protokot odbioru czesciowego Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym Protokole odbioru
czesciowego, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z
opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczgcych miesigca, za ktéry
sporzadzony byt Protokét odbioru czesciowego, niezwiocznie po ich publikacji. Nie
dotyczy to waloryzacji wynagrodzenia wskazanego w fakturze kohcowej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, waloryzacje w
pozniejszym terminie, w czasie trwania Umowy, bez koniecznosci wczes$niejszego
obliczania wstepnych wartosci zwaloryzowanych kwot i korygowania wysokoSci
waloryzacji, w momencie gdy opublikowane zostang aktualne wskazniki dla danego
okresu objetego Protokotem odbioru czesciowego.

f. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw GUS waloryzacja kwoty wynagrodzenia
wskazanego w fakturze konncowej dokonywana bedzie w oparciu o wskazniki GUS
dostepne w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego. Przepis stosuje sie
odpowiednio do niezwaloryzowanego o aktualny wskaznik GUS, do daty rozliczenia
koncowego, wynagrodzenia wskazanego w fakturach czesciowych.

g. Waloryzacja faktury koncowej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego zwigzane z waloryzacjg wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

h. Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia
zawarte w powyzszych podpunktach.

i. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania ww. postanowien
powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy tacznie dla wszystkich Umow
o podwykonawstwo z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

j- Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 Umowy jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji to 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 Umowy z chwili jej
zawarcia, przy czym w przypadku wzrostu cen wynagrodzenie moze ulec zwigkszeniu,
w przypadku zas ich spadku — zmniejszeniu.

k. W przypadku, gdyby maksymalna warto$¢ zobowigzania miataby przekroczy¢ kwote
okreslong w ust. powyzej, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do
Umowy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy oraz w oparciu o wyliczenia
przedstawione przez Wykonawce wraz z materiatem zrédtowym, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.



POLISA

§9
1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise..................... zawartg w
dniu ... (lub inny dokument ubezpieczenia) o wartosci nie mniejszej niz

3 000 000,00 zt potwierdzajgcyg, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujgcej szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem Umowy. Polisa potwierdzajgca ww.
ubezpieczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania
Umowy. W przypadku zakonhczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o
ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku nieodnowienia polisy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrgcenie nie byto mozliwe — zwréci sie o wypfate tych srodkéw z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, polegajgce na wykonywaniu robot:
drogowych, mostowych, branzowych oraz prac administracyjno-biurowych, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ile czynnosci te nie bedag
wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarcze;.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 ma zastosowanie takze do Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg
obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow oséb, o ktorych
mowa w ust. 1, na umowe o prace.

3. Po podpisaniu Umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca lub
Podwykonawca  zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zazgdac w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

1) oswiadczenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za okres objety realizacjg niniejszej umowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



8. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel zagraniczny i
robotnikow, jezeli jest to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z
przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania
przedmiotu Umowy cudzoziemcoéw w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium RP (t. j. Dz.U. z 2025 poz. 1567) pod warunkiem dostarczenia
Wykonawcy oswiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcédw do pobytu na
terytorium RP oraz
2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcéw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki
wynika z obowigzujgcych przepisow,
w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci
za kary natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce,
ze w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium RP, bez waznych dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na
terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i karna, o ktérej mowa w w/w
ustawie, w szczegoélnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz
za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach szczegétowo okreslonych w w/w
ustawie.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO'" wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego. Jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze na biezgco bedzie wypetniat
obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamowienia objetego niniejszg umowa.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§11

1. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty m.in. zgodnie z SST/STWIORB, raz w miesigcu za poprzedni miesiagc
kalendarzowy.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
wskazanej czesci przez powiadomienie o gotowosci do odbioru (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajgcemu oraz przedstawia (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
dokumenty do odbioru czesciowego robét m.in. zgodnie z SST/STWIORB.

3. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robét zgodnego z obowigzujgcym formularzem cenowym.

4. Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
roboét, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia wynikajgcego z cen pozycji zawartych w
obowigzujgcym na dzien odbioru czesciowego formularzu cenowym.

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



ODBIOR KONCOWY ROBOT
§12

1. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom zgodnie z warunkami okreslonymi w
Umowie oraz SST/STWIORB .

2. Za date zakonczenia robét (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date skutecznego
pisemnego zawiadomienia (zgtoszenia) Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru kohcowego pod warunkiem odbioru robot przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru bez uwag istotnych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy,
2) dokumentacje projektowg powykonawczg,

3) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg
projektowg w technice wielobarwnej wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego),

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jesli prowadzenie dziennika jest wymagane),
5) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzenh i badan, a w szczegdlnoéci protokoty odbioru robét branzowych
objetych zamdwieniem,

7) oswiadczenie Kierownika budowy:

a) zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng oraz warunkami decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje
robot budowlanych oraz innymi przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw
przylegtych.

8) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego,

9) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji,

11) uzyskang decyzje pozwolenia na uzytkowanie (z klauzulg ostatecznosci).

4. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 3 w punktach od 1) do 11) skutkuje
bezskutecznoscig zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. W celu unikniecia
watpliwosci, wskazuje sie, ze w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest po
wykonaniu obowigzkéw wymienionych w ust. 3 pkt od 1) do 11) do ponownego zgtoszenia
(zawiadomienia) o gotowosci do odbioru koncowego. Termin zgtoszenia (zawiadomienia)
liczony jest od ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt od 1) do 11)
powyzej (skuteczne zawiadomienie).
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11.

12.

Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpoczg¢ czynnosci odbiorowe w terminie do 14 dni od
daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru koricowego. W celu
unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze okredlony w niniejszym ustepie termin nie jest
terminem zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Wykonawca ma prawo uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych, przy czym jego
nieobecnosc¢ nie wstrzymuje tych czynnosci.

O terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy powinien zawiadomié
Wykonawce na ...... dni przed planowanym przystgpieniem do tych czynnosci.

W ramach czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty
zatgczone do zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru wymienione w ust. 3. W
przypadku wystgpienia niezgodnosci lub niekompletnosci tych dokumentéw, Zamawiajgcy
wstrzymuje czynnosci odbiorowe do momentu uzupetnienia i przedstawienia przez
Wykonawce poprawnych dokumentéw. Zakohczenie czynnosci odbiorowych stanowi
spisanie protokotu odbioru koncowego robot przy udziale przedstawicieli Stron
wymienionych w Umowie oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli wady sg nieistotne: odbierze przedmiot Umowy i wyznaczy Wykonawcy
termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji date zakohczenia robét przyjmuje sie
zgodnie z ust.2 powyzej;

b) jezeli wady sg istotne: nie odbierze przedmiotu Umowy do czasu usuniecia tych
wad;

c) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do wartosci robot, w ktérych ujawniono wady w oparciu o
elaborat odbioru kohcowego, do czasu usuniecia wady.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru
koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzadac
wykonania przedmiotu Umowy ponownie.

. Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin

technicznie uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad, datg zakonczenia
robét bedzie data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
usunieciu wad, pod warunkiem, ze wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy
bedzie data, w ktérej Wykonawca zastepczy, wskazany przez Zamawiajgcego bez
koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy, usunat wady.

Odbidr koncowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3, po zakohczeniu
czynnosci odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiajgcego .



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

Zamawiajgcy W uzasadnionych przypadkach moze zaprosi¢c do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Komisja sporzgdza protokédt odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru
kohcowego robdét bez uwag istotnych jest podstawg do dokonania kornicowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Za dzieh faktycznego odbioru kohcowego robot uznaje sie dzieh podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego robét bez uwag istotnych.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawnos$¢ przygotowanych dokumentéw
odbiorowych, okreslonych w § 12 ust. 3 Umowy. W celu unikniecia watpliwosci Strony
zgodnie postanawiajg, ze wszelkie konsekwencje w tym rowniez ewentualne kary
natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu
stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jezeli to
odstepstwo nie zostato zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym
wynikajgce z nieprawidtowosci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

. Rozliczenie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg

koncowg na podstawie protokotu odbioru robét czesciowych i protokotu odbioru korncowego
robot, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robét, sprawdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

. Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w kartach obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach formularza cenowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniami Umowy w § 14.

. Do rozliczeh nalezy przyjmowac wielko$ci z zaokrggleniem do dwoch miejsc po przecinku,

w przypadku ustalania wartosci rozliczen w formie elektronicznej np. w arkuszu
kalkulacyjnym nalezy wartos¢ zaokraglen ustawi¢ w taki sposéb, aby warto$¢ wyliczona w
arkuszu byta tozsama z wartoscig wyliczong na kalkulatorze.

. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na

podstawie zatwierdzonych protokotow koniecznosci roboét nastgpi w rozliczeniu korncowym
robot.

. Rozliczenie kohcowe robot nastgpi fakturg koncowg wystawiong w oparciu o protokot

odbioru koncowego robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych roboét sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru
koncowego musi by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.



7. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich wymagalnych ptatnosci naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytulu wykonanych robo6t wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zapfate.
Powyzsze oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcow. Wzory
oswiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

8. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
Zamawiajgcy uzna, potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie faktur Podwykonawcow
/ dalszych Podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
Podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty.
Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajgcy z
uméw o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, nalezne kwoty wynikajgce z
wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw zgodnie z tabelg, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia. W przypadku nieudokumentowania przez
Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona
zapfaty za fakture wystawiong przez wykonawce zatrzymujgc z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy kwote odpowiadajgcg nieudokumentowanym ptatnosciom na rzecz
Podwykonawcéw, do czasu ich udokumentowania zgodnie z warunkami Umowy.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia oswiadczenia o zakonczeniu
wspotpracy z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcom, w przypadku rozwigzania lub
wygasniecia lub zakonczenia lub rozliczenia kohcowego umowy.

9. W przypadku uregulowania pfatnosci gotéwkag, dokumentem potwierdzajgcym zaptate
bedzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega, ze bieg terminu ptatnosci faktury rozpoczyna sie w dniu
dostarczenia faktury prawidtowo wystawionej i kompletne;j.

11. Zapfata faktury nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych liczgc od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zaptaty
jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego
wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie moze byc¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:

14. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany do rozliczen rachunek bankowy jest ujety w
~Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT” (tzw. biafa lista podatnikow VAT).

15. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

16. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 13
powyzej z wykazem podatnikow Ministerstwa Finansow, o ktorym mowa w pkt. 14 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnosé do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego, bez prawa dochodzenia odsetek przez Wykonawce.

17.

a) Faktury nalezy wystawic i przesta¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Dziale XI Rozdz.
| ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity Dz. U.
z 2025 r., poz. 775 z pozniejszymi zmianami).

b) Wykonawca zobowigzany jest wystawiac¢ faktury w nastepujgcy sposob:



d)

f)

Nabywca: Wojewddztwo Lubuskie, Ul. Podgoérna 7, 65-054 Zielona Goéra,

NIP: 973-05-90-332

Odbiorca: Zarzad Dréog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042
Zielona Goéra

W przypadku braku mozliwosci wpisania ODBIORCA stosowng informacje nalezy
zawrze¢ w UWAGACH do faktury.

Adres, na kioéry nalezy przesytac faktury: Zarzgd Drog Wojewddzkich w Zielonej Goérze;
al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

od dnia w ktérym po stronie Wykonawcy powstanie obowigzek wystawiania i
udostepniania faktur przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca
zobowigzany bedzie wystawia¢ i udostepnia¢é Zamawiajgcemu faktury =z
wykorzystaniem KSeF, chyba, ze zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug tgcznie z rozporzgdzeniami
wykonawczymi (dalej: akty prawne dot. VAT) uniemozliwiajgce takie dziatanie lub
uprawniajgce Wykonawce do innego dziatania. W takim przypadku faktura zostanie
wystawiona i udostepniona Zamawiajgcemu z uwzglednieniem zasad okreslonych w
aktach prawnych dot. VAT.

faktury, przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany
jest wystawi¢ w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Goéra, NIP: 973-
05-90-332 (w KSeF ww. dane nalezy poda¢ w elemencie Podmiot2, w tym wartos¢ ,1”
w polu znacznikowym JST).

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewoddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65 -
042 Zielona Goéra, NIP 9730010122 (w KSeF ww. dane nalezy poda¢ w elemencie
Podmiot3 wraz z wypetnionym polem Rola — ,8” — JST odbiorca).

jezeli przepisy aktow prawnych dot. VAT uprawniajg Wykonawce do udostepnienia
faktury w sposoéb inny niz przy uzyciu KSeF, faktura moze zosta¢ udostepniona
Zamawiajgcemu réwniez w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do wysyiki faktury w formacie PDF, oznakowanej zgodnie z
przepisami aktow prawnych dot. VAT, z adresu e-mail Wykonawcy: ............ na adres
e-mail Zamawiajgcego: .................

faktury elektroniczne Wykonawca moze przestaé réwniez przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Goérze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122, skrécona nazwa skrzynki: ZDWZG.

18. Nieprawidtowo wystawiona / doreczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktura moze
stanowi¢ podstawe odmowy zaptaty do czasu prawidtowego jej wystawienia / doreczenia,
bez prawa Wykonawcy obcigzana Zamawiajgcego odsetkami za opdznienie w zaptacie.
Termin pfatnosci faktury liczony bedzie od daty prawidtowego wystawienia / doreczenia
faktury Zamawiajgcemu.

19. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie warunkami Umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow, pomiardw i
odbioréow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami.


https://efaktura.gov.pl/

10.

11.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot,

poleca¢ Wykonawcy dokonywania takich zmian jakosciowych i ilodciowych, jakie bedg

niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z

ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czeéci robo6t objetych formularzem cenowym; jezeli nie
spowoduje to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i catkowitego zakresu robat,

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentac;ji projektowej;

4) wykonaé rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST/STWIORB,
dokumentacji technicznej lub opisie przedmiotu zamowienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1) i 2) bedzie polecenie dokonane
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3) i 4) bedg stanowity protokoty
koniecznosci.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci, lub protokotu negocjacji, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.3
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 14 i 15 Umowy.

W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktére dotyczg robdt nieujetych
(pominietych) w przedmiarze robét, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robét
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST/STWIORB (robét
dodatkowych w rozumieniu art. art. 455 ust.1 pkt 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a
ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy, roboty te zostang wykonane po sporzgdzeniu przez Kierownika Budowy
protokotu koniecznosci wykonania robot obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang
ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez
Projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania, o ktérych mowa w ust. 7 nastgpi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarow
powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot pominietych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych
— przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 16.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wymagaé sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z
postanowieniami § 2 Umowy, jezeli zajdzie koniecznos¢ uaktualnienia tego
harmonogramu.



12.

13.

14.
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19.

20.

Roboty budowlane nie objete Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich rob6ot w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 50 % wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robat.

Wykonawca ma obowigzek, pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane roboty w ilosci
ponad 100%, pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zrealizowaniu 100% ilosci
poszczegdlnych pozycji przedmiarowych formularza cenowego (zatgcznik do umowy).
Kontynuacja robot powyzej 100% ilosci przewidzianych w formularzu cenowym robot
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za
wykonane roboty w poszczegdlnych asortymentach robét okreslonych w formularzu
cenowym do 100% przewidywanej ilosci. Wszystkie nalezne ptatnosci przekraczajgce
100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w koncowym rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci
po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze kohcowej.

Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 2 Umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w
formularzu cenowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 Umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z § 14 ust. 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
formularzu cenowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Strony ustalajg, ze w sytuacji jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych
postanowieniami § 14 ust. 2 Umowy lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym to do rozliczenia bedg stosowane ceny
jednostkowe z formularza cenowego, a jesli nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu
cenowym Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot sporzgdzong przy zastosowaniu wskaznikdw cen czynnikow
produkcji (R,M,S oraz Ko, Kp, Kz i Z) nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana dla
wojewodztwa lubuskiego oraz w oparciu o naklady rzeczowe okreslone
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow,
naktadéw wiasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w Wojewodztwie Lubuskim.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na witasnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie
Umowy wyraza zgode.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 16 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$s¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okreslonej zgodnie z ust. 16.



21.

22.

23.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany
wynagrodzenia Ilub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 21. powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
21., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w ust. 16, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

§ 15

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowienh Umowy, w
szczegolnosci ust.2 ponizej.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuaciji:
— wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t bagdz w
znaczny sposoéb je spowalniajgcy tj.: niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, przy
czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z
IMIGW np.: mréz (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robot w danym
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robot w
danym asortymencie), opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe
lub w ilosci przekraczajgcej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan,
trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel
Wykonawcy;

— wyczerpanie limitu srodkdw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci
finansowej u Zamawiajgcego;

— zmiany Harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu Umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

— ujawnienia odkryé archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan
ratowniczych;

— ujawnienia niewybuchdw i niewypatow wymagajgcych wstrzymania robot i dokonania
ich usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

— koniecznos¢ wykonania wykopalisk;

— wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego;

— koniecznoéci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowe;j
lub dokumentacji technicznej urzagdzen, technologii robdt, wprowadzenia
dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzgdzen kolidujgcych
z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych;

— wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych)
niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych, pomimo wykonania na etapie



opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych droég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
wymagajgcych dodatkowych robdét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

a) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opo6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

¢) wykonania przewidzianych Umowg robot budowlanych przed terminem umownym;

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w
jego uzytkowaniu, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

— dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci oraz
klesk zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy;

— bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzezeniem, ze
Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu
uzyskania decyzji, zezwolenh;

— zmiany przepisow prawa powszechnie obowigzujgcych zwigzanych z przedmiotem
Umowy;

— objecia zasobdw, tworéw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

— odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

— udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia istotnie wptywajgcego na zakres
lub termin realizacji niniejszej Umowy;

— wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
kolizji;

— zaistnienia koniecznosci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w Scisle okreslonym
terminie;

— wykonanie prac geodezyjnych polegajgcych na rozgraniczeniu nieruchomosci;

— zmiany przepisow wydanych przez wtadze centralne i lokalne oraz innych przepiséw,
regulaminoéw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami;



— koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci;

— zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
majacych wptyw na termin realizacj;

— koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedgcych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

— konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére
nie odpowiada Wykonawca;

— dziatah osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

— wystgpienia opdznienh w dokonywaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystgpienia opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli
opoOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

— odmowy wydania przez wifasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— wystgpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong s$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

— uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

— konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z witadcicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci;

— w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

2) zmiany osobowe polegajgce na zmianie os6b przy pomocy ktérych Wykonawca lub
Zamawiajacy realizuje przedmiot Umowy, a od ktérych wymagano okreslonego
doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie doswiadczeniem lub
wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ;

3) zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu rzeczowo
— finansowego wykonywania przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany Umowy (np. zmiana
wynagrodzenia, zakresu robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

Przez site wyzszg rozumie sie losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci i ktdére ma wptyw na jej realizacje;

b) wptyw konfliktu zbrojnego w Ukrainie na realizacje Umowy;

c) urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT wytgcznie w zakresie wysokosci tego
podatku;

d) zmiana podatku akcyzowego;

e) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

f)zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne;



g) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 427);

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegolnosci:

— umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

—w szczegolnosci istnienie podziemnych urzagdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu;

— koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

— pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatac;i
wykonanego przedmiotu Umowy;

i)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron;

j)kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujgcych unikniecie kolizji;

k) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidost w zwigzku z wynikajgcymi
z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

l)zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu zamiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentac;ji projektowe;;

m)realizacja robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust 1. ustawy — Prawo Budowlane;

n) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych,
zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego Umowy;

o) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych)
niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno—
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1518)
wymagajgcych dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

p) koniecznosé usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdét, wprowadzenia
dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzgdzen kolidujgcych
z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych bgdz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;



q) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong
Srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot;
r) zmiana zakresu robét w przypadku protestow mieszkancow;
s) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci;
t)Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcoéw — podmiotow trzecich na zasobach,
na ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkoéw udziatu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca - podmiot trzeci wykaze,
spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania o zamdwienie publiczne;
u) zmiana zakresu robaét / ilosci realizowanego przez Podwykonawcow;
v) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia Umowy;
w) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
X) zmiany danych rejestrowych;
y) zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron
Umowy;
z) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;
aa) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w Umowie;
bb) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane
stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz
Zamawiajgcy okreslit na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.
. W przypadku konieczno$ci dokonania zmiany np. decyzji, opinii, pozwolen itp. z przyczyn
nie zawinionych przez Wykonawce, okolicznos¢ taka bedzie stanowita podstawe do
wystgpienia przez Wykonawce o zmiane Umowy, tak co do terminu wykonania robét ja i do
wynagrodzenia.

. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewazno$ci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 3 Umowy.

. Zmiana terminu realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi,
najpozniej w dniu uptywu terminu gwarancji.

. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

. Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu Umowy zawarte
w SWZ.

GWARANCJA i REKOJMIA
§16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej gwarancji jakosci na zasadach
wynikajgcych z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robét objetych
Umowag. Wykonawca nie jest uprawniony do ograniczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji, w szczegoélnosci poprzez wskazanie Zamawiajgcemu sposobu uzytkowania
uktadu komunikacyjnego, ktory jest przedmiotem Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci
Wykonawca os$wiadcza, ze zdaje sobie sprawe z faktu ogélnodostepnosci budowlanego
przedsiewziecia i jego celowosci spoteczno — gospodarczej.

. Okres gwarancji wynosi ......... m-cy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru
koncowego robaot.

. Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:



1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zgdania
usuniecia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwaranc;ji.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

6. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

7. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub
dokona ich istotnej naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od
momentu dokonania wymiany lub naprawy.

8. Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed
uptywem terminu gwarancji ustalonym w ust. 2. i 3., w ktorych Wykonawca ma obowigzek
uczestniczenia.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym w
ust.2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

11. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnienh z
tytutu gwaranciji.

12. Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie
inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne,
gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, zjazdy itp. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody
Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji bgdz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz
decyzje na zajecie pasa drogowego zazgda od Inwestora przedfozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

13. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie
umieszczenia urzgdzen obcych Zamawiajgcy powota komisje w sktad ktérej wchodzi¢
bedzie zaréwno Wykonawca, gestor tych urzadzen i Zamawiajgcy, ktorzy stwierdzg
przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W zaleznosci od przyczyny powstania
wady Zamawiajgcy bedzie Zgdat od Wykonawcy lub od gestora naprawy powstatej wady.

14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

15. Przeglady gwarancyjne polegajg w szczegolnosci na ocenie robdt zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci oraz ocenie jakosci i
trwatosci poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do usuniecia wad oraz
bezskutecznym jego uptywie, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi



trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie Umowy wyraza
zgode na dokonanie wyboru Wykonawcy zastepczego wedtug uznania Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust1 Umowy, {.

Zabezpieczenie nalezytego  wykonania Umowy  Wykonawca  wnosi w
formie .

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umowa:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedtuzenie lub niewniesienie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Szczegdétowe postanowienia dotyczgce warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu
zabezpieczenia okreslajg art. 449-453 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form zgodnie z postanowieniami art.450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bezwzglednie
wymaga zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy.

WIERZYTELNOSCI
§18

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkédw  konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.



3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy lub nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy;

3) Wykonawca przerwat niezgodnie 2z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonywanie robét z przyczyn lezgcych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych;

4) jezeli biezace kontrole postepu robét wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym, a szacowane przez
Zamawiajgcego opdéznienie zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu
Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
ujetego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
dokumentacjg okreslajacg przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub
Umowa;

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeh wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposdb sprzeczny z Umowg, niezgodny z dokumentacjg projektowag
oraz SST/STWIORB lub wskazaniami Zamawiajgcego;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy;

8) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

10) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

11) przedmiot Umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony, czy
zgtoszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;



12) Wykonawca nie uzupetni zabezpieczenia prawidtowego wykonania Umowy w sposob
okreslony w § 17 ust. 4 Umowy, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do
uzupetnienia tego zabezpieczenia w terminie 3 dni;

13) Wykonawca nie wykona obowigzku okreslonego w § 5 ust. 12 Umowy w terminie 14
dni od doreczenia mu zgdania przez Zamawiajgcego;

14) Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 5 ust.
13 Umowy na okres przekraczajgcy 30 dni.

. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o przyczynach bedacych podstawg odstgpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy, lub na ktérej wniosek, nastgpito odstgpienie od Umowy lub
przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku. Protokdt inwentaryzacii
robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkéw finansowych w wysokosci
utraconej dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z
powodu winy Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§20

. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na koszt ujety
w wynagrodzeniu brutto wszelkich zabezpieczen i urzagdzeh niezbednych w powyzszym
celu.

. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot, jezeli wystgpi
koniecznos¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych przepiséw.



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§21

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie i wypetnienie wymagan wynikajgcych z wydanych decyzji w tym decyzji
pozwolenia na budowe / decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji, decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i innych;

2) zapewnienie bezpieczenhstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

3) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury techniczne;j
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami;

6) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz jego inspektorom, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy (w tym réwniez na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét, koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
wynagrodzenia brutto;

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, skladowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, sprzetu, materiatéw
i gruntédw w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwanie zbednych
przedmiotow z terenu budowy;

9) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swédj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji
i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robo6t budowlanych i poinformowanie
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego
robot;

11) w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakohczeniu robdét nie zostat
uporzadkowany Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 22

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac¢ roboty, transport Ilub sprzet Wykonawcy, jego Dostawcow Ilub



Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§23

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty

0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,
odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczgce wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i
dalszego trybu postepowania.

OCHRONA SRODOWISKA
§24

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokaét terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy
organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskacC niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych iopadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzah prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére



mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§25

. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg lub bedg mu przystugiwaé wszelkie autorskie prawa
majgtkowe do catej dokumentacji projektowej, ktéra powstanie w zwigzku i wyniku
wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy.

. Jezeli przy realizacji okreslonych zadanh przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany
jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych zawiera sie w kwocie
ogolnej okreslonej w § 3 Umowy.

. Przejscie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do przekazywanych
Zamawiajgcemu elementéw dokumentacji projektowej objetej Umowag nastepuje z chwilg
ich przekazania Zamawiajgcemu.

. Praca wykonana na podstawie Umowy stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego dlatego
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego rowniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nosnikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majagtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mdgt
korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej
lub budzetu panstwa,;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 moze

nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami

innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

. Postanowienia ust. 2 i 7 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.



9. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot, z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane =z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majagtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych Ilub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

10. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do przedmiotu Umowy, wedlug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z
przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celow
informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych, w szczegdlnosci na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

2) decydowanie 0 rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Umowy,
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi przedmiotami uméw.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajgcy realizacje inwestycji.

KARY UMOWNE
§26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej
przez Zamawiajgcego szkody:

a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy okreslonego w § 2 ust.3 Umowy, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, a w
przypadku odstgpienia od czesci Robot — w wysokosci 10% wartosci tych robét;

C) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1,0 % wartosci brutto tych pozycji formularza cenowego,
ktérych dotyczg wady, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

d) za niezgloszenie, zgodnie z § 6 ust. 11 Umowy, ktérejkolwiek z umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo - w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych), za kazdg niezgtoszong umowe;

e) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym
terminie zgodnie z § 6 ust. 10 Umowy projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej
zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

f) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

g) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg



dostawy lub ustugi, lub zmiany tej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazde uchybienie;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie (brak
akceptacji przez Zamawiajgcego);

i) ztytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazde uchybienie;

j) za kazdg nieobecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie
Zamawiajacego w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) potwierdzong notatkg
sporzgdzong przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, braki w
oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysoko$ci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych);

I) za kazdorazowe nieprzediozenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego
uaktualnienia w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych);

m)za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 10 Umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych);

n) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 15 dni w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

0) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysoKoSci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

p) za nieprzedifozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust. 6 pkt. od 1) do 5) Umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zt) za kazdy nieprzedtuzony dokument, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

q) za nieprzestrzeganie zasad ochrony srodowiska i zasad BHP na budowie — 500,00 zt
(stownie: pieéset zt) za kazde stwierdzone naruszenie;

r) niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

s) za niewypetnienie i nieprzestrzeganie wymagan dotyczgcych utrzymania terenu budowy
a zwtaszcza publicznych droég i wyjazdow z placu budowy w odpowiednim stanie i
porzadku w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt) za kazde uchybienie;

t) za niewypetnienie i nieprzestrzeganie wymagan wynikajgcych z decyzji i innych
orzeczen wiasciwych organow o ktorych mowa w § 21 ust. 2 pkt. 1) Umowy w wysokoSci
1 000 zt (stownie: tysigc zt) za kazde uchybienie;

u) za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w § 10 ust. 1. Umowy, w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - za kazdg osobe wobec
ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

Kazda z kar umownych wymienionych w podpunktach od a) do u) jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre$lonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.
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Zapfata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
0golnych odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach s$rodkéw pochodzgcych z Unii
Europejskiej lub budzetu panstwa w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przez podpisanie Umowy o$wiadcza, Ze wyraza zgode na potrgcenie
naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Termin
ptatnosci kary umownej odpowiada terminowi ptatnosci faktury naleznej Wykonawcy.
Jezeli kara umowna zostata naliczona, a Wykonawca nie wystawit faktury, z tytutu
wykonanych robdét, z ktérej mozna bytoby te kare potracié, termin ptatnosci kary umownej
okresla sie na 7 dni od dnia wystawienia noty ksiegowej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy
lub uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie zwioki w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezna mu kare z
dowolnej naleznosci Wykonawcy. W przypadku, jezeli nalezno$¢ Wykonawcy nie pokrywa
kary umownej Wykonawca jest zobowigzany do jej zaptacenia w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem §19 ust.1 pkt 1 Umowy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1 Umowy.

Za zwloke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.

Stronom Umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysokosé kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

INTERPRETACJA UMOWY
§27

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

Srodtytuty nie wptywaijg na interpretacje postanowiern umownych.

Terminy okredlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z
przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w szczegdlnosci:

1) Prawo zamdwien publicznych
2) Prawo budowlane

3) Kodeks cywilny

Wszelkie odniesienia do paragraféw i/albo wpisane w nawiasach wartosci wyrazone
stownie lub cyfrowo majg charakter pomocniczy i nie majg wptywu na interpretacje
Umowy.

W przypadku wystgpienia niejasnosci lub réznic w zakresie interpretacji poszczegdlnych
zapisow Umowy i dokumentow, dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo
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zgodnie z okreslong kolejnoscig ustalong w §1. Aneksy bedg nadrzedne nad
dokumentami, ktére modyfikuja.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek
sprzecznosé lub rozbiezno$¢, to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne
zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejno$¢ pierwszehstwa dokumentow jw.
Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i
uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie moégt ograniczy¢é zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci, czy odpowiedzialnosci. W przypadku,
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bgdz niejasnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska
w tym zakresie od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

Jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.

Spory powstate na tle realizacji Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych:
mediacji lub innych polubownych rozwigzan sporu zgodnie z art. 591 Pzp.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢
dokonywane wytgcznie w formie pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy

2) formularz cenowy

3) wykaz osob

4) Opis Przedmiotu Zaméwienia

5) dokumentacja projektowa

6) SST/STWIORB

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

8) polisa OC,

9) petnomocnictwa

10) oswiadczenie Wykonawcy — ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom

w transakcjach handlowych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie:




/stempel gwaranta/

................................ ,dnia....,
Gwarancja
nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek
nr.......... .

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1.

Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona
na wniosek Wykonawcy w zwigzku z Umowg Nr .................... , ktorej przedmiotem jest
e e e e , ktéra ma =zostaC zawarta przez Wykonawce z

Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg, Wykonawca

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w

WYSOKOSCI ...ooviiiiiiiiiiiie, ztotych (stownie ziotych: ... )

stanowigcej 5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie

wad i usterek oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia
wad i usterek

Gwarant odpowiada wytgcznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu

nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zgdanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych

w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) Kazdej kwoty Ilub kwot do wysoko$ci ................ ztotych (stownie ztotych:
.............................................. ) z tytulu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

2) Kazdej kwoty Ilub kwot do wySOKOSCi....cvcvurururnsns ztotych (stownie ziotych:
.......................................... ) z tytutu nieusuniecia wad i wusterek lub
nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce

Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ..............cceevivinenes roku witgcznie— z tytutu
okreslonego w ust. 4 pkt 1
oraz

2) oddnia .........covuenenen. roku do dnia ..........coceeinnnn. roku wtgcznie — w zakresie

roszczen z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 2.

Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 12, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci
Gwaranta z kazdego tytutu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda pfatnosé z tytutu
Gwarancji zmniejsza tgczng sume gwarancyjng, o ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

. Wypflata z tytutu Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na

wskazany w ust. 15 adres, pierwszego pisemnego zgdania zapfaty. Beneficjent przekaze

zgdanie zaptaty Gwarantowi w nastepujgcy sposob:

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzgcego
rachunek Beneficjenta, ktory to bank potwierdzi, ze zgdanie zaptaty zostato podpisane



10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez osoby upowaznione do reprezentowania Beneficjenta, lub przez niego
upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta,
wskazany w ust. 14, przy czym podpisy osob upowaznionych do reprezentowania
Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang potwierdzone przez notariusza.
Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotgczy dokumenty
potwierdzajgce prawidtowos¢ reprezentacji osodb uprawnionych lub przez niego
upowaznionych do sktadania w jego imieniu oswiadczen woli.

Gwarant oswiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja
warunkow Umowy lub zakresu robaét, ktdre mogg zostac przeprowadzone na podstawie tej
Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogg zosta¢ sporzgdzone
miedzy Beneficjentem, a Wykonawca nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku wypetnienia
zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o
takich zmianach, uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztozenia Zzgdania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na
sobote, dzien ustawowo wolny od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi
dziatalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega wydtuzeniu do najblizszego dnia, w
ktérym gwarant prowadzi dziatalnos¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowg nr
........ przekracza 5 lat, a niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz
wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na kolejne
okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji, Gwarancja
ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy
przewidzianej w niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwaranc;ji
przediozy oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do jego reprezentacji o
niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnosc¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem
przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w
Gwaranciji, przed uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggng tagczng sume

gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem

waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu waznosci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwaranciji jest jezyk polski. Prawem wtasciwym do rozstrzygania sporow
mogacych wynikngc¢ na tle niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sgdem wiasciwym
sgd miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta (..o )
Adres korespondencyjny Gwaranta:

1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczeh:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy oséb upowaznionych/



ROZDZIAL V:

Klauzula informacyjna RODO




Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Zarzadzie Dréog Wojewodzkich w Zielonej Goérze

Na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuje:

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest Zarzgd Drog Wojewddzkich
z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

2. Kontakt z ADO:
- listownie: al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora

- pocztg elektroniczng: zdw@zdw.zgora.pl

- poprzez Elektroniczng Skrzynke Podawczg ePUAP /ZDWZG/skrytka
- telefonicznie 68 328-03-00

- poprzez e-Doreczenia AE:PL-66784-66955-AWFVD-19

3. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem mozna sie kontaktowaé

w zwigzku ze wszystkimi sprawami zwigzanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez
Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.
Dane kontaktowe: Kamila Frgckowiak, e-mail: k.frackowiak@zdw.zgora.pl.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Zarzad Drog Wojewodzkich przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1

lit. ¢ RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego oraz jego rozstrzygniecia, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego i jego archiwizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zwigzanym z
zawarciem i realizacjg umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes
Urzedu Zamowien Publicznych z siedzibg w Warszawie (02-676) przy ul. Postepu 17A jako
Administrator Danych Osobowych Uzytkownikéw Platformy e-Zaméwienia, na ktérej Zarzad
Drog Wojewddzkich prowadzi postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, dziatajgc
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe bedag przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia lub przez okres
oznaczony kategorig archiwalng wskazang w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

7. Prawa oséb, ktérych dane dotycza
Posiada Pan/Pani:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia


mailto:zdw@zdw.zgora.pl
mailto:k.frackowiak@zdw.zgora.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamodwienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
postepowania oraz jego zatacznikow;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
atakze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

8. Obowiazek lub dobrowolnos¢ podania danych osobowych
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczagcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
Z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp

9. Profilowanie w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze  skutkowa¢ zmiang wyniku  postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.
" prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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