
ZNAK: WBP-ZP/1/2026      Załącznik nr 3 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
zawarta w dniu ………………...... w …………….pomiędzy:  
 
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4,  
20-950 Lublin, NIP: …           , REGON: ….,  
reprezentowaną przez ……,  
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
…………………… z siedzibą w ………………….., NIP ……………….., REGON ……………….. 
reprezentowanym przez: ………………………….…  zwanym dalej „Wykonawcą". 

 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie 
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm. – dalej ustawa), została zawarta umowa o następującej treści 

 
Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. Zakres umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu  
i elewacji budynku oficyny "B" Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy 
ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 4. Zakres zadania obejmuje: 
1) Remont pokrycia dachu: 
1/Tymczasowe zadaszenie, 
2/Rozbiórka pokrycia z blachy miedzianej, 
3/Blacha miedziana z obróbkami – pokrycie, 
4/Rynny, rury spustowe – demontaż i montaż, 
5/ Konstrukcja – naprawa, impregnacja, 

2) Strop poddasza 
1/ Ocieplenie, izolacja na stropie 
2/ Ślepa podłoga na legarach 
3/ Schody składane, balustrada 
4/ Wywiezienie złomu, utylizacja materiałów z rozbiórki 

3) Wymiana instalacji odgromowej 
1/ wymiana instalacji odgromowej 
2/ wykonanie pomiarów 

4) Wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
5) Remont tynków elewacji 
6) Instalacja wentylacji mechanicznej 
1/ Zakupienie i montaż wentylacji mechanicznej 
2/ Próby montażowe wentylacji oraz rozruch technologiczny, pomiary 
7) Wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym, projektem architektoniczno-budowlanym, 
Decyzją LWKZ i Decyzją UM. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:  

1) dokumentacji projektowej, 
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, 
stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1292). 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  
i doświadczenie. 
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6. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym  
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. 
zm.). 

 
 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 
§ 2. Terminy realizacji umowy  

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, ustala się do 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 

  
 

Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiającego 
na budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z art. 25 i 26 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.) 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa 
budowlanego. 

4. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach 
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 
5) kontrolowanie: rozliczeń budowy, zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
6) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia  
albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy 
lub jego Podwykonawcy. 

 
 

§ 4. Kierownik budowy 
1. Ustanowiony został kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

lub nadzorze nad robotami budowlanymi w osobie: ………………… oraz posiadającego uprawnienia 
budowlane Nr ……………………..  

2. Kierownika budowy oraz kierowników robót deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. 
Ustanowieni kierownicy działają w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy. 
4. Kierownik musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację 
odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334, 
z późn.zm.) i jednocześnie posiadać kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tj. posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c 
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Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
1292). 

5. Kierownik współpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika. Zmiana może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko wówczas, jeżeli kwalifikacje  
i zdolności delegowanej osoby będą spełniały wymagania zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu  

7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu  
w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pisemnego 
wniosku przez Zamawiającego. 

 
 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 10 dni roboczych  

od dnia podpisania niniejszej umowy, 
2) przekazanie placu budowy – w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

 
 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy, 

2) zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 umowy.  
3) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr telefonów 

w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 
4) protokolarnie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
5) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację fotograficzną terenu 

objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu w przypadku rozbieżności 
na etapie realizacji inwestycji, 

6) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów  
na plac budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia jest kosztem Wykonawcy), oznakowanie właściwe terenu budowy, wyznaczenie 
miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów i postojów pojazdów budowy 
i zaopatrzeniowych. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy na szczelnym  
i utwardzonym podłożu, które uniemożliwi ewentualne skażenie gruntu i wód podziemnych 
substancjami ropopochodnymi. 

7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a ust.1, 
ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

8) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, istniejących drzew 
i krzewów (pni, systemów korzeniowych, gałęzi),  

9) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą prowadzone roboty 
budowlane, 

10) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) 
poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym, 

11) informowanie Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem o konieczności zamknięcia 
odcinków/miejsc objętych robotami. Po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wyznaczeniu objazdu 
i tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z technologią wykonania robót dopuszcza 
się całkowite zamknięcia odcinków przebudowywanych dróg. Wykonawca bezwzględnie 
zabezpieczy dojazd do posesji, na których zlokalizowane są usługi związane z prowadzeniem 
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działalności gospodarczej, poza przypadkami konieczności zamknięcia związanymi z wymaganiami 
technologii wykonania robót. 

12) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie przekazany 
Zamawiającemu), 

13) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób, 
14) informowanie (we własnym zakresie i na własny koszt) wszelkich zarządców sieci podziemnych  

o rozpoczęciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgód 
na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku 
z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w trakcie wykonywania 
robót, 

15) co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, złożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, za pośrednictwem 
Zamawiającego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, odpowiednio świadectwa badań laboratoryjnych, atesty, deklaracje, DTR lub inne 
wymagane dokumenty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów przeznaczonych 
do wbudowania. Materiały, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy muszą 
posiadać oznaczenia identyfikujące np. producent, typ wyrobu, materiał, itp. 

16) posiadanie w odniesieniu do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających 
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje własności użytkowych 
deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości),  

17) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu 
czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu robót oraz terenu przyległego 
do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, 

18) wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska oraz zapewniający 
bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

19) Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstające podczas 
realizacji inwestycji, m.in. gruz, materiały rozbiórkowe, które nie nadają się do powtórnego 
wbudowania, śmieci i inne odpady, kamień, ziemię z urobku tj. zobowiązany jest m.in.: 
a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy 

wykonywaniu umowy, 
b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,  

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym:  

− ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. 
zm.),  

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r.  
poz. 647ze zm.),  

− ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 433 z 
późn.zm.), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach, Wykonawca staje 
się właścicielem odpadów (materiałów), powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

20) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
21) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
22) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
23) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na żądanie Inspektora nadzoru odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, 

24) usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku 
z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 
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protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek 
i organów wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów,  

27) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz 
SWZ, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania Wykonawca nie może ich zrealizować 
bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej 
sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 

28) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania 
przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie do Zamawiającego. 
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru, projektanta oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego 
zaproponowane zmiany.  

29) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania równoważne wymagające uzyskania 
decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, w imieniu Zamawiającego  
i za jego zgodą, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia 
w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie 
Zamawiającego). 

2) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym 
przez Zamawiającego), 

3) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 
zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy i nie 
może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych 
wprost w niniejszej umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§6.1 Obowiązki związane z zatrudnieniem na umowę o pracę 

1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (Dz.U. z 2025 r. poz. 
277): 
a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących czynności  
w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika budowy, Kierownika 
robót lub Wykonawcy, tj. wszystkich osób fizycznych wykonujących prace fizyczne przy 
wykonywaniu prac budowlanych, operatorzy sprzętu, osoby wykonujące prace instalacyjno-
montażowe.  

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy:  

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących w/w czynności zatrudnionych, 
na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykaz zostanie 
przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy, w przypadku 
wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić 
na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej  
o której mowa w ust. 2 lit. a – b); 

c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań  
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

- w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, wywiązywanie się przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, o której 
mowa w ust. 1 lit. a). 

d) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedłoży 
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 lit. a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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- oświadczenie zatrudnionych pracowników, o zatrudnieniu na umowę o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę, zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  oraz 
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, kwoty 
wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz 
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 lit. b) w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5%, 
b) nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób,  

o którym mowa w ust. 1 lit. b) w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
c) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1 lit. a) z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

d) stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 lit. a) przez osobę niezatrudnioną na 
umowę o pracę, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. d)  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 za każdy dzień zwłoki, ale nie 
więcej niż 5%. 

 
§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań i metod 
pracy na terenie budowy. 

2. Od daty rozpoczęcia robót, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany 
jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, 
śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) 
i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi lub wynikającymi 
z błędów Wykonawcy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio 
do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia 
ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu 
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, 
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zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, że zostaną 
one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie 
posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  
w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania robót 
dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie 
istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.  
Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora nadzoru jest zawieszone. 

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 
11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający 

należyte i terminowe wykonanie robót. 
12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na 

terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
 
 

§ 7.1* 
Podmiot udostępniający zasoby 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na które 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje 
przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby - …………... 
..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia 
warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby 
podmiotu je udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę przez 
niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w 
tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie polega na zasobach innych 
podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy. 

 
§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, 
jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,  
a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
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przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany 
w zdaniu pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,  

− terminu zapłaty wynagrodzenia,  

− okresu odpowiedzialności za wady,  

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego  
w § 28 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej 
umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym 
za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot 
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania 
umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 6, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 
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budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt 
techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków  
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw 
lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

 
 

Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące warunków 
terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót 
oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie 
mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również te, które nie zostały 
ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale są naturalną konsekwencją procesu 
budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  
w § 10 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
Na podstawie oferty Wykonawcy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
………..............……… zł brutto (słownie: …………………………………………………). 

 
Rozdział V – PŁATNOŚCI 

§ 11. Regulowanie płatności  
 

1. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego prac (całościowego) 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze 
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ustrukturyzowanej rozumianego jako wysyłka do KSeF, 
z uwzględnieniem zapisów § 12 umowy.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe 
znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie  
z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), 
oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku 
we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia 
w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury  
lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
7. Dla faktur wystawionych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) fakturę ustrukturyzowaną 

należy wystawić w następujący sposób: Nabywca/Odbiorca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin, NIP: 7120103628. 
 

 
§ 12. Płatności Podwykonawców 
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1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty 
we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie  
wraz ze złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji zamówienia 
lub przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa została zrealizowana bez udziału 
podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił Podwykonawców). Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczeń Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, potwierdzających faktyczne otrzymanie należnej zapłaty 
od Wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę oraz dokumentami wskazującymi na dokonanie przelewów na rachunek 
bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentów będzie skutkował 
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 
wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje 
się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 
 

§ 13. Wierzytelności 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
 

Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 
§ 14. Odbiór robót 

1. Wszelkie roboty odbierane są przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy i Kierownika 
budowy. 
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2. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji 
i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru o dacie 
przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń.  
 
 
 
 

§ 15. Gotowość do odbioru robót 
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiającego ma obowiązek 
przystąpić do odbioru robót w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu  
oraz Inspektorowi Nadzoru. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do 
odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru. 

 
 

§ 16. Dokumentacja powykonawcza 
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) dzienniki budowy, 
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
4) sprawozdanie techniczne zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
d) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
5) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań itp.). 

 
 

§ 17. Odbiór końcowy robót 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego  
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości obiektu do odbioru, w ciągu czternastu dni 
roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

3. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie 
usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich 
usunięcia przez Wykonawcę. 

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy. 

7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

8. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane 
roboty. 

9. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 
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10. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości zamówienia. 

 
 

§ 18. Termin usuwania wad 
1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

gwarancyjnym lub w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  
3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi 

będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

 
 

§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu zwłoki 
Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 6 umowy, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, 
Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, a koszty z tym związane może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów 
od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 
 

Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 20. Wysokość zabezpieczenia 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ………………………………. 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać 
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia 
jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego terminu realizacji umowy, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 
nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
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W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania niezbędnej 
zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

 
 

§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu  
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub wad, 
podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 
 

Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 
§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres …........…....… 
miesięcy (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona 
do upływu udzielonej …… - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu 
polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, 
gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do użytkowania Zamawiającemu. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 
1, jeżeli zgłaszał wadę/usterkę/szkodę przed upływem tego terminu. 

 
§ 23. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, usterkach 
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 
w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez konieczności 
uzyskiwania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń 
przewidzianych niniejszą umową. Koszty zastępczego usuwania wad mogą być pokrywane  
z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

§ 24. Naruszenie warunków umowy 
1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań 

wynikających z umowy.  
2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. W terminie 

14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany przesłać 
do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 
zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni.  
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3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, może: 
1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 
 

§ 25. Kary umowne  
1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wartości brutto nieuregulowanego wynagrodzenia 
w przypadku braku zapłaty i 0,05% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy stwierdzony 
taki przypadek, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 
10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony 
taki przypadek, 

6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad, 
usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru 
ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym 
mowa w § 10 umowy, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 umowy, 

8) w przypadku braku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w §27 ust. 12, w umowie z 
podwykonawcą Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w §10, za każdy stwierdzony przypadek 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 30 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 10 umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 30 % 
wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych 
umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź szkoda 
powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający  może  potrącić  z  umówionego  wynagrodzenia  należność  z  tytułu  kar umownych, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcę do ich zapłaty pod rygorem potrącenia. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  
7. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7 dni 

od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.  
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania napraw 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

§ 26. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności, 

2) Wykonawca ogłosił upadłość, 
3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

7) gdy Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w realizacji umowy 
przekracza 30 dni, 

8) gdy Wykonawca minimum 3-krotnie w sposób nieuzasadniony nie stawi się na naradach, o których 
mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy,  

9) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego, 

10) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 
umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

11) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 10 poprzedzone zostanie 
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź innego zachowania 
zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zamawiający wyznaczy termin 
min. 7-dniowy na realizację treści wezwania. Termin, o którym mowa w ust. 3, w przypadku braku 
podjęcia działań, do których strona jest wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu 
wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą 
doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11 może być dokonane w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia 
od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (Zamawiający nie będzie 
uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie  
z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu 
o kosztorys przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilości wykonanych 
robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, 
zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD. 
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7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstąpienia, 
dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na podstawie przepisów kodeksu 
cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub wykonanych w sposób niewłaściwy.  

8. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 
Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych, odszkodowania. 

 
 

§ 27. Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia 
zależnego od Zamawiającego  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 
zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora w dzienniku budowy 
– zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem okresu występowania warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót, ale charakterystycznych dla danej 
pory roku, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na termin 
wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany przez 
inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę – zmiana o czas, w 
którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, 

e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, 

g) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie 
robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł 
wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub opinii, 

h) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp), 

i) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak 
niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć 
należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od 
Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski 
żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, 
promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 
Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono 
to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą 
być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające parametry 
techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę wyboru oferty). 
Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 
Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych 
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku takich materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
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c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji 
projektowej, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 
użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki 
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami dotyczącymi 
wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, zezwoleń, itp., 
b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 
c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy, 

e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastępująca musi 
posiadać wymagane w umowie uprawnienia, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje 
się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części 
zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna 
to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się 
możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia  
lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne 
i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową 
z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy), kwota, o jaką zostanie zmienione 
wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys złożony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie 
określono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1 brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 
ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
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(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych, której wynik określi 
ostateczną wartość robót nie ujętych w dokumentacji. 

 
§ 28. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych 
do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem” a Wykonawca – podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rozporządzenia,  
o którym mowa w ust. 1. 

3. Powierzone przez Zamawiającego dane Wykonawca przetwarzać będzie w trybie art. 28 
rozporządzenia wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 29. Zapewnienie dostępności 
1. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi 
potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 1411, z późn. zm.). 

2. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 1 stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia  
19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z  2024 r. 
poz. 1411, z  późn. zm.). 

 
 

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 30. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy 
ustawy Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, a gdyby to nie przyniosło 
rezultatu, sądem właściwym będzie sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 
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