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Łagów, 27.03.2026r. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Dotyczy: „Remont drogi gminnej nr F003206 relacji Toporów - Kosobudz” - nr 

postępowania: R.I.271.6.2026 
 

Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski 

Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie 

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

udostępnia treść złożonych wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  
 
 

Poniżej przedstawiono treść wniosków Wykonawców z dnia 25.03.2026r. i 26.03.2026r. oraz 

odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie 1: 

W §7 ust. 8 pkt 1 PPU, Zamawiający wymaga, aby Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

każdorazowo, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na Wykonawcę, przedłożył kopię tej 

faktury bezpośrednio do Zamawiającego. Co do zasady oraz zgodnie z przyjętą praktyką, 

podwykonawca nie komunikuje się bezpośrednio z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

bieżącej realizacji umowy, ponieważ stroną umowy jest Wykonawca. Wykonawca wykonuje 

obowiązek zgłaszania umów podwykonawczych, a następnie odpowiada za prawidłowe 

rozliczenie umów z podwykonawcami składając Zamawiającemu m.in. oświadczenia 

podwykonawców o uregulowaniu wynagrodzenia bądź braku zaległych płatności. Wnosimy o 

przeniesienie obowiązku przedkładania kopii faktur podwykonawców bezpośrednio na 

Wykonawcę. Jednocześnie wnosimy o umożliwienie realizacji tego obowiązku zbiorczo dla 

wszystkich podwykonawców na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (przedłożenie 

Zamawiającemu kopii faktur, jakie podwykonawcy wystawili na Wykonawcę w ciągu miesiąca 

kalendarzowego). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 6 miesięcy od podpisania umowy, 

ograniczając jednak ten termin sformułowaniem: „nie później niż do 15 listopada 2026 roku.” 

Wnosimy o usunięcie ograniczenia czasowego, nie tylko z uwagi na procedury 

administracyjne- związanie ofertą, wybór oferty, termin na ewentualne odwołania, 

zawiadomienie o terminie podpisania umowy, termin na przekazanie terenu budowy, głównie 

jednak z uwagi na postanowienia art. 436 ust. 1 PZP, zgodnie z którym planowany termin 

zakończenia robót budowlanych określa się w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba 

że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Sztywne daty 

dzienne są wyjątkami, stosowanymi przy obiektywnym uzasadnieniu, czego Zamawiający nie 

określił w dokumentach zamówienia.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy. Zamawiający 

zawarł umowę na dofinansowanie z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg i 

przekroczenie wskazanego terminu będzie skutkowało nieotrzymaniem dofinansowania. 

Wykonawca musi wykonać robotę budowlaną we wskazanym terminie. 

 

Pytanie 3:  

Wnosimy o doprecyzowanie rozbieżności występującej w dokumentacji projektowej i 

jednoznaczne wskazanie, która z wartości jest właściwa. W opisie technicznym wskazano 

szerokość drogi wynoszącą 3,8 m, natomiast na rysunku numer 3 przedstawiono szerokość 4,0 

m. 

Odpowiedź:  

Istniejąca szerokość drogi jest zmienna, należy przeprowadzić wizję w terenie w celu 

określenia średniej szerokości do wyceny. 

 

Pytanie 4:  

Zamawiający w §3 ust. 8 Umowy wskazuje, że zmiana kierownika budowy i kierowników 

branżowych wymaga jego akceptacji w ciągu 7 dni od przedłożenia propozycji. §14 ust. 4 

Umowy z kolei stanowi: „Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego, 

a osoba wskazana w zastępstwie osoby dotychczas pełniącej funkcję kierownika budowy musi 

posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję 

zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą i skierowaniem 

do pracy innej osoby. (…)” Zamawiający nie określił w SWZ wymogu dla personelu 

Wykonawcy- tj. nie wskazał jakie kwalifikacji oraz jakim doświadczeniem mają się posługiwać 

te osoby. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jakimi 

kategoriami i warunkami będzie się kierował przy akceptacji bądź w szczególności braku 

akceptacji zmiany personelu Wykonawcy, bądź o usunięcie zapisu §3 ust. 8 oraz §14 ust. 4 

Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §14 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ na nowe 

brzmienie” 

„4. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego, a osoba 

wskazana w zastępstwie osoby dotychczas pełniącej funkcję kierownika budowy musi 

posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed 

planowaną zmianą i skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.” 
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Pytanie 5:  

Zgodnie z opisem technicznym szerokość remontowanej jezdni waha się o 3,8m do 4,0m. Na 

przekroju normalnym ( rys.3 ) szerokość warstwy ścieralnej jezdni wynosi 4,0 m.                                     

W przedmiarze powierzchnia warstwy  ścieralnej wynosi 12 491m2  co daje szerokość 3,81 

przy długości zgodnej z dokumentacją – 3 275,52 m. Po przeprowadzonych wyrywkowych 

pomiarach istniejącej nawierzchni w terenie stwierdza się, że szerokość nawierzchni  na 

przeważającej części odcinka jest większa niż 3,8m, a na kilku odcinkach wynosi 4,0m.  

Wykonawca zwraca się o podanie szerokości jezdni , którą należy przyjąć do wyceny robót i 

korektę przedmiaru w zakresie powierzchni warstwy ścieralnej którą należy przyjąć do wyceny 

i którą należy wykonać w ramach zadania, gdyż nie jest możliwe uzyskanie z zamieszczonej 

dokumentacji rysunkowej nie pozwala na to skala rysunku). Chcielibyśmy zaznaczyć (na co 

wskazuje orzecznictwo , w tym KIO), że rozliczenie ryczałtowe nie zwalnia zamawiającego z 

obowiązku jednoznacznego i precyzyjnego określenia zakresu robót do wykonania i nie 

powinien przerzucać ryzyka niedoszacowania na wykonawcę, który nie ponosi 

odpowiedzialności za wady lub braki w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

zamawiającego 

 

Odpowiedź: 

Istniejąca szerokość drogi jest zmienna, należy przeprowadzić wizję w terenie w celu 

określenia średniej szerokości do wyceny robót 

 

Pytanie 6:  

W przedmiarze powierzchnia warstwy ścieralnej jest równa powierzchni warstwy wiążącej.   

Na przekroju normalnym warstwa wiążąca jest szersza od warstwy ścieralnej, co jest zgodne z 

zasadą wg której, jeżeli droga nie jest ograniczona krawężnikami szerokość warstwy dolnej 

obligatoryjnie musi być szersza.  

Zwracamy się o korektę przedmiaru w zakresie powierzchni i szerokości warstwy wiążącej, 

którą należy przyjąć do wyceny robót i którą należy wykonać w ramach zadania,. 

 

Odpowiedź: 

Warstwę wiążącą należy wykonać szerzej o szerokość równą 2x szerokość rozkruszu 

warstwy wyżej leżącej (warstwy ścieralnej) 

 

Pytanie 7:  

Prosimy o podanie grubości uzupełnienia poboczy, gdyż zachodzi rozbieżność pomiędzy 

przedmiarem robót gdzie przyjęto 8cm a dokumentacją projektową gdzie w opisie 

technicznym przyjęto grubość 7cm. 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć grubość 8cm. 

 

Pytanie 8:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że uzupełnienie poboczy należy wykonać na istniejących  

poboczach na całym odcinku bez względu na wysokość względem istniejącej drogi i rodzaj 

istniejącego pobocza( trawiaste, gruntowe ). 
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Odpowiedź: 

Uzupełnienie kruszywem określono w metrach kwadratowych dla całego odcinka. Nie 

należy wykonywać uzupełnienia poboczy w miejscach, gdzie będzie ono na poziomie nowy 

wykonanej nawierzchni. Uzupełnienia wykonujemy w powstałych zaniżeniach.  

 

Pytanie 9:  

Zwracamy się o podanie lokalizacji i powierzchni zjazdów, o których się pisze w opisie 

technicznym, a nie ma ich na rysunkach i nie są ujęte w przedmiarze. 

Odpowiedź: 

Istniejące zjazdy są widoczne na podkładach mapowych planu sytuacyjnego 

 

 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 


