Umowa nr BGP.272......u..... 2026

VAR iz 0 L3 R roku, pomiedzy:

Gming Cieptowody, REGON 890718432, NIP 8871635208 z siedzibg w: ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieptowody,
reprezentowang przez Wojta Gminy Cieptowody - Lukasza Biatkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy - Moniki Kowalskiej

zwana dalej Zamawiajgcym,

.............................................................................................................. 2 SIedzZibg W e
FETHEZENTOWANE, [IRACT veioicessmsassvmsimsssasusisossons st o S e b cenmeons
zwanym dalej Wykonawcg,

Zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6in. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp. w
przedmiocie:

TERMOMODERNIZAC]I BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] NA TERENIE GMINY CIEPLOWODY”
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia obowigzani sg wspéldziataé
przy wykonaniu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, zwanej dalej "Umowg", w celu naleiytej
realizacji zamoéwienia w szczeg6Inosci strony zobowiazuja sie do wzajemnego informowania sie o przebiegu
umowy, zglaszania watpliwosci i probleméw, a takze reagowania i podejmowania decyzji, niezbednych dla
prawidlowej realizacji zobowigzania.

§2.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na wykonaniu robot
budowlanych pn.:

a) Czest nr 1 - ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska w
WILAMOWICACH",*

b) Czes$¢ nr 2 - ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska w
STARYM HENRYKOWIE”,*

c) Cz¢$¢ nr 3 - ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska w
PIOTROWICACH POLSKICH”,*

d) Cze$¢ nr 4 - ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska w
DOBRZENICACH",*

*Niepotrzebne skresli¢

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyty starannoscia zgodnie z SWZ, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
i obowigzujacymi normami oraz niniejszg Umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz STWiORB wraz z przekazaniem
terenu budowy.

4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego realizowane beda przez pracownika
Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

5. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposéb, aby przebiegaly one sprawnie
w miare mozliwoSci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejacych warunkow.



W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot wspolnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamoOwienia
publicznego, poszczegolne roboty budowlane zostang zrealizowane przez Wykonawce wskazanego
w oéwiadczeniu zlozonym przez Wykonawce na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

§3.
ZAKRES RZECZOWY

Szczegotowy zakres rzeczowy zadania okresla:

1) Dokumentacja projektowa;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

3) Opis przedmiotu zamoOwienia;

4) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia ,SWZ".

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozyc:

1) kosztorys sporzadzony metoda szczegotowa zawierajacy co najmniej:

a) czynniki cenotworcze, robocizna [CE) = zt/godz.,- koszty posrednie 1,90 ECp— %zysk
kalkulacyjny - .......%

b) podstawe wyceny,

¢) opis pozycji

d) jednostke obmiaru, obmiar oraz ceng jednostkowa netto a takze wartosci

e) zestawienie materiatéw i ich cen zastosowanych w kosztorysie oraz zestawienie pracy
sprzetu iich cen zastosowanych w kosztorysie.

- zgodny z ofertg;

2) harmonogram rzeczowo-finansowy(w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajacy
planowane wykonanie robot z podziatem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robot do
wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi by¢ rozbity na elementy
robét, czas realizacji, koszty finansowe.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zaméwienia LOPZ", Specyfikacja Warunkow

Zaméwienia ,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Karta Gwarancyjna i Dokumentacja projektowg pierwszenstwo

maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Wzor karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Pozostata dokumentacja.

o ile z dokumentéw zamdéwienia nie wynika inna hierarchia.

§4.
TERMIN REALIZAC]I

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,

2) termin wykonania przedmiotu ZAMOWIENIA — sevssmsassssnsmsaes liczac od dnia przekazania terenu
budowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu zamoéwienia rozumie sie dzien, zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru koncowego robot, zgodnie z § 5 ust. 6.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, protokotu odbioru koncowego zadania.

§5.
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiér czesciowy;

3) odbior koncowy.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czeéciowe dokonywane bedg na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem IZeczZowo-

finansowym oraz rzeczywistym postgpem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru czgsciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru protokot odbioru czgsciowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odbior koricowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1) Odbioru koticowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
sktadajacych sig na przedmiot umowy na podstawie o§wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

2) 0Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnoéci Wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koricowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletna
dokumentacje powykonawczg a w szczegdlnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzer, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na pi$mie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opéZnien w zgtoszeniu beda

obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczvch od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru. Z czynnosci odbioru Spisany zostanie protokot

zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Na dzien zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru kofcowego, w tym: operat

kolaudacyjny, o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania robdét przez

Inspektora nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty

dotyczace materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy),

umozliwiajgce oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wady i zgloszenia gotowosci do powtdrzenia odbioru.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostal wykonany caty przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia

bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) Zgdac usunigcia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznoéci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonaweca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunal wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajgcego

upowaznienia Sagdu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego

o ich usunieciu.

Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce os$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencjg

zlozenia takiego oSwiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5 000,00 zt z faktury koncowej do czasu
protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej.

§é.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonaweca jest zobowigzany do:
1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci: dziennika
budowy, protokotéw odbioréw robét oraz dokumentacji powykonawczej,
2) opracowania i przekazania Zamawiajacemu szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie, o ktérym mowa w§ 3 ust. 2,
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3) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowiazujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujgcymi przepisami,

4) przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia I oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania,

7) zapewnienia wykonywania robdt przez pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje,

8) zapewnienia wykonywania robét za pomocg sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

9) zglaszania do protokolarnego odbioru robét zanikowych,

10) wykonywania robdot przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane,

11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie na terenu budowy,

W trakcie wykonywania robot, teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢, zgodnie

7z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢

w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca przedtozy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy optacong polise, a w przypadku

jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia na wartosc¢ nie
mniejsza niz 1.000.000,00z (stownie: jeden milion ztotych).

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw

terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktdrej mowa w ust. 4 jest ptatna

w ratach Wykonawca jest obowiazany przedstawi¢ dowod zaptaty za kolejng rate,

a w przypadku uplywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej oplaconej polisy.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia

ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)

w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 12 13) potwierdzajace, ze wyrob budowlany przewidziany

do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia

robé6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Zgtoszenie nastapi w formie

pisemnej, faksem lub droga elektroniczng.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSC sceemsssimssmmmsssesens zlotych brutto (stownie zlotych:

................................................................ ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

rob6t objetych dokumentacjg projektowa, SWZ oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytufu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z

realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych miec¢

wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc

podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob

obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonege w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 nastapi odliczenie warto$ci catego elementu od ogblnej wartosci przedmiotu
umowy;

2) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czeéci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia
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10.

11.

przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci
calego  elementu, nastepnie  zostanie wyliczona  warto§¢  niewykonanych  robét
1 odliczona od ogdlnej wartosci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia
bytby zbyt niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwoéé obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie
KNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcey calkowite wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1,

w formie jednej ptatnosci koricowej.

Zamawiajgcy wyplaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie, 0 ktorym mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego po zrealizowaniu przez Wykonawce pelnego zakresu przedmiotu umowy.

Warunkiem zaptaty jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji robét budowlanych.

Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sg dokonywane

powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w § 5, potwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wyptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe

WYKONAWCY ceorvvrirrrreeneeennnssssonsss s sssssecsesesemesseess e sssessmssssssessasees s

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnoéci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

§8.
ROZLICZENIA CZESCIOWE
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen cze$ciowych.

§9.

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy robot budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w_terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien
koncowego szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupeinienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu
odbioru koticowego.
Podstawe do zwolnienia czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zatrzymanej przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie Protokot odbioru konicowego.

§10.
WARUNKI PEATNOSCI
Platnosci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
wraz z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczeniem, o ktorym
mowa w §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robot.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 17 pkt 1-5 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypiaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno$ci uplyw terminu platnosci nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
5




10.

11.

12.

1.

Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwroOci¢ sig z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu 7adania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, W terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 zawierajgce
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw
i ushug realizowanych przez Podwykonawce Jub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoéci majacych wptyw na te wymagalnose. W
uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwoteg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktore; przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawa ptlatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnoéé z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Dokonanie bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.




14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w_terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokoéci

kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic

w cenach podanych w kosztorysie o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy

cenami okreslonymi umowa, Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen okre§lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od Zamawiajacego platnoéci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT

oSwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota

wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do koricowej faktury VAT lub rachunku za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:

1) Os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu

lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo;

2) Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych robdt

do wysokosci objetej ptatnoscig koficowa;

3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

wynikajgce z faktur /rachunkéw potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcéw oéwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw

i dalszych Podwykonawcéw;

5) Zatwierdzony protokét Odbioru koficowego robét budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1666 z pézn. zm.)

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U.z 2020r. poz. 106 z p6zn. zm.).

3) Faktura ustrukturyzowana wystawiona przy uzyciu KSeF musi zawiera¢ nastepujace dane
ZAMAWIAJACEGO:

Podmiot 2 (NABYWCA)

nazwa: Gmina Cieptowody

NIP: 8871635208

Adres: 57-211 Cieplowody, ul. Kolejowa 3

Podmiot 3 (Platnik/Odbiorca)- rola: odbiorca faktury (JST- odbiorca)
nazwa: Urzad Gminy Cieptowody

NIP: 8871167517

Adres: 57-211 Cieptowody, ul. Kolejowa 3

§11.
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ..o miesigczne] gwarancji 1 wystawi
Zamawiajgcemu karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej

Umowy.
Biegv‘:grminu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dacie odbioru koricowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem warunkéw
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkdow gwarancji, stanowiacych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
;




zastepcze (pokrywajac powstaty naleznoéé¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta

naprawienia szkody wynikiej z opé#nienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie

na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, W

ktéorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaty

zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru konicowego jako

zatacznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12.
7ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W WYSOKOSCI: wuvmuremsasesserasesnes 7t w formie wskazanej w tresci art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponosza solidarng odpowiedzialnos¢

za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady lub gwarancji

w zaleznoéci ktéry okres jest diuzszy. Wykonaweca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc

wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoéé i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% naleinego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci ktory
okres jest dhuzszy wykonanych robdt i zostanie zwrocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznoéci ktéry okres jest diuzszy (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznosci, w szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru konicowego robot z powodu wad,

3) przesunigcia terminu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci ktory okres jest dtuzszy
z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

nie pdZniei niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uplvwem terminu _waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy

Pzp.

§13.
NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.
Wykonawca wyznacza osoby skierowane do realizacji zamowienia, tj.



1) Kierownika budowy: ...,
2) Kierownikéw robdt branzowych:

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia w/w osdb oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany osob, ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§14.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw

(wskaza¢ zakres i rodzaj zamdwienia w przypadku powierzenia czesci zaméwienia Podwykonawcom

zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

2)  Wykaz podwykonawcdw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile s3 juz znani podwykonawecy, podaje
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie ~wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamdéwienia bedzie wspétpracowac z Podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej;

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawecy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

3) projekt umowy/umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé¢ zakres tych robdt, zawierac
warunki odbioru robot oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub
usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim poziomie
jakosci jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
I obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce;

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey faktury lub rachunku;

7) Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy projekt umowy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;




10.

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6;
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4;

8) niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w_terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego;

9) Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w_terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia;

10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7;

11) niezgloszenie sprzeciwu 0 ktorym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w_terminie okreslonym
w ust. 5 pkt 10, uwaza sie za akceptacjg¢ umowy przez Zamawiajacego;

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poéwiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa dostawy Jub ustugi, w_terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zaméwienia jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, wylaczenie o ktérym mowa
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zk;

13) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 12, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

14) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej;

15) postanowienia ust. 5 pkt 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek pisemnie poinformowac

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg winna zawiera¢ postanowienia

dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez

zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. Zm.).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez zachowania postanowien wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki z tego

wynikajace, beda obciazaly wytgcznie Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajagcemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatgcznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa na

Wykonawcy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uplywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w_terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposOb niezgodny z niniejsza umows, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
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Zamawiajgcego - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w_terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach z zastrzezeniem ust. 5;

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 8, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié¢
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie realizuje obowiazku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy, w szczegdlnosci gdy zwitoka w wykonaniu tego obowigzku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w_terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
podstawie zatrudnienia;

6) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego-
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w_ terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci
0 powyzszych okolicznosciach;

7) Zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,,

¢) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6

zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartoSci wykonanych robdét wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/rachunku przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w_terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji, o ktérej mowa

w zdaniu pierwszym Zamawiajagcy nie jest zobowigzany do uzyskania upowazZnienia sadu

do zastepczego wykonania zobowigzania.

§16.
KARY UMOWNE

Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

2) za opodznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;



L

3) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w
wysokosci 500,00 zt za Kazdy dzien opbZnienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreélonego w § 7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) za nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien opéznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zapfaty;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreélonego w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
0 ktérej mowa w § 14 ust. 5 pkt 12 w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 7 ust. 1,7a kazda nieprzedltozona kopig Umowy Tub jej zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy O podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00
ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi umowg -
w wysokoéci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7ust. 1;

11) za niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy o0s6b wykonujacych —czynnosci,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamdowienia w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

12) za nieprzedlozenie przez Wykonawcg dowodoéw, o ktérych mowa w §19 ust. 2 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia;

13) za nieprzedtozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
o ktérym mowa w § 3 ust.2 ,w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opo6znienia;

14) za nieprzediozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ustZ,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktérym mowa w § 6 ust. 4, w wysoko$ci 300 zt za kazdy dzien op6znienia;

16) za realizowanie robot budowlanych przez jednego z czlonkéw konsorcjum, ktéry nie zostat
wskazany w o$wiadczeniu sktadanym w postgpowaniu na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. do
realizowania tych robot budowlanych w wysokosci: 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§7ust. 1.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyc

20 % wartoéci wynagrodzenia okre$lonegow § 7 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, chyba ze

z odrebnych przepiséw wynika, ze takiego potracenia dokonac nie mozna.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaplaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.

§17.
ZMIANY UMOWY
Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Istotnoéé zmiany nalezy rozpatrywa¢ na podstawie art. 454 ustawy Pzp.
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) Zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia, a konieczno$é ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b) koniecznoéci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego a wykonanie robot zamiennych jest niezbedne
dla zrealizowania inwestycji objetej umows;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady?!, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w
dokumentacji projektowe;j;

e) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych  za nieistotne odstepstwo od projektu  budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego.

2) Zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robot okazato si¢ zbedne, gdyz zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegélnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem cen wynikajgcych z kosztorysu o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana technologii* wykonania rob6t lub materialtbw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakorniczeniu.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materialéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw
lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji  projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

Pojecie wada naleZy rozumie¢ Ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw
zamdwienia (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamdwienia okaze sie,
Ze dokumenty te sq dotkniete wadami skutkujgcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Klauzula moze mieé zastosowanie do uméw, w ktarych:

- projekt budowlany zostal przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajqcy zdecydowat si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodng z treScig zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktdre nie byty ujete
w ofercie wykonawcy

Klauzula moze miec zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajgcy zdecydowat si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwarn co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodng z treicig zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujqg konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktére nie byly ujete

w ofercie wykonawcy
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

tj. w szczeg6lnodci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiect.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czeéciowych, odbioru koncowego,

prob lub testéw, w sytuacii, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego

wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdlnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor

Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z

utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na zmianie

kolejnoéci wykonania rob6t, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapow lub robot,

zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegolnych etapach,

w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na ograniczeniu

zakresu robdt przewidzianych do wykonania w danym etapie, jezeli zakres wykonanych w ramach

etapu robot moze zostac odebrany przez Zamawiajacego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu

na mniejsze etapy zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegolnych
etapach robot.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na

koniecznos$é rozliczenia srodkow zewnetrznych.

Zmiana obowiazujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwigkszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna roéznicy w kwocie podatku VAT zaplaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci

za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w

zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

Jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamowienia

i wystapig jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone

do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

Zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywal si¢ Wykonawca na zasadach

okreglonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, art. 122

ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

Zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatow budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
jedynie wyjqtkowe sytuacje powinny pozwalac na zmiang przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw
ze wzgledu na ich niedostepnosé. Wykonawca powinien wykazaé, ze zachowat nalezytq starannosc, a pominio tego
nie ma mozliwosci nabycia materialéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta staranno$¢ wykonawcy
powinna polegac w szczegdlnosci na odpowiednio wczesnym zamdéwieniu materiatéw z uwzglednieniem sytuacji
na rynku budowlanym.
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b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéw;

¢) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (czeéci) podwykonawstwa:

d) zmiana polegajgca na wykonaniu zamdwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo
niewskazania w ofercie zadnej czeéci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

15) Zmianeg 0s6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robét (jeéli zostali
okresleni)bedzie posiadat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci  okreslonej w SWZ, ktére uprawniaja do petnienia funkcji kierownika
budowy/robét, odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedlozenia, zgodnie z umowag dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje Kkierownika
budowy/robét oraz aktualnego wpisu na liste wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub
dokumenty, ktére potwierdzajg odpowiednie kwalifikacje i zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane);

b) nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Powyisze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§18.

ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa 1 prawng za wszelkie szkody powstate
z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie wykonywanych
robaét.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowiazan wynikajacych
z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikéw
i 0s0b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi peitna odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace Pracownikéw i oséb trzecich, wynikajace bezposrednio zwykonywanych robét,
spowodowane z winy Wykonawcy.

§19.
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0so6b wykonujgcych czynnosci polegajace na: pracach rozbioérkowych,
przygotowawczych, wykonczeniowych, instalacyjnych, pracach elektrycznych, montazowych, - prace
wykonywane przez tzw. pracownikow fizycznych.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
1) OsSwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu, date zawarcia umowy oraz podpis pracownika;
2) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
ktore wykonuja czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegolnosci: dokladne okreélenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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3) Poswiadczona za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy o$wiadczenie o ktérym mowaw pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostad zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
7 przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnosci® bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) Za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) #adania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w  zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym

odpowiednio w terminie okreslonym niniejsza umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodow

w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce Jub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy 0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sig, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy

zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepisow

o0 ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia

i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynno$ci.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy éwiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej

i érodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢  za prawidtowe wyposazenie Pracownikow

oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje sie przepisy ustaw:
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z
poZn. zm.),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.)
o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej,
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
2. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygac bedzie whasciwy
sad dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescia niniejszej umowy jest:

Oferta Wykonawecy;

Dokumentacja projektowa;

STWiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SWZ wraz z zalacznikami;

Wzor karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcédw stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.
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