Zatacznik nr 8 do SWZ - projekt umowy do Postepowania Nr 1G.271.4.ZP.2026 w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania:

»Przebudowa dréog wewnetrznych oraz gminnych na terenie Gminy Przemysl w m. Pikulice
i Krowniki”

UMOWANr........ /2026
na roboty budowlane

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .......cccceeeveeveenenee. 2026 r. w Przemyslu
Pomiedzy:

Gming Przemysl z siedzibg przy ul. Putkownika Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemysl,
NIP: 795-23-06-299, REGON: 650900298, reprezentowang przez:
Wjta Gminy Przemysl Marka Wasiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przemysl Ewy Markowicz
zwang dalej ,,Zamawiajgcy” z jednej strony
a

1. < w przypadku spétki akcyjnej (S.A.) spotki jawnej, spotki komandytowo-akcyjnej

(S.K.A.)

<nazwa> Spotka Akcyjna/Spdtka Jawna/Spdtka Komandytowo-Akeyjna, z siedzibg w ..................
(miejscowosc), adres: kod pocztowy .................. yulica v , Miejscowost ..o
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy ................. ,podnrKRS.................. , NIP oo , REGON ............... , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego( dla S.A.): ....., wysokos¢ kapitatu wptaconego( dla S.A.): ....., reprezentowana
Przez: ....cceeeuen.. ;

e w przypadku spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
<nazwa> Spédtka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ............... (miejscowos¢) adres:
kod pocztowy ......... , ulica e, , miejscowosc .......... wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ............... , pod nr KRS ......... ,
NIP ......, REGON ......... , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: ....., reprezentowana przez: ...;

e w przypadku osoby fizycznej prowadz3cej dziatalnos¢ gospodarcza

<imie i nazwisko>............ , zamieszkaty/a w ......... (kod pocztowy ......... ), przy ul. ... ,
prowadzacy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ............... W o (kod pocztowy
............... ), przy ul. ............, miejscowosc ................ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ......... ,REGON ............ , stawajgcy osobiscie/reprezentowany/a
przez............ ;

e w przypadku spoétki cywilnej (s.c.)



<imie i nazwisko>, ............... zamieszkaty/a w ............ (kod pocztowy ............... ), przy ul. ............. ,

MiejSCOWOSC ..ovvvverenernes wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

i <imie i nazwisko>, ............... zamieszkaty/aw ............... (kod pocztowy ............... ), przy ul. .......... ,
MiejSCOWOSC ...cocveuennes wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

prowadzacy wspdlnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg ............... w
......... adres: kod pocztowy ..............., ulica ........., miejscowos$¢ .......... NIP .........., REGON............,
zwani dalej ,,....cceeveneennnnnnn.”, reprezentowani przez: ...

e W przypadku konsorcjum ( wykonawcy wspodlnie ubiegaja sie o udzielenie
zamodwienia)

1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibg w <adres>, <NIP >, bedgacego liderem konsorcjum

2) <nazwa (firma) wspétwykonawcy>, z siedzibg w <adres>, <NIP, bedgcego partnerem

konsorcjum

reprezentowanym przez:
dziatajgcego na rzecz i w imieniu wlasnym oraz wyzej wymienionego
Wspdtwykonawcy/Partnera na podstawie udzielonego petnomocnictwa

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.
Zwani dalej tacznie ,Stronami”, a pojedynczo ,,Strong”

Preambuta:

Strony oswiadczajg takze, iz do zawarcia umowy dochodzi w okresie trwania wojny

na terytorium Ukrainy w zwigzku z agresjg Federacji Rosyjskiej, ktdra ma wptyw m.in. na ceny
surowcow energetycznych. Strony ustalajgc warunki niniejszej umowy miaty réwniez na
uwadze w/w okolicznos¢. Strony beda sie wzajemnie informowac i wspétdziata¢ w celu
wykonania umowy na warunkach obecnie uzgodnionych, jednak, jezeli na skutek
oddziatywania trwajgcej wojny na Ukrainie na Polskg gospodarke wykonanie umowy stanie sie
niemozliwe badZ znacznie utrudnione, Strony podejmg wszelkie dziatania zmierzajgce do
koncyliacyjnego uregulowania warunkéw wzajemnej wspotpracy.

Zamawiajgcy oswiadcza takze, ze przyjmuje na siebie ryzyko wydtuzenia terminu realizacji
Umowy, w przypadku, gdy wydtuzenie to spowodowane bytoby okolicznosciami wynikajgcymi
z wystgpienia ww. sity wyzszej. Natomiast Wykonawca oswiadcza,

iz w przypadku ww. wydtuzenia terminu realizacji Umowy wynagrodzenie okreslone

w niniejszej umowie nie ulegnie zmianie, chyba, ze zajdg okolicznosci zawarte w § 19 niniejszej
umowy.



§1

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1)Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi i zasadami wiedzy technicznej, wytoniony w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji.

2) Zamawiajacy - strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji oraz innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych prawidtowo
robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

3) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych
obcigzeA publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét.

4) Oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) Odbior konncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu
przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposdb prawidtowy catosci przedmiotu umowy
i podpisaniu protokotu odbioru korcowego. Odbiorowi koncowemu towarzyszy
skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia robot
przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych maszyn i urzagdzen, zaswiadczen od organdéw
kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze kofncowym
Strony muszg dokonaé préb pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzadzenia zamontowane dziatfajg
poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami. Odbiér koficowy obejmuje réwniez
szkolenie 0sdb zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Dzienn Odbioru koricowego rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji, a takze
zamontowanych tam urzadzen. Wszelkie koszty odbioréw ponosi Wykonawca.

6) Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od wad
obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie terminowego usuniecia wad.

7) Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego sktadajgca
sie z co najmniej 3 oséb, powotana przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego na podstawie
zapiséw umowy do oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu umowy, do
ktorej Wykonawca deleguje upowaznionych przedstawicieli



w liczbie do dwdch osdb; Komisja odbiorowa dziata pod przewodnictwem przewodniczacego
wybranego z oséb powotanych przez Zamawiajgcego

8) SWZ — specyfikacja warunkow zamdwienia sporzgdzona przez Zamawiajgcego dla przetargu
w trybie podstawowym bez negocjacji o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp o wartosci
zamoéwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej Pzp;

9) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze zewnetrznym i nadzwyczajnym,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia wystepujgce po zawarciu umowy, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,

w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne,
stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita wyzsza, Strona ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej
bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach.

10) Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz
powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan
przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe moggce mie¢ wptyw na
wykonywania przedmiotu umowy to w szczegdlnosci : powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz -
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawng, ktdra
zawarfa z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

12) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.) dalej: PrBud.

13) Kierownik Budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowag, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

14) Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robo6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe]j realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.



15) Roboty zamienne — roboty ujete w dokumentacji projektowe] i przedmiarze robét,
przewidziane do wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzadzen,
lecz za zgodg projektanta i zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow
i przy zastosowaniu innych urzadzen niz zostato to przewidziane w ww. dokumentacji, jezeli
jest to uzasadnione kwestig ekonomiczng lub koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczeristwa
realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub niezbedne do zgodnego
z sztukg budowalng wykonania przedmiotu umowy.

16) Roboty zaniechane, —s3 to roboty przewidziane w dokumentacji projektowej, z ktérych
Zamawiajgcy moze zrezygnowad, w trakcie realizacji umowy, gdy jest to zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

17) Wynagrodzenie ryczattowe — warto$¢ wynagrodzenia podana w formie ryczattu, gdzie
zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071
z péin. zm. ) ten rodzaj wynagrodzenia okresla sie nastepujaco, ,jezeli strony umodwity sie o
wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamodwienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztu prac".

18) Roboty dodatkowe — roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej

do przewidzenia a bez ktérych wykonawca nie mogtby wykonaé albo nie bytby w stanie
nalezycie wykona¢ umowy, na ktérych realizacje Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego

19) SEKOCENBUD - skrot od Systemu Komputerowej Informacji o Cenach w Budownictwie.
Publikacje cenowe systemu SEKOCENBUD mogg by¢ podstawg do wyceny robdt wedtug
aktualnych cen rynkowych.

20) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,

obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do
dokumentacji projektowej.

21) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robot,

d) zgtoszenie robét

22) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,


https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmiar
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokumentacja_projektowa&action=edit&redlink=1

zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

23) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

24) PrBud- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U .z 2025r. poz. 418).

25) Teren budowy (plac budowy) — nalezy przez to rozumieé¢ obszar wyznaczony w
dokumentacji projektowej, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane, obiekty budowalne
na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a takze obszar zajmowany przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

26) Aprobata techniczna - pozytywng ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

27) Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb budowlany w rozumieniu ustawy

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) tzn. rzecz
ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w
celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 PrBud;

28) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r.,
poz. 1320)

§2
W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia pod nazwa: ,Przebudowa drég wewnetrznych oraz gminnych na
terenie Gminy Przemysl w m. Pikulice i Krowniki”, prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej
progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp, na wykonanie robét budowlanych zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Przebudowa drég wewnetrznych oraz gminnych na terenie Gminy Przemysl w m.
Pikulice i Krowniki”



1.1.Cze$¢ 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Pikulice. *
1.2. Cze$¢ 2: Przebudowa drég w miejscowosci Krowniki.*

2. Szczegotowy zakres zamodwienia z wyszczegdlnieniem pozycji tworzgcych zamoéwienie oraz
wymagania zamawiajacego dotyczace parametréw technicznych okreslajg specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiary robdét stanowigce integralng czesc
specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz Opis Przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1 do umowy).

3. Wykonawca podpisujgc umowe zobowigzuje sie wykonac zamierzenie inwestycyjne opisane
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Wszystkie dokumenty opisujace
przedmiot zamodwienia (przedmiary robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot), nalezy traktowac, jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasniajagce w tym znaczeniu,
zew przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci
Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej
starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, przy jednoczesnym uwzglednieniu charakteru kazdego
poszczegbdlnego dokumentu w catym procesie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

4. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
i przedmiarami robdt, wigzgce sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

2) przedmiar robot,

3) SWZ w zakresie nie ujetym wyzej,

4) oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym

6. Przedmiary robét zatagczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdét i nie powinien ogranicza¢ sie tylko
do przedmiardw roboét zatgczonych do SWZ.

7. Podstawa realizacji przedmiotu zamdwienia jest zgtoszenie robét.

8. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposéb szczegétowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
odpowie na piSmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie strony uznajg za brak akceptacji wniosku
Wykonawcy, przez Zamawiajgcego.

9.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
przetargowq. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
przetargowq i wptynie to na niezgodna z wymogami zamawiajgcego jakos¢ budowli badz
ktoregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi przez Wykonawce,



a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku
wykrycia bteddw lub brakéw w dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie moze samodzielnie bez
poinformowania Inspektora nadzoru podejmowac dziatann w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym.

10. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami
z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa
do wykonania przedmiotu umowy, niezbedng wiedze, doswiadczenie zawodowe, dysponuje
zasobami ludzkimi, srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie oraz znajduje sie w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat
od Zamawiajgcego i zapoznat sie ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji Umowy
oraz uznat za wigzgce go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia
i warunki oraz potwierdza, iz przekazane dokumenty sg w catosci prawidtowe i wystarczajgce
do wykonania Przedmiotu Umowy.

13. Wykonaweca os$wiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem
realizacji Przedmiotu Umowy oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
i dane, ktére mogg mieé wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia dotyczace terenu realizacji przedmiotu umowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie mogg byé podstawg do dochodzenia jakikolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz
do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy czy tez
zwiekszenia wynagrodzenia

84

1. Zamawiajacy niniejszg umowa zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zgtoszenia oséb petnigcych obowigzki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczecia budowy do wtasciwego organu nadzoru budowlanego w terminie okreslonym
przepisami,

3) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w ktorych
takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

4) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajagcym
prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

5) dokonania odbioru wykonanych robét zrealizowanych przez Wykonawce zgodnie zUmowa,
po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,



6) terminowe]j zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu
Umowy,
7) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania na terenie wykonywanych robét.

§5

1. Wykonawca niniejszg umowag zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) Protokolarnego przyjecia frontu robét.

2) Rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy niezwtocznie po przekazaniu terenu
budowy, oraz wykonania go zgodnie z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg technicznego
wykonania i odbioru robdt, warunkami zgtoszenia robét, kosztorysem ofertowym, zasadami
wiedzy technicznej, oraz obowigzujacymi przepisami prawa i do usuniecia wszelkich wad
wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne

3) Po wykonaniu robét budowlanych do Protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru
robét, warunkami zgtoszenia robét, kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej

4) Utrzymania porzadku, ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

5) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i tzw. sztukg budowlang oraz
z materiatéw wtasnych i fabrycznie nowych, dopuszczonych na polski rynek, ktére powinny
odpowiadaé wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6) Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci
realizacji zadania w umownym terminie, wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatéw,
urzadzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji
umowy.

7) Przestrzegania przepisdw BHP oraz ppoz., a takze przestrzegania tych przepiséw przez inne
osoby wyznaczone przez niego do wykonywania robot.

8) Prowadzenia robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robét.

9) Wykonywania robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy w taki sposdb, aby nie
zaktéca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach. W przypadku koniecznosci zmiany
organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu organizacji ruchu,
a takze zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom m.in. poprzez odpowiednie oznakowanie



drég, zapewnienie kontroli nad kierowaniem ruchem zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami na koszt Wykonawcy.

10) Przedstawienia w uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego dodatkowych
badan laboratoryjnych wybudowanych (zastosowanych) materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wtasny koszt w niezaleznym laboratorium.

11) Zapewnienia realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw, gwarantujgcych poprawnos$é i wtasciwg, jakosc¢
wykonanych robét.

12) Zamontowanie niezbednego oznakowania na czas realizacji robét na koszt wtasny.

13) Zapewnienia odpowiedniego sprzetu i urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy
w uzgodnionym terminie.

14) Wykonawca, po zakonczeniu robét, jak tez w sytuacji odstgpienia lub rozwigzania umowy
przez ktéragkolwiek ze stron, zobowigzuje sie przywrdci¢é do stanu poprzedniego, wszelkie
elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie nieruchomosci, na ktérej bedzie realizowana
inwestycja, jak tez na nieruchomosciach sasiednich, z uwzglednieniem etapu na jakim
prowadzone byty prace.

15) Wykonawca, po zakoriczeniu robdt, jak tez w sytuacji odstgpienia lub rozwigzania Umowy,
przez ktéragkolwiek ze stron, zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu nieruchomosci, na ktérej
bedzie realizowana inwestycja, jak tez nieruchomosci sasiednich — ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, jakie powstaty w zwigzku z realizacjg inwestycji, nawet, jesli beda stanowity
naturalne nastepstwo prowadzonych robdt, chyba, ze do ich powstania doszto z winy
Zamawiajgcego.

16) Usuniecia na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci stosujgc odpowiednie
przepisy prawa w szczegélnosci ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587).

17) Zapewnienia na budowie obecnosci kierownika budowy badz kierownika robét w sposéb
ciggty.

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié na wtasny koszt obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2z 2024 r. poz. 1151) -w tym
takze powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wykonang na koszt Wykonawcy;

19) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli terendw sgsiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.

20) Wykonawca zobowigzuje sie zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcédw lub Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdédw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

21) Od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych



(przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego) za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie powstate na terenie budowy, w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy a takze szkody powstate w bezposrednim sgsiedztwie terenu.

22) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkéd osobowych i majatkowych,
ktére wyrzadzi ze swojej winy Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w zwigzku lub podczas
wykonywania niniejszej umowy, a w szczegélnosci w zwigzku z uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia Zamawiajgcego lub o0séb trzecich. Jezeli Zamawiajgcy na podstawie przepiséw
ustawowych zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania za szkody spowodowane przez
Wykonawce, przystuguje mu roszczenie regresowe wobec Wykonawcy do petnej wysokosci
szkody.

23) Opracowania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory bedzie dostepny na budowie.

24) Do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robodt . Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzuje sie na witasny koszt do odkrycia
robét, wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét, wykonania badann dodatkowych
niezbednych do zbadania robdt a nastepnie do przywrécenia na wtasny koszt, robdt do stanu
poprzedniego.

25) Stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.

26) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych proéb, badan, odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji koniecznej do odbioru koficowego, dla zakresu robdt objetych
przedmiotem Umowy.

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci:

1) zwigzanych z obstugg maszyn ziemnych i urzadzen ( koparka, tadowarka, koparko-
tadowarka),

2) zwigzanych z wykonywaniem robét ziemnych,

3) zwigzanych z wykonywaniem odbudowy nawierzchni,

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy.

3. Zamawiajagcy wymaga przedtozenia na zgdanie i w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 5 dni, do wgladu kopii prawidtowo zanonimizowanych umdéw
o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, o ktdorych mowa w ust. 2. Anonimizacji nie
podlegaja: Imie i nazwisko, stanowisko pracy , wynagrodzenie i wymiar etatu.

4. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego watpliwosci, co do rzetelnosci wskazanych
w ust. 3. dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo zwrdci¢ sie z wnioskiem do wtasciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli
w zakresie spetniania przez wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na



podstawie umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamdwienia,
oraz naliczy¢ kare umowng wynikajacg z § 12 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosSci wymienione w § 5 ust. 2.

§6

1. Wykonawca po zakonczeniu robot przygotuje i ztozy w formie papierowej (trwale spietej)
operat, w skfad ktérego wchodzi¢ beda:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru,
2) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia,
3) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania zamdwienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji.
4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonang na koszt Wykonawcy;
2. Przygotowanie dokumentacji wymienionej w ust. 1 pkt 1-4 stanowi koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca uzgodni sposdb realizacji prac z Zamawiajgcym i zastosuje sie do jego zalecen.
4. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajagcemu wszelkie okolicznosci
majgce wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy.

§7
1.Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczonej adresatom
za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji umowy oraz na adresy e-mail
wskazane w SWZ ze strony Zamawiajgcego, i na adres ........ceeeenns wskazany przez
Wykonawce w ztozonej ofercie.
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania
sie o zmianach dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych
bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje doreczong
na adresy zgodnie ze wskazaniem powyzej kazda ze Stron uznaje za prawidtowo doreczong
w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
2. Od chwili przekazania terenu budowy do czasu odbioru korncowego przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikte na tym terenie.
3. Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji przetargowe] bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zastosowanie
rozwigzania réwnowaznego wraz z jednoczesnym przedtozeniem stosownych dokumentow
(karty katalogowe, aprobaty techniczne, atesty, itp.). Kazdorazowa potrzeba zastosowania
produktow rownowaznych wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zgode
Zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzania rownowaznego.



4. Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw jest zobowigzany zajgé na pismie wtasne
stanowisko w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

W przypadku braku zajecia stanowiska nalezy rozumieé, ze Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zastosowanie rozwigzania rownowaznego.

5. Sposdb realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badzZ propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu
do terenu budowy i kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane —
na jego wytgczny koszt.

7. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakosé wykonywanych robdt albo opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie
pdiniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajgcego, gdy Zamawiajagcy nie ponosi wytgcznej odpowiedzialnosci za zaistniate
przeszkody.

§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ,,Przebudowa
dréog wewnetrznych oraz gminnych na terenie Gminy Przemysl w m. Pikulice i Krowniki”
w formie ryczattu zgodnie z ofertg Wykonawcy:

w wysokosci brutto .......cccceeeeennenn. zt (stownie:....vvevreereieee, );

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosCi .....cccevevreennne. zt (stownie: ............ ztotych)
Z tego:

1.1.Czes¢ 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Pikulice* w wysokosci brutto ................ zt
(stowni€:uueveeeececeeeeerinne );

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosCi ......cccceeuenneee. zt (stownie: ............ ztotych)

w wysokosci brutto ........cceeeeee.. zt (stownie:...vveveciicieeee, );

wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosci .........cc.u......... zt
1.2. Cze$¢ 2: Przebudowa drég w miejscowosci Krowniki * w wysokosci brutto ............ zt
(stowni€:uueeeeeececeieeiinne );
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosCi ......cccceeuenneee. zt (stownie: ............ ztotych)



1.2.2.Przebudowa drogi gminnej Kréwniki Szkota Il
W Wysokosci brutto .........ceeeenne. zt (stowni€:..uoeeeeeceeiee );

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalone w ust. 1. ma charakter
ryczattowy. Powyisze wynagrodzenie bedzie realizowane w 2026 r. na podstawie faktur
koncowych. Rozliczenie robdét nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego
podpisanego przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
odpowiednio dla realizowanej czesci.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 14 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentéw. Wystawiona faktura lub rachunek zawierata bedzie rozbicie
kwotowe w podziale na wskazane w pkt 1 odcinki drég.

4. Za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg dzien, w ktédrym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie wystawienia kazdej z faktur pozostaje zarejestrowanym
podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku
od towardw i ustug i nie jest w trakcie postepowania upadtosciowego lub w trakcie likwidacji.
Wykonawca potwierdza, ze faktura wystawiana w odniesieniu do niniejszej Umowy bedzie
zawierata wazny numer identyfikacji podatkowej i przypisane do prowadzonej dziatalnosci
rachunki bankowe.

6. Stronom jest znany fakt koniecznosci stosowania procedury podzielonej ptatnosci (split
payment) w dokonywanych rozliczeniach od dnia 1 listopada 2019 r. Majac na wzgledzie
powyzsze, Wykonawca podaje numer rachunku bankowego do dokonywania przelewéw
w procedurze podzielone] PratNOSCi & ..ucei e e e e

7. W razie watpliwosci, Strony zgodnie uznajg, ze wynagrodzenie Umowne, o ktérym mowa
w ust.1 powyzej w petni pokrywa koszt: prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
ukonczenia robét w terminie oraz zgodnie z Umowg, usuniecia wad, wykonania przez
Wykonawce wszelkich innych obowigzkéw okreslonych lub wynikajagcych z Umowy
lub dokumentéw stanowigcych Zatgczniki do Umowy, z ew. pisemnych uzgodnien miedzy
Stronami, z wszelkich norm prawnych i technicznych majgcych zastosowanie do realizacji
Przedmiotu Umowy, przy dochowaniu najwyzszej starannosci. Wynagrodzenie to obejmuje
ciezary i koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moga
stanowi¢ podstawy do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. Skutki finansowe
jakichkolwiek btedéw Wykonawcy obcigzajg go.



8. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwg
i catosciowg znajomos¢ przedmiotu realizowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze
obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci koszty robocizny, materiatdéw, prace sprzetu, koszty zakupu,
dostawy, transport zewnetrzny, dodatki za utrudnienia, koszty ogélne budowy, przygotowanie
dokumentdéw opisanych w § 6 umowy.

9. Przyjmuje sie, iz wynagrodzenie Umowne stanowi catkowite i state wynagrodzenie
Wykonawcy oraz nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom lub indeksacji za wyjatkiem
sytuacji wyraznie opisanych w Umowie.

10. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji Umowy nie mogg by¢, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
przez Wykonawce bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiajgcego bedzie nieskuteczna
i bedzie stanowié istotne naruszenie postanowien Umowy, a tym samym moze stanowié
podstawe do jej rozwigzania lub odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

11. W sytuacji wykonywania robot przez podwykonawcoéw, do kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce muszg by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcéw, ze ich
naleznosci od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego
oswiadczenia Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac¢ wyptate naleznosci z faktury w czesci
dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawcéw, ktéra zostanie
zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen.

12. Strony przyjmujag mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych.
Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedg na podstawie dodatkowego zamdwienia
Zamawiajgcego co zostanie potwierdzone w drodze aneksu do niniejszej umowy, zawartego
na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych lub opisanych w § 19 umowy, a takze w oparciu o spisany przez Strony
protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres koniecznych roboét dodatkowych. Roboty nieujete
w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

13. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
Umowy oraz bedg stosowane takze do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystgpié
w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca, przy wycenie, robét dodatkowych tozsamych
z robotami stanowigcymi przedmiotu Umowy (wycenionymi w kosztorysie ofertowym),
zastosuje identyczne ceny jednostkowe robodt, jak w ztozonym do przetargu kosztorysie
ofertowym. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych,
co w zamowieniu podstawowym.

14. Za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych, Strony ustalg,
w drodze rokowan, wynagrodzenie ryczattowe na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu robot dodatkowych sporzgdzonego przez Wykonawce (kosztorys



stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy) oraz zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
przedmiaréw robét.

15. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej czesci zadania w oparciu
0 powyzsze zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z cennikdw
SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Podkarpackiego wydanych w okresie dokonywania wyliczen
kosztow;

16. Podstawg do okreslania naktadéw rzeczowych bedg odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych KNNR, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy.

17. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia,
jezeli wykonat roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego
na ich wykonanie i wystawienia dodatkowego Zamdwienia przez Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy dopuszcza roboty zamienne, tj.: roboty niewykraczajgce poza przedmiot
Umowy z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych
w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej, ktérych nie dato
sie wczedniej przewidzieé, a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi
na podwyzszenie walorow techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztéw realizacji czy
eksploatacji obiektu z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogga prowadzi¢ do pogorszenia,
jakosci wykonanych robét (dalej ,,roboty zamienne”).

19. Realizacja robdét zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci”
sporzagdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten powinien zawierad zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy
réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robdt zamiennych.
Wykonanie robét zamiennych nie moze spowodowaé zmniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy o 15% oraz zwiekszenia o 5%.

20. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowienn umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czesci
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczyé
bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego
wykonawcy wynagrodzenia, o warto$é tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy — Wykonawcy z tego tytutu nie
przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym ograniczenie przez
Zamawiajgcego zakresu prac a tym samym ograniczenie przedmiotu umowy nie moze
spowodowac obnizenia wartosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia o ponad 15%.

21. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych



wykonania i odbioru robét, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych, funkcjonalnych itp. okresSlonych w Dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej
jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania
przedmiotu umowy.

22. Wykonawca zobowigzuje sie przyjac¢ do realizacji roboty budowlane w sposéb odmienny
niz wynika to z pierwotnych ustalei Stron na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym
przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wskazujgcym
przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja
projektowa.

23. W zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (dalej: ,u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca
os$wiadcza, ze jest / nie jest* (niewtasciwe skresli¢) duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4
pkt 6 u.p.n.o.t.h.

24. W zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (dalej: ,u.p.n.o.t.h.”) Zamawiajacy
oswiadcza, ze nie jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 u.p.n.o.t.h.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wfasnymi sitami),
za wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy,
ktére zamierza powierzyé podwykonawcom.

2. Kazda zmiana podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej Zgody Zamawiajgcego —
w formie aneksu do umowy. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktdére beda
realizowane przy udziale Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
wart. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

3. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,

zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych



w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych
Podwykonawcéw, ktéorym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

4. Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg, a w przypadku
zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy Wykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ zamowienia.

5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia takze w czesci jaka jest przedmiotem
umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a takze jej zmiane. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz
umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym

zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej

7. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu



umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub
projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego
zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

4) nie zawiera regulacji, o ktédrych mowa w ust. 6,

5) okresla wyzsze wynagrodzenie dla Podwykonawcy czy tez dalszego Podwykonawcy niz za
dany zakres zamodwienia przystuguje Wykonawcy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze,
ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.

14. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni i nie dtuzszym niz 14 od dnia doreczenia tej
informaciji.



W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty, a wyjasnienia Wykonawcy zostane przez Zamawiajgcego ocenione negatywnie.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng okreslong
w § 12 ust. 1 pkt 6. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania jednej lub
kilku bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej okreslonej w § 12 ust.
1 pkt 6

20. Zlecenie wykonania robdét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za
zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

21. Podwykonawca musi spetniaé¢ wszelkie wymagane kwalifikacje do realizacji przedmiotu
umowy jakie jest zobowigzany spetnia¢ Wykonawca.

22. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z pomoca ktérych zobowigzania
wykonuje, jak réwniez oséb ktérym wykonanie zobowigzania powierza jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie.

23. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

§10
1. Ustala sie termin wykonania zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy:
— dla Czesci 1 - do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
— dla Czesci 2 - do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania zamdwienia uwaza sie podpisanie przez strony Koncowego Protokotu
Odbioru.



2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego STWIiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika
budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w sposdb
umozliwiajgcy dotrzymanie wszelkich termindéw rozpoczecia oraz zakonczenia robot
wynikajgcych z niniejszej Umowy. W przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z ustalonych
w umowie termindw Wykonawca popada w zwioke bez potrzeby dodatkowego upomnienia
oraz wzywania go ze strony Zamawiajgcego do wykonania swiadczenia.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania poprzez wydtuzenie terminu wykonania zgodnie z zapisami § 19 ust. 2 i4
niniejszej umowy.

5. Warunkiem zmiany umowy w zakresie wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
jest zwrdcenie sie z pisemnym i odpowiednio uzasadnionym wnioskiem przez Wykonawce do
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od momentu zaistnienia powyzszych okolicznosci —
o zaistnieniu przestanek uzasadniajgcych wydfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§11

1. Do koordynowania i zarzagdzania realizacjag Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza( dla wskazanych ponizej czesci) Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:......

w specjalnosci drogowej , ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy
w granicach okreslonych art. 25 ustawy PrBud.;

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt i ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu tej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni robocze przed dokonaniem zmiany.

5. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy (odpowiednio dla wskazanych ponizej czesci)
w osobie:

............................. posiadajgcego/posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, ktdry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.;

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.



Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajgc jej kwalifikacje, co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy PrBud.

8. Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§12
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust.1. ( wskazanego dla odpowiedniej —
realizowanej przez Wykonawce czesci) w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.1. lub 1.2. - w zaleznosci w zakresie ktdrej czesci nastgpita
zwtoka, za kazdy dzien zwtoki;
2) za zwtoke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.1.
lub 1.2. - w zaleznosci w zakresie ktorej czesci nastgpita zwtoka za kazdy dzien zwtoki;
3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % catkowitego brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust.
1.
4) za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu realizacji robét w stosunku do terminu okreslonego w §
10 ust.2 oraz w przypadku gdy wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia
i przerwa trwa dtuzej niz dwa tygodnie - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.1. lub 1.2. , w zaleznosci w zakresie ktérej czesci nastgpita
zwtoka /przerwa za kazdy dzien zwtoki/przerwy;
5) w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot
na Terenie budowy (placu budowy) — w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie,
6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 — pkt 1.1. lub 1.2., w zaleznosci w zakresie ktdrej czesci prace realizuje
podwykonawca - za kazdy dzien zwtoki;
7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1. —pkt. 1.1. lub 1.2., w
zaleznosci ktorej czesci dotyczy umowa o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki w jej
przedfozeniu;
8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto



o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 —pkt. 1.1. lub 1.2. , w zaleznosci ktérej czesci dotyczy umowa o
podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki w jej przedtozeniu;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty o ktérym mowa w
§ 9 ust. 10 pkt.2 — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 8 ust. 1- —pkt. 1.1. lub 1.2., w zaleznosci ktérej czesci dotyczy umowa
o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki;

10) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe, niezatrudniong
na podstawie umowy o prace, przy czym nieprzedtozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie kopii prawidtfowo zanonimizowanych umdéw o prace zawartych przez Wykonawce
(Podwykonawce)z pracownikami wykonujgcymi wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdéwienia bedzie traktowane jako wykonywanie pracy przez osobe
niezatrudniong na umowe o prace - za kazdy taki przypadek 3000 zf;

11) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu w wysokosci 1000 ztotych brutto za kazde zdarzenie;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z powodu okoliczno$ci zawinionych przez zamawiajgcego w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto , okreslonego w § 8 ust. 1, z wytgczeniem odstgpienia na
podstawie art. 456 ust1l Ustawy Prawo Zamowien publicznych

3. taczna wartos¢ kar umownych naliczonych Stronie ze wszystkich tytutéw nie moze
przekroczy¢ 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Podstawe obliczenia kar umownych stanowi kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslona w § 8 ust.1.

5. Kary, o ktérych mowa w ustepach powyzej nie wykluczajg mozliwosci dochodzenia przez
Strony innych roszczen odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$é kar
umownych. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Kara umowna przystuguje nawet, jezeli Strona uprawniona do jej naliczenia nie odniosta
szkody.

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie z wynagrodzenia nie zwalnia go
z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8. Odstgpienie od Umowy nie powoduje niewaznosci lub zniwelowania natozonych kar
umownych na Strone.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie odrebnie
wystawionej noty, bedgcej jednoczesnie wezwaniem do zapftaty.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej w § 17
ust. 2 pkt 1 postanowien o karze umownej za odstgpienie od umowy nie stosuje sie.

11. Natozone kary umowne podlegajg sumowaniu

12. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (takze
wynagrodzenia przysztego), a Wykonaweca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.



§13

1. Strony zgodnie ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robdt:
Odbidr korncowy w 2026 r. stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowej dla:

1.1.Czes¢ 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Pikulice. *
1.2. Cze$¢ 2: Przebudowa drég w miejscowosci Krowniki.*

2. Odbioru robot dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawa budowlanego. Odbiér jest przeprowadzony
komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecnosci Wykonawcy.

3. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego w ciggu do 5 dni od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zawiadomienia Wykonawcy o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu odbioru w szczegdlnosci Swiadectwa,
jakosci, atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na materiaty oraz inne wymienione w § 6
umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1), jezeli istotne wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwié odbioru koricowego do czasu
usuniecia wad w terminie przez niego wyznaczonym,

2), jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
obnizyé wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej
i technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych na zasadach okreslonych w § 12.

6. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich usterek i wad (w tym
ukrytych), ktére wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8. Zamawiajacy straci prawo do gwarancji, jezeli w tym okresie dokona samowolnie napraw
i bedzie usuwat usterki bez powiadomienia Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okresSlonym przez
Zamawiajgcego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy, bez dodatkowego upowaznienia Sgdu. Koszty te Zamawiajgcy ma prawo pokry¢
w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego.



§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady fizyczne i prawne, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jej wartosc¢
lub uzytecznosé.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi oraz gwarancji za wady fizyczne
wykonanych robot istniejgce w czasie odbioru koricowego oraz za wady i awarie powstate po
odbiorze w okresie o ktérym mowa w ust. 3.

3. Wykonawca udziela gwarancji, jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres
......... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego;

4. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego usungc¢ na witasny koszt wszystkie wady fizyczne
przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy zgtosi wade na piSmie przed uptywem terminu
gwarancji. Gwarancja na naprawione elementy przedmiotu Umowy rozpoczyna swoj bieg na
nowo, na okres odpowiednio jak w ust. 3 liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady.
5. W razie ujawnienia wady Zamawiajgcy niezwfocznie sporzadza i przekazuje Wykonawcy
protokot reklamacyjny zawierajgcy opis ujawnionej wady wraz z zgdaniem wobec Wykonawcy,
co do sposobu spetfnienia roszczenia reklamacyjnego. Wykonawca zobowigzany jest
do spetnienia roszczen reklamacyjnych w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania protokotu,
o ktérym mowa w § 14 pkt 5 niniejszej umowy, chyba, ze odpowiednio wczesniej uzyska
pisemng zgode Zamawiajgcego na spefnienie roszczen w innym terminie. Wszelkie koszty
poniesione z tytutu spetnienia roszczen reklamacyjnych ponosi Wykonawca.

6.W przypadku watpliwosci, co do zasadnosci roszczen reklamacyjnych, strony umowy mogg
powotaé niezaleznego rzeczoznawce, celem wydania opinii w sprawie. Uzyskana w niniejszym
trybie ekspertyza jest dla stron wigzgca, a jej koszty poniesie strona na niekorzys$é, ktorej
wydano orzeczenie.

7.Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywac¢ przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi. Wykonawca ponosi z tytutu
rekojmi, petng odpowiedzialno$é za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce wartosé uzytkowa
wykonanych robdét budowlanych, a takze urzadzen lub materiatéw wchodzgcych w sktad
robot.

8. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego usungé¢ na witasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy
zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, oraz
pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi wade na pisSmie przed
uptywem terminu rekojmi. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzaé sposéb wykonywania robdt
budowlanych i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformowac niezwtocznie Wykonawce,
poprzez wpis do Dziennika budowy/pisemnie bez oczekiwania na czeSciowy lub koricowy
odbidr robot.

9. Zamawiajgcy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie do
7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke usungé¢ w odpowiednim,



wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Usuniecie wad lub usterek musi byé
potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek stronie trzeciej bez
uzyskiwania zgody odpowiedniego Sadu, na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji na
wykonane roboty, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a jezeli wady
powstaty po odbiorze koncowym z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

11. Niezaleznie od powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo dokonywania
przegladéw gwarancyjnych po kazdym 12-sto miesiecznym okresie eksploatacji. Przeglad
przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy wspoétudziale przedstawiciela
Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone wady Wykonawca bedzie zobowigzany usungé
w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony
umowy adekwatnym do poziomu skomplikowania stwierdzonych usterek.

12. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
data rozpoczecia, a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

13. Strony zgodnie oswiadczajg, iz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw
gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

14.Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci skfadania dodatkowego
dokumentu na okoliczno$é gwarancji.

15.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na koszty z tym zwigzane.

§15
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wys. 5 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego (dla odpowiednio
realizowanej czesci) w § 8 ust. 1 Umowy, co stanowi dla

1.1.Czesci 1: Przebudowa drogi w miejscowosci Pikulice - kwote w wysokosci ............... PLN*,
1.2. Czesci 2: Przebudowa drog w miejscowosci Krowniki - kwote w wysokosci ............... PLN*,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, zostanie
whniesione w catosci w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres trwania
zamowienia do odbioru koricowego.

3. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni po ostatecznym
odbiorze robét potwierdzonym protokotem odbioru,

b) 30 % pozostatego zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

4. Zabezpieczenie wraz z naleznymi odsetkami stanie sie witasnoscia Zamawiajgcego
w przypadku:



a) nie wykonania przez Wykonawce robét zgodnie z umowag (70 % wartosci),

b) nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi (30 % wartosci) i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi gwarancji za
wykonane roboty.

5. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji, jakosci i rekojmi za Wady.

7. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podijety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie,
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

8. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedfozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

9. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego wyboru do zgdania wykonania catosci
lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw
Konsorcjum.

10. Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak rowniez z innych
kwot naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzgcych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych, kosztow
Wykonania Zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg
Umowy

§16

1. Rozliczenie prac objetych przedmiotem umowy nastgpi wedtug nizej okreslonych zasad:
a) w celu dokonania rozliczenia— Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych robét wraz z rozliczeniem ich wartosci tj. protokét odbioru koncowego,
potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt,
Wykonawca wystawia fakture VAT koricowg za wykonanie prac wraz z protokotem odbioru
wykonanych robdét z wyszczegélnieniem wykonanych elementéw. Wystawiona faktura
zawierata bedzie rozbicie kwotowe w podziale na wskazane w ust § 8 ust 1 odcinki drég.

2. Zapfata wynagrodzenia nastgpi fakturg VAT koncowa, o wartosci wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 po odbiorze kornicowym i rozliczeniu inwestycji z informacja, ze

ptatnos¢ zostanie dokonana przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej ptatnosci (Splitt

payment).



3. Prawidtowo wystawiona faktura VAT zostanie zaptacona przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni liczac od daty jej otrzymania wraz z wymaganymi zatgcznikami, w formie przelewu
bankowego na konto (konto - rachunek bankowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie musi
znajdowac sie na tzw. ,Biatej Liscie Podatnikdw VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej) wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za date zaptaty
wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez potwierdzenia odbioru.

5. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawcow, zobowigzany
jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg koncowg oswiadczenn Podwykonawcéw o
wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych z realizacji
zawartych z nimi uméw ( zat. nr 5 do umowy) lub oswiadczenia wtasnego ( zat. nr 4 do
umowy), gdy zamdwienie realizuje bez podwykonawcow.

6. Niedopetnienie obowigzku, o ktdrym mowa w ustepie 5 upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty faktur, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do
czasu uregulowania ptatnosci podwykonawecy lub do dziatania przedstawionego w ust. 7.

7. Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy, moze regulowaé naleznosci
przystugujace Podwykonawcom, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje zlecony mu
zakres robdt, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku
zaptaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia naleznej danemu Podwykonawcy, zgodnie
z umowa zawartg przez niego z Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
Umowy.

W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 10
dni, a po tym czasie ureguluje wymagang naleznos¢ na rzecz Podwykonawcy, potrgcajac ja
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce
o terminach i wysokosciach przekazanych Podwykonawcom kwot.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
roboty nie moze by¢ dtuzszy niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty,
okreslony w umowie.

9. Oprdcz dokumentdw wymienionych w ust. 5 podstawg do wystawienia faktury VAT
koricowej, o ktérej mowa w ust. 1 jest:

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty bez udziatu Podwykonawcéw:

a) protokot odbioru korncowego robét podpisany przez komisje odbiorowa, powotang przez
Zamawiajgcego oraz operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane byty z udziatem Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw:

a) protokot odbioru korncowego robdét podpisany przez komisje odbiorowa, powotang przez
Zamawiajgcego z okre$leniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez
Podwykonawcéw oraz operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu,
obejmujacy zakres prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakture VAT korncowg;



b) kopie faktur VAT wystawionych na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty objete wystawiong przez Wykonawce
fakture VAT koncowa;
c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument swiadczgcy o dokonaniu zaptaty na rzecz
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw kwoty wynikajgcej z przedstawionej faktury VAT
za prace rozliczane na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT koricowej;
d) oryginat oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu od
Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach VAT Podwykonawcy zakres
robot, objety rozliczeniem okreslonym w wystawionej przez Wykonawce fakturze VAT
koncowe;.
10. Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktory sktadaja sie:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru;
2) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia;
3) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania zamoéwienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji.

4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonang na koszt wykonawcy;

§17

1. Oprdécz wypadkdw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i PZP, kazdej ze Stron przystuguje
na ponizszych zasadach prawo odstgpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez drugg
Strone podstawowych postanowiert Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w zakresie robét wchodzacych
w sktad przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy w catosci lub
w czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy; odstgpienie od catosci lub cze$ci Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach z zachowaniem wymogéw,
o ktérych mowa w art. 456 ust.1 Pzp.

2) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, lub ujawnienia, ze takie
postepowanie jest prowadzone, ktére zagraza terminowemu lub rzetelnemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

3) przystgpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy;

4) braku podjecia przez Wykonawce robét na danym placu budowy w ciggu 12 dni od daty
przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjecia robdt;

5) wykonywania przez Wykonawce robdét niezgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sztukg budowlang
—oile te niezgodnosci sg istotne, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiajgcego
terminu usuniecia tych nieprawidtowosci i jego bezskutecznym uptywie;

6) zwtoki w realizacji przedmiotu umowy siegajgcej, co najmniej 5 dni kalendarzowych
w stosunku do ustalonego terminu;



7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajgcej ponad 10 dni kalendarzowych;

8) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania jednej lub kilku bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

9) za naruszenie obowigzku zatrudnienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w § 5 ust. 2.

10) za naruszenie innych niz ww. postanowien umownych, jezeli Wykonawca mimo
upomnienia na pismie ze strony Zamawiajgcego i wezwania do zaprzestania naruszen nadal
narusza postanowienia umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku,
gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia
Zamawiajgcemu dodatkowego terminu do zaptaty wynagrodzenia, w terminie 2 miesiecy od
uptywu dodatkowego terminu na zaptate faktur okreslonego w wezwaniu

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku (wg stanu na dzien odstgpienia)
i przekaze go Zamawiajgcemu; w przypadku uchylania sie Wykonawcy od sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji robét w toku, Zamawiajgcy dokona inwentaryzacji robét
jednostronnie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdét w zakresie
uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, z przyczyn, ktérej nastgpito odstgpienie od
umowy;

3) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w terminie 5
dni od odstgpienia od Umowy; na dzien przekazania Zamawiajgcemu placu budowy
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen
tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzadkowania terenu;

7. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady zrealizowane;j
czesci robat, ktora zostata wykonana w okresie obowigzywania Umowy.

8. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,
jezeli jest to spowodowane ,,sitg wyzszg” lub kleska zywiotowg zgodnie z definicjg okreslong
w§ 1l

9. Jezeli okres sity wyzszej trwa dtuzej niz 1 miesigc, strony majg prawo odstgpi¢ od dalszej
realizacji Umowy, bez kar i odszkodowan, jezeli jest to mozliwe, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu, z tym, ze strony zobowigzane sg wczesniej do podjecia dziatan opisanych



w § 22 ust. 2 umowy, a dopiero gdyby dziatania te nie odniosty skutku moga skorzystaé z prawa
zawartego w niniejszym ustepie.

10. Odstgpienie od umowy nie wptywa na prawo Stron do naliczenia stosownych kar
umownych z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1 oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, jezeli jest to spowodowane sitg wyzszg lub
kleskg zywiotowg zgodnie z definicjg okreslong w § 1.

§18

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno-prawnych
w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej na
wezwanie Zamawiajgcego.
3. Z tresci polis ubezpieczeniowych powinno wynika¢, iz dotyczg one przedmiotu umowy oraz
Ze czas ubezpieczenia obejmuje okres wykonania przedmiotu umowy, a suma ubezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz tgczne wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1.
4. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzgdzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdét w zakresie szkdd powstatych
wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdlnosci na
skutek wadliwego wykonania lub wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw umownych lub
czynéw niedozwolonych).;
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz oséb trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdéw mechanicznych.

§19

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodg obu stron i mogg by¢
dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
2. Dopuszcza sie dokonanie zmian w tresci niniejszej umowy, w przypadkach okreslonych

w art. 455 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1). Dopuszcza sie mozliwos$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czesci
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczyé
bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego
wykonawcy wynagrodzenia, o warto$é tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy — wykonawecy z tego tytutu nie
przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci
naleznego wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15%.

2). Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowienn umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:



a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej
jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania
przedmiotu umowy.

3)pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co najmniej ten sam
standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujgcych wiekszych strat
i zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym niz te, ktédre mogg powstac przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy w sposdb pierwotnie nig opisany.

Wykonawca zobowigzuje sie przyjgé do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do
umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng
dokumentacja projektowa.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowiedn umowy w zakresie dotyczacym
wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany
majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie
o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé
robét zaniechanych oraz warto$é¢ robdt, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona
w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie rdéznicowym. Podstawg do okreslenia
ilosci robot zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich
wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

b) W przypadku wystgpienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie
o wartosci robot, ktore bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktére bedg wykonane
nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

W przypadku braku witasciwych wskaznikéw cenotwdrczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotwodrcze, ceny
materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow jednak nie



wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu
podkarpackiego dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim
przypadku wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

3) taczna wartos¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe i roboty zamienne nie moze wzrosng¢
0 15% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce
przekraczata mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarn zmierzajgcych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajgcy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania robét z winy Zamawiajgcego, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,
koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na niedotrzymanie
terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej i kleski zywiotowe] zgodnie z definicja z § 1 umowy

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw, jezeli maja
te okolicznosci wptyw na termin wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

6) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;
7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie
tych robot powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania robdt objetych niniejszg
umowsa;

8) wystgpienia warunkow atmosferycznych utrudniajgcych w stopniu istotnym lub
uniemozliwiajgcym kontynuowanie lub prawidtowe wykonanie robdt (w szczegdlnosci



uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn
budowlanych lub/oraz przeprowadzanie préb i sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbioréw
lub/oraz negatywnie wptywajgcych na jakos¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy
np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyfladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wdéd - rdéwniez
gruntowych, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki
atmosferyczne); Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji pismo zawierajgce
przyczyny i uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia zmiany. W przypadku akceptacji tresci
pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas niezbedny do prawidtowego ukorczenia robét,
z uwzglednieniem wszystkich konsekwencji wystgpienia ww. przestanek;

9) w przypadku wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robét;

10) w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych;

11) w przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,

12) na skutek decyzji organdw panstwowych, stuzb, inspekcji i strazy, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia,

13) w przypadku protestdw mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym
przypadku termin realizacji zadania zostanie wydtuzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji
rozstrzygajgcej protest,

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin
wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania
przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci .

6. Przedfuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedfuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin
wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego, zzachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Skrécenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia jest mozliwe:

jezeli uzasadnione to bedzie okolicznosciami lezgcymi po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci
zakoniczenie robdt przed uptywem terminu zakoriczenia zadania wskazanego w § 10 ust. 1
umowy.

8. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdt budowlanych, ktére
wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

9. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

10. Pozostate dopuszczalne zmiany:



1) zmiana os6b nadzorujgcych roboty budowlane - w przypadku niemoznosci petnienia przez
nich powierzonych funkcji, realizacji zamdwienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy,
rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru jest mozliwa
wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych oséb beda spetniaé
warunki okres$lone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

2) Zmiana trybu, zasad i terminu rozliczen wynagrodzenia umownego.

3) Zmiana zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego tj. zmiany sposobu ptatnosci
z fakturowania koricowego na czesciowe.

4) zmiana warunkdéw gwarancji lub sposobu zabezpieczenia wykonania zobowigzan.

5) zmiana rachunku bankowego do dokonywania przelewéw w procedurze podzielonej
ptatnosci.

§20

1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie do postepowania
z danymi osobowymi, do ktdrych uzyskajg dostep w zwigzku z realizacjg postanowiert Umowy,
zgodnie z:
a) Przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz.
1781, ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
b) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Strony zobowigzujg sie nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji poufnych, informac;ji
stanowigcych tajemnice handlowg lub tajemnice przedsiebiorstwa, danych osobowych
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, ze uzyskajg pisemng zgode drugiej
Strony, badZz taki obowigzek bedzie wynikat z przepiséw powszechnie obowigzujacych.
Wykonawca wykorzystywaé bedzie wszelkie otrzymane od Zamawiajgcego informacje tylko
w celach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przemys| reprezentowana

przez Wéjta Gminy Przemysl, 37-700 Przemysl, ul. Borelowskiego 1;
= inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Przemysl, kontakt: adres e-
mail:iodo@gminaprzemysl.pl ,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego 1G.271.4.ZP.2026 -

»Przebudowa drog wewnetrznych oraz gminnych na terenie Gminy Przemysl w m. Pikulice i
Krowniki”



= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z 11
wrzes$nia 2019 r. Pzp;
= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisanych ustawy z 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§21
1.W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenie cywilnoprawne,
wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z zawarta umowg, w ktérym
dopuszczalne jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie podja¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji, lub innego polubownego rozwigzania sporu. W pozostatych przypadkach wszystkie
ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez Sad powszechny,
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.



2. Zaistnienie sporu, dotyczgcego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajgcych poza sporem.

3. Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
waznos$¢ lub skutecznos¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposéb
zblizony do celdéw i zatozen umowy oraz niezwiocznie zawrg stosowny aneks do umowy
(klauzula salwatoryjna).

§22
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi
o tym na pismie drugg Strone.
2. W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze
dziatania sity wyzszej, ktore uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan — strony
zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamdwien publicznych i Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§24
1.Zatgczniki wymieniane w tresci umowy stanowig jej integralng czesé.
2.Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia
2) Formularz Ofertowy
3) Kosztorys Ofertowy
4) Oswiadczenie Wykonawcy
5) Oswiadczenie Podwykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca



