Zal. Nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY
zawarta W dniu ........cceeevveeeeieenneennnenne. r. w Szydtowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
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reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoSci zamoOwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji
projektowej oraz przebudowa drogi gminnej nr 400531W - ul. Folwarcznej
w Szydlowcu.” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, zgloszen,
pozwolen, decyzji jak 1 wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robot
opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a
koniecznych do prawidlowej realizacji zamowienia.

2. ETAP 1 zaméwienia obejmuje — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostgpnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, niezbednej do
wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z niezb¢dnymi opiniami
1 uzgodnieniami umozliwiajagcymi uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgltoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupetniajacych i uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce w szczegdOlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3) przedmiardéw robot, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakladoéw rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztorysow inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz 2z ostateczng
uprawomocniong decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczeniem
0 niewniesieniu sprzeciwu przez wilasciwy organ administracji architektoniczno —
budowlane;j.

2.1 Wykonawca opracowuje w razie potrzeb projekt budowlany uzupelniony o wymogi
projektu wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt budowlany winien spetniaé
wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r.
Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. ze zm.).

2.2 Tlo$¢ dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno — budowlane, projekty
techniczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, kosztorys inwestorski 1 inne) wymagana w formie papierowej 1 elektronicznej,
przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 4 egzemplarze

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD w tym: 1 w wersji edytowanej i 1 tylko do odczytu:

- rysunku — format: dwg 1 pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc. 1 pdf

- arkusze kalkulacyjne 1 harmonogramy — format ath 1 pdf.

c) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong koncepcja
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenie oraz projektow technicznych
przed ich skierowaniem do realizacji.

2.3 W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
robot oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu architekoniczno — budowlanego.
Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.
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2458).

2.4 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia
robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach.

3. ETAP II zamodwienia obejmuje — wykonanie rob6t budowlanych w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng wraz z dokonaniem
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego. Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, jezdnia w tym wykonanie podbudowy, miejsca
postojowe, zjazdy bitumiczne, regulacja pionowa urzadzen podziemnych, roboty
wykonczeniowe, organizacja ruchu.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji projektowanej, jednak bez ktérych
nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapic¢ do jego uzytkowania, w szczeg6lnosci:
4.1 Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych,

4.2 Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezb¢dnych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,

c¢) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, pomiardéw, badan i1 sprawdzen, ktore
sa niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,

) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

f) utylizacja materiatéw z rozbidrki.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4 Wykonanie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drdg na zajgcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4.5 Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikoOw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaplatg za energi¢, wode 1 inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

4.6 Obstuga archeologiczna 1 konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji, dla ktorej
taka obstuga jest wymagana.

4.7 Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdéw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

4.8 Wykonanie odwodnienia wykopow.

4.9 Uzyskanie zgody dostawcéw medidow wraz z poniesieniem optat za: pobor energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celow socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do ptlukania rurociagdw, Scieki zaplecza
budowy itp.
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4.10 Zapewnienie i zabezpieczenie dostgpu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

4.14 Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowoz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka koniecznos¢
wystgpi, ewentualna wymiana gruntoéw lub ich zageszczenie.

4.15 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka konieczno$¢ wystapi.

4.16 Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

4.17 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. ze zm.), w tym protokotow odbioréw
technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatow z rozbiorki itp.

4.18 Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materialéw, odpadow 1 $mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

5. Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami (w szczegoOlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp
1 p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze
z nalezyta starannoscig, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

6. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jako$ci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamowienia i Programie funkcjonalno — uzytkowym.

7. Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodno$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

8. Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Termin wykonania zaméwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 9 miesi¢cy od daty zawarcia
umowy z zastrzezeniem, iz:
1) Etap I dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciagu 3 miesigcy od daty
zawarcia umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
(w razie potrzeby) lub zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, w stosunku do ktorych wtasciwy organ nie wnidst sprzeciwu.
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2) Etap II Roboty budowlane zwigzane z wykonanie robdt budowlanych w oparciu o
zatwierdzong dokumentacj¢, w tym m.in.: przygotowanie terenu, roboty rozbiorkowe 1
ziemne, wykonanie podbudowy i jezdni, miejsc postojowych, zjazdow bitumicznych,
regulacje urzadzen, organizacj¢ ruchu oraz zgloszenie zakonczenia robdt w ramach
zadania ,, Przebudowa drogi gminnej nr 400531W — ul. Folwarcznej w Szydlowcu” i
uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie (w razie potrzeby),

— 6 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.

2. Opracowang dokumentacj¢ projektowa, nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu w celu jej
akceptacji pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong koncepcja, przed wystgpieniem
z wnioskiem o pozwolenie na budowe lub ze zgtoszeniem robdt budowlanych (w zaleznosci
od potrzeb).

L.

1))
2)

3)
4)

5)

1))

2)

3)

4)

§3

OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,
Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy,
Wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegblnosci zobowigzany jest do:
Wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego -charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okre§lonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta starannos$cia, zasadami sztuki
budowlanej, wspolczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony srodowiska)
1 normami, w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. ze zm.) — zwane] dalej Prawem budowlanym, zgodnie
Z niniejsza umowa, ze ztozong oferta, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
moga wykracza¢ poza przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do Scistej 1 biezacej wspolpracy z Zamawiajgcym,
w szczegllnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy. Poprzez termin ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie
pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowo$ciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidlowosci mogacych mieé
jakikolwiek wpltyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.
Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omoéwienia zagadnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
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5) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,
b) uzyskanie niezbgdnych decyzji, warunkéw, opinii 1 innych dokumentoéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
c) opracowanie i1 przedtozenie Zamawiajagcemu STWiORB, przedmiarow robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWzZ,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
f) kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot
ulegajacych zakryciu,
1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
k) opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialdow 1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostaltymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego i zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych i1 informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zageszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkoéd komunikacyjnych,
usuwania zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci. Odpady 1 $mieci powstale w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych optat;
10) Przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw polozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastepujace roboty
budowlane:



10.

11.

12.

13.
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W przypadku, gdyby Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzat zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedltozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe, w
terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznos$ci do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ umowy roéwniez
wykonawcy.
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14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajacego z tytutu braku
lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w szczegdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powstaé w zwiazku z
brakiem lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze
Wykonawca zwrdoci  Zamawiajgcemu  wszelkie koszty poniesione  przez
Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postgpowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do
wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2025.277 t.J. ze zm.)
Wymog ten dotyczy osoéb, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog ten nie dotyczy osob: kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatdéw budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoOlnosci do zadania:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbe¢dne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, datg¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkow pracownika;
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3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytutu
niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Wykonawca do realizacji zamdéwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe
ma prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyrazg zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajgcego ich danych osobowych. Osobaly, ktéra/e takiej zgody
nie wyraza/jg nie moze/mogg bra¢ udziatu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej
wysokosci:

............................... ztotych brutto (stownie zIotych: ...........cccccovveeievciiiiiiiieieenenn),
ceveenneen. ZVOtyCh netto (stownie zEOtyCh .........ooccoeioiiiiiiiiii )
Wartos¢ podatku VAT wg zlozonej oferty, stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy
W tym:

1. 1 (Etap I) Dokumentacja projektowa

-kwotabrutto ..................l zh. (stownie zIOtyCh: .........c.cccovveviieiiieeeee e, )
-kwotanetto ...............ooeinnL. zh. (stownie zIOtyCh: ..........cccoooiiiiiiiiiiiiii ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt,

1. 2 (Etap II) Roboty budowlane

-kwotabrutto ...l zt. (stownie zEotyCh: .........cccccccvvviiiiiiiiiiie ),
-kwotanetto ............cooeiiiinl. zh. (stownie ZIOtyCh: ...........cccoooveiiiiiiiiiiee ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt,

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rdwniez koszty tam nieujgte, a niezbedne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy 1 usunigcia wad, obejmujace w
szczegbdlnosci wszelkie prace przedprojektowe 1 projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej
dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty
uzgodnien, opinii 1 warunkoéw technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze,
porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu robot 1 terenu
przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie terenu robdt), transport materialdow na miejsce roboét, utylizacja materialow,
organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, wszelkie
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czesciach, wedlug
zakonczonych elementéw robot w ramach poszczegdlnych etapow inwestycji (zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym). Wykonawca ma prawo
wystawienia faktury cze$ciowej w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia. Faktura koncowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajacej roznicy kwoty wystawionej faktury
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cze$ciowej 1 umowionego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce):

1) stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardow i1 uslug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i1 ustug oraz podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgscei
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wej$cia
w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarow 1 uslug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany, wartoS¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoéw,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu
pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czgsci wynagrodzenia osob, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujga oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne. W
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiange Umowy
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w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 3. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planéow kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 4. na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentow zglosi zastrzezenia
do zloZzonych dokumentow Ilub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i
uzupelnien, jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia
dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupelnienie dokumentow Ilub nieztozenie wyjasnieh w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwdoch miesigcy od daty
przekazania przez wykonawce¢ wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajagcymi ta
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
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wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robdt ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robot budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje, wzro$nie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uplywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia do 5% warto$ci
zamoOwienia,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcze$niej niz po uptywie 12
miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed data
zlozenia wniosku,

6) Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysokos$¢ wskaznika oraz
przedmiot 1 warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegata na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowa tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe¢, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z tre$cig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§6

ZAPY.ATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
daty ztozenia prawidlowo wystawione] faktury czgsciowej i1 faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce na Zamawiajacego.
2. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej za dokumentacje projektowa oraz roboty
budowlane jest protokot odbioru czgsciowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru.
3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokét odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokét odbioru koncowego robot moze zostaé podpisany, jezeli wszystkie elementy sg
zakonczone.
4. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
5. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1jest
uprawniony do wystawiania faktur.
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6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury w sposob
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbierania zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku wykonania cz¢sci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,
zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

1) wykonawca sktadajac fakture czgsciowa za roboty, ktére ujmuja rdwniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
nalezno$ci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
protokole odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika budowy, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem platnosci faktury przez Zamawiajacego, zlozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5)  Bezpos$rednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

7) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
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co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okre§lonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp. jak rowniez w Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej czgsci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy
Wykonawca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystapit do realizacji robodt objetych niniejszg umowa w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowe i1 przekazania terenu budowy,
C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowg o
prace — uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i
kolejnego naruszenia w tym zakresie,
3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w spos6b sprzeczny z umowa, a w szczego6lnosci stosuje materiaty ztej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy 1 budowli
tymczasowych.
5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastepnego po uptywie 14 dni od
wprowadzenia na budowg 1 przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt c¢) liczony jest odrgbnie w odniesieniu do kazdego naruszenia
obowigzkoéw, z uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustepu.
7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY
1. Odbidr dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego / dokumentacji — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub
po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
2. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot.
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Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
wykonanie otworéw niezbgdnych dla zbadania robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdowienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

Z czynnosci odbioru czgSciowego spisany zostanie protokot odbioru czesciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang cze$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace stosowanie w
budownictwie zastosowanych wyrobéw 1 materiatbw budowlanych, protokoty =z
przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw, os$wiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu realizacji robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
dokument potwierdzajacy, ze elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaty ztozone
na wlasciwych sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakéw w przedtozonej
dokumentacji 1 braku ich uzupelnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
czynnosci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu otrzymania petnej dokumentac;ji.
Przystapienie do odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dhluzszym niz 14 dni
roboczych

od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t 1 gotowosci do ich odbioru. W
przypadku, gdy dokumentacja przedlozona przez Wykonawce jest niekompletna lub
wadliwa termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej 1 kompletnej
dokumentacji.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.
Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
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15. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robot. Protokot ten stanowi
podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

§9

REKOJMIA I GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
na okres .............. miesi¢cy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i1 miejscu

ogledzin majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie

Wykonawcg. Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek i wad

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym

terminie uzgodnionym przez strony.

4. Usunigcie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki i wady nieusunigte w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usungc na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie

odpowiadat okresowi obowiazywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w

Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastepujacych tytutdéw 1 w nastepujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),

b) Za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad,

¢) Za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.
1,

d) Za brak zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,
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h) Za nie wywiazanie si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zi. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony beda sumowac kary umowne za zwloke¢ oraz za odstapienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstgpienie dotyczy tylko niewykonane;j
czgsci umowy, a kara za zwloke dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czesci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czgsci z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ kary umowne naliczane bedg w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres robdt, od ktdrego odstapiono.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar
umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem 1 umowa, chociazby Zamawiajacy
mogl je stwierdzi¢ w trakcie realizacji rob6t i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastgpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaplaty.

8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w §5 ust. 1.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j
brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, . .. zt  (stownie:

2. Zamawiajacy zwroci 70 % warto$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy
zwroci Wykonawey w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ktérym Zamawiajacy odebral przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

3. 30 % wartos$ci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwroci Wykonawcy
po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji w terminie 15 dni.

4. Kwote, o ktérej mowa w pkt 4, Zamawiajacy zwroci nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienie¢zne] dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantowaé zaptate za
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zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajagce z umowy w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Tre$¢ dokumentu gwarancyjnego
zabezpieczenia nalezytego  wykonania przedmiotu umowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito waznos¢,
Wykonawca Zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia przy zachowaniu cigglosci zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego
zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi
Wykonawca).

8. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

10.  Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutlu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przy zachowaniu cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

12.

13.  Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa powyzej
nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Uprawnienie Zamawiajacego do dokonania wyplaty, o ktérej mowa powyzej, musi wprost
wynikac z tresci dokumentu zabezpieczenia.

§12
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o Nr uprawnien ................

2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie:

Pan/i/ ..o nruprawnien .................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastgpi¢

za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pisSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez

Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢é nowa osobg posiadajaca

odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 do§wiadczenie co najmniej takie same jak okreslone w

opisie warunkow udziatu w postepowaniu.

§13
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HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
I. W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowy, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnos¢, w
jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajacych na
przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajagcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznos$ciach, ktére moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych
pozycji harmonogramu.
6. Na kazda zmian¢ harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 14

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i rob6t budowlanych
z tytutu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwiagzku z okres§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krdtszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres
kolejny.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznosci
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.
6. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa powyzej,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
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§15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:

Istotne zmiany do umowy mogg dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamdwienia:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamoOwienia pojawily si¢ okoliczno$ci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zalaczona do SWZ
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot
stanowiloby wade w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogoéw srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzglgdu na warunki atmosferyczne
typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robdt nie uzasadnia
zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych
przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania oséb trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydhuzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio
okresowi w jakim wystapity okre§lone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Prawa 1 obowiazki stron okre§lone 1 wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§16
PRAWA AUTORSKIE
1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
chwilg przejecia przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w sposob okreslony w § 6 ust.
2 Projektant przenosi na Zamawiajacego w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osob trzecich cato$¢ autorskich praw majatkowych do wykonanej w ramach
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realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania
ww. dokumentacja, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Projektant udziela zgody, by czynnos$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobe trzecia.

Zamawiajacy mocg niniejszej umowy nabywa roéwniez prawo do korzystania i
rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Projektant oswiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

Zaptata wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Projektanta za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.
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§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umow3 stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszty do
porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§18

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane sg zgodnie z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych, dalej jako ,,RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydlowiec jest Burmistrz
Szydlowca, 26-500 Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1,
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzegdzie Miejski w Szydtowcu, 26-500
Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktérym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres obowiazywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegllnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.
7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji
obowigzkoéw wynikajacych z zawarte] umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przystuguje Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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ZAY.ACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zatgczniki niniejszej umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ.

Wykonawca

Zamawiajacy
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