Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .........ccceeeeveeeeneeenne, w Czaplinku pomigdzy:

Gming Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, dziatajacg przez Burmistrza Czaplinka
Katarzyn¢ Szlonska-Getke, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czaplinek Manueli Nowak
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

NIP e ReGON .o,
zwanym/g dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w ul. Waleckiej w Czaplinku od ul. Poznanskiej do skrzyzowania z
Placem 3-go Marca — ETAP II: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w ulicy
Waleckiej w Czaplinku” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej w treSci niniejszej umowy
,Lustawa pzp”.
I. Postanowienia ogolne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na budowie i przebudowie sieci wodociagowej w ul. Waleckiej w
Czaplinku od ul. Poznanskiej do skrzyzowania z Placem 3-go Marca.
2. Zakres przedmiotu zamdOwienia obejmuje wykonanie prac zgodnie z dostarczong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa:

1) w zakresie objetym zgloszeniem do Starosty Drawskiego: Projekt budowlany
budowy sieci wodociggowej w ulicy Wateckiej w Czaplinku opracowany w grudniu
2019 r. przez EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz, ul. S. Pieni¢znego 6, 75-367
Koszalin,

2) w zakresie objetym zgloszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego: Projekt
budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Wateckiej w Czaplinku
opracowany w grudniu 2019 r. przez EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz, ul. S.
Pieni¢znego 6, 75-367 Koszalin,

3) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wykonany na zlecenie Zamawiajacego na
potrzeby budowy 1 przebudowy sieci wodociggowe] w ulicy Wateckiej w Czaplinku,

4) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wykonany na zlecenie ZZDW w Koszalinie na
potrzeby przebudowy drogi wojewddzkiej nr 163 w ulicy Wateckiej w Czaplinku,

5) Specyfikacja techniczna,

6) Przedmiar robot, ktory jest tylko materialem pomocniczym i nie stanowi zestawienia
planowanych prac 1 przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych =z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.



3. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanych dalej
SST) oraz w opisie przedmiotu zamowienia nie sg robotami dodatkowymi.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt a projektem budowlanym,
SST 1 opisem przedmiotu zamowienia decydujacy dla ustalenia zakresu robot jest
projekt budowlany, SST i opis przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca nie moze zadac
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji okaze si¢, iz nie
uwzglednil on elementéw opisanych w projekcie budowlanym, SST i opisie przedmiotu
zamoOwienia.

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami umowy,
Specyfikacja techniczna, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) 1
dokumentacjg projektowa oraz o§wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§4

1. Wykonawca zapewni udziat kierownikéw budowy/robdt dla kazdej z wymaganych branz.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prac¢ osoby
wykonujace prace fizyczne zwigzane z robotami ogo6lnobudowlanymi, konstrukcyjno-
budowlanymi, w tym rdéwniez operatorow sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W  kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. W
umowie podwykonawcze] Wykonawca zobowigzany jest rOwniez zawrze¢ inne obowigzki
wykonawcy, podwykonawcy i uprawniania Zamawiajacego, okreSlone w ust. 4-10
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca najpozniej na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore beda realizowaé zamowienie wraz z oswiadczeniem,
czy s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu 1 przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
W ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane
ponize] dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamdowienia, w
szczegblnosci ponizsze dokumenty:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).

7. Zamawiajacy moze zadal przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z

8.

1.

l.

osobna dowoddéw okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia
na podstawie umowy o prace
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub przeprowadzi kontrole w miejscu
wykonywania umowy.

§5

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy — koordynatorem bedzie:

II1. Podwykonawcy

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czgscia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie =z niniejsza umowa Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowa — termin ten musi by¢ z zgodny z oferta
Wykonawcy;

4) terminy odbioru rob6t musza by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) termin gwarancji nie moze uptywaé wczesniej niz termin gwarancji wskazany w
niniejszej umowie w §12;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 - 3 niniejszej umowy.



3.

10.

11

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujacych prawa 1 obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowys;

2) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa

ta:

1) nie spetnia wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyze;j.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary
umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajacy Zamawiajagcemu projekt

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopelnienia obowigzkéow wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
tj. w szczegolnosci przedtozenia Zamawiajacemu odpowiednio projektéw umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktoéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag -
7 dni od dnia dorgczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic¢
podstawe do odstapienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore

wykonuje przy udziale Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych,
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Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 -
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

24. W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu cato$ci spetnionego $wiadczenia od
pozostatych wspotdtuznikow.

25. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile beda juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub usthug.

26. Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

IV. Prawa i obowigzki stron umowy

§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioru koncowego robot.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkéw bezpieczenstwa pracy
1 0s6b, ochrony p.poz.,

2) oznaczenia terenu budowy 1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

3) zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenia kosztow zuzycia niezbednych medidw oraz likwidacji
zaplecza 1 uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

4) uzgodnienia we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,

5) zawiadomienia przed przystapieniem do robot poszczegdlnych uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej 1 nadziemnej o terminie rozpocze¢cia i zakonczenia robot 1
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z
pokryciem kosztow nadzordéw, uzgodnien 1 odbiordéw,

6) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do poses;ji 1 obstugi,

7) prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie,

8) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

10) dostarczania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia (zgodnie ze Specyfikacja techniczng 1 przepisami
powszechnie obowiazujacymi) — celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora
nadzoru — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem,

11) przeprowadzania prob, pomiaré6w 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wlasny koszt,

12) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,



14) naprawienia nawierzchni terendw utwardzonych sgsiadujgcych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

15) ponoszenia kosztéw niezbednego zajecia ulic,

16) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) utrzymania 1 ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacii,

18) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu do dnia koncowego odbioru robot
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierajace;j:

a) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacjg geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach —
arkusz w skali 1:500 obejmujacy caty zakres robdt oraz zmiany/aktualizacje
uzytkdw gruntowych i ewentualne zmiany w zakresie wilasnos$ci gruntow) - w
formacie kolorowym, w ilosci 3 egzemplarzy =zarejestrowang w zasobach
geodezyjnych odpowiedniego Starostwa Powiatowego,

b) protokoty prob, badan 1 sprawdzen zgodnie ze Specyfikacja techniczng
1 obowigzujacymi przepisami,

c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa
jakos$ci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatlow
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie,

19) zorganizowania ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji
Ruchu oraz w porozumieniu z wykonawcg robot drogowych, zgodnie z zapisami
zawartymi w SWZ,

20) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia)
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscia za
podwykonawcoéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych

protokotéw, wynikoéw badan 1 zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty

uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalami przez wykonawce z

adnotacja, 1z zostalty wbudowane na przedmiotowym zadaniu.

. Wykonaweca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji

zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych

odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do

przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany  jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest $wiadomy, iz roboty objete niniejsza umowa beda

wykonywane w warunkach réwnoleglej realizacji rob6t drogowych prowadzonych w pasie

drogowym drogi wojewddzkiej nr 163 w ul. Wateckiej w Czaplinku przez odrgbnego
wykonawce 1 w zwigzku z tym:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do $cistej wspdlpracy z Zamawiajacym, inspektorem
nadzoru, zarzadca drogi oraz wykonawcg robot drogowych, w zakresie niezbednym do
prawidlowej koordynacji termindéw, etapéw, technologii i organizacji robot.

2) Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z harmonogramem wlasnym,
uzgodnionym z Zamawiajacym i dostosowanym do aktualnego etapowania robot
drogowych oraz obowigzujacej organizacji ruchu.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do wskazywania Wykonawcy termindéw mobilizacji,
kolejnosci realizacji odcinkoOw robdt, termindow wejScia w teren, czasowego
ograniczenia zakresu robdt lub czasowego wstrzymania robot na okreslonych
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odcinkach, jezeli jest to niezbedne z uwagi na konieczno$¢ koordynacji z robotami
drogowymi, bezpieczenstwo ruchu lub wytyczne zarzadcy drogi.

4) Wykonawca zobowigzany jest dostosowal organizacj¢ robdt, zasoby osobowe i
sprzgtowe oraz harmonogram realizacji do polecen Zamawiajacego wydawanych w
granicach okreslonych dokumentami zamoOwienia 1 potrzeba skoordynowania obu
inwestycji.

5) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez Zamawiajacego oraz do wykonywania ustalen z tych narad w zakresie
odnoszacym si¢ do przedmiotu umowy.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie swoich robdt zgodnie z
przepisami prawa, zasadami bezpieczenstwa, obowigzujaca czasowg organizacjg ruchu,
uzgodnieniami z wlasciwymi organami 1 zarzadca drogi oraz poleceniami
Zamawiajacego.

7) Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszelkie koszty wynikajace z
realizacji robot w warunkach koordynacji miedzybranzowej 1 miedzyinwestycyjnej,
etapowania robot, ograniczonego dostgpu do frontu robot oraz koniecznos$ci
dostosowywania terminéw mobilizacji do harmonogramu zadania drogowego.

8) Okolicznos$¢ realizacji robot w warunkach koordynacji z inwestycja drogows, w
zakresie przewidzianym dokumentami zamdwienia, nie stanowi podstawy do Zadania
przez Wykonawce zwickszenia wynagrodzenia.

9) W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji robot.

10) Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 9), musi uwzglednia¢:

a) etapowanie realizacji robot,

b) uwarunkowania wynikajace z realizacji robdt drogowych prowadzonych w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 163,

c) obowiazujacg czasowg organizacje ruchu,

d) konieczno$¢ zapewnienia skoordynowania termindw wejscia w teren oraz
wykonywania rob6t z harmonogramem inwestycji drogowe;.

11) W przypadku zmiany okolicznos$ci majacych wpltyw na sposob prowadzenia robodt, w
szczegllnos$ci zmian harmonogramu robdt drogowych lub zasad organizacji ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§8

. Termin wykonania zamoéwienia — do 30.11.2026 r.

Terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1, jest dzien zgloszenia

na piSmie przez Wykonawce o zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy zwola 1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia

na piSmie o zakonczeniu robdt, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zakonczenia wszystkich robot, dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich

wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktéorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 18),

sprawdzonych 1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien by¢

dokonany w ciagu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,



3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i1 zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokél koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest
uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
w wysoko$ci: ............. brutto (stownie: ................. ), w tym podatek VAT wedlug

obowigzujacej stawki ...... %.

2. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego 1 prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczeg6lnie informacje, wymagania i
warunki podane w niniejszej umowie oraz SWZ.

3. Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy z podzialem na dzialy, jak w
przedmiarach robodt, sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

VII. Warunki platnosci

§ 10

1. Zamawiajacy przewiduje maksymalnie 1 platnos¢ cze¢Sciowa, za elementy robot
wykonane zgodnie z kosztorysem wykonanych robo6t sporzadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz platnosé¢ koncowa, po
wykonaniu cato$ci prac objetych umowa.

2. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt czgsciowy odbioru robot,
potwierdzajacy wykonanie do 50% wartoSci robat.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokol odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie catosci
przedmiotu umowy 1 stwierdzajagcy wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 18) niniejszej umowy.

4. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokot czesciowego
odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowi¢ bedzie jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokot nie
stanowi poswiadczenia odbioru danej czgsci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci
zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie
pozbawia go uprawnienia do calo$ciowego rozliczenia ogodtu prac wykonanych przez
Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbidr robot bedzie
obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotow czesciowych odbioru robot.

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru 1 sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru.

6. Z czynno$ci odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego spisane beda odpowiednio
protokot czesciowego odbioru robodt 1 protokot koncowego odbioru robdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.



7.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Termin ptatnosci faktury za platnos$¢ czesciowa i1 faktury koncowej wynosi do 30 dni od
daty dorgczenia prawidtlowo wystawionej faktury VAT w Krajowym Systemie e-Faktur
(KSeF).

Od dnia wejscia w zycie przepisow ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o

podatku od towarow 1 uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598),

wprowadzajacej termin obligatoryjnego obowigzku wystawiania faktur wylacznie droga

elektroniczng przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej ,,KseF”’) zastosowanie majg
nastgpujace zapisy:

1) przez pojecie faktury rozumie si¢ faktury ustrukturyzowane i dodatkowo stosuje si¢
postanowienia pkt. 2) ,3) i 4) ponizej,

2) faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy uzyciu KseF musi
zawiera¢ nastgpujace dane Zamawiajacego w strukturze logicznej wymaganej
przepisami prawa na dzien jej wystawienia:

- Podmiot 2 jako Zamawiajagcy: GMINA CZAPLINEK, ul. Rynek 6, 78-550
Czaplinek, NIP: 674-10-16-121
- Podmiot 3 jako Odbiorca: URZAD MIEJSKI W CZAPLINKU, ul. Rynek 6, 78-550
Czaplinek, NIP:253-018-40-03,

3) Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie wizualizacji  faktury
ustrukturyzowanej droga mailowa, skanem, faxem lub innym komunikatorem za
wyjatkiem niedostgpnosci lub awarii KseF, zgodnie z art. 106 ne ust.1 1 4 ustawy o
podatku od towarow i ustug,

4) w sytuacji wymienionej w pkt 3) wizualizacje¢ faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem
QR oraz numerem identyfikacyjnym KseF nalezy przesta¢ z adresu e-mail:
................. na adres e-mail: czaplinek@czaplinek.pl niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz 3 dni po ustaniu niedostepnosci lub usunigciu awarii KseF.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktora

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa ust.

11 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie

realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.

split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatno$ci w terminie

ustalonym w ust. 7.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy,

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub w

czesci - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z niniejszej] umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda przedstawione Zamawiajacemu, jako

zataczniki do faktury koncowe;:

1) protokoty odbioru zakonczonych robdt, w ktérych beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego;
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3) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
braku zobowigzan finansowych wynikajacych z podpisanych z
Wykonawca/Podwykonawca umoéw, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 11
1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Gwarancja

§ 12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady
przedmiotu UMOWY PIZez .................... miesiecy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 13
Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

X. Kary umowne i odstapienie od umowy

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia, w ktérym
minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1;

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy,
w wysokosci 2 500,00 zt (stownie zlotych: dwa tysigce pigéset 00/100) za kazde
zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 500,00
zt (stownie ztotych: dwa tysigce pigéset 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 500,00 zi (stownie
ztotych: dwa tysigce piecset 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 500,00 zt (stownie zlotych: dwa
tysigce pig¢set 00/100) za kazde zdarzenie;
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8)

9)

10)

11)

12)

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 500,00 zt (slownie zlotych: dwa tysigce pigéset 00/100) za kazde
zdarzenie;

w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktérym mowa w §
4 ust. 4 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych:
pigcset 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej] umowy lub jego aktualizacji, w
wysokosci 2 500,00 zt (stownie zlotych: dwa tysigce pigcset 00/100) za kazde
zdarzenie;

w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej] umowy lub jego aktualizacji, w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy dzien zwioki;

w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17
ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 2 500,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce pigéset
00/100) za kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)
3)
4)

S)
6)

7)

Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach. W powyzszym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej cz¢sci Umowy,

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robot 1 przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

w sytuacji wskazanej w §6 ust. 19 niniejszej umowy,

gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego, niniejszg umowa
lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jako$ci robdt budowlanych,
1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajagcego oraz wyznaczenia Wykonawcy
odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu wykonania umowy;

gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego podwykonawcy,
ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 2-6
niniejszego paragrafu Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng zgodnie z ust. 1
pkt 3 niniejszego paragrafu. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.
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10.

11

p—

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art.
456 ust 1 pkt 2) ustawy pzp. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze¢sci Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu,
kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w
ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalno$ci naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetniajacego, przewyzszajacego kary umowne.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwloki - w tym dniu;

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie od

siebie oraz kumulowane, rowniez w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i1 naliczenia kary umownej z tego tytutu.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajacy

wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

. W przypadku nieusuni¢cia wad lub wusterek w terminach wskazanych przez

Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub w
okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad lub usterek przez
Zamawiajacego na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

XI. Zmiana umowy

§15

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia i zakresu §wiadczenia.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia) moze

nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, robot dodatkowych lub
robdt zamiennych, ktore beda miaty wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
2) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy 1 do dokumentacji
projektowej zmian realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy;
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3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

4) dziatania organdow administracji lub gestorow sieci, zwigzanych z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien oraz
odmowa wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.;

5) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, termin
zostanie przedtuzony o okres niezbedny do wykonania zleconych robét;

6) wystapienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej, skutkujagcych w
szczegblnosci:

b) nieobecnoscig lub ograniczong dostgpnoscia pracownikéw lub oséb s§wiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére
uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

c) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajacych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajacego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajacych
lub utrudniajacych realizacj¢ umowy zgodnie z jej trescia;

d) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudno$ciami w dostgpie do produktow, komponentéw produktu lub
materialdow lub sprzgtu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudno$ciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

e) wystagpieniem innych okoliczno$ci, ktoére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

7) wystapienia istotnej zmiany harmonogramu rob6t drogowych realizowanych w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 163,

8) w przypadku zmiany etapowania robot drogowych skutkujacg brakiem mozliwosci
prowadzenia robot objetych niniejsza umowa w pierwotnie zaktadanych terminach,

9) w przypadku zmiany czasowe] organizacji ruchu lub innych decyzji zarzadcy drogi
wptywajacych na mozliwo$¢ prowadzenia robot,

10)z uwagi na czasowy brak dostgpu do frontu robot z przyczyn wynikajacych z
koniecznosci koordynacji z inwestycja drogowa.

4. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
moga ulec przedtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w
terminowej 1 zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktérym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nast¢pujacych przypadkach:

1) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, zmiang zakresu $wiadczenia, w
tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych.
Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robdt, zmiany zakresu $§wiadczenia oraz robot zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikéw
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu (wybor publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk  kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) — $redni dla  wojewoddztwa
zachodniopomorskiego,
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- ceny jednostkowe sprzetu i1 materiatlow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

- roboty wynikajagce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym,

- w przypadku robét, dla ktorych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2) ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane: w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow 1 uslug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

6. Zmiana polegajagca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub zakresu
Swiadczenia, w szczegdlnosci jezeli nastapi(3):

1) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej] umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowg lub
catkowitg niedostgpno$¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) wystagpienia okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej, skutkujacych w
szczegoOlnosci:

a) nieobecno$cig lub ograniczong dostepnoscia pracownikow lub  0sob
swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktdre uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowys;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajacych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajacego  obowiazek  podjecia  okreSlonych  czynno$ci
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacj¢ umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudno$ciami w dostgpie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatdw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 niniejszego paragrafu beda wprowadzane wylacznie w
zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w
kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt
1-4 niniejszego paragrafu zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci sporzadzonego
przez Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian, o ktorych w ust. 3 pkt 6, ust. 6 pkt 4
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przediozenia przez strong¢ wnioskujacg o zmiang
umowy informacji o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznos$ci, na ktére powotuje si¢ strona
wnioskujagca o zmian¢ umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w
szczegdlnosci  korespondencje  Wykonawcy z  Podwykonawcami, dokumenty
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10.

11.

poswiadczajace podjete dziatania w celu rekrutacji osob, ktére moglyby uczestniczy¢ w
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogloszenia o prace, zgloszenia
zapotrzebowania na pracownikow do wilasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje
z wlasciwego Powiatowego Urzgdu Pracy o liczbie 0sob spetniajacych kryteria wskazane
w zapotrzebowaniu.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pi$mie za obopo6lng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

XII. Sila wyzsza

§16
Za przypadki sily wyzszej uznaje si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia
niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie
mogla zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannos$ci, udaremniajace catkowicie lub
czeSciowo realizacj¢ zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, takie jak: kleska
zywiotowa, wojna, rozruchy lub zarzadzenie wladz, strajki, pandemie, epidemie itp. Nie
uznaje si¢ za sile wyzszg braku sily roboczej, materialow i surowcoOw, chyba zZe jest to
spowodowane silg wyzsza.
Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.
W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

XIII. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

§17

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiajacy przewiduje takze
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w §9 ust.] umowy dokonana zostanie z
uwzglednieniem ponizej wskazanych zasad:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji
budowlano-montazowe;j;

2) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej zostanie ustalona na podstawie
komunikatéw prezesa GUS dotyczacych wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej;
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3)

4)

S)

poziom zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, uprawniajacy Stron¢ do wystgpienia z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia:
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, jezeli z
komunikatéw prezesa GUS, o ktéorych mowa w pkt 2 powyzej wynika¢ bedzie, ze
wzrost/spadek cen produkcji budowlano-montazowej za miesigc, w ktérym uptywa 6
miesigcy od dnia, w ktorym uptyngl termin sktadania ofert*, w poréwnaniu z
miesigcem, w ktorym uptynal termin sktadania ofert®, wynosi co najmniej (+/-) 5%
(czyli np. jezeli termin sktadania ofert™ uptynat w kwietniu 2026 r., w celu ustalenia
poziomu wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montazowej nalezy postuzy¢ si¢
wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej za kwiecien 2026 roku i na jego
podstawie ustali¢, czy w pazdzierniku 2026 r. w porownaniu do kwietnia 2026 r.
wzrosty/obnizeniu ulegly ceny produkcji budowlano-montazowej o co najmniej +/-
5%); powyzsze zasady waloryzacji stosuje si¢ odpowiednio (tj. kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia), jezeli z komunikatéw prezesa GUS,
o ktorych mowa w pkt 2 powyzej wynika¢ bedzie, ze wzrost/spadek cen produkcji
budowlano-montazowej za miesigc, w ktorym uptywa odpowiednio 12, 18 itd.
miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin skladania ofert®, w pordownaniu z
analogicznym miesigcem potrocznego okresu poprzedniego, wynosi co najmniej (+/-)
5%); poziom wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montazowej ustalony zgodnie
z postanowieniami zdan poprzednich stanowi wskaznik zmiany (dalej ,,Wz”);
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w niniejszym ustgpie, moze nastgpowac
po uplywie kazdych kolejnych 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy (,,dzien
zmiany” — to pierwszy dzien po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz
kazdy kolejny pierwszy dzien po uptywie kolejnych 6 miesigcy od dnia zawarcia
umowy),

sposOb ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa si¢ na
wniosek Strony; wniosek, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym moze zosta¢ ztozony
po uptywie kazdych 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy; do wniosku nalezy dolaczy¢
protokét zaawansowania robdt, o ktorym mowa w pkt 8 ponizej; wniosek ztozony
przed terminem nie wywotuje skutkow przewidzianych w niniejszej umowie;

6) w sytuacji, gdy Strona wnioskujaca o zmian¢ wynagrodzenia wykaze, Zze nastgpita

zmiana cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, o
ktérej mowa w pkt a), na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony
dokonajag zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu wustalenia zmiany
wynagrodzenia Strony ustalg ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w
nastepujacy sposob:

Wzw = (Wz — 5%)*0,5

7) warto$¢ powstala zgodnie z pkt ) stanowi¢ bedzie ,,wskaznik zmiany wynagrodzenia”,

o ktory to wskaznik zostanie odpowiednio zwigkszone lub zmniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania od dnia
ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w pkt 5;

8) w celu ustalenia zakresu robdt budowlanych pozostatych do wykonania po dniu

9)

ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 5, Strony sporzadza protokét zaawansowania
robot na dzien zlozenia wniosku, ktory to protokot musi zostaé zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego;

zaakceptowany protokot zaawansowania robOt oraz zmiana wynagrodzenia o
,wskaznik zmiany wynagrodzenia” stanowi¢ beda podstawe do aktualizacji przez
Wykonawce kosztorysu ofertowego; zaktualizowany kosztorys ofertowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego;
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10)zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania, zgodnie z umowa,
po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 5; w sytuacji, gdy dane roboty
budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ po dniu ztozenia wniosku w
wyniku zwtoki w realizacji tych robot, wynagrodzenie za takie roboty nie podlega
waloryzacji na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie;

11)w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostang dokonane z
uwzglednieniem wcze$niejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;

12) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 5% wynagrodzenia
wskazanego w § 9 ust. 2 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie),
tacznie w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

13)w sytuacji, gdy Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia be¢dzie dzien
otwarcia ofert;

14)w celu uniknigcia watpliwo$ci Strony zgodnie postanawiaja, ze wynagrodzenie
wyplacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem
(dniami) ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie
ztozony po dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy po dniu (dniach) odpowiednio zmiany/zlozenia wniosku nie podlega
modyfikacji takze w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono
by¢ wyplacone przed dniem zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do wyptaty po
tym dniu w wyniku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzkow ustawowych lub
przedmiotu umowy;

15) zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, obowigzywac
bedzie od dnia zawarcia aneksu i1 bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia
ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w pkt 5.

3. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z § 17 ust. 2
niniejsze] umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli taczenie
spelnione sa nastgpujace warunki: przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania takich umow przekracza 6
miesigcy.

* termin skladania ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
bedgcym podstawqg zawarcia niniejszej umowy

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

§ 18
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytulu realizacji niniejszej] umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO").
2. Zamawiajacy, realizujac nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec oso6b
fizycznych - zgodnie z art. 13 1 14 RODO - informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrza Czaplinka, ul. Rynek 6, 78-550
Czaplinek,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czaplinek jest Pan Krzysztof
Czubak, kontakt: iod@czaplinek.pl,
3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bi ¢ RODO, w celu:
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4)

S)

6)

7)

8)

9)

a) zawarcia 1 wykonania niniejszej umowy,
b) wypelnienia obowigzkoéw prawnych cigzacych na Zamawiajacym,
¢) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celu
dochodzenia ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajacych z niniejszej umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;
odbiorcami danych osobowych beda:
a) osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu o powszechnie obowigzujace
przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publiczne;,
b) podmioty przetwarzajace dane osobowe Ww imieniu Zamawiajacego, W
szczegolnosci podmioty $wiadczace ushugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi nadzoru
inwestorskiego;
¢) inni administratorzy danych, dziatajacy na mocy uméw zawartych z Zamawiajacym
lub na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym:

- podmioty $wiadczace pomoc prawna,

- podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie,

- podmioty prowadzace dziatalno$¢ ptatnicza (banki, instytucje platnicze),
dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktorym mowa w §1
ust. 1 niniejszej umowy, okres rekojmi, przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen i obrony swoich praw z tytulu realizacji umowy oraz przez okres
archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych, a takze
przez okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zaméwien
wspotinansowanych ze srodkéw UE;
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo do zadania od administratora
dostgpu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania -
na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa;
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przysluguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, iz dane osobowe przetwarzane s3 przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO;
obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajagcemu jest
warunkiem zawarcia umowy, a takze jest niezbgdny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencja niepodania danych bedzie niemozno$¢ zawarcia i
realizacji umowy;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10)dane niepozyskane bezposrednio od osob, ktorych dotycza, obejmujg w szczegdlnosci

nastepujace kategorie danych: imi¢ 1 nazwisko, dane kontaktowe, stosowne
uprawnienia do wykonywania okreslonych czynno$ci, dane wynikajagce z uméw o
prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

11)zrodlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby,

ktorej dane dotycza jest Wykonawca,;
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10.

12)pelna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkow Administratora
zamieszczona jest na stronie BIP  Urzgdu Miejskiego w  Czaplinku
(https://czaplinek.bip.net.pl/).

. Wykonawca zobowiazuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu danych osobowych (w

rozumieniu RODO) o0s6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o spetnieniu
obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
o$wiadczenie, ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie
do art. 13 lub art. 14 RODO. O$wiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy
przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, dowodow zatrudnienia os6b na umowg o
prace. Wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4 ponize;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktorych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajacemu:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujac wyraznie, ze dane

osobowe beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego,
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

XYV. Postanowienia koncowe

§19

. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i

inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane be¢da przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

. Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni wolnych

od pracy u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktorej

mowa w § 1 niniejszej umowy.

. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej 1 podlega udostepnianiu na zasadach 1
w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej UmMowy.

W przypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
o tym fakcie drugg strone.

. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 7

obcigzajg strong, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskag na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dor¢czona.
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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