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Ropczyce, 22.04.2026 r. 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej 

szkole podstawowej przy ul. Rynek 9 w Sędziszowie Małopolskim wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na potrzeby rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim 

i  niezbędną infrastrukturą – I etap inwestycji” prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00163532/01 

z dnia 2026-03-19.  

 

 

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – 

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) 

udziela wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ): 

 

 

Pytanie 139: 

W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi na pytania nr: 101; 136; 137. 

Ponownie wskazujemy, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy PZP, opis przedmiotu zamówienia powinien 

być jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniać wszystkie okoliczności mające wpływ na 

sporządzenie oferty. 

W aktualnym stanie dokumentacji przedłożonej do przetargu brak szczegółowego  technicznego 

projektu konstrukcji umożliwiającego prawidłową kalkulację ceny oferty. 

W projekcie technicznym brak: 

•dokumentacji branży drogowej 

•szczegółowych rysunków technicznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz zestawienia 

stali zbrojeniowej (pozycja, średnica, długość, ilość); projekt zawiera jedynie opis zbrojenia 

• brak projektu ochrony radiologicznej pomieszczenia RTG projektu ochrony radiologicznej 

pomieszczenia RTG 

 

Zamawiający chce przenieść obowiązek opracowania tych elementów na Wykonawcę, co stanowi 

sprzeczność z zamieszczonym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia: 

 

1.„Przedmiot i zakres opracowania 

Zakres do wykonania robót zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno-wykonawczym oraz 

projektem technologii i wnętrz dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole 

podstawowej przy ul. Rynek 9 w Sędziszowie Małopolskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

potrzeby rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim i niezbędną infrastrukturą – I 

etap inwestycji” oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz  

Przedmiarami robót budowlanych”, oraz stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 PZP.   

Dbając o właściwe przygotowanie oferty, zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego, wnosimy o 

uzupełnienie projektu wykonawczego o brakujące elementy. 

 

Odpowiedź 139: 

- Zamówienie nie obejmowało projektu zagospodarowania terenu, jednakże w załączniku przesyłamy 

przekrój warstw nawierzchni przy istniejącym parkingu 

- Zestawienie elementów konstrukcyjnych: 

Wskaźniki zbrojenia elementów żelbetowych: 

Konstrukcja żelbetowa: 



Schody (biegi, spoczniki): 120kg/m3 

Płyta fundamentowa podszybia: 110 kg/m3 

Ściany żelbetowe szybu: 70kg/m3 

Ławy żelbetowe (wieniec): 7kg/mb 

Murki oporowe: 85kg/m3 

Belki, słupy żelbetowe: 150kg/m3 

Strop nadszybia: 60kg/m3 

- Przeniesienie aparatu RTG wraz z osłonami stałymi oraz adaptacja pomieszczenia obrazowego objęte 

zostały przedmiotowym zadaniem. 

Zlecenie obejmowało wykonanie projektu technicznego, który jest wystarczający do wykonania 

przedmiotowego zadania. Opracowanie projektu wykonawczego jest możliwe jako odrębne zlecenie 

przez wykonawcę. 

 

Pytanie 140: 

Na realizację zadania przewidziano 250 dni. W projekcie umowy &3 pisze: ,,W miesiącu grudniu 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę najpóźniej do dnia 23 grudnia danego roku"- Nie jest 

możliwe, aby wykonać prace do tego terminu. Czy umowa przewiduje zakończenie prac w 2027roku? 

 

Odpowiedź 140: 

Zamawiający potwierdza, że termin realizacji robót wynosi 250 dni od dnia przekazania terenu budowy 

i nie jest powiązany z rokiem kalendarzowym. W związku z tym realizacja może obejmować przełom 

lat, w tym wejście w 2027 r. 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zapis dotyczący złożenia faktury do dnia 23 grudnia ma 

wyłącznie charakter organizacyjno-rozliczeniowy, wynikający z konieczności zamknięcia roku 

budżetowego, i nie wpływa na termin wykonania robót ani nie stanowi jego ograniczenia. 

 

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź nr 119: 

 

Pytanie 119: 

Jest możliwość płatności fakturami częściowymi ? np. co miesiąc , kwartał ? 

 

Odpowiedź 119: 

Zgodnie z projektem umowy. Konstrukcja umowy przewiduje płatności etapowe na podstawie 

protokołów częściowych, a nie tylko jedną fakturę końcową. Wykonawca ma pełne prawo do 

fakturowania częściowego. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający - działając na podstawie art. 286 pkt. 1 ustawy Pzp modyfikuje 

treść SWZ w następującym zakresie: 

 

1. 3_ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA_2024 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert: 27.04.2026 r. do godziny: 12:00. 

Termin otwarcia ofert: 27.04.2026 r. godzina: 12:10  

Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w Pzp i SWZ. 

Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą: 26.05.2026 r. 



Załączniki: 

1. PT-A-14 DETAL WARSTW NAWIERZCHNI PARKINGU 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia powyższych modyfikacji w treści składanych 

ofert. 
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