
Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

 „Kompleksowy remont budowlano‑konserwatorski piwnic Wieży Ratuszowej w Krakowie”

 Informacje ogólne
Zamawiający: Teatr Ludowy w Krakowie (dalej: „Zamawiający”).
Przedmiot zamówienia: wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji techniczno‑wykonawczej), wraz z opracowaniami kosztorysowymi, STWiOR,  programem prac konserwatorskich, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, dla zadania wskazanego w tytule.
Lokalizacja: piwnice Wieży Ratuszowej / „Scena pod Ratuszem”, Kraków (Rynek Główny 1).
Status ochrony konserwatorskiej: obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A‑9 (decyzja z dnia 12.05.1931 r.).
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień CPV
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Definicje
„Dokumentacja PPOŻ” – dokumentacja projektowa wraz z wydanym pozwoleniem na budowę nr 20/6740.3/2024 pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Teatru Ludowego ‘Scena pod Ratuszem’ w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej i elektrycznej”.
„Dokumentacja MMK (elektryczna)” – dokumentacja przebudowy instalacji elektrycznej realizowanej przez Muzeum Miasta Krakowa  „Remont Wieży Ratuszowej - Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w zakresie instalacji elektrycznych”
„Dokumentacja archiwalna WUOZ” – materiały archiwalne znajdujące się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczące obiektu i jego przekształceń w archiwum przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie
„WKZ/WUOZ” – właściwy organ ochrony zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków)
„PAB” – projekt architektoniczno‑budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
“PnB” –  pozwolenie na budowę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego 
„Projekty techniczno‑wykonawcze” – projekty techniczne w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wykonawcze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie niezbędnym do realizacji robót oraz sporządzenia kosztorysów, STWiOR i przedmiarów, skoordynowane międzybranżowo.
„STWiOR” – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
„Odkrywki” – odkrycia i badania in situ w obiekcie, wykonywane w uzgodnieniu z WKZ/WUOZ w ilości i zakresie niezbędnym do poprawnego opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia.
„Odbiór częściowy” – przyjęcie przez Zamawiającego danego etapu zgodnie z kryteriami odbioru.
„Odbiór końcowy” – przyjęcie kompletnego przedmiotu zamówienia, w tym przekazanie kompletnej dokumentacji w wymaganych formatach.
Uwarunkowania i zasady komplementarności
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w sposób kompletny pod względem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić Dokumentację PPOŻ oraz Dokumentację MMK w sposób komplementarny: nowe opracowania nie mogą powielać zakresów już opracowanych, a muszą uzupełniać braki, zachowując spójność formalną i branżową całości dokumentacji. W przypadku konieczności poprawy, zmiany lub aktualizacji Dokumentacji PPOŻ lub Dokumentacji MMK posiadanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres wymaganych zmian. Wykonawca ma zapewnić, aby opracowana przez niego Dokumentacja Projektowa łącznie z posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją PPOŻ oraz Dokumentacją MMK stanowiła kompletną, spójną i poprawną dokumentację projektową niezbędną dla zrealizowania inwestycji.
Wykonawca ma obowiązek pozyskać, przeanalizować i uwzględnić Dokumentację archiwalną WUOZ w zakresie wpływającym na rozwiązania projektowe i konserwatorskie.
Wykonawca zidentyfikuje rozbieżności/kolizje pomiędzy dokumentacją istniejącą a projektowaną i przedstawi propozycję rozstrzygnięcia wraz z oceną konsekwencji formalnych (w tym ewentualną konieczność projektu zamiennego).
Rozwiązania projektowe należy przyjąć dla realizacji przyszłych  robót wyłącznie od wewnątrz.
 Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych i koniecznych dokumentów formalno-prawnych w zakresie kompleksowego remontu budowalno-konserwatorskiego, obejmującej następujące elementy:
inwentaryzacja architektoniczno‑budowlana oraz inwentaryzacja instalacji (w szczególności kanalizacyjna) z wykonaniem niezbędnych odkrywek,
projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz – 2 warianty + wizualizacje obejmujące foyer wejściowe, kawiarnia, toalety, sala teatralna - minimum 10 wizualizacji dla każdego wariantu,
program prac konserwatorskich (uzgodniony z WKZ/WUOZ) wraz z wynikami/wnioskami z odkrywek i badań oraz uzyskanie Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
PAB w zakresie remontu/modernizacji/przebudowy wnętrz – w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB,
projekty techniczno‑wykonawcze branżowe:  konstrukcja, elektryczna z oświetleniem (w tym instalacje pod wyświetlanie reklam/materiałów promocyjnych), teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna/ klimatyzacja (w tym kurtyna powietrzna z nagrzewnicą w strefie wejściowej), technologia teatralna (np. oświetlenie sceniczne), technologia zaplecza kawiarnianego,
projekt aranżacji wnętrz obejmujący również wyposażenie (min. zabudowy meblowe),
przedmiary i kosztorysy inwestorskie,
STWiOR dla wszystkich robót objętych dokumentacją,
projekt rozwiązań dostępności, w tym systemy ostrzegawcze dla osób z dysfunkcją słuchu (np. pętle indukcyjne, system wspomagania FM, napisy do materiałów wideo, wizualne systemy przywoławcze).
Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Ogólne wytyczne projektowe
Zakres opracowania obejmuje kompleksowy remont i modernizację wnętrz piwnic Wieży Ratuszowej obejmujący wymianę wszytskich instalcji. Opracowanie projektowe musi prowadzić do uzyskania spójnej, uporządkowanej kompozycji przestrzeni piwnic, rozumianej jako jednolitego w odbiorze zespołu wnętrz o klarownej hierarchii funkcjonalnej i estetycznej. Projekt powinien eliminować przypadkowość i doraźność rozwiązań wprowadzanych w kolejnych dekadach użytkowania obiektu, w szczególności ograniczać dysonanse materiałowe oraz zapewnić konsekwentny język architektoniczny w obrębie foyer, stref komunikacyjnych, kawiarni i sali teatralnej. Wnętrza należy kształtować jako współczesną przestrzeń obiektu kultury – o wysokiej jakości wykończenia, czytelnych ciągach komunikacyjnych, właściwej akustyce i komforcie użytkowym – przy jednoczesnym poszanowaniu substancji zabytkowej
W projekcie należy przyjąć zasadę ograniczania elementów wtórnych i nawarstwień, które zaburzają odbiór historycznej struktury, zasłaniają lub deformują oryginalne wątki ceglane, kamienne, sklepienia i detale. Zakres usunięć powinien wynikać z rozpoznania konserwatorskiego, odkrywek oraz analizy archiwaliów (w tym materiałów WUOZ). Priorytetem jest odsłonięcie, wyeksponowanie i utrwalenie autentycznej substancji (wątki, lico, spoiny, relikty detalu), przy zachowaniu zasad minimalnej ingerencji, odwracalności rozwiązań tam, gdzie jest to możliwe.
Rozwiązania architektoniczne, instalacyjne i aranżacyjne należy prowadzić tak, aby nie konkurowały z materią zabytkową, lecz ją porządkowały i uwidaczniały. Instalacje (trasy, urządzenia, rewizje) powinny być projektowane w sposób maksymalnie dyskretny i skoordynowany, z preferencją dla prowadzenia w przestrzeniach wtórnych, kanałach technicznych, strefach niewidocznych lub w elementach projektowanych od nowa, przy zachowaniu możliwości serwisowania. Oświetlenie ogólne i akcentowe powinno wspierać percepcję faktury murów, rytm sklepień i relacje materiałowe, wydobywając wartości plastyczne cegły i kamienia bez efektów przypadkowych i olśnienia. Projekt wnętrz powinien zakładać równowagę pomiędzy elementami współczesnymi a ekspozycją historycznej struktury.
Projekt ma tworzyć przestrzeń nowoczesną, funkcjonalną i trwałą, lecz nie może prowadzić do „scenograficznego” stylizowania wnętrz ani do zacierania autentycznego charakteru zabytku. Uzupełnienia i elementy nowe powinny być projektowane jako wyraźnie współczesne, stonowane i podporządkowane ekspozycji substancji historycznej – z dbałością o detal, proporcje oraz jakość materiałów. Wszelkie ingerencje w substancję zabytkową muszą być uzasadnione funkcjonalnie lub technologicznie, ograniczone do niezbędnego minimum.
Dla oczyszczania lica cegły i kamienia oraz detali architektonicznych rekomenduje się zastosowanie czyszczenia laserowego, jako metody pozwalającej na precyzyjne, kontrolowane usuwanie nawarstwień (zabrudzeń, osadów, wtórnych powłok) przy ograniczeniu ryzyka mechanicznego uszkodzenia kruchej, zdegradowanej powierzchni zabytkowej.
W projekcie i programie prac konserwatorskich opracowanych i realizowanych pod nadzorem osoby z uprawnieniami konserwatorskimi i odpowiednim doświadczeniem, należy przewidzieć:
wykonanie prób czyszczenia (testów) na reprezentatywnych fragmentach cegły i kamienia (różne rodzaje zabrudzeń i stopień degradacji), wraz z dokumentacją fotograficzną „przed/po” oraz opisem parametrów pracy urządzenia,
dobór parametrów (m.in. energia impulsu, częstotliwość, długość fali, wielkość plamki, sposób prowadzenia wiązki) w sposób minimalizujący ryzyko przegrzania, mikropęknięć, szkliwienia powierzchni lub nadmiernego „wybielenia” lica,
prowadzenie prac etapowo, pod nadzorem osoby posiadającej kompetencje konserwatorskie, z bieżącą oceną skutków zabiegu,
uwzględnienie specyfiki elementów (zawilgocenie, zasolenie): czyszczenie laserowe nie może zastępować działań związanych z usunięciem przyczyn zawilgocenia oraz stabilizacją zasolenia; zabiegi należy planować w kolejności technologicznie uzasadnionej,
w miejscach wymagających uzupełnień lub wzmocnień – powiązanie czyszczenia z konsolidacją, reprofilacją, naprawą spoin, uzupełnieniami cegieł/kamieni i zabezpieczeniami powierzchniowymi, zgodnie z programem prac konserwatorskich.
dopuszcza się stosowanie metod alternatywnych (np. mikropiaskowanie o bardzo niskiej agresywności, kompresy, czyszczenie parą, metody chemiczne), wyłącznie jeśli testy i uzgodnienia konserwatorskie wykażą ich przewagę w danym miejscu; zasadą nadrzędną pozostaje dobór metody najmniej inwazyjnej, zapewniającej zachowanie oryginalnej powierzchni, przy jednoczesnym osiągnięciu czytelności i jednorodności wizualnej.


Szczegółowe wytyczne projektowe
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Rys. 1. Schemat funkcjonalny zakresu opracowania
Wykonawca uwzględni co najmniej następujące wytyczne Zamawiającego:
Strefa  01 – wejściowa – remont schodów do piwnic ratuszowych obejmujący ich renowację lub wymianę, osuszenie zacieków na tynkowanych ścianach, likwidacja wysoleń; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; konserwacja stropu drewnianego; likwidacja istniejącej kasy i zaprojektowanie nowej; wymiana posadzek; aranżacja szatni;
Strefa 02 – WC  – kompleksowa modernizacja pomieszczeń toalet z możliwością pozostawienia istniejącego układu funkcjonalnego z zachowaniem ilości sanitariatów; wprowadzenie systemu kontroli dostępu w oparciu o np. kod, bilet, paragon lub inne) w celu ograniczenia korzystania wyłącznie przez użytkowników obiektu (widzów, klientów, uczestników wydarzeń);
Strefa 03 – wentylatornia – likwidacja zacieków i wysoleń z naprawą tynków i malowaniem; wymiana posadzki; nowe urządzenia wentylacji/klimatyzacji; 
Strefa 04 – kawiarnia – usunięcie elementów wtórnych; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; wymiana posadzki;
Strefa 05 – kawiarnia – usunięcie elementów wtórnych w tym atrapy okna; aranżacja nowego baru kawiarni; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; wymiana posadzki;
Strefa 06 – kawiarnia – likwidacja baru i powiększenie przestrzeni dla klienta; wymiana posadzki; usunięcie elementów wtórnych w tym atrapy okna; konserwacja wątków kamiennych i ceglanych;
Strefa 07 – sala teatralna – likwidacja balkonu technologicznego; projekt widowni z fotelami zgodnie z dokumentacją PPOŻ z przeprowadzoną analizą widoczności oraz miejscem dla techników oświetleniowych i akustyków na końcu widowni (demontowalna część foteli); konserwacja wątków ceglanych; posadzka do wymiany lub konserwacji; projekt technologii teatralnej
Strefa 08 – zaplecze – poszerzenie i podwyższenie przejścia do strefy nr 12 - przeniesienie zabytkowego portalu w miejsce podlegające uzgodnieniu z Zamawiającym i WUOZ. 
Strefa 09 – pomieszczenie akustyków – ze względu na dużą zawilgocenie pomieszczenia należy przewidzieć metodę osuszania, wzmocnienia strukturalnego elementów skorodowanych oraz wymianę i uzupełnienie elementów sklepienia; analiza konstrukcyjna antresoli - w przypadku zaistnienia takiej konieczności, projekt nowej konstrukcji; wymiana obecnej rolety okiennej; 
Strefa 10 – rozdzielnia elektryczna – modernizacja uwzględniająca w szczególności  dokumentację PPOŻ i MMK;
Strefa 11 – garderoba – konserwacja wątków kamiennych i ceglanych; konserwacja stropu drewnianego; lokalizacja umywalki w uzgodnieniu z Zamawiającym;
Strefa 12 – garderoba – remont istniejącego WC dla personelu zlokalizowanym nad pomieszczeniem, lub wskazanie nowej  lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym
Strefa 14 – kuchnia – projekt remontu, w tym technologii kuchennej 
Zamawiający wskazuje preferencję i intencję wymiany posadzek w pomieszczeniach objętych opracowaniem w celu podniesienia standardu użytkowego, estetycznego oraz zapewnienia trwałości i łatwości utrzymania. Jednocześnie zakres i sposób postępowania z posadzkami (w tym: wymiana, konserwacja, naprawa, odtworzenie, ekspozycja reliktów, zastosowanie rozwiązań alternatywnych) zostanie ostatecznie określony na podstawie:
wyników inwentaryzacji, odkrywek i badań,
programu prac konserwatorskich,
wytycznych oraz uzgodnień z właściwym organem ochrony zabytków,
analizy technicznej, funkcjonalnej i ekonomicznej rozwiązań.
W przypadku stwierdzenia, że w danym obszarze zachowanie istniejącej posadzki (w całości lub części) jest konieczne z uwagi na wartości zabytkowe, stan zachowania, wymogi konserwatorskie lub uwarunkowania techniczne, Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązań alternatywnych zapewniających osiągnięcie celu inwestycji, w szczególności poprzez: konserwację, wzmocnienie, reprofilację, uzupełnienia, lokalne wymiany, wprowadzenie warstw ochronnych, bądź odtworzenie historycznych rozwiązań materiałowych – zgodnie z programem prac konserwatorskich i uzgodnieniami.
Wytyczne dla dokumentacji projektowej 
Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi oraz innymi przepisami w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
Projekt należy zaopiniować przez rzeczoznawców pod względem: sanitarno-higienicznym i ochrony przeciwpożarowej
W przypadku zaprojektowania planowanego zamierzenia i w sposób wymagający pozyskania stosownych odstępstw od obowiązujących przepisów, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich wniosków i uzyskania odpowiedniej decyzji. 
Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, dlatego w swej treści powinna:  
określać przedmiot zamówienia, w szczególności technologię, materiały, urządzenia, wyposażenie w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji,
nie może opisywać przedmiotu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to podyktowane specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy “lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego i bezwzględnie w takiej sytuacji musi w opracowaniu projektowym wskazać adekwatne kryteria stosowane w celu oceny równoważności odrębnie dla każdego z rozwiązań,
opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku polskich norm uwzględnia się aprobaty techniczne. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 
Etapowanie i odbiory (kamienie milowe)
Przedmiot zamówienia składa się z następujących Etapów:
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę;
Etap II – wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, projekty techniczno-wykonawcze branżowe (w tym STWIOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),
Etap III – wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem;
Etap IV – nadzory autorskie.
Etapy I-III podlegają odbiorowi częściowemu zgodnie z kryteriami odbioru określonymi w pkt 12. Etap IV jest rozliczany powykonawczo, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
Zamawiający wskazuje następujące terminy częściowe, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie – liczone od dnia zawarcia umowy (T0):
TC1 (Etap A): inwentaryzacje + raport rozbieżności/kolizji z projektami + wstępne wytyczne konserwatorskie + plan odkrywek uzgodniony z WUOZ (T0 + 6 tyg.).
TC2 (Etap B): 2 warianty koncepcji + wizualizacje + prezentacja i wybór wariantu (T0 + 6 tyg. + 8 tyg.).
TC3 (Etap C): program prac konserwatorskich + uzgodnienia z WKZ/WUOZ + wyniki odkrywek + Pozwolenie Konserwatorskie (T0 + 6 tyg. + 8 tyg. + 6 tyg.).
TC4 (Etap D): projekt architektoniczno-budowlany (PAB) komplet do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę + złożenie wniosku o PnB w imieniu Zamawiającego (T0 + 6 tyg. + 8 tyg. + 6 tyg. + 4 tyg.).
TC5 (Etap E): komplet projektów techniczno‑wykonawczych, w tym projekt aranżacji wnętrz i projekt wyposażenia + STWiOR + przedmiary i kosztorysy (PDF+XML) + komplet elektroniczny i papierowy do odbioru końcowego (najpóźniej do dnia odbioru końcowego tj. T0 + 6 tyg. + 8 tyg. + 6 tyg. + 4 tyg. + 3 tyg. ).
TC6: uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę PnB (termin zależny od organu; Wykonawca prowadzi procedowanie bez zwłoki).
Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie uwagi do oddanego etapu w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag i naniesienia poprawek, co nie stanowi powodu do przedłużenia terminu realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega prawo do kontroli dokumentacji na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego oraz wymagania wynikające z uzgodnień z organami.

Minimalny skład zespołu (branże + uprawnienia + koordynator)
Wykonawca zapewni zespół projektowy obejmujący co najmniej:
Projektanta branży architektonicznej – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności, pełni funkcję projektanta‑Koordynatora prac projektowych, odpowiedzialnego za koordynację międzybranżową, kompletność i spójność dokumentacji oraz prowadzenie uzgodnień w zakresie dokumentacji.
Projektanta branży konstrukcyjno‑budowlanej – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,
Projektanta branży sanitarnej – wod‑kan, wentylacja/klimatyzacja – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,
Projektanta branży elektrycznej/teletechnicznej – z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,
Specjalistę konserwatorskiego (autor programu prac konserwatorskich) – dyplomowany konserwator dzieł sztuki.
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Forma przekazania dokumentacji
Dokumentację należy przygotować w podziale na następujące opracowania: 
Koncepcja – opracowanie budowalno-instalacyjne 
Materiały i dane do projektowania w tym Program Prac Konserwatorskich oraz Pozwolenie Konserwatorskie
Projekt architektoniczno-budowlany 
Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie architektury wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 
Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie konstrukcji wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 
Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie instalacji rurowych wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 
Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie instalacji wentylacji wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 
Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 
Projekt techniczno-wykonawczy w zakresie aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 
Projekt aranżacji wnętrz oraz projekt wyposażenia (min. zabudowa meblowa).

Wersja papierowa: 2 (dwa) egzemplarze kompletnej dokumentacji. W podanych ilościach nie są uwzględnione egzemplarze niezbędne do przekazania odpowiednim organom w celu uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz do pozostawienia wymaganej przepisami ilości – egzemplarze te Wykonawca wykona w cenie oferty.
Wersja elektroniczna: pliki przekazane na nośniku typu pendrive: 4 (cztery) egzemplarze 
Formaty plików:
Pliki tekstowe: *.doc oraz *.pdf
Pliki graficzne: *.dwg oraz *.pdf
Arkusze kalkulacyjne: *.xls oraz *.pdf
Załączniki (pisma, uzgodnienia, opinie, decyzje): *.pdf
Przedmiary i kosztorysy: PDF oraz XML (Norma/ATH/Bimestimate).
Kryteria odbioru dokumentacji
Dokumentacja zostanie uznana za przyjętą w odbiorze częściowym/końcowym, jeżeli spełnia łącznie poniższe kryteria:
Kompletność: dostarczono wszystkie wymagane produkty przypisane do danego etapu odbioru.
Koordynacja: dokumentacja jest skoordynowana międzybranżowo, bez oczywistych kolizji; zawiera wykaz kolizji usuniętych i sposób ich rozwiązania.
Komplementarność: uwzględniono Dokumentację PPOŻ oraz Dokumentację MMK (elektryczną) – wykazano w raporcie zgodności, które elementy przejęto, które uzupełniono i dlaczego.
Pozyskano i uwzględniono dokumentację archiwalną WUOZ – wykaz materiałów źródłowych oraz wpływu na projekt.
Odkrywki: wykonano niezbędne odkrywki uzgodnione z WUOZ; przekazano protokoły i dokumentację fotograficzną/rysunkową.
Konserwacja: program prac konserwatorskich opracowany i uzgodniony z WUOZ oraz spójny z rozwiązaniami projektowymi; uwzględniono odkrywki i wnioski z badań.
Wykonawca doprowadził do uzyskania Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację inwestycji (na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku).
Zaprojektowano system dla osób z dysfunkcjami funkcjonalnymi narządu słuchu i wzroku.
Przedmiary i kosztorysy w PDF i XML (Norma/ATH/Bimestimate) – poprawne technicznie i spójne z rysunkami/zakresem robót.
Opracowano STWiOR dla wszystkich robót objętych dokumentacją; spójność z projektem i kosztorysami.
Format i nośnik: przekazano 2 egz. papierowe + 4 egz. pendrive; zachowano wymagane formaty (*.doc/*.pdf, *.dwg/*.pdf, *.xls/*.pdf, załączniki *.pdf).
Zgodność z prawem: dokumentacja sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym z przepisami, które okażą się konieczne lub wejdą w życie w trakcie realizacji zamówienia (w zakresie zastosowania).
Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do dokumentacji projektowej w każdym etapie. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić korekty i uzupełnienia niezbędne do spełnienia kryteriów odbioru oraz do uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji.
[bookmark: _headingh.p358ktjwzs43]Nadzór autorski – zakres i warunki realizacji
[bookmark: _Hlk224306690]W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca może być zobowiązany do wykonywania nadzorów autorskich w liczbie nie większej niż 30. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania nadzorów autorskich w całości ani w części. W przypadku zlecenia nadzorów autorskich rozliczenie nastąpi powykonawczo, w oparciu o rzeczywiście wykonane nadzory, na podstawie stawki wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej, 
stwierdzania zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,
wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych,
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych,
opiniowania propozycji materiałowych i technologicznych,
opiniowania na prośbę Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych,
opiniowania i zatwierdzania zmian nieistotnych z punktu widzenia art. 36a Prawa budowlanego, w tym opracowania ostatecznych projektów technicznych, 
udziału w naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego,
udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
wprowadzania niezbędnych korekt projektowych wynikających z:
ujawnionych kolizji,
warunków odkrytych w trakcie realizacji (w szczególności w obiekcie zabytkowym),
zaleceń WUOZ,
uzgodnień z organami administracji.
Nadzór autorski będzie realizowany:
w formie uzupełniającej lub korygującej  dokumentacji projektowej 
w formie wizyt na budowie,
w formie opinii pisemnych,
w formie uzgodnień zdalnych (e-mail / telekonferencja), jeżeli charakter sprawy na to pozwala.
Projektant-Koordynator odpowiada za koordynację nadzoru autorskiego wszystkich branż.
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności nadzoru autorskiego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego.
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, w tym dojazdy, opracowania uzupełniające i uzgodnienia branżowe.
W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji robót okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, w szczególności wynikających z odkrywek, badań konserwatorskich lub zaleceń WKZ/WUOZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych i ich uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‑użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z późn. zm.),
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),
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