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WPISANO DO CENTRALNEGO
REJESTRU UMOW GMINY SUCHY LAS
nr .../2026 dnia ....2026 r.
ZALACZNIK 7 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr CRU......coununs

zawarta w formie elektronicznej pomiedzy

Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

GRZEGORZA WOJTERE- Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

a przedsiebiorcg dziatajagcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej
zwana ,PZP”) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajagcego najkorzystniejszej oferty
W postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o nazwie: ,Zré6wnowazZona
mobilnos¢ miejska w metropolii Poznan- Etap II- Suchy Las- projekt $ciezki rowerowej wzdtuz
ul. Poziomkowej od ul. Stefanskiego do ul. Szkolnej”, oznaczone: ZP.271.05.2026.

Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w formule
sZaprojektuj - wybuduj” pn. ,Zréwnowazona mobilno$¢ miejska w metropolii Poznan- Etap
II- Suchy Las- projekt Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Poziomkowej od ul. Stefanskiego do ul.
Szkolnej” (szczegdtowy zakres okresla PFU), zwanym dalej ,przedmiotem umowy” lub zamiennie
Linwestycja”.

2. Przedmiot zamoéwienia i zakres robot zawarto w SWZ wraz z zatgcznikami, w tym opisie
przedmiotu zamoéwienia (zbiorczo-zatgcznik nr 3 do SWZ) i umowie.

3. W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac niezbednych do
prawidtowej i kompleksowej realizacji zamoéwienia, w tym m.in.:

- opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
podstawie PFU wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w
oparciu o w/w dokumentacje, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na budowe,

- wykonanie rob6t budowlanych,
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- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
- przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
jej realizacji.
5. Postanowienia umowy wigza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypeinienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§2

1. Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca zrealizowat cato$¢ zaméwienia w fagcznym terminie do 12
miesiecy od daty podpisania umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, wykonanie rob6t budowlanych,
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw tj. kompletnej dokumentacji
powykonawczej, petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu
wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2. Termin okreslony w ust. 1 obejmuje:

- ETAP I (wymagana realizacja do 7 miesiecy od daty podpisania umowy): wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe

- ETAP Il (wymagana realizacja do 5 miesiecy od wykonania ETAPU I): wykonanie projektu
Wykonawczego, pelienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o
sporzadzona dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o
pozwoleniu na budowe, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacja
warunkow zamoéwienia oraz ztozonag przez Wykonawce ofertg, przygotowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i jej przekazanie Zamawiajagcemu wraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

UWAGA: do wskazanego okresu realizacji rob6t budowlanych (tj. ETAP II - 5 miesiecy)

NIE WLICZA SIE okresu zimowego (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zamawiajacy nie
wprowadza zakazu kontynuowania robot w okresach zimowych. Roboty prowadzone w
okresach zimowych nie mogg spowodowac¢ pogorszenia ich jakoSci, czy niezgodnos$ci z
technologia czy warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, gdzie
wymagane sg konkretne warunki atmosferyczne.

§3
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) sporzadzenie przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych:
— harmonogramu rzeczowo-finansowego, w uktadzie miesiecznym z podziatem na branze,
z uwzglednieniem: warunkéw zawartych w OPZ, technologii wykonania, specyfikacji
i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasoboéw osobowych, przerw
technologicznych, warunkéw atmosferycznych dla danej pory roku, oraz procedur
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Harmonogram winien zosta¢ ztozony
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni, liczac od daty zawarcia umowy, lub w uzasadnionych
przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie
zawieral ptatnosci jako sume naleznos$ci za roboty zrealizowane w danym miesigcu
rozliczeniowym. Harmonogram podlega akceptacji przez koordynatora Zamawiajacego,
— warunkiem zatwierdzenia harmonogramu bedzie jego zgodno$¢ z zapisami SWZ wraz z
zatagcznikami. Termin zatwierdzenia badZ zgtoszenia uwag do harmonogramu przez
Zamawiajgcego, wynosi do 14 dni, od dnia przekazania harmonogramu.
— planu/programu BIOZ zgodnie z ustawg Prawo budowlane
— przygotowania Programu Zapewnienia Jako$ci dla realizowanego zamdwienia, z
uwzglednieniem zatozen wynikajgcych z zasady DNSH.
przedtozenie przed przystagpieniem do wykonywania robdét budowlanych oswiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budows, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,
opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét, w tym robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zorganizowanie, przed przystapieniem do wykonywania robét, terenu budowy (za ktéry
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢), nastepnie jego zabezpieczenie i utrzymywanie
na koszt wlasny, a po zakonczeniu budowy jego uporzadkowanie wraz z terenami przylegtymi
i przekazanie Zamawiajacemu,
zlecenie nadzoréw branzowych zarzadcom urzadzen przebudowanych lub kolidujacych
z prowadzonymi pracami,
wtlasciwy nadzoér i przestrzeganie przepisdOw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia podczas realizacji inwestycji petnej zgodnoSci z
przepisami prawa dotyczacymi ochrony sSrodowiska, w tym regulacjami Unii Europejskiej oraz
normami krajowymi, w szczeg6lnos$ci do przestrzegania zasady DNSH, tzn. do realizacji prac w
sposob, ktory nie szkodzi w znaczacy sposob zadnemu z celéw ochrony srodowiska (zgodnie
z ,ZALACZNIKIEM nr 2 do umowy: OSWIADCZENIEM w sprawie stosowania zasady DNSH”).
Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowigzuje sie do wyboru rozwigzan
technologicznych i materiatéw zgodnych z zasada DNSH.
utrzymywanie czystos$ci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg
z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2024
poz. 399). Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania praktyk zmniejszajacych zuzycie
zasobow naturalnych oraz do zarzadzania odpadami w sposéb przyjazny dla srodowiska, w
tym do segregacji i recyklingu odpadéw, a takze do minimalizacji ilo$ci generowanych
odpadoéw. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia miejsca sktadowania gruzu i odpadéw
powstatych podczas robdt oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania i
utylizacji po zakonczeniu robot,
zabezpieczenie i ochrona istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci (krzewow i drzew) i wéd przed
uszkodzeniem przez sprzet budowlany uzywany podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca
ponosi koszt naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego
oraz budowli znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robét. Przed przystgpieniem
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do robdt ustali¢ lokalizacje sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objetym opracowaniem
w granicach pasa drogowego. Ewentualne kolizje z urzadzeniami nie zinwentaryzowanymi
nalezy usuwac bezwzglednie pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za dang sie¢. Ewentualne
uszkodzone konary drzew nalezy usuna¢ i dokona¢ zabezpieczenia ciecia zgodnie
z obowiazujacymi regutami. Zaleca sie Wykonawcy sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
drzewostanu znajdujacego sie w obszarze prowadzenia robo6t oraz miejsca sktadowania
materialow,

12) Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania zréwnowazonej logistyki, w tym do ograniczenia
emisji spalin, hatasu i zanieczyszczen zwigzanych z transportem materialéw. Dziatania te
obejmuja wybor pojazdéw o niskiej emisji spalin, optymalizacje tras transportowych oraz
stosowanie pojazddw elektrycznych lub hybrydowych, jezeli jest to mozliwe.

13) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcdéw, lub dalszych podwykonawcéw,

14) zapewnienie dostepu/dojazdu do nieruchomosci potozonych na terenie inwestycji, w miare
mozliwosci technologicznych, w pelnym uzgodnieniu i porozumieniu z Wtascicielami/
Zarzadcami/ Uzytkownikami nieruchomosci

15) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robo6t, wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegélnych etapow robét,

16) zapewnienie obstugi laboratoryjnej budowy,

17) zgtaszanie Zamawiajgcemu robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu,

18) w przypadku niedopelnienia obowigzkéw zgloszenia robot zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywraéci¢ roboty do stanu poprzedniego,

19) zapewnienie aby materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy, odpowiadaty co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. 2021 poz.1213)
oraz wymaganiom SWZ,

20) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatow certyfikatu
zgodnoSci z Polskg Normg przenoszgca normy europejskie lub innymi normami,
dokumentami, o czym mowa w art. 101 ustawy Pzp,

21) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Na podstawie panstwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow wraz z naniesieniem zmian na
mape zasadnicza uzyskujagc potwierdzenie OS$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej jak rowniez wykonac¢ wersje elektroniczng,

22) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robot (dokumentacje
nalezy wykona¢ w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej). Wraz z dokumentacja
nalezy przekaza¢ dane przestrzenne w postaci warstw wektorowych *.shp zawierajacych
obiekty przestrzenne (powierzchniowe, liniowe, punktowe) w uktadzie wspotrzednych
EPSG:2177 lub EPSG:2180 albo w postaci wektorowej bazy danych przestrzennych (GIS), tzn.
jako zbiér obiektéw posiadajgcych reprezentacje geometryczna w podanych wyzej uktadach
wspotrzednych, wraz z przypisanymi im atrybutami opisowymi.
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23) uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do uzytkowania inwestycji wydawanego przez
PINB, co stanowi podstawe do zgtoszenia zakonczenia rob6t Zamawiajacemu i rozpoczecia
procedury odbiorowe;j,

24) zgltoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru
i w przypadku stwierdzania wad ich usuniecie,

25) przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg  projektowa i obowigzujgcymi przepisami oraz o$wiadczenia
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz drogi, ulicy
w przypadku korzystania z drogi, ulicy, a takze przekazanie Zamawiajacemu dokumentu
gwarancyjnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie inne czynnosci okreslone w § 1 umowy oraz
Opisie przedmiotu zaméwienia (zbiorczo- zatacznik nr 3 do SWZ).

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca zobowiazanie
wykonuje, jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji podziemnych i nadziemnych.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
budowlanymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, ro6wniez w odniesieniu do innych prac, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, a wymagajacych odrebnych specjalistycznych
uprawnien branzowych.

1) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane - posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesSniej
obowigzujacych przepiséw. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym
zaswiadczeniem do przynaleznosci o wtasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego,

2) Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ min. projektanta w specjalnosci drogowej, ponadto-
jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji zaméwienia- réwniez w specjalnosci:

- instalacyjnej bez ograniczen (w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych,
kanalizacyjnych i gazowych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych),
- telekomunikacyjnej,
przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie obowigzujacym prawem.
3) Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kierowanie robotami budowlanymi:
a) w specjalnosci drogowej,
b) w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
— wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,
— elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) w specjalnosci telekomunikacyjne;j,
przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania tymi robotami,
zgodnie obowigzujagcym prawem. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie uprawnien budowlanych wyznaczonych



Fundusze Europejskie Dofinansowane przez | """« p A N R WA Poznaﬁk
dla Wielkopolski Unie Europejskq ek & WIELKOPOLSKIEGO metropolia

Nazwa zadania: ,,Zréwnowazona mobilno$¢ miejska w metropolii Poznan- Etap Il- Suchy Las- projekt $ciezki rowerowej
wzdtuz ul. Poziomkowej od ul. Stefanskiego do ul. Szkolnej” ZP.271.05.2026

6.

10.

1.

12.

0s6b wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej okregowej izby

samorzadu zawodowego,
4) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania umowy osoby

petiace funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pracownikéw i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢
prawng i finansowga za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, powstatych przy
wykonywaniu czynno$ci objetych umowg oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowa, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia
lub szkody wobec oséb lub na mieniu oséb, spowodowane powstatymi wadami i usterkami
wykonanych robdét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie Srodkéw zabezpieczajgcych obszar
wykonywania robét i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich lub
za zaniechanie w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest zado$Cuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom osob trzecich
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych przy wykonywaniu czynnosci
objetych umowa oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow
okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowa
przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami
w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia do
rozpatrzenia Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i przejmujagcemu od Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za roszczenia. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajacego z obowigzku $wiadczenia na rzecz tych osob.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robo6t budowlanych byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t,j. Dz.
U.z 2025 r. poz.277) oraz z uwzglednieniem przepis6w Rozporzadzenie w sprawie minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., niezaleznie od
tego, czy prace te bedzie wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy oséb, ktoére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymadg nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujgcych budowa, robotami, os6b wykonujgcych ustugi
transportowe, dostawcow materiatéw, sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub
nadzorczych Wykonawcy, wspolnikdw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda
wykonywac osobiScie roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
Wykonawca w formularzu oferty przedtozyl Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze czynnosci
o ktorych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na
podstawie umowy o prace. W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawcéw, ktdrzy
w ramach realizacji swojej cze$ci beda wykonywali czynno$ci o ktérych mowa w ust.11
Wykonawca sktada Zamawiajagcemu o$wiadczenie (w formie odrebnego dokumentu lub
bezposrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych podwykonawcéw, ze czynnosSci o
ktérych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcéw na
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13.

14.

15.

podstawie umowy o prace. W przypadku wskazania w Ofercie cze$ci zamowienia jaka zostanie

powierzona do realizacji w podwykonawstwie wéwczas nie pdzniej niz z dniem zawarcia umowy

o podwykonawstwo Wykonawca sktada Zamawiajagcemu oswiadczenie (w formie odrebnego

dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Ze w ramach realizacji swojej czeSci czynnosci o ktéorych mowa w ust.11, beda
wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w szczeg6lnosci dokumenty wybrane sposréd

wskazanych ponizej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce,
na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci

(wskazane w ust. 11), w zakresie realizacji zamo6wienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o0 prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika (niezbedne
do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow.

Na Wykonawcy cigzy obowiazek zapewnienia aby rdéwniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

spelniali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do zatrudniania na podstawie

umowy o prace wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnoSci.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy z zapewnieniem dostepnosci osobom ze szczegdélnymi
potrzebami, z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

2) wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrdcie
»RODO” wobec oso6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
zostaty pozyskane w zwigzku z realizacja umowy.

3) do przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(tj.Dz.U.z 2019 r. poz.1781).
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16. Wykonawca oSwiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

2) zapewnia, Ze wdrozyt i stosuje odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne spelniajace
wymogi zakre$lone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato
wymogi wynikajgce z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO
majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni aby
zostaty przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z obowigzujacych
przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza.

17. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzania Protokotéw konieczno$ci, zgodnie z umowg, w przypadku wystgpienia takiej
konieczno$ci,

2) sporzadzania Protokotéw koniecznosci zamdéwien dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, zgodnie z umowa, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

3) prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej potwierdzajacej zasadno$¢ dokonania
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia (umowy) zgodnie z umowa, w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci.

18. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci, co do wyptacalnosci Wykonawcy,
Wykonawca ma obowigzek na pierwsze Zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ aktualny bilans,
biezgce sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty pozwalajgce oceni¢ sytuacje ekonomiczng
Wykonawcy i jego zdolno$¢ do wywigzywania sie z zobowigzan finansowych w wyznaczonych
terminach zaptaty.

19. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje,
jak réwniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajecia majatku
Wykonawcy powiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o tym fakcie.

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od protokolarnego
przekazania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe
2) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
odbioru, najpdzniej w ciggu 3-ch dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy,
3) odbiory czeSciowe (w przypadku wystapienia) w terminie do 7 dni po zgtoszeniu ich przez
kierownika budowy odbiér koricowy przedmiotu umowy,
4) odbidr koncowy przedmiotu umowy, procedura odbiorowa trwa do 7 dni,
5) zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
2. Zamawiajgcy powierza kontrole i nadzor inwestorski nad realizacja zadania:
Pr e ————— nr tel v
3. Zamawiajacy powotuje koordynatora upowaznionego do wspédtpracy z Wykonawca:
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Pr e nrtel. v
4. Zamawiajgcy bedzie porozumiewat sie z Wykonawca w nastepujacy sposoéb:

1) w formie pisemnej: nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres
wskazany przez Wykonawce, traktuje sie jako skuteczne doreczenie zgodnie z przepisami
prawa pocztowego,

2) droga elektroniczna: nadanie wiadomosci e-mail traktuje sie jako skuteczne doreczenie po
potwierdzeniu otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode,

3) telefonicznie,

4) osobiscie: Zamawiajacy bedzie przekazywal pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru,

5) za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdujaca sie na platformie ePUAP:
/k4nd546jr2 /SkrytkaESP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

0 zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego

pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zwazywszy na fakt, ze w ramach i w zwigzku z realizacja umowy Stronom moga zostac

udostepnione dane os6b odpowiedzialnych za wiasciwe wykonanie umowy, a w szczegdlnosci

dane osobowe w postaci: imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony o$wiadczaja,
Ze z momentem otrzymania takich danych staja sie w stosunku do nich administratorem danych
w mys$l przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (w skrocie: ,ROD0”). Jednocze$nie Strony oswiadczaja, Ze dane te bedg przetwarzane
na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbednym do wykonywania
zadan zwigzanych z realizacja umowy. Strony zobowiazujg sie do poinformowania oséb, ktérych
dane zostang przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o tresci niniejszego
paragrafu. Strony o$wiadczajg, iz przyjmuja do wiadomosci, ze podanie danych osobowych swoich
oraz pracownikoOw wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizacji.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub os6b wskazanych przez

Wykonawece, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz ustawy z dnia

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiajacy

przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy Suchy Las:

1) ZAMAWIAJACY JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem danych
osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy Suchy Las z
siedzibg w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, 61-8926-251, adres e-mail:
ug@suchylas.pl.

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Kazdy Administrator danych osobowych wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Wykonawca skontaktowa¢ w sprawach
zwigzanych z ochrona danych osobowych, w nastepujacy sposéb:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod_suchylas@rodo.pl

3) PODSTAWA PRAWNA [ CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub oséb wskazanych przez Wykonawce odbywa sie w zwigzku z realizacja zadan
wtasnych badz zleconych Gminy Suchy Las, okreslonych przepisami prawa, w szczegélnosci w
art. 7 i 8 ustawy o samorzadzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorzadzie powiatowym,
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4)

5)

6)

7)

w celu realizacji przystugujacych Gminie Suchy Las uprawnien, badz spelnienia przez Gmine
Suchy Las obowigzkow okreslonych tymi przepisami prawa albo jest niezbedne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publiczne;j,
okreslonego przepisami prawa, ktérego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie moze by¢
réwniez niezbedne w celu wykonania umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub do podjecia
dziatan na zadanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Moga rowniez wystapi¢ przypadki,
w ktorych zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce poproszona/y
o wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych
przez Wykonawce w okreslonym celu i zakresie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie bedg przekazywane innym podmiotom trzecim,
o ile nie bedzie sie to wigzato z konieczno$cia wynikajacg z realizacja umowy, z wyjatkiem
podmiotéw uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepis6w prawa, oraz nie bedg
przekazywane do panstwa trzeciego, ani do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub os6b
wskazanych przez Wykonawce beda przechowywane jedynie w okresie niezbednym
do spetnienia celu, dla ktérego zostaty zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,
tj. moga by¢ przetwarzane przez okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
umowa ulegnie wygasnieciu lub rozwiazaniu, chyba, Ze niezbedny bedzie dtuzszy okres
przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczen. Po spelnieniu celu, dla ktérego dane
Wykonawcy lub os6b wskazanych przez Wykonawce zostaty zebrane, moga one by¢
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych, chyba Ze przepisy szczeg6lne stanowig inacze;.
PRAWA 0SOB, KTORYCH DANE DOTYCZA, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH -
Na zasadach okres$lonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce
osoba ma prawo do zadania od administratora:

a) dostepu do tresci swoich danych osobowych;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) usuniecia swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych przez
Wykonawce. Jednocze$nie w przypadku wniesienia przez ktérgkolwiek z oséb zadania
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

PRAWO DO COFNIECIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne
jest wyrazenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce osoba zawsze ma prawo
nie wyrazi¢ takiej zgody, a w przypadku jej wczes$niejszego wyrazenia, do cofniecia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wptywu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub os6b
wskazanych przez Wykonawce do momentu jej wycofania. Cofniecie zgody w trakcie trwania
umowy moze by¢ zwigzane z brakiem mozliwosci jej kontynuowania.

10
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8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawce osoba uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawce osobie
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez Wykonawce swoich danych osobowych
lub wskazanych os6b moze by¢ wymogiem ustawowym, wynikajagcym z umowy lub
warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do ktérych podania bedzie Wykonawca lub
wskazana osoba obowigzana/y. W przypadku, gdy bedzie istniat obowigzek ustawowy, a
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych oséb, nie bedzie mozliwa
realizacja zadania ustawowego, co moze skutkowac¢ konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa. W przypadku, gdy bedzie istnial wymdg umowny, a Wykonawca nie poda
swoich danych, lub danych wskazanych oséb nie bedzie mozliwa realizacja takiej umowy. W
przypadku, gdy podanie danych bedzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda
swoich danych, lub danych wskazanych oséb, nie bedzie mozliwe zawarcie takiej umowy.

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZ]I, PROFILOWANIE - Administrator informuje,
iz dane osobowe Wykonawcy lub 0s6b wskazanych przez Wykonawce nie bedg przetwarzane
w sposOb zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

§5
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej cze$ci zamdéwienia, wskazanej
w Ofercie stanowigcej przedmiot umowy:
a) robota budowlana /doStaWa/ USTUGQ .........ccoveeoeeeeeirereiseeeee st e *

lub:
- brak czesci zamdéwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*
* zostanie wpisanie wtasciwe zgodnie z ofertq

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
(zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych).

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(dalej Pzp), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu
zobowigzany jest przediozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto
nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
przestanek zawartych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przestanek zawartych w art. 7 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (o$wiadczenie lub
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10.

11.

dokumenty analogiczne do tych ktore byly sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego).

Na wskazang przez siebie cze$¢ zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawcg umowy w formie pisemne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego, ktéry w tym zakresie a takze co do
wnoszenia zastrzezen, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji dotyczacej
tresci uméw podwykonawczych, w_terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego od daty
otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian). Niezgtoszenie w ww. terminie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
uwaza sie za akceptacje projektu umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej
zmian) przez Zamawiajacego i wylacznie po tym terminie podwykonawca moze przystgpi¢ do
realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 10.
Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest
dtuzszy niz okreslony w ust.11 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Obowigzek o ktéorym mowa w ust. 9 nie dotyczy przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przy czym nizszej niz 50 000,00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét ztozy Wykonawcy lub podwykonawcy fakture
zawykonane roboty w oKkresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi
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12.

13.

14.

15.

maksymalnie w terminie 4 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez inspektora nadzoru

rozliczenia robdt.. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane a sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w szczeg6lnosci w przypadkach

gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym wymagan
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umowa, w tym niezgodne z oferta Wykonawcy,

4) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia: robdét budowlanych, ustug lub dostaw

w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie. W szczegdélnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego oraz os6b
trzecich peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce lub
dalszego podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie
art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

W przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty
budowlane zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub przedtozone Zamawiajacemu
w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sa dostawy lub ustugi. Przez dowody zaptaty
Zamawiajacy rozumie ,0OS$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu
kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca,
wzoér Oswiadczenia zawarto w ust. 26., lub dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy potwierdzajace zaptate naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci
zlozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych
dowodéw zaptaty, Swiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu roboét
w ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

jest zawieszenie naliczania odsetek z tytutu braku jej ptatno$ci w terminie a wskazang
fakture/rachunek nie traktuje sie jako przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku
dotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatnosci - Zamawiajacy nie pozostaje w op6Znieniu.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo (i przedtozyt ja Zamawiajagcemu , do ktérej Zamawiajgcy nie wniost
sprzeciwu) Kktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, (do ktérej po przediozeniu
jej Zamawiajacemu, Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze nie dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz innych
nalezno$ci wynikajacych z obowigzujacych przepisow lub umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia ptatno$¢ nie bedzie obejmowac rowniez kwot zatrzymanych (w tym np. depozyt)
okreslonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych ustanowionych zabezpieczen (w tym np.
weksle, kaucja, poreczenia) tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej
w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru maja uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujac powierzong cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakoSci
lub dotrzymania termindw, to Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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22.

23.

24.

25.

26.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ w
formie pisemnej wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne sg wszystkie
ustalenia takie jak dla podwykonawcy okreSlone w umowie, z zastrzezeniem postanowien
umownych, w ktorych zastrzezono, iz ustalenia nie dotyczg dalszego podwykonawcy.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre$lone w niniejszej umowie.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajacej z umowy
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za wykonanie
robét okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okre$lonych umowa
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, Zamawiajacy uznaje i wyplaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz okreslonych umowa
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wzér ,,Oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”

Zawarto umowe podwyKonawcza Nr .......ccveeercvrnnsssensssessesnes Z Qi@ ces e e e e
na: wykonanie robot budowlanych® pn.: ... s s s
na: dostawe /ushuge™ Ph.i.... i e s —

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
bioracego udziat w ramach realizacji inwestycji w oKresie 0d .........cccusvemniernees A0 rsivssrnne e vrae e

OsSwiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W ramach zadania pn.: ... s s s

W okresie rozliczeniowym wystawiono niZej wymienione faktury:

Zakres robét Wartodé Fakture Pozosta
budowlanych/ustug/do Nr faktur Data Termin | zaptacono o
staw wykonanych faktur Y wystawien | ptatno$ /nie ]
w okresie brutto ia ci zaptacono do
) , y [PLN] p zaptaty
rozliczeniowym /wptata
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czeSciowa
(kwota)

RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
do dnia ..ooveveinn e otrzymali$my/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania

lub

Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego
zestawienia,
dla ktérych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaly zafakturowane)

Zakres robot
budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie
rozliczeniowym

Wartos$¢ netto Warto$¢ brutto

RAZEM

Oswiadczamy, Ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie
wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego - Gminy Suchy Las.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i
imienne pieczecie

osoby lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania osoby lub oséb
upowaznionych do reprezentowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy -

potwierdzajacego dokonanie
ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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27.

28.

lub

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione wskutek zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
s3 nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.

§6
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowej i kompletnej realizacji
przedmiotu Umowy, w tym rdéwniez roboty, dostawy i ustugi nieprzewidziane wprost w
dokumentacji, lecz konieczne do osiggniecia celu Umowy, a takze wynagrodzenie za wykonywanie
nadzoru autorskiego oraz za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie wskazanym
w paragrafie 17 umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowego oszacowania zakresu i kosztéw realizacji zamoéwienia.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia z powodu niedoszacowania zakresu
prac, btednej kalkulacji lub nieprzewidzianych trudnos$ci zwigzanych z realizacja zaméwienia, z
wyjatkiem przypadkéw wyraznie przewidzianych w Umowie lub ustawie Prawo zamoéwien
publicznych.
Strony ustalaja catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokoSci:

Netto SR 2 (1] 18,44 1

... % podatku VAT t;. SR 2 (1] 8¢ i
Brutto ST 2 (1] 5,4 1}

157 001711 L

Zgodnie ze ztoZonq ofertq, Wykonawca nie wskazat w ofercie towaréw w zakresie powstania
u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw
i ustug w tym zakresie*.

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzqgcego do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug w zakresie nastepujgcych
EOWATOW: ....ceevreerseercreeesren s enenes OAProwadzenie podatku w kwocie ..........oveeee e zt lezy po
stronie Zamawiajqgcego. Wykonawca wskazat, Ze wobec tych towaréw zastosowanie bedzie miata
nastepujgca stawka podatku od towardéw i ustug: ................... Wartos¢ towaréw objetych
obowiqgzkiem podatkowym WYNOSI: .......cccueveriveivesisissisiinnns *

* zostanie wpisane wlasciwe w zaleznosci od zaistniatego przypadku
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§7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czeSciowymi i fakturg koncows,
wystawionymi przez Wykonawce na Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy, w
podziale na etapy:

o Etap | - wynagrodzenie ryczattowe obejmuje opracowanie dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe - do 7 miesiecy od
podpisania umowy. Wynagrodzenie: nie wiecej niz 5% wartos$ci brutto umowy
(okreslonej w § 6 ust. 1), wyptacane po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

e Etap Il - wykonanie projektu Wykonawczego, wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, specyfikacja warunkéw zamoéwienia oraz ztozona przez
Wykonawce ofertg; przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej
przekazanie Zamawiajagcemu wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie- do 5
miesiecy od realizacji ETAPU I (z wytaczeniem okresu zimowego). Wynagrodzenie: 90%
warto$ci brutto umowy (okreslonej w § 6 ust. 1), rozliczane nie cze$ciej niz raz na miesiac
na podstawie protokotéw zaawansowania robét.

e Pozostate 5% wynagrodzenia (okreslonego w § 6 ust. 1) ptatne po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie i odbiorze koicowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych
i odebranych robo6t w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach czesciowych i koricowe;j,
uwzgledniajac zasady opisane w ust. 2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych i faktury koncowej. Prawidtowo$¢ sporzadzenia
ewidencji rzeczowo-finansowej musi by¢, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnego
rozliczenia, potwierdzona przez inspektora nadzoru i nastepnie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania poprawnego rozliczenia, podlega akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy lub
powotany inspektor nadzoru w kazdym czasie trwania umowy ma prawo zada¢ przedstawienia
prowadzonej ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych robét.

3. Faktury cze$ciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie ewidencji
rzeczowo-finansowej wykonanych robét, przy czym podstawa wystawienia faktur czeSciowych
sg zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego sporzadzone
przez Wykonawce protokoty odbioru czeSciowego, poparte inwentaryzacja geodezyjna,
wszelkimi badaniami i prébami niezbednymi do wyliczen.

4. Do faktur czeSciowych/koncowej nalezy dotgczy¢ rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres.

5. Do faktur czeSciowych/koncowej nalezy dotgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych roboét (o
ktorych mowa w niniejszej umowie), z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 5 ust.15
umowy.

6. Fakture/y koricowg Wykonawca wystawi na Zamawiajgcego, po odbiorze koficowym robét i po
podpisaniu protokotu koricowego robot i przekazaniu Zamawiajagcemu koncowego rozliczenia
wykonanych i odebranych robét na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowe;j.
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7.

10.

11.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowaé na
podstawie  prawidlowo  wystawionej i doreczonej faktury  ustrukturyzowanej,
z zastrzezeniem ust. 7 i 10. Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci i akceptuje, ze wylacznie
faktury ustrukturyzowane wystawione w sposoéb uwzgledniajacy postanowienia niniejszego
paragrafu beda uznawane za doreczone Zamawiajgcemu i beda stanowi¢ podstawe dokonania
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce beda zawiera¢ nastepujace dane
Zamawiajgcego:
a. NABYWCA - ,Podmiot2”:
Nazwa: Gmina Suchy Las
NIP nabywcy: 777 3145371
Adres nabywcy: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Oznaczenie w polu - ,Status nabywcy” - Czy faktura dotyczy jednostki samorzadu

terytorialnego? X Tak

b. PODMIOT INNY - ,Podmiot3”:
Oznaczenie roli dla ,,Podmiot3” - Podmiot inny: JST- odbiorca (Rola - ,8")

Nazwa odbiorcy: Urzad Gminy Suchy Las
NIP odbiorcy: 7771469655
Adres odbiorcy: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 30
dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy
za dzien doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajgcemu uznawaé sie bedzie dzien
przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujacego te fakture (tzw. numer
KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposéb uwzgledniajacy zasade
wskazang w ust. 8.
Strony zgodnie postanawiaja, Ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych w sposéb nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 8, przewidziane
terminy ptatnosci nie rozpoczynajg sie (nie zaczynaja biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce Kkorekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doreczenia
Zamawiajacemu, ktore to korekty bedg uwzglednialy zasade okreslong w ust. 8.
W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujgcego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
wystapi:
(1) niedostepno$¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
(2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o0 podatku od towardw i ustug,
(3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
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12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

termin ptatnos$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydtuzeniu o czas (okres)
niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie wzwyz do
petnego dnia kalendarzowego.

W przypadku, gdy ze wzgledu na wystapienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 11 (niedostepnos¢
KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat mozliwo$ci wystawienia
i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury beda wystawiane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami regulujacymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury
(wizualizacje faktur) beda doreczane naadres poczty elektronicznej (e-mail):
faktury@suchylas.pl Termin ptatno$ci w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia
otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu
poczty elektronicznej pod warunkiem, Ze faktura zawiera dane Zamawiajacego, o ktérych mowa
wust. 8. W przeciwnym wypadku termin ptatnoSci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec)
do momentu dokonania przez Wykonawce korekty wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie
uwzglednia¢ dane Zamawiajacego wskazane w ust. 8.

Ewentualne zataczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawieraé w swojej tresci dane
Wykonawcy oraz numery faktur ktérych dotycza i bedg przesytane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres daria.stefaniak@suchylas.pl W przypadku, gdy wysytka
elektroniczna zatacznikéw nie bedzie mozliwa (w szczegélnosci z uwagi na ich charakter), beda
one przesytane na adres korespondencyjny wskazany w petitum niniejszej umowy.

Termin zaptaty Wykonawcy naleznos$ci wynikajacej z przedktadanych faktur wynosi do 30 dni

od daty wplywu prawidtowo opisanej faktury (z numerem umowy ktérej dotyczy oraz zakresem
prac) do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 5 ust.15 umowy.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy tj. .....ccceeveiveevieniininennnn. ,
wskazane przez Wykonawce.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zrealizuje zaptate w ramach ptatnosci podzielonej (Split Payment).
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru koficowego robét — przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture konicowg do 5 dni od daty odbioru koncowego
robot.

§8

. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.

. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia jest rowny okresowi rekojmi i wynosi .....

miesiecy (zgodnie z ofertq), liczac od dnia odbioru konicowego.

. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej

stanowigcej Zatacznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego wezwania).

6. Koszt usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze pokrywac z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czeSci zgodnie z przeznaczeniem:
- odstapi¢ od umowy,

- zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zgda¢ bezptatnego
wykonania Przedmiotu Zamoéwienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujac prawo domagania
sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKoSCi ......cccecververeene. zt
W fOrmie ....coooovv v

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wszelkich wad przedmiotu umowy, w tym roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych oraz stuzy do wyptaty kwoty o ktérej mowa w ust. 8.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w catym
okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji podstawowej wynoszacej ......... miesiecy.

4. Kwota w wysokoS$ci .....ccoeevrveerennn. zt, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady

W WYSOKOSCI e zt, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdcona najpdzniej w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji podstawowej wynoszacej
....... miesiecy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
nizZ w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje nie
poOZniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z

przedmiotem zamdéwienia obejmujace szkody powstate w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.
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2.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 2 000 000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy wraz z potwierdzeniem optacenia

sktadki najp6Zniej w dniu przekazania terenu budowy.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia nowej polisy najp6zniej na 7 dni przed uptywem dotychczasowej ochrony.
Brak waznego ubezpieczenia stanowi podstawe do wstrzymania rob6t z winy Wykonawecy.

§ 11

Przedmiotem odbioru koricowego robé6t bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1

niniejszej umowy. Odbiorom cze$sciowym beda podlegaty: prace projektowe, roboty zanikajace i

ulegajace zakryciu, z tym ze odbidr tych prac i robét przez Zamawiajgcego nastapi w terminie

bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 7 dni.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ odbioru koricowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do uzytkowania

inwestycji wydawanego przez PINB. Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do

uzytkowania inwestycji wydawanego przez PINB jest podstawg do zgloszenia zakonczenia
robot Zamawiajacemu i rozpoczecia procedury odbiorowe;j.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy

Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg (dwa egzemplarze), zawierajaca rdéwniez

dokumentacje zdjeciowg zrealizowanych robét (na no$niku elektronicznym) oraz mape

geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem OsSrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej o jej zgtoszeniu celem wpisania do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu

geodezyjnego ikartograficznego oraz dostarczy zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do

uzytkowania inwestycji wydawanego przez PINB.

Zamawiajacy powota komisje odbiorowg, ktéra w terminie 7 dni od daty zgtoszenia w formie

pisemnej przez Wykonawce gotowo$ci odbioru przystgpi do odbioru koncowego robét,

trwajacego nie dtuzej niz 7 dni.

Data podpisania protokotlu odbioru koncowego robét jest réwnoznaczna z data

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru koncowego robot, podpisany przez

przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego, Ze:

1) przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy réwniez dokumentacji powykonawczej),
Zamawiajacy odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznaczaja Wykonawcy odpowiedni
termin celem jego ukonczenia,

2) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiajacy odbiera przedmiot
umowy zzastrzezeniami dotyczacymi stwierdzonych wad i wyznaczaja Wykonawcy
odpowiedni termin celem usuniecia wad albo korzystaja z prawa zmniejszenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku,

3) przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajacy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczacymi stwierdzonych wad, zachowujgc prawo do zmniejszenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,
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10.

11.

4) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiajacy odmawia odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczaja Wykonawcy odpowiedni termin celem usuniecia wad.

Zamawiajacy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci o ktérej mowa w

ust. 8 pkt 2 i 3 (zmniejszenie wynagrodzenia) bez uprzedniego wyznaczenia mu terminu, na

zasadzie jednostronnego o$wiadczenia woli, sktadajac jedynie o§wiadczenie o wysokosci kwoty, o

ktéra wynagrodzenie obniza.

W razie nieusuniecia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienia, zawarte w niniejszej umowie.

0 usunieciu wad Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego.

§12
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie
zobowigzan umownych na zasadach ogélnych oraz Strony przewiduja dodatkowo
odpowiedzialno$¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie umowy przez zaptate kar
umownych w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

c) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu umownego okreslonego dla przedmiotu umowy,

d) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 6 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna sie z
uptywem dnia, ktory zostat wyznaczony do usuniecia wad,

e) prowadzenie rob6t niezgodnie z STWiORB - w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) zwloke w przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie umownym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie przedtozenie dokumentéw o ktérych mowa
w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 16, - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzienh zwloki. Bieg terminu
naliczania kary rozpoczyna sie z uptywem dnia, ktoéry zostat wyznaczony na przekazanie
terenu budowy, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

g) naruszenie zobowigzan w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, okreslenia miejsca
skladowania gruzu i odpadéw, udokumentowania legalnego sposobu ich
zagospodarowania - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazde naruszenie,

h) nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na Kkazde jego wezwanie (w ramach czynnosci
kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 13 lub
ust. 14 dla oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o ktérych mowa w § 3 ust.11 - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwloki,
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k)

ujawnienie niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnos$ci wymienione w § 3 ust.11 w trakcie realizacji umowy - w wysokos$ci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

powierzenie czynnosSci zastrzezonej dla kierownika budowy lub kierownika robét innej
osobie niz wskazana w umowie (aneksie) lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

m) brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

n)

p)

a)

t)

u)

w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie wymagalnego terminu zaptaty,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 4 000,00 zi,
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkiadajacego kopii
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy - w wysokosci 2 000,00 zt,

brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo - za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wymagalnego terminu zaptaty. Dotyczy zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ustugi i okres obowigzywania tej umowy przekracza 12 miesiecy,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w tym w szczeg6lnosci brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie
- w wysokosci 2 000,00 zt,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie - w wysokosci 2 000,00 zt,

niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku niezgodnosci z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
tej umowy (lub projektu zmian) - w wysokoséci 2 000,00 z1,

dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych podwykonawcy niezaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy
- w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn, za Kktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem przypadkéw
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odstgpienia okreslonych w umowie, z tytutu ktérych, Wykonawca nie moze zadac

odszkodowania.
W kazdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w zwtloce, chyba Ze niedotrzymanie terminu jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, co Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é - udowodnié
(udokumentowac).
Kazda ze Stron dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugg Strone umowy
rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania zaptaty
wraz z notg ksiegowa.
Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastapi¢ poprzez
potracenie kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego
faktury, na co Wykonawca wyraza zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca
ureguluje samodzielnie.
Realizacja kary umownej moze nastapi¢ na podstawie noty obcigzeniowej.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1 pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego, na zasadach ogdlnych,
gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, bgdZ wystapita z innego tytutu.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 na dzien zawarcia umowy.

§13

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczego6lnosci w przypadkach:

1) nierozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, przez Wykonawce dajacych podstawe
do uzasadnionego przewidywania, zZe nie bedzie on realizowany zgodnie z warunkami umowy,
a okolicznos$ci te, nastapily zprzyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.
Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajagcego od obowigzku zaptaty
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ (udowodni¢), iz mimo wydania nakazu zajecia
majatku, jest w stanie nadal realizowac¢ umowe,

3) koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy przez Zamawiajgcego,

4) zaprzestania prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce kiedy staje sie
niewyptacalny, wszczecia likwidacji Wykonawcy, lub jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢
finansowa,

5) wystapienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemozliwej do poprawy w robotach budowlanych.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust.1 pkt 2, 3, 4 odstagpienie od umowy dotyczy

jedynie niewykonanej czeSci robot budowlanych i w stosunku do nich nie wywotuje skutku

wstecznego (skutek ex nunc), chyba, Ze przyczyna odstapienia jest speinienie przestanki z ust.1
pkt 1, 5 (skutek ex tunc).
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3. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie do 3 miesiecy od dnia
w ktérym Zamawiajgcy powziat informacje o zdarzeniu stanowigcym podstawe do odstgpienia.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca moze Zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

7. W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 postanowienia
o karach umownych nie majg zastosowania i Wykonawca nie moze zgda¢ odszkodowania.

8. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstapienia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wytacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez
Zamawiajacego cze$ci umowy o ile wczesniej nie zostata ona rozliczona.

10. W przypadku odstagpienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia. W przypadku nie stawienia sie
Wykonawcy Zamawiajgcy niezaleznie dokona inwentaryzacji robét samodzielnie,

2) zabezpieczenie przerwanych rob6t i ochrona wykonanych robét celem unikniecia
jakiegokolwiek obnizenia jako$ci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez
Zamawiajacego terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi na koszt Wykonawcy,

3) wykonanie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesSci. Zakres
niezbednych roboét okresli Zamawiajacy,

4) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robdt pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru cze$ciowego przez Zamawiajacego iuznania wykonanej
czeSci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w wykonanym zakresie, z
zastrzezeniem ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu,

5) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.
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11.

12.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji i protokotu
odbioru rob6t na dzien odstgpienia, kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych

z innych tytutéw niz odstapienie od umowy.

§14

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie

wystapienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci:

1) zwloki, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub nie kontynuowania robét,
dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie
zakonczony w terminie okre§lonym w umowie lub realizacji umowy niezgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym powodujgc zagrozenie dotrzymania terminu
umownego, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w spos6b nienalezyty, sprzeczny z umowa,
razgcego zaniedbania oraz w sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB,
obowiazujacymi przepisami prawa,

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne
lub nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad Wykonawca ich
nie poprawit lub nie przystapit do ich usuniecia. W takiej sytuacji Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastepczym
wykonaniem Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,

4) stwierdzenia w toku odbioru koncowego, Zze przedmiot umowy posiada wady istotne
i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalajacy na jego odbidr i pomimo wyznaczenia
terminu celem usuniecia wad lub jego ukonczenia Wykonawca nie usungt wad. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi
a kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem Zamawiajacy obcigzy Wykonawce,

5) jezeli Wykonawca powierzy realizacje przedmiotu umowy lub jego czeSci podmiotowi
trzeciemu bez wymaganej zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejsze;j
umowy,

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane w formie pisemne;j.

W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robét na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia sie Wykonawcy, Zamawiajacy niezaleznie dokona inwentaryzacji robot
samodzielnie,

2) zabezpieczenie przerwanych robét i ochrona wykonanych robét celem unikniecia
jakiegokolwiek obnizenia jako$ci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez
Zamawiajacego terenu budowy od Wykonawcy - nastapi na koszt Wykonawcy,
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3) wykonanie robo6t umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci. Zakres
niezbednych roboét okresli Zamawiajgcy,

4) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robét pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru cze$ciowego przez Zamawiajacego iuznania wykonanej
cze$ci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w wykonanym zakresie,

5) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia jej wypowiedzenia. Rozliczenie dotyczy wylacznie wykonanej, zaakceptowanej
i ‘odebranej przez Zamawiajacego czesSci umowy o ile wczesSniej nie zostata ona rozliczona.

5. W przypadku braku kontaktu z Wykonawca lub nieprzystapienia lub niepodjecia przez niego
czynnosci i obowigzkéw wynikajacych z odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
Zamawiajacy wykona te czynnosci wedtug swojego uznania: staraniem wiasnym lub z udziatem
podwykonawcoéw lub zatrudnionych innych podmiotéw na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

§15

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
zustawga Prawo zamdéwien publicznych. Istotha zmiana zawartej umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Umowa realizowana jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, a wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter ryczattowy. Wykonawca ponosi pelne ryzyko prawidlowego zaprojektowania oraz
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Roboty wynikajace z btedéw, brakéw, sprzecznosci, niekompletno$ci dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce, niewtasciwego doboru rozwigzan, pominie¢, niedoszacowania
zakresu, braku rozpoznania warunkéw realizacji lub innych okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy nie stanowig podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia ani zmiany terminu realizacji
umowy i wykonywane sg w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

4. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) wedtug zasad okreslonych w umowie, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznoSci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:
a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia badZz potaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérego/ych nie dato sie unikng¢ ani ich przezwyciezy¢ nawet przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych a ktére uniemozliwia/ja Wykonawcy wykonanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opéznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek dziatania sily wyzszej
(pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak:
kleska  zZywiotowa, stan  zagroZenia  epidemicznego/pandemicznego,  stan
epidemii/pandemii (inne niz wywotane wirusem SARS-Cov2), dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
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b)

d)

g)

h)

zamieszKi, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacja inwestycji).
Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity wyzszej,
przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem niesprzyjajacych, niekorzystnych
warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie robot,
mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robdt zgodnie z technologia, warunkami
okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich
warunkow atmosferycznych. Do warunkéw tych zaliczamy:
— intensywne opady deszczu, ulewy, nawatnice, ktérych sumaryczna ilos¢ opadéw w
okresie kolejnych 7 dni byta wyzsza niz 80 mm/m?,
— wystepujace niskie temperatury ponizej + 5°C trwajace nieprzerwanie powyzej 3 dni,
(nie dotyczy okreséw zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)
— wystepujace opady $niegu w okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okreséw zimowych
tj. od 15 grudnia do 15 marca),
cowymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i
przedstawienia przez Wykonawce informacji (w formie pisemnej) o warunkach
pogodowych panujacych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. W takich przypadkach termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci,
wystgpienia niewypatéw, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie.
Termin zakoniczenia rob6t moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,
wystgpienia  odmiennych  warunkéw  geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji, (kategorie gruntu, skat, kurzawka). Termin
zakonczenia rob6t moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystapienia wskazanych okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem
do Dziennika Budowy,
wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakoniczenia rob6t moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystgpienia wskazanej okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, niewynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Termin zakonczenia robét moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanej okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,
wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, majg wptyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia
rob6t moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych robét, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
koniecznos$ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na termin
zakonczenia inwestycji. Termin zostaje przesuniety o czas trwania wskazanej okolicznosci,
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2)

3)

co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem
do Dziennika Budowy,

i) zwloki organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub innych
aktow administracyjnych oraz zwloki w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii,
aprobat od podmiotéw trzecich, ktéra to zwtoka powstato z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci odbioru inwestycji. Termin zakonczenia
robét moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia
wskazanej okoliczno$ci, co wymaga udokumentowania,

j)  wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot,
zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych.
Termin zakonczenia robét moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystapienia wskazanej okolicznos$ci, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,

k) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego ktérych Zamawiajacy dziatajgc z nalezyta
staranno$cia nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot,
przerwa w realizacji robdt, inwestycji) i nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym
wpisem do Dziennika Budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje
przesuniety o czas trwania wskazanych okolicznosci.

Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem

ukoniczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. W przypadku skrocenia terminu

wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a takze nie jest wymagana
zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia, chyba Ze umowa stanowi inaczej;

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego - aktualizacja - w przypadku zmiany

umowy majgcej wplyw na tre$¢ opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego

(zmiany o ktérych mowa w pkt 1 oraz pkt 3-10 powodujace odpowiednio zmiane terminu lub

wynagrodzenia Wykonawcy);

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac zasady

dokonywania zmian opisane w umowie) wskutek:

a) wystgpienia réznic miedzy ilo$cia robét okreSlong przedmiarem robot planowanych
do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami wynikajgcymi z obmiaréw robdt wykonanych,

b) konieczno$ci przeprowadzenia robét objetych dokumentacjg projektows, ktére nie byty
przewidziane w zestawieniu robdt planowanych (przedmiarze), niewykraczajace poza
zakres zamowienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,

¢) wykonania robdét wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiekszenia
wynagrodzenia i o ile nie wykraczaja poza zakres zamoOwienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j,
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4)

5)

d) niedostepnos$ci na rynku materiatéw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujacego prawa, pojawienie sie na rynku materialéw, urzadzen nowszej generacji,

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajacej
zaoszczedzic¢ koszty,

f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robét innych niz przyjete
skutkujgcej niemozliwosciag wykonania lub wadliwym wykonaniem robdét,

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla
prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania zadania.

Zmiany w dokumentacji projektowej o ktérych wyzej mowa nie wymagaja zawarcia aneksu do

umowy o ile nie powodujg zmiany wynagrodzenia lub terminu. W przypadku

zaniechania/rezygnacji/ograniczenia robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 lit. g),

wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniZeniu. ObniZenie wynagrodzenia wymaga zawarcia

aneksu do umowy. Warto$¢ robo6t zaniechanych ustala sie w pierwszej kolejnos$ci w oparciu o

ceny jednostkowe lub kalkulacje zawarte w Ofercie, a w przypadku ich braku - w oparciu o

kalkulacje uzgodniong przez Strony;

Zmiany wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepis6w. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do cze$ci przedmiotu
umowy niezrealizowanej, po dniu, wejScia w Zycie przepisOw zmieniajacych lub
wprowadzajacych oraz do czes$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku
Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia - wskaze podstawe dokonania zmiany, kwote, o ktérg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktdre;j
nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;

Zmiany wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowa¢ wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysoko$ci wynagrodzen oséb $wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, badZ minimalnej stawki
godzinowej zuwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
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6)

odnosic¢ sie wytacznie do czes$ci wynagrodzenia pracownikéw $swiadczacych ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
po wejsciu w zycie przepis6w bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwrdécié sie
do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaze
kwote, o ktdra wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
z ktorych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) oséb
$wiadczacych ustugi, wraz z okres$leniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie jezeli
zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamo6wienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita
zmiana wysokoSci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepiséw odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji
po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrocié sie
do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaze
kwote, o ktoérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierajacym szczeg6towe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci:
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu obowigzkow pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu wtym zakresie obcigza
Wykonawce;
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7) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktoérej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczno$ci, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdrag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczeg6towe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wskazania daty, od ktoérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany
te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;

8) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia (umowy). Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

a) Jezelizmiana ceny materiatéw lub kosztow, o ktérej mowa w pkt. 8, wzgledem ceny lub
kosztoéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmieni sie o co najmniej 15 %, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystapienia z
wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.
Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, obowigzywac bedzie od miesigca nastepujacego
po miesigcu, w ktérym Strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz
rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztéw majacych wptyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

b) Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawic
we wniosku, o ktorym mowa w pkt. 8 lit. a), w jaki spos6b zmiana cen materiatow lub
kosztéw miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Obowigzek wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 8, na koszty wykonania zamoéwienia nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

c) Strona moze wystapic¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 8 lit. a) nie czeSciej niz raz
na kwartat.

d) W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 8, 1gczna maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia, w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 3%
wynagrodzenia.
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9) Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do pelnienia funkcji: projektanta, kierownika
budowy/robot. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez wskazang osobe
powierzonych jej czynnosci, (w szczegdélnosci: rozwigzanie umowy, $mier¢, choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajace wykonywaé¢ wskazanej osobie
powierzone czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach (uprawnieniach) speiniajgcych co najmniej takie warunki jakie podano w
SWZ dla przeprowadzonego postepowania;

10) Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iZ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki
zawarte wart. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane
w postanowieniach SWZ (oswiadczenie lub dokumenty analogiczne do tego ktére byto
sktadane w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany
umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej cze$ci zamowienia
realizowanej przez podwykonawce/6w. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgloszenie w trakcie
realizacji umowy nowej cze$ci zamoéwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéry nie zostat
wskazany w Ofercie, stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie cze$ci zamowienia nie stanowi
zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy inie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy;

11) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spelnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp
wskazane w SWZ oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy;

12)Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wptyw na tres¢ ztozonej

oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego;
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5.

13)Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujacych dokonanie
zmiany nazwy Wykonawcy;

14)W wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw, w przypadku o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

15) Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje og6lnego
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany kazda kolejna
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;

16) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy, ktérych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi
unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$¢ pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy.

Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian nieistotnych,

a w szczegolnosci:

1) Zmiana Kkoordynatora ze strony Zamawiajgcego , w przypadku braku mozliwoSci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgltoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) Zmiana danych Stron: zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, danych
teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta - zmiana ta
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy,

3) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych przy zachowaniu
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci. Zmiana ta nastepuje na podstawie
wniosku ztozonego przez Wykonawce w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w
ustawie Prawo zamodwien publicznych i postanowieniami umownymi, dotgczajac stosowne
dokumenty. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

4) Zmiana osoby/8b wyznaczonej/ych przez Wykonawce do petnienia funkcji: projektanta,
kierownika robot. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe
powierzonych jej czynnosci, (w szczegélnosci: rozwigzanie umowy, $mier¢, choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okoliczno$ci niepozwalajgce wykonywa¢ wskazanej osobie
powierzone czynnosci) wéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano
w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. Zmiana ta nastepuje na podstawie wniosku
zloZzonego przez Wykonawce w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy -
wymagana jest akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiajacego .

6. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:

1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego nastepuja zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, przy zastosowaniu
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy,
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7.

10.

11.

2) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystapic¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany,

3) jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, wéwczas zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu wniosku o zmiane w formie pisemne;j,

4) we wniosku o zmiane umowy nalezy opisa¢ zdarzenie lub okolicznosci stanowigce podstawe
do Zzadania takiej zmiany, uzasadniajgc zmiane,

5) wraz z wnioskiem nalezy dotaczy¢ niezbedne dokumenty, dotyczy przypadkéw kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow
(w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o ktérych mowa w umowie),

6) wniosek o zmiane umowy, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie kiedy
Wykonawca dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach,

7) po otrzymaniu wniosku Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zasadnos$ci wniosku
i dotagczonych dokumentéow (dotyczy przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania
zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentéw),

8) jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajacy stwierdzi braki, nieprawidtowosci,
niezgodnosci, wdwczas zwrdci sie do Wykonawcy o poprawe lub uzupeknienie,

9) Zamawiajacy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku mozliwosci dokonania
zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraza zgody na jej dokonanie,

10) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje stosowny aneks.

Roboty dodatkowe mogg zosta¢ wprowadzone wytacznie w granicach art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz tylko wtedy, gdy ich konieczno$¢ wynika z okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzieé przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
nie wynikajg z btedéw, brakéw lub pominie¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.
Wprowadzenie robdt dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci,
przedstawienia szczegétowej kalkulacji, uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zawarcia
aneksu do umowy. Zmiana wynagrodzenia obowigzuje od dnia zawarcia aneksu. Roboty
wynikajgce z okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3, nie mogg zosta¢ uznane za roboty dodatkowe
ani stanowi¢ podstawy zmiany Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetienia niniejszej umowy dokonane w spos6b zgodny z ustawa Pzp
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w drodze aneksu do umowy,
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, zzastrzezeniem przypadkéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp.
Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jeZeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym
przed tg zmiana.

Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych obja¢ aneksem takze te kwestie czy zagadnienia,
ktére nie naktadaja na niego takiego obowigzku.

§16

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw
wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie, dokonywac obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w
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szczegolnos$ci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynno$ci wywotujgcej podobne skutki;
obcigzania jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez
dokonywanie zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci wywotujacej podobne skutki.
WyzZej wymienione czynnos$ci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§17
1. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
wykonanego przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) na wszystkich znanych polach
eksploatacji), w szczegdlnosci za$ dotyczacych:

- prawa do prezentacji utworu w catosci lub czesci bez ograniczen co do miejsca, czasu i formy,
a takze mozliwo$¢ ich reprodukcji i publikacji za pomocg dowolnej techniki;

- zwielokrotniania utworu w cato$ci lub czeSci poprzez dokonywanie kserokopii i
wprowadzania do pamieci komputera w celach niekomercyjnych;

- wprowadzania utworu do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub kopii,

- publiczne wystawianie, wyswietlanie, emitowanie w $rodkach masowego przekazu i w
intrenecie za pomoca dowolnej techniki i kazde publiczne udostepnianie utworu w taki sposab,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- korzystania i rozporzadzania utworem w kraju i poza jego granicami bez ograniczen
czasowych,

- produkcji wszelkiego rodzaju materiatéw wykorzystujgcych utwor lub jego fragmenty.

2. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu umowy nastapi w dniu przyjecia przedmiotu

umowy przez Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zezwala na nieodptatne dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie

nastepujacych czynnosci:
a) dokonywanie wszelkich zmian, przerdbek, modyfikacji lub adaptacji utworu, w tym réwniez
do wykorzystania go w cze$ci lub cato$ci oraz tgczenia z innymi utworami,
b) korzystania i rozpowszechniania utworu oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem
i nazwiskiem Wykonawcy,
c) opracowanie utworéw zaleznych np. projektu wykonawczego na podstawie utworu,
d) zbycie nabytych praw lub upowaznienie oséb trzecich do korzystania z uzyskanych zezwolen.

4. Wykonawca wyraza rowniez zgode na wykonywanie jego autorskich praw osobistych do utworu
polegajacych na nadzorze nad sposobem korzystania z utworu (nadzoér autorski w rozumieniu
art. 16 ust.5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przez Zamawiajgcego lub inne
wskazane przez niego osoby.

5. Przez zezwolenia, o ktérych mowa wyzej w ust. 3 i 4, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie
Zamawiajacemu. Zezwolenia te sa nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz
zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.

6. Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarza utworu.

7. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykorzystywanie praw zaleznych bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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8. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecia z roszczeniami

wynikajagcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiazany jest do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z
powyzszych tytutéw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przystapienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynno$ci w celu jego zwolnienia
z udziatu w sprawie.

§18

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim. Walutg obowigzujaca jest polski ztoty (symbol zt - ztoty, gr - grosz, kod ISO -
PLN).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 9 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje w formie pisemnej
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnos$ci dokumentéw, o ktdrej mowa w ust. 10. Interpretacja ta bedzie
miata charakter wigzacy. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w przedmiocie
umowy, umowe oraz dokumenty, o ktérych w niej mowa nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjas$niajace sie i uzupetniajace w taki sposdb, ze w wyniku znalezionych dwuznacznos$ci lub
rozbieznoS$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu
umowy, ani wymaganego zakresu wykonania rob6t budowlanych objetych umowa.

W przypadku rozbieznosci o ktérej mowa w ust. 3, a powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa w celu wyeliminowaniu watpliwosci Strony przyjmuja, ze zastosowanie beda miec
przepisy w brzmieniu obowigzujacym na date zawarcia umowy.

Postanowienia umowy majg charakter roztaczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
z postanowien umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

Jezeli w trakcie realizacji umowy Strony stwierdzg biad pisarski, oczywistag omytke, niezamierzone
przeoczenia, usterke w tek$cie wéwczas Strony zobowigzujg sie podjac dziatania w celu poprawy,
uzupelnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki,
przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia treSci niezgodnej
z pozostalymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.
Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy realizacji umowy bedg rozpatrywane zgodnie z Prawem
Polskim wedtug wtasciwosci siedziby dla Zamawiajacego. W sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia,
moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
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9.

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do
naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy Pzp.
Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Gwarancja jakosci (zatacznik nr 1 do umowy)

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

6) Ubezpieczenie OC Wykonawcy,

7) O$wiadczenie- stosowanie zasady DNSH (zalacznik nr 2 do umowy)

8) umowa regulujgca wspotprace Wykonawcéow w przypadku Wykonawcéw wspdlnie

realizujgcych niniejszg umowe, (np. umowa konsorcjum).

10. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw

elektronicznych, a data zawarcia Umowy jest data zlozenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZALACZNIK nr 1 do umowy:
KARTA GWARANCY]JNA (Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedacym Wykonawca umowy w ramach zadania ,Zréwnowazona mobilno$¢ miejska w metropolii
Poznan- Etap II- Suchy Las- projekt $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Poziomkowej od ul. Stefanskiego do
ul. Szkolnej” (zwana dalej ,Umow3”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tre$ci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 - 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na okres ...... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
odbioru konicowego przedmiotu umowy;

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakoSci robét i zastosowanych wyrobdow
budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowag, projektem technicznym, sztuka
budowlang, obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczego6lnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
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b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji;
c) koszty przegladéw gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z termindw, o
ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajacy wyznacza termin odbioru z
udziatem Wykonawcy na okoliczno$¢ ktérego sporzadzi sie protokot.

10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
i usterek w obu elementach.

11. Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w pkt 2, odbedzie
sie na wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru tego zostanie sporzadzony
protokdt odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo
od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci
przedmiotu umowy.

ZALACZNIK nr 2 do umowy:
OSWIADCZENIE (w sprawie stosowania zasady DNSH)

Ja, [petna nazwa Wykonawcy], os§wiadczam, Ze realizujac umowe w ramach zadania ,Zré6wnowazona
mobilno$¢ miejska w metropolii Poznan- Etap II- Suchy Las- projekt $ciezki rowerowej wzdtuz ul.
Poziomkowej od ul. Stefaniskiego do ul. Szkolnej”, zawartej z Gminag Suchy Las, zobowiazuje sie do
stosowania przez caty okres jej trwania zasady ,Do No Significant Harm” (DNSH), zgodnie z ktéra bede
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dazy¢ do zapewnienia, Ze realizacja przedmiotu umowy nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele
zwigzane z ochrong srodowiska, spoteczng odpowiedzialnoscia i zréwnowazonym rozwojem.

Zasada DNSH, kt6ra bede stosowaé podczas realizacji umowy, obejmuje nastepujace obszary:

— Ochrona srodowiska - podejmowane dziatania przyczynia sie do minimalizowania
negatywnego wpltywu na srodowisko, w tym zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych,
zréwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych, ochrone bioréznorodnosci oraz
zmniejszenie produkcji odpadow.

— Zrownowazony rozwoj - podejmowane dziatania przyczynig sie do ograniczenia
negatywnego wplywu realizowanego przedmiotu umowy na zasoby naturalne i réwnowage
ekologiczna.

— Zarzadzanie ryzykiem - w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek ryzyk zwigzanych
z negatywnym wptywem na Srodowisko, natychmiast podjete zostang odpowiednie srodki
zapobiegawcze i korygujace, majace na celu opanowanie i zminimalizowanie tego wptywu.

— Poszanowanie praw czlowieka i warunkow pracy - zapewnia sie, Ze realizacja umowy
bedzie zgodna z miedzynarodowymi standardami dotyczgcymi praw cztowieka, warunkéw
pracy oraz réwnosci spoteczne;j.

— Zarzadzanie odpadami i zrdwnowazona gospodarka - podejmowane dziatania beda
uwzglednia¢ kwestie minimalizacji produkcji odpadéw oraz zapewnienia ich odpowiedniej
segregacji, recyklingu i dalszego wykorzystania zgodnie z zasadami zré6wnowazonego
rozwoju.

Zobowiazuje sie do przestrzegania powyzszych zasad na kazdym etapie realizacji przedmiotu
umowy, dbajac o minimalizowanie wszelkich negatywnych skutkéw dla sSrodowiska, spoteczenstwa
oraz gospodarki.
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