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Zatacznik nr 4a do SWZ

WZOR
UMOWA NR INW .......... 2026
zawarta w dniu .....ccceeeeeeeenn. 2026 r. pomiedzy Gming Miasto Ustka, z siedzibg w Ustce, przy ul. Ks.

Kardynata Stefana Wyszyniskiego 3, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie .........c.ccoevereveennn e ———————

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), dalej zwane] takze ustawg PZP pn. ,,Termomodernizacja budynku Urzedu
Miasta Ustka oraz Miejskiego Przedszkola nr 2” — Zadanie nr 1 Zamawiajgcy zleca Wykonawcy wykonanie
zamoOwienia, o nastepujgcej tresci, zgodnej w tresci ze ztozong przez Wykonawce oferta:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty roboty termomodernizacyjne w budynku Urzedu Miasta Ustka w Ustce

w ramach zadania zwiekszenia efektywnosci energetycznej .
2. Ogodlna charakterystyka:

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro, poddasze uzytkowe) o powierzchni uzytkowej
2 588,52 m2. Budynek jest w ksztatcie litery ,,L” sktada sie z bryty gtéwnej wraz z wiezg, z podpiwniczong
parterowg dobuddwka oraz z parterowej sali narad. Budynek zaliczony jest do kategorii ZL IlI,
z przewidywang liczbg oséb do 101. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow decyzjag PKWZ.R.4190-
1/2075/2005 z dnia 01.04.2005r., poz. rej. zabytkdéw wojewddztwa pomorskiego: A-1756. Przedmiotowy
budynek znajduje sie na dziatce nr 221 w Ustce przy ulicy Ks. Kard. Wyszyniskiego 3, z wejsciem od w/w
ulicy od strony potudniowej. Do wejscia gtdwnego prowadzg schody. Wejscie do czesci dobudowanej

budynku zlokalizowane jest w czesci potnocnej obiektu od ul. Stowianskiej. Do budynku od strony
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wschodniej prowadzi wejscie bezposrednie do sali narad. Wejscie do klatki schodowej znajduje sie od
strony wschodniej. Przy budynku znajduje sie parking z wjazdem od ul. J6zefa Pitsudskiego.
3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierajagcg inwentaryzacje
przyrodniczg w zakresie wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w tym ptakow i nietoperzy
w mysl ustawy z dniu 16 kwietnia 2004r. (Dz. U.2016 poz. 2134) oraz Ustawy o zapobieganiu
szkodom $rodowiska i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku (Dz. U 2014 poz. 1789) projekty
dotyczace termomodernizacji wymagajg opinii eksperta o stwierdzeniu lub ich braku siedliski gniazd
ptakdéw oraz nietoperzy — 2 egz. w wersji papierowej wraz z ptytg CD oraz realizacje robot zgodnie
z zaleceniami wynikajgcymi z tej ekspertyzy;

2) zgtoszenie rozpoczecia robdét budowlanych w imieniu Zamawiajgcego oraz pobranie dziennika

budowy (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Prawo Budowlane),

3) wykonanie robdét budowlanych okreslonych w szczegétowym opisie przedmiotu zadania -

Dokumentacji budowlanej stanowigcej zatacznik nr 9 do SWZ, w tym m.in.:

a) wymiane istniejgcej stolarki zewnetrznej okiennej na nowg, w tym okien pofaciowych

b) wymiane wszystkich opraw oswietleniowych na nowe energooszczedne oprawy oswietleniowe,
przy czym niedopuszczalne jest stosowanie opraw z najnizszego segmentu cenowego
o obnizonych walorach wizualnych i materiatowych, natomiast oprawy F4, F5 i F7 montowane
w pomieszczeniach 1/26 oraz od 2/01 do 2/05 z uwagi na montaz w obszarach majgcych
charakter reprezentacyjny muszg by¢ dodatkowo oprawami o podwyziszonym standardzie
estetycznym i jakosciowym

c) oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne (wszystkie rodzaje opraw przed montazem muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym),

d) budowe wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta obstugujgcej pomieszczenia zlokalizowane
na poziomie piwnicy w czesci wielokondygnacyjnej budynku,

e) wydzielenie na poddaszu nieuzytkowym pomieszczenia wentylatorni,

f) ocieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym,

g) instalacje elektryczne, linie zasilajgce, tablice rozdzielcze, instalacje odgromowe i uziemiajace PV

h) wzmocnienie konstrukcji dachu budynku Strazy Miejskiej w celu montazu instalacji

fotowoltaicznej,
i) montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu sgsiedniego budynku Strazy Miejskiej,

j) roboty odtworzeniowe w pomieszczeniach objetych robotami budowlanymi, w tym m.in.:

obrébki malarskie, oktadzinowe, tynkarskie po robotach, naprawy sufitow podwieszanych, itp.
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k) wszelkie roboty towarzyszace niezbedna do wykonania robét, m.in.: demontaze i ponowne
montaze urzadzen, przestawianie wyposazenia ruchomego, zabezpieczanie podtég
i wyposazenia znajdujgcego sie w pomieszczeniach.
4) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji, zamontowanej na stupach

stalowych, o tresci wg wytycznych Zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SWZ;

5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz ze sporzadzeniem powykonawczej) — 2

egz. (1 egz. z oryginatami dokumentow, 1 egz. z kopig dokumentéw wraz z ptytg CD,

6) zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia robdt budowlanych i uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Prawo budowlane).
4. Informacje dodatkowe:

1) realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie odbywata sie w trakcie godzin pracy Urzedu Miasta Ustka
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié szczegdlne bezpieczenstwo
pracownikéw oraz oséb trzecich korzystajagcych z ustug Swiadczonych przez urzad, parking przy
urzedzie nie moze zosta¢ wytgczony z uzytkowania, organizacja placu budowy musi by¢ sporzgdzona
przy zatozeniu minimalnego niezbednego wykorzystania parkingu na cele robdét budowlanych
z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa.

2) harmonogram planowanych robdt zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym ze szczegdlnym
uwzglednieniem ponizszych zasad:

a) harmonogram robdt musi zaktadaé ich realizacje przy zminimalizowaniu jednoczesnego
wytgczenia z funkcjonowania pomieszczenn oraz zapewnienie komunikacji na wszystkich
kondygnacjach,

b) roboty budowlane oraz czynnosci zwigzane uprzatnieciem terenu robdt umozliwiajgce
funkcjonowanie budynku w kolejnym dniu nie mogg trwac dtuzej niz do godziny 19:00,

c) roboty zwigzane z wymiang stolarki zewnetrznej mogg odbywac sie jedynie poza okresem
grzewczym, tj. w okresie od dnia 15 maja do dnia 30 wrze$nia.

d) roboty bedg realizowane w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku., Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci realizacji robdt w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy,

e) wykonanie robét wymagajgcych wytgczenia pragdu w catym obiekcie lub jego czesci, Wykonawca
bezwzglednie winien to ustali¢ z Zamawiajgcym (konieczno$¢ zabezpieczenia serwerdw),
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wytgczenia pragdu w godzinach pracy Urzedu,

f) prace hatasliwe winny odbywac sie po godzinach pracy urzedu,

g) w godzinach pracy urzedu muszg by¢ drozne ciggi komunikacyjne, umozliwiajagce swobodne
przemieszczanie sie pracownikow urzedu i petentdw (np. wyklucza sie rozstawiania drabin,

rusztowan, podestdw na srodku korytarza np. w celu montazu oswietlenia,
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h) wykonywanie prac winno odbywac sie réwnolegle (wymiana okien, lamp, obrdébki, przebicia,
montaze instalacji wentylacyjnej, itp.), w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ czas
wyltgczenia z uzytkowania poszczegélnych pomieszczenn tak aby dane pomieszczenie zostato
wyltgczone nie dtuzej niz na okres 2 dni,

i) roboty, ktére wymajajg wejscia do pomieszczen biurowych powinny odbywac sie w godzinach
pracy urzedu;

3) roboty budowlane mogg rozpoczac sie po wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

i muszg by¢ realizowane zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami,

4) wykonawca kazdorazowo, opuszczajgc obszar robdt zobowigzany bedzie uprzatngé teren robdt,
w tym m.in. wynie$¢ odpady poremontowe, $mieci, uprzatna¢ podtoge itp.,

5) transport materiatdw i urzadzen niezbednych na potrzeby realizacji robét w kolejnym dniu nalezy

przeprowadzac po godzinach pracy urzedu,

6) niedopuszczalne jest sktadowanie urzadzen i materiatdbw w miejscach nie wygrodzonych oraz
w sposoéb utrudniajgcy komunikacje w godzinach pracy urzedu

7) nalezy zapewni¢ bezpieczng komunikacje w budynku,

8) strefy robot nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed pytem budowlanym sztywnymi, uszczelnionymi
Sciankami, przy czym klatke schodowg w sposdb umozliwiajgcy prace urzedu w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

5. Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi towarzyszace, niezbedne do

prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw innych niz w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z zachowaniem tych samych
parametréw oraz wiasciwosci technicznych i jakosciowych. Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne
nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego
zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wiasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemdéw, urzadzen i wyposazania zawarte w SWZ, oraz dokumentacji projektowej,
zostaty uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy informuje, ze poszczegdlne urzadzenia badz materiaty wymienione w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarze robét mogy by¢ zastgpione urzadzeniami badz materiatami
rownowaznymi. Poprzez pojecie materiatdw i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty
gwarantujgce realizacje robot zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow

technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdét. Réwnowazine produkty iurzgdzenia muszg byc
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rdwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w
ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje witasnym
staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajgcym z SWZ.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest
zobowigzany wykazaé, 7e oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego. Obowigzek Wykonawcy wykazania réwnowaznosci
produktu jest obowigzkiem wynikajgcym z ustawy, ktéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposdb
pozwalajgcy Zamawiajgcemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktéow z
wymaganiami okreslonymi w SWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skfadnia ofert zawierajgcych

produkty rownowazne;

7. zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie produktu lub ustugi
rownowaznej w stosunku do opisanych przedmiocie zamodwienia poprzez wskazanie znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustuge

dostarczane przez konkretnego Wykonawce;

8. zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamodwienia poprzez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, dopuszcza

rozwigzania réwnowazne;

9. opis przedmiotu zamowienia zostat sporzadzony z uwzglednieniem dostepnosci dla o0sdb
z niepetnosprawnosciami oraz przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow w tym o0séb

z niepetnosprawnosciami i osdb ze szczegdlnymi potrzebami;

10. zastosowane materiaty przy realizacji przedmiotu zamdwienia winny byé nowe (nie uzywane),
pochodzace z biezgcej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone
do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalajgce na bezpieczny transport, z podang nazwa

producenta;
11. Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt:

1) sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg oraz przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne
do zgtoszenia rozpoczecia robdét budowlanych, zgtoszenia o  zakonczeniu  robodt
budowlanych/budowy, a takze dokona zgtoszenia zakorczenia robét/budowy i uzyska pozwolenie na

uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy - Prawo budowlane;

2) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamdwienia;

3) zabezpieczy dojazd do miejsca realizacji inwestycji,
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4) zabezpieczy obstuge geodezyjna,
5) Zamawiajacy udzieli petnomocnictwa, wskazanej przez Wykonawce osobie, do reprezentowania
Zamawiajgcego przed:
a) organami nadzoru budowlanego celem dokonania stosowanych zgtoszen rozpoczecia robét
budowlanych/budowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego

przedmiotem zamdwienia,

b) przed organami i instytucjami celem realizacji robdt zgodnie z warunkami i uzgodnieniami

zawartymi w dokumentacji budowlanej.

§2.
Termin realizacji umowy
Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

1) roboty budowlane mogg rozpoczaé sie po wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
i muszg by¢ realizowane zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami,
2) wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie wymiany zewnetrznej stolarki okiennej w okresie od

15 maja 2026 r. do 30 wrzes$nia 2026 r., tj. poza okresem grzewczym;

3) roboty budowlane oraz czynnosci zwigzane uprzatnieciem terenu robdt umozliwiajace
funkcjonowanie budynku w kolejnym dniu nie moga trwac dtuzej niz do godziny 19:00,

4) roboty bedg realizowane w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku, Zamawiajacy nie przewiduje
mozliwosci realizacji robot w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy,

5) roboty, ktére wymajajg wejscia do pomieszczen biurowych powinny odbywac sie w godzinach pracy
urzedu, t.: w poniedziatek od godz. 8:00 do godziny 16:00, od wtorku do czwartku od godziny 7:30 do
godziny 15:30,

6) wykonanie robét wymagajgcych wytaczenia prgdu w catym obiekcie lub jego czesci, Wykonawca
bezwzglednie winien to wustali¢c z Zamawiajgcym (konieczno$¢ zabezpieczenia serwerdw),
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wytgczenia pragdu w godzinach pracy Urzedu,

7) prace hatasliwe mogg odbywac sie po godzinach pracy urzedu.

§3.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy ustala sie na
kwote taczna:
cena netto: ......cevveeeeeenns + podatek VAT ( ....... %), tj. cevreeereeenne
€eNA brutto: .ccovveiiiee e,

(STOW NI DIUTLO: . vee ettt e e e e st e e e e esttba e e e e sebbbeeeserababaeeeesessbaeeeesnssseeensnns ).
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu zamoéwienia, w tym: koszty dotyczgce wszelkich prac przygotowawczych, obstugi
geodezyjnej, koszty uzyskania niezbednych warunkéw, uzgodnien i decyzji oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikajgce wprost z dokumentacji
budowlanej jak réwniez w nich nie ujete, a konieczne do poniesienia w celu realizacji zaméwienia,
koszty przygotowania placu budowy, materiatéw budowlanych, dotyczace wszelkich prac
przygotowawczych, w tym przygotowanie pomieszczen pod inwestycje, prac porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania
budowy, oznakowania na czas budowy, badan kontrolnych, prowadzenie dziennika budowy, zakupu
i montazu elementéw wyposazenia i matej architektury, wykonania i montazu wszelkich tablic
informacyjnych, ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen mienia Zamawiajacego w
wyniku prowadzonych robdt (w tym ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujgcych budowe), usuniecia
kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury
podziemnej, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robdt,
zagospodarowania nadmiaru ziemi gleby z terenu budowy, koszt obstugi geodezyjnej wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, koszt wykonania dokumentacji fotograficznej
poszczegblnych etapédw robdt, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych

czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek VAT.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli strony umoéwity sie
0 wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw
prac. Jezeli wykonanie zamdwienia grozitoby Wykonawcy zamdwienia razaca stratg, sgd moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé umowe.

4. Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy s3 czesciowe
protokoty odbioru oraz protokét odbioru korncowego, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b) i ¢)
niniejszej umowy. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu
przedmiotu umowy i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru czesciowego oraz

protokotu odbioru koficowego bez wad istotnych.

5. Faktury za wykonane roboty wystawiane beda przez Wykonawce nie czesciej niz jeden raz
W miesigcu, przy czym wartosci koncowe poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zawarte
w czeSciowych protokotach odbioru robdét muszg odpowiada¢ wartosciom okreslonym
w kosztorysach, o ktérych mowa w § 6 ust. 35 niniejszej umowy.

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawece realizacji cze$ci robét Podwykonawcom warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane ustugi lub
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug lub

robot budowlanych.
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7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, przy czym termin
na dostarczenie faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robét.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 7 dni liczac od
dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:
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Nabywca:

Gmina Miasto Ustka

ul. Ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3
76-270 Ustka

NIP: 839-002-36-21

REGON: 770979789

Odbiorca:

Urzad Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3
76-270 Ustka

16. Wykonawca bedzie wystawiat faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug za ustugi Swiadczone na rzecz Zamawiajgcego. Faktury
elektroniczne bedg wystawiane w formacie *pdf oraz doreczane Zamawiajgcemu na adres e-mail:
boml@um.ustka.pl. Zmiana adresu e-mail, o ktérym mowa powyzej lub cofniecie zgody nie wymaga
sporzadzenia aneksu, lecz doreczenia Wykonawcy pisemnego os$wiadczenia. Pomimo wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, Wykonawca moze wystawiac faktury
w formie papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych probleméw technicznych, i doreczac je
na adres siedziby Zamawiajgcego.

17. Zgodnie z przepisami ustawowymi od 1 lutego 2026r. faktury beda wystawiane i otrzymywane przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Wéwczas faktury ptatne bedg w terminie 30 dni od
daty przestania faktury do KSeF. W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposdb
uzgodniony (tryb awaryjny) — faktury przekazane poza KSeF ptatne bedg w terminie 30 dni od daty
faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. Wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF
wykonawca bedzie przesytat na adres: boml@um.ustka.pl. Datg otrzymania bedzie wéwczas data
przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze rowniez przekazywac wizualizacje faktur w formie
papierowej (np. w razie pojawienia sie przejsciowych problemdw technicznych) i doreczaé je na adres
siedziby Zamawiajgcego. Powyisze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej
KSeF.

18. W przypadku btednie wystawionej faktury przez Wykonawce, termin ptatnosci liczony jest od daty
wptywu do Zamawiajgcego faktury korygujace;.
19. W przypadku wptywu do Zamawiajgcego faktury bez wymaganego protokotu odbioru termin

ptatnosci liczony jest od daty wptywu protokotu odbioru.

20. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwércze zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy bez wad.

21. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczattowego Wykonawca zobowigzany
bedzie do realizacji catosci przedmiotu zamodwienia oraz uzyskania zamierzonego efektu
koncowego. Jezeli w trakcie robdt pojawi sie koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niezbednych dla prawidtowej realizacji zamdwienia, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
okreslony za pomocg projektdw budowlanych, projektéw wykonawczych oraz STWIORB,

Wykonawca bedzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
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22. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (wzrost lub obnizenie) na podstawie
art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, ktére dotyczg kosztow materiatéw, pracy, sprzetu lub innych istotnych kosztéw. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana wedtug ponizej wskazanych zasad

i warunkow:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja), okreslonego w ust. 1 jest dopuszczalna
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w umowie;

2) zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 1:

a) wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie podlega¢ waloryzacji; zmiana w trakcie trwania
umowy moze byé dokonana jednokrotnie przez kazdg ze stron, przy czym zmiana nie dotyczy
wynagrodzenia zaptaconego;

b) waloryzacja odbedzie sie w oparciu wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
,0goétem” na dzien ztozenia wniosku, o ktérym mowa w lit. f), w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku ogtoszony przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS;

c) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa
w lit. f) w przypadku, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej, pozycja ,Ogétem”,
o ktorych mowa w lit. b), wzrosng o wiecej niz 7% w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedzajgcego; wowczas wynagrodzenie wzro$nie o % stanowigcy rdznice pomiedzy
wartoscig wskaznika z dnia ztozenia wniosku ogtoszong przez GUS, a wartoscig 7%;

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na wniosek Zamawiajgcego, o ktdrym mowa
w lit. f) w przypadku, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej, pozycja ,0goétem”,
o ktorych mowa w lit. b), spadng o wiecej niz 7% w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedzajgcego; wowczas wynagrodzenie spadnie o % stanowiagcy rdznice pomiedzy
wartoscig 7%, a wartoscig wskaznika z dnia ztozenia wniosku ogtoszong przez GUS,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w lit. ¢) lub d) nie moze
przekroczy¢ 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w ust. 1;

f) z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia mozie wystgpi¢ kazda ze stron umowy po uptywie
minimum 6 miesiecy od dnia podpisania umowy; wniosek wymaga uzasadnienia prawnego
i faktycznego;

g) w terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia, strona, ktdra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o akceptacji wniosku wskazujgc
kwote, o ktérg wynagrodzenie ulegnie zmianie oraz date od ktdérego nastgpi zmiana
wynagrodzenia lub w przypadku btedéw albo niedostatecznego uzasadnienia zazgda korekty
lub uzupetnienia wniosku;

3) Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert;
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4) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 1-2,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza
6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywaé¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg,
lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej ceny brutto przedmiotu umowy, tj. .civiiiiinn. 7t (stownie:
........................... ).

2. Zabezpieczenie wniesione jest W formie .......c.cccoeeevveveevecvecveveceeceeenns

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu
umowy i uznania za nalezycie wykonane, tj. .................. zt (stownie: ..o, ).

4. Zamawiajacy pozostawia 30% wysokosci zabezpieczenia umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, tj. .....cceeeeveieenne. zt (StoWnie: .o ).

5. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 4 nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

6. Szczegdétowe wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty
w pkt 21 SWZ.

§5.
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

2. Przedmiot umowy nie moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcow niewymienionych w liscie
Podwykonawcdéw, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo;

2) nie zawiera szczegoétowe] informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych robdt
budowlanych,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawecy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

4) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

6) termin realizacji robdt budowlanych jest dtuzszy niz przewidywany umowg z Zamawiajgcym;

7) cena za realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym;

8) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim
zatgcznikow;

9) nie uwzglednia obowigzkéw wskazanych w § 7 umowy.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian takiej umowy, w terminie

wskazanym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
zmian takiej umowy w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo lub zmian takiej
umowy uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian
takiej umowy, lub po uptywie terminu zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy lub zmiana.

8. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub zmian
takiej umowy, w terminie wskazanym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30 000,00 zt brutto.

11. Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zapisy ust. 4 dotyczace
zastrzezen stosuje sie odpowiednio.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowg o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace,
ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 w zwigzku z art. 266 ustawy PZP, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ponadto Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 5 w zwigzku z art. 273 ust. 2 oraz art. 462 ust. 7 ustawy
Prawo zamodwien publicznych lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy (o ile byty wymagane na etapie postepowania). Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia czesci
zamoéwienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

18. Zapisy ustepow poprzedzajgcych Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ do umdéw zawieranych
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.

§6.
Podstawowe obowigzki i prawa Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia publicznego
zgodnie z umowg, SWZ oraz z zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na
zasadach ustalonych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajacego wydawane zgodnie
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z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach, konsultacjach i naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, organizowanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie
lub na terenie budowy.

4. Wykonawca przy zachowaniu najwyzszej starannosSci zapozna sie z warunkami terenowymi realizacji
przedmiotu umowy i uzyska informacje i dane jakie mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

5. Wykonaweca zapewni site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania robét oraz
usuniecia wad.

6. W przypadku zaistnienia koniecznosci Wykonawca wykona wszelkie niezbedne czynnosci w celu
przygotowania i zabezpieczenia pomieszczerh oraz ich wyposazenia na potrzeby realizacji umowy.
Po zakonczonych robotach doprowadzi pomieszczenia do stanu pierwotnego.

7. W przypadku zaistnienia koniecznosci wprowadzenia przerw w realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ poszczegdlne elementy robdt w sposdb docelowy, uporzgdkowaé
i zabezpieczy¢ teren budowy, prowizoryczne zabezpieczenia robdt nie jest dopuszczalne.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i zabezpieczenia dziennika budowy na czas realizacji
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak i osdb trzecich,
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania mu placu budowy do
dnia korncowego odbioru robdét. W celu zminimalizowania powstania szkdd Wykonawca zabezpieczajac
teren budowy zwrdci szczegdlng uwage na zabezpieczenie mienia i 0séb przed upadkiem materiatu,
urzadzen, narzedzi itp. z wysokosci oraz przed zalaniem.

10. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac
prace w sposdb nienarazajacy osOb trzecich na niebezpieczernstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

11. Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robét budowlanych przez
Wykonawce oraz robdét budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza
Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocga
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

12. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

13. Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot, elementéw, urzadzen lub
ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci, Wykonawca dokona
zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektéw, budynku, materiatéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu wykorzystywania mienia
nieruchomego 0sdéb trzecich w sposdb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z prowadzeniem
robat,

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Strona 14z 30



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :***2 ‘ 3 URZAD MARSZAtKOWSKI
dla Pomorza Polska Unie Europejsk X * ‘ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
- e curoveisa [0 ./

3) wszelkie szkody wobec oséb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy i w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy oraz w razie potrzeby wykona
dodatkowe wygrodzenie przed dostepem osdb trzecich.

16. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

17. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

18. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco, przechowywaé oraz udostepnia¢ dokumenty
budowy okreslone w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robét.

19. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, na biezgco bedzie zabezpieczat i usuwat wszelkie
odpady i Smieci bedace efektem prowadzonych robdt. Wykonawca jest wytwodrcg odpadow
W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1587 z pdin.
zm.) w odniesieniu do wszelkich odpaddow powstajgcych w wyniku Swiadczenia wszystkich ustug na
mocy niniejszej umowy i przejmuje wszystkie obowigzki wytwdrcy odpadéw z tym zwigzane.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami powstatymi
w wyniku $wiadczenia wszelkich ustug na mocy niniejszej umowy zgodnie z ustawg o odpadach.

20. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy
przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportu.

21. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie sktadowat wszelkie urzadzenia prowizoryczne w jednym
wyznaczonym miejscu, a zbedne przedmioty usuwat z terenu budowy.

22. W przypadku wystgpienia robdt poza granicg dziatki budowy Wykonawca we wtasnym zakresie
zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen oraz ponoszenia ewentualnych kosztéow z tym
zwigzanych.

23. Szkoda zaistniata w robotach, materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty, urzadzeniach oraz
wszelkim mieniu spowodowana w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich
zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, pozostajgca w bezposrednim
zwigzku z wykonaniem robét lub usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materiatdw, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania robdt, wynikajgcych
z dokumentacji technicznej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt. Przestrzeganie
powyzszych wymogow, nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

25. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbidr robét.

26. Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej stosowne certyfikaty
stwierdzajgce, ze uzyte wyroby budowlane nadajg sie do stosowania przy wykonaniu robdt
budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj:. Dz. U. z 2021 .

poz. 1213), wszelkie protokoty badan i sprawdzen, instrukcje oraz ksigzke obiektu.

27. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt obstuge geodezyjng, facznie z inwentaryzacja geodezyjna.
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28. Wykonawca przy realizacji umowy zapewni udziat:

b) kierownika robdt branzy sanitarnej: ... cececceeree e e s ,

c) kierownika robot branzy €leKIryCZNej: .......cucevieeeeiecece ettt et e r s ,

spetniajgcego wymagania okreslone w pkt 7.2.4. SWZ.

29. Kierownik budowy zobowigzany jest:

— nalezycie wykonywaé obowigzki okreslone w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z2025r. poz. 418 z pézn. zm.)

— by¢ do dyspozycji Zamawiajgcego w dniach i godzinach ustalonych pisemnie przez Zamawiajgcego
na etapie realizacji umowy,

— uczestniczy¢ w odbiorach dotyczgcych przedmiotu umowy oraz podpisywac protokoty odbioréw.

30. Ponadto oprécz osoby wymienionej w ust. 28 Wykonawca ustanowi odpowiednie osoby niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w danej branzy.

31. Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu kserokopie uprawnien budowlanych wraz z kopiami aktualnych
dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosé do wtasciwej okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0s0b, o ktorych mowa w ust. 28.

32. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek przechowywac¢ dziennik budowy na terenie
budowy celem umozliwienia biezagcego dokonywania wpiséw osobom upowaznionym.

33. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy jak
i poza nim) oraz ograniczaé szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualnosé wszelkich dokumentéw i uzgodnienn zwigzanych
z realizacjg robét.

35. Wykonawca ma obowigzek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy realizacji przedmiotu umowy, sporzadzony przez
Wykonawce w formie uproszczonej, ze szczegdtowoscig informacji oraz podziatem robdt i ustug
okreslonych w zatgczonych do SWZ przedmiarach robét i formularzu cenowym. Kosztorys bedzie petnit
dla Zamawiajgcego funkcje pomocniczg. tgczna wartos¢ robot wg kosztorysu musi odpowiadac
wynagrodzeniu ryczattowemu okreslonemu w Formularzu ofertowym oraz Formularzu cenowym
ztozonym przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

§7.
Wyma@g zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na umowe o prace o0sdéb
wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownikéw robdt branzowych
do wykonywania nastepujacych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiérkowe,

3) roboty z branzy konstrukcyjno-budowlanej,
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4) roboty branzy elektrycznej,

5) roboty branzy sanitarnej,

6) roboty budowlane wykorczeniowe.

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji umowy,
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wszystkich oséb wykonujacych roboty budowlane, o ktédrych mowa w ust. 1 oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§8.
Podstawowe obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbioréw robdt na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych
w umowie warunkdéw.

3. Zamawiajacy, w przypadku gdy zastosowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy
materiaty, surowce i technologie budzg watpliwosci, ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz
na stosowane materiaty, surowce i technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan
i ekspertyz poniesie Wykonawca.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajgce z braku
lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

5. Zamawiajgcy wedtug wtasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Zamawiajgcy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§09.
Harmonogram realizacji umowy

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni od daty
podpisania Umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat wymaganiom umowy, wtasnym
mozliwosciom Wykonawcy, a takie wymaganym procedurom prawnym i uwzgledniat mozliwe do
przewidzenia przeszkody.

3. Harmonogram musi by¢ sporzadzony w taki sposdb aby terminy wykonania poszczegélnych elementéw
robot i ustug objetych przedmiotem umowy byly przewidziane do realizacji w terminach zgodnych
z terminami okreslonymi w § 2 umowy.

4. Harmonogram musi by¢ sporzagdzony z uwzglednieniem zapisdw §1 ust. 4 umowy.

5. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

1) wartosci, terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw prac obejmujgcych roboty
budowlane i ustugi przewidziane w przedmiocie umowy,

2) Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji umowy jedynie za
zgodg Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odmowic¢ udzielenia zgody na zmiane
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw umowy w terminach, o ktdrych mowa w § 2, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

6. Zmiana harmonogramu realizacji o ile nie wptywa na zmiane terminéw wykonania umowy, o ktérych
mowa w §2 umowy nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
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7. W przypadku ewentualnej zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zaktualizowany harmonogram
dostosowany do termindow okreslonych w aneksie do umowy.
8. Zamawiajgcy zatwierdza harmonogram realizacji umowy lub jego aktualizacje, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty przedfozenia do zatwierdzenia.
9. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji Harmonogramu realizacji umowy na swdj koszt.
Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z zadnych
zobowigzan umownych, w szczegdlnosci dotyczgcych termindw wykonania umowy.

§ 10.
Zasady porozumiewania sie stron

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem
niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, drogg elektroniczng lub ustnie
w trakcie rad projektu i wizyt roboczych na okolicznos¢, ktérych beda sporzadzane przez Wykonawce
protokoty podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowat
wszelkg korespondencje na Gmine Miasto Ustka.

2. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci dokumentéw na
ktorych tresé przystuguje Zamawiajgcemu zazalenie lub odwotanie w trybie Kodeksu postepowania
administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

3. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego udzielenia informacji wynikajagcej z prowadzonej
korespondencji przy zatozeniu, ze odpowiedzi bedg przekazywane w terminie 14 dni od otrzymania
korespondencji.

4. Osobg upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczacych realizacji przedmiotu umowy ze
strony Zamawiajgcego jest/s3:

1) Bernard Kowalczyk lub osoba zastepujaca,
2) Agnieszka Sztykowicz-Stowik lub osoba zastepujaca.

5. Przedstawicielem Wykonawcy, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynujgcym wykonywanie
przedmiotu umowy jest kierownik budowy, wskazany w § 6 ust. 28 umowy lub osoba zastepujaca.

§11.
Przekazanie i odbidr przedmiotu umowy
1. Odbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3, odbywac sie bedzie wg nastepujacych zasad:

1) zakres i sposdb odbioréw elementéw robdt budowlanych i ich przekazywania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi odbioru robét budowlanych i prawem budowlanym;

2) ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy;
jezeli Wykonawca nie zgtosi tych robdt inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié¢ roboty
do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
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b) odbiér czesciowy, dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen,
dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce
szczegotowych protokotdw odbioru czesciowego robdt, ktére muszg byé potwierdzone
przez inspektoréw nadzoru i Zamawiajgcego;

c) odbiér koricowy:
— dokonuje sie na wniosek Wykonawcy,
— dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét i ustug sktadajacych sie na przedmiot
umowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
— jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

— przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, dokumentacje
powykonawczg zatwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
— jest dokonywany w formie protokotu koricowego robét;
d) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady.

2. Do odbioru elementéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w imieniu Zamawiajacego
przystepowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioréw przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiory czesciowe beda zakoriczone
w terminie 5 dni od daty zgtoszenia. Odbidr koricowy bedzie zakoriczony w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia. Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych wymaga uczestnictwa kierownika budowy.

3. Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
kolejnego terminu na odbidr.

4. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorami, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) — ¢) wymagajg formy
pisemnej protokotu podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci.

5. Datg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy jest data wptywu do siedziby Zamawiajgcego zgtoszenia
do odbioru koricowego.

6. Zgtoszenie do odbioru korncowego moze by¢ dokonane wytgcznie po zakoriczeniu wykonywania wszelkich
robot objetych niniejszg umowa.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego, ze zgtoszony do odbioru
przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub posiada wady, ktéore uniemozliwiajg jego
uzytkowanie, woéwczas datg wykonania przedmiotu umowy bedzie termin dokonania wszystkich
uzupetnien lub usuniecia wad.

8. W przypadku, gdy data zakoriczenia robét lub ustug przekroczy terminy okreslone w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 pkt 1. Kary naliczane
beda poczawszy od nastepnego dnia po dniach okreslonych w § 2.

§12.
Rekojmia
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Strona 20z 30



URZAD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

£

dla Pomorza - Polska Unig Europejska et

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :* i ‘
o

1. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .......... miesiecznej rekojmi
wedtug przepiséw art. 556 — 576 * w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie
w catosci, takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru korcowego
robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, wad odnoszgacych sie do przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Za
zgodg Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zostaé wydtuzony.

4. W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwtoce w zatatwieniu zgtoszonej reklamacji, zgodnie z wczesniej
ustalonymi terminami, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonac¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zatrudniajgc wtasnych specjalistéow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych
zrekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw
w wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doreczenia tego wezwania. W przypadku rozbieznej oceny
przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie biegtego powotanego przez Zamawiajgcego. Koszty napraw
pokrywa Wykonawca, o ile wynika to z orzeczenia biegtego, pokrywajgc wéwczas takze koszty uzyskania
tego orzeczenia poniesione przez Zamawiajgcego. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje
koszty napraw wyniktych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty niezbednej do
petnego pokrycia kosztéw wykonania zastepczego.

5. Zgtoszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.
6. Zamawiajgcemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

7. W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§13.
Gwarancje

1. Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na caty przedmiot
umowy.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, ktéry
okresla dokumentacja projektowa. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego
uzytkowania, chyba ze uzytkowanie byto wykonywane w sposéb zgodny z instrukcjami dotyczgcymi
uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposéb wynikajgcy z doswiadczenia
zyciowego. Domniemywania sie, ze wada powstata z przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie
umowy, a ciezar udowodnienia faktu, ze wada wystgpita z przyczyn obcigzajacych Zamawiajgcego lub
osobe trzecig spoczywa na Wykonawcy.

3. Do czasu zakonczenia realizacji inwestycji, ktérej dotyczy dokumentacja objeta niniejszg umowsa,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad w opracowaniach bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Za dokonywanie koniecznych modyfikacji (popraw i/lub uzupetnien)
w opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawecy nie przystuguje wynagrodzenie.

4. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,
art. 577 * oraz art. 5772 kodeksu cywilnego.

5. Gwarancja obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
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koicowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek.

6. Okres gwarancji okreslony w ust. 5 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i usuniecia
wady, tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuniecia wady.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarangji,
jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

8. Zgtoszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia. Dopuszcza sie zgtoszenie
wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wptywa
ujemnie na skutki wynikte z tej wady.

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad, jakie
wystapia w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Za zgoda
Zamawiajgcego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zostaé wydtuzony.

10. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do usuniecia wady we
witasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia tego
wezwania.

11. Niezalezenie od uprawnien z tytutu usuniecia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia
szkody w petnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.

12. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujgc jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz

naprawienie szkody.

13. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14.
Przeglady gwarancyjne
1. Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na piSmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato jakichkolwiek ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas przegladu.

3. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie protokoét.

4. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznosci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.

5. Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Wykonawce.

6. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robdt

Z usuwania wad.

7. Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
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1) sity wyiszej,
2) szkdéd wyniktych z winy uzytkownikdw, a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny
z zasadami jego eksploatacji.

8. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach gwarancji.

§ 15.
Zwtoka i kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze podstawowgq formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zapfaci kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonych w § 2 wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki;

3) w wysokosci 2 000,00 zt za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

4) w wysokosci 2 000,00 zt za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

5) w wysokosci 2 000,00 zt za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 5 ust. 7 lub 10 niniejszej umowy;

6) w wysokosci 2 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty;

7) w wysokosci 2 000,00 zt z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 1 umowy
czynnosci; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobe s$wiadczacg ustugi, a nie
zatrudniong przez Wykonawece lub podwykonawce na postawie umowy o prace;

8) za niedotrzymanie terminu przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.
31 35 oraz w § 9 ust. 2, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy czym kary
naliczane bedg za kazdy nieprzedtozony dokument osobno;

9) za odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Catkowita wartosé naliczonych kar umownych okreslonych w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 20% tacznego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Kary umowne s3 niezalezne od poniesionej szkody.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania przekraczajgcego wysokosc zastrzezonych
kar.

7. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1-8 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robét, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy — Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie
dotyczy w szczegdlnosci sytuacji okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych i § 16 ust.
1, 3 i 5 umowy, a takze sytuacji, gdy odstgpienie od umowy spowodowane jest wadami dokumentacji
projektowej, ktére to wady uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,

c) Wykonawca spetnia przestanki okreslone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.).

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca przekroczy o 15 dni terminy realizacji zamdwienia okreslone w § 2 z umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

2) Wykonawca trzykrotnie dokona nienalezytego usuniecia wad dotyczgcych tego samego etapu lub
elementu przedmiotu umowy;

3) Wykonawca mimo uprzedniego wezwania wykonuje umowe w sposdb wadliwy albo sprzeczny
z umowag pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do zmiany
sposobu wykonania umowy — dotyczy to miedzy innymi sytuacji gdy:

a) nieprawidtowo realizowane s roboty budowlane,
b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawce,
realizuje inny podmiot niz okres$lony w umowie.

Wadwczas Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 9

niniejszej umowy.

4. Wezwania, o ktérych mowa w ust. 3 sg skuteczne po uptywie 7 dni od ich doreczenia i winny zostac
sporzadzone w formie pisemne;j.

5. Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o czym mowa w § 3 ust. 11 umowy, lub koniecznos¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy. Wéwczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 15 ust.
2 pkt 9 niniejszej umowy.
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6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci bedgcych
podstawag odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajgcy przedtozg szczegdtowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwié¢ zawarcie porozumienia dotyczgcego wykonanej czesci umowy.

8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie. Strony winny dazy¢ do okreSlenia sposobu wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem
wszystkich kosztéw jakie poniosta strona nie odpowiadajgca za odstgpienie od umowy.

9. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajgcy dokona
jednostronnego rozliczenia robdt, sporzadzi protokdt z zakoriczenia robdt i zawiadomi Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy;

3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego, wykaz ten nie obejmuje materiatéw
ogolnego stosowania;

4) Wykonawca niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 15 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie
z terenu budowy sprzety oraz urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

11. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacjg do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

§17.
Odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw oséb trzecich

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi objete niniejszg umowag nie naruszajg praw oséb
trzecich w zakresie praw autorskich, patentowych, znakéw, nazw firmowych. Odpowiedzialnos¢ z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia praw strony trzeciej
w mysl ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢é Zamawiajgcemu petnej pomocy dla zatatwienia
sporu wyniktego z takiego naruszenia.

§18.
Rozwigzywanie sporéw
1. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie
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negocjacje.
2. Spory miedzy stronami moggce zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 19.
Sita wyzsza

1. Strony nie bedg ponosity Zzadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie sie ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyiszej”. Przez site wyiszg rozumie sie
wszelkie wydarzenia, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okolicznosciami, takimi jak: pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do bezzwtocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystgpieniu. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania sie na site wyzsza.

3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§ 20.
Wprowadzanie zmian

1. Za niedopuszczalng nalezy uznad istotng zmiane zawartej umowy, tj. zmiane powodujacg, ze charakter
umowy zmienia sie w sposdb istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian
do tresci zawartej umowy w nastepujgcym zakresie:

1) terminu realizacji umowy, na skutek:

a) przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony
prawnej w zamodwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

b) wydtuzajgcych sie termindw wydania decyzji, uzgodnien, postanowien lub innych aktow
administracyjnych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych
z winy Wykonawcy,

¢) koniecznosci zaspokojenia oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych
nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie
przygotowania zamoéwienia,

e) wystgpienia nieprzewidzianych prac konserwatorskich,

f) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej podyktowanych m.in. zapobiezeniem powstania
strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem
wad ukrytych w dokumentacji projektowej przekazanych Wykonawcy przez ujawnionych podczas
realizacji przedmiotu zamdwienia, koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkdd
powstatych w wyniku zdarzenia losowego,

g) w razie potrzeby wykonania robét dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji lub w celu uzyskania lepszego efektu uzytkowego,

h) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w tym: intensywne opady deszczu
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uniemozliwiajgce kontynuowanie prac i/lub niskie/wysokie temperatury uniemozliwiajgce
prowadzenie robdét budowlanych, zgodnie z technologia ich wykonania, trwajace nieprzerwanie
przez okres dtuzszy niz 3 dni,

i) opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego,

j) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

k) przestojow lub opdzinien spowodowanych przez Zamawiajgcego;

[) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentacji
technicznej, podyktowanych m.in. zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego,
uzyskaniem zatozonego Ilub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych
w dokumentacji technicznej (przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych
podczas realizacji przedmiotu zamodwienia, koniecznoscia wykonania robdt zwigzanych
z likwidacjg szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powoduja
koniecznos$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia,

m) wystgpienia dziatania ,,sity wyzsze]” wystepujace po zawarciu Umowy i powodujgce niemoznosc
wywigzania sie z Umowy w jej obecnym brzmieniu

— o ile okolicznosci te spowodujg konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda

dokonane, z uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesuniecia terminu wykonania umowy;

2) ceny, na skutek:

a) odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu umowy na skutek okolicznosci,
ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzieé i w takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych ustalonych na podstawie
kosztorysu robdt zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
inwestorskim;

b) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej, podyktowanych m.in. zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem
zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji
projektowe] (przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych podczas realizacji
przedmiotu zamdwienia, koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych
w wyniku zdarzenia losowego,

c) w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych, zamiennych i innych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, o wartosci maksymalnej do 20 % wartosci umowy,

d) zmian cen kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy — zgodnie z postanowieniami
opisanymi w § 3 ust. 22 Umowy,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce; pkt 4)

stosuje sie odpowiednio;

3) os6b petnigcych funkcje:

a) kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spetnia¢ wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego w pkt 7.2.4.2. lit. a) SWZ i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego,

b) kierownika robdt branzy sanitarnej, przy czym nowo wskazana osoba powinna spetniac
wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego w pkt 7.2.4.2. lit. ¢) SWZ i uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego,
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c) kierownika robdt branzy elektrycznej, przy czym nowo wskazana osoba powinna spetniaé
wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego w pkt 7.2.4.2. lit. d) SWZ i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego,

4) sposobu spetnienia swiadczenia w przypadku konieczno$ci zmian dokumentacji technicznej,
podyktowanych m.in. zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub
lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji technicznej (przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia,
koniecznoscia wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia
losowego, koniecznoscig wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych — o ile okolicznosci te
powodujg koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia;

5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z podwykonawcy,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w pkt 12.4. SWZ.

3. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci oraz
wymaga zgody drugiej strony.

§21.
Postanowienia koricowe
1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

3. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

5. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

§ 22,
Ochrona danych osobowych

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obowigzku informacyjnego w imieniu Zamawiajgcego
w stosunku do wszystkich swoich pracownikéw, ktérych dane osobowe mogg by¢ przetwarzane przez
Zamawiajgcego o tresci:

»Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
rozporzgdzeniem RODO) informuje , iz:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Ustka reprezentowang przez
Burmistrza Miasta Ustka siedzibg - Urzad Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 3 (dalej zwany jako Administrator).

Z administratorem mozna sie skontaktowac:

1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3 76-270 Ustka;
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4) przez email: bom1l@um.ustka.pl

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych z ktérym moze sie Pani/Pan kontaktowaé we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem mozna sie kontaktowac przez iod@um.ustka.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane sg przetwarzane, w celu:
1) realizacji postepowania,
2) realizacji zawartej umowy,
3) prowadzenie korespondencji i wyjasnien,
4) archiwizacji sprawy.
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy).
4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania
realizacji umowy oraz przez czas wynikajacy z przepisow naktadajgcych na Administratora archiwizacje
dokumentacji. Okres wskazane powyzej mogg zosta¢ przedtuzone do czasu, uptywu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczen, jesli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne do
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jezeli przetwarzanie jest niezbedne na podstawie
innych przepiséw prawa.

5. Odbiorcy danych

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niz jest to
wymagane na podstawie przepisdw prawa (organy kontrolne) oraz podmiotom, ktére maja zawarta
z Administratorem umowe powierzenia danych w zakresie realizacji celéw wskazanych w pkt 4.

6. Przekazywanie danych do panstwa trzeciego
Pani/Pana dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich.
7. Prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przystuguja Pani/Panu nastepujgce prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo zadania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo zgdania usuniecia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest
niezgodne z przepisami prawa,
4) prawo zadania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzysta¢ z powyzszych praw, nalezy skontaktowaé sie z Administratorem lub z naszym
inspektorem ochrony danych.

8. Prawo whniesienia skargi do organu

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong
danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

9. Wymaég podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektérych sytuacjach moze by¢ niezbedne do realizacji
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umowy.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

2) Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy ztozony przez Wykonawce w przedmiotowym postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego,

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) Lista podwykonawcdw,

5) Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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