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Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr ....cccceeeecnnnenes
(projektowane postanowienia umowy)

zawarta W dniu ......cceeveens w Debowcu pomiedzy:

Gming Debowiec z siedzibg 43-426 Debowiec, ul. Katowicka 6, NIP: 548-23-76-202, REGON:
072182404

reprezentowang przez:

{211 T- [

zwang dalej "Zamawiajgcym" , e teteeteiteitete et st estessesaassaseseestesasasasnnny z siedziba
................................................... , dziatajgca na podstawie wpisu w KRS ............cceceucu...... pOsiadajgcg, NIP
................... , REGON ...........ceceevueeunne, rEpPrezentowany przez:

zwany

m dalej "Wykonawca"

0 nastepujacej tresci:

1.

4)

5)

§1

Przepisy ogdlne

Podstawg zawarcia umowy jest oferta wybrana w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ) — dalej zwang ,,ustawg PZP’.
W celu ustalenia jednoznacznych ram czasowych wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Wykonawca wraz z Zamawiajgcym ustalg harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zamdwienia w nastepujgcy sposob:
opracowany projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 7dni od dnia podpisania umowy,
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi,
w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu w formie pisemnej skorygowanego harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag,
potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie 5 dni roboczych bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego,
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest wigzacy dla stron od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego,
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tworzony harmonogram rzeczowo-finansowy moze
stanowi¢ dokument poréwnawczy do waloryzacji ceny umowy i musi by¢ sporzadzony w
sposéb. umozliwiajacy ewentualne udokumentowanie wzrostu cen ustug i materiatéw bez
korekty harmonogramu w pierwszej zatwierdzonej wersji. Ciezar dowodowy cigzy w tym
zakresie na Wykonawcy.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czeséci. Bedg one stanowity gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw
wykonujgcych dang cze$é zamdwienia, o ktérej mowa w art. 647'§3 Kodeksu cywilnego


mailto:debowiec@debowiec.cieszyn.pl
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§2

Przedmiot umowy

1. Zamdwienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Stonecznej
w Debowcu”, zgodnie z dokumentacjg, tj.: projektem budowlano-wykonawczym, projektem
zamiennym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét, stanowigcymi
integralng cze$¢ SWZ.
2. W ramach planowanej inwestycji bedg wykonywane nastepujace roboty:

— Roboty pomiarowe (wytyczenie trasy)

— Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

— Woykonanie wykopu otwartego pod kanalizacje sanitarng grawitacyjna

— umocnienie $cian wykopu

— Przewiert rury PEI0ORC SDR11 Dz160x14,6mm

— Przewiert rury PE100RC SDR11 Dz90mm

— Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S ze $cianka lit @ 200x5,9 mm wraz z

obsypka piasku
— Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S ze $ciankg lit @ 160x4,7 mm wraz z
obsypka piasku

— Montaz studzienek kanalizacyjnych fi1000

— Montaz studzienek kanalizacyjnych fi600

— Woykonanie przepompowni sciekéw

— Dostawa pomp

— Wykonanie inspekcji kamera TV wraz z dokumentacja

— Whykonanie przytaczy z rur PVCkI. S ze $cianka lit @ 160x4,7 mm wraz z obsypka piasku

— Roboty pomiarowe (pomiar powykonawczy)

3. Szczegdtowy zakres robot przedstawia stanowigca integralng czes¢ umowy:
a) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
b) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,
c) specyfikacja warunkéw zamdwienia — zataczniki nr 3,
d) kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 4
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami.
5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiatéw i urzadzen zgodnych z
dokumentacja projektowa, normami polskimi, posiadajgcych wymagane przepisami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i nadzoru autorskiego.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy w/w roboty i czynnosci zostaty przewidziane na dzien
ztozenia oferty.
7. Roboty prowadzone nieodpowiednich warunkach atmosferycznych nie mogg spowodowac
pogorszenia ich jakosci, czy niezgodnosci z technologia czy warunkami okreslonymi w SST, normach
lub innych przepisach, gdzie wymagane sg konkretne warunki atmosferyczne.
8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
oraz posiada zgtoszenie zamiaru wykonania robot.

§3

Termin wykonania zamdwienia
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy — w ciggu 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robdt, o ktérym
mowa w ust.1, strony uznajg zakonczenie przez Wykonawce robdt budowlanych w zgodnosci z
wymogami wynikajgcymi z tej umowy oraz ztozenie w kompletnej formie wszystkich dokumentéw
niezbednych do odbioru budowy i przekazania jej do uzytkowania, przy czym termin poprawek i czasu
uzupetniania dokumentacji przed odbiorem wliczany jest do terminu realizacji i ewentualnej zwtoki
Wykonawcy

§4

Obowigzki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wspoétdziatania z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych
Prawem Budowlanym, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z jednym kompletem dokumentacji
budowlano — wykonawczej, zgtoszeniem zamiaru wykonania robét, dziennikiem budowy nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) termin rozpoczecia robét budowlanych ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, zgodnie z
pkt. 2,

4) powotania inspektora nadzoru nad realizacjg inwestycji;

5) odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia,
w pozostatych przypadkach (odbiory czesciowe) w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia;

6) w przypadku odbioru koncowego, wymagajgcego powotania komisji, Zamawiajgcy przystapi w
terminie siedmiu dni roboczych do odbioru.

7) Zaptata Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach okreslonych
w§5i§6 umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonanie sitami wifasnymi przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja budowlano -
wykonawczg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych i obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami
Branzowymi, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy.

2) Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia do czasu oddania
inwestycji do uzytkowania.

3) Sporzadzenie we witasnym zakresie i na wtasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

4) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Ponoszenie odpowiedzialnosci za stosowanie materiatéw odpowiedniej jakosci, ktére powinny
posiadac aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami dopuszczenia.
6) Przeprowadzenie wymaganych przepisami i normami préb, badan i regulacji instalacji oraz
sporzadzenie odpowiednich protokotéw, zaswiadczen, atestdw i uzgodnien.

7) Zapewnienie odbioru kolizji i skrzyzowan odwodnienia z innymi sieciami oraz przej$¢ pod drogami i
potokami.

8) Uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na materiaty wykonczeniowe, jezeli nie zostato to
sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

9) Zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robdt. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazenie tych oséb w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

10) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowang inwestycjg, nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

Strona3z24




Nr sprawy: RGW.271.2.1.2026

11) Zapewnienie we wtasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem warunkéw
i Swiadczen dla swoich pracownikéw i pracownikdw swoich podwykonawcow.

12) Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpadkdéw oraz Smieci.

13) Utrzymanie ogdélnego porzadku na budowie oraz na zapleczu budowy poprzez:

a/ ochrone mienia,

b/ oznakowanie terenu budowy,

¢/ nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

d/ zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e/ usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy ,

f/ wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdét.

15) Ochrona $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim jej otoczeniu.

16) Pokrywanie wszystkich kosztow i optat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

17) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego.

18) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb na budowie.
19) Zawiadamianie Zamawiajgcego w obowigzujgcym trybie i sposobie wykonania robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich odbidr. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

20) Zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP), zamiennych, uzupetniajacych przed ich realizacja.

21) Bezzwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ roboét lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy.

22) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i
protokotami po montazowymi, gwarancjami, certyfikatami i wszystkimi innymi dokumentami
niezbednymi do stwierdzenia prawidtowosci wykonania robét.

23) Doprowadzenie po zakonczeniu robdt placu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze budowy
do stanu przewidzianego w projekcie.

24) Ubezpieczenie budowy.

25) wtasciwego wykonania robdt, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa oraz za metod
organizacyjno- technicznych stosowanych na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przekazany teren budowy na zasadzie ryzyka i ponosi odpowiedzialno$¢ tytutu szkdd, powstatych na
tym terenie w czasie dysponowania terenem od momentu przekazania placu budowy do jego
oddania26) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych robdt i materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili przejecia placu budowy do odbioru korcowego.
Zabezpieczenie robot przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkdéw
atmosferycznych i wéd gruntowych.

27) Prowadzenie dokumentacji budowy z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
28) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego w celu weryfikacji sposobu
realizacji zamdwienia oraz pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa,

29) Wykonywanie robét budowlanych (czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2.6.1. SWZ) przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, zgodnie z postanowieniami pkt 2.6 SWZ, obowigzek
ten dotyczy rowniez Podwykonawcy.

30) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb postronnych;

31) utrzymywania z Zamawiajgcym biezgcego kontaktu w sprawach jakichkolwiek nieprawidtowosci a
w szczegdlnosci natychmiastowego informowania w formie bezposredniego kontaktu, telefonicznej
lub mailem o wszelkich gtosach niezadowolenia sgsiadéow w obszarze oddziatywania inwestycji,
przechodnioéw , kierowcéw

§5

Wynagrodzenie
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1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,

ktérego definicje wskazuje art. 632 kodeksu cywilnego w WysOKOSCi .ceevureeereecnnns zt netto (stownie:

................. )+ VAT, czyli .....ccccceeeueueeeee. 28 brutto (stownie: ........ceeeceeee e cveeenennennn), 2Zgodnie z

oferty sporzadzong przez Wykonawce i zgodnie z warunkami postepowania o udzielenie zamédwienia,
przy czym w sktad tego wynagrodzenia wchodzi wynagrodzenie podwykonawcéw.

2.

Zgodnie ze ztozonq ofertq, Wykonawca nie wskazat w ofercie towaréw w zakresie powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i
ustug w tym zakresie*.

lub

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego obowiqgzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug w zakresie nastepujgcych
towaréw: ..o odprowadzenie podatku w kwocie ................ zt  lezy po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca wskazat, ze wobec tych towardw zastosowanie bedzie miata
nastepujgca stawka podatku od towardw i ustug: ............. Wartosc towardw objetych obowigzkiem
podatkowym wynosi: ............c.c.......

* wybrac wtasciwe w zaleznosci od zaistniatego przypadku

Wynagrodzenie ryczattowo przyjete w ramach tej umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia wynikajgce wprost do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z SWZ, dokumentacji projektowej jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niekompletnoscig i niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktdrych nie mozna wykonac przedmiotu umowy) umowy), SST oraz przedmiarow
robot jak réwniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy, koszty
podatku VAT, projektu organizacji ruchu i dokumentacji towarzyszacej, utrzymania placu budowy
wraz z jego organizacjg i pozniejszg likwidacja, utrzymania zaplecza budowy, koszty ewentualnych
utrudnien wynikajgce z warunkéw lokalizacyjnych, koszty robét wynikajgcych z zatgczonych do
projektu technicznego uzgodnien, koszty uporzadkowania terenu (przywrdcenia do stanu
pierwotnego), koszty ubezpieczenia budowy, koszty zapewnienia warunkéw bhp i p-poz., koszty
za ustugi geodezyjne (wytyczenie, geodezja powykonawcza), optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za media oraz inne koszty wynikajace z umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyboru
rozwigzania, przyja¢ nalezy, w porozumieniu z inspektorem nadzoru, rozwigzanie zgodne z
zasadami sztuki budowlanej, uwzgledniajgce prawidtowe oraz powszechnie stosowane na
obiektach tego rodzaju materiaty i ich jako$¢ oraz w miare mozliwosci eliminujgce nieuzasadnione
koszty utrzymania i konserwacji.

Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okresSlonego w ust.1.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wigzgce na czas realizacji umowy. Waloryzacja ceny jest mozliwa
tylko na zasadach okreslonych w § 15 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowigzek
podjecia i wykonania prac wynikajacych z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem.
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8. W przypadku, gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje koniecznos$é zaniechania czesci
robot przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia za te roboty.

9. Woynikte w toku realizacji zamdwienia roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie art.
455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP o ile wykraczajg one poza zakres wynagrodzenia ryczattowego
zdefiniowanego tg umowa.

10. Do rozliczenia robét dodatkowych i zamiennych, dla ktérych nie zostaty okreslone w kosztorysie
ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje do kosztorysowania sktadniki cenotwodrcze:
R, S, KpiZ, okreslone w ofercie i nie zostang one zmienione do korica obowigzywania umowy. Ceny
materiatdw nalezy okresli¢ na podstawie faktury zakupu.

11. Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ wykonane wyfacznie na podstawie aneksu do niniejszej
umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotéw koniecznosci i
kosztoryséw, po uprzednim zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego.

§6

Rozliczenia

1. Zamawiajgcy nie udziela zaliczek na poczet wykonywania robdt, natomiast dopuszcza sktadanie
faktur czesciowych do wysokosci 75% wynagrodzenia umownego za rzeczywiscie wykonane i
odebrane odcinki robdt, jednak nie szybciej niz po 22 kwietnia 2025r. za$ faktura koricowa
wystawiona bedzie po odbiorze koricowym catego zadania. Faktury czesciowe i faktura koncowa
beda ptacone przelewem z konta Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt. 4 niniejszego
paragrafu.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane bedzie protokdt czesciowego
odbioru robét podpisany przez Kierownika Budowy, Koordynatora robét ze strony Zamawiajgcego.

3. Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez komisje odbiorowg wyznaczong
przez Zamawiajgcego protokét korncowego odbioru robdt, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 9-
11 umowy.

4. Faktury regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

5. Finansowy protokéf odbioru robdt powinien zosta¢ wystawiony na podstawie prowadzonej przez
Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart obmiaréw) prowadzonej w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, ptatne bedzie przez Zamawiajacego, przelewem na
konNto WYKONAWCY, 1], civeceeeieieistirt ettt ettt st st st e esserans

7. Faktura koficowa winna by¢ wystawiona zgodnie z art. 106f ustawy o VAT

8. Faktura czesciowa i faktura koricowa bedg wystawiane na

Nabywca: Gmina Debowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Debowiec, NIP: 548- 23-76-202

Odbiorca: Urzagd Gminy Debowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Debowiec,

9. W przypadku wykonania czesci robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktdrych mowa w § 7 umowy, zaptata naleznosci za
wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig ust. 11 i nastepnych.

10. Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktdre ujmujg réwniez zakres robdt wykonywany przez
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw w protokole odbioru robdt podpisanym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
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dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Wykonawca
w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, przedtozy w
siedzibie Zamawiajgcego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcego) wystawione] przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z dowodem zapfaty.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 11, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest pomniejszana o sume kwot wynikajgca z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego do
przedstawienia dowoddéw zaptaty) od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce zaméwienia
na roboty budowlane, podwykonawce takiego zaméwienia lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu potwierdzonego za zgodno$é z oryginatem, przez przedktadajacego,
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli w sposdb niewystarczajgcy
wykazano niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty albo nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
albo dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. Rzeczy nabyte przez Wykonawce zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawce takiego
zamoéwienia lub dalszego podwykonawce w ramach czesci, za ktérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub
ktére zostaty wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony rzeczy stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

19. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zagospodarowuje materiaty pochodzace z
rozbidrek, nieprzewidziane do dalszego wykorzystania (gruz, elementy drewniane i metalowe itp.) oraz
ponosi koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddéw. Wszystkie elementy z rozbidrek, mozliwe do
powtérnego wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest przewiezé na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce.

20. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy.

21. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
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w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,,robotami zaniechanymi”. Zamawiajgcy gwarantuje realizacje
95% przedmiotu umowy.

22. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub

urzadzen.

23. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 20, 21 i 22 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajgcego

24, Zamiany, o ktérych mowa w ust. 20 i 22 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli warto$é roboét
zamiennych lub kosztdw i materiatdw zwigzanych z ich realizacje jest nizsza niz warto$é pierwotnie
kosztorysowana, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozliczenia robét dodatkowych w ramach tej
roznicy.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy zatrudni podwykonawcéw/ nie zatrudni
podwykonawcow™), z zastrzezeniem § 7 ust. 4 umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktoérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ niniejszej umowy, a
co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
4.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) do
realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego. W
przypadku ujawnienia sie podwykonawcoéw na etapie realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujgcego cze$s¢ zamdwienia, ktéra zostanie
powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i nastepne stosuje sie odpowiednio.
5.Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamodwienia lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu wzoru tej umowy, przy czym:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze projektem umowy
2) Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty
wykazujgce, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniajg warunki
okreslone przez Zamawiajgcego dotyczgce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w tym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy; jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
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podstawy wykluczenia, Wykonawca jest zobowigzany zastgpi¢ tego podwykonawce innym lub
zrezygnowac z powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy;
3) przepisy § 7 ust. 5 pkt. 2 stosuje sie réwniez wobec dalszych podwykonawcéw.

6. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia projektu umowy Zamawiajgcemu ztozy w
formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
7.W przypadku niezgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy.
8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu projektdw umoéw z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ ponowne
zastrzezenia do projektu zmiany w terminie i przypadkach okreslonych § 7 ust. 6.
9. Wykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zaméwienia lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od
dnia zawarcia potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez przedktadania wszystkich zmian tych
umow;
10. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.
11. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamdwienia lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu potwierdzony za zgodnos¢ z oryginatem, przez
przedktadajgcego, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez przedktadania
wszystkich zmian tych uméw;
12. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
13. Obowigzek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 oraz w ust. 10 (dostawy i ustugi), nie dotyczy
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi, ktére z uwagi na ich warto$¢ lub przedmiot, nie podlegaja obowigzkowi
przedktadania zamawiajgcemu, tj. umowy o wartosci do 50.000,00 zt, lub ktérych przedmiot
zamdwienia nie wymaga udziatu w jego realizacji bezposredniego Wykonawcy, tj.:
- umowy zlecenia i umowy o dzieto, zwigzane z petnieniem funkcji na budowie okreslonych w ustawie
prawo budowlane,
- ustugi geodezyjne,
- ustugi transportowe,
- ustugi z zakresu BHP i p.poz,
- dostawy materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji zamédwienia,
- wynajmu sprzetu, urzadzen i Srodkdw transportu, zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
14. Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zatgczniki do niniejszej umowy.
15.Umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ w szczegdlnosci:

- okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

- termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

- termin z tytutu gwarancji i rekojmi,

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

- termin ptatnosci faktury — nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej (art. 464 ust. 2 ustawy PZP),

- uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci Podwykonawcy za niewykonanie, nienalezyte

wykonanie lub opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych),
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- w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadt wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy).

- uregulowania z zakresu ochrony danych osobowych, jezeli realizacja umowy wigze sie z
udostepnianiem takich danych

16. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe
informacje dotyczace Podwykonawcow i jego/ich dalszych Podwykonawcéw w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informaciji.

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa lub obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§8
Kary umowne
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy karami umownymi w
nastepujacych przypadkach:

1/ Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) 5 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy, za odstgpienie od
umowy przez jedng ze stron umowy, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
b) 0,06 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwitoki w
oddaniu w terminie przedmiotu umowy, tj. niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umow
¢) 0,01 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzier zwtoki
w terminowym usunieciu stwierdzonych wad,
d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy PZP - Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,06% wartosci
przedmiotu umowy brutto, o ktédrej mowa w & 5 ust. 1 umowy, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowa
zaptate,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,06% wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za zawarcie
kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajgcego,
f) za kaidy przypadek nieprzedtozenia potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem, przez
przedktadajgcego, kopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06% wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 umowy,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
PZP Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06% wartosci przedmiotu
umowy brutto, o ktdrej mowa w § 5 ust. 1 umowy,
h)za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06% wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieujawnienia podwykonawcy,
i) za nieprzedtozenie dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie wskazanych oséb na umowe o prace
(o ktérych mowa w pkt. 2.6.3 SWZ), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,06% wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej
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mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde nie przedtozenie dowoddéw lub przedtozenie ich z naruszeniem
wyznaczonego terminu,

j) za naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien § 4 ust. 2 pkt. 29 umowy lub
postanowien pkt 2.6 SWZ, Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,06%
wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde naruszenie,

k) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy bez udziatu podmiotu trzeciego, na zasoby ktdrego
Wykonawca powotat sie sktadajac oferte w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie
z pkt. 7.4 SWZ, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci
przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

2. Jezelikary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokrywajg poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

3. Kary umowne w przypadku zwtoki beda liczone w nastepujacy sposdb: wynagrodzenie
wykonawcy brutto x wysokos¢ kary w % x ilos¢ dni zwtoki = wysokos¢ kary zaokraglona do 2-
ch miejsc po przecinku

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do faczenia kar umownych, a odstgpienie od umowy lub
jej rozwigzanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, w tym kary za
zwtoke liczonej do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢é potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z faktur

6. W przypadku naliczenia kar umownych wezwanie do ich zaptaty wraz ze wskazaniem terminu
zaptaty bedzie zamieszczone w nocie obcigzeniowej. Wraz z bezskutecznym uptywem terminu
zaptaty kary umownej wynoszacym 3 dni tj. brakiem zaptaty, nota obcigzeniowa bedzie
stanowita podstawe do potrgcenia kary umowne;j.

7. jezeli Wykonawca swoim dziataniem czy zaniechaniem lub przekroczeniem terminu realizacji
uniemozliwi rozliczenie zadania w terminie przewidzianym zasadami dofinansowania, co
doprowadzi do utraty dofinasowania Wykonawca odpowiada za szkode w tym zakresie w
petnej wysokosci pomimo naliczenia lub potrgcenia kary umownej a Zamawiajgcy uprawniony
jest wowczas do naliczenia kary umownej w wysokosci podlegajgcego z tego tytutu zwrotowi
dofinansowania — tj. do 80% wartosci zamdwienia.

8. Poza przypadkiem wskazanym wyzej w § 8 ust. 7 maksymalna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst, w sposdb okreslony
w art. 450 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r Prawo zamoéwien publicznych zabezpieczenie
rownowazne 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, okreslonej w § 5 ust. 1, w wysokosci
.......................... zt (stfownie: ....ceeerrercecenns), W FOMMIE ettt cneenes

2. Ustalona zgodnie z ust. 1 kwota stanowi zabezpieczenie wykonania zobowigzan umownych w
okresie trwania umowy i wygasnie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych w formie protokotu koricowego. Z zabezpieczenia tego bedg pokryte roszczenia
powstate w zwigzku z realizacjg umowy.

3. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia pozostanie
kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1, ktéra zostanie zwrécona w ciggu
15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczy¢ na usuwanie wad z winy
Wykonawcy lub kar umownych.

§10
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Odbiory
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwotywane beda odbiory: robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiory czesciowe roboét, poprzedzajgce odbiér koricowy.
2. Wykonawca zgtasza w Dzienniku Budowy roboty podlegajace zakryciu i roboty zanikajgce. Inspektor
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidtowosci
ich wykonania.
3. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
jezeli tego wymagaja przepisy odbioru robét.
4. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrycia i otwory niezbedne do oceny wykonanych robdt, a
nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
5. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru czesciowego, w
terminach zgodnych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego przy udziale Kierownika Budowy dokonuje czesciowego
odbioru roboét zgodnie za zapisami § 4 ust. 1 pkt. 5 umowy.
6. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.
7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym
protokotu koncowego robdt wykonanych przez podwykonawce, dalszego podwykonawce,
podpisanego pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przy udziale
Kierownika Budowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
8. Zamawiajacy przystepuje do odbioru koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt. Z czynnosci odbioru korcowego
sporzadza sie pisemny koncowy protokdt odbioru robét.
9. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usunac,
Zamawiajgcy wyznacza termin ich usuniecia.
10. Po usunieciu przez Wykonawce na wiasny koszt wad i usterek, Zamawiajgcy dokonuje
potwierdzenia usuniecia usterek i wad w zakwestionowanych robotach.
11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad i usterek nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:
1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
2) zazagdaé ponownego wykonania tej czesci przedmiotu umowy.
12. Zamawiajacy w okresie gwarancji i rekojmi wyznacza terminy przegladu, a w razie stwierdzenia wad
i usterek wyznacza terminy ich usuniecia.
13. Zamawiajgcy wyznacza odbidér gwarancyjny przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonego
W umowie, a w razie stwierdzeni wad i usterek takze wyznacza termin ich usuniecia.
14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia usterek w okresie rekojmi i gwarancji
na koszt Wykonawcy przez inny pomiot, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia, pomimo
pisemnego wezwania, w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania. Przy czym za otrzymanie
wezwania uwaza sie réwniez sytuacje, w ktérej pomimo dwukrotnego awizowania, wezwanie zostato
zwrocone do Zamawiajgcego, pod warunkiem wystania wezwania na prawidtowy adres wynikajacy z
niniejszej umowy albo udostepniony w rejestrach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne. W takim
przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia usterek zachowuje prawa wynikajace z
rekojmi i gwarancji wzgledem Wykonawcy.

§11
Gwarancje
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1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z niniejszg
umowaq i wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez wad i usterek, wynikajacych z nieprawidtowego
wykonawstwa i nadzoru, wadliwych materiatéw lub urzadzen oraz gwarantuje prawidtowos¢ jego
funkcjonowania.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, bedace
przedmiotem niniejszej UMOWY, Na OKIES ...ccceereeenraens miesiecy.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest rowny
okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawce do ich usuniecia na wtasny koszt,
w terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad i usterek w robotach budowlanych Wykonawcy i
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ich stwierdzeniu wraz z wezwaniem go do ich usuniecia
(listem poleconym, faksem Ilub osobiscie), Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przystgpienia do usuniecia wad i usterek, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania powiadomienia.

7. Wykonawca ponosi w okresie gwarancji odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci

8. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce korespondencji, zmiany adresu Wykonawcy i nie
powiadomienia pisemnego o tym fakcie Zamawiajgcego, pisma okreslone w ust. 5 uwaza sie za
doreczone z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemoznosci ich doreczenia.

9. Opdznienie sie Wykonawcy:

a) w przystgpieniu do usuwania wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego,

b) w usunieciu wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie,

- upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad i usterek we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Strony ustalajg, ze Zamawiajacy pokryje koszty wykonania zastepczego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli koszty wykonania zastepczego przekrocza
wartosé zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ réznice kosztdw w terminie 7 dni od
dnia wezwania.

10. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci usuniecia usterek uniemozliwiajacych eksploatacje
przedmiotu zamodwienia lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem, bieg gwarancji w odniesieniu do
uszkodzonego elementu rozpoczyna sie od nowa od daty usuniecia usterki.

§12
Nadzér nad realizacjg umowy

1. Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego — uprawniona osoba prawna lub fizyczna —
upowazniony bedzie do nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu.

2. Inspektor Nadzoru dziata na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego w odrebnej
umowie.

3. Wykonawca ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacje zamdwienia:

1/ Pan /Pani coveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e eseeen e telovviiiiiieeeeees, €-MAI e -/ Kierownik budowy
z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych.

4. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane taka
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych oséb bedg nie gorsze niz wymagane
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

4. Jako koordynatora realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
Pana Krzysztofa Wawak — Inspektor ds. inwestycji U.G. w Debowcu, tel. 509900341

e-mail: Krzysztof. wawak@debowiec.cieszyn.pl
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§13
Zmiany umowy
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych dopuszcza sie mozliwosc
dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli koniecznos¢
wprowadzania takich zmian wynika z okolicznosci opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy, w nastepstwie:

1) niemozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w SWZ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

2) zamowien dodatkowych — o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3, jezeli terminy ich powierzenia,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
umowy,

3) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgéd lub
pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdw,

4) wstrzymania przez Zamawiajgcego lub upowaznione do tego podmioty i organy realizacji prac
objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania okreslonych czynnosci lub robot przez podmioty trzecie niezalezne od
Wykonawcy i Zamawiajgcego, co uniemozliwia prowadzenie lub kontynuacje robdt,

6) okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej uznanych przez Zamawiajgcego, poprzez wpis do
dziennika budowy. Przy czym przez wystgpienie zdarzen sity wyzszej nalezy rozumiec¢ zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia nawet w przypadku
najwyzszej starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy (pod
pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, strajk spowodowany przez inne osoby -nie zwigzane z realizacjg inwestycji itp.). W
razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej, majgcego bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania robot;

7) koniecznosci dostosowania postanowiern umowy do zmian wynikajgcych z nowelizacji powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, z uwagi na brak mozliwosci realizacji umowy wedle pierwotnej
jej tresci lub z uwagi na razacg strate grozgca jednej ze stron,

8) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez Zamawiajgcego lub
wstrzymania realizacji robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

9) zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji umowy,

10) wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron, a bedacych nastepstwem dziatan organdéw
administracji panstwowej, sanitarnej itp. zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19,

11) wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na prowadzenie rob6t budowlanych.

W przypadkach wyzej opisanych termin wykonania moze ulec odpowiednio wydtuzeniu o okres
trwania tych okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. Przedtuzenie
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem
protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane
terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy.
4. Strony ponadto postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu w przypadkach zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych
teleadresowych Wykonawcy; Zamawiajgcego itp.),
2) powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w takim przypadku zmiana umowy polegac bedzie na dostosowaniu jej
tresci do obowigzujgcych przepiséw prawa,
3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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4) podwykonawcy, bedacego jednoczesnie podmiotem trzecim, na ktérego zasoby
Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy PZP,
5) podwykonawcy, nie bedacego jednoczesnie podmiotem trzecim, na ktdrego zasoby
powotuje sie Wykonawca,
6) gdy Wykonawcy jest konsorcjum firm, Zamawiajacy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem ze nowy podmiot przystepujacy do
konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw, spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy
zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy.
7) gdy Wykonawcga sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki
cywilnej, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wspdlnika spotki cywilnej, pod warunkiem ze nowy
wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu jednego ze wspdlnikdw, spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do wykluczenia,
oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy;
5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmian do umowy, innych niz opisane w ustepach
od 2 do 4 niniejszego paragrafu, jezeli beda one dozwolone na podstawie odpowiednich przepiséw
ustawy PZP.
§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wskazanych w
umowie i PZP oraz:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie zapewniajgcym ukonczenie robdt
zgodnie z umowg, a w szczegdlnosci zwtoki w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce ponad 7 dni od przekazania terenu budowy,

2) gdy Wykonawca dopuscit sie razgcego naruszenia innych istotnych postanowienn umowy,

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

4)w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawce, bedacego jednoczesnie
podmiotem trzecim, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w pkt. 7.2 SWZ, w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw udziatu w
postepowaniu lub nie wskaze nowego podwykonawcy, ktéry jako podmiot trzeci spetniatby
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego.

5) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

6) w przypadku nienalezytego wykonania obowigzku raportowania stanu zatrudnienia w okresie
realizacji zamdwienia, nieudzielania wyjasnien i nieprzedstawiania dowoddw zatrudnienia,
zgodnie z wymogami SWZ,

7)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy bez udziatu podmiotu trzeciego, na zasoby
ktorego Wykonawca powotat sie sktadajac oferte w celu wykazania warunkéw udziatu w
postepowaniu zgodnie z pkt. 7.4 SWZ.

8) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 50% wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 5 ust. 1
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9) wielokrotnego (wiecej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 2% wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca nie wyraza zgody na zawarcie
aneksu do umowy wskazujgcego czes¢ zamowienia, ktérej realizacja zostanie powierzona
podwykonawcy lub nie zawart umowy z ujawnionym Podwykonawcg wg wzoru
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, a takze w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie
informacje o realizacji robét przez nieujawnionego Podwykonawce.

3. Zmawiajacy moze skorzystaé z prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni
od stwierdzenia istnienia przyczyny uzasadniajacej odstgpienie— chyba, ze w punkcie
wskazujgcym przyczyne przewidziano inny termin.

4. Odstagpienie lub rozwigzanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych i
nastepuje z mocg od dnia zawarcia umowy lub z mocg od dnia odstgpienia — w zaleznosci od tresci
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo--

finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysdw, a ilosci wykonanych robét z ksigzki
obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,

brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania.

c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji KNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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Klauzula waloryzacyjna
§15

1. Strony dopuszczajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku,
gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
22020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia (rozumianej jako
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie w oparciu o art.
439 ustawy pzp),

- jezeli zmiany wskazane wyzej w § 15 ust. 1 pkt 1 do 4 beda miaty wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu.

3. W przypadku wprowadzenia zmian w stawce podatku od towardw i ustug wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zgodnie z umowag zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostac ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze
dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang stawki podatku oraz
wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wptyneta na koszty wykonania Zamdwienia
przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze
pisemnego aneksu o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian w zakresie, w jakim uzna, iz
miaty one wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego dotyczace obnizenia wynagrodzenia, aneksem w terminie

7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie powinno zawiera¢ wyliczenie
nowego wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do nowo obowigzujacej stawki podatku VAT. W
przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac prawo dokonania
zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej obnizenie stawki podatku VAT ze skutkiem
wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca
rozliczeniowego, w ktédrym weszty przepisy prawa dotyczgce obnizenia stawki podatku na
pisemne wezwanie Zamawiajgcego dotyczgce obnizenia wynagrodzenia, aneksem w terminie 7
dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie powinno zawiera¢ wyliczenie
nowego wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do nowo obowigzujacej stawki podatku VAT. W
przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo dokonania
zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej obnizenie stawki podatku VAT ze skutkiem
wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca
rozliczeniowego, w ktdrym weszty przepisy prawa dotyczgce obnizenia stawki podatku.
4. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie nalezne
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1)

2)

Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze
dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego wynagrodzenia
wplynie na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajaca z
wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wplyw na koszt wykonania
Zamoéwienia przez Wykonawce.

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28
dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajgcego powinno
zawierac zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia zestawienia, z ktdrego wynikac bedzie w
jaki sposdb obnizenie minimalnego wynagrodzenia wptynie na koszty wykonania Zamdwienia
przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w
nim zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedzg. Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie
14 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe
zeznania i oSwiadczenia. Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane
przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie ztozy
Zamawiajgcemu zestawienia w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania
aneksu zgodnie zdanymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu,
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie
uwzgledniajgcej zmiany wynikajgce z obnizenia minimalnego wynagrodzenia ze skutkiem
wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca
rozliczeniowego, w ktorym weszty przepisy prawa dotyczagce obnizenia minimalnego
wynagrodzenia.

W  przypadku zmiany wysokosci zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub
obnizone:

na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi
zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze
dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce. We wniosku Wykonawca
powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne
wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz
wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tych zasad wptynie na koszty wykonania Zamdwienia
przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
pisemnego aneksu o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz
miaty one wptyw na koszt wykonania Zamdwienia przez Wykonawce.

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28
dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajgcego powinno
zawierac zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia zestawienia, z ktdrego wynika¢ bedzie w
jaki sposéb zmiana powyzszych zasad wptynie na koszty wykonania Zamowienia przez
Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim
zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedzg. Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie 14 dni
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od daty doreczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania i
oswiadczenia. Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie
oraz przekazane mu przez Wykonawce. lJezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu
zestawienia w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z
danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu
bedzie przystugiwaé prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajacej
zmiany wynikajgce ze zmiany powyzszych zasad ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktorym weszty
przepisy prawa dotyczgce obnizenia minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zaistnienia zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskazaé
kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktérej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Umowy. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce. Wynagrodzenie
zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajaca
z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania
Zamoéwienia przez Wykonawce.

7. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
(rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, Strony
umowy bedg uprawnione do ztozenia wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia nie wczes$niej
niz po 6 miesigcu od dnia zawarcia umowy, o ile poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow,
przez ktéry rozumie sie opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, dalej , Wskaznik” dotyczacy wzrostu cen
materiatéw lub kosztéw w stosunku do miesigca, w ktdrym zawarto umowe, osiggnie poziom
co najmniej 10%. W przypadku likwidacji Wskaznika, ktérym wyzej mowa lub zmiany
podmiotu, ktdry urzedowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.

8. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

a. wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztdw oraz wysokos$é zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie kazdorazowo okreslany przez strony na podstawie faktur i/lub
dokumentdw potwierdzajgcych rzeczywiste zastosowanie poszczegélnych materiatéw
badZ poniesienie poszczegdlnych kosztdw w ramach zamoéwienia, ktére zobowigzany
jest przedstawi¢ Wykonawca, w poréwnaniu z pozycjg z kalkulacji kosztorysowej, ktérg
Wykonawca przekaze przed podpisaniem Umowy,

b. poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy,

Strona 19z 24



https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

Nr sprawy: RGW.271.2.1.2026

10.

11.

c. zmiana cen dotyczy faktur dokumentujgcych poniesione koszty przez Wykonawce,
wystawionych nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

d. maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

Zmiany sg mozliwe wytgcznie w stosunku do niewykonanej czesci umowy w przypadku
udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegétowa kalkulacje wraz z
zatgczeniem dowoddéw w postaci miedzy innymi kopii uméw o prace i/lub umédw
cywilnoprawnych. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce, Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku
wyznacza date podpisania aneksu do umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
ztozenia wniosku przez Wykonawce. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie
w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany na ktére powotuje sie
Wykonawca majg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres
tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do
zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

§ 16

Postanowienia koncowe

WSszystkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy muszg mie¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy i jej zatgcznikdw maja
zastosowanie przepisy ustawy o zamodwieniach publicznych, prawa budowlanego, kodeksu
cywilnego

Wykonawca nie moze dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalajg, ze powyzszy zakaz zmiany
wierzyciela wierzytelnosci Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego
dotyczy rowniez wszelkich innych niz cesja czynnosci prawnych Wykonawcy, ktérych
rezultatem moze byé wejscie osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe
trzecig praw wierzyciela (np. w rezultacie poreczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w
rezultacie takich czynnosci nie bedzie skuteczna wobec Zamawiajgcego w zakresie, w jakim nie
wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej zgody.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

Spory inne niz wymienione powyzej strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt i uwzglednit to w wynagrodzeniu i
nie wnosi zastrzezen.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(zatgcznik nr 5 do umowy)

Karta gwarancyjna na przedmiot zamoéwienia
- wzor -

SPOrzadzona W dNiU ....eceeeeeeecciiiiiieeee e

ua b WN

H W

10.

. Zamawiajgcy: Gmina Debowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Debowiec

- WYKONAWCEA: ciiieriicinninnisnnnissiessssssassnssnssssssassssssssssasssassasssssssassnsssassnssass

. Przedmiot umowy:

. Data odbioru koncowego: ........cccoceuuueee r.

. Gwarancja zostaje udzielona na ......ccceeeevruennne. miesiecy w odniesieniu do catosci robét. Okres

gwarancji rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

. Niniejsza Karta Gwarancyjna okresla ogélne warunki gwaranciji.
. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty wykonane

zgodnie ze umowag, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
projektem budowlano — wykonawczym.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze w ramach przedmiotowego zadania, wyroby

wbudowane lub zamontowane podczas Swiadczenia ustug objetych Umowag przez Wykonawce
posiadajg najwyzszg jakos¢, oceniang zgodnie z charakterem danego Wyrobu i oceniang na
podstawie jakosci oferowanej przez producenta danego Wyrobu.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktérej mowa w art. 566 § 1 Kodeksu Cywilnego.

. W okresie gwarancji, Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (pismo, fax.,

email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).

. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad ujetych (wpisanych) w protokole

odbioru robodt, protokole gwarancyjnym, badz zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
trwania gwarancji.

. Wada oznacza:

— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdéw ze zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktérych mowa w punkcie 4 i 5;

— zmniejszenie wartosci wyrobu;

— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm;

— usterki w Wyrobie.

Za wade uznaje sie réwniez:

— sytuacje, w ktorej wyrdb nie stanowi wtasnosci Wykonawcy;

— sytuacje, w ktorej wyréb jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.

Wada Istotna oznacza wade powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa.

Wada Nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgleddéw technicznych
(szczegodlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody
po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,

b) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

c) wszelkie wady nie wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do 7 dni od daty
zgtoszenia, d) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia,
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e) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajgcego.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z
whnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca
dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.

11. Wykonawca informuje na piSmie (pismo, fax., email) o usunieciu wad, jednakze informacja ta nie
moze nastgpic¢ pdzniej niz w terminach podanych w pkt. 10. Nastepnie Zamawiajacy (ewentualnie)
przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy weryfikuje skutecznos¢ usuniecia zgtoszonych wad,
czego potwierdzeniem jest spisanie Protokotu.

12. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentéw
zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacjg przedmiotu gwarancji.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku z usuwaniem
wad.

14. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, przez co strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia podczas eksploatacji obiektu,

c) niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

15. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktdrych mozna byto uniknagé, gdyby w
terminie zawiadomiono wykonawece o zaistniatej wadzie

16. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

b) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika,

c) sity wyzszej.

17. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i
Rekojmi za Wady.

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

20. Przeglady gwarancyjne:

20.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakonczeniu Umowy, wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz 1 raz w roku, w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

20.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

20.3 W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby: 1 osoba z ramienia
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

20.4 Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 20.2., niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

20.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét Przeglgdu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
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Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

21. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét w okresie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za
wady rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z
tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

22. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

23. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

24. W odniesieniu do praw i obowigzkéw Stron wynikajgcych z niniejszego dokumentu zastosowanie

znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy umowie o sprzedazy.

25. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego w
szczegblnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

26. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

27. Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden — dla
Zamawiajgcego, jeden — dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

/podpis i pieczeé/
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