UMOWA N .....cocvrrrrinrinnennnes

Zawarta w dniu .................. 2026 roku w Witnicy, pomiedzy
Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

NIP 5992771311

REGON 210966881

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang Przez .......cccccceeeeeevecvneenes T e eaas

a

Wykonawca:

NIP: ...

.................... JREGON: e,

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowang Przez .......cccceceeeeeeeeeveneenes T e eeaeaas

- dalej okreslani tacznie jako ,,strony”.

Strony zawierajqg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z péZn. zm.), postepowania o udzielenie

zamowienia w trybie podstawowym, o nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne, ktérego

przedmiotem jest: Przebudowa drogi gminnej nr 006724F — ul. R6zana w Biatczu - Etap Il i lll.

2. Szczegdétowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej wraz z pozostata czescig ,Opis

Przedmiotu Zamdwienia” (dalej OPZ) stanowigcg zatgcznik nr 1 do SWZ, ktdra wraz z zatgcznikami oraz

ofertg i dokumentami ztozonymi przez Wykonawce, stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z OPZ, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1 do SWZ, poleceniami

Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do prawidtowosci
i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w ust. 3,

dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Strony zwigzane s3 trescig niniejszej umowy, SWZ wraz z zatgcznikami, ztozong ofertg oraz

dokumentacjg budowlang inwestycji wskazanej w ust. 1.
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§ 2. HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okresSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem, opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu
z Zamawiajgcym. Harmonogram bedzie wskazywat terminy realizacji poszczegdlnych grup robét.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze
uznaje sie dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobét) od
dnia otrzymania ww. Harmonogramu.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu, jak réwniez wnioskowa¢
o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

§ 3. MATERIALY
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.
Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdéZn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu
do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do 4 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakorczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego,
potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy (jezeli ma zastosowanie) lub pismem
zwrotnym, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robdt
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych (w przypadku o ktérym
mowa § 13 ust. 10 pkt 1 lit. b) uznaje sie, ze termin wykonania robdt budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w sytuacjach opisanych w § 20 ust. 1.
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§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT
bedzie WYNOSHO .cccvccvrcrrnercerrnnianenes zt brutto (SIOWNIE: .....cocivrerrcerneenrrceesresrcse e ssecseeenne ), zgodnie
z ofertg Wykonawcy z dnia ....cccoeveeevennnnne r., stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscia kompletnego przedmiotu umowy,
w szczegblnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
materiatow i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys wykonawczy, ktéry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.
Zataczony kosztorys wykonawczy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ptatnosci
czesciowych lub w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.
W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie wykonawczym
— zamienne zakresy robét lub materiatéw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzgdzony przez
Wykonawce kosztorys szczegdtowy. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie wykonawczym. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci
przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejsza umowa.
Z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych w & 20, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1,
nie ulegnie podwyzszeniu do korfca okresu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zapfacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone
o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu wykonawczego,
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ niewykonanej czesci
przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 3, stosuje sie nie
wieksze niz $rednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz Srednie ceny dla wojewddztwa lubuskiego,
z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych
robot, a w przypadku braku odpowiednikdw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu
nie wystepujgce w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang
metodg szczegdtowq przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§ 6. PLATNOSCI
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10.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:
1) faktur czesciowych wystawianych nie czesciej niz raz na 1 miesigc za zakoriczony i odebrany zakres
robét wykonanych w okresie ostatniego miesigca, podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
z zastrzezeniem, ze faczna wartos¢ faktur czesciowych wyniesie 90% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) faktury koricowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koicowym catosci przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru czesciowego podpisany
przez uczestnikow odbioru, do ktdrego dofgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz robdt zgtoszonych
do odbioru czesciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartos¢ okreslona na podstawie kosztorysu wykonawczego. Wzér wykazu robét
podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do wystawienia faktury koficowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru korcowego przedmiotu
umowy podpisany przez uczestnikow odbioru, do ktdrego dotaczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz
robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez podwykonawce i ich wartosé. Wzér wykazu robdét podlegajacych odbiorowi koncowemu,
Wykonawca winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaptata faktury za wykonane prace nastepowad bedzie w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Strony umowy zgodnie os$wiadczaja, iz za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dziern obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.
Zaptfata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metody podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz. U. 22025 r. poz. 775 z pdzn. zm.).
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktdry ma nastgpic
wypfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotédw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce na zasadach wynikajgcych z zapisu art. 465 Pzp.
Za roboty wykonane przez podwykonawcow ptatnosci realizowac¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcédw, ktorym
powierzyt wykonanie niniejszej umowy w catosci lub w czesci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow, tj. dowoddw zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcédw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
jest traktowane jako opdznienie (ani zwtoka) Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia
i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
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ustawowych.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania cze$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez Podwykonawcéw
robot, w przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

12. Postanowienia, o ktédrych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§ 7 FAKTURY ELEKTRONICZNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w formie ustrukturyzowanej, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug (ustawa o VAT) oraz aktéw wykonawczych regulujgcych
zasady stosowania KSeF.

2. W przypadku awarii catkowitej KSeF Wykonawca wystawi faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug za ustugi sSwiadczone na rzecz
Zamawiajgcego. Faktury elektroniczne beda wystawiane w formacie pdf oraz doreczane Zamawiajgcemu na
adres e-mail: informacja@witnica.pl. Pomimo wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na otrzymanie faktur

elektronicznych w przypadku awarii catkowitej KSeF, Wykonawca moze wystawia¢ faktury w formie
papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych problemdw technicznych i doreczaé¢ je na adres
Odbiorcy faktury.
3. W przypadku, gdy wiadomos¢ zawierajgca fakture VAT w formie elektronicznej lub elektroniczng
wizualizacje faktury VAT ustrukturyzowanej nie zostanie dostarczona Zamawiajgcemu z uwagi na btedny
adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego lub z uwagi na przepetniong skrzynke poczty elektronicznej
Zamawiajgcego lub inng przyczyne techniczng lezgcq po stronie Zamawiajacego, Wykonawca — po
otrzymaniu stosownej informacji zwrotnej o niepowodzeniu dostarczenia wiadomosci — podejmie prébe
skontaktowania sie z Zamawiajacym w celu usuniecia przyczyn niedostarczenia faktury w formie
elektronicznej. Brak mozliwosci dostarczenia faktury w wyzej wskazanej formie uprawnia Wykonawce do
wystania Zamawiajgcemu faktury w formie papierowej.
4. Majac na uwadze zmiane przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug zwigzang z wprowadzeniem
obligatoryjnego wystawiania faktur za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) — od dnia 1 lutego
2026 r. wystawiane na Zamawiajgcego faktury powinny zawieraé¢ nastepujgce dane Nabywcy — Podmiot 2
w strukturze logicznej FA(3)

GMINA e, ,ul , NIP Gminy: ...ccooeeeeieeeee, oraz dane Odbiorcy faktury —

Podmiot 3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 — JST Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy w Witnicy

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6

NIP: 5992771311

§ 8. SPOSOB REPREZENTACJI
1. Zamawiajacy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawca ustanawia:
.............................. Sl e, €M e,

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych i kontaktow z Zamawiajgcym

ustanawia 0sobe: ......ccccceeeeeieierenee. Stel , € MAill i
3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pisSmie (pod rygorem
niewaznosci) o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania
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zamowienia.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,

firmy, 0séb reprezentujacych, numeréw telefonéw i adreséw poczty elektronicznej.

§ 9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzenie odbioréw robdt, zgodnie z § 13 umowy;

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 6;

wspotpraca z Wykonawcg w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym udostepnienie
niezbednych danych, dokumentac;ji i innych opracowan.

§ 10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Normami Branzowymi;

zapewnienia kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentédw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takie zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow infrastruktury
technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztow tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajgcemu protokotow odbioru z wtascicielami sieci
uzbrojenia terenu,

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan tymczasowych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robdét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;
opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;
utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢
i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci: certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”,
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certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestdw, $wiadectw pochodzenia uzywanych
materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakosé
materiatdow i nienalezyte wykonanie robét;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiardw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu odpowiednich protokotdw,
ekspertyz;

11) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z pdin. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 647 z pdzn. zm.) oraz
w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach wtasciwej jednostce;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz
biezacg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15) zgtaszania Zamawiajgcemu ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
technicznym,

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

22) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie;

23) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robdt budowlanych lub termin
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zakoniczenia robét budowlanych;

25) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

26) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

27) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;

28) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 17 umowy;

29) przekazania Zamawiajagcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, a takze instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla
zamontowanych urzadzen;

30) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdét budowlanych w okresie realizacji umowy.
Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Skfad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedg ujmowane
w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopier zaawansowania robét
budowlanych.

§ 11. NADZOR NAD PRACAMI
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
INWESTOrSKIEEO, ..vvveveeeeceeecie et et Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg
wprost z przepisbw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki
Zamawiajgcego, ktorego interesy reprezentujg inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ na wtasny koszt nastepujgce osoby, ktére beda petni¢ funkcje:
a) Kierownika bUdOWY - ....o.ooveeeeeeeeeee e , posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe],
Nr UPrawnieN......cceeeeeeeeeereceesenne

Obowigzki kierownika budowy oraz kierownikow robdt, wynikajg wprost z przepisdw prawa
budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
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wyraza swoje stanowisko w sprawie takiej zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedfozenia
propozycji.
5. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia
nastepujagcemu/ym Podwykonawcy/om: ................ nie dotyczy......cceuun... (nazwa Podwykonawcy)
................................. (zakres powierzanej czesci zamowienia) — jezeli dotyczy.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian - w terminie 7 od dnia jej zawarcia lub zmiany,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy.
Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

5. Wykonawca zobowigzuje sie ze:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtoza
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedtozig
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

3) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

6. Zapisy ust. 1i2 majg zastosowanie do zmian projektow umow i zmian uméw.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
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10.

11.

12.

13.

14.

3.

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wymierzenia kary umownej.
Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.

Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ takize dalszych
podwykonawcow.

§ 13. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbidr pogwarancyjny.
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdiniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy (jezeli ma zastosowanie) lub pisemnie i poinformowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru czesciowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ wykaz robdt zgtoszonych do odbioru
czesSciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartos¢. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu okredlenia stopnia zaawansowania prac lub
potwierdzenia zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

5. Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajacy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik
robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokét
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robét. Wady
lub usterki w robotach stwierdzone w trakcie przeprowadzonych odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1i 2 Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezgco, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru konncowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktdrym mowa wyzej zataczy¢:

1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy (jezeli ma zastosowanie) w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzit zakorczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa witasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

7. Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia
o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia
odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

8. Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
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odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do
odbioru korcowego.

Odbiéor koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, wtedy Zamawiajgcemu

11.

12.

13.

14.

przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
odbiera przedmiot umowy i obniza odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania wadliwych robdt po raz drugi na koszt
Wykonawcy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie
odstgpi¢ od umowy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze odméwi¢ odbioru do czasu wusuniecia wad okreslajgc w protokole powdd
i termin usuniecia wad;
b) isg nieistotne Zamawiajacy dokonuje odbioru i wyznacza termin usuniecia wad.
W przypadku odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy.
Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru.
Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowad zlecenie ich wykonania na rachunek
i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode, bez koniecznosci kierowania do wykonawcy
dodatkowego wezwania w tym zakresie. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.
Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.
§ 14. GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte /
dostarczone materiaty i urzadzenia na okres ................. miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego.
W przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami bieg tego okresu, w zakresie robot wadliwych,
rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kofncowym.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wiasny koszt.

Strona 12 z 21



Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarangji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce niezwtocznie.

Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwigzku
powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
Wykonawca ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
........................... ztotych, w formie: ...
Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni od
daty dokonania odbioru koicowego robét objetych niniejsza umowa.
Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na okres
rekojmi, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.
Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowad beda zgodnie z przepisami art. 453 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien
publicznych.

§ 16. UBEZPIECZENIE
Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie suma
ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz wartos¢ Umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé szkody wyrzagdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu szkod
jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym takze:
1) z czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany, najpdiniej w terminie ... dni od dnia zawarcia umowy, do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust. 1, a w przypadku gdy okres
obowigzywania tej umowy ubezpieczenia jest krotszy niz okres realizacji przedmiotu umowy — réwniez
do przedtozenia, nie pdzniej niz na ......... dni przed uptywem okresu jej obowigzywania, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji
przedmiotu umowy.
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§ 17. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonaniem robdt instalacyjnych, budowlanych i montazowych
(robotnicy) w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wymodg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownikéw robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb
wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktérym
mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisdw, ktdre upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci o ktdrych mowa w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniaé pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 277 z pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie umdéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktéorych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia
w/w o0sbéb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2, inng/ymi osobg/ami
pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
przedmiotu zamowienia, okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 6
stosuje sie odpowiednio.

§ 18. KARY UMOWNE
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1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarh umownych
w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy lub okreslonego Etapu — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
nie wiecej jednak niz 10 % wskazanego wynagrodzenia,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10 % wskazanego wynagrodzenia,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 500 zt za kazidy stwierdzony
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 12 ust. 8)
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w §17 ust. 2 w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
opisanych w §17 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby rozpoczetych miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2
niniejszej umowy;

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji
przedmiotu umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzienn zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 16 ust. 4; nie wiecej jednak niz 10 % wskazanego wynagrodzenia,

k) w przypadku, wskazania w umowie z podwykonawcg terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz okreslony w § 12 ust. 8 Umowy, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej —
w wysokosci 5 % wartosci Umowy;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie
rozpoczaé, nie wiecej jednak niz 10 % wskazanego wynagrodzenia,
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b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, takze w przypadku jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenie, w wyniku ktérego dochodzi do naruszenia kilku odrebnych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary umowne mogg by¢ potragcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.
Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.
Strony ustalajg, ze kary umowne naliczone na podstawie ustepéw poprzedzajacych beda nalezne takze
w przypadku odstgpienia od umowy niezaleznie od przyczyny i podstawy odstgpienia, z zastrzezeniem
ust. 3. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia strony do Zzadania zaptaty naliczonej kary
umownej oraz dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na
zasadach ogélnych.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt wykonanie roboét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez
7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

3) biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umows -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robét
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy;

5) Wymierzenia wykonawcy tgcznie kar umownych w wysokosci wskazanej w §18 ust. 3.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

(pod rygorem niewaznosci) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany

do niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robdt poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
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przerwanych robét,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 13
ust. 6 umowy, w terminie 7 dni roboczych od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokét, w ktdrym oznacza stan przedmiotu umowy
i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

§ 20. ZMIANA UMOWY
Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, stanowig zmiany przewidziane
w dokumentach zamdwienia w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn
uniemozliwiajacych terminowe zakoriczenie prac w przypadku:
1) zawieszenia roboét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne (w tym nawalne deszcze, wichury, huragany, podtopienia
lub zalania terenu) uniemozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie z normami, zaleceniami
producentéw wyrobow lub przepisami prawa o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci
wykonania w tym okresie innych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
harmonogramie;

b) kolizje z sieciami infrastruktury niezinwentaryzowanymi w dokumentacji projektowej, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

c) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

d) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.,

e) zmiany w zasadach finansowania zamdwienia lub wartosci przyznanych srodkéw finansowych na
realizacje zamoéwienia w poszczegolnych latach realizacji umowy.

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub innych podmiotow:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

3) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych, powodujgcych brak mozliwosci wykonywania robét przez Wykonawce lub koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych warunkujgcych prawidtowe wykonie zamdwienia
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podstawowego,

4) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, a ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujaca
zmiane terminu wykonania umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie,
epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad w wyzej wymienionych dokumentach lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktoéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci
i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 umowy.

6) zaistnienia okolicznosci faktycznych opisanych w ust. 6 pkt 6 i 7 umowy; Konieczno$¢ wykonania
okreslonych w ust. 7 pkt 6 i 7 prac powinna by¢ stwierdzona protokotem koniecznosci podpisanym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane. Dla wniosku zastrzega sie forme

pisemng pod rygorem niewaznosci.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy

nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia, gdy nastgpi zmiana:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
podatku akcyzowego,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 427),
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- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

4) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w petni przedmiotu umowy, a takze na
podstawie protokotu koniecznosci robdt zaniechanych okreslajagcego zakres rzeczowo-finansowy
robot zaniechanych lub niewykonanych,

5) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na btedy w dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej — jezeli ta zmiana ma wptyw na wysokos$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy. Roboty bedg wyceniane zgodnie z punktem 8 niniejszego ustepu.

6) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania prac lub zastosowania
materiatdw nieobjetych opisem przedmiotu zamoéwienia ze wzgledu na btedy w dokumentacji
projektowej lub polecenie Zamawiajgcego, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jezeli ta
zmiana ma wpltyw na wysokos$é¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty beda wyceniane
zgodnie z punktem 8 niniejszego ustepu.

7) jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczno$¢ realizacji robét dodatkowych nie objetych
zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokona¢ wyceny tych robdét za pomoca
kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o czynniki cenotwércze z kosztorysu
wykonawczego. Kosztorys na roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w celu
sprawdzenia przez inspektora nadzoru i zaakceptowania go przez Zamawiajacego.

8) Zmienione wynagrodzenie bedzie nadal wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie ustala sie
z uwzglednieniem odpowiednio § 5 ust. 7.

Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia

w przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw zawigzanych z realizacja zamdwienia innych niz

te wskazane w ust. 1. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen

lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

1) Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile tgczny catkowity
poziom zmiany ceny wszystkich materiatow lub kosztéw wedtug wskaznika GUS, o ktérym mowa
w pkt. 3 wyniesie minimum 10%.

2) Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia umowy (aneksu).

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika zmiany
ceny materiatéw lub kosztdw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
dotyczgcym cen robdt budowlano-montazowych i obiektow budowlanych.

4) Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania zaméwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujgcy, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikéw cen
ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

5) Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy, od dnia zawarcia umowy oraz nie czesciej niz co 3 miesigce.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowied o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynie$¢ do 10%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia
whniosku lub ktdre zgodnie z umowa miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy,
chyba, ze opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

8) lJezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem
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10.

11.

zmiany wysokosci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

9) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysoko$¢é wskaznika oraz przedmiot i wartosc
robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

10) Whniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztdw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,
w szczegoblnosci kopie umoéw i faktur z dowodem ich optacenia;

c¢) dowody na to, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia;

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt7 ppkt. 1-7 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych w szczegélnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osdb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtoSciowym,
a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wiasciciela lub wspdtwtascicieli
firmy pod rygorem skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez
Wykonawce.
W przypadku, gdyby ktorekolwiek z postanowier niniejszej umowy okazato sie niewazine,
bezskuteczne lub niewykonalne, nie wptywa to na waznos¢, skutecznosé ani wykonalnos¢ pozostatych
postanowien umowy. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego zastgpienia takiego postanowienia
innym, mozliwie najbardziej zblizonym do zamierzonego celu gospodarczego i prawnego.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Kazda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory, ktorych stronom nie udato sie rozstrzygngc polubownie (nie stanowi to zapisu na sad
polubowny) bedg poddane rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
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Oferta Wykonawcy
SWZ z zatgcznikami
Kosztorys wykonawczy
Harmonogram

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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