Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: GB.271.6.2026)

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Zakrzewie, pomiedzy:

Gming Zakrzew z siedzibg w Zakrzewie, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

NIP 713-20-94-320, REGON 950371689

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Zakrzew - Teodore Zareba

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogdana Zych

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) cereennennenenn (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................... ,

REGON ..o ,BDO: (jezeli dotyczy), kapital zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........cccceevevnene. (w catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spotka akcyjna), zwana dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cc.c..c...... (wpisac adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,BDO: e,
(jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
mozliwoSci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsze zamdwienie jest dofinansowane ze Srodkow wtasnych.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (czlonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
realizowane na zadaniu inwestycyjnym pn: ,Przebudowy budynku gospodarczego na
dziatce nr 245/2 potozonej w miejscowosci Zakrzew”
2.Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okresla SWZ wraz z

zalgcznikami.

3. W sytuacji gdy postanowienia umowy okreslaja sposéb prowadzenia robét lub
odbioréw lub rozliczenia robét w sposéb odmienny od STWiORB, wiazace s3 zapisy
umowy.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB,
przedmiarem robdt oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza
techniczng, zawarta z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami 2z Zamawiajagcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjag i STWiORB a przedmiarem robét
co do wskazanego zakresu robot, rodzaju robét, rodzaju materiatéw, obmiaru/ilosci
robot obowigzuje rodzaj, standard, warto$¢, obmiar/ ilo§¢ w wiekszym rozmiarze,
korzystniejsza dla Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w
dokumentacji projektowej lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykonac
wskazany tam rodzaj robo6t lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja
projektowg lub STWIORB  w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot lub
zostat ujety w mniejszym rozmiarze. Jednocze$nie ujecie w przedmiarze robdt, robét nie
wynikajgcych bezposrednio z dokumentacji projektowej lub ujecie rob6t w wiekszym
obmiarze niz w dokumentacji obliguje Wykonawce do ich zrealizowania zgodnie z
przedmiarem w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

6. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

7. Wykonawca oSwiadcza, zZe zapoznat sie z opisem przedmiotu zamowienia wraz z
dokumentacja projektowa stanowigcymi zatgcznik nr 1 do SWZ.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaC calo$¢ przedmiotu zamoéwienia

w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .........ccceveeennene.
2. W terminie wskazanym w ust.1 Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie roboty
budowlane.

§3

Wynagrodzenie
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Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCIE: .. ssssssssssssenns zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......cesenesnns zl (stownie: .. ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich
robot budowlanych, dostaw i czynnoSci przewidzianych w dokumentacji
postepowania ( SWZ wraz z zatgcznikami ) oraz niniejszej umowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.
W  przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeSci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy
wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.
Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji wskazanej w §1 - zgodnie z ust.

5;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 4
i5);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Zatacznik Nr 2 do SWZ -Projekt umowy Strona 3 z 32|




8. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

9,

10.

11.

12.

13.

14.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreS$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot okreSlonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) Roboty te zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6 przy uwzglednieniu $rednich cen z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud.

2) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 10 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protoko6t konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
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Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

2)

3)

4)

5)
6)

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
wust. 1 pkt 1,

uzytkowanie = przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania

nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

7) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na

8)

9)

terminowa i zgodng z dokumentacjg oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamowienia, biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznoSci
wykonania robot o ktérych mowa w § 3 ust. 5 w terminie 14 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy, pokrywanie kosztow mediow ( woda , energia ) uzywanych do
realizacji przedmiotu umowy.

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez

Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,
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13) doprowadzenie przez Wykonawce, po =zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

22) obstuga geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedkitadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
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10.

11.

12.

13.

31) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

32) przygotowanie terenu,

33) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

34) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwic¢

wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robét, wymagajagce wywozu, nie nadajagce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu zZ placu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robdt, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWiORB.
W przypadku watpliwosci co do przedstawionych badan i jako$ci wykonanych
rob6t  Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia wykonania  badan
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kontrolnych sprawdzajacych na koszt Wykonawcy. Badania te przeprowadzi
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawca.

3) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujag¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

8) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, zostanie wyptacone po
wykonaniu cato$ci zadania.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia jest faktura wraz z protokotem odbioru
koncowego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umodéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach okreSlonych ~w  ustawie Prawo zamoOwien publicznych
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich

roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie

potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po odbiorze koncowym
inwestycji przez Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
inwestycji i otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca

Gmine Zakrzew

Zakrzew 26 23-155 Zakrzew
NIP: 7132994320,

Odbiorca

Urzad Gminy w Zakrzewie
Zakrzew 26

23-155 Zakrzew

NIP: 9181041549

2)Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.

U.z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

3)Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy

o podatku od towarow i ustug.

4)Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

5)Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie

za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce

dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -

Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed

wyznaczonym terminem ptatnosci,

6)W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony pierwotnie

termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania
rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie

obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub

zmiany faktury.
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16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15 bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy - nie stanowiag
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy ( ostateczny ) po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem

zaméwienia - bedacy podstawg wystawienia faktury konncowe;j.

2. Roboty zanikajagce lub ulegajace zakryciu musza zosta¢ wpisane do dziennika

budowy przez kierownika budowy i zgtoszone inspektorowi nadzoru. Odbiér tych robét

bedzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
poinformowania inspektora nadzoru o gotowosci rob6t do odbioru.

3. Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych  na podstawie przedtozonego przez Wykonawce  o$wiadczenia

kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

2) odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3)do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby

budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane

i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét

budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi

oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

4) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru,

jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, Zze Przedmiot

umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakorniczenia roboét, ustug lub

dostaw niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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6. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnos$ci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i
wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktrym mowa w ust. 7 pkt 1), terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego

w ustawie Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru roboét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
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niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organdéw uprawnionych,

8) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznoS$ciach, ktére moga wptynaé na
jako$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami

wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
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10.

11.

szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy lub
przewidziana kwota wynagrodzenia podwykonawcy jest wyzsza, niz
wynagrodzenie Wykonawcy za zakres robot jakie majg by¢ powierzone
podwykonawcy.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13
umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia, dostawy wyposazenia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
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Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrnenne snrtel: s
e-mail: coeeeiiiiiii ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczego6lnos$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie
............................... ; nr tel: e upr. bud. nr
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie oséb ztoZzonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia
trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci
o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiaty wymagania okre$lone w SIWZ
oraz zgodne z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktow
w kryterium oceny ofert, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
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10.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
W terminie okre$lonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Placu

Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac¢ sie beda
z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady
Budowy w celu oméwienia postepu prac i robét oraz oméwienia problemow
zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz problemoéw
stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zakladanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wilasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét
z odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalno$ci na sume
ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 100% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie
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zobowigzany na co najmniej 3 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowaq polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 2000,00 zt za
kazdy dzien braku polisy.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu: ......... 4 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie
zamoOwienia powstalych w okresie gwarancji.

4. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) Dzialania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
2) Normalnego zuzycia wbudowanych elementéw lub ich czesci.
5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia.
6. Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materiaty sa wolne od wad fizycznych oraz wad jakos$ciowych i przekazac
dokumenty gwarancyjne. W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu odrebnego
dokumentu gwarancyjnego postanowienia niniejszej umowy stanowig gwarancje w
rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego. Zamawiajacy jest uprawniony do
egzekwowania uprawnien gwarancyjnych bezposrednio na podstawie zapisow

umowy.
7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

8. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

12. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

13. W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail : .......oooooiviiiiein e

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie

wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

usterek, a datg ich usuniecia.

17. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konncowego.

18. W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogltoszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.
19. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamodwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamOwienia wskazanym w rozdziale 4 SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy , przedstawi

Zamawiajacemu os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

skladajacego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie

pOZniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegOlnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen ( w tym oSwiadczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy, zatrudnionego pracownika ) i dokumentow ( w tym
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika ) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne

oSwiadczenia, dokumenty wskazane w ust. 2 i 4.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1- 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za niewykonanie przedmiotu umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, naruszenie
zasad bhp - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia, istnienia naruszenia bhp.

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 7 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

za zwloke w usuwaniu wad, usterek w okresie rekojmi lub gwarancji - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wskazanego w §12 ust. 9,
ust.20 umowy lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 10 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
20000 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
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9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 umowy.

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

13) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

14) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 3 000,00 zt,

15) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust.1 umowy,

16) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust.1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie Zamawiajacego od
umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w§ 3 ust.1 umowy.

§15

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

2. Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy, z
faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy 0 podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przeditozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
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Zamawiajgcego w calo$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony
wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy.
Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtroniczne;j: .......cccceeevivverivneriinnennnns
. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 6 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 lit. b)

§16
Odstapienie od umowy
Poza przypadkami wymienionymi w przepisach kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca nie wykonat w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy,
przedmiotu umowy, popadt w zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 20 dni,
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5)

6)

7)
8)
9)

W

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 11 lub nie zapewnit ich ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. lumowy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 6, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 60 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
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otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje Kkoszty za zakupione materialy
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
Odstapienie Zamawiajgcego od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych ( art. 456 Pzp) nie stanowi odstgpienia
zawinionego przez Zamawiajgcego i nie stanowi podstawy do naliczenia kary
umowne;j.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .........c........ w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccoeuueenne ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci .......cceveeeneee ztotych (stownie: ......cocviveiinee. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA ..oceeverreeneennne. ZYOtych  (stownie: .o ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji/rekojmi ( liczy sie
uptyw dtuzszego terminu).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
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zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnoS$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek). Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzalezniac
dokonania zaptaty od spetnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw lub
od przedtozenia dodatkowej dokumentacji, np. wezwan do zaptaty kierowanych do
Wykonawcy czy tez poSrednictwa podmiotdw trzecich.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktorych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktdérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia w
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okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie robét budowlanych

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
- o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢: w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, a takze w przypadku
przedtuzenia sie termin6w wydawania wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji
wymaganych przy realizacji inwestycji, o ktore wystepowac bedzie Wykonawca,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni do
uzyskania wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji  wykraczajaca ponad
ustawowy termin.
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6) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal sie w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnos$ci przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

12) w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji
inwestycji, obnizenie kosztéw utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan
technologicznych lub materialowych niewptywajgce negatywnie na realizacje
zamierzonego celu) - zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan
projektowych (materiatow, technologii wykonania) zaakceptowanych przez
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze zwigzang z tym
zmiang wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

13) zmiany technologii wykonywania robo6t i/lub rodzaju materiatéw, z ktorych
beda wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlno$ci zaprzestania
produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta
materiatu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakoSciowo
wyzszych lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w zaistniatej
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sytuacji. Zmiana rodzaju materialtéw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez
Wykonawce szczegdétowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju
materiatéw i/lub technologii realizacji, jesSli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

14) zmiana umowy polegajaca za wykonaniu robdt dodatkowych, o ktérych mowa
w § 3 umowy, skutkujgca zmiang wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie o
warto$¢ nizszg niz 15 % wartos$ci umowy,

15) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego, tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét
niz wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego
podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji
robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ i umowy

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zardwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o

przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i

uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoSci

wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
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11.

12.

13.

14.

bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegodlnosci administracyjnym lub sagdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedga one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

2.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy

obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze polubownej poprzez prowadzenie
mediacji. Mediacje beda prowadzone przez mediatoréw Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j.
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W przypadku braku mozliwos$ci rozwigzani sporu w drodze mediacji zgodnie z ust.

2, spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda

rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) SWZ wraz z zatgcznikami

2) Formularz ofertowy

3) Kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy
zamoéwienia

Zamawiajacy Wykonawca
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