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Załącznik nr 8 do SWZ –  
projektowane postanowienia umowy 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/…-W/2026 

 
zawarta w dniu ............................. 2026 roku w Łowiczu pomiędzy: 
Miastem Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 834-18-82-502, REGON 
750148621 
reprezentowanym przez:  
Burmistrza Miasta Łowicza – Mariusza Siewierę przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta Łowicza – Arkadiusza Podsędka 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… 
 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… oraz 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… - prowadzącymi wspólnie działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą 
w ……………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: ………………, 
miejscowość: …………………………, NIP: ………………, REGON: …………… 
 
*………………………… z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………, 
kod pocztowy: ………………………, miejscowość: …………………………………, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
…………………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: ……………………, NIP: ……………………, 
REGON……………… 
reprezentowanym przez: 
 .....................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 
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o następującej treści: 
 

Oświadczenia stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta 
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika 
w ciągu ul. Młyńskiej w Łowiczu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującymi. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 115540E, 
2) budowę dodatkowych lamp oświetleniowych, które oświetlą przejścia dla 

pieszych, 
3) wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego, 
4) wycinkę kolidujących drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, 
5) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych drogi: 
1) parametry techniczne projektowanego układu drogowego: 

a) długość inwestycji: 264,42m, 
b) szerokość chodnika: 2,20 m, 
c) głębokość przemarzania: hz= 1,0 m p.p.t., 
d) pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2% skierowane w stronę 

jezdni, 
e) odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo w stronę jezdni, 

2) rodzaje nawierzchni poszczególnych elementów: nawierzchnia chodnika, 
zjazdów: kostka betonowa, 

3) konstrukcje poszczególnych elementów zgodnie z poniższym opisem: 
Chodnik: 

− betonowa kostka bezfazowa gr. 6cm, 

− podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4), 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 gr.10 cm, 

− warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - 
15cm - grunt kategorii G1 

4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych oświetlenia ulicznego: 
1) istniejące wysięgniki i oprawy oświetleniowe sodowe zamontowane na 

słupach elektroenergetycznych przy ul. Młyńskiej, przy ul. Szymanowskiego i 
ul. Wieniawskiego należy zdemontować, 

2) na słupach elektroenergetycznych należy zamontować nowe oprawy 
oświetlenia ulicznego LED, 

3) montaż projektowanych słupów oświetleniowych. Na projektowanych słupach 
oświetleniowych należy zamontować nowe oprawy doświetlenia przejść dla 
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pieszych, 
4) dla projektowanych przejść dla pieszych projektuje się oświetlenie z 

oprawami dedykowanymi, 
5) zasilanie proj. opraw wykonać kablem YAKXS 4x25mm2, 
6) wzdłuż kabla układać bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4, 
7) projektowane oprawy montowane na wysięgnikach projektowanych słupów 

oświetleniowych, bezpośrednio na projektowanych słupach (bez wysięgnika) 
lub na projektowanych wysięgnikach istniejących słupów 
elektroenergetycznych, 

8) słupy stalowe, ocynkowane, sześcio lub ośmiokątne z blachy minimum 4mm, 
montaż słupa na prefabrykowanych betonowych fundamentach, 

9) oświetlenie drogowe: montaż wysięgników na słupach 
elektroenergetycznych, wysokość zawieszenia oprawy 8m, wysięgniki 1-
ramienne (długość wysięgu ~ 1m), 

10) oświetlenie przejść dla pieszych, słupy stalowe, na prefabrykowanych 
fundamentach, wysokość zawieszenia oprawy 6m, wysięgniki 1-ramienne 
(długość wysięgu ~ 1m), 

11) oprawy oświetlenie drogowe 40 W, moc maksymalna uwzględniające 
wszystkie straty – 45W, rodzaj źródła światła – LED, minimalny strumień 
świetlny panelu LED – 4000lm, 

12) oprawy oświetlenie przejść dla pieszych 46 W, moc maksymalna 
uwzględniające wszystkie straty – 52W, rodzaj źródła światła – LED, 
minimalny strumień świetlny panelu LED – 6300lm. 

5. Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze  
1) W ramach inwestycje przewidziano wycinkę kolidujących drzew zgodnie z 

decyzją OS.613.71.2025 Starosty Łowickiego z dnia 22.12.2025 roku, 
stanowiącą załącznik nr 13 do SWZ. Pnie pozostałe po wycince należy 
wykarczować lub wyfrezować w przypadku braku możliwości technicznych 
wykarczowania bez uszkodzenia infrastruktury. Przed wycinką należy 
przeprowadzić ekspertyzę ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia 
ptaków w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu równym wysokości 
drzewa planowanego do wycinki. Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie 
wycinkowym winien zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych 
gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub 
wystąpić stosowną derogację do organu ochrony przyrody. 

2) W zamian za wycięte drzewa należy dokonać nasadzić zastępczych – 4 sztuki 
lipy drobnolistnej, zgodnie z decyzją OS.613.71.2025 Starosty Łowickiego z 
dnia 22.12.2025 roku, stanowiącą załącznik nr 13 do SWZ oraz planem 
nasadzeń kompensacyjnych stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ. Należy 
nasadzić drzewa w postaci wyrośniętych, wieloletnich sadzonek o prawidłowo 
ukształtowanym systemie korzeniowym oraz koronie. Sadzonki nie mogą mieć 
pokaleczonej kory oraz posiadać oznak chorobowych. Należy zastosować 
sadzonki o minimalnym obwodzie pani mierzonym na wysokości 100cm nie 
mniejszym niż 12. Posadzone drzewa należy opalikować. Stabilizację 
wykonać przy pomocy trzech sztuk palików o średnicy min 5 cm, łączonych w 
górnej części szprosami. Paliki powinny być też impregnowane ciśnieniowo. 
Drzewo umocować do palików używając taśm ogrodniczych do mocowania 
drzew o szerokości min. 30 mm. Bryłę korzeniową po posadzeniu ościółkować 
korą świeżą lub przekompostowaną (grubość warstwy 5-7 cm). 
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6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujętym w 
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz specyfikacji 
warunków zamówienia. 

7. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 
1) opracuje i zatwierdzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jego 

sporządzenie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa; 
2) opracuje i wdroży tymczasową organizację ruchu na przebudowywanej 

drodze, 
3) zorganizuje i zabezpieczy plac oraz zaplecze budowy, w tym poniesie koszty 

mediów, ogrodzenia terenu budowy, uporządkowania terenu po budowie. 
Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych 
zawierać będzie Wykonawca, 

4) wdroży docelową organizację ruchu na przebudowywanej drodze. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać protokół odbioru oznakowania do 
zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem oraz policji, 

5) wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i 
zgłoszeniem budowy z dnia 08.12.2025 roku, 

6) poniesie koszty usunięcia ewentualnych kolizji, o ile takie wystąpią. 
Wykonawca dokona uzgodnienia dokumentacji usunięcia kolizji z gestorami 
odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi 
usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów, 

7) poniesie koszty związane z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, 
jeżeli zaistnieje taka konieczność  

8) zapewni wymagane nadzory właścicielskie oraz specjalistyczne, w tym 
dendrologiczne lub inne wymagane stosownymi przepisami, 

9) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch 
pojazdów budowy i transportujących materiały, 

10) będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi w ramach 
prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe w tym za 
składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca, 

11) zabezpieczy znajdujące się na terenie budowy materiały przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, 

12) naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń 
oraz sieci technicznych, 

13) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji inwestycji wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 

14) wypłaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych właścicielom działek, na których 
doszło do tych zniszczeń oraz innym podmiotom, które poniosą szkodę w 
związku z realizacją niniejszego zamówienia, 

15) sporządzi dokumentację powykonawczą, 
16) wykona wszelkie inne roboty, prace i czynności nieobjęte niniejszą SWZ, a 

konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na 
sztukę budowlaną. 

8. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji określają: 
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1) oferta Wykonawcy, 
2) specyfikacja warunków zamówienia, 
3) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 9 do SWZ, 
4) projekt stałej organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, 
5) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SWZ, 
6) szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ, 
7) decyzja Starosty Łowickiego OS.613.71.2025 z dnia 22.12.2025 roku 

zezwalająca na usunięcie drzew. 
9. Przy realizacji umowy strony zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki 

z najwyższą starannością, mając w szczególności na uwadze potrzebę 
optymalnej realizacji celów. 

10. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań w zakresie dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 1411 z późn. zm.). 
 

§2 
Termin wykonania umowy 

1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu umowy: 3 miesiące od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaję się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad istotnych. W takim 
przypadku, do biegu terminu, za który naliczane są kary umowne, nie wlicza się 
okresu od dnia faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru i po zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia przez 
Zamawiającego do czynności odbioru, włącznie z tym dniem. W przypadku 
wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza się do opóźnienia okresu, w trakcie 
trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed zakończeniem odbioru, jeżeli 
przyczyny nie zakończenia odbioru nie leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostanie określona 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą, 
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do 

podjęcia i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, 
opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., 

5) dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z ze złożoną 
ofertą, specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną, niniejszą umową, a także zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, 

2) zapewnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 
i doświadczeniem, pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy; 

3) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w 
trakcie trwania budowy, 

4) udział w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Narady i spotkania będą 
organizowane w miarę potrzeb, zwoływane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. Miejscem organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba 
Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót budowlanych (plac budowy), 

5) zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby 
Inżynierów Budownictwa, 

6) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania 
przedmiotu umowy, 

7) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją 
inwestycji (uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory, itp.), 

8) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 
określonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy, 

9) zakup niezbędnych urządzeń, materiałów, wyposażenia i ich dostawa, 
10) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, 
11) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających co do jakości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Na wszystkie materiały, wyroby i 
urządzenia, przed ich wbudowaniem, należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na ich 
wbudowanie, 

12) okazania na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego w stosunku 
do wskazanych materiałów: 
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
b) deklaracji zgodności,  
c) atestów lub aprobat technicznych, 

13) ponoszenie odpowiedzialności:  
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń, maszyn, wyposażenia 

i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej 

przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
niezbędnych dokumentów, 

15) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora 
Nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym 
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany 
będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do 
stanu poprzedniego na własny koszt, 

16) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości do przeprowadzenia prób, badań, 
17) zapewnienie potrzebnego sprzętu, narzędzi oprzyrządowania, oraz materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 

18) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 

19) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochrony p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających 
związek z prowadzonymi pracami, w tym również na sąsiednich 
nieruchomościach, 

20) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w 
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, a także usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci, 

21) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, 
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. W przypadku 
nieuporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
wszelkich robót porządkowych, 

22) zapewnienie odpowiedniej tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
oraz zabezpieczenie dojść i dojazdów do istniejących posesji, 

23) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na przebudowanej drodze, 
24) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora 

nadzoru w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

25) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

26) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, 
na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od 
faktycznego postępu robót, 

27) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych 
informacji o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

28) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

29) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich problemach 
technicznych lub okolicznościach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją 
projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu umowy, 

30) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, 
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31) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego 
upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 
przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

32) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego, 
33) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub 

wad w trakcie czynności odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
34) zrealizowanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w 

zakresie dostępności architektonicznej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.). 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie 
realizowany przedmiot umowy. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w 
SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 
rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania uwag, do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–finansowy od 
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram rzeczowo–finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 
ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 
etapów robót lub terminu zakończenia robót.  

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 
prowadzi do zmiany terminu końcowego zakończenia umowy, ich wprowadzenie 
nie wymaga zmiany umowy.  

9. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z 
faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram 
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a 
złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia 
konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi 
go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu mają 
zastosowanie przepisy umowy dotyczące jego zatwierdzenia. Zaktualizowany 
harmonogram rzeczowo–finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram 
rzeczowo–finansowy i jest wiążący dla stron. 

10. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 
zakończenia etapu robót lub terminowi końcowemu wykonania umowy, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
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niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

11. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 
robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 
lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 
dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

12.  Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie określonego w 
harmonogramie rzeczowo–finansowym terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego 
o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót, do 
zwrotu poniesionych kosztów oraz waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które 
wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą umową. 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz 
środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego 
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a 
nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, 
które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez 
konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości 
żadnych roszczeń. 

16. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 
informacji o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas 
wykonywania robót. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów osnowy 
geodezyjnej jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia 
terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru 
końcowego robót). Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeżeli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub 
mieniu osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

 
§5 

Zatrudnienie osób na umowę o pracę 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) obsługa sprzętu budowlanego (operatorzy),  
2) wykonywanie robót budowlanych przy konstrukcji chodnika, 
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3) wykonywanie robót związanych z montażem słupów oświetleniowych, 
wysięgników i opraw oświetleniowych, 

4) wykonywanie robót związanych z układaniem kabli elektroenergetycznych. 
2. Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 
1 w zakresie realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe 
jest zastąpienie osoby lub osób wykonujących czynności wskazane ust. 1, inną 
osobą lub innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, określone 
w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji 
spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 
żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 4 dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione 
w ust. 1. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§6 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy 
Podwykonawcy na zasadach określonych w umowie. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy 
Podwykonawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę 
albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii 
Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej 
Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów 
międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp 
do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zwanych w 
dalszej części umowy „państwami trzecimi niebędącymi stronami umów 
międzynarodowych”. Wskazany z zdaniu pierwszym zakaz dotyczy również 
dalszych Podwykonawców. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień 
umownych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zastąpienia, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
otrzymania wezwania, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pochodzącego z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą pochodzącym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub pochodzącym z państw trzecich będących 
stronami Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień 
rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie 
wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną 
jest Unia Europejska. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są mu znane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, 
a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej 
szczegółowy przedmiot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 
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9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 
zawierać m.in.: 
1) oznaczenie stron umowy, 
2) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, 
3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN, 
4) termin wykonania robót powierzonych Podwykonawcy, 
5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 
6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisów 

wskazanych w ust. 17, 
7) zakaz powierzenia wykonania części przedmiotu umowy dalszym 

Podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami 
umów międzynarodowych. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy i 
dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17; 
2) wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 

Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
od Zamawiającego, 

3) postanowienia umowy uzależniają uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłatę za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

4) przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa, 
5) nie zawiera zapisów dotyczących zakazu, o którym mowa w ust. 9 pkt 7, 
6) nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących przedłożenia tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10. 
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14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

15. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym 
w ust. 13 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

16. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady 
określone w ust. 8-15. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez względu na jej wartość. 

19. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
§7 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, ważnego przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania 
Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu 
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie 
Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki. 

 
§8 

Przedstawiciele stron 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
drogowej – koordynator inspektorów wszystkich branż, 

2) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
elektrycznej, 

3) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 
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2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są: 
1) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w 

drogowej bez ograniczeń, nr uprawnień ………………………… - Kierownik 
budowy, 

2) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr uprawnień 
………………………… - kierownik robót elektrycznych, 

3) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca 
załączy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tej osoby. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SWZ. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, musi być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§9 

Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do 

jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, 
szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne 
informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji robót. 

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 
zostało określone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczałtowej 
Wykonawca uwzględnił również wszelkie koszty wynikające z obowiązków 
Wykonawcy określonych w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 
§10 

Wysokość wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na podstawie 

złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ..………….…….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………), 
podatek VAT ……% w kwocie …………………… zł, kwota netto 
………………………… zł (słownie: ……………………………………… 
…………………………………………). 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i 
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się wykonać go w całości za umówioną cenę. 
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§11 
Płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne 
będzie na postawie faktur końcowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 11 umowy, podpisany przez 
Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi z budżetu Miasta Łowicza z działu ……, rozdział ……, §… 
„………………………”. 

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie 
jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 38) prowadzony jest rachunek 
VAT. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury wyłączenie w formie faktury 
ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego 
dalej KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF 
musi zawierać następujące dane Zamawiającego: 
1) Podmiot 2 jako Zamawiający/Nabywca: ŁOWICZ – GRUPA VAT Pl. Stary 

Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 1050003811, 
2) Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto Łowicz Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 

8341882502, 
Rola wartość „10”: Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 
NIP 8340006833. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na konto podane przez Wykonawcę na 
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, tj. od daty przydzielenia 
numeru KSeF fakturze wystawionej zgodnie z ust. 6. 

8. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb 
OFFLINE niedostępność KSeF oraz tryb awaryjny) – faktura przekazana poza 
KSeF płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, 
oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem „OFFLINE” oraz kodem 
QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takim przypadku wizualizację faktury 
przekazywanej poza KSeF Wykonawca prześle na adres e-mail: 
umlowicz@um.lowicz.pl. 

9. W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi fakturę w postaci 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. Faktura elektroniczna będzie wystawiona w formacie pdf oraz 
doręczona Zamawiającemu na adres e-mail: umlowicz@um.lowicz.pl. Pomimo 
wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymanie faktury elektronicznej w 
przypadku awarii całkowitej KSeF, Wykonawca może wystawić fakturę w formie 
papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i 
doręczyć ją na adres Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury 
do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system (numer 
KSeF). 

11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do 
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skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie 
internetowej https://efaktura.gov.pl.  

13. Platformy Elektronicznego Fakturowania nie zastępuje KSeF jako reżimu 
„podatkowego” faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu ustawy o o podatku od 
towarów i usług (tj. o statusie faktury ustrukturyzowanej decyduje przesłanie do 
KSeF i nadanie numeru KSeF). 

14. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz 
akty wykonawcze. 

15. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawiony do dokonania 
potrącenia kar umownych, o których mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy. 

16. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz 
dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu 
Podwykonawcy, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Dowodami 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy będą w 
szczególności protokół odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o 
których mowa w ust. 16, Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

https://efaktura.gov.pl/
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Podzieloną 
płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 
polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności 
nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 
poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .  

25. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment. 

 
§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

…………………. zł (słownie: …………………………………………………………) 
co stanowi 5% wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w …………………………………………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujący sposób: 
1) 70% jako zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w 

ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego zadania, 

2) 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem 
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
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§13 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują następujące odbiory: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
2) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 11 ust. 2 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie odbiór 
wykonania przedmiotu umowy, 

3) odbiór pogwarancyjny. 
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku 
budowy i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.  

3. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie wykonanie całości 
przedmiotu umowy. 

4. Po zakończeniu etapu objętego odbiorem kierownik budowy zgłasza inspektorowi 
nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej, 
a w przypadku odbioru dokumentacji projektowej w formie mailowej lub pisemnej, 
gotowość do odbioru.  

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca załączy: 
1) oryginał dziennika budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi 

wykonanie robót zgłaszanych do odbioru końcowego, 
2) projekty techniczne z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta 

(i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego) – jeśli takie zaistniały, 
3) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, 

testy i odbiory wystąpiły, 
4) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 
5) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych 
robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

6) oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy, 
7) inwentaryzację powykonawczą − 2 egz. w formie papierowej lub oświadczenie 

geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robót budowlanych 
zgodnie z projektem budowlanym i przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej do zasobów kartograficznych właściwej jednostki, 

8) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usuniętych kolizji (wodociąg, 
kanalizacja sanitarna, deszczowa, energetyka, teletechnika, oświetlenie 
drogowe – w zakresie w jakim dotyczy inwestycji) - jeśli dotyczy, 

9) zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz protokół odbioru przez 
uprawnione organy oznakowania drogowego, 

10) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas 
wykonywania robót, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 
projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis 
tych zmian. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11) pozwolenie na użytkowanie lub/oraz zawiadomienie organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i 
obowiązujących przepisów prawa (o ile będzie wymagane zgodnie z 
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przepisami art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wraz z 
zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ, 

12) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 
6. W przypadku potwierdzenia faktycznego zakończenia etapu objętego odbiorem 

Inspektor odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia 
dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości 
dokumentów odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość 
zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru zadania oraz przekazania 
pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, 
że zadanie nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub 
niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny i odmawia potwierdzenia 
gotowości do odbioru. 

7. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidłowości dokumentów odbiorowych 
od Inspektora nadzoru, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru całość zadania, 
dołączając do zgłoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 5 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8. Zamawiający, w ciągu 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości odbioru 
przez Wykonawcę dokona sprawdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i 
oświadczeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub 
innych wad tej dokumentacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich 
poprawienia lub uzasadnienia wskazując podstawę żądania wraz z 
uzasadnieniem oraz wyznaczając termin ich uzupełnienia. Do weryfikacji 
ponownego zgłoszenia po wezwaniu Zamawiającego mają zastosowanie 
procedury opisane w ust. 6-8. 

9. Po sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający wyznaczy 
termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych 
dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie odbiór. 

10. Odbiór częściowy lub końcowy będzie przeprowadzony przez komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie 
wstrzymuje czynności odbioru. 

11. Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będzie sporządzony 
protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone 
przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad 
stwierdzonych w toku odbioru. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za 
prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego 
uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać 
powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z 
tym koszty, odmawiając podpisania protokołu odbioru. Wykonawca nie może 
odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe 
wynagrodzenie. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 
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14. Odbiór końcowy uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków 
określonych w ust. 12. 

15. Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na 
zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz termin rękojmi i 
gwarancji. 

16. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad lub 
usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, 
Zamawiający ma prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 
§14 

Kary umowne 
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc w stosunku do umownego terminu ich 
wykonania określonego w §2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i 
usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 
ust. 1 umowy, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niewypłaconego wynagrodzenia brutto wynikającego z 
każdej wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy 
Wykonawca dokona płatności po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu 
poprzednim nie zostanie naliczona, a Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,04% 
należnego niewypłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie liczony od terminu 
określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, za każdy taki przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
o którym mowa w § 6 ust. 17 i ust. 19, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
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h) za naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zakazów określonych 
w § 6 ust. 2 umowy dotyczących powierzenia wykonania części przedmiotu 
umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pochodzącym z 
państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 
1 umowy, za każdy przypadek, 

i) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów 
określonych w § 5 umowy dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane czynności w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
wyjątkiem przypadku określonego w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia. 

 
§15 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… 

miesięcy. 
2. Jeżeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidują dłuższy okres gwarancyjny, 

Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od 
udzielonej przez Wykonawcę. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 
na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy. Wykonawca 
nie może odmówić usunięcia wad lub usterek powołując się na nadmierne koszty. 

4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawcę 
w terminie do 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie 
nastąpi drogą elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że zawiadomienia będą 
przekazywane Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowiązany do: 
1) pisemnego przyjęcia od Zamawiającego wszystkich ujawnionych usterek 

przedmiotu zamówienia, 
2) usunięcia wad i usterek w terminie do 30 dni od dnia ich zgłoszenia i 

postawienia wykonanych prac usunięcia usterek do odbioru Zamawiającemu. 
O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą 
elektroniczną (e-mail …………………………), 

3) niezwłocznego naprawienia lub zrekompensowania straty lub szkody 
wynikającej z wad materiałów użytych przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy na 3 miesiące 
przed upływem terminu gwarancji. W czynnościach zobowiązany jest uczestniczyć 
Wykonawca. 

7. Wszelkie wady i usterki zgłoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego 
Wykonawca usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. 
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8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 pkt 2 i 
ust. 7 bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty 
usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

9. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia 
te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres 
rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia 
zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 
powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków 
Wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin 
rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 
zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis 
powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca 
rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po 
terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
 

§16 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość 
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie 
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie 
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 
zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej. (Pod 
pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 
takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, 
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - 
nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych, a w szczególności opady deszczu, 
śniegu lub temperatura powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią ich wykonania, 
normami lub innymi przepisami, wprowadzającymi konieczność 
występowania konkretnych minimalnych warunków atmosferycznych lub 
wymóg wstrzymania robót w przypadku występowania konkretnych zjawisk 
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atmosferycznych. Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika 
budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu 
i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu 
zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na którą prace zostały 
wstrzymane, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych 
sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, 
skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia 
tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 
niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego 
uzbrojenia. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi 
być potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej na wniosek 
Zamawiającego w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru, 

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem 
przedmiotu umowy. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy 
i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie 
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania 
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do 
dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. 
Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na 
które roboty zostały wstrzymane, 

h) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o 
pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. 
Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót 
uzgodniony przez strony umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, 

i) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego 
roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające 
prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
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Inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie 
dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane zgodnie z wpisem 
Inspektor Nadzoru do dziennika budowy, 

j) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie 
o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej upływu terminu 
wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa, 

k) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie 
terminu wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia liczoną w 
stosunku do daty końcowej upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa lub gdy zajdzie konieczność 
wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót 
zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane zgodnie 
z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika budowy, 

l) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
umowy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika 
budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie 
terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty 
zostały wstrzymane, 

2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 
następujących sytuacjach:  
a) pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów 
eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 
Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności 
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub 
kosztów eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na 
podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy 
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
projektanta, 

c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania 
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w programie 
funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu 
w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający 
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ponoszą odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt 
wpisem do dziennika budowy. Brak możliwości wykonania pełnego zakresu 
umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zostać ustalona na 
podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy i 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności 
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą 
odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do 
dziennika budowy. Zakres zmian niezbędnych do wprowadzenia w zakresie 
realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności 
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji. Zakres zmian niezbędnych do uniknięcia kolizji w ramach 
prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

4) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne spełniające warunki określone w SWZ, 

5) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, 

6) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i 
obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub w 
wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 
Pzp, 

7) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

8) zmiany będącej wynikiem zmiany przepisów i zasad finansowania inwestycji ze 
środków zewnętrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie 
terminów, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokości i warunków 
płatności, 

9) wykonania dodatkowych robót budowalnych, o których mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści 
oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, 
w tym m.in.: 

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w 
przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez 
wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu 
drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jeżeli nie wpływa 
na termin zakończenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – 
wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 

3) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta 
następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 
każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości 
dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności 
warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków 
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 
odpowiednich dokumentów. 

 
§17 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie 

cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie 
niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w 
przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn 
pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) gdy Wykonawca, pomimo zgłoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i 
umotywowanych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z 
warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo – finansowym lub w 
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) przerwania przez Wykonawcę robót budowanych i nie wznowienia ich bez 
uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego 
jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
w szczególności, jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych 
(gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą 
Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie 
określonym w §6 umowy, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pochodzącym z państw 
trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, pomimo pisemnego 
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jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do ich zastąpienia, o którym 
mowa w §6 ust. 3 umowy, 

8) stwierdzenia przez Zamawiającego dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę 
zakazu, o którym mowa w §6 ust. 2 umowy, 

9) Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 

2. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie przekaże 
Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2 
umowy mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, 
bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w toku, który 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia w terminie określonym w niniejszej umowie.  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 

5. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2. 
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§18 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
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Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 
osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 
ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 
od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§19 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego 
lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 
na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 
wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią: 
4) oferta Wykonawcy, 
5) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
6) dokumentacja projektowa, 
7) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
8) wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie postępowania, 
9) harmonogram rzeczowo-finansowy, 

10) wykaz osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi, 
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11) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 
 
W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 


