Eld?gg:jz&ie Rzeczpospolita AT UrEua E‘,’[_"Ee{fka
5 , - Polska PODKARPACKIE uropejskie Funidusze
rogram Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: DKP.271.04.2026)

Umowa Nr ......... na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych zawarta
dnia 2025 r., w Tuszowie Narodowym pomiedzy:
Gming Tuszéw Narodowy
Tuszéw Narodowy 225, 39-332 Tuszéw Narodowy
NIP 817-198-47-40, REGON 690581933
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Tuszow Narodowy
Przy kontrasygnacie .........ccccceenrvennnen. - Skarbnika Gminy Tuszéw Narodowy zwanym w
dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajagcym”
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka dziatajaca pod firmg ,..” zsiedzibg w.. (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. .......... ) eereeeeeee e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , NIP
.................... , REGON ............ccseeeueee, Zwang dalej , Wykonawceq”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cccceennnene (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, zZwang/-ym dalej , Wykonawcq”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze Zamowienie jest finansowane ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusz Europejskie dla
Podkarpacia 2021 -2027 Nazwa Projektu: "Poprawa jakosci infrastruktury
wsparcia senioré6w w Gminie Tuszow Narodowy." nr FEPK.05.02-1Z.00-
0010/25

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci infrastruktury wsparcia
senior6w w Gminie Tuszéw Narodowy”- roboty budowlane dotyczace
rozbudowy i przebudowy osrodka wsparcia Dziennego Domu Pomocy
w Debiakach

Przedmiot zamdwienia obejmuje: dziatania polegajace na przeprowadzeniu robot
budowlanych w zakresie modernizacji oSrodka Dziennego Domu Pomocy wsparcia
senioréw, w tym w zakresie dostepnosci oraz zagospodarowania terenu wokot
budynku, tj.

Roboty obejmuja Prace wewnatrz budynku:

- prace rozbiérkowe wewnetrzne:

- zamurowanie otworow po zlikwidowanych oknach i drzwiach;

- pomniejszenie otworow okiennych - wstawienie nowych nadprozy;

- wstawienie nowych okien i drzwi zewnetrznych w szybie windowym;

- wykonanie szpalet okiennych i montaz parapetéw wewnetrznych;

- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k;

- wykonanie warstw posadzkowych;

- wykonanie tynkéw i gtadzi;

- wykonanie niezbednych napraw tynkéw;

- ocieplenie stropu nad I pietrem;

- wykonanie instalacji wod-kan;

- wykonanie instalacji CO i montaz grzejnikow;

- demontaz starego kotta na wegiel, instalacja nowego Zrodta ciepta - piec na pellet;

- wykonanie instalacji elektrycznej o$§wietlenia i gniazd wtykowych;

- montaz windy;

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych;

- prace wykonczeniowe:

2. Prace na zewnatrz budynku:

- prace rozbidrkowe;

- budowa szybu windowego;

- wykonanie ocieplenia Scian fundamentowych;

- wykonanie termomodernizacji elewacji - ocieplenie ptytami styropianowymi i
wykonanie tynkow;

- wymiana pokrycia dachowego;

- wykonanie obrobek blacharskich, orynnowania, parapetéw zewnetrznych;

- budowa podjazdu i dwdch miejsc parkingowych dla niepelnosprawnych;

- budowa opaski wokét budynku;

- zamontowanie bramy przesuwnej oraz furtki wejsciowej;

- prace porzadkowe wokét budynku, wyréwnanie terenu, zasianie trawy;
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Uktad projektowanych robét budowlanych pozwala na przyjecie optymalnego
harmonogramu wykonywania robot. Wszystkie informacje techniczne odnos$nie
zakresu rzeczowego zawarte sg3 w dokumentacji technicznej w ktorej w sposoéb
szczegOtowy opisano parametry zadania. Zalgczone opisy techniczne w catosci
obrazuja zakres rzeczowy inwestycji.

2. Szczegoélowy zakres oraz spos6b wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy
zZ Zastrzezeniem ust. 2a. powyzej;

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR), ,
stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

4) przedmiary robot stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem ust. 4-6
niniejszego paragrafu),

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, oktéorym mowa w§ 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatgcznik Nr 6 do umowy.

3. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa wust. 3 pkt 2) zuwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

5. Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowa lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umow3g, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB i nie
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wniost zastrzezen.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie

do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .......cccusesuu 2026r.

2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw skladajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5.

3. Za termin wykonania catoSci zamowienia uznaje sie dzien dokonania zgtoszenia
na pismie o gotowoSci odbioru robét budowlanych wraz z zatagczonym uzyskanym
nieprawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie catego przedmiotu umowy w
imieniu Zamawiajgcego (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego). Wykonawca zobowigzany jest wykonac
umowe w sposob umozliwiajacy uzyskanie nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

4. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwanego dalej
»,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,
2) warto$¢ roboét przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia robo6t na realizowanej inwestycji.

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skiada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.
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§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w Kkwocie........ccccereenn. zt netto plus nalezny podatek VAT w
wysokosci  .........c......azt, co stanowi kwote brutto........cceieivieee. 2t (stownie:
.......................................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnos$ci przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztow
czynnos$ci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami okre$lonymi w § 10
Umowy.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORB, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zamawiajacy wskazuje, Zze minimalna
wielko$¢ swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 Umowy.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na
zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych
dokumentacjag projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegblnosci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,
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2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 oraz STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz . Ceny sprzetu beda przyjmowane
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7, w
przypadku ich braku wedtug S$rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny robdt metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany
umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci
projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
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stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres robdt, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umowionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) niezwtloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sg3 wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile sa wymagane
w STWIiORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane
w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie zdokumentacja projektowa
i STWiORB;
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6) wykonanie i przekazanie do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego inwentaryzacji powykonawczej,

7) informowanie - zminimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

8) Ponoszenie odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, uporzadkowanie terenu budowy, jak rowniez terenéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce iprzywrécenie ich do stanu
pierwotnego, bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego do placu budowy.

9) Zabezpieczenie iutrzymywanie placu budowy ijego zaplecza w nalezytym
porzadku oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i p. poz

10) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzej niz
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

11) Zawiadamianie = Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zco najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, zgtaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy.

12) Umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom
organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajgcego (w
tym Inspektora Nadzoru).

13) Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji irekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych
protokolarnie wad iusterek ujawnionych w okresie gwarancji irekojmi
w wyznaczonych terminach.

14) Ponoszenie wszelkich kosztow mediow w toku realizacji inwestycji;

15) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie

3. Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy zdnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony zprzyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ protokolarnie
w formie pisemnej Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami na jego zadanie.

6. Wszystkie materialy pochodzace zprowadzonych wramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajagce sie do ponownego
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wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie zprzepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. Wykonawca jest zobowigzany wspoltpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg czesciowa

oraz fakturg koncowa wg nastepujacych zasad:

=

1) Faktura cze$ciowa na kwote nie wiekszg niz 50 % wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za zakres robot
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajgcej z kosztorysu, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
po dokonaniu odbioru czeSciowego Swiadczen objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust.
1 pkt 2).

2) faktura koncowa na kwote pozostala z wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koficowa zostanie wystawiona na kwote
stanowigca réznice pomiedzy sumg kwot wynikajacych z wczes$niejszych faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1
umowy, po dokonaniu odbioru konicowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4).

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury czeSciowej oraz konicowej nie moze by¢
wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych; w
formie tabelarycznej wskazujacej w szczegdlnosci: nazwe podwykonawcy, dane
dot. umowy i zakresu podwykonawstwa, wynagrodzenie umowne z tyt.
podwykonawstwa, dotychczasowe i biezace rozliczenie wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw robét, ustug lub dostaw (powyzsze
jako zatacznik do faktury, wg wzoru uzgodnionego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, w tabeli wykazuje sie wszystkich podwykonawcéw),

2) o$wiadczenia (w oryginale) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow,
ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej przez
Wykonawce faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, ustugi lub
dostawy, wchodzace w sktad robét, dostaw lub ustug, ktérych dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce
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3) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej przez Wykonawce faktury oraz potwierdzone ,za
zgodno$¢ z oryginatem” potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcé6w ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catoSci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty, ustugi lub dostawy, w ramach sktadanej faktury.

4) W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin
zaptaty faktury biegnie od momentu ztoZenia kompletnej faktury tj. zawierajacej
wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢
dotaczone do faktury.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktury:

1. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujacych

wykonanie Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z p6zn. zm.).

2. W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posSrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur, (dalej: KSeF) na kazdej fakturze Wykonawca

zobowigzany jest wskazac:

PODMIOT 2

NABYWCA:

Gmina Tuszéw Narodowy

39-332 Tuszéw Narodowy 225

(NIP: 817-198-47-40)

Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupeinienie odpowiednich poél faktury

ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3) ODBIORCA: Urzad Gminy Tuszéw

Narodowy, 39-332 Tuszéw Narodowy 225, NIP: 8171238238

3. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez

wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z ust. 6,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne opdZnienia w zaptacie

nalezno$ci, wynikajace z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 11z 36|




Eﬂ?ggzjzsekie Rzeczpospolita AT UrEua E?‘[_"Ee{f’ka
” , - Polska PODKARPACKIE ropejskde Furidusze
rogram Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

4. W przypadku o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawcy nie przystuguja wobec
Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia z tytulu odsetek za opdZnienie w
transakcjach handlowych ani inne roszczenia odszkodowawcze zwigzane z
opdznieniem w zaptacie.

5. Faktury beda wystawiane i otrzymywane przy uzyciu KSeF. Faktury ptatne sg w
terminie 30 dni od daty przestania faktury do KSeF. W przypadku koniecznosci
udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) - faktury przekazane
poza KSeF ptatne sag w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji
faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF
Wykonawca bedzie przesytat na adres: e-Doreczenia: AE:PL-16468-80469-HACAJ-33
Datg otrzymania bedzie woéwczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca
moze réwniez przekazywacé wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia sie przejsciowych probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres
siedziby Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku
awarii catkowitej KSeF.

6. Zamawiajacy wymaga, aby dokument potwierdzajacy dostawe - faktura, zawierat
informacje dotyczace: nazwy postepowania, numer postepowania, numer cze$ci w
przypadku podziatu zamo6wienia na cze$ci oraz numer zawartej umowy.

12. Wystawiong fakture nalezy zapisa¢ w pliku .pdf i przesta¢ na adres e-mail:
gmina@tuszownarodowy.pl

15.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

16.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17.Termin ptatnoSci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac wykonanych - bedgce podstawq
wystawienia faktur czesciowych, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) - 2) umowy;
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3) odbior techniczny - po zakonczeniu cato$ci robdt, przed wystapieniem
Wykonawcy o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury;

4) odbior koncowy - po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamOwienia oraz uzyskaniu nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (wydane przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego) - bedgcy
podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérejf mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) umowy;

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich §wiadczen przewidzianych w
danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci
$wiadczenia (dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:

1) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
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5) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

6) nieprawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do danego odbioru.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tych odbioréw.

8. W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy pisemnego
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru pisemnych wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem

4) pisemne zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat otych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie wtym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego i pisemnego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynag¢ na jako$¢ robét lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) pisemnego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi

z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiagzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.
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Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rowniez umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w =zakresie realizacji
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przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

24. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 23 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

e-Mail: coveee e ;
2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy jest: P. .c.cceeerrreerercieeenneeeeees e e nr tel.:

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ciach:

1) Kkierownika budowy specjalno$ci branzy konstrukcyjno-budowlanej w
osobie: e rereeerre i rrrresrrenan ) nr el ; e-mail:
.............................. ;upr.bud. nr:
ktorych zakres wuprawnia ich do Kkierowania robotami objetymi
przedmiotem zamowienia lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw, a w
przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
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2) kierownika robo6t specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji

.............................. ;upr.bud. nr:

ktorych zakres wuprawnia ich do Kkierowania robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,
a wprzypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.

3) kierownika robot specjalnosci instalacyjnej w zakresie w zakresie instalacji
i urzadzen wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:

bud. nr: ..o

ktorych zakres uprawnia ich do Kkierowania robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséow, a
w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedqce
obywatelem parnistwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. osamorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. osamorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.).

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany

w wykazie 0séb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany zwtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetnialty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

8. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiagzuje sie ze swoich obowigzkéw
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wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wodwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spelniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

10.We wszystkich sprawach zwigzanych zwykonywaniem niniejszej Umowy,

z wyjatkiem czynnosSci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy ilnspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie wwypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace;j
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng 50 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia

przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise, ktérej termin waznosci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
waznoS$ci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznosSci dotychczasowego
ubezpieczenia. Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu
realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zwiekszenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy jest zobowigzany przedtozy¢
nowg polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy pod rygorem zaptaty
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w
ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w

ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji

Zamawiajgcego.
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§11
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajacemu: .......... 4 miesiecznej
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materialy poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru

. W razie rozbieznosSci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.

Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i wyposazenie i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

10.W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub

wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

11.W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10

ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 10 lub 11,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13.Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa
w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

14.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

15.Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooeiiii i

16.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1 - 4.2 SWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do speiniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczeg0lnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— oS$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— innych dokumentow
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zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnoS$ci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w §
14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
/dalszymi podwykonawcy stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb
wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosSci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 11 ust. 10 lub 11,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,
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5)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa §
3 ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 12 ust. 3 umowy.

12) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek,

13) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdZniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w§ 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary - na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony (Zamawiajacy iWykonawca) zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego
naliczania kar umownych zréznych tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar
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umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze stron wynosi 20 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z winy
Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% wartosci prac
niewykonanych.

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z winy
Wykonawcy - w wysokosci 20% wartos$ci prac niewykonanych.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wartoSci prac niewykonanych - z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp

§15

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny zdokumentacja projektowg, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen ibezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy inie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub w razie utraty waznosci
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przeciggu 10 dni od dnia
utraty wazno$ci dotychczasowego ubezpieczenia, Wykonawca nie przedtozyt
nowej polisy ubezpieczeniowej.

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego,
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

10) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jesli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust.2 ustawy PZP.

2. W przypadkach okre$lonych wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, Zzabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane iroboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia iwtasnoSci, izabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy iopuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy iinne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
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roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie ........cooeeenns w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccceee. ztotych (stownie: .......cccoiiiiinnn. )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

w

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady i gwarancji.

6. Kwota w wysokosci .................... Zotych (stownie: ....ooceveiiennnns ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

o

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNO0SZ3Ca ...cceeveeveeeneee. Z1Otych  (stownie: ..o ), zostanie
zwrécona nie poézniej niz w15 dniu po uplywie najdluzszego z okresow
przewidzianych w umowie: rekojmi lub gwarancji.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go znienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnoSci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
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zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia ibez

zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktoérych
mowawust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz zodsetkami wynikajgcymi zumowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w§ 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktéorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zZywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedituzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 3ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw  geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatoZzonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.
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10) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie skiadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczego6lnoSci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem ozmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy.

4. Okre$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiso6w prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztoéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, oile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez
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Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia iwysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
5. Strona wnioskujagca ozmiane wskazang wust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, Ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, atakze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym os$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa wust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdéznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa wust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
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zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa wust. 4 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ wcelu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych
ztym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw,
z ktorych wynikaja te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

14. Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
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- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane,
ktdére wejdq w Zycie podczas trwania umowy.

15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
16. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).

§18
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdélnoSci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
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18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Przetwarzanie wzajemne
1. W zwiazku z wykonywaniem Umowy dochodzi do wzajemnego udostepnienia przez

Strony danych osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie
Umowy (dalej jako ,dane osobowe”).

2. Przetwarzanie przez Strony danych osobowych bedzie wykonywane
z zachowaniem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz aktualnie obowigzujacych przepiséw krajowych dotyczacych ochrony
danych osobowych.

3. Strony Umowy udostepniajg dane w zakresie umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
niniejszej Umowy.

4. Dane osobowe kazda ze Stron Umowy przetwarza we wiasnym imieniu w zwigzku
z podejmowaniem poszczegdlnych czynnoSci majacych na celu wykonanie
niniejszej Umowy.

5. W wyniku udostepnienia danych Strony Umowy staja sie administratorem
udostepnionych danych osobowych.

6. Strony Umowy oSwiadczajg i zapewniaja, Ze przy przetwarzaniu udostepnionych
wzajemnie danych osobowych wypetnia wszystkie obowigzki administratora
danych wynikajgce z RODO.

7. Strony Umowy o$wiadczajg i zapewniajg, ze dysponuja Srodkami wymaganymi na
mocy art. 32 RODO. Strony Umowy o$Swiadczaja i zapewniajg, ze w odniesieniu do
udostepnionych wzajemnie danych osobowych podejmuja wszelkie $rodki
wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosuja odpowiednie Srodki techniczne i
organizacyjne, aby zapewniC stopienn bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci 0so6b fizycznych.

8. Strony Umowy oS$wiadczajg, ze w stosunku do osob, ktorych dane zostaty
udostepnione na podstawie niniejszej Umowy, wykonajg obowigzki informacyjne
wynikajgce z art. 13 i 14 RODO - tre$¢ klauzuli informacyjnej dla oséb
reprezentujacych kontrahenta w zwigzku z podpisaniem umowy oraz tres¢ klauzuli
informacyjnej dla osdb, ktérych dane zostang udostepnione w celu wykonania
niniejszej umowy stanowi zatacznik nr 7.
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9. Obowiazki informacyjne, o ktéorych mowa w ust. 1 - 8 niniejszej umowy dotycza
wszystkich Stron umowy. Tym samym, kazda ze Stron zobowigzuje sie we wiasnym
zakresie dochowa¢ postanowien niniejszego paragrafu

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowiazujacego

prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoS$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, - nr 1;

2) dokumentacja projektowa - nr 2;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) - nr 3;
4) przedmiary robot - nr 4;

5) ztozona oferta - nr 5;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy - nr 6.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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