	
	





UMOWA nr NI.2720.28.2026 (WZÓR)
W dniu [data zawarcia umowy] r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu,
z siedzibą: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, NIP 899-28-03-047, REGON 931934644,
zwaną dalej: „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
..................................................................................................................................................................................
a
..................................................................................................................................................................................
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
..................................................................................................................................................................................
[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: 
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek
zgodnie:
1. z dokumentacją projektową,
1. ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
1. z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
1. z ofertą Wykonawcy,
będącymi integralną częścią niniejszej umowy.

1. Podstawowy zakres zadania zostanie wykonany za cenę w wysokości:
Netto:	.................................. zł
Podatek VAT:	.................................. zł
Brutto:	.................................. zł
(słownie brutto: ...........................................................................................................................................)

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych  w SWZ oraz w kwocie zgodnej z ofertą wykonawcy.
1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót objętych prawem opcji na zasadach i w terminach określonych w Umowie.
1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym.
1. Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane wraz z organizacją ruchu drogowego tymczasowego, prowadzoną przez cały czas trwania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
1. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem VAT. *niepotrzebne skreślić
§ 2
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) prace (części zamówienia): ……………………………………………………………..
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.
4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. 
4.1.		Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:
1. Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgłoszenia tej okoliczności, przed przystąpieniem do wykonywania robót, na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 6471 k.c., jest niedopuszczalne,
1. Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian,
1. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
-	nie spełnia wymagań określonych w SWZ,
-	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy,
-	umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu,
-	termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2 umowy,
-	umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę,
-	umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
-	w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy,
-	umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
-	zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
-	wartość robót powierzonych przez Wykonawcę Podwykonawcom nie może przekroczyć łącznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego,
1. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię zmiany tej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,
1. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany,
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego,
1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy,
1. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł,
1. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,
1. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający,
1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
1. [bookmark: _Hlk204332450]Wykonawca może żądać od podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymiarze określonym w SWZ dla przedmiotowego zadania,
1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie stosował zatrzymania części wynagrodzenia należnego podwykonawcy jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo,
1. Inne formy zabezpieczenia, w tym kaucja gwarancyjna, mogą być stosowane, o ile będą zgodne z przepisami obowiązującego prawa oraz nie będą prowadzić do braku terminowego i pełnego rozliczenia wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

4.2.		Płatności:
1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 3, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń w tym zakresie zgodnie z § 9.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
1. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi,
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy Pzp),
1. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może:
-	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
-	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
-	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia,
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 4.2. lit. b, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4.3.		Kary umowne:
	Strony postanawiają, że podstawową forma odszkodowania są kary umowne.
4.3.1.	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
1. z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,
1. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
1. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
1. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił w formie pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.
4.3.2.	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4.4.		Odstąpienie od umowy:
Zamawiający może, w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności, odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:
a)	zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 4.2. lit. b,
b)	zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.5.	Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4.6.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.
4.7.	Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.
4.8.	Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
4.9.	Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 2.3. lit. h w powiązaniu z § 16 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy z Podwykonawcą w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy.
§ 3
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia …….. r.
§ 4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do nadzorowania jest:
Inspektor nadzoru: …………………………….., tel. ………………………………, e-mail: ………………….. (Osoba Nadzorująca).
1. Wykonawca ustanawia:
Kierownika Budowy: ......................................., tel. ………………….…….., e-mail: …………………..
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
1. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tej okoliczności.
§ 5
ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. [bookmark: _Hlk70077786]Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
1. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać te czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
1. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie.
1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
1. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
1. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania,
1. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników),
1. oświadczenia zatrudnionych pracowników, zawierające informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika,
1. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika.
1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
§ 6
OBOWIĄZKI STRON
1. Obowiązki stron:
1.1.	Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
1. Zamawiający zapewni nadzór robót.
1.2.	Obowiązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy w zakresie robót budowlanych:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania,
1. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram finansowo-rzeczowy, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian jego aktualizację w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmiany,
1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
1. Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich,
1. Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót,
1. Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi,
1. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
1. Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie,
1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia,
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, STWiORB, ustaleniami zawartymi w SWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami,
1. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego,
1. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca,
1. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich,
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
1. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
1. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania prowadzenia prac w postaci dokumentacji fotograficznej i załączeniu jej do dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej:
16. przed przystąpieniem do robót,
16. w trakcie wykonywania prac (szczególnie roboty zanikowe jak i ulegające zakryciu),
16. po zakończeniu robót,
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Osobie nadzorującej miesięcznego raportu z postępu wykonywania prac w miesiącu, za który on obowiązuje oraz do przedstawienia zaplanowanego zakresu robót, który jest przewidziany do wykonania w miesiącu kolejnym. W razie nie wywiązywania się z założonego zakresu prac na żądanie Osoby Nadzorującej Wykonawca przedstawi plan naprawczy celem osiągnięcia zakładanego poziomu realizacji zadania.
§ 7
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów budowlanych, o których mowa w specyfikacjach technicznych.
1. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych.
1. Na każde żądanie Zamawiającego (Osoby Nadzorującej) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których mowa w ust. 1, uzyskać od Zamawiającego (Osoby Nadzorującej) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.
1. Na żądanie Zamawiającego (Osoby Nadzorującej) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy wykraczających poza zakres badań ujętych w STWiORB, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.
1. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 5 obciąża Wykonawcę w przypadku otrzymania negatywnych wyników, natomiast w przypadku gdy otrzymane wyniki będą pozytywne koszt badań pokrywa Zamawiający.
§ 8
ROBOTY ZAMIENNE, ROBOTY DODATKOWE, ROBOTY ZANIECHANE I SPOSÓB ICH ROZLICZENIA
1. Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i w STWiORB, w szczególności w przypadkach:
- konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji,
- konieczność zastosowania innych przepisów i norm niż były przewidziane w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwagi na zmianę przepisów, norm,
- stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,
- zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności – załącznik D do niniejszej umowy.
1. Roboty dodatkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. w szczególności w projekcie budowlanym winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności – załącznik D do niniejszej umowy.
1. Roboty zaniechane wynikające z kosztorysu ofertowego, których konieczność wykonania stała się bezzasadna w szczególności w przypadkach:
-	różnic pomiędzy planowanymi do wykonania ilościami prac w przedmiarze robót, a faktycznie obmierzonymi ilościami w trakcie realizacji zadania,
-	rezygnacji z wykonania części robót z uwagi na występowanie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,
	mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności – załącznik D do niniejszej umowy.
1. Sposób obliczenia ceny dla robót dodatkowych lub zamiennych:
1. wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót – rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie,
1. wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem szczegółowym wg:
 przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
 cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót:
- narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,
- stawka rob.-godz. – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. dolnośląskim,
- ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,
- ceny pracy sprzętu – średnie,
 w przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą być przyjęte ceny producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości materiałów,
 formuły kalkulacji szczegółowej:
Ck=Σ(L*n*c)+kp(R+S)+z(R+S+kp)
gdzie:
Ck	–	cena kosztorysowa netto,
L	–	ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n	–	jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu,
c	–	ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej; jednostkowe ceny nabycia materiałów (jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego,
R	–	kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny,
S	–	kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu,
kp	–	koszty pośrednie [%] – narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu,
z	–	zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.
1. [bookmark: _Hlk204604729]Protokół konieczności powinien być przekazany do zatwierdzenia Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność jego powstania. Protokół konieczności stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.
§ 9
ROZLICZENIE UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót na podstawie obmiaru robót, potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............................................., zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik A do umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobę Nadzorującą, oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (zał. B / zał. C) w dacie wystawienia faktury, dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur/rachunków wraz z ich zestawieniem.
1. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić w oparciu o faktury częściowe i końcową na podstawie obmiarów potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą oraz odpowiednio protokołu stanu zaawansowania zadania i protokołu odbioru końcowego.
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót do 90% wynagrodzenia brutto zadania może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala i odbiera w ramach protokołu stanu zaawansowania zadania Osoba Nadzorująca.
1. W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:
a) Wykonawcę,
b) Podwykonawcę:
 robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych
 usług i dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót budowlanych.
1. Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez Osobę Nadzorującą zadanie z ramienia Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik budowy/robót).
1. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.
1. Faktura końcowa, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:
1. sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót, potwierdzeniu go przez Osobę Nadzorującą,
1. przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, przez Zamawiającego,
1. dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,
1. przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
1. zrealizowaniu wszystkich ustaleń zawartych w SWZ oraz w umowie, a nie ujętych bezpośrednio w pozycjach kosztorysu,
1. przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie robót budowlanych oraz dostaw i usług o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości,
1. przedłożeniu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.
1. Od dnia wejścia w życie prawnego obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura będzie uznana za prawidłowo doręczoną Zamawiającemu wyłącznie po jej wystawieniu i przesłaniu Zamawiającemu przy użyciu KSeF w następujący sposób:
Podmiot 2 Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
ul. Krakowska 28, 50 -425 Wrocław, 
NIP: 8992803047;
Podmiot 3 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, 
NIP: 8971590801.
Nieprawidłowość w zakresie wystawienia faktury powoduje brak płatności do czasu prawidłowego wystawienia.
§ 10
ZASADY ODBIORU ROBÓT
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:
1. Kierownik Budowy pisemnie zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony Zamawiającego, gotowość obiektu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy potwierdza gotowość przedmiotu umowy do odbioru. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru nie zgłosi zastrzeżeń, uznaje się przedmiot umowy za gotowy do odbioru. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.
1. Zamawiający wyznaczy termin i powoła komisję odbiorową w ciągu 14 dni od daty osiągnięcia gotowości do odbioru, a następnie rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę.
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu należytego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
1. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
1. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł w formie: …………………………...
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 20% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto dla zakresu objętego prawem opcji, wskazanej w ofercie w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia Zamawiającego o uruchomieniu opcji, zawierającego żądanie wniesienia zabezpieczenia.
1. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 2 umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:
1. 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
1. 20% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji.
§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ...... miesięcy, zaś na oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres 36 miesięcy.
1. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:
1. w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
1. dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.
1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.
1. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
1. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.
1. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
1. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.
§ 13
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
0. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
0. za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek,
0. za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
0. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,
0. za stwierdzenie nieobecności kierowników robót i kierownika budowy na budowie, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
0. za brak przedstawienia raportu z postępu wykonywania prac zgodnie z § 6 ust. 1.2. lit. r w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek,
0. za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu lub jego aktualizacji, o których mowa w § 6 ust. 1.2 pkt b, za każdy dzień w wysokości 1.000,00 zł,
0. [bookmark: _Hlk204604430]z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 4.9 umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą.
0. z tytułu niewykonania lub odmowy wykonania przez Wykonawcę robót objętych prawem opcji, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości niewykonanych robót objętych prawem opcji, przy czym za odmowę wykonania Zamawiający uzna w szczególności nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie podpisanie aneksu do umowy dotyczącego prawa opcji.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
1. Łączna wysokość kar umownych, którą może naliczyć Zamawiający nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 1 umowy.
§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
0. wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,
0. Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres minimum 10 dni,
0. Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
1. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. [bookmark: _Hlk70078373]W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
1. [bookmark: _Hlk70078387]Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
1. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
1. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a).
1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
§ 15
ZMIANY W UMOWIE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
0. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
c) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje zarządzające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (nie dotyczy decyzji środowiskowej), w przypadku zarządzających mediami – 2 miesięcy,
d) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;
e) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązaniach projektowych, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);
f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;
g) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót;
h) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, np.: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg;
i) opóźnienia z przyczyn leżących po stronie podmiotów zewnętrznych np. JST;
j) wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych typu strajki, epidemia, stan wyjątkowy, uniemożliwiających podjęcie, prowadzenie lub zakończenie robót budowlanych (usług i dostaw).
0. Zmian osobowych w przypadku:
1. zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
1. dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
b.1)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b.2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
b.3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego,
b.4)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
1. zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,
1. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
0. Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
1. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
1. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
1. przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
1. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający ustala minimalną wartość wykonania zamówienia w wysokości 10%. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
1. zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych;
1. zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia,
1. zmiana numeru rachunku bankowego,
1. zmiana wynagrodzenia zgodnie z § 16 umowy.
§ 16
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru określonego w ust. 5. Waloryzacji podlegać będą części zadania zrealizowane po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o podane wskaźniki cen publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
Wskaźnik CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),
Wskaźnik P – wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), symbol 19.2 według PKWiU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej,
Wskaźnik R – wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna), symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD, dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)
Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),
Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal),
Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo).
0. W przypadku gdyby te wskaźniki przestały być dostępne zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
1. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane począwszy od pierwszego protokołu odbioru częściowego wystawionego po 6 miesiącach od daty zawarcia Umowy do wystawienia protokołu odbioru częściowego, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 1. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach odbioru częściowego odnoszące się do zakresu wykonanego w terminie umownym. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen Wn wyliczony wg wzoru:
 

gdzie:
Wn – jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru,
a – jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50,
b, c, d – są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,
CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn – są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, ogłoszonymi od dnia podpisania protokołu odbioru,
CPI0, P0, R0, C0, A0, S0, K0 - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie odniesienia.
Data odniesienia – oznacza datę o 14 dni wcześniejszą niż data wyznaczona na złożenie Oferty w postępowaniu.
Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała Tabela:
 
	Koszyk waloryzacyjny dla kontraktów utrzymaniowych

	Elementy utrzymania
	Symbol wskaźnika
	Waga

	CPI (b)
	CPI
	0,20

	PALIWO (c)
	P
	0,06

	ROBOCIZNA (d)
	R
	0,05

	CEMENT (e)
	C
	0,04

	ASFALT (f)
	A
	0,08

	STAL (g)
	S
	0,03

	KRUSZYWO (h)
	K
	0,04

	SUMA
	0,50


 
Ilorazy wskaźników cen (tj. , ) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. ) należy obliczać z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. Wyniki, tj. Wn, należy obliczać z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.
Powyższe wskaźniki cen, na dzień podpisania Umowy, dostępne są na stronie internetowej https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/2.
0. Minimalny poziom współczynnika zmiany cen Wn, w wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione wynosi +/- 2%. 
1. Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem), o których mowa w ust. 3, waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona przy użyciu ostatnich z opublikowanych wskaźników GUS, z tym zastrzeżeniem, że do waloryzacji będą przyjęte wszystkie wskaźniki za ten sam okres. W sytuacji gdy protokół odbioru będzie dotyczył okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.
2. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie do umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W sytuacji, w której Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie  z postanowieniami niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie waloryzowane od miesiąca następnego po miesiącu w którym zawarto Umowę o podwykonawstwo. 

§ 17
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:
–	1 egzemplarz dla Wykonawcy,
–	1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik A
[bookmark: _Hlk92953683]


Nazwa postępowania: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek


OŚWIADCZENIE

[bookmark: _Hlk167426919]Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie nr ……………………. z dnia ……………………. r. jest numerem dedykowanym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (tzw. „split payment”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


	………………………………………..

	(podpis/y)



Informacje Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.) i zmianą treści art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) od dnia 1 września 2019 r. obowiązuje Wykaz podmiotów – zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista”).
Zapłata dokonana na rachunek bankowy, który nie widnieje na „białej liście” od 1 stycznia 2020 r. może wiązać się z powstaniem różnorakich sankcji prawnych na gruncie wielu aktów normatywnych, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.
W celu uniknięcia powyższych konsekwencji, Zamawiający zwraca się o weryfikację i aktualizację numerów rachunków bankowych Wykonawcy w wykazie, publikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.
Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego, nieujętego na „białej liście”, Zamawiający zastrzega, że dokona zapłaty na tak podany numer rachunku bankowego z jednoczesnym zawiadomieniem o tej okoliczności Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w trybie i na zasadach, przewidzianych w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.


Załącznik B


Nazwa postępowania: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym
Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za wynagrodzenie w kwocie ………..


Oświadczam, że:
1. Wykonawca/Podwykonawca ……………………………………………………………………………………………………………
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne należności w kwocie ……… zł na podstawie:
	- faktury nr …. – zapłata w dniu ……..
	- faktury nr .… - zapłata w dniu ……..
2. Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. faktury nr …. nie jest na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wymagalna – termin płatności upływa w dniu ……. 
3. Pozostała do zapłaty z wynagrodzenia umownego kwota ………. nie została do dnia dzisiejszego zafakturowana. 
4. W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń.

Załączniki:
a) Kopie faktur nr ….
b) Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu)
c) Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami


Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczęć


Załącznik C

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
Na potrzeby końcowego rozliczenia z Zamawiającym
Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław



Niniejszym działając w imieniu
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
NIP: ……………………………….……………………
REGON:……………………………….………………

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia………….


Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca …………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk204595297]terminowo uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek, wszelkie zobowiązania finansowe związane z realizacją przez naszą firmę prac na powyższym zadaniu oraz nie dokonał żadnego potrącenia lub zatrzymania części naszego wynagrodzenia/dokonał potrącenia lub zatrzymania części naszego wynagrodzenia w kwocie …………………….. z faktury nr ……………………………………………………*
i nie zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego żadnych roszczeń.


Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczęć



Załącznik D
PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr …… Z DNIA ………………………..
NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH / ZAMIENNYCH / ZANIECHANYCH / RÓŻNIC OBMIAROWYCH *

1. roboty dodatkowe - wynikające z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania.*
1. roboty dodatkowe - wynikające z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w dokumentacji przetargowej.*
1. roboty zamienne – wynikające z konieczności zrealizowania części zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej.*
1. roboty zaniechane – rezygnacja z wykonania części robót z uwagi na występowanie odmiennych niż w dokumentacji przetargowej warunków w terenie.*
1. różnice obmiarowe – wynikające z różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót.*
_________________________________________________________________________________
Nazwa zadania:

....................................

Zamawiający: DSDiK

Inspektor nadzoru / Osoba nadzorująca / Inżynier Kontraktu - FIRMA: 

....................................

Wykonawca: 

....................................

Kierownik budowy / Przedstawiciel Wykonawcy:

....................................
_________________________________________________________________________________
 

Data zgłoszenia: ...................................


1. OPIS WNIOSKU – ZAKRES [A; B; C; D, E *]:

Przedstawić krótki opis planowanych zmian.

1. PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU / ILOŚCI ROBÓT WG OBMIARU / CENY JEDNOSTKOWE 

Do każdego rodzaju robót (A, B, C, D lub E) należy sporządzić osobną tabelę:
1. zestawienie nowych pozycji do kosztorysu ofertowego/ZPRS
1. zestawienie nowych pozycji do kosztorysu ofertowego/ZPRS
1. zestawienie dotychczasowych pozycji kosztorysowych, z których zrezygnowano wraz z nowymi pozycjami. Wartość robót zamiennych powinna być przedstawiona jako bilans – różnica.
1. zestawienie dotychczasowych pozycji kosztorysowych, z których zrezygnowano w całości. Wartość pozycji równa zero zł.
1. zestawienie dotychczasowych pozycji kosztorysu ofertowego, w których stwierdzono różnice w odniesieniu do pierwotnej oferty Wykonawcy

Na końcu należy zsumować całkowitą wartość wszystkich wnioskowanych zmian.



	LP
	Nr SST
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto

	
	
	
	
	
	zł
	Zł

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Wartość kosztorysowa robót (netto)
	

	Podatek VAT
	

	Wartość kosztorysowa robót (brutto)
	


1. UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU

Należy uzasadnić konieczność wprowadzenia zmian opisanych w pkt 1


....................................
/Wnioskodawca/


1. OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJĄCEJ/INŻYNIERA KONTRAKTU - FIRMA* [A; B; C; D, E *]


....................................
…………/podpis/

1. SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM KOSZTOWYM [A; B; C; D, E *]:


....................................
…………/podpis/

1. STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW / KIEROWNIKA DZIAŁU MOSTÓW / KIEROWNIKA SŁUŻBY UTRZYMANIOWEJ*:


....................................
…………/podpis/

1. STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU PLANOWANIA.


....................................
…………/podpis/

1. ZATWIERDZENIE WNIOSKU:




....................................................................
DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA / PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO


Załącznik E
KLAUZULA INFORMACYJNA
Nazwa zadania: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, telefon kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK, tj. pomiędzy 7:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku, email: kancelaria@dsdik.wroc.pl;
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@dsdik.wroc.pl lub listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław;
3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
5) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa w związku z koniecznością umożliwienia realizacji zadań Operatora Platformy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, komunikacja z Wykonawcą i Zamawiającym, zarządzanie bazą Wykonawców) w ramach funkcjonowania Platformy, zgodnie z regulaminem Platformy.
6) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
7) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres:
· 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych,
· 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych,
licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
8) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) Osoba, której dane dotyczą posiada:
-	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
-	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
-	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
11) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załącznik F
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ/PODWYKONAWCĘ NA UMOWĘ PRACĘ I WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 439 Twardogóra-Chełstówek

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław informuje, że zgodnie z art. 438 ustawy Pzp w przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidującej wymagania określone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ma prawo do żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy:
„1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.”
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informujemy, że:
0. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej „Administrator” i „My”, jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, telefon kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK tj. pomiędzy 7:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku, email: kancelaria@dsdik.wroc.pl;
0. W sprawach związanych z danymi osobowymi może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@dsdik.wroc.pl lub listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław;
0. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków) będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 438 ustawy Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę;
0. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie;
0. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
· podmioty świadczące nam usługi teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usługi księgowe, audytorskie, archiwizacyjne, prawne i doradcze, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
0. Dane osobowe będą przechowywane, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, przez okres:
· 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych,
· 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych.
0. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od wykonawcy/podwykonawcy tj. podmiotu, w którym jest Pani/Pan zatrudniona/y. 
0. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 438 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
0. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
0. Posiada Pani/Pan:
-	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
-	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora (Zamawiającego) danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy RODO;
0. Nie przysługuje Pani/Panu:
-	prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-	prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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