[bookmark: _Hlk192059261]PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
	
UMOWA NR …/……
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka)”

zawarta w dniu …………………… r., w Białymstoku, pomiędzy: 
[bookmark: _Hlk535475530]Powiatem Białostockim - Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 9661579415, reprezentowanym przez: ………..…………, zwanym dalej „Zamawiającym"
a 
............................................................................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą"
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr postępowania ZP.2620.5.2026.PN, zgodnie z art. 275 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp,
o następującej treści:

Przedmiot umowy
§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka)”.
1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z otrzymaną dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej Umowy, według której będzie realizował przedmiot Umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych
do osiągnięcia rezultatu określonego w niniejszym paragrafie niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów zamówienia. 

§ 2
0. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały lub urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy i odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz wymaganiom określonym OST, ST, w normach, certyfikatach. Materiały te powinny być fabrycznie nowe w gatunku I.
0. Wykonawca na placu budowy zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do wykonania Umowy:  
1. zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracowników,
1. rozprowadzenie energii elektrycznej i wody na placu budowy i zapleczu
z ustalonych punktów poboru wg potrzeb związanych z realizacją niniejszej Umowy.
0. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w ST.
0. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy, będzie korzystał
z laboratorium badawczego.
0. Wykonawca oświadcza, że posiada lub będzie miał dostęp do niezbędnego oznakowania w celu zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym zgodne
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  ich umieszczania na drogach, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 
0. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji zamówienia będzie korzystał z wytwórni mas bitumicznych posiadającej certyfikat zakładowej kontroli produkcji dla wytwórni mas bitumicznych lub równoważny. 
0. Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt zgodny z wymogami technologii robót.

Termin realizacji 
§ 3
1. Teren budowy zostanie przekazany na pisemny wniosek jednej ze stron, złożony co najmniej na 4 dni robocze przed proponowaną datą przekazania terenu budowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także
z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją inwestycji. 
1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, dokumentację projektową w ilości po 1 egzemplarzu dla każdej branży.
1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania przerwy spowodowanej ww. okolicznościami. 
1. Jeżeli Wykonawca uzna, że miały miejsce zdarzenia, które mogą spowodować opóźnienie realizacji Inwestycji, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego Zamawiającemu na piśmie.
1. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna dzień zgłoszenia przedmiotu umowy
do odbioru ostatecznego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§ 4
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany na podstawie załączonych do umowy kosztorysów do rozliczeń częściowych lub wyceny ewentualnych robót zaniechanych lub dodatkowych, zwanych dalej kosztorysami.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie do 4 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramów, o których mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 4 dni od daty przedłożenia harmonogramów do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramy w ciągu 4 dni od daty przedłożenia harmonogramów do zatwierdzenia.


Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia i warunki płatności
§ 5
0. Za wykonanie prac objętych niniejszą Umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości: ………………………zł brutto, słownie złotych: …………………, stawka podatku VAT: 23%, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszej Umowy. 
0. Uzgodnione wynagrodzenie jest ceną stałą, obejmującą kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wyjątkiem wynagrodzenia za prace nieobjęte umową.

§ 6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §5 niniejszej umowy rozliczane będzie 1 raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o odpowiedni protokół odbioru części poszczególnych robót
i na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne z odpowiednim kosztorysem lub kosztorysami, sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Odbiór wykonanych robót oraz płatność za wykonane roboty:
1) płatności za roboty wykonane do odbioru końcowego robót nie mogą przekroczyć 90% wartości zamówienia;
2) faktura końcowa nie może być mniejsza niż 10% wartości zamówienia;
3) finansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, budżetu Powiatu Białostockiego i budżetu Gminy;
4) przewiduje się zmianę powyższych ustaleń w przypadku zmiany warunków finansowania inwestycji lub warunków płatności za wykonane roboty.
3. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur, o których mowa
ust. 1, nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne z kosztorysami, sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
5. Natomiast w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych lub pominięcia/rezygnacji z wykonania części robót (roboty zaniechane), rozliczenie nastąpi zgodnie z §21 umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót (zmniejszenie/rezygnacja z części robót) składającego się na przedmiot Umowy
do 15 % wartości umownej brutto w terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót nie będzie wnosił o wypłacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar umownych za niezrealizowany przedmiot Umowy.
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części Wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu:
a) oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień Umowy Podwykonawców z kopiami faktur i dowodami ich opłacenia, potwierdzających, że otrzymali oni pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym),
na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub
b) oświadczenia, że w danym okresie rozliczeniowym odpowiedni Podwykonawca nie wykonywał robót lub usług lub dostaw. 
8. Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany wyłącznie przez Podwykonawcę,
z którym zawarto Umowę z zachowaniem procedury określonej w §15.
9. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami) i Wykonawcą, w szczególności w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty zobowiązań za okres rozliczeniowy, z tytułu którego dokonana ma być płatność.
10. W przypadku braku płatności przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający jako solidarnie odpowiedzialny
za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, może według własnego wyboru: wstrzymać płatność do czasu spełnienia warunków określonych w ust. 7 pkt a) lub
w ust. 9 dokonać płatności bezpośrednio Podwykonawcom na ich rachunki bankowe,
na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż w takim przypadku zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy stanowi zapłatę na rzecz Wykonawcy
do wysokości dokonanej zapłaty. W związku z powyższym Wykonawca zrzeka się
w stosunku do Zamawiającego roszczenia o zapłatę należnego mu wynagrodzenia
w zakresie kwoty zapłaconej Podwykonawcom przez Zamawiającego.
11. Zapisy ust. 7-10 stosuje się odpowiednio do dalszego Podwykonawcy. 
12. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze Wykonawcy, do którego bank prowadzi rachunek VAT
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania polecenia przelewu.
13. W razie niezapłacenia faktury w ustalonym terminie, Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
14. Faktury należy wystawiać na: 
Nabywca: Powiat Białostocki, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 9661579415;
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.
15. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub innych wymagalnych należności.
17. Kary umowne będą płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawień określonych w ust. 10.
18. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 
19. [bookmark: _Hlk192058037]Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest* płatnikiem podatku VAT.  * niepotrzebne skreślić
20. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępniania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.
21. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KseF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT:
a) uniemożliwiające takie działanie – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona
i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
o VAT i niżej wskazanych ustępów lub
b) uprawniające do zaniechania takiego działania (w tym wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych).
22. W sytuacji, gdy umowa warunkuje zapłatę od doręczenia Zamawiającemu dodatkowych dokumentów, Strony postanawiają, że dokumenty zostaną dołączone jako załącznik do faktury w KSeF, a jeżeli jest to niemożliwe, wysłane równolegle pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem usługi e-Doręczenia lub na adres poczty elektronicznej pzd@pzd.bialystok.pl.
23. Za datę skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF (datę przydzielenia numeru identyfikującego),
24. Faktura będzie płatna na wynikający z faktury ustrukturyzowanej wystawionej
w KSeF numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni od daty udostępnienia
w KSeF Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu wszystkich dodatkowych dokumentów warunkujących zapłatę.
25. Faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF musi zawierać dane Zamawiającego
w strukturze logicznej FA(3) określone poniżej:
a) Podmiot 2 (Nabywca): Powiat Białostocki, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 966 157 94 15;
b) Podmiot 3 (JST-Odbiorca): Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, IDWew 00025.
26. W przypadku gdy ustawa o VAT umożliwia udostępnienie Zamawiającemu faktury
w sposób inny niż przy użyciu KSeF, Wykonawca doręcza fakturę na adres siedziby Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy i dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności
w zakresie danych wymaganych przepisami, prawidłowości opisu i zakresu świadczenia, wartości, stawek podatku oraz innych elementów istotnych dla rozliczenia Stron. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia w KSeF faktury korygującej niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do jej wystawienia.
27. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów.
28. Wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe 
§ 7
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
1. wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,
1. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,
1. pominięcia lub rezygnacji z robót, które podczas wykonywania Umowy stały się zbędne;
1. wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania Umowy;
1. zmiany, o których mowa w pkt 2), 3), 4) mogą wynikać z:
0. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
0. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
0. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
0. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny
od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
0. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, dokonania zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
1. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę
do zmiany terminu zakończenia robót lub etapów robót oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
1. [bookmark: _Hlk206654742]Zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy zostanie wprowadzone do umowy aneksem.
1. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 8
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen tych robót z uwzględnieniem czynników cenotwórczych (R, M, S) nie wyższych od publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa, w którym są wykonywane, w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
1. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
1. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.



Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
§ 9
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. protokolarne przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
1. zapewnienie nadzoru autorskiego - w razie potrzeby;
1. zapłata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. przejęcie terenu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu Umowy;
1. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane;
1. przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym
w OST;
1. wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową
z uwzględnieniem wymagań określonych w OST i ST;
1.  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i ST;
1. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
1. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami OST;
1. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
1. informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach
i w zakresie określonym w OST i ST;
1. informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
1. niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
1. opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu;
1. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.
1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu;
1. opracowanie i uaktualnianie szczegółowego harmonogram rzeczowo-finansowego,
1. udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy;
1. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego lub osób trzecich - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;
1. realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
1. wprowadzając organizację ruchu na czas budowy oraz stałą organizację ruchu zawiadomić organ zarządzający ruchem, Zamawiającego oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu - zgodnie z §12 pkt 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby wykonujące na terenie budowy przedmiot umowy posiadały: 
1. odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,
1. aktualne badania lekarskie,
1. przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
Wszystkie odpowiednie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy przez przedstawiciela Wykonawcy lub w siedzibie Wykonawcy i okazywane na każde żądanie Zamawiającego.
1.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 13) oraz przekaże dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 12) i 14) do akceptacji Zamawiającemu.
1. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów,
o których mowa w ust. 4. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji, obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikających z decyzji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót Wykonawcy pozostają bez zmian.
1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren objęty gwarancja i rękojmią celem wykonania przez podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji, obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikających z decyzji Zamawiającego.
Podmiot trzeci odpowiada za swoje działania przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót warunków wejścia na teren budowy lub teren objęty gwarancja i rękojmią. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tego wejścia.
Odpowiedzialność Wykonawcy robót z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulega zmianie ani ograniczeniu w sytuacji wykonania przez Podmiot trzeci robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji, obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego. Gwarancja
i rękojmia Wykonawcy robót względem Zamawiającego obejmuje również roboty wykonane przez Podmiot trzeci. Podmiot trzeci odpowiada za wady powstałe
w okresie gwarancji i rękojmi przed Wykonawcą robót. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót warunków gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty. Warunki te powinny być adekwatne do zakresu tych robót. 
1. Wykonawcę zobowiązany jest w terminie do dnia przekazania placu budowy przedstawić Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas budowy, sporządzony na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez projektanta, zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), obowiązującymi przepisami prawa wraz z oświadczeniem o objęciu obowiązków kierownika budowy z decyzją posiadanych uprawnień (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) i zaświadczeniem przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem).

Osoby wyznaczone do realizacji
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ.
1. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nic może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
1. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
1. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Nadzór
§ 12
1. Zamawiający wyznacza: 
1. do pełnienia nadzoru inwestorskiego - zostanie ustanowiony oddzielnym wpisem
do dziennika budowy;
1. odbierającego: …………………………. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania lub zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub odbierającego.
1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13
1. [bookmark: _Hlk192058184]Wykonawca zgodnie z wykazem osób stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy ustanawia: kierownika budowy w osobie: ………………………………………
2. Dopuszczalna jest zmiana ww. osoby. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (w formie kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadanie przez nową osobę, uprawnień oraz kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Nowa osoba musi
co najmniej spełniać wymagania wskazane w SWZ. 
3. W przypadku zmiany ww. osoby należy stosować postanowienia §21 ust. 15-16 niniejszej Umowy. 



Kary umowne
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
w okresie rękojmi i gwarancji lub odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie
z postanowieniami §16 umowy,
1. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy;
1. za zwłokę w realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego
w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym. Podstawą do naliczenia kary umownej będzie wykazana w protokole odbioru częściowego mniejsza wartość wykonanych robót w stosunku do wartości zawartej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub stwierdzone na piśmie przez przedstawiciela zamawiającego i Inspektora nadzoru rozbieżności prowadzonych prac w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, związane ze zwłoką Wykonawcy,
1. w przypadku nierozpoczęcia prac w terminie 10 dni od przekazania placu budowy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie 10-dniowego terminu na rozpoczęcie robót,
1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
1. w razie powierzenia prac Podwykonawcom w sposób sprzeczny z niniejszą Umową w wysokości 0,75% wartości wynagrodzenia umownego określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek,
1. za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 5 000,00 zł, za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości;
1. w razie braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1,50 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
1. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
1. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia;
1. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia;
1. w razie braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni, w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
1. w wypadku naruszenia obowiązku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę lub niewykonania obowiązków określonych w §20 Umowy w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania,
1. za prowadzenie robót niezgodnie z dokumentacja projektową  i/lub SST lub
za prowadzenie robót z nienależytą starannością – 5 000,00 zł, za każdy przypadek stwierdzonych nieprawidłowości;
1. w przypadku dokonania zmiany osoby wskazanej w §13 ust. 1 niniejszej Umowy
z naruszeniem postanowień §21 ust. 15-16 niniejszej Umowy, za każdą zmianę, jeżeli za doświadczenie nowej osoby Wykonawca uzyskałby, w przypadku wskazania go w ofercie, mniej punktów od uzyskanych w tym kryterium punktów
za doświadczenie osoby zmienianej – w wysokości 0,75 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, pomnożoną przez różnicę liczby punktów uzyskanych za doświadczenie nowej osoby względem osoby zmienianej w kryterium „doświadczenie”.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §22 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści oraz utraconego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
1. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac konserwatorskich lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

[bookmark: _Hlk182820537]Podwykonawcy
§ 15
1. 	Strony umowy postanawiają, iż Wykonawca może na zasadach określonych w art. 462-465 Pzp wykonać za pomocą Podwykonawców następujący zakres prac: ………………………………. Pozostały zakres prac Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie. 
2. 	Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z określonym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt Umowy, zawierający co najmniej określenie:
a) przedmiotu Umowy,
b) terminu wykonania,
c) wysokości należnego wynagrodzenia,
d) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
e) zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy i Umowy zawartej na okres jej obowiązywania przekraczający
6 miesięcy. 
3. 	Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Umowie lub projekcie, nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy lub jej zmianę. Niezwłocznie
po podpisaniu zaakceptowanej Umowy lub jej zmiany, tj. nie później niż w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu. 
4. 	Zasady określone w ust. 2 i 3 stosuje się do zmian w Umowie z Podwykonawcą. 
5. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy jak za działania własne. 
6. 	Zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dalszego Podwykonawcy. 

[bookmark: _Hlk182820545]Odbiory
§ 16
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu gwarancji) dokonywane będą
na zasadach określonych w OST i ST. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 14 dni
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbiory częściowe dokonywane będą
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy raz w miesiącu.
1. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
1. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §19 ust. 5 niniejszej umowy.
1. Odbiory częściowe oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji zostaną dokonane najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
§ 17
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres realizacji przedmiotu Umowy opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynagrodzenia umownego brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   
2. Termin związania Umową ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż data odbioru końcowego inwestycji. 
3. Ubezpieczenie musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich. 
4. Koszt polisy – składek ubezpieczeniowych pokrywa w całości Wykonawca. 
5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 
7. Wykonawca oświadcza, iż dostarczył Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej Umowy, polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1.  
8. Wymóg zawarcia Umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z zakresem realizowanej Umowy, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
9. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej
z polisy, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, przed dokonaniem
z Zamawiającym takiej zmiany niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu polisy lub aneksu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia. Nieprzedłożenie Zamawiającemu, na jego wezwanie, polisy lub aneksu polisy obowiązującej na nowy okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 000 zł.
1. 

[bookmark: _Hlk182820571]Gwarancja i odpowiedzialność za wady
§ 18
0. [bookmark: _Hlk182820649]Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne wykonanych robót obejmuje okres określony przez wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
0. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiot Umowy lub odpowiednio protokołu stwierdzającego usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie gwarancji
i rękojmi urządzeń lub elementów przedmiotu Umowy bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego ich wymiany.
0. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.  
0. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił istnienie wady przed upływem tego okresu.
0. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne
z Dokumentacją, normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszających ich wartość lub czyniących przedmiot Umowy nieprzydatnym
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
0. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.
0. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca zobowiązuje się
do przystąpienia do oględzin zgłoszonych wad w terminie do 3 dni roboczych
od pisemnego zgłoszenia wady. Brak przystąpienia do oględzin przez Wykonawcę nie wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wady.
0. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
0. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru ostatecznego lub wynikłe w czasie trwania rękojmi i gwarancji nie nadają się do usunięcia lub też, gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Oszacowanie obniżenia wynagrodzenia odbędzie się w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany przez Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.
0. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. W protokole
z przeglądu wykazane zostaną wszelkie usterki oraz wady w przedmiocie Umowy
i wskazany zostanie przez Zamawiającego możliwy technicznie termin ich usunięcia.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdują postanowienia ust. 9.
0. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub innym terminie (obiektywnie możliwym technicznie) wskazanym w protokole z przeglądu, Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi. 
0. Okres gwarancji i rękojmi usuniętych istotnych wad lub naprawionej wadliwej części przedmiotu Umowy biegnie na nowo – od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek. 
0. W wypadkach innych niż wskazane w ust. 14, okres gwarancji i rękojmi na wadliwie wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wady lub usterki.
0. Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę wadliwego elementu nie może zakończyć się przed upływem okresu wskazanego w ust. 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 19
1. [bookmark: _Hlk124920561]Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 niniejszej umowy, tj. kwotę: …………. zł.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………….
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę (w tym z tytułu roszczeń
w okresie rękojmi i gwarancji), w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
1. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń Zamawiającego) w terminach
i wysokościach jak niżej:
1) [bookmark: _Hlk153796544]70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad, a w przypadku ich wystąpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunięcia wad. 
2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 
1.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
1.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
1.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
1. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania
do zapłaty.
1. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
1.  W sytuacji, gdy wystąpi konieczność zwiększenia wynagrodzenia umowy, Wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest
do przedłożenia aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
1.  Jeżeli zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasałoby przed podpisaniem protokołu odbioru lub zakończeniem okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nowe zabezpieczenie
w jednej lub kilku formach spośród wymienionych w art. 450 ust. 1 pkt 2) -5) ustawy Pzp lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu.

[bookmark: _Hlk182820592]Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 20
[bookmark: bookmark12]Wykonawca zobowiązuje się do:
[bookmark: _Hlk224131644]1) zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465), osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
2) umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia wykonywania czynności kontrolnych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) 	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) 	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) 	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
3) do złożenia w wyznaczonym terminie w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) 	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
b) 	poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (należy pozostawić imię i nazwisko pracownika). Informacje t.j.: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
c) 	zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
d) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781). Należy pozostawić imię i nazwisko oraz datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

[bookmark: _Hlk150935168]Zmiana wynagrodzenia/zmiany umowy
§ 21
1. Dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny,
z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia,
w szczególności z powodu:
a) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim, gdy będą następstwem opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zakłócających lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych, które wymagają przebudowy, uniemożliwiających Wykonawcy terminowe prowadzenie prac,
e) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,
f) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów,
g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
i) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ
na termin wykonania Umowy, 
j) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
k) wystąpienia awarii na terenie budowy, katastrofy budowlanej, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
l) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,
m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które nastąpiły po upływie terminu składania ofert i miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie
w niej ustalonym,
n) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec;
o) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy,
p) działań podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii,
w szczególności takich jak zadekretowane przez władze państwowe lub samorządowe obligatoryjne redukcje czasu pracy lub ograniczenia w transporcie, opóźnienia ponadto mogą być skutkiem innych utrudnień związanych z epidemią, takich jak przerwy w łańcuchu dostaw, niższa dyspozycyjność dostawców lub braki personelu. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie uzgodnionego terminu, a Strony w dobrej wierze ustalą dodatkowe terminy realizacji oraz wspólne dalsze postępowanie z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji i nakładanych przez władze państwowe oraz samorządowe ograniczeń;
– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 
2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady  dokumentacji projektowej,  
b) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu
na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 
3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót lub wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia lub wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
c) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w Umowie lub dokumentach zamówienia. 
5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które podwyższą jakość wykonanych robót lub zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą
na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu lub zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia
w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
7. Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych lub odbioru końcowego lub prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót.
8. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali
(o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian prawa.
9. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac
do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów w tym planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiałów, obiektywnych trudności w pozyskaniu czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń rynku pracy lub innej przewidzianej przez Zamawiającego zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo – finansowy.
10. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) w szczególności polegająca
na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu prac może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 
11. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1773),
1. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
1. zmiany ustawowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 427), 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
e) zmiany cen (wartości poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego) i procentowego udziału elementów;
f) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej
w art. 455 ust. 2 Pzp,
g) konieczności wykonania robót zamiennych lub nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy
ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych lub
w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie;
h) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych
do wykonania przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno–użytkowych przedmiotu Umowy i będą korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie;
i) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
12. Dopuszczalna jest zmiana osoby, o której mowa w §13 ust. 3 niniejszej Umowy.
13. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub  zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się
o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
14. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12, osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, oraz musi posiadać co najmniej doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert. 
16. W sytuacji, o której mowa w ust. 12, Wykonawca zgłasza ten fakt koordynatorowi
z ramienia Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą, dostarczając jednocześnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, potwierdzające, że osoba proponowana przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert. W przypadku dokonania zmiany ww. osoby wskazanej w §13 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli
za doświadczenie nowej osoby, Wykonawca uzyskałby, w przypadku wskazania
go w ofercie, mniej punktów od uzyskanych w tym kryterium punktów za doświadczenie osoby zmienianej Zamawiający naliczy karę zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 16) niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na weryfikację oświadczeń, dokumentów oraz w przypadku pozytywnej ich weryfikacji – dokonania zmiany Umowy
w proponowanym zakresie. 
17. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji
w przypadku zmian (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia.
18. Maksymalna, łączna wartość waloryzacji (wzrostu lub spadku) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w okresie realizacji umowy, nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
19. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić na wniosek każdej ze Stron umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub ostatniej waloryzacji
i dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi lub dostawy pozostałe do wykonania od dnia złożenia wniosku.
20. Zasady wprowadzające zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy:
a) ustala się minimalny poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 w wysokości +- 5% w ujęciu kwartalnym (przyjmuje się benchmark zmiany cen: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie przez Prezesa GUS do 15-go dnia pierwszego miesiąca kwartału za kwartał poprzedni),
b) w przypadku gdy zmiana poziomu cen w ujęciu kwartalnym (wzrost, spadek),
w czasie trwania niniejszej umowy, odnosząca się do każdego, pełnego kwartału trwania umowy, przekroczy poziom wskazany w pkt a) tj. nastąpi wzrost kwartalnego wskaźnika o co najmniej 4% lub spadek kwartalnego wskaźnika o co najmniej 5%, wykonawcy przysługuje zmiana (odpowiednio: zwiększenie lud zmniejszenie) wynagrodzenia o wartość procentową różnicy ponad przyjęty benchmark (przykładowo gdy wartość wskaźnika wyniesie +6,5% wykonawcy przysługuje zwiększenie wynagrodzenia o +1,5%).
21. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, zobowiązany jest
do waloryzacji na ww. zasadach wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
22. Zmiana Umowy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
23. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet
w wypadku maksymalnej staranności stron.
24. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.
25. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Obie strony poniosą koszty spowodowane zdarzeniami siły wyższej w równej wysokości.

[bookmark: _Hlk150935205]Odstąpienie od umowy
§ 22
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od przekazania placu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy;
1. Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy – z winy leżącej po stronie Wykonawcy;
1. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;
1. Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych
w §14 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową;
1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
1. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy;
1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
1. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z Dokumentacją projektową, OST, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;
1. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
1. Wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 
1. Zaistnieją okoliczności i na zasadach określonych w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt   strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
1. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
1. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
1. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
1. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
1. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §6 ust. 7 niniejszej umowy;
1. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;
1. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
1. Wykonawca udziela rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

[bookmark: _Hlk182820767][bookmark: _Hlk150935252]Wykonawcy realizujący wspólnie umowę
§ 23*
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jej wykonanie.
1. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
1. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy.
1. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do Umowy.
1. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum.
1. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu.
* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę

[bookmark: _Hlk182820813]Ochrona danych osobowych
§ 24
1. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte 
są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
2.	W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.
[bookmark: _Hlk182820861]
Cesja
§ 25
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przeniesienia praw wynikających z Umowy, w szczególności, zbycia, cesji, przekazu, sprzedaży oraz obciążenia, zastawiania praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na cesję oraz cesja, muszą zostać podpisane przez wszystkich członków konsorcjum (wspólników spółki).

Klauzula salwatoryjna
§ 26
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, Umowa w zakresie pozostałych jej postanowień pozostaje
w mocy i jest w pełni ważna i skuteczna. Jednocześnie Strony przystąpią w dobrej wierze do negocjacji warunków nowego postanowienia, które będzie możliwe do wykonania, satysfakcjonujące dla Stron i zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, przy czym takie postanowienie będzie w stopniu dozwolonym prawem możliwie najbliższe intencjom Stron Umowy, a jego cel gospodarczy lub ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.   

Postanowienia końcowe
§ 27
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
i ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych. 
1. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §10 ust. 4 oraz §12 ust. 4 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4. 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony mogą podjąć próby jego rozwiązania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sądu.
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.
1. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) [bookmark: _Hlk182820937]opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) wykaz osób, 
4) harmonogram rzeczowo – finansowy,
5) dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy,
6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.



ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA





















Załącznik nr … do Umowy 
  
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 
O OTRZYMANIU NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA  
  
 Jako Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca …………………………………………….  
                      / dane Podwykonawcy / 
    ………………………………………………………………………………………………….  
 
WYKONAWCY ………………………………………………………………………………. 
                                Nazwa Głównego Wykonawcy Inwestycji 
 
realizujący umowę o podwykonawstwo nr  ……..…………………. z dnia ……..…………,
o wartości brutto ……………………….. dotyczącą wykonania robót do zadania pn.: ……………………….. niniejszym oświadczam, że:   
 
1. Otrzymałem od Wykonawcy zadania należne wynagrodzenie z tytułu ww. Umowy:  
a) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę brutto …………………zł, (słownie: …………………………………..………..……………złotych …/100 groszy) i stanowi ona bieżące rozliczenie ww. Umowy podwykonawczej. 
b) wszelkie roszczenia z tytułu Umowy nr………………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Powyższa zapłata wynagrodzenia została zrealizowana w dniu ………………, dowód płatności w załączeniu, zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo nr …....................... z dnia …............................. i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.  

3. W związku z dokonaniem zapłaty części / całości* wynagrodzenia przez Wykonawcę
na rzecz Podwykonawcy z tytułu Umowy Nr ………………………..z dnia ……………..  Zamawiający (Powiat Białostocki – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku) nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Podwykonawcy wygasły.  



 
…..…………, dnia ………                                      …………………………………………..  
                                                                               podpis Podwykonawcy   











Białystok, dnia ……………….
PROTOKÓŁ
ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH*
|_| CZĘŚCIOWY   	|_| KOŃCOWY	|_| POGWARANCYJNY

UMOWA nr………………. Na ………………., Aneks nr ………………. (jeżeli dotyczy)
OBIEKT: ……………….
LOKALIZACJA: ……………….
NR POZWOLENIE /ZGŁOSZENIA *…………………………………..………………………
	Zamawiający:
Powiat Białostocki – Powiatowy Zarząd Dróg
w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 9661579415
	Wykonawca**:
……………….



Komisja w składzie*:
	Przedstawiciele Zamawiającego:
……………….
……………….
	Przedstawiciele Wykonawcy:
……………….
……………….

	Przy udziale:
………………………………………………



potwierdza, że roboty budowlane będące przedmiotem oględzin zostały wykonane*:

|_| należycie
|_| terminowo
|_| nienależycie
|_| nieterminowo

Stwierdzono następujące wady lub usterki*:
|_| nie dotyczy
|_| ………………., które Wykonawca zobowiązuje się naprawić do dnia…………………

Zgłoszone usterki*:
|_| zostały usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
|_| nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

Komisja na podstawie posiadanych dokumentów, przeglądu i oceny wykonanych robót budowlanych uznaje odbiór za*:

|_| dokonany
|_| niedokonany

Wartość odbieranych robót budowlanych:
………………………. Zł brutto

Wykonawca może wystawić fakturę na kwotę:
………………………. zł brutto

Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji na wykonane roboty budowalne
na okres*:
|_| ………………. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia tj. do dnia……………………….
|_| nie dotyczy


Zamawiający przejmuję do użytkowania roboty budowlane odebrane niniejszym protokołem.
|_| TAK
|_| NIE

Wykonawca niniejszym protokołem przekazuje Zamawiającemu plac budowy*:
|_| TAK
|_| NIE

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłaconego przez Wykonawcę
w pieniądzu na rachunek bankowy nr ………………. *: 

|_| nie dotyczy

|_| z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (kwota w wysokości 70% zabezpieczenia) w terminie do 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót

|_| z tytułu rękojmi za wady i gwarancji (kwota w wysokości 30% zabezpieczenia)
w terminie do 15 dni od podpisania protokołu pogwarancyjnego

Zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
|_| nie dotyczy

|_| z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (kwota w wysokości 70% zabezpieczenia)

|_| z tytułu rękojmi za wady i gwarancji (kwota do wysokości 30% zabezpieczenia)

UWAGI: ………………. *: 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

	Przedstawiciele Zamawiającego:
……………….
……………….
	Przedstawiciele Wykonawcy:
……………….
……………….

	Przy udziale:
………………………………………




* - uzupełnić jeśli dotyczy
**  - zaznaczyć lub wypełnić odpowiednio
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