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DOM-WZP-III.271.9.2026 

 

Załącznik nr 11 do SWZ – Wzór umowy – stan na dzień 05.03.2026 r. 

 

 

Umowa nr  ………………………………….. 

 

zawarta w dniu  …………….. 

w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:  

Miastem Łódź – Miejskie Centrum Inwestycji , ul Piotrkowska 175, Łódź,  

reprezentowanym przez: 

 

………………....................................................................................................…… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

 

…………………………………........................................................................…….. 

zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą,  

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami, 

o następującej treści: 

 

Preambuła 

 

 

W związku z przeprowadzonym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych        
z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U.2024 poz.1320 ze zm.)  postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na “Remont 
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą elementów wyposażenia i remontem 
zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi”  i złożeniem w tym 
postępowaniu przez Generalnego Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy 
Prawa zamówień publicznych (dalej zwaną także ustawą PZP), strony zawierają Umowę  

 

Zamawiający informuje, że Inwestycja będzie dofinansowana w ramach programu „Moje Boisko – 

Orlik 2012”- Edycja 2024. 

 

 

Generalny Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte  

w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Definicje 

 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
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„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 

2025 poz. 296 z późn. zm.)  

 

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do 

projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa 

budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie 

oraz Polskimi Normami. 

 

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki 

i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac 

obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 

inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje 

obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, 

Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego 

oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 

 

„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 

Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,  

 

„Dostawa” - dostawa  materiałów, kompletnego  sprzętu i urządzeń dla potrzeb funkcjonowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z jego montażem, instalacją  

i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badań (w przypadku takiej 

konieczności).  

 

 

Formularz ofertowy” – dokument sporządzony przez Wykonawcę zawierający informacje              

o ofercie Wykonawcy, w szczególności cenę oraz oświadczenia dotyczące spełnienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr ….. 

 

„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy  

i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane, 

dostawy, szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynności.  

 

Harmonogram Dostaw Sprzętu" - opracowany przez Wykonawcę szczegółowy plan terminowy, 

rzeczowy i finansowy Dostaw Wyposażenia, Sprzętu i Urządzeń wraz z oprogramowaniem. 

 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony 

do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Generalnym 

Wykonawcą. 

„Inspektor Nadzoru”– osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego, pełniąca obowiązki 

inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 

w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  

 

„Inwestycja / Zadanie Inwestycyjne” - Przedsięwzięcie obejmuje realizację przedmiotu Umowy 

zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego polegające  na modernizacji kompleksu sportowego 

„Orlik”, obejmujące remont budynku szatniowo-sanitarnego, remont boiska wielofunkcyjnego           

z wymianą elementów wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Kusocińskiego nr 116         

w Łodzi (działki nr ew. 73  obręb P-22  ).  
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„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego 

podstawowe obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 

 

„Materiały” - wszelkie materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające 
wymagania oraz warunki określone w niniejszej Umowie,  

 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 

Przedmiotu Umowy, w tym robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich 

niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń w tym pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie 

wymagane, z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia Generalnego Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu całości prac. 

 

„Odbiór Częściowy Robót” – czynność, mocą, której Strony potwierdzają wykonanie części 
Robót przewidzianych Przedmiotem Umowy z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnią się w późniejszym 
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu całości prac.  
 

„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji ” – odbiór odnoszący się do Usterek  

i Wad objętych rękojmią i gwarancją, które są ujawniane przez Zamawiającego w ciągu Okresu 

Rękojmi / Gwarancji. 

  

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz 

z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.  

 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 

2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483). 

 

„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji ” – podpisany przez Strony 
dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią / gwarancją 
w ciągu okresu rękojmi i gwarancji.  
 

„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony i Zamawiającego dokument, zawierający listę 

Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Inwestycji oraz 

„Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” 

 

„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 
dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy. 
 

„Protokół Odbioru Częściowego Robót/ Protokół Częściowy" podpisany przez Strony oraz 
Zamawiającego dokument, potwierdzający dokonanie Odbioru Częściowego Robót  
po zrealizowaniu części prac. 
 

„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony i Zamawiającego dokument, 
potwierdzający usunięcie wszelkich Usterek i Wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
Inwestycji lub „Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji”.  
 

„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi / Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 
stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi / Gwarancji. 
 



Strona 4 z 62 

 

„Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz.725 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi z tym zastrzeżeniem, 

iż Wykonawca  zobowiązany jest do realizacji Inwestycji na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa z uwzględnieniem przez Generalnego Wykonawcę ryzyka zmian przepisów w trakcie 

realizacji Inwestycji możliwych do przewidzenia na etapie realizacji w/w Inwestycji. 

 

„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane oraz inne w rozumieniu Ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzane na podstawie niniejszej 

Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – termin zakończenia realizacji stanowić będzie 

data podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji.  

 

„Urządzenia/Sprzęt” – to wszelkie urządzenia wbudowane i wolnostojące objęte dostawami, w tym 

materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Zamawiającego celem właściwego wykonania przez 

Generalnego Wykonawcę Robót/Dostaw/Usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

 

„Urządzenie Zastępcze” – to w pełni sprawne urządzenie, objęte pełną gwarancją, dostarczone 

przez Generalnego Wykonawcę na czas naprawy bądź serwisowania urządzenia zainstalowanego 

w ramach zrealizowanej Inwestycji. 

 

„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 

Generalny Wykonawca winien wykonać w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 

„Usługi Serwisowe” - wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na rzecz 

Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt, Urządzenia, Wyposażenie i Materiały 

 

„Usterka” – każda „Wada”, która nie powoduje zakłóceń w użytkowaniu.  

 

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/Dostaw/Usług/Materiałów, brak, 

niekompletność lub uszkodzenie Robót/Dostaw/Usług/Materiałów oraz każda niezgodność 

w wykonaniu /Robót/Dostaw/Usług/Materiałów z  Umową, stosownymi przepisami, normami lub 

sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność 

Robót/Dostaw/Usług/Materiałów ze względu na cel określony w Umowie lub ich przeznaczenie 

znane Generalnemu Wykonawcy. 

 

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz inne 

standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych 

i instalacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany obowiązujących przepisów w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, możliwych do przewidzenia na etapie realizacji przedmiotu Umowy, 

obciążają Generalnego Wykonawcę. 

 

„Wynagrodzenie” / „Cena Umowna” – wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy                
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za realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 

„Wyposażenie” – to wszelkie ruchome, wyposażenie obiektu umożliwiające jego prawidłowe 

funkcjonowanie.  

 

 

 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

w postępowaniu prowadzonym w trybie  podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 

275 pkt 2 ustawy PZP pod nazwą:  

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 

niniejszej Umowy następujące dokumenty stanowiące jej integralną część: 

a) SWZ – dokumentacja przetargowa (Załącznik nr 1); 

b) „Przedmiar prac do wykonania” (Załącznik nr 2), 

c) Projekt Budowlany : „Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu „ Moje boisko – 

Orlik 2012” – Łódź ul. Kusocińskiego 100/116” (Załącznik nr 3), 

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 4), 

e)  Dokumentacja fotograficzna (Załącznik nr 5), 

f) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym(Załącznik nr 6); 
 
3. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie wykonanie prac rozbiórkowych i robót 

budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z Łódzkim Standardem Dostępności, wg dokumentacji wskazanej w ust. 2. 

 

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in: 

a) rejestracja dziennika budowy w imieniu Zamawiającego, 

b) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych 

oraz o zakończeniu budowy,  

c) dostawa niezbędnego Wyposażenia, Urządzeń i Sprzętu wraz z jego instalacją i montażem  

i uruchomieniem, 

d) wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanych robót wraz z opisem sposobu jej zabezpieczenia na czas budowy 

e) wykonanie nasadzeń zastępczych, w przypadku uszkodzenia zieleni istniejącej w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych  

f) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami na etapie wykonawstwa, 

g) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych 

przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich 

uzyskania, 

h) sporządzenie Harmonogramu - Rzeczowo Finansowego, o którym mowa w § 3 

i) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do rozliczenia Inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych –  

z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

j) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy  

oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Umowy 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane, 

k) przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania, 



Strona 6 z 62 

 

l) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej zawierającej 

m.in.: wszystkie dokumenty pozyskane lub wytworzone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji Umowy. 

m) Wykonawca zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i wytycznymi Zamawiającego 

będzie przygotowywał dokumenty finansowe niezbędne do rozliczenia Inwestycji. 

Generalny Wykonawca załączy do Dokumentacji Powykonawczej dokumenty finansowe 

niezbędne do rozliczenia inwestycji zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

5. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia  

na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.),  

a w szczególności przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidencji 

odpadu oraz dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust 2, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 

Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy 

mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie 

najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności 

przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 

65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub 

dokumentach określonych w ust. 2 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod 

względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku 

ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy 

pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać 

się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Generalnego Wykonawcy z realizacji 

obowiązku. 

7. Zamawiający informuje, że Inwestycja będzie dofinansowana w ramach programu „Moje Boisko 

– Orlik 2012” – Edycja 2024. 

§ 3 

Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

 

1. Strony ustalają Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji: 31.05.2026 r. 

2. Generalny Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej  

i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz 

dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające 

dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót/Usług/Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.  

3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy wskazanym w § 2 tejże Umowy wraz  

z Harmonogramem Dostaw Sprzętu wskazanym w § 22 tejże Umowy. Harmonogram Rzeczowo 

- Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu 

tygodniowym i miesięcznym.  

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu musi zawierać 

podział na roboty budowlane, dostawę Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia i szkolenia oraz 

określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym oraz 

narastająco.  

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu wymaga 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego 
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projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz Harmonogramu Dostaw Sprzętu oraz 

wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od 

przekazania Harmonogramów. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych 

uwag Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony 

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu  w terminie  

5 dni od przekazania uwag.  

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz 

z Harmonogramem Dostaw Sprzętu stanowi podstawę do finansowego i terminowego 

rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy oraz Harmonogram Dostaw 

Sprzętu stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Generalnego 

Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego oraz Harmonogram Dostaw 

Sprzętu. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z Harmonogramem 

Dostaw Sprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  

i wprowadzania w nim zmian. Generalny Wykonawca ma obowiązek przedstawić Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu z wprowadzonymi zmianami 

w terminie 3 dni roboczych. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo 

- Finansowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu stanowić będzie podstawę do dalszych 

rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wraz  

z Harmonogramem Dostaw Sprzętu i  ich akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa 

naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   

8. Zmiana harmonogramów wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporządzania aneksu  

do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji.  

                  

II. ROBOTY BUDOWLANE 

 

§ 4 

Roboty budowlane – zasady ogólne 

 

Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z  Dokumentacją 

Zamawiającego, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych, dokumentach, 

przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego,  

a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający informuje, że Inwestycja będzie realizowana przy funkcjonującej placówce 

edukacyjnej – Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi Zamawiający wymaga, aby prowadzone 

roboty budowalne nie kolidowały z funkcjonowaniem obiektu. Wykonawca zobowiązany jest 

do odpowiedniej organizacji robót budowlanych tj. utrzymywanie terenu budowy w 

należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na ciągach komunikacyjnych, przy 

czym to Wykonawca będzie brał na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów i pracowników placówki w trakcie prowadzonych prac. Szczegółowy harmonogram 

prac należy dodatkowo uzgodnić z Dyrekcją  placówki. 

 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca opracuje, wykona oraz przekaże Zamawiającemu 

oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni przed przekazaniem Placu Budowy 
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a) Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy wraz z obsługą komunikacyjną, 

wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji  

dla pieszych jak również z rozmieszczeniem ustawienia dźwigów, jeżeli  

będzie konieczne ich użycie. Plan organizacji Placu Budowy zawierający część opisową  

i graficzną musi być dostarczony do Inspektora Nadzoru/Zamawiającego w terminie 3 dni 

przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiający/ Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym 

czasie zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować zgłoszone uwagi w ciągu 3 dni, 

b) Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy i obiektu. Zamawiający/ Inspektor 

Nadzoru ma prawo w każdym czasie zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować zgłoszone 

uwagi w ciągu 3 dni, 

c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, 

poz.1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka 

wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyka 

budowlanych. Zamawiający/Inspektor Nadzoru ma prawo wnosić o uzupełnienie planu 

BIOZ do Kierownika Budowy, 

d) Program zapewnienia jakości. Zamawiający/Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym czasie 

zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować zgłoszone uwagi w ciągu 3 dni,  

e) Wykona i przekaże Zamawiającemu dokładną dokumentację fotograficzną budynków  

i obiektów zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych Robót oraz film przedstawiający stan terenu przed rozpoczęciem Robót  

z uwzględnieniem chodników i ulicy, przy której będą prowadzone Roboty (nagranie na 

płycie CD/DVD), do których Zamawiający/Inspektor Nadzoru ma prawo zgłosić uwagi  

a Wykonawca zastosować zgłoszone uwagi w ciągu 3 dni. 

1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania 

Zamawiającemu utworów ( filmów i zdjęć) określonych w ust. 3 lit. e) przenosi na rzecz 

Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń 

Stron w tym zakresie i bez ograniczeń terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do 

wykorzystania tych dzieł i wyraża zgodę na pełne korzystanie i używanie w/w dzieł, przy czym 

powyższe przeniesienia autorskich praw majątkowych w szczególności następuje na 

wskazanych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelką znaną w chwili 

zawarcia umowy techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, 

magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do danej formy zapisu, 

b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci informatycznej, do sieci multimedialnej,  

w tym Internetu, 

c) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w każdej formie 

lub technice, w tym poprzez sieć informatyczną i multimedialną (w tym Internet), w tym 

także wydawanie w wydawnictwach drukowanych i multimedialnych (np. katalogi, książki, 

kalendarze, prasa, materiały informacyjne i promocyjne), bez ograniczenia liczby nakładów, 

wydań oraz egzemplarzy, 

d) rozpowszechniania utworu/artystycznego wykonania poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu/artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formatu, systemu 

lub standardu, za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz przez stacje 

naziemne i za pośrednictwem satelity, 
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e) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych  

i sieci kablowych, 

f) korzystania z utworu/artystycznego wykonania w związku wszelkimi celami statutowymi 

Zamawiającego, w tym do celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, do użytku 

komercyjnego i niekomercyjnego, na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, płytach, 

kasetach, taśmach video, dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych  

i cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranu, ekranów video, ekranów 

cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni laserowych, dla publiczności ograniczonej  

i nieograniczonej, 

g) dokonywania wszelkich zmian w utworze, w tym na swobodną ingerencję w treść i formę 

utworu, jak też na wykorzystywanie utworu w całości lub w dowolnej części oraz na 

łączenie z innymi utworami, 

h) dokonywania wszelkich adaptacji, przeróbek, kadrowania, przemontowania, 

fragmentaryzacji, zmian formatu, tłumaczenia oraz na korzystanie z tych opracowań na 

wymienionych wyżej polach eksploatacji. 

i) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek 

ograniczeń. 

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu na polach 

eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 4 Powyższe uprawnienie do zezwalania osobom 

trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich, Zamawiający może przenieść na inne 

osoby wedle swojego uznania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że twórcy utworu nie będą wykonywali 

autorskich praw osobistych do utworu, w szczególności w zakresie anonimowego 

udostępniania utworu, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania, w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz 

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, przez okres 20 (dwudziestu) lat od dnia 

przekazania dzieła Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, do 

uzyskania od twórców utworu oświadczeń o upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania 

autorskich praw osobistych w ich imieniu i przez cały okres trwania autorskich praw 

majątkowych do utworu. Po upływie okresu wskazanego powyżej zobowiązanie do 

niewykonywania autorskich praw osobistych i upoważnienie do wykonywania tych praw 

ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przy zachowaniu 

2-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Po okresie 

wypowiedzenia, Wykonawca zobowiązuje się, że twórcy utworu nie będą wykonywali 

autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego. 

Przeniesienie wyżej opisanych praw nie jest ograniczone terytorialnie, ani nie jest ograniczone 

czasowo. 

7. Z chwilą odbioru każdego z w/w utworów, Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia 

ustalonego w niniejszej Umowie na Zamawiającego własność egzemplarza (nośnika), na 

którym został utrwalony. 

8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że utwór nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami lub 

roszczeniami osób trzecich oraz, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy 

nie będzie naruszało w jakikolwiek sposób praw osób trzecich oraz, że może być przenoszony 

na inne podmioty bez ograniczeń. 

9. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających  

z ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych lub osobistych, a także wszelkich 

innych roszczeń związanych z utworami, w tym związanych z nieprawidłowością 

któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się 

zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń i pokryje wszelką 
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szkodę powstałą w wyniku tych roszczeń. Na żądanie Zamawiającego, jeżeli będzie to 

prawnie możliwe Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub 

przystąpić do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu 

10. Wykonawca, w związku z realizacją obowiązków wskazanych w ust 4-9  zobowiązany jest do 

zapewnienia stosowania obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 5 

Uwagi ogólne do organizacji prac Generalnego Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia  

i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak   

i pod ziemią w trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz  

i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione 

wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub 

usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych  

w niniejszej umowie.  

W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje 

tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania 

mogące wpłynąć na stan istniejących budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli 

elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na placu budowy, jak  

i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 

władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inspektorem Nadzoru / 

Zamawiającym. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie powinno 

nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót.  

2.  Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające 

wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały 

dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt  

i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod groźbą nieodebrania prac, zabronione jest 

wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, 

wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne 

z wymaganiami. 

3. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia oraz wcześniej 

wykonane elementy budynku i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem  

do momentu oddania obiektu do użytkowania. 

4. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do dostarczenia  

do Zamawiającego/Inspektora Nadzoru kompletu obowiązujących dokumentów 

potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie  

do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń. W przypadku dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów i urządzeń niespełniających powyższych warunków Wykonawca jest 

zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z placu 

budowy i zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach i na warunkach wskazanych  

w Umowie. W przypadku nie usunięcia usterek we wskazanym terminie Zamawiający  

ma prawo zlecić usunięcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć  

w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad i usterek. 

Zamawiający może przy tym zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 33.  

6. Na wniosek Inspektora Nadzoru/Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest 

zgodny z dokumentacją. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi 

Nadzoru wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, instrukcji eksploatacji, obsługi  

i konserwacji, zawierające specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich 

wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych  

do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie 

gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed odbiorem końcowym inwestycji zobowiązany 

jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń z obsługi oraz eksploatacji 

budynku, instalacji i urządzeń, dla osób wskazanych przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót zanikających                 

i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany                

i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub 

przedstawiciel Zamawiającego.  

9. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.  

10. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Zamawiający  

na podstawie protokołów odbioru i załączonych dokumentów zawierających komplet wyników 

badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi Robót. 

 

§ 6 

Czynności organizacyjno – przygotowawcze. 

 

1. Wykonawca zapozna się z Placem Budowy, jego sąsiedztwem i Dokumentacją 

Zamawiającego, w szczególności uzbrojeniem terenu. 

2. Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót. 

3. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

4. Zamawiający/Inspektor Nadzoru mają prawo wnosić o dokonanie uzupełnień i korekt  

w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie ochrony p.poż. w zakresie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na Placu Budowy Zamawiający wymaga  

od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 

pieszych.  Zakres jakiego zabezpieczenie należy przewidzieć w planie organizacji Placu 

Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót.  

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli 

ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego systemu. Stosowanie 

taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 
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7. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych 

i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje 

ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. 

Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Placu Budowy  

i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany  

w ramach planu organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposaży w ramach organizacji placu 

budowy w wymagany powyższym planem sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim bieżący 

nadzór.  

10. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 

uzgodnień, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac 

zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów  

na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego. 

11. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 

obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie pasa drogowego, uzyskania warunków zajęcia 

terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 

tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na 

budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Koszty związane  

z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania Robót ujęte są  

w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 30 ust. 1. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 

okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również  

do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu 

bezpieczeństwa. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do innych posesji na czas 

prowadzenia Robót oraz utrzymania ich w czystości. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 

chodników, krawężników, w otoczeniu Placu Budowy itp. Dojazd do Placu Budowy winien być 

pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany 

naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane 

z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby 

publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz  

za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 

uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 

naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 

naziemnej oraz wykonania niezbędnych napraw powstałych uszkodzeń wg wytycznych 

właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

16. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace 

według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej 

organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 
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17. Za naruszenie przepisów BHP lub p.poż. na Placu Budowy mają zastosowanie zapisy § 34 ust. 

1 lit. q), r) 

18. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 

przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych 

do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

19. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego            

i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

§ 7 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki Placu Budowy. 

 

1. Plac budowy:  

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich 

pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu”  

i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  

i higieny pracy (t,j, Dz.U.2024 poz.1327). Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez 

pracowników: - aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, - 

przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i p.poż, - szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia 

pracowników z treścią planu BIOZ przed przystąpieniem do wykonywania prac. Wykonawca 

jest zobowiązany posiadać i przetrzymywać plan BIOZ na Placu Budowy a Zamawiający ma 

zawsze prawo wglądu i wnoszenia uwag, a Wykonawca zobowiązany jest do ich 

wprowadzenia w ciągu 3 dni. Dokumentacja ta winna być sporządzona przez osobę 

uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP  

w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji 

przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany odnośnym przepisami po jej 

zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robót muszą posiadać aktualne wyniki badań 

lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 

wbudowania lub na okres przerw w pracy w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu 

Budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów  

w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 

atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213). 

g)  Wykonawca zobowiązuje się do: 

- zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich branż, 

posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  

i przeszkolenia w technologiach Robót, 
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- nie dopuścić do pracy i Robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 

udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

- użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 

aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

- prowadzenia wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, których 

dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego, 

h) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla 

terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy lub realizacji robót budowlanych wraz  

z pokryciem wszelkich kosztów, w tym konserwacji i utrzymania przez cały okres budowy 

oznakowania tych obszarów. 

2. W zakresie wyposażenia i utrzymania Placu Budowy oraz terenów sąsiednich Wykonawcę 

obowiązują następujące wytyczne: 

a) Wykonanie trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 

b) Wykonanie systemu oznakowań Placu Budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.  

c) Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt.  

d) Montaż na własny koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie całościowych kosztów 

zużytej energii elektrycznej, ciepła oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód 

deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności 

Wykonawcy związanych z realizacją inwestycji. Zawrze w związku z tym z firmami 

zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy. 

e) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji wykonawczej  

i robót w zakresie zasilenia Placu Budowy w energię elektryczną zgodnie z warunkami 

technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym 

staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego terenu 

budowy). 

f) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty instalacji i oznakowania terenu budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami p.poż. PIP i Sanepid, w terminie wymaganym przez te 

przepisy. 

g) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 

utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia prac – 

zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach komunikacyjnych i 

pieszych.  

h) Wykonawca wyposaży plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia 

ochrony, zaplecza socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

i) Wykonawca zapewni na okres realizacji Robót na Placu Budowy zaplecze biurowe dla 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość 

krzeseł oraz miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP 

(kaski, kamizelki) dla 5 osób. 

j) Wykonawca wyposaży pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, 

przepustki, kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz 

ochraniacze na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy 

również gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący 

stałe i właściwe używanie wymienionego wyposażenia.  

k) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy jego 

bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego elementów 

wymiany ich na nowe. 

l) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania chodników i części ulic miejskich 

przylegających do placu budowy w stanie wymaganym przez przepisy obowiązujące na 

terenie Miasta Łodzi. 
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m) W przypadku wystąpienia opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania 

Placu Budowy, dróg komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz  

z dojściem i dojazdem do zaplecza biurowego.  

n) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia służb miejskich 

i policji w związku z konsekwencjami w utrzymaniu czystości na terenie przylegającym do 

placu budowy jak i wykonywania robót budowlanych.  

3. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawo Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 

pozwoleniami na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych. Kierownik Budowy Wykonawcy 

będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi 

przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca 

wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne 

wykonywanie Robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. Kierownik Budowy 

zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu Budowy w zakresie 

zgodności z Planem Organizacji Placu Budowy  

i zabezpieczenia stref robót pod względem BHP, z którego sporządza protokół zawierający 

wykaz ilości osób zatrudnionych na budowie z podziałem na zawody, firmy w których są 

zatrudnieni i rodzaj wykonywanych prac. 

b) Ustanowienia – o ile dotyczy-  uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, 

którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy 

Robót Wykonawcy będą odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z 

wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Robót 

Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. Kierownik Robót 

odpowiada za bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy 

także wobec Podwykonawców. 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

d) Zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej (założenie punktów osnowy geodezyjnej  

i punktów wysokościowych wraz z ich konserwacją przez okres budowy). 

e) Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie dostępu do placu budowy oraz 

nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do placu budowy.  

f) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego braku bezpośredniego 

nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywaniem Robót niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami Inspektor Nadzoru/Zamawiający ma prawo wstrzymania 

Robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane 

wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak  

i podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego należności, w tym  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy za wykonane prace, rzeczywistych kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie zaniedbań spowodowanych przez 

Wykonawcę. 

g) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania 

dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego usuwać wady w organizacji pracy na placu budowy. W przypadku 

powtarzających się zagrożeń i uchybień, Inspektor Nadzoru/Zamawiający może nie dopuścić 

do pracy osób winnych powstania zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób 

nadzorujących oraz wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie 

przyjętym za niezbędny.  
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h) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 

przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców w terminie natychmiastowym. Zamawiający zleci usunięcie powstałych 

zagrożeń Innym Wykonawcom i obciąży kosztami tych prac zabezpieczających Wykonawcę. 

Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze ze względu na konieczność wykonywania ich 

w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich 

z jego należności za wykonane prace, lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

W przypadku, gdy wartość tych prac zabezpieczających przekracza wartość należną 

Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę  

w ciągu 7 dni od daty jej przekazania. 

i) W przypadku powtarzających się uchybień lub powstania z winy Wykonawcy, Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń  

i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić o dokonanie zmian 

organizacji pracy Wykonawcy w terminie przyjętym za niezbędny. 

4. W zakresie odbiorów Wykonawca obowiązany jest do: 

a) wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki 

administracyjne dokonujące odbioru, 

b) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji, urządzeń i sprzętu, 

c) dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów z prób, badań  

i sprawdzeń, 

d) sporządzenia i dostarczenia Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu spisu wszystkich 

instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji 

winien być dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych  

(z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 

eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 

autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących 

obsługi serwisowej, oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 

bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien być 

podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne 

informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu 

spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić 

bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić 

będą elementy dokumentacji powykonawczej, 

e) przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych 

do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania – jeżeli jest wymagane,  

f) przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie 

obsługi obiektów, zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji, zakończonych 

podpisaniem protokołu z przeprowadzonego szkolenia,  

g) przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania jeżeli jest wymagane, 

h) wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906), 

i) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem zgodności 

przez Łódzki Ośrodek Geodezji, o ile będzie wymagana, 

 

j) przygotowania dokumentów do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT), 

k) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na 

płytach CD w następujących ilościach i formatach: 
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-  2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 

-  4 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF - do wydruków  

z możliwością kopiowania). 

l) Oświadczenia Kierownika Budowy o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją wskazaną w § 2, ust.2 

Umowy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich 

ulic, 

m) demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym (po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy), 

n) sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia 

Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych i transportowych),  

o) pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń, 

p) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań, w tym wykonania 

nasadzeń zastępczych w przypadku uszkodzonej zieleni, 

q) przekazania oznaczonych wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadającą 

oznakowaniu obiektów. 

5. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu 

(w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu 

Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Generalnego 

Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy 

do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę 

do wezwania w ciągu 5 dni roboczych. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Generalnego Wykonawcy 

ze zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych 

przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 

pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane, obiektów stanowiących przedmiot 

Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone 

w Protokole Usterek i Wad. 

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  

i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

8. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu 

Budowy będzie Kierownik Budowy - ……………........................……….., posiadający 

uprawnienia budowlane nr ……...........................................................……………  

9. Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego  Przegląd Po Upływie 

Rękojmi/Gwarancji stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem 

Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

10. Zmiana Kierownika Budowy wyznaczonego w ust.  8  wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełniała wymagania 

określone  

w SWZ.  

11. Zmiana osoby wyszczególnionej  w ust. 8 nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. 

 

§ 8 

Materiały z rozbiórki i wycinki drzew.  
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1. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki i drewno z wycinki drzew stanowią własność 

Miasta Łodzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania ww. 

materiałów.  

2. Wszystkie elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed, jak i po rozbiórce lub 

demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby przez 

niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności powinien 

zostać sporządzony stosowny protokół.  

3. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, należy odzyskać w sposób 

nie pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

(do 25 km w granicach administracyjnych miasta).  

4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować plac składowy na terenie placu budowy 

przeznaczony na gromadzenie i przechowywanie drewna pozyskanego z wycinki drzew 

przeznaczonego na zbycie. Drewno z wycinki powinno być składowane w sposób 

umożliwiający, przed wywiezieniem z placu budowy, wykonanie obmiaru ilościowego przy 

udziale Zamawiającego.  

Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wywiezie materiały pozyskane z rozbiórki 
oraz drewno (dłużyce) pozyskane z wycinki drzew do punktów skupu tych materiałów, którego 
wybór zostanie poprzedzony konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę osobno 
dla materiałów z rozbiórki oraz osobno dla drewna z wycinki drzew zatwierdzonym 
przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca we własnym zakresie wystąpi do minimum trzech podmiotów z terenu Miasta 

Łodzi w sprawie sprzedaży osobno materiałów pozyskanych z rozbiórki oraz drewna 

pozyskanego z wycinki drzew i uzyska oferty na ich zakup oraz przedstawi Zamawiającemu 

minimum trzy oferty od podmiotów zainteresowanych zakupem materiałów pozyskanych z 

rozbiórki oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew.  

6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z przedstawionych przez Wykonawcę ofertę 

dla materiałów z rozbiórki oraz dla drewna z wycinki drzew, na rzecz którego nastąpi zbycie 

materiałów pozyskanych z rozbiórki lub drewna pozyskanego z wycinki.  

7. Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym wywiedzeniem materiałów poinformuje 

pisemnie Zamawiającego o rodzaju materiału przeznaczonego do wywiezienia z budowy w 

celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli materiału zbywanego przed jego 

wywiezieniem z placu budowy.  

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość materiałów 

pozyskanych z rozbiórki i drewna pozyskanego z wycinki umożliwiające wystawienie faktury. 

Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki lub drewna do w/w punktu będzie możliwe 

po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów pozwalających na wystawienie faktury przez 

właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi lub miejską jednostkę organizacyjną 

a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży dłużyc do właściwej komórki organizacyjnej 

Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej.  

9. Materiał, który został uznany przez Zamawiającego za niewartościowy stanowić będzie odpad, 

którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 

zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023.poz. 1587) stanowi obowiązek Wykonawcy.  

10. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na 

inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników 

powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien 

przeprowadzić przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska.  

11. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 

administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje 
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o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o 

odpadach.  

12. W celu zachowania bezpieczeństwa należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ciągów 

komunikacyjnych.  

 
 

§ 9 

Przekazanie Placu Budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie 

Robót Budowalnych  

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od pisemnego 

wystąpienia Wykonawcy o przekazanie placu budowy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę 

pisemnie lub mailowo o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.  

2. Przejęcie Placu Budowy zostanie potwierdzone Protokołem przekazania placu budowy 

podpisanym przez obie strony. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy  

w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi 

Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić przekazanie Placu Budowy przed terminami,  

o których mowa w ust. 1, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia realizacji przedmiotu budowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego 

lub odmówi przejęcia Placu Budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy 

niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

6. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić 

od niniejszej Umowy. W takim przypadku § 39 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. Prawo 

do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia w ciągu 14 dni roboczych liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie 

odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. 

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie 

obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 

znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli 

i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem 

Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców 

pozostające w związku z Robotami Wykonawcy i jego Podwykonawców. Odpowiedzialność 

Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu 

Budowy, Zamawiającemu, które nastąpi po dacie Odbioru Końcowego Inwestycji. 

8. Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek 

spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby 

trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  

w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego 

rodzaju roszczeń. 

9. Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów 

i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one 

dostarczone przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania 

Generalnemu Wykonawcy. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonawca 

usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 
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Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem 

docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego 

użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

11. Do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty będą pod 

kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie 

niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą 

uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  

12. Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 

niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych 

osób jako też ich rzeczy.  

13. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do organizacji spotkań koordynacyjnych, o ile zajdzie 

taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, celem rozwiązania istniejących 

wątpliwości i zapobieżeniu ich występowania w przyszłości. Po stronie Wykonawcy leżeć 

będzie obsługa administracyjna wraz z zapewnieniem odpowiedniego miejsca spotkań 

koordynacyjnych oraz przygotowywanie notatek z narady. W spotkaniach po stronie 

Wykonawcy zobowiązany jest brać udział Kierownik Budowy oraz kierownicy wykonywanych 

aktualnie robót po stronie Zamawiającego przedstawiciele Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru.  

14. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji jest zobowiązany do: 

a) ochrony zieleni na obszarze realizowanych przez niego Robót zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 8378/VIII/21 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, 

utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi, w szczególności poprzez: 

− ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich; 

− zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie prowadzonych prac przed 

uszkodzeniem; 

− nieskładowanie materiałów budowlanych oraz niewyznaczanie placów postojowych  

w strefie ochrony drzew; 

− nieuszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

− niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń; 

− stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 

b) za naruszenie obowiązku ochrony zieleni i drzew w sposób określony w ust. 14 lit a) 

niniejszego paragrafu mają zastosowanie zapisy § 34 ust. 1 lit.  s) Umowy. 

 

§ 10 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 

podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 

czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności 

podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Kierownika 

Budowy.   
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§ 11 

Podwykonawcy 

 

1. Generalny Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga 

zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 2 

zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.  

2. W przypadku polegania przez Generalnego Wykonawcę na zasobach podmiotu, o którym 

mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 

przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: ………..………..…… (zakres) 

…………………… (firma/nazwa Podwykonawcy).  

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w art. art. 462 ust. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

 

3. Generalny Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 

upoważnionego, w tym w szczególności Inspektora Nadzoru a obowiązek w wyznaczonym 

terminie usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  

a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

4. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlanej; 

b) Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach 

z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy 

z tytułu niniejszej Umowy; 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 

wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach 

określonych poniżej i ich zmian.  

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Generalnego Wykonawcy (art. 463 Pzp); 

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 

ustanowienia przez Podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub potrącenie 

kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub w innej formie skutkującej brakiem zapłaty części lub całości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

f) w przypadku gdy wartość robót zlecanych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie zawartej między Zamawiającym  

a Generalnym Wykonawcą należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym 
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odpowiedzialność Zamawiającego jako Inwestora z tytułu solidarnej lub bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do wysokości 

wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres 

robót, zgodnie z art. 647[1] § 3 K.C. oraz art. 465 ustawy PZP w związku z art. 647[1] § 3 

K.C., 

g) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę do przekładania 

Generalnemu Wykonawcy oświadczenia o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu 

Umowy, za który Podwykonawca wystawia fakturę (po otrzymaniu zapłaty). 

5. Generalny Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, 

w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

 i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu poświadczonej za zgodność 

kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 

oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy bez jego zgody.  

W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach  

określonych w § 34 ust. 1 lit. t) Umowy.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem 

są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego  

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Generalnego Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą 

Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2)  W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający: 

a) udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

4)   Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  

 w stosunku do tej umowy. 

6)    Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.   
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7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Generalny Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  

w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 

Zamawiającego.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których przedmiotem są 

Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.  

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz 

umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w dokumentach zamówienia lub 

  - o wartości większej niż 50.000,00 zł.   

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy  

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 

przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli 

kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu 

najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą ust. 7 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni 

wymogi określone w ust. 7 pkt 2.  

8. Procedury określone w ust. 4 i 7 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami.   

9. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w ust. 4 , Zamawiający 

uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych 

odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń 

lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 

Kodeksu cywilnego.   

10. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 

Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 

Robót Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 

brali udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych zgodnych z zakresem wynikającym  

z niniejszej Umowy. 

11. W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 

Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę 

odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający 

będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na 

rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania 

Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy.  

 

12. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje pocztą 

elektroniczną o tym zamiarze Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca w terminie  
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7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Generalnego Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Generalnego Wykonawcę o wszelkich 

roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które 

Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 

Generalnego Wykonawcy.  

14. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Generalnego Wykonawcę 

Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców względem Generalnego Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 

Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 

Wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

15. Zamawiający na podstawie art.  462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda, aby 

Generalny Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już znane podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi 

zaangażowanych w wykonanie Umowy. Generalny Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia a także obowiązek przekazywania informacji na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy. 

16. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 

o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdza 

spełnienia przez Generalnego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Generalny 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną wymaganą 

w trakcie postępowania. 

 

17. Zgodnie z art.  120 ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów zgodnie z art.  118 ust. 1 w zakresie sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej odpowiada solidarnie z Generalnym Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

 

18. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Generalny Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do 

ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 

sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, 

z którymi w ocenie Generalnego Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich  

z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

wystąpienia. 

19. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 

Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu  

o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 

zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 

skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie równym takim 

zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie 

pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części 

przez Generalnego Wykonawcę.  

20. Generalny Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewnią rozwiązanie 

umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, 

skierowane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności 

lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte 

wykonanie niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawcę. 

21. W umowach o podwykonawstwo Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres Robót Budowlanych, Dostaw czy Usług wykonanych 

w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót 

budowlanych, Dostaw i Usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 

złożonego przez Generalnego Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania powyższego 

obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub 

sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku niezgłoszenia 

zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się  

art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 

Budowlanych 

 

1. Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, 

Urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie.  

W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 

zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego wniosek materiałowy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

pochodzenie Materiału na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez 

Generalnego Wykonawcę. Inspektor Nadzoru/Zamawiający w terminie 5 dni roboczych 

zaakceptuje zaproponowany Materiał lub zgłosi uwagi. 

3. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 

wyrażenia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę 

(odmowa wymaga uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, 

Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w  dokumentach załączonych do 

Umowy, a ponadto będą posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub 

innym dokumentem odniesienia technicznego. Na żądanie Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty 
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związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na 

Plac Budowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu 

wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 

stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego, że jakość Materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu 

Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inspektorem 

Nadzoru/Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu 

dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy 

to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji 

obsługi i konserwacji.  

 

§ 13 

Inni Wykonawcy 

 

1. Strony dopuszczają możliwość wejścia na teren budowy Innych Wykonawców na żądanie 

Zamawiającego w celu realizacji prac budowlanych nieobjętych umową z Wykonawcą. 

Generalny Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac 

wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

oraz współpracować z Zamawiającym w celu koordynacji prac wykonywanych przez własnych 

pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z pracami prowadzonymi przez 

Innych Wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa w ust. 1 Generalnemu Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 14 

Zobowiązania Zamawiającego  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 

Umowy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym 

przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym,   

b) zapewnienia Dziennika Budowy, 

c) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 

Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego 

Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

d) uczestniczenia we wszystkich czynnościach odbiorowych Robót razem z Generalnym 

Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru.   

2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą 

są: 

a) ……………………………… 

b) ……………………………… 

 

 

§ 15 

Nadzór Zamawiającego 
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1. Inspektor Nadzoru/Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo 

dokonywać bieżącej kontroli Robót, Dostaw i Usług wykonywanych przez Generalnego 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru/Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót, 

Dostaw i Usług nie zakłócała normalnego toku wykonywania przedmiotu umowy. Aż do chwili 

dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji Inspektor Nadzoru/Zamawiający ma prawo żądać 

od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od 

wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej 

dane elementy Robót/Dostaw/Usług. 

2. Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 

a) wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez 

niego uprawnień, 

b) reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z Dokumentacją Zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz 

Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

c) kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, 

jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych 

Umową, 

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 

f) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 

i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

g) dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów 

wykończeniowych, biały montaż 

h) odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających,  

i) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają 

zakryciu lub zasłonięciu czy też robót zanikających przez inne elementy (roboty zanikające), 

zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu, który skontroluje 

zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

4. Inspektor Nadzoru/Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli 

zgłoszonych elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie 

dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Zamawiający określi zakres i termin usunięcia 

Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej 

kontroli. 

§ 16 

Dokumentacja Robót 

 

1. Dokumentacja Zamawiającego oraz inna dokumentacja nie będą przez Generalnego 

Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywana osobom trzecim  

lub wykorzystywana w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 

Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej 

Zamawiającemu. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego 

oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej/technicznej. Inspektor Nadzoru/ 

Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania 

powyższego egzemplarza dokumentacji. 
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3. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone 

przez Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

 

III. PRZEJĘCIE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 17 

Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego.  

 

1. Zgłoszenie gotowości Inwestycji do odbioru końcowego. 

Kiedy całość Przedmiotu Umowy zostanie ukończona, Generalny Wykonawca zgłosi gotowość 

do Odbioru Końcowego Inwestycji poprzez: 

a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  

b) powiadomienie Inspektora Nadzoru (z kopią dla Zamawiającego). 
 

2. Dokumentacja odbiorowa 

1)  Przed Odbiorem Końcowym Inwestycji Generalny Wykonawca przeprowadzi przewidziane 

niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji przedłoży 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy, 

b) oświadczenia Kierownika Budowy, 

c) protokoły badań i prób technicznych, 

d) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (jeśli będą wykonywane), 

e) protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, a także urządzeń technicznych 

objętych dozorem technicznym.  

f) decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych, jeżeli są wymagane, 

g) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest wymagane, 

h) pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 

Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu, jeśli jest 

wymagane 

i) dokumenty finansowe oraz informacje niezbędne do rozliczenia Inwestycji zgodnie  

z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków  

w formie odrębnego zestawienia, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru. 

j) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych Urządzeń,  

k) Instrukcja konserwacji powinna zawierać częstość kontroli lub konserwacji Urządzenia 

lub jego części składowych w zależności od rodzaju Urządzenia lub użytych 

materiałów. Wykonawca powinien dostarczyć również rysunki i schematy niezbędne do 

konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania Urządzenia. 

l) karty gwarancyjne producentów Urządzeń i Materiałów, 

m) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 

n) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 
wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy, 

o) protokoły ze szkoleń, 

p) Dokumentację Powykonawczą dla wszystkich branż, zawierającą m.in.: powyżej 

wymienione dokumenty 

2) Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dokumentacji powykonawczej  

w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płytach CD w następujących ilościach  
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i formatach: 

-  2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 

-  4 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do wydruków  

z możliwością kopiowania). 

3) Generalny Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że przekazana 

Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej jest tożsama z wersją elektroniczną. 

 

3. Czynności Odbioru Końcowego Inwestycji 

a. Czynności Odbioru Końcowego Inwestycji zgłoszonej przez Generalnego Wykonawcę 
zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 1, winny być rozpoczęte i przeprowadzone 
w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem terminu realizacji 
Inwestycji. W czynnościach Odbioru Końcowego Inwestycji uczestniczyć będą: Wykonawca, 
Inspektor Nadzoru, Zamawiający oraz w przypadku takiej konieczności inni przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.   

b. Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane prawem, 
winna zakończyć się przed upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru 
Końcowego Inwestycji, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej 
ostateczności. 
 

4. Szkolenia 

Przed upływem czynności Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego, w liczbie nie większej 

niż 10 osób, w zakresie obsługi obiektów, konserwacji i zasad działania  urządzeń, systemów 

zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy i przekaże Zamawiającemu/Inspektorowi 

Nadzoru imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia. 

 

5. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) 

a) Generalny Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane 
prawem. 

b) Generalny Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Generalnego 
Wykonawcy, 

c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Generalnym Wykonawcą 
przy dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
 

6. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 
Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Generalnego Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego 
Inwestycji, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione 
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Inwestycji: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 

Końcowego Inwestycji  z powodu nie zakończenia wszystkich robót, nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, istnienia zasadniczych Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z 
właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową, czy też Generalny Wykonawca nie 
przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe  
i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić 
takiego odbioru. W takiej sytuacji Generalny Wykonawca i Zamawiający i Inspektor 
Nadzoru sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Inwestycji ze wskazaniem 
Usterek i Wad, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego 
Inwestycji oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę 
zawartych w tym protokole stwierdzonych Usterek i Wad, Generalny Wykonawca 
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ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Inwestycji, a Zamawiający ponownie 
przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Inwestycji  

b) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie Przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego 
Inwestycji z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń 
Strony opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w toku Odbioru Końcowego Inwestycji  Wady i 
Usterki umożliwiające Odbiór Końcowy Inwestycji oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usunięcie przez Generalnego Wykonawcę. 

c) zostaną stwierdzone Wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Generalnego 
Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Generalnego Wykonawcę lub podmiot trzeci. 
Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym 
kar umownych, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W zakresie odstąpienia 
od Umowy § 39 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio, 

d) zostaną stwierdzone Wady niemożliwe do usunięcia ale umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Strony i Inspektor Nadzoru 
podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji z określonymi uwagami  
i zastrzeżeniami. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do odpowiedniego 
obniżenia wynagrodzenia lub naliczenia kary umownej wskazanej w § 34 ust 1 lit o) 

 

7. Potwierdzenie usunięcia Wad 

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną usunięte, 
Inspektor Nadzoru i Generalny Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, 
potwierdzić usunięcie Usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie 
Protokołu Usunięcia Wad i Usterek. Do usunięcia wskazanych w w/w protokole Wad i Usterek 
zastosowanie będą miały postanowienia § 19 Umowy.  
 

§ 18 

Zwrot Placu Budowy 

 

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny 

Wykonawca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego 

przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Generalny Wykonawca obowiązany 

będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek 

wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający dokonał Odbioru Końcowego Inwestycji z uwagami i zastrzeżeniami, 

wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie Wad i Usterek dających się 

usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Inwestycji, 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu Placu 

Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i wad także po 

dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

4. Z przekazania Placu Budowy zostanie spisany protokół przekazania Placu Budowy. 
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§ 19 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

 

1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane  wynosi ………….miesięcy liczony od daty podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, 

Zamawiający wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie 

krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,  

b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad w  terminie 

i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy 

kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.   

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu  

odpowiedzialności za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na okres 

………….. m-cy.  

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji.  

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie  

o stwierdzonej Wadzie, 

b) w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na 

swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych Wad, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym 

uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b) Zamawiający usunie 

Wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na 

zasadach ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami  

z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę, 

d) Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień,  

o których mowa w ust. 5 lit. c) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 

poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym  

w ust. 5 lit. b) Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 

określonej w ust. 6, 

f) jeżeli usunięcie Usterki lub Wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1.  

za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i Usterek Robót w ramach 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie Wad. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają 

Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad  

w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 

kosztów z tym związanych.  
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8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 2 jeżeli zgłosił Wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad, lub w którym dokonał napraw, 

Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia Okresu Gwarancyjnego o okres równy 

okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

§ 20 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 

 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania Rękojmi i Gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą czynności 

związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych, 

najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia Okresu Rękojmi / Gwarancji dla Inwestycji.  

Zamawiający powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego 

wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu 

Rękojmi i Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi i Gwarancji zostaną zakończone 

podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub w przypadku 

stwierdzenia Usterek i Wad w trakcie czynności związanych z odbiorem Protokołem Przeglądu 

Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zawierającym wykaz usterek i wad stwierdzonych 

przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. wykazu. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia 

Usterek stwierdzonych przez Zamawiającego ujętych w Protokole Przeglądu Po Upływie 

Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

4. Po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Usterek i Wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego ujętych w Protokole Przeglądu Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Strony 

podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 21 

Warunki gwarancji zieleni (o ile  dotyczy) 

 

1. Wykonawca w przypadku wykonania nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji  

udziela gwarancji na okres 36 miesięcy dla założonej zieleni i dokonanych nasadzeń zwanych 

w dalszej części Umowy łącznie materiałem roślinnym.   

2. Okres gwarancji materiału roślinnego liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji.  

3. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału roślinnego obciąża Wykonawcę, co oznacza 

m.in., że koszty ewentualnych nowych nasadzeń ponosi Wykonawca. 

4. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych Wad  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub 

w innym technicznie możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego, niezależnie od 

pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych na skutek aktów wandalizmu, 

kolizji drogowych i innych czynników zewnętrznych niezawinionych przez Wykonawcę, a także 
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na skutek wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan 

klęski żywiołowej, pandemia, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu.  

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

7.  Postępowanie przy wystąpieniu Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi:  

1) o stwierdzeniu Wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej umowie, wyznaczając 

jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia Wady,  

2) istnienie Wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale osób upoważnionych, 

reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 

zawiadomieniu, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym, w którym 

zostaną potwierdzone Wady oraz zostanie określony termin usunięcia Wad – wiążącym dla 

Stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego, 

3) usunięcie Wad przez Wykonawcę zostanie protokolarnie potwierdzone przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków, o których mowa w ust. 7, 

niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 1500,00 zł za każdy przypadek 

braku dokonania nasadzeń zamiennych lub uzupełniających materiału roślinnego, 

Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi także po upływie 

terminu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów.  

10. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

 

IV. DOSTAWA SPRZĘTU  

 

§ 22 

Wyposażenie obiektów 

 

1. Generalny Wykonawca w zakresie dostaw mebli, Urządzeń, Sprzętu i innego Wyposażenia 
zobowiązuje się dostarczyć i zamontować na własny koszt i ryzyko Sprzęt i Wyposażenie wg 
Harmonogramu Dostaw Sprzętu. Harmonogram Dostaw Sprzętu Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 
o którym mowa w § 3 Umowy. 
Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany  
w ramach bezpiecznych technologii. 

2. Dla każdego z dostarczonych Urządzeń/Sprzętu i Wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć: 

a) odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - paszport techniczny,  

b) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 

c) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 

zalecane przez producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po 

okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

d) dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie  

i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 

danego urządzenia, 

e) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub  

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca co do zasad 

postępowania jest wersja w języku polskim), 
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f) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 

serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone  

w koszty usług serwisowych. 

g) dostarczone Urządzenia/Sprzętu i Wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. 

Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty 

bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem, 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych Urządzeń/Sprzętu i Wyposażenia dokonają 

Inspektor Nadzoru oraz upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od 

powiadomienia przez Wykonawcę o możliwości przystąpienia do odbioru, czego 

potwierdzeniem jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.  

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Urządzeń/Sprzętu i Wyposażenia  

jest uruchomienie urządzeń, sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji 

poprzez wykonanie serii próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym Raportem 

podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie 

Dostaw, jak również w razie stwierdzenia ich niepoprawnej pracy po ich uruchomieniu lub 

próbie uruchomienia, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 

Dostawy. 

6. Jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu 

podczas dostawy zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed 

zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 

7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe dopiero po 

zamontowaniu lub uruchomieniu Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia i sprawdzeniu poprawności 

jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu  

 

§ 23 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw 

   

1. Okres rękojmi na Urządzenia, Sprzęt i  Wyposażenie liczy się od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru danego Sprzętu/Urządzenia/Wyposażenia i nie może się skończyć wcześniej 

niż przed upływem 24 miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający wyznaczy Generalnemu 

Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  

b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych 

w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad.  

W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się 

niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia  

z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 

Zamawiającego.  

4. Okres gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę w zakresie Dostaw równy jest rękojmi 

i liczony będzie jak w ust.1.  

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada, 

Generalny Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt w terminie nie 
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późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub Usterki przez Zamawiającego, chyba że 

przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Generalnego 

Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa 

powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Generalnego 

Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu 

rękojmi lub gwarancji.  

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady i Usterki w terminie 5 dni od 

daty zgłoszenia Wad lub Usterek Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia, a w przypadku konieczności 

sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 10 dni. Strony mogą na piśmie 

zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe 

zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.  

8. W przypadku, gdy okres usunięcia wad lub usterek dotyczących Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia 

przekroczy terminy wskazane w ust. 7 lub okres ustalony zgodnie z brzmieniem ust. 7 liczony od 

daty zgłoszenia Wady, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia 

Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu 

rękojmi lub gwarancji. 

9. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości: 

a) 1.500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady lub Usterki dotyczącej 

Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty 

zgłoszenia Wady lub Usterki za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 0,05 % całkowitej 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust 1 brutto, 

b) 1.500 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie  

48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub Usterki za każdą godzinę zwłoki nie więcej  

niż 0,05 % całkowitej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust 1 brutto. Kara 

umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie 

do usunięcia Wad lub Usterki było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 2.500,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym  

w ust. 12 za każdą niezapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego 

Sprzętu/Wyposażenia oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % całkowitej wartości brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust 1 brutto.  

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda 

naprawa lub wymiana części w Urządzeniu/Sprzęcie/Wyposażeniu  wykonywana w ramach 

gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin 

gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe 

przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym protokołem z Usługi Serwisowej, który powinien 

zawierać co najmniej następujące informacje: 

a) Wykonane czynności serwisowe. 

b) Wykonane regulacje i kalibracje. 

 
14. Każda interwencja niezakończona dopuszczeniem Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia                     

do eksploatacji zakończona będzie protokołem z Usługi Serwisowej. Każda naprawa lub 

interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu 
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poprawności działania danego Urządzenia/Sprzętu/Wyposażenia. 

15. Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

- eksploatacji Urządzenia/Sprzętu/Wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego 

przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi 

Urządzenia/Sprzętu/Wyposażenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie 

itp.). 

 

§ 24 

Przeglądy techniczne, konserwacje i części zużyte 

 

1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 niniejszej Umowy, 

wykonywać będzie, przez okres wskazany w § 23 ust. 1, przeglądy techniczne poprawności 

działania zastosowanych Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia.  

2. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Generalnego Wykonawcę  

i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do Dokumentacji Powykonawczej. Zmiany harmonogramu następować 

będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Przeglądy techniczne Urządzeń/Sprzętu/Wyposażeni wykonywane będą na podstawie zaleceń 

producentów poszczególnych urządzeń. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne 

Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia zgodnie z dokumentacją producenta. Przeglądy gwarancyjne 

dokonywane są na koszt Generalnego Wykonawcy. 

5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością 

według wytycznych określonych w niniejszej umowie. 

6. Po wykonanym przeglądzie technicznym Generalny Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 

wszystkich Urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich w zwyczajowy 

sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  

8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały 

zakłóceń w pracy obiektów. 

9. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowią własność Zamawiającego. 

10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  

od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi 

częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi 

Generalny Wykonawca.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

200,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego 

w ust. 1 tj. nieprzeprowadzenia na własny koszt przeglądów gwarancyjnych zgodnie  

z harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

12. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

 

§ 25 

Najwyższa staranność Generalnego Wykonawcy. 

Konsultacje telefoniczne 
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1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych Generalny Wykonawca 

zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie 

najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania najwyższej 

jakości usług dla korzystających z Inwestycji.   

2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych 

w zakresie: 

a) obsługi Urządzeń wchodzących w skład systemu, 

b) czynności związanych z obsługą techniczną Urządzeń wchodzących w skład systemu, 

c) czynności związanych z obsługą informatyczną, 

d) dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Generalny Wykonawca udzieli informacji dotyczących Urządzeń wchodzącej w skład systemu  

a w szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 

wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami, a także znaczenie wyświetlanych 

komunikatów. 

 

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

§ 26 

 

1. W przypadku wykonywania Zamówienia w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 

wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 

Zamówienia oraz usunięcia wszelkich Wad przedmiotu Zamówienia na koszt Generalnego 

Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Zamówienia. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt 

dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia 

oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są 

określone wyraźnie w  Umowie, ale są niezbędne do wykonania Zamówienia. Wszelkie 

Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami 

określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe.  

3. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków 

zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 

ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu Zamówienia.  

 

§ 27  

1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem 

przedmiotu Zamówienia tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania 

Zamówienia, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w  § 3 ust. 1 

niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od 

Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym 

mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

na piśmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla 

nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie 

nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę 

w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub 

wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi 
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działaniami Generalnego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia 

należnego Generalnemu Wykonawcy i Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub 

w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu, wskazanego przez 

Generalnego Wykonawcę, w którym opóźnienie zostanie nadrobione, Zamawiający ma prawo 

wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie 

bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącej jego wynikiem zwłoki 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 

danego elementu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze 

Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar 

umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 

części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji ani też nie wyłącza 

przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, 

jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 

§ 28. 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek 

zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, powodzi, ataku 

terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, 

na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć  

w chwili podpisania umowy.  

2. W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 

natychmiast pisemnie drugą stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Zawiadomienie 

to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy  

i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie,  

w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań 

zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły 

wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 

działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki 

nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły 

wyższej. 

5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 

stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub 

części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-miesięcznego okresu 

działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie prawa odstąpienia może 

nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia od Umowy 

§ 39 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 29 

Termin zakończenia Inwestycji 
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1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej  

Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.  

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji potwierdzającego przekazanie pozwolenia  

na użytkowanie obiektu/obiektów (jeżeli jest wymagane), objętego przedmiotem Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z potwierdzeniem dostaw Sprzętu, Urządzeń, 

Wyposażenia z jego montażem oraz pełne uruchomienia Urządzeń/Sprzętu objętego Dostawą 

na mocy niniejszej umowy, po wykonaniu próbnych badań.  

 

V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

§ 30 

Wynagrodzenie 

 

1. Generalny Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji 

otrzyma łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto 

(słownie:…………………..…….),w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN,                

(słownie:…………………..…………….), co stanowi kwotę netto …………………………..PLN 

(słownie:…………………………………...),  

 

2. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca 

celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń 

i zezwoleń, , koszty Robót Budowlanych, koszty Sprzętu w tym Wyposażenia i Urządzeń, 

koszty i opłaty związane z zakupem Sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty 

szkoleń. 

4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami 

wskazanymi w Umowie. 

5. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności  

z załączoną Dokumentacją Zamawiajacego, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje 

prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich 

ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza 

w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 

jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub 

w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że 

Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim 

zagrożenia. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako  

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 

bankowego ujawnionego w w/w wykazie.  
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8. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest 

traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  

za zakończone i odebrane Roboty Budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze 

składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego Protokołu Częściowego Robót oraz dokumentów, 

o których mowa w § 11 ust. 10  Umowy, a także przedstawienie następujących dokumentów: 

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej  

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 

przelewu, o ile stała się wymagalna, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z 

którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Dostawy lub Usługi. 

c) oryginał protokołu odbioru, 

10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze wraz z numerem umowy. Faktury zostaną wystawione na: 
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Nabywca: 
Miasto Łódź 
90-926 Łódź 
ul. Piotrkowska 104NIP: 725-002-89-02 
 

Odbiorca faktury: 
Miejskie Centrum Inwestycji 
90-447 Łódź 
ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-213-29-34 
 

Numer konta bankowego dostawcy: …………………………………………………………………….. 
numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność 
 

Numer umowy: …………………………………………………………………….................................. 
numer podpisanego dokumentu umowy 

     

W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w § 30, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania, a bieg terminu jej płatności rozpoczyna się 

od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy 

i odbiorcy faktury zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustępie. 

16. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy i po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wykonawca wraz z fakturą końcową 
zobowiązany jest do dostarczeniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz pozostałych dokumentów, o których 
mowa w § 11 ust. 10 niniejszej Umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi 
płatnościami, które powinno zawierać: 

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: Wykonawcę, Podwykonawcę, 
nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy 
wraz   z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono), 

-  zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec 
Wykonawcy o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Roboty 
/Dostawy/Usługi,  

-  oświadczenie Podwykonawcy, że Roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców albo wykonał je z udziałem 
wskazanych w oświadczeniu dalszych Podwykonawców.  

- oryginał protokołu odbioru, 
Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót budowlanych, które stały 
się wymagalne po dniu złożenia oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa powyżej. W 
przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony do 
bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców w części odpowiadającej 
nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 11 ust. 11 – 14 Umowy. 

17. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  

18. Wykonawca korzystając z usług brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), powinien wpisać dane dotyczące nabywcy: 

⎯ w sekcji NABYWCA TOWARU/USŁUGI, w polu Identyfikator podatkowy 

⎯ należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

⎯ w sekcji ADRESAT DOKUMENTU jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 
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⎯ w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Miejskiego Centrum Inwestycji: 

7252132934, 

⎯ sekcja ODBIORCA TOWARU/USŁUGI powinna być wypełniona zgodnie  

z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na poniższy e-mail: 
cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz mci@mci.uml.lodz.pl. 

20. W przypadku przekazywania faktur drogą elektroniczną za pomocą systemu KSeF dane 
Odbiorcy faktury mogą być wskazane w bloku danych oznaczonych Podmiot3. 

 W przypadku kiedy, Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia faktury z danymi 
zawartymi w sekcji Odbiorca faktury dane te zostaną umieszczone  
w sekcji Opisu/Uwagi do faktury.” 

§ 31 
Płatność zaliczkowa 

1.   Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie 
większej niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy, jeżeli 
Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki  
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej 
postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie wnioskowanej 
kwocie zaliczki.  
2.   Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu umowy. 
3.   Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać 
wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej stanowić 
zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot ją 
wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4.   Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 
Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której treść oraz 
podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 
5.   Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu 
fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług. 
6.   W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki nie 
ulega zmianie.  
7.   Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności częściowych, w 
wysokości potrąceń uzgodnionej w ramach Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, aż do spłaty 
całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku spłata całości udzielonej zaliczki nie 
może nastąpić później niż na jeden miesiąc przed datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 
Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej, aż płatność zaliczkowa 
zostanie zwrócona.  
8.   Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 
[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo 
zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki zabezpieczenia podają jego 
datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona do daty o 30 dni wcześniejszej od 
tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej 
na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu 
wypłaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego 
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Uzyskana 
kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 
9.   Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami 
powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia 
zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast 
wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie Zamawiający 
uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. 

mailto:mci@mci.uml.lodz.pl
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§ 32 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach Inwestycji 

 

1. Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do 

poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie płatności 

częściowych wyłącznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów Częściowych Odbioru Robót (o których mowa 

w ust. 7), z  zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego 

rozliczenia, o której mowa w ust. 9 będzie wynosić co najmniej 10% wartości wynagrodzenia 

należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Umowy. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne 

roszczenia Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie 

zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego 

Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że 

Generalny Wykonawca zaspokoił ich wymagalne roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez 

nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Generalny Wykonawca sporządzi 

i przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu Raport miesięczny z zaawansowania 

Robót, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, 

dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż)  

i podsumowanie w formie wniosków i opinii, wykaz planowanych robót na następny okres 

rozliczeniowy, zestawienie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców realizujących 

roboty/usługi/dostawy. 

3. Zamawiający Raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa 

zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia Raportu przez 

Generalnego Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi akceptacji Raportu  

w terminie, uznaje się, że Raport zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, 

w przypadku rozbieżności decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych Inspektora Nadzoru,  

Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę. Ze strony Zamawiającego  powinien być podpisany 

przez wskazaną przez Zamawiającego osobę, zaś ze strony Generalnego Wykonawcy przez  

Kierownika Budowy lub Dyrektora Kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania Robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich 

elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą 

odnośnie stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji Raportu miesięcznego  

z zaawansowania robót w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za 

sporną część Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Zamawiającego 

Raportu miesięcznego z zaawansowania robót Generalny Wykonawca sporządza Protokół 

Częściowy Odbioru Robót potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót oraz ich zgodność  

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający akceptuje 

przedstawiony przez Generalnego Wykonawcę Protokół Częściowy Odbioru Robót w terminie  

5 dni roboczych od dnia jego przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę lub odmawia 

akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Częściowego Odbioru Robót 

Generalny Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą należną mu kwotę. 
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9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich 

Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego 

rozliczenia wykonania umowy przez Generalnego Wykonawcę, a uprawniony będzie do jej 

wystawienia po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za fakturę końcową będzie podpisany Protokół Odbioru 

Końcowego Inwestycji. 

  

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 

§ 33 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1.  

tj. kwotę …………………………….…… (słownie: …………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..)   

w następujących formach dopuszczonych treścią art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a)  w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości .....................................zł, 

(słownie…………………………………..……………… ) na konto Zamawiającego – w banku 

…………………………………… 

b) w formie ………..…………….…………..…………….…………..…………….…, której oryginał 

został złożony w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż  

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji 

jakości - stanowi Załącznik Nr 8 . 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na 

poniższych zasadach: 

• 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji,  

• 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane Roboty 

Budowlane. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi  

w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń 

Zamawiającego w okresie rękojmi oraz gwarancji w związku z niewywiązywaniem się 

Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 
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8. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny 

dla prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy i dostarczyć jego dowód Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia. 

 

 

 

§ 34 

Kary umowne  

 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 

Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Generalnego Wykonawcy 

Zamawiającemu: 

a) karę umowną wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Raportu 

miesięcznego zaawansowania robót w terminie wskazanym w § 32 ust. 2 Umowy, 

b) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót, nie wynikającej z ustalonego  

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 

0,05%, całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia w trybie § 33 ust 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji 

określonego w § 3 ust 1 w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;  

e) karę umowną w wysokości 20% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 30 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego 

prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 30 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,005 % sumy całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 30 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 7 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 30 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, 

przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 30 ust 1 za każde naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 11 ust. 6 pkt 4 lub ust. 7 pkt 1 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, uzupełnienia lub aneksu – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
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0,005% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 za każde 

naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 30 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie, 

l) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 35 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne 

okresy płatności w trybie § 35 ust. 6, 7 i 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 

ust. 1 umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w zakresie: braku umowy 

ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych  

w § 35 niniejszej umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek  

z dokumentów wskazanych w § 35 niniejszej Umowy na warunkach określonych w tym 

paragrafie. 

m) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z § 36 w szczególności niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników 

wskazanych w wykazie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej  

w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę  

z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 36 Umowy 

n) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy 

osobami innymi niż wymienione w § 37, ewentualnie osobami zastępującymi je  

z naruszeniem zasad określonych § 37 – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

realizacji zadania przez osobę nieuprawnioną.  

o) w sytuacji wskazanej w § 17 ust 6 lit. d) z tytułu samego faktu istnienia wad  

w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % w wysokości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy  

p) za naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 2000 zł odrębnie 

za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

q) za nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/lub 

Inspektora Nadzoru w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

wyznaczonego terminu, 

r) za naruszenie obowiązku ochrony zieleni i drzew określony w § 9 ust. 14 lit a)  

w wysokości 2000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia. 

s) karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

 

2. Generalny Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od 

Zamawiającego w wysokości 20 % sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 30 ust 1, w przypadku odstąpienia przez Generalnego wykonawcę od umowy z winy 

Zamawiającego. 

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych do naliczenia których uprawniony jest 

Zamawiający w ramach Umowy  nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 30 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do których naliczenia na 

podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak 

zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Generalnego Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kary umownej nie tylko 

za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania umownego 

ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. W 



Strona 47 z 62 

 

takim przypadku maksymalna wysokość skumulowanych kar umownych nie może przekroczyć 

50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w  § 30 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

6. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi 7 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej. 

 

§ 35 

Ubezpieczenie 

Ubezpieczenie OC: 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 

udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna winna wynosić nie mniej niż  1 500 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swoim zakresem szkody rzeczowe oraz osobowe 

oraz winna zawierać rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o: 

a) szkody w postaci czystych strat finansowych z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym 

niż 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 

b) szkody wyrządzone pracownikom z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym niż 

1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 

c) szkody w postaci wibracji, z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym niż 500 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki; 

d) szkody wynikające z używania pojazdów wolnobieżnych rejestracji z dopuszczalnym 

podlimitem nie mniejszym niż 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia OC 

obejmującej całą jego działalność w tym realizowaną na rzecz Zamawiającego niniejszą 

umowę. W takim przypadku wymagane limity / podlimity odpowiedzialności dotyczą jednego i 

wszystkich wypadków w rocznym okresie ubezpieczenia takiej umowy ubezpieczenia OC. 

3. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC. Franszyza 

redukcyjna powinna wynosić nie więcej niż 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych oraz 10% 

wartości szkody nie mniej niż 20 000,00 zł dla czystych strat finansowych. Franszyza 

redukcyjna zniesiona w stosunku do szkód osobowych.  Ewentualna franszyza redukcyjna 

zastrzeżona w umowie ubezpieczenia zostanie pokryta z własnych środków przez Wykonawcę.  

 

Ubezpieczenie CAR/EAR 

4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Robót 

Budowlanych (od momentu przejęcia przez Wykonawcę Placu Budowy) ubezpieczenie od 

wszystkich ryzyk budowlano montażowych – Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

wskazanego w § 28  ust. 1. 

5. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 

ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

a) Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz 

pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu – 

o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości ubezpieczanego 
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kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko 

i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy/montażu; 

b) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe związane 

z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, rozładunkowe/załadunkowe, 

prefabrykacje powzięte w związku z ubezpieczonymi czynnościami, Materiały budowlane, 

montażowe, materiały i prace związane z pracą, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i 

urządzenia placu budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu 

ubezpieczenia należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce.  

c) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub 

uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i nieprzewidzianym w 

miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem wyłączeń i dodatkowych 

postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres ubezpieczenia CAR/EAR 

będzie zawierał co najmniej następujące klauzule dodatkowe: 

• klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 

• klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 

• klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości szkody, 

• klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit zgodny z faktycznym okresem 

przeprowadzania na Placu Budowy tego rodzaju prób i testów, 

• klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 

• klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 

• klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 

• klauzula 201 gwarancja – 12 miesięcy, 

• klauzula reprezentantów, 

• klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

• klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 

• klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 

• klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne co najmniej 90 

dni, 

• klauzula wstrzymania prac nie krócej niż 6 miesięcy, 

• klauzula kradzieży z włamaniem i rozboju, 

d) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 

sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe 

utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

e) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia przekazania 

Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia realizacji Robót 

potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz 

postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; 

f) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 

kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą niż: 

• 10 000,00 zł - w każdej szkodzie powstałej w wyniku działania siły wyższej – sił 

przyrody; 

• 10% wartości szkody, nie mniej niż 20 000,00 zł - w każdej szkodzie w pracach 

budowlano-montażowych w odniesieniu do okresu testów/prób gorących/klauzuli 

100, klauzuli szkód w częściach wadliwych oraz klauzul 003, 004, 115/200, 201.  

W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest 

zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub 

udziału własnego. 

6.   Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
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a) o której mowa w ust. 1 – najpóźniej w dniu podpisania Umowy; 

b) o której mowa w ust. 4 - najpóźniej na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy. 

7. Wykonawca może przedłożyć polisę, o której mowa w ust. 1, z krótszym okresem 

ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega, 

że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką polisą 

oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac wynikających  

z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umowy/umów 

ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości 

ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów potwierdzających 

odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodami uiszczenia składki 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później 

niż na 20 dni roboczych przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie wymaganych polis wraz z dowodami 

uiszczenia składki na następne okresy płatności w terminie nie później niż na 20 dni roboczych 

przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności. Koszt 

wszystkich związanych z taką sytuacją ubezpieczeń uzupełniających ponosi Wykonawca   

9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania wymaganego 

ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia 

takiego ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Generalnego Wykonawcy, 

potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Generalnego 

Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych, określonych zapisami § 32 ust. 1 lit. l). 

 

 

§ 36 

Obowiązek zatrudnienia 

 

1. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w toku 

realizacji Robót Budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania 

wskazanych w treści SWZ rodzajów czynności przez osoby zatrudnione przez Generalnego 

Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Wykonawca zobowiązany jest do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy, przy czym 

realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym ustaleniom: 

1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących prace ogólnobudowlane tynkarskie, murarskie, posadzkarskie, oraz 

instalacyjne (branża sanitarna, elektryczna i niskoprądowa),  prace ogrodnicze w zakresie 

usług dotyczących zieleni w trakcie realizacji zamówienia. 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, 

a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 

a) Generalny Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 

liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 

poprzedzającym złożenie tego Raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę, dacie 

zawarcia umowy o pracę i zakresie obowiązków tych osób wraz z podaniem imienia  

i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 
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b) Generalny Wykonawca przedkładając Raport miesięczny o postępie prac, 

zobowiązany jest załączyć do tego Raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  

w pkt 1) tj. oświadczenie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1) 

na wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

c) Jeżeli informacje i dowody, o których mowa powyżej, składane przez Generalnego 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do ich 

rzetelności, lub zgodności ze stanem faktycznym, Zamawiający będzie dodatkowo 

uprawniony do zażądania, a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego 

wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z poniżej 

wskazanych dokumentów: 

-  poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Generalnego 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Generalnego Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, na której widnieje: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;  

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej  

w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Generalnego 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz 

zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika.  

2. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania  

lub nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub 

osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 Zamawiający jest uprawniony do 

stosowania następujących sankcji: 

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, że czynności wskazane 

w ust. 1 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez Generalnego 

Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 

Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Generalny Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 34 ust. 1 lit. m) 

b) w razie gdy Generalny Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji 

lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy  

o pracę zgodnie z ust. 1 pkt 2), będzie to równoznaczne z uznaniem, 

że Generalny Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 wymagań dotyczących zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  

liczbę tych osób oraz nalicza karę umowną zgodnie z postanowieniami lit. a;  

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 

określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dotyczących zatrudnienia 

na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie  

i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być 

wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni 

roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń. § 39 ust. 5 -8 

Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 37 

Zespół osób 

 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę przez osoby wskazane w wykazie 

osób - Załączniku do oferty: 

-  Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

………………………………………………………………………………………………………………,  

2. Generalny Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany tych osób, jeżeli 

zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 

konieczne jest dochowanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązków i warunków w tym 

zakresie. 

3. Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie, 

4. W miejsce zastępowanej osoby  Generalny Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę  

posiadającą takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  

i doświadczenia osoby  wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi 

w SWZ, 

5. Do wniosku o zmianę osoby  Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez tę osobę  warunków określonych 

w SWZ, 

6. Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 

wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas, gdy przedstawiona 

osoba nie będzie spełniała wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 

o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Generalny Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału 

w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny,  

w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, niezdolność  

do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę), 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby –  

w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako opóźnienie  

z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego  

do wykonywania Umowy innej osoby  niż wskazana w Ofercie Generalnego Wykonawcy (i 

Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Generalny 
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Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treścią SWZ  

i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 

a) będzie uprawniony do obciążenia Generalnego Wykonawcy karą umowną w wysokości 

5.000,00 złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ i niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, 

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Generalnemu Wykonawcy terminu na usunięcie 

powyższego naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania 

przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 

Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych 

liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia.  

§ 39 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie  

w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 38 

Cesja 

 

 1. Generalny Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak  

i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 

na piśmie.  

 2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej 

umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny 

Generalnego Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Generalny Wykonawca złoży 

oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony  

do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 
  

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 39 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia w całości lub w części od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy 

polegających na: 

1) wykonywaniu Robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz Dokumentacją 

Zamawiającego, bez akceptacji Zamawiającego,  

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni, 

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób 

trzecich, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 30 ust. 10, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 niniejszej umowy, 
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5) w przypadku osiągnięcia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, określonego  

w § 34 ust. 3 zd.1 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający 

 

2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, 

(nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4 i 5), że zostanie ono poprzedzone 

pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po 

bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie 

może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 

1) – 3)) lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 4) 

pkt 5).   

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia 

władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji 

inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  

3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może w zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art.  

456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

5)  W przypadkach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych  ust. 1 - 3 umowy powinno nastąpić  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron w trybie postanowień 

niniejszego paragrafu Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do protokolarnego przekazania w zakresie zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi 

w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania 

przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, który będzie 

podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie 

z postanowieniami § 30, § 31 i § 32, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu 

na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Generalny Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 

udziale Zamawiającego, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 
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c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 

w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po jego stronie, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego 

ustępu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Generalnym Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 

kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca Wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 30 i § 32 po 

potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej 

Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca oświadcza, 

że przekazuje Zamawiającemu wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu 

odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na 

obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak również 

innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 40 

Adresy do korespondencji 

 

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a) z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  

 Miejskie Centrum Inwestycji, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 

b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy:  

................................................................................…………….. 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomości przesyłane pocztą 

elektroniczną uznaje się za formę pisemną. Postanowienie powyższe nie znajduje 

zastosowania w przypadku wskazanym w § 43.   

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 

swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. 

Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na 

dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

 

 

§ 41 

Spory. Właściwy sąd. 
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1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, 
rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 42 

Oprogramowanie (jeśli dotyczy)  

 

1. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego  w § 30 ust. 1, udziela 
Zamawiającemu odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej  
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości 
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania niezbędnego                  
do prawidłowego działania Urządzeń i Sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.  

2. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość oprogramowania w terminie 
określonym w szczegółowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastąpi pod adres wskazany 
przez Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez 
Generalnego Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić oprogramowanie do pamięci 
komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych i korzystać z niego 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach obsługi). Zamawiający  
w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny 
sprzęt. licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeństwa aplikacji.  

4.  Zamawiający nie będzie używał lub powielał oprogramowania objętego licencją/sublicencją 
(oraz jej dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów, 
innych niż te określone w niniejszych warunkach lub takich, których moc wiążąca dla stron jest 
od nich niezależna, ani nie będzie udostępniał przedmiotu licencji (programów i ich 
dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem osób trzecich współpracujących  
w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania  
z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji .  

5. Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo 
przenosił prawa do korzystania z licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do obrotu 
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie prowadził 
nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie 
powyższe nie dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego 
oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach 
Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z tego systemu.  

6. Powyższe warunki dotyczą również wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update). 
7. Generalny Wykonawca oświadcza, iż: 

a)      oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji),  nie narusza 
praw autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i 
nie toczy się żadne postępowanie w ramach, którego jakakolwiek osoba trzecia 
kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy; 
b)      jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji  
na oprogramowanie;  
c)       funkcje oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać 
funkcjonalnie wymogi 
d)      Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 

8.        W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności 
przemysłowej i intelektualnej) osób trzecich do oprogramowania, Generalny Wykonawca  
po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się na koszt 
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własny bronić Zamawiającego w jakichkolwiek procesach lub postępowaniach wytoczonych 
przeciwko Zamawiającemu. 

9.        W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego, zakazującego 
korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy, Generalny Wykonawca nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego 
orzeczenia na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach 
zamiennych (równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni 
Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji 
praw, najmu itp.. 

10.   Generalny Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w 
takich procesach lub postępowaniach. 

11.    Jeżeli dostarczone oprogramowanie zostanie uznane za naruszające patenty, inne prawa 
własności przemysłowej czy prawa autorskie, Generalny Wykonawca na swój koszt i według 
swojego wyboru: 

a)      uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego 
oprogramowania, lub dokona wymiany oprogramowania  licencjonowanego na nie 
naruszające patentów i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich,  
b)      lub zmodyfikuje je w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, lub dostarczy inne 
rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane świadczenie usług 
w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakości. 

12.    Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia, lub 
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi 
prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych 
działań bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji  
i o możliwości rozwiązania jej. 

13.   Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji 
(update) dla oprogramowania. 

14.    Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się 
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowania z dniem dostawy  
do Zamawiającego kopii. 

15.     W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje przechodzą  
na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do władania całością  
lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji. 

16.     Generalny Wykonawca – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 -  zagwarantuje 
update’y dostarczonego oprogramowania przez cały okres gwarancji na Urządzenia, Sprzęt i 
Wyposażenie, wskazany w § 23. 

17.     Generalny Wykonawca udziela  24 miesięcznej, liczonej od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji, gwarancji na oprogramowanie.  

18.  Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 
a) usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone 

nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na  
oprogramowanie. 

b) usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt 
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zamówienia. 

c)  Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt 
przeglądów gwarancyjnych oprogramowania co najmniej raz na kwartał, zgodnie  
z harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym;  

d) Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie błędu  
lub usterki w Czasie Reakcji Serwisu oraz do Usunięcia błędu i/lub usterki w 
Czasie Usunięcia Błędu i/lub Usterki. 

e) każda usługa serwisowa wykonywana w miejscu instalacji oprogramowania 
będzie zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi serwisowej.  

f) Generalny Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na przedłużenie czasu wykonania usługi serwisowej.  

g) usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 
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·      Dostępność Serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 
·      Czas Reakcji Serwisu – 24 godziny (dni robocze pn-pt) - w okresie trwania 

Umowy; 
·       Czas Usunięcia błędu i/lub usterki – do 2 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia (przy konieczności sprowadzenia części do 4 dni roboczych) - w 
okresie trwania Umowy. 

h) zgłoszenie błędu i/lub usterki musi być dokonane pisemnie (faks lub e-mail). 
Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną. 

19.      W okresie gwarancji wszelkie usterki, błędy i awarie dotyczące oprogramowania będą 
naprawiane nieodpłatnie przez Generalnego Wykonawcę. 

20.      Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Generalnego Wykonawcę testów 
stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów oprogramowania. 
Generalny Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże  
go Zamawiającemu. 

21.      Jeżeli Generalny Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 
przekraczającym terminy określone w ust. 18 lit. g), Zamawiający – po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu Generalnego Wykonawcy - może powierzyć usunięcie wady 
innej, niż Generalny Wykonawca osobie na koszt Generalnego Wykonawcy, który ma 
obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez 
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji 
objętej niniejszą umową.  

22.      Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego   
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

23.      Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
Zamawiający nie mógł korzystać z oprogramowania z powodu ujawnionych błędów.  

24.      Dodatkowo Generalny Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć 
będzie na rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do 
Oprogramowania: 

a)      Stałego monitorowania przez Generalnego Wykonawcę funkcjonowania oprogramowania  
w drodze prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego 
oprogramowania; 

b)      Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, które będą 
dostarczane w związku z ogólnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogólna), w tym  
w szczególności w związku z dostosowaniem oprogramowania do zmiany przepisów 
prawa; w przypadku zmiany przepisów prawa, Generalny Wykonawca dostarczy 
aktualizację przed wejściem w życie zmienionych przepisów, chyba że termin pomiędzy 
ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy, niż 14 dni – w takim przypadku 
Generalny Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni licząc od daty  ogłoszenia 
zmiany. 

c)       Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją Oprogramowania 
i istniejącego systemu.  

25.      Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości: 
-             1 000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w 
ust. 18 lit. g) za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki, 
Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 43 

Zmiany Umowy 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w Umowie: 
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu  

i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie : 

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę Materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować 

zmianą terminów wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub 

materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji 

Zamawiającego  i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na 

terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu 

przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż 

określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Zamawiajacego 

spowodowanych w szczególności przez: 

- pojawienie się na rynku Materiałów, Sprzętu lub Urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót, Urządzeń, Sprzętu, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 

zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji 

Zamawiajacego pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej 

podwyższenia), dodatkowych robót, usług, dostaw o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 

4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przy czym zmiana terminów musi być 

udokumentowana – w tym przypadku możliwa będzie również zmiana terminu realizacji 

Inwestycji, 
d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminów realizacji Inwestycji 

lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia,               

w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie 

zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

b) zawieszenia Robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 

okoliczności: 

-  niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje 

z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

-  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

-  ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze 

sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów 

budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć  

w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego; 
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e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót Budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania 

postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych  

w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny 

podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 

Zamawiającego lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki 

które łącznie: 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 

determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 

dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia  

w przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

b) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej 

lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 

administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu 

lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminów realizacji inwestycji i tylko o okres 

trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin 

ustawowo przewidziany dla danej czynności;  

c) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 

osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy 

zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia terminów 

realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin 

zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia Umowy; 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminów wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

w szczególności w przypadku gdy wykonywanie Robót nie będzie możliwe ze względu  

na obowiązek skoordynowania Robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 

budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 

wykonania przedmiotu Umowy lub Materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja obiektów 

budowlanych lub Urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym  

na wykonanie Robót w sposób należyty, terminy realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio  

o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku  

z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących po 

stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością nienależytego 
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wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminach 

określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne 

od Wykonawcy, w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 

administracyjnym, technicznym powodujących rozbieżność postanowień niniejszej Umowy z w/w 

projektem w zakresie terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy możliwa jest uzasadniona tymi 

okolicznościami zmiana terminów (tj. ich wydłużenie albo skrócenie). 

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, o której mowa w § 28  Umowy. 
8. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 

przez Wykonawcę.  

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej terminy wykonania 

Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres 

trwania tej okoliczności  (powodującej wydłużenie terminów realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie 

należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7  muszą zostać 

udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona 

występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty 

powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 1 lit. a) - c)  możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego albo 

kosztorysu robót dodatkowych przedłożonego Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru przez 

Wykonawcę. Zamawiający/Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji kosztorysów. W kosztorysie 

różnicowym/kosztorysie robót dodatkowych rozliczenia należy wykonać odpowiednio w oparciu  

o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę Roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę Roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 

szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a) i b), 

d) wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

 - ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego dokonanie 

zmiany, 

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego, 

- ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym 

zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu opracowanego w ramach 

Dokumentacji Zamawiającego. 

12. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru należy przedłożyć Zamawiającemu 

do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzglęnione  

w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach. 
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13. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca   

zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego przed rozpoczęciem 

Robót wynikających z tych zmian. 

14. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 

nieruchomości lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona 

wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym 

ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11. W przypadku konieczności zmiany 

Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks  do Umowy. 

15. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 

1) sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  

b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowya także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, 

2)  przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 

w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP 

3)  zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie 

ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 

16. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów -  

w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie,  

w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy. 

 

§ 44 

Inne postanowienia Umowy 

 

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią 

Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks 

Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 

3. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

4. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz 

dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną  

z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 45 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 - SWZ – dokumentacja przetargowa 
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Załącznik nr  2 – „Przedmiar prac do wykonania”, 

Załącznik nr 3 - Projekt Budowlany : „Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu  

                              „ Moje boisko – Orlik 2012” – Łódź ul. Kusocińskiego 100/116”  

Załącznik nr 4 -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna  

Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym 

Załącznik nr 7 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

Załącznik nr 8  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Załącznik nr 9 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 
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