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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZOR )
Nr RI-ZPU.272 ... 2026

W dniu .ocoeeeens 2026 roku w Nowym Wisniczu pomiedzy: Gming Nowy Wisnicz z siedzibg: 32-720 Nowy Wisnicz
Rynek 38, NIP: 868-102-13-60, REGON: 851661122 reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Wisnicza — mgr inz.
Matgorzate Wieckowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..........cc........ zwang w dalszej tresci umowy
,ZaMAwIajacym” a ., NIP ......... REGON....cocooies e, , ktérego reprezentuje:
.......................... zwanym dalej ,,Wykonawcg” w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w
wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz. U.z2024r., poz. 1320) dalej: ustawa Pzp, znak: RI-ZPU.271.5.2026, zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.:
Utworzenie 45 nowych miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w instytucji ztobka pod adresem: Kréléwka 312

zgodnie:
1) ze Specyfikacjg Warunkow Zaméwienia (SWZ);
2) z dokumentacja projektows;
3) z ofertg Wykonawcy;
bedgcymi integralng czesé niniejszej umowy,
Zadanie dofinansowanie jest z Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch
2022-2029.
2. Zakres prac obejmuje:
— prace budowlane zewnetrzne: w tym wyburzeniowe, stawianie murow, montaz dachu, stolarka
zewnetrzna,
— prace budowalne wewnetrzne: w tym wyburzenia, postawienie $cian dziatowych, montaz stolarki okiennej i
drzwiowej,
— wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej/ centralnego ogrzewania / elektrycznej / gazowej / innej,
— prace wykonczeniowe: w tym utozenie podtdg, utozenie glazury w kuchniach i fazienkach oraz montaz
wyposazenia sanitarnego, przygotowanie powierzchni i malowanie, dostosowanie do potrzeb osdb
niepetnosprawnych,

— dostosowanie otoczenia instytucji opieki niezbednego do jej prowadzenia m.in. utworzenie altany
Smietnikowe] ~ehodnikaegredzeniazietent; i ciggu komunikacyjnego.
— uzyskanie przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
— dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.
3. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa, dokumentacja

projektowa, przedmiary robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, stanowigce

integralng cze$¢ umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, w zwigzku z
tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie czynnosci
bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz techniczne mozliwosci i kwalifikacje niezbedne do wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich prac oraz dostarczenia wszelkich materiatow, sprzetu i urzadzen
potrzebnych do wykonania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Warunki dotyczace realizacji umowy:

1) Wykonawca we wtasnym zakresie organizuje - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i ponosi
koszty wywozu, sktadowania, utylizacji odpadéw wytworzonych w trakcie wykonywania prac objetych
umowa.

2) Materiat pochodzacy z rozbiodrki tj. gruz stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostanie wywieziony przez
Wykonawce na wskazane miejsce przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia na czas prowadzenie prac, warunki bezpieczenstwa na terenie objetym budowag,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie w miejscach
wyznaczonych wszelkich urzadzen, sprzetu i materiatéw. Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
winno by¢ ograniczone do niezbednego minimum. Postd] samochoddéw Wykonawcy na terenie poses;ji
Zamawiajgcego bedzie ograniczony wytgcznie do czasu zatadunku i wytadunku. Materiaty budowlane Wykonawca
bedzie dostarczat metody sukcesywnego dowozenia. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy i
szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim.

Il. Postanowienia ogdlne
§ 2.

. Kierownikiem budowy jest ........c.c.......... ytel v, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri, Nr uprawnien ,

bedacy przedstawicielem Wykonawcy na budowie.
Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest : . Tel

Nadzoér merytoryczny nad realizacjg zadania z ramienia Zamawiajgcego pefnic¢ bedzie

Zamawiajacy zapewni nadzor nad realizacjg zadania i ustanowi Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnieni petng dyspozycyjnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy
Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

Wykonawca zapewni udziat w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub innych pracownikéw
wskazanych przez Wykonawce.

W przypadku koniecznosci zmiany Kierownika Budowy nalezy do petnienia funkcji wskaza¢ osobe, ktéra spetnia
wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamdéwienia.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku ustanowienia kierownika budowy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, 2. niniejszego paragrafu, jezel

uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

11. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1, 2. wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu.

lIl. Prawa i obowigzki stron Umowy
§3.

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

Strona | 2



1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni roboczych liczagc od daty zawarcia

umowy;
2) wskazanie Wykonawcy miejsc przytaczen do sieci elektrycznej i wodociggowej,

3) przekazanie Dziennika budowy, dokumentacji projektowej;

4) zapewnienie nadzoru robot;

5) uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) uczestnictwo w odbiorze cze$ciowym;

7) przystagpienie do odbioru robdt w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia o

gotowosci do odbioru koricowego robot przez Wykonawce;

8) zgtaszanie uwag i zastrzezen w trakcie realizacji umowy;
9) terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;
10) wspdétdziatanie z przedstawicielami Wykonawcy;
11) wykonanie innych czynnosci, ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy.

§4.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
w dacie zawarcia umowy przekazanie kserokopii waznej polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej ubezpieczenie
w pefnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w wysokosci co najmniej
wartosci kontraktu wraz z dowodem optacenia polisy waznej na czas trwania kontraktu. W przypadku posiadania
przez Wykonawce polisy spetniajgcej warunki o ktérych mowa w zdaniu pierwszym na okres krotszy niz czas
trwania kontraktu Wykonawca zobowigzuje sie do jej kontynuowania przez czas trwania kontraktu oraz
kazdorazowego przekazywania kolejnej polisy oraz dowodu zaptaty;
przejecie terenu budowy;
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z
zapewnieniem niezbednych mediéw;
zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb trzecich w sposéb zapewniajgcy bezpieczne ich prowadzenie
poprzez zastosowanie w szczegdlnosci ogrodzenia petnego;
przed rozpoczeciem robdt opracowanie Planu BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowg izawartg w niej
Informacje BIOZ;
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (zwanego dalej
Harmonogramem), uwszgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na roboty, ktore bedg stanowic¢ zakres jednego odbioru czesciowego i odbioru
koncowego, uwzgledniajgcy termin okreslony w § 7 ust. 2 umowy oraz warunki ptatnosci okreslone w § 10 umowy.
Harmonogram winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie
wymaga sporzadzenia aneksu, chyba ze wigze sie ze zmiang koricowego terminu realizacji robdt;
wykonanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, kosztorysu opracowanego
metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021. poz. 2458). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ewentualnego odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg
do rozliczania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp lub na warunkach okreslonych w umowie. Szczegdtowe warunki takich rozliczen okresla § 9
niniejszej umowy;
prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz. i ochrony przed kradziezg;
zapewnienie statego nadzoru oséb uprawnionych nad wszystkimi robotami na budowie;
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10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien z poszczegdlnymi zarzgdcami drog oraz nieruchomosci, dotyczgcych
organizacji ruchu w czasie budowy, ponoszenie optaty za zajecie pasa drogowego;

12) zapewnienie odpowiedniego oznakowania budowy;

13) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajgcym wszelkiej dokumentacji projektowej, ktorej
sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie byto obowigzkiem Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
projektow warsztatowych, ktérych wykonanie, wedfug Wykonawcy, jest niezbedne do kompleksowej realizacji
przedmiotu Umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwosc jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

14) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

15) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub innych okolicznosciach, ktére
moga wptynac na jakosc robdt lub termin zakoniczenia robdt;

16) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaét;

17) wykonanie robdt objetych niniejszg Umowa z nalezytg starannoscia, z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami przepisami prawa oraz ustaleniami Zamawiajgcego;

18

~

uzycia do wykonania przedmiotu Umowy witasnych materiatéw, maszyn i urzagdzen. Materiaty, uzyte do wykonania

robét powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie Prawo budowlane;

19) uzgodnienie wprowadzanych zmian materiatowych, standardu wykonania, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego;

20) prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy;

21) uzyskanie na wtasny koszt protokotdw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;

22) zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczagcymi opracowan geodezyjnych oraz
czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych robét;

23) Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ biezgce koszty zuzycia wody, energii i innych mediéw, po wczesniejszym
opomiarowaniu na wtasny koszt tych mediow, ptatnych na podstawie wystawionej faktury w terminie ptatnosci 14
dni od dnia jej wystawienia. Brak uiszczenia w wyznaczonym terminie naleznosci skutkowa¢ moze pozbawieniem
mozliwosci korzystania z medidw, a niezaptacone naleznosci zostang potrgcone z wynagrodzenia wykonawcy,

24) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczeristwa oséb znajdujgcych sie na terenie robdt oraz utrzymywacd teren robdt w nalezytym porzadku, w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwacd na swéj koszt $mieci i odpady;

25) uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu robdt, zaplecza robdt jak réwniez terendw sasiadujgcych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac: obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni obiektdw lub instalacji;

26) opracowanie innych dokumentdéw wynikajgcych z przepiséw zwigzanych z realizacjg inwestycji, oraz ewentualnych
rysunkéw wykonawczych;

27) zgtaszanie robdt do odbioréw;

28) wykonanie w ramach wynagrodzenia umownego, dokumentacji powykonawcze] w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z
wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie;

29) przeszkolenie wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obstugi instalacji i urzadzen, jezeli osoby
takie zostang wskazane i sporzgdzenia na potwierdzenie tych czynnosci stosownych protokotow;

30) przedtozenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu budowy, aktualnego Swiadectwa charakterystyki energetycznej

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporzgdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej;
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31) informowanie w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy na kazde Zadanie
Zamawiajgcego;

32) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen i udzielania informacji dotyczacych realizacji Umowy, bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego;

33) wykonanie wszelkich innych robdt i czynnosci jakie bedg niezbedne do prawidtowej realizacji niniejszej umowy.

§ 5.

1. Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy realizacji robdt muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe,
odpowiedniego rodzaju i jakosci oraz odpowiadaé¢ wymogom okreslonym w niniejszej umowie.

2. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczgcym
dopuszczonych do obrotu wyrobdéw, powinny podlega¢ kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze
przepisdw oraz posiada¢ stosowne atesty. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca okaze Zamawiajgcemu do akceptacji przed wbudowaniem: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
Polskag Normg, aprobaty techniczne na uzyte materiaty, wyroby i urzadzenia przed ich wbudowaniem. Akceptacja
jakosci i rodzaju materiatow, wyrobow i urzadzen przez Zamawiajgcego jest warunkiem wymaganym do
rozpoczecia i prowadzenia robdt budowlanych.

4. Na zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz materiaty niezbedne do
wykonania badan. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie pod warunkiem,
ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego tj.

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy (przy zatozeniu, iz parametry techniczne nie beda gorsze od pierwotnie zaproponowanych);

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

d) w przypadku zmiany producenta poszczegdlnych materiatéw iurzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzgdzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 pkt b-d niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6.

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zaméwienia zatrudniali pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy, przy wykonywaniu czynnosci, bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt objetych przedmiotem
zamowienia, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny Wykaz Pracownikéw skierowanych
do realizacji zamowienia, zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych
0s6b czynnosciami, ktére bedg wykonywac¢ w ramach umowy o prace. Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji
wykazu i jego ztozenia Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od wprowadzenia na plac budowy nowego pracownika
dotychczas nie wymienionego w Wykazie Pracownikéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracownikéw (czy
jego aktualizacji) beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 poz. 277).

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osdb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, wprowadza sie
mozliwos¢ zadania przez Zamawiajgcego:
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1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony
jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

6. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséow (np. Inspekcja
Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole
przestrzegania przepisébw prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

IV. Terminy wykonania Umowy i odbiér przedmiotu Umowy
§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania przedmiotu Umowy niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy.

2.  Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego
roboét: w terminie do dnia 15.06.2026 .

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego zakresu prac objetych
przedmiotowg umowa wraz z uzyskaniem przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i ztozeniem
wymaganej dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w § 8 ust.9.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu wytgczne w przypadkach okreslonych w
niniejszej umowie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego pisemnego informowania Zamawiajagcego o wystgpieniu okolicznosci
mogacych skutkowad lub skutkujgcych niedotrzymaniem terminu wykonania prac.

6. Gmina oswiadcza, iz zadanie dofinansowane jest z Program rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
Aktywny Maluch 2022-2029.

7. W zwigzku z ust. 6 Wykonawca os$wiadcza, iz posiada warunki umozliwiajgce prawidtowg realizacje umowy, w tym
w szczegdlnosci dysponuje odpowiednig wiedzg, kadrg, narzedziami, sprzetem, oraz zobowigzuje sie do podjecia
wszelkich dziatan, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie
okreslonym w niniejszej umowie i umozliwienia Gminie rozliczenia $rodkéw pozyskanych w ramach
dofinansowania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za zaniedbania, nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnos$ci za nie wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminach
okreslonych w harmonogramie, skutkujace utrata pomocy finansowej w catosci lub czesci. W sytuacji tej
Zamawiajacy bedzie miat prawo do Zzadania naprawienia szkody wynikajagcej z utraty otrzymania pomocy
finansowej, co nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do wystgpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami
przewidzianymi umowag oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8.

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

[EEN

) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
) odbidr czesciowy,

) odbidr korcowy,
)
)

M w N

przeglady gwarancyjne,
odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji/rekojmi.

Ul
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10.

11.

. Odbidr robdt zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie

pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce .

. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o odbiorze robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienie lub doprowadzenie do stanu poprzedniego na
witasny koszt.

Przedmiotem odbioru czesciowego jest wykonanie czesci robét budowlanych okreslonych w harmonogramie.

Odbidr czesciowy dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego i Wykonawce robdt na podstawie pisemnego

zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz dokonania wpisu do dziennika budowy w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad, w tym wptywajgcych na mozliwosci prawidtowej

realizacji dalszych robot i/lub uzytkowania obiektu Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia

zakreslajgc Wykonawcy czas na dokonanie stosownych poprawek.

Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wykonanych robdt wraz

z o$wiadczeniem kierownika budowy o wykonaniu tych robdt oraz dokona wpisu do dziennika budowy, Zze

zgtaszane roboty zostaty wykonane.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym wszystkie zainteresowane strony.

Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Prace Komisji nie powinny trwac dtuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia odbioru korncowego.

Przedmiotem odbioru koncowego bedg wykonane w petnym zakresie roboty budowlane. Do odbioru koricowego

Wykonaweca przedtozy nastepujgce dokumenty:

1) kopie atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,

) protokoty badan i sprawdzen,

3) dziennik budowy,

) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz o zgodnosci wykonanych prac z projektem
budowlanym i obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) w przypadku zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od projektu dokonanych podczas wykonywania robdt —
kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku os$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporzadzonego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

8) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,

9) Zaswiadczenia organdéw wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego tj. Panstwowej, Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,

10) Decyzja zezwalajgca na eksploatacje nowego dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego,

11) Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

12) Decyzja pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia - woéwczas

Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad w zakreslonym terminie, naliczajgc réwnoczesnie

kare umowng — zgodnie z § 15 ust.2 pkt. 2 niniejszej umowy, chyba, ze nie przekroczono jeszcze terminu realizacji

przedmiotu umowy. Jezeli braki, wady lub usterki sg nieistotne i nie wptywajg na mozliwos¢ korzystania z

przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate wynagrodzenia do czasu ich usuniecia — w czesci

odpowiadajgcej wartosci niewykonanych lub wadliwie wykonanych prac.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt tych
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21

22.

23.
24.

prac moze zosta¢ potrgcony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta

okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdélnych z

zachowaniem uprawnienia do zadania kar umownych okreslonych w § 15 ust. 2 pkt. 2. oraz uprawnien z tytutu

rekojmi i gwarancji.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru

robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze

wedle wtasnego uznania:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) odstgpi¢ od umowy jezeli wady sg istotne;

3) Zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu
zwtoki.

Strony postanawiajg, ze kazdorazowo zostanie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Protokét odbioru koncowego stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow czesciowych i koricowych

podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych

protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezptatnych przegladdéw i nieodptatnego

usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne przeglady gwarancyjne beda odbywac sie po

odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przeglagdéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym

w przegladzie.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, ktéry ustali termin z uwzglednieniem zakresu robdt do wykonania, to Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do Gwaranta z zgdaniem

zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Przeglady gwarancyjne dokonywac bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany

uczestniczy¢ bezpfatnie w corocznych przegladach w okresie gwarancji oraz w odbiorze ostatecznym na co

najmniej 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu

gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas

zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Na co najmniej 14 dniu przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony

odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej

umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig

uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czesci, Zamawiajacy przerwie odbidr ostateczny, a

Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres.

Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru.
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V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9.
. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci  brutto: ... zt (stownie: ..o, /100), podatek VAT ..% ....cco....... zt, kwota netto:
................... zt.
Zadanie dofinansowane z Program rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-
2029.
. Wykonawca jest / nie jest* ptatnikiem VAT, *niepotrzebne skreslic.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykonad przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: robot
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdét, organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
wszelkiego rodzaju optfaty w tym administracyjne, koszty wypetnienia wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, koszty zwigzane z dostarczeniem i zuzyciem energii elektrycznej,
wody i wszelkich innych mediéw, koszty wywozu wszelkich odpaddw, koszty magazynowania, petnej obstugi
geodezyjnej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z
odbiorami wykonanych robét i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami okreslonymi w
niniejszej umowie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie (rozwigzan zamiennych w zakresie
materiatdw, parametrow technicznych,) w sytuacji gdy wykonanie tych robdt zwiekszy poziom bezpieczenstwa lub
jakosci przedmiotu zamdwienia, podniesie funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia i efektywnosci rozwigzan
projektowych - jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu. Dokonujgc
zmiany sposobu $wiadczenia, strony wyodrebnig: roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian
robdt zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete
pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.

Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w oparciu o $rednie ceny opublikowane w kwartalnej Informacji cenowej o
robotach budowlanych, SEKOCENBUD, obowigzujgce w chwili opracowania oferty, a w przypadku ich braku w
oparciu o ceny udokumentowane i uzgodnione z Zamawiajgcym.

. Wprowadzenie robét zmiennych winno zostaé poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu koniecznosci,
w ktérym zostanie udokumentowane zaistnienie okoliczno$ci wptywajgcych na koniecznos¢ wprowadzenia robot
zamiennych. Wykonanie robdét zamiennych bedzie nastepowaé w ramach uzgodnionego wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji czesci

przedmiotu zamowienia (tzw. roboty zaniechane). Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane
bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metoda
szczegdtowyg tj. okreslajgcy ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajgcych zaniechaniu
pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu o ktéorym mowa w § 4 pkt 7.

11. Kosztorys sporzgdzony na zasadach okreslonych w ust. 8 - 10, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wartos¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

12. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ustala sie

nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:
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1)  Wpykonanie dodatkowych robodt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot ninigjszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez
Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2)  Rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajagcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiajgcego), lecz
nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 pkt 7 niniejszej umowy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie o ktérym mowa w § 4 pkt 8 cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu o ktérym mowa w § 4 pkt 7
opracowanego przez Wykonawce ;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres
ich wbudowania;

— podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktaddéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie przeniesie wierzytelnosci stanowigcej wynagrodzenie z tytutu wykonania
niniejszej umowy na jakgkolwiek osobe trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

VI. Warunki ptatnosci
§10

Faktury beda wystawiane i rozliczane po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu robdt

okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 pkt. 6 niniejszej umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru czesciowego wykonanych robét, podpisany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury kofncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajgcego wraz z dokumentami o ktérych mowa w
§ 8 ust. 9.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur.

Strony zgodnie przyjmujg do wiadomosci, ze z dniem wejScia w zycie obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, faktury dokumentujgce realizacje niniejszej umowy bedg wystawiane wytgcznie w tej
formie, bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

Do dnia wejscia w zycie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, faktury beda wystawiane w dotychczasowej formie.
Strony zobowigzujg sie do wspdtpracy w zakresie dostosowania proceséw oraz przekazania danych niezbednych do
prawidtowego wystawiania faktur w KSeF.
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9. Zmiana formy fakturowania wynikajgca z wejscia w zycie obowigzku KSeF nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.

10. Strony ustalajg, ze od dnia wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury dokumentujgce realizacje niniejszej umowy bedg wystawiane wg
nastepujacych danych:

1) nabywca (podmiot2): Gmina Nowy Wisnicz, Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz, NIP: 868-10-21-360,
2) odbiorca (podmiot3 —Rola ,,8"): Urzad Miejski w Nowym Wisniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz, NIP
868-19-61 086.
Zmiana danych nie wymaga aneksu do umowy.

11. Faktury regulowane bedg w terminie:

1) dla faktury czesciowej - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej

faktury wraz z kompletem dokumentéw wymaganych niniejszg umowag,

2) dla faktury korncowej - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z kompletem dokumentéw wymaganych niniejszg umowa, jednak nie pdzniej niz do
dnia 30.06.2026 .

12. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy.

13. Faktura bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze. Termin ten nie
rozpocznie biegu, jesli nie zostang spefnione pozostate warunki opisane w umowie. Gmina oswiadcza, ze zaptata
faktury realizowana bedzie na rachunek bankowy wskazany w wykazie o ktérym mowa w art. 96 b ustawy o VAT
oraz, ze ptatnosci za faktury beda realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielone] ptatnosci( tzw. split
payment). W przypadku braku rachunku w wykazie, ptatno$¢ moze zosta¢ wstrzymana, a ptatnos¢ bedzie
uwazana za niewymagalng do czasu znajdowania sie rachunku Wykonawcy w wykazie o czym poinformuje na
piSmie Zamawiajgcego.

14. Jezeli Wykonawca wykonywat roboty lub ich czes¢ przy pomocy podwykonawcédw zaptata wynagrodzenia nastgpi
po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom oraz przedtozenia oryginatu potwierdzenia Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow o
otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia. W razie braku przedtozenia w/w dokumentéw termin zaptaty
wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie.

15. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg Wykonawcy czesci wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14.

16. Wstrzymanie sie z wyptatg wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powoduje zawieszenie biegu
terminu pfatnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 11.

17. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

18.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze wykonawce (pisemnie, drogg
elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

23. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

24. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, bedg potrgcane z faktur Wykonawcy —

na co Wykonawca wyraza zgode.

25. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

26. W przypadku zwtoki w zapfacie wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

=

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§11

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..., zt, w formie:
70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni Wykonawcy w ciggu 30 dni po
odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 %
zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystgpi konieczno$é przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potracic
wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w rozdziale 24 specyfikacji warunkdw zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewnia¢ wyptate kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na
pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

VIIl. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§12

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang i innymi warunkami
umowy oraz bez wad, ktére pomniejszajg wartosc robét lub czynig roboty nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem — majgc na wzgledzie zawodowy charakter prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Tres¢ i warunki gwarancji nie mogg by¢ gorsze od ustalonych
niniejszg umowa. Wzdér gwarancji stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .........cc.cc......... liczac od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,

b) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
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5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli zgtosi wade
przed uptywem tego okresu.

6. Gwarancja obejmuje rowniez zamontowane urzgdzenia i ich czesci oraz wbudowane materiaty.

7. W przypadku, gdy gwarancja na urzadzenia producenta jest dtuzsza niz udzielona przez Wykonawce, przekaze on
Zamawiajgcemu komplet dokumentow gwarancyjnych producenta na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia.

8. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezpfatnych przegladdw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywad sie po odebraniu
budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym w
przegladzie.

9. lJezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, ktéry ustali termin z uwzglednieniem zakresu robdt do wykonania, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do Gwaranta z zgdaniem
zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedfozonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

10. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

11. Przeglady gwarancyjne dokonywac bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

13. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

IX. Podwykonawcy
§13.

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang przed przystgpieniem do wykonania zamowienia cze$é
zamowienia. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat w formie
pisemnej nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w wykonanie
zamowienia (jezeli sg juz znani). Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia (wymagana jest forma pisemna). tgczna wartos¢ zlecen dla wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §9 ust. 1. Przekroczenie tego limitu stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego (art. 456 ust. 1 pkt 3 Pzp).

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z podwykonawcy badz
wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
(zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych).

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy
podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlegaé¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 108
ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp, wskazane w SWZ oraz o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2025r., poz. 514). Wtym celu Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (os$wiadczenie lub
dokumenty analogiczne do tych ktére byty sktadane w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego).
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4)

Na wskazang przez siebie cze$¢ zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z podwykonawcg umowy w
formie pisemnej (w uzasadnionych okolicznos$ciach dopuszczalna jest forma umowy podwykonawczej jako zlecenie
z zapisami i regulacjami jak w umowie dotyczgcej podwykonawstwa).

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac,
wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamowienia, ktdrg mu powierzy.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgtoszenia tej
okolicznosci, przed przystgpieniem do wykonywania robét, na pismie pod rygorem niewaznosci, zgodnie z art. 6471
k.c., jest niedopuszczalne i jest podstawa do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,

Wykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian,

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

— termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamowienia
zleconej podwykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 7 ust. 3
niniejszej umowy;

— wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartosc¢ tej czesci
wynikajgca z oferty Wykonawcy,

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia realizowane przez Podwykonawce,

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

— w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy,

— umowa nie zawiera zapiséw dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

— zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczgce warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kopie
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany,

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej
zmiany przez Zamawiajacego,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy,

9) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wyfaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt,

10) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej
podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

11) Kopie umdéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosc z oryginatem przedktadajacy,

12) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze umow Podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami. Integralng czescig takich umow winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych niz
zaakceptowane przez zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej
umowy nie skutkuje powstaniem po stronie zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.
647'§5KC.

8. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania lub zaniechania
wiasne.

10. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
11. Naroboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

*xniepotrzebne skregli¢

X. Odstgpienie od umowy
§ 14.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp,

2) Wykonawca nie przejgt trenu budowy w terminie okreslonym umowg lub nie rozpoczat prac bez
uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym umowa i harmonogramem, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, na podstawie ktérego
zawarto niniejszg umowe, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego.

5) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg lub robotami budowlanymi inng
osobe niz wskazat w umowie,

6) Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu zamowienia podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcdw z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

7) Nastgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Odstgpienie od umowy z powodu jednej z ww. okolicznosci powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku uzyskania informacji o zajeciu, w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego, majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci wskazujgcego na
zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawecy, jezeli opdznienie lub nienalezyte wykonanie spowoduje utrate dofinansowania (catkowitg lub
czesciowa), niezaleznie od kar umownych i roszczen odszkodowawczych (art. 456 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z §7 ust. 7).
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. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczac od dnia stwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust 2.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nie
bedzie mdgt spetnié nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. W tym celu Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg winni ustali¢ wartos¢ faktycznie wykonanych przez
Wykonawce robdt.

W wypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane s3:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji zrealizowanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy zrealizowane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia
zrealizowanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn lezgcych po
jego stronie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy w petni zachowujg moc jej postanowienia
co do robodt zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia, w tym do naliczania kar
umownych na podstawie postanowien umowy.
XI. Kary umowne
§ 15.
Strony ustalajg, iz obowigzujacg je forma odszkodowania sg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte, w tym
nieterminowe wykonanie umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w przystgpieniu do realizacji robdt, w terminie okreslonym w przedtozonym harmonogramie
w wysokosci 0,3% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzient zwtoki;

2) za zwtoke w wykonaniu prac stanowigcych przedmiot odbioru korncowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 7 ust. 2, w wysokosci 0,1 % wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 1 — za kazdy dzien zwtoki;

3) za kazdorazowy stwierdzony brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi 2 000,00 zt. (za osoby
uprawnione uwaza sie zgtoszonego kierownika budowy);

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczagc od dnia
nastepnego wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

5) za przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni — w wysokosci
0,1 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad termin 7 dniowy;

6) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 9 ust.1;

7) niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienie wymogow zwigzanych z wykazaniem
spetnienia tego warunku — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do kazdego pracownika. Powyisze ma rowniez zastosowanie w przypadku nie
powiadomienia Zamawiajgcego w terminach okreslonych w § 6 o wprowadzeniu na plac budowy nowego
pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace;

8) 500,00 zt. za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 4 pkt 1 oraz
za kazdy dzien opdznienia w zakresie niezrealizowania obowigzku o ktérym mowa w § 4 ust. 23 Umowy..
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9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy
brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,05% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w §
9 ust. 1, za kazdy przypadek:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w zgtoszeniu gotowosci do przekazania terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioru robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dziert zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 z wyjatkiem wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456
ustawy Pzp

5. Realizacja zapfaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic¢ poprzez potrgcenie kary z kwoty
naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraza zgode lub
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (w przypadku kiedy byto wymagane), lub kwote z tytutu
naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Realizacja kary umownej moze nastgpi¢ na podstawie noty obcigzeniowej z 3 dniowym terminem pfatnosci
wymagalnej w momencie uptywu terminu pfatnosci bez koniecznosci dodatkowego wezwania do zapfaty.

7. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

XIl. Istotne zmiany umowy
§16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, wyfgcznie na zasadach okreslonych w art.
455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub harmonogramu w przypadku :

a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych ustug lub dodatkowych robdét budowlanych lub robét zamiennych,
jezeli majg faktyczny wptyw na termin realizacji;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych zgodnie z wymaganiami technologicznymi
wykonywania robdt budowlanych dla danego zakresu robdt budowlanych - jezeli majg bezposredni i faktyczny
wptyw na mozliwosé terminowego wykonania umowy;

c) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce
planowe wykonanie robot - jezeli majg faktyczny wptyw na termin realizacji;

d) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwie do przewidzenia, ktérego skutkom
nie mozna zapobiec, za ktdrg Strony uznajg w szczegdlnosci: wprowadzenie odpowiednim aktem prawnym,
stanu nadzwyczajnego, pozary, powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne, strajki, blokady, kataklizmy -
jezeli bedg miaty bezposredni wptyw na termin realizacji;

e) koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan niz zaktadano w dokumentacji budowlanej — jezeli majg faktyczny
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2)

wptyw na mozliwosé terminowego wykonania zamdwienia ;

f) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow/uzgodnier/pozwolen, ktore te przepisy
narzucajg jezeli majg faktyczny wptyw na termin realizacji;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia jakichkolwiek prac;

h) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

i) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

j) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej, ktéry uniemozliwi realizacje robét budowlanych —
termin umowny moze zosta¢ wydfuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;

k) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robot

z tym zastrzezeniem, ze z uwagi na pozyskanie dofinansowania do zadania oraz konieczno$¢ rozliczenia srodkow
finansowych wszelkie zmiany w zakresie terminu realizacji zadania bedg dokonywane z uwzglednieniem wymogu
terminowego rozliczenia pozyskanych srodkéw finansowych.

Przedstawione w ust. 2 pkt 1) przypadki muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (pod rygorem negatywnych
skutkow dla Wykonawcy), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych ust. 2 pkt 1 przypadkach, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zmiany osobowe w przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania okreslone
W umowie;

b) zmiany osdb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamag wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamodwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca;

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie
zaktadat wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia
zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

sposobu i zakresu wykonania: z powodu wprowadzenia innych rozwigzan technicznych niz te przewidziane w

dokumentacji projektowej lub w opisie przedmiotu zamowienia ze wzgledu na:
a) zmiany obowigzujgcego prawa lub
b) gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan bytoby niemozliwe do wykonania lub grozitoby wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub
c) w sytuacji gdy zmiana zwiekszy poziom bezpieczenstwa lub jako$¢ przedmiotu zamdwienia, podniesie
funkcjonalnos¢ przedmiotu zamowienia i efektywnosé rozwigzan projektowych

4) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i pozostatych istotnych elementéw umowy :

a) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

b) w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczajg mozliwosé
niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu umowy, wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego;

- maksymalna wartosci zmniejszenia wynagrodzenia z przyczyn, o ktérych mowa w lit a-b wynosi 10%

wartosci umowy okreslonejw § 9 ust. 1.
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1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

c) zmiany wnikajgcej z wprowadzenia innych rozwigzan technicznych niz te przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w opisie przedmiotu zamowienia;

d) zmiana numeru rachunku bankowego,

e) w przypadku wprowadzenia dodatkowych robdét budowlanych, wprowadzenia robdt zamiennych i
zaniechanych.

f)  zmiany zasad odbioru i zasad ptatnosci, w tym termindw ptatnosci w przypadku gdy takie zmiany beda
podyktowane uzgodnionymi zmianami harmonogramu realizacji robot lub okolicznosciami niezaleznymi
od stron.

3. .Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielnie zamowienia w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt.
2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

XIlIl. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

§17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej zwane RODO), informuje, iz:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim
w  Nowym  Wisniczu jest Burmistrz Nowego Wisnicza, Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz,
tel. 14 68 509 12, e-mail: um@nowywisnicz.pl.
Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
dziatania Urzedu Miejskiego w Nowym Wisniczu, a takze przystugujgcych Pani/Panu uprawnien, moze sie Pani/Pan
skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych. W Urzedzie Miejskim w Nowym Wisniczu funkcje Inspektora
Ochrony Danych petni Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, kontaktowa¢ mozna sie przez adres e-mail:
iod@nowywisnicz.pl lub pocztg na adres wskazany powyzej w punkcie 1.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z :
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji tgczgcej nas umowy cywilnoprawnej,
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do realizacji obowigzkow cigzgcych na Administratorze
takich jak prowadzenie rozliczen finansowych, w tym podatkowych.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celdw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych intereséw, takich jak ewentualna koniecznos¢ odpierania lub realizacji roszczen cywilnoprawnych.
Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrebnych
przepiséw, na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan, osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych oraz podmioty zewnetrzne realizujgce ustugi na rzecz Administratora na podstawie podpisanej umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
Pani/Pana dane nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ktéra opiera sie
wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzania przez okres trwania tgczacej umowy, jak rowniez przez okres trwania
wymagalnosci ewentualnych roszczen z tym zwigzanych, a wiec co do zasady maksymalnie 6 lat od rozwigzania
umowy — zgodnie z ogdlnym terminem przedawnienia w mysl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. 22025 r. poz. 1071), Jezeli terminy wtasciwe dla dochodzenia ewentualnych roszczen sag krotsze,
niz okresy przechowywania dokumentéw rozliczeniowych dla celéw podatkowych, dokumenty te beda
przechowywane przez czas niezbedny dla celéw podatkowo-rozliczeniowych, a wiec przez 5 lat od czasu
zakoniczenia roku w ktérym zaktualizowat sie obowigzek podatkowy.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie danych osobowych

uniemozliwi podpisanie niniejszej umowy.
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Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuje, iz przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczgcych Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw nalezy ztozy¢ inspektorowi ochrony danych,
ktorego dane kontaktowe wskazane sg w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, sktadajgc sprzeciw, nalezy wskazac
jego przyczyny zwigzane z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.
XIV. Postanowienia koricowe
§18
1. Zamawiajacy lub dziatajagcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt
w catosci lub w czesci, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
a) roboty sg wykonywane niezgodnie z dokumentacjg projektowg, SWZ lub umowa,
) sposéb wykonywania robot stwarza zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia,
) zachodzi ryzyko powstania istotnej wady robdt,
d) Wykonawca narusza przepisy BHP lub ppoz.,
) Wykonawca uzywa materiatéw lub urzadzen niezatwierdzonych lub niespetniajgcych wymagan umowy,
f)  wymagaja tego wzgledy technologiczne lub organizacyjne po stronie Zamawiajgcego.
2. Polecenie wstrzymania robdt moze zosta¢ wydane w formie:
e wpisu do dziennika budowy,
e protokotu,
e polecenia pisemnego lub mailowego.
3. Wstrzymanie robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:
e nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji,
e nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia,
e moze stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.
4. Wznowienie robdt nastepuje po usunieciu przyczyn wstrzymania oraz uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru.
§ 19.

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie adresu siedziby (adresu do

korespondencji). W przypadku niezastosowania sie do tego obowigzku wszelkg korespondencje wystang na adres
dotychczasowy uznaje sie za doreczong w ésmym dniu po pierwszym awizowaniu.
§ 20.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy (w zakresie roszczen cywilnoprawnych
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie go poddac
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony oddajg pod rozstrzygniecie sgdowi miejscowo wtasciwemu
dla Zamawiajgcego
§21.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego.
§22.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zataczniki:
1) dokumentacja projektowa
2) Swz
3)  Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik do umowy

GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzgdzona w dniu ...................
ZAMAWIGJGCY veveeeeeiiiieeeeeesiiiieee e eeiae e
WYKONAQWEG ..o, adres.......... Tel......... e-mali.................
Umowa (nr, 2dniQ ......c....ccooveeviiiieciiiiiiiineean. )
Przedmiot umowy: roboty budowlane dla zadania pn.

Utworzenie 45 nowych miejsc opieki nad dzieémi do lat 3 w instytucji ztobka pod adresem: Kréléwka 312

Data odbioru koricowego: dzien ............... miesiqe .....c..ccuo...... rok ............
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi ............ miesiecy i rozpoczyna sie od nastepnego dnia po

podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia i wyposazenie zawarte w przedmiocie umowy.

1la. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu na ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem

niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz
Zamawiajacy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad oraz realizacji wszystkich
uprawnien gwarancyjnych jakie przystugujg Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca os$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajgcy lub
Uzytkownik, dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, mailem, lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez
Wykonawce w niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ na witasny koszt zgtoszong wade w
terminie wynikajgcym z pkt. 4 i pkt. 5.

4. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg lub powodujgcg zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty
zawiadomienia.

5. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4. i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

6. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustali¢ inne niz w
punkcie 4 i 5 terminy usuniecia wad.

7. lezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, w tym ze s$rodkdw, zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas
rekojmi i gwarancji lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowa
miedzy Zamawiajgcym , a Wykonawcg,

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych
napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej
korzystac.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

10. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

11. Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzgdzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

12. W zakresie dostarczonej i zamontowanej windy wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzuje sie
wzgledem Zamawiajgcego do:

1) nieodptatnego usuwania wszystkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji,
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2) wykonywania nieodptatnie konserwacji w okresach i zakresie wymaganym przez producenta dzwigu,

3) petnienia w okresie gwarancyjnym, nieodptatnie roli ,pogotowia dZzwigowego” co wigze sie z koniecznoscig
przystgpienia do natychmiastowego dziatania stuzb Wykonawcy w przypadku zawiadomienia go o
wystgpieniu sytuacji stwarzajgcej zagrozenie dla uzytkownikow dzwigu np.

, Uwiezienia 0sob w kabinie dzwigu”,

13. Ponadto po uptywie kazdego roku eksploatacji dzwigu (w okresie obowigzywania udzielonej Zamawiajgcemu
gwarancji) Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego:

1) przygotowania windy do kontroli eksploatacyjnej wymaganej stosowng normg,

2) dokonania w obecnosci przedstawiciela Urzedu Dozoru Technicznego wszystkich czynnosci
sprawdzajgcych wymienionych w przedmiotowej normie, a takze dodatkowych czynnosci
sprawdzajacych nakazanych przez przedstawiciela Urzedu Dozoru Technicznego,

3) wykonania wszystkich zalecen pokontrolnych Urzedu Dozoru Technicznego w trybie natychmiastowym,

4) uzyskania stosownego protokotu z ww. badan i przekazania go Zamawiajgcemu celem zatgczenia do
ksigzki rewizji dzwigu.

14. Wszystkie czynnosci serwisowe i konserwacyjne oraz naprawy gwarancyjne bedg odnotowane w rejestrze
eksploatacji i napraw gwarancyjnych dzwigu.

15. Jesli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w
ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

Podpis
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