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Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt Umowy 

 

ZMIANA NR 1 

Umowa nr ……………………………. 

zawarta w dniu .........................................................  

 

pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Żeromskiego 25, 68 – 120 

Iłowa, NIP: 924192724; REGON: 540564115  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Górze VII wydział Gospodarczy pod numerem 

0001160143 reprezentowany przez:  

Rafała Fularskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym, 

oraz 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z ustawą  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać, zgodnie ze złożoną ofertą, zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej miasta Iłowa na potrzeby miejscowości Kowalice w ramach 

przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodnościekowej w Gminie Iłowa poprzez 

budowę wodociągu do Kowalic ”. 

2. Zadanie dofinansowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności (KPO), B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową. 
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3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy 

wodociągu sieci wodociągowej wraz przyłączami na nieruchomościach oznaczonych 

ewidencyjnie działkami nr: 956; 963; 966; 1366/2; 1367; jednostka ewid. 081004_4 Gmina 

Iłowa, obręb 0001 Iłowa,  3; 3/1; 4/4; 5/2; 15; 32/1; 32/3; 47; 53; 54; 62/1; 62/3; 64; 84; 488; 

442/4; jednostka ewid. 081004_5 Gmina Iłowa, obręb 0007 Kowalice; 

 

4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności: 

• roboty tymczasowe i przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty odtworzeniowe, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe, 

• obsługa geodezyjna, 

• niezbędne oraz próby, badania, pomiary wskazane dokumentacji, o której mowa w 

ust 5.oraz obowiązujących przepisach 

• opracowania dokumentacji w zakresie projektu organizacji ruchu, uzyskania 

stosownych zatwierdzeń od zarządcy drogi oraz wdrożenia zatwierdzonego projektu, 

• sporządzenia dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. -prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego zgodnie                          z projektem 

zagospodarowania terenu sporządzone przez osobę posiadająca odpowiednie 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. 

5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, wykonane przez jednostkę projektową: Biuro Projektów i Usług 

Technicznych Marcin Zakrawacz z siedzibą w Żaganiu, na którą składają się następujące 

opracowania: 

− Projekt budowlany 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

2) Przedmiar robót 
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6. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy  

wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) Dokumentacja projektowa ujęta w ust. 5 pkt 1 z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych 

podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

3) Przedmiar robót z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 

7. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową 

wskazaną w ust. 5 pkt 1 oraz STWiORB. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową 

ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z 

żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót 

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 5 

pkt 1 oraz STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie 

umownej.  

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 

budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

9.  Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z:  

1) Zgłoszeniem  z dnia 31.10.2025 r (znak sprawy: ROŚIB-B.6743.664.2025) przeniesione 

decyzją z dnia 12.12.2025 r.   (znak sprawy: ROŚIB-B.6743.664.2025)  

2) wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiącymi załączniki do dokumentacji 

projektowej; 

3) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą 

starannością, zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze 

jakościowo i estetycznie. 

10. W przypadku użycia znaków towarowych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, oznacza to, że są one podane przykładowo i 
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określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach 

technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób 

nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie 

obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

11. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i 

należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i 

urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co 

najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. W przypadku 

zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie na Wykonawcy ciąży 

obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym. 

Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów muszą być dołączone do złożonej 

oferty, 

12. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych 

przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego, 

13. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub 

równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 

14. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, 

to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w każdej takiej normie, 

ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W związku z 

powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występującym w opisie przedmiotu zamówienia 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 
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15. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu                               z 

projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń 

dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

17. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest 

kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa 

Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,  

o której mowa w ust. 5, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania 

przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi 

projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje 

wynikające z właściwych przepisów prawa, na koszt inicjatora tych zmian. Roboty 

zamienne zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 8 umowy. 

19. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za 

zgodą Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 

ust. 9 umowy. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 10 % 

wartości brutto umowy. 

20. Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. 

Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 10 umowy 

21. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych  

i dodatkowych opisanych odpowiednio w ust. 18 i 20 lub ograniczenia zakresu prac (roboty 

zaniechane) opisanych w ust. 19, jest sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
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przy udziale Wykonawcy, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. 

§ 2. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu 

umowy w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż 3 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy, 

2) Przekazanie dokumentacji (w formie papierowej - po 1 egz.), o której mowa w § 1 ust. 5 

oraz dziennika budowy, najpóźniej w terminie przekazania terenu robót, 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) Odbiór zleconego zakresu prac stanowiącego przedmiot umowy. Zapisy § 8 znajdują 

odpowiednie zastosowanie, 

5) Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty. 

§ 3.  

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni 

roboczych od daty podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego całego 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną w kosztorysie ofertowym tabelą elementów 

scalonych. Z Harmonogramu powinny wynikać: kolejność realizacji robót, elementy i 

rodzaje robót, wartość poszczególnych robót (netto, VAT, brutto), termin realizacji 

poszczególnych robót i terminy wystawienia faktur. Zamawiający dokona zatwierdzenia 

lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia 

Harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania uwag. W miarę potrzeb i postępu prac, a także na 

wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji 

Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy pisemnej aneksu, a jedynie 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania. 

2) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających 

z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych  
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w wydanych uzgodnieniach, warunkach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie 

wszelkich kosztów z tym związanych, w tym również spełnienie warunków i uwag 

określonych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, 

załączonych do dokumentacji projektowej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub 

Wykonawcę. 

3) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierowników robót oraz posiadanie 

aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

4) Wykonawca może zaproponować zmianę kierownika robót. Zmiana taka jest możliwa 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem udokumentowania, 

że zaproponowana osoba spełnia minimalne wymagania stawiane tej osobie w 

postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia. 

5) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót, jeżeli 

uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się kopię dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje kierownika robót oraz potwierdzeniem aktualnego wpisu 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność kierownika robót na terenie 

budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. 

Kierownik robót zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy 

i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

7) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót, a także bieżące uaktualnianie 

planu BIOZ przez kierownika robót wraz z ich postępem, z przekazaniem każdorazowo 

tego planu lub jego aktualizacji Zamawiającemu.  

8) Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 

placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac 

budowlanych, a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa 
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użytkowników obiektu. Wykonawca ma obowiązek zorganizować, oznakować i 

właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich. 

Zabezpieczenia muszą w skuteczny sposób uniemożliwiać dostanie się na teren robót 

budowlanych osób nieupoważnionych. 

10) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wygrodzić  

i oznakować znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót rozbiórkowych i 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania, 

b) doprowadzić na teren budowy niezbędne media oraz zamontować podliczniki 

wskazujące pobór tych mediów, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób  

i mienia. 

11) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów wytworzonych w trakcie prac 

rozbiórkowych i budowlanych przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia 

na własny koszt .  

12) Wykonawca zobowiązany jest pozyskać - własnym staraniem – miejsce odzysku lub 

unieszkodliwienia wytworzonych odpadów i przekazać Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające przejęcie ww. odpadów-karty przekazania odpadów. Opłaty za utylizację 

lub unieszkodliwienie należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadanie. 

13) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  

odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego realizowanego zamówienia. 

14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń 

istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane 

przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury, a także za uszkodzenia i szkody, które 

powstaną wskutek prowadzonych robót. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca 
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zobowiązany jest niezwłocznie usuwać w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela 

infrastruktury. 

15) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz 

istniejącej infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

16) Wraz z postępem robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego  

o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania 

robót zamiennych, bądź o niecelowości wykonania określonych robót (roboty 

zaniechane) w terminie do 2 dni od daty powzięcia informacji  

o tych robotach, 

b) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje  

o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu 

pierwotnego na własny koszt. 

17) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, 

które uwzględnią wymagania zamieszczone w opracowaniach wymienionych w § 1 ust. 

5 niniejszej umowy. 

18) Wykonywanie dodatkowych pomiarów, obmiarów, badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwości inspektora nadzoru inwestorskiego, co do ich jakości, na koszt 

Wykonawcy. 

19) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej z podziałem na 

branże w zakresie wynikającym z § 8 ust. 9 niniejszej umowy. 

20) Przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykonanej dokumentacji odbiorowej 

celem weryfikacji nie później niż 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego. 

21) Zorganizowanie i przeprowadzenie na koszt własny niezbędnych prób, badań i odbiorów 

oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
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badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

22) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

w terminie odbioru końcowego robót. 

23) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu budowy, z którego Wykonawca korzystał 

w trakcie wykonywania prac. 

24) Doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych,  

25) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na 

rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych.  

26) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie 

po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i 

prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych 

Prawem Budowlanym. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę, osób które będą wykonywały niżej 

wymienione czynności, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy , tj. prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia oraz operatorzy sprzętu. 

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy. 

28) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania 

czynności o których mowa w pkt 27, przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, 

oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

zamówieniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
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ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

29) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace, 

o których mowa w pkt 27, Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób 

podlega rygorowi wskazanemu w pkt 30 i 31. 

30) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie nie krótszym niż 5 

dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć: oświadczenie zatrudnionego 

pracownika oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w pkt 27, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy, o którym mowa w pkt 28 (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,  

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię  

i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

31) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów 

zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt 30 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 28 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

32) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części 

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie 

o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w pkt 27 do 28. 

 

§ 4. 

Warunki prowadzenia robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które 

spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo  
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budowlane oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami – art.10 ustawy 

Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić 

z właściwymi inspektorami nadzoru wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił 

podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać właściwemu inspektorowi nadzoru do 

akceptacji z wyprzedzeniem 2 dni kalendarzowych umożliwiającym mu merytoryczne 

zajęcie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiałowe z podziałem na poszczególne 

branże Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w wyodrębnionym do tego celu 

segregatorze, udostępniać na wezwanie Zamawiającego i załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących 

przepisów. 

5. Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego 

oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady koordynacyjne. Rady 

odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. Z każdej rady budowy, niezależnie od postępu i 

zaawansowania prac sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego 

podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy.  

6. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z 

ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie 

ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach 

roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania 

przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zaawansowania robót. 

7. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji 

pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem, a także drogą mailową.  
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8. Podczas spotkań, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest do 

udostępnienia Zamawiającemu do wglądu Dziennika Budowy. 

9. Wszelkie wystąpienia Wykonawcy wymagające zmiany rozwiązań projektowych wymagają 

wypełnienia „KARTY NADZORU AUTORSKIEGO”. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w wysokości: ………………………………….. PLN. 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych 

w niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o niżej wymienione 

składniki kalkuaclayjne, tj.: 

1) stawka roboczogodziny (Rg)    - …. PLN 

2) wskaźnik kosztów pośrednich (Kp)   - …. % od R + S 

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz)  - …. % od M 

4) wskaźnik zysku (Z)     - …. % od R + S + Kp 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys  wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże, z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie składników kalkulacyjnych (Rg-stawka roboczogodziny w 

PLN; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu materiałów w % od M; Z- 

zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 19 umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 ust. 20 

umowy, 

4) robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 18 umowy, 

5) rozliczania wykonanych etapów robót. 
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6. Kosztorys, zawierający tabelę elementów scalonych, zbiorcze zestawienie robocizny, 

materiałów i sprzętu, należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej, za pomocą 

programu komputerowego i zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami 

kosztorysowania robót budowlanych. 

7. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych, o których mowa w  § 1 ust. 20 umowy nie 

były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6, sporządzonymi na 

podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót 

oraz w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3; 

2) ceny materiałów oraz pracy sprzętu będą przyjmowane według średnich cen 

publikowanych w informatorze „Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa 

lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót, a w przypadku 

braku w/w cen w informatorze „Sekocenbud”, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu 

(bez dodatkowych narzutów). 

8. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w §1 ust. 18 mowy zostaną rozliczone 

kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki 

kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3, na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym 

mowa w ust. 4 oraz zasad okreslonych w ust. 6 i 7.  Kosztorys różnicowy podlega 

sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio 

pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego 

opracowanego przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa 

w ust. 3, na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w 4. Kosztorys 

rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, rozliczenie ich 

nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę 

w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3, na podstawie kosztorysu 
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ofertowego, o którym mowa w 4 zgodnie z zapisami ust. 6 i 7. Kosztorys robót 

dodatkowych podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

§ 6. 

Warunki płatności 

1. Zadanie dofinansowane jest z ………………………………………………….w kwocie nie 

większej niż ………………….. zł. 

2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie w dwóch częściach,  

na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, przy czym: 

a) Część pierwsza w wysokości do 50%wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5  

ust.1. Płatna na podstawie faktury częściowej. Podstawą wystawienia faktury będzie 

protokół częściowego odbioru robót, potwierdzającego wykonanie 50% wartości robót 

wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, poświadczonych podpisem inspektora 

nadzoru inwestorskiego) 

b) Część druga - końcowa na pozostałą wartość wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1. 

Płatna na podstawie faktury końcowej. Wystawionej na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót, potwierdzającego wykonanie 100% wartości robót wraz 

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, poświadczonych podpisem inspektora 

nadzoru inwestorskiego) 

3. Ewentualna zmiana wynagrodzenia w przypadku robót dodatkowych  

i zamiennych uwzględniona będzie jako wkład własny przy płatnościach,  

o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur w terminie do 3 dni 

od podpisania odpowiednio protokołów robót częściowych oraz protokołu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy. 

5. Najpóźniej w terminie pierwszej rady budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy do 

stosowania w wersji elektronicznej wzór protokołu częściowego odbioru robót opracowany 

na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych. 

6. Rozliczenie częściowe wykonanych robót, nie stanowi o odbiorze zadania przez 

Zamawiającego w rozumieniu przepisów art. 647 Kodeksu cywilnego. 
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7. Strony ustaliły termin płatności faktur do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 

niniejszego paragrafu. 

8. Należności będą regulowane przelewem z wydzielonego rachunku bankowego 

Zamawiającego: na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………… 

Zmiana rachunku bankowego wymaga Aneksu do umowy. 

9. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu uznaje się 

datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót 

budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku, gdy 

Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 9, Zamawiający 

dokona zapłaty należytego wynagrodzenia za odebrane roboty, w terminie do 14 dni 

kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze 

wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji części przedmiotu umowy podlegającej rozliczeniu (potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia faktury lub rachunku dotycząca prac podwykonawczych, odpowiednie 

protokoły odbioru oraz oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności lub dowód zapłaty 

wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku). 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 2 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

19. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania 

przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
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20. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający uzna za brak wymagalności jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

21. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 20, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 7. 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.  

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 11 maja 2026 r. 

 

§ 8. 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory częściowe, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać 

gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy 

z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w dzienniku budowy. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych 

w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich 

prób i badań, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – 

Zamawiający może odmówić odbioru. 

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia 

gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3. 
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6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 13 umowy znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

7. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku robót wpisem dokonanym 

przez kierownika budowy, potwierdzonym przez powołanych branżowych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez branżowych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego kompletności sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji odbiorowej. 

8. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego  

w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca 

załącza kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy (robót) o 

zakończeniu robót w zakresie wszystkich branż i osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego i potwierdzeniem tego faktu odpowiednio przez branżowych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

9. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące 

dokumenty odbiorowe: 

1) Oryginał dziennika budowy, 

2) Aktualny Projekt budowlany uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone  

w trakcie budowy (dwa egzemplarze), 

3) Geodezyjna dokumentacje powykonawczą, 

4) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi (na czerwono) 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i branżowego projektanta – jeżeli takie 

wystąpiły, skompletowaną w dwóch kolorowych egzemplarzach, 

5) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych i zanikowych objętych zakresem 

przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne  

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające  
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z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym 

egzemplarzu, 

6) Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca 

korzystał w celu realizacji prac wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy, 

7) Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z dokumentami (atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności) potwierdzającymi, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane (opisane „wbudowano na budowie pn.: „Wodociąg 

Kowalice”) z podpisem i pieczątką kierownika budowy i branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po jednym egzemplarzu, 

8) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy, w jednym 

egzemplarzu, w tym m. in. dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do odzysku 

lub unieszkodliwienia.  

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 7 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

istotne), Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy, 
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b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi. 

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako 

wadliwych. 

14. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  

 w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 

§ 9. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez 

podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub 

usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy  

z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany 
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(aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

6. Zamawiający w terminie do 5 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów,  

w przypadkach o których mowa w ust. 9.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, 

w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) brak wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) podwykonawcy do wykonywania 

danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego 

dla danego zakresu robót; Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) podwykonawcy, 

2) brak zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne 

określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia, 

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia 

terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, 

4) brak uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym 

zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za realizację części 

przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo,  
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6) brak obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia 

bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę 

przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

8) brak zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na 

okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy, 

9) w każdym przypadku, gdy umowa podwykonawcza kształtuje prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1,0 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
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13. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy  

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby 

były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców jak i dalszych podwykonawców i przyjmuje 

wobec nich funkcję koordynacyjną.  

15. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy,  

w tym również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa. 

16. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do 

wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 13 ust. 1 pkt 3 umowy znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy przez 

Zamawiającego lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność 

Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 

podwykonawcę. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej  

w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było 

ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez Wykonawcę 

zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie 

wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie 

ono zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

2) pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi lub gwarancji zwrócone (zwolnione) 

zostanie przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi  i gwarancji. 

W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone 

wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w pkt. 1 przelewem na 

konto Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, bez konieczności zmiany 

przedmiotowej umowy. 

6. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę 

w formie gwarancji lub poręczenia, w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia wskazanego w § 7, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od 

podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks do gwarancji lub poręczenia wydłużający 

termin jej ważności zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4. 
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§ 11. 

Gwarancja i rękojma 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 

dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres 5 lat (zgodny z 

deklaracją zawartą w złożonej ofercie) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 

wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego usunięcia uszkodzenia, 

wady, usterki lub awarii w zakresie wykonanych robót budowlanych, wbudowanych 

materiałów oraz zamontowanych urządzeń w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia 

zdarzenia za pomocą poczty elektronicznej, bez względu na czas rozpatrywania gwarancji 

przez producenta. W przypadku konieczności wysłania urządzenia lub innego elementu 

przez Wykonawcę do producenta, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie 

zastępcze. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres 

zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu 

rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

5. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej  

z kodeksu cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wykonane roboty, przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 

terminów określonych w ust. 4 i 5, jeżeli przed jego upływem zawiadomił Wykonawcę o 

wadzie. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 3 ze 

względów technologicznych, atmosferycznych lub innych, usunięcie wady powinno być 



 
 

 

                                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i za jego zgodą. 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,  

w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że 

usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 

ustawowych.   

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

11. Wykonawca ma obowiązek udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie 

Zamawiającego lub przyszłego użytkownika/zarządcy. 

12. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

 

§ 12. 

Kary umowne 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
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2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

3) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §3 pkt 1, 5 i 7,  

w wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 PLN brutto za 

każde zdarzenie, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 5.000,00 PLN brutto za każde zdarzenie, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany,                                

w wysokości 5.000,00 PLN brutto za każde zdarzenie, 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 5.000,00 PLN brutto za każde zdarzenie, 

9) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §3 pkt 34 niniejszej umowy 

w wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki, 

10) za powierzenie wykonania czynności opisanych w §3 pkt 33 osobom nie zatrudnionym 

na umowę o pracę w wysokości 500,00 PLN brutto, za każdy dzień pracy takiego 

pracownika, 

11) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §3 pkt 35 niniejszej umowy 

w wysokości 500,00 PLN brutto, za każdy dzień zwłoki, 

12) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu faktur, w wysokości 5 000,00 

PLN brutto, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 4 umowy, 

13) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w sytuacji o której mowa w § 15 ust. 5 

niniejszej umowy,  w wysokości 5.000,00 PLN brutto  za każde zdarzenie. 
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2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy,  

o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w tym utraty 

dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia 

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

 

§ 13. 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, 

licząc od dnia powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, w przypadku: 

1) nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 5 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przekazania placu budowy, bez zgody Zamawiającego, 

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 5 dni 

kalendarzowych, bez zgody Zamawiającego, 

3) o którym mowa w § 6 ust. 18, § 8 ust. 6 i ust. 11 pkt 4 lit. a), § 9 ust. 16 i 18 niniejszej 

umowy, 

4) gdy stan zaawansowania realizacji poszczególnych elementów robót, nie gwarantuje 

ukończenie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji 

warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 

zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty  

z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

6) gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 30 % wartości kontraktu,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 
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umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

Koszt zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  

w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez 

niego dostarczone lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót przerwanych w terminie 7 dni od 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przekaże znajdujące się w jego 

posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za 

które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu 

zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Zmiany w umowie 
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 

które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,  

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej, 

b) spowodowana m.in. warunkami geologicznymi, archeologicznymi,  

w szczególności w przypadkach: 

- uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

- niewypałów i niewybuchów, 

- badań archeologicznych, 

Zakończenie działania w/w czynników zostanie potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy i potwierdzeniem tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, o ilość dni w których te warunki 

wystąpią, 

c) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie prac, jeśli te warunki występują co najmniej 3 dni 

kolejne po sobie – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika 

budowy i musi być potwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy  

i potwierdzeniem tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na 

realizację przedmiotu umowy, o ilość dni w których te warunki wystąpią, 
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d) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych 

pisemnie przez obie strony, o których mowa w § 1 ust. 20 niniejszej umowy,  

w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 

1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 

e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,  

o których mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy, w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych, 

f) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury  

i potwierdzonej przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego 

wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu 

przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania 

naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury, 

g) w przypadku wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ, z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o okres wstrzymania potwierdzony w 

dzienniku budowy. 

 

 

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia 

Prawa Budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy, 

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),  

o których mowa w § 1 ust. 19 niniejszej umowy, 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 20 niniejszej 

umowy. 

3) Zmiana wynagrodzenia brutto: 

a) w przypadku konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 

18, o kwoty wyliczone zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 8 niniejszej umowy, 
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b) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa 

w § 1 ust. 19, o kwoty wyliczone zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 9 niniejszej 

umowy, 

c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 20, o kwoty 

wyliczone zgodnie z § 5 ust. 10 niniejszej umowy, 

d) w przypadku robót dodatkowych zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) 

lub ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu 

zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia 

należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust. 8/ ust. 9/ 

ust. 10 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych 

w art. 436 pkt 4) lit. b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w 

szczególności w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka  

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 

prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za 

świadczenia, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio 

do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 
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a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 

kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany, o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 

przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 

podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 

stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto 

będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 

wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 

umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 9, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 
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zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 9,  ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9. 

9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2) i 

3), jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz 

z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 

szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

10. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 3 pkt 2) i 3) mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

11. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 umowy mogą zostać dokonane 

ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te 

zmiany.  

12. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

 

§ 15. 

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie i realizację postanowień 

umowy jest: 

…………………………………………………..…. – ………………………………………., 

tel.: …………………………………..…., e-mail: ………………………………………….  

mailto:patrycja.dendewicz@um.zary.pl
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2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 

właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 

551). 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

4. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego 

zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Gdyby te działania nie przyniosły rezultatu, 

sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 

1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z  2023 r. poz. 1465), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.). 

3. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków  

i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

strony. 

4. Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1) formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, 

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (załącznik nr 1 do umowy); 

2) wzór oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 2 do umowy); 

3) wzór oświadczenia Kierownika Budowy (załącznik nr 3 do umowy); 

4) kosztorys (załącznik nr 4 do umowy). 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy - oświadczenie 

inspektorów nadzoru inwestorskiego 

 

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego 

 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu 

inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej miasta Iłowa na 

potrzeby miejscowości Kowalice w ramach przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki 

wodnościekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu do Kowalic” realizowanym 

przez Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.  z o.o. z siedzibą w Iłowej na podstawie umowy 

………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam oświadczam, że 

roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, technicznym, 

branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki 

do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem 

formalno – prawym uprawniającym do rozpoczęcia prac (pozwolenie na budowę nr 

………………………… z dnia………………………….). Potwierdzam, że wykonano 

wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające  

z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowy. Na podstawie badań 

i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały 

wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał  

w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja 

odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru 

końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów. 

 

1.  ……………………………………………………………  

2.  ……………………………………………………………  

3.  ……………………………………………………………  

4.  ……………………………………………………………  
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Załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie Kierownika Budowy 

 

Oświadczenie Kierownika Budowy 

 

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej miasta Iłowa na potrzeby miejscowości 

Kowalice w ramach przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodnościekowej 

w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu do Kowalic” realizowanym przez Zakładu 

Gospodarki Komunalnej sp.  z o.o. z siedzibą w Iłowej na podstawie umowy 

………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i 

warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz 

branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności pozwoleniem na budowę 

nr ……………………………………….. z dnia …………………………………..... . 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji 

projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie 

…………………………… z dnia …………………………... . 

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi 

sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego 

Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, 

a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna 

 i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do 

użytkowania wykonanych obiektów. 

1.  ……………………………………………………………  

2.  ……………………………………………………………  

3.  ……………………………………………………………  

4.  ……………………………………………………………  

 

 


