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                                                            Załącznik nr 8 do SWZ  

   Projektowane postanowienia umowy  
  
  
W dniu ________.2026 r. w Świerklanach, pomiędzy Gminą Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy 
w Świerklanach (44–266), ul Kościelna 85,   
  
zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:  
  

Tomasz Pieczka    - Wójt Gminy Świerklany    
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stępień  
    a  
_______________________________________________________________________________  
  
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:  
_________________________  
  
dalej wspólnie zwanymi „Stronami”  
  
została zawarta umowa o następującej treści:  
  

  
§ 1.  

Słowniczek  
  
1. Przedmiot umowy – oznacza roboty budowlane zlecone niniejszą umową.  
2. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 
podmiotem („podwykonawcą”), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 
podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia.  

3. Inwestor – oznacza Zamawiającego.  
4. Kierownik budowy – osoba fizyczna umocowana do realizowania praw i obowiązków 

wymienionych w ustawie Prawo budowlane i zatrudniona na okres obowiązywania niniejszej 
umowy.  

5. Inspektor nadzoru - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, działający na zlecenie 
Zamawiającego, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 
stopnia skomplikowania robót budowlanych. Zamawiający może ustanowić jednego lub kilku 
inspektorów nadzoru, w zależności od zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustali 
spośród inspektorów nadzoru koordynatora inspektorów nadzoru.   

6. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez zaplecze budowy.  
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7. Odbiór częściowy (miesięczny) robót – okresowy odbiór techniczny wykonanego 
w danym okresie rozliczeniowym zakresu robót, przeprowadzony z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy.   

8. Odbiór końcowy budowy (robót budowlanych) – odbiór końcowy wszystkich robót 
budowlanych (kompletnego obiektu), przeprowadzony z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

9. Wynagrodzenie - wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.   
10. Prawo budowlane – ustawa z 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2025.1847) wraz z przepisami 

wykonawczymi do ustawy.   
11. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2025.1235), dalej: Pzp  
12. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2025.1508) dalej: 

Kc. 
§ 2.  

Przedmiot umowy  
1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2025.1235), znak postępowania: 
RI.271.1.2026, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę 
budowlaną pn.:  

Przebudowa ul. Władysława Warneńczyka w Świerklanach – 
 Etap II  ( od km 0+245,16 do km 0+591,48 ) 

2. Zakres i sposób wykonania robót określają:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
2) dokumentacja projektowa,  
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR),  
4) oferta Wykonawcy.  

3. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, STWiOR będą stanowiły 
podstawę do egzekwowania technologii robót.  

4. Przedmiot Umowy realizowany będzie w zakresie wskazanym w projekcie, kosztorysie, a także 
zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w §6 
wszystkich prac i zadań, i robót niezbędnych do kompleksowego wykonania i ukończenia 
Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Umowa oraz wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do Umowy, jak również Aneksy do 
Umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku stwierdzenia w treści 
tych dokumentów niedających się usunąć sprzeczności, Strona która stwierdzi sprzeczności, 
zobowiązana jest zawiadomić o tym niezwłocznie drugą Stronę. Strony obowiązane są podjąć 
współpracę celem usunięcia ujawnionej sprzeczności.  

7. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy, 
w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 3.  
Potencjał i zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją przeciwskazania prawne do zawarcia niniejszej Umowy, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące obronie bezpieczeństwa 
narodowego.  
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2. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona 
przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, 
SWZ, przedmiarem, kosztorysem ofertowym i ofertą; posiada niezbędny potencjał 
ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu 
wykwalifikowanej kadry (pracowników), posiadającej odpowiednie uprawnienia.  

5. Od momentu przejęcia terenu (placu) budowy aż do chwili odbioru końcowego budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 
budowy.  

6. Przekazanie terenu budowy zostanie stwierdzone w formie protokołu.  
7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2  

8. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Wykonawca oświadcza, że pracownicy Wykonawcy 
/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wykonujący prace fizyczne, instalacyjno – 
montażowe przy wykonywaniu robót budowlanych oraz operatorzy sprzętu zatrudnieni będą 
na podstawie umowy o pracę przez cały czas trwania Umowy (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).   

9. Zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 8 na podstawie umowy o pracę trwać będzie 
nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy, z miesięcznym wynagrodzeniem za pracę 
bądź minimalną stawką godzinową, nie niższą niż wynikającą z przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 
r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2026 r. (Dz.U.2025.1242).  

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 8.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,   
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

Umowy o pracę,  

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  

2 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa  
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3) listy pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy aktualnie przebywających na placu 
budowy,   

4) poświadczonej za zgodność oryginałem kopii Umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1÷4 winny zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia Umowy 
o pracę, rodzaj Umowy o pracę, wymiar czasu pracy i zakres obowiązków pracownika. 

11. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w formie pisemnej, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane, 
o których mowa w ust. 8:  

1) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności:  

− imię, nazwisko pracownika,   

− datę złożenia oświadczenia,  

− datę zawarcia Umowy o pracę,   

− rodzaj umowy o pracę,   

- wymiar czasu pracy, 

− zakres obowiązków,  

− podpis pracownika składającego oświadczenie;  
2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących roboty budowlane, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,   

− datę złożenia oświadczenia,  

− wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, dat 
zawarcia umów, rodzaju Umowy o pracę, wymiaru czasu pracy, zakresów 
obowiązków,  

− podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

3) listę pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy aktualnie przebywających na placu 
budowy.  
Lista powinna zwierać w szczególności:  

− dokładne określenie podmiotu składającego listę,   

− datę złożenia listy,  

− imiona i nazwiska osób aktualnie przebywających na placu budowy wraz ze 
wskazaniem dat zawarcia umów, rodzaju umów, wymiaru czasu pracy, zakresów 
obowiązków. Listę podpisuje kierownik budowy.  

4) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, kopie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 8. Kopie umów winny 
zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
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umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;  

5) wyjaśnienia w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę.  

12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego w ust. 10 dowodów bądź wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.  
Powyższe skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 
umowy.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
(podwykonawcę/dalszego podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 
§ 4.  

Terminy  
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, STWiOR oraz plac budowy 

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
2. Wykonawca wykona roboty budowlane potwierdzone pisemnym ich zgłoszeniem Zamawiającemu 

do odbioru końcowego budowy (robót budowlanych) do: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
tj. do dnia __________.  

§ 5.  
Harmonogram rzeczowo 

finansowy  
nie dotyczy  

§ 6.  
Wynagrodzenie  

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wstępne wynagrodzenie 
kosztorysowe na kwotę wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy w wysokości:  

   netto :                              __________zł.  
podatek VAT (23 %) :         __________zł.  
brutto :             __________zł.         
słownie:   

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie 
wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych 
w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty 
wpływu faktury do Zamawiającego ze środków zabezpieczonych w budżecie dział 
……….rozdział …….., paragraf ………., przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć faktury 
końcowe w terminie umożliwiającym jej zapłatę w roku 2026. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze, 
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony 
w umowie. 

5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
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6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 
i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem (płatnikiem) podatku od towarów 
i usług VAT.  

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  
10. Faktury wystawiane będą w następujący sposób (sposób wystawiania faktur związany jest 

z centralizacją podatku VAT w gminach):  

  nabywca: Gmina Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, NIP: 642-10-18-555
 odbiorca:  Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany 
11. Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną oraz ustrukturyzowane 

faktury korygujące za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: Platforma 
Infinite IT Solutions. W celu wskazania prawidłowego adresata dokumentu (faktury) 
należy wpisać numer PEPPOL: 6423196835.  

12. Faktura korygująca winna zawierać wskazanie umowy zamówienia publicznego lub 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, której dotyczy.  

13. Gmina nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania dokumentów określonych w § 1 pkt 1÷3 oraz pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych.  

14. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zgoda 
Zamawiającego może zostać uwarunkowana spełnieniem warunków dodatkowych, co 
Wykonawca akceptuje.  

 
§ 61.  

Zasady płatności 
 

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Przez 
prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w ustawie o VAT i postanowieniami umowy. 

2. Warunki fakturowania do dnia 31.03.2026 roku: 
Dane do wystawienia faktury: 
a. Dane nabywcy: 
Nazwa: Gmina Świerklany 
Adres: Ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany 
NIP: 642-10-18-555 
 
b. Dane odbiorcy: 
Nazwa: Urząd Gminy Świerklany 
Adres: Ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany 
NIP: 642-31-96-835 
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3. Warunki fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF): 
a. Strony ustalają, że faktury dokumentujące transakcje od dnia 1.04.2026 roku będą 

wystawiane i przesyłane wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Jako nabywcę w fakturze ustrukturyzowanej pole (Podmiot2) Wykonawca wskazuje następujące 
dane: 
Nazwa: Gmina Świerklany 
Adres: Ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany 
NIP: 642-10-18-555 
Pole JST: „1” 
 
Jako odbiorcę w fakturze ustrukturyzowanej pole (Podmiot3) Wykonawca wskazuje następujące 
dane: 
Nazwa: Urząd Gminy Świerklany 
Adres: Ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany 
NIP: 642-31-96-835 
Z określeniem roli odbiorcy (Rola) „8” (JST-odbiorca) 

 
b. Za datę otrzymania faktury wystawionej w Krajowym systemie e-Faktur uznaje się datę 

przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 
c. W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, powstałej z powodu okoliczności, za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wykonawca wystawia fakturę w postaci 
elektronicznej zgodnie ze wzorem właściwym dla faktur ustrukturyzowanych. Wykonawca 
przesyła fakturę Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres poczt elektronicznej: 
ug@swierklany.pl. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii Krajowego Systemu 
e-Faktur, Wykonawca przesyła wystawioną fakturę do Krajowego systemu e Faktur, w celu 
przydzielenia numeru identyfikującego tą fakturę   w Krajowym Systemie e-Faktur.  

d. Za datę otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę podczas awarii Krajowego 
Systemu e-Faktur uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego lub datę 
przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF – w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

e. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona w sposób nieprawidłowy  lub nie zawiera 
wszystkich danych przewidzianych w postanowieniach Umowy, Zamawiający niezwłocznie 
informuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w 
celu skorygowania wystawionej faktury, w szczególności w zakresie jej poprawienia lub 
uzupełnienia brakujących informacji (korekta faktury). 

f. W przypadku o którym mowa w ust. e termin płatności wynikający z Umowy biegnie od 
momentu otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT. 

g. W sprawach nieuregulowanych w Umowie a dotyczących e-faktur wystawianych w Krajowym 
Systemie e-Faktur zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT. 

h. Strony Umowy zobowiązują się do dostosowania zapisów umowy w związku ze zmianami w 
przepisach dotyczących Krajowego systemu e-Faktur. 

 
 

§ 7.  
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest _______________________, tel. 
_____________________, e-mail _______________________________  



znak postępowania: RI.271.1.2026                                                                                

  8 

2. Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  ze  strony  Zamawiającego 
 jest  

 _______________________,  tel.  _____________________,  e-mail  
_______________________________  

3. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 lub danych do kontaktu, 
Strona umowy dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia o tym drugiej Strony. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do 
umowy.  

§ 8. 
Materiały  

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych przez 
Wykonawcę na jego koszt, przy zastosowaniu materiałów o wysokim standardzie, które będą 
podsiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż.), atesty, i będą zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi w polskich normach, lub aprobatą techniczną, o ile dla danego 
wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, oraz będą zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 
technicznymi.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
określonym w STWiOR.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
STWiOR.  

4. Materiały z rozbiórki oraz urobek ziemny winny być usunięte poza teren budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru karty odpadów po zutylizowaniu tych 
materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mu odpadów budowlanych, 
które mogą zostać poddane odzyskowi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.  

5. Wykonawca przed zabudowaniem materiałów i urządzeń zobowiązany jest do uzyskania 
w formie pisemnej (na wniosku materiałowym) akceptacji tych materiałów i urządzeń przez 
inspektora nadzoru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania kart 
materiałowych do wglądu na każdym etapie realizacji zamówienia.  

6. Inspektor nadzoru zostanie zobowiązany przez Zamawiającego do przedstawienia swojego 
stanowiska w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o akceptację materiałów i urządzeń.  

7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały równoważne, Wykonawca 
powinien przed dokonaniem zmiany wystąpić do inspektora nadzoru z wnioskiem w formie 
pisemnej o zgodę na zabudowanie materiału lub urządzenia równoważnego oraz 
udokumentować ich równoważność. We wniosku należy przedstawić wszystkie cechy 
i parametry materiału (urządzenia) w odniesieniu do cech i parametrów określonych 
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach przekazanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania, że proponowany przez 
niego materiał lub urządzenie spełnia wszystkie cechy i parametry określone w dokumentacji 
projektowej. Inspektor nadzoru lub Zamawiający może zażądać przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnej zgody projektanta na zabudowanie zaproponowanego przez Wykonawcę 
materiału (urządzenia) równoważnego. Ewentualne koszty uzyskania zgody projektanta na 
zamianę materiału (w tym koszty przyjazdu projektanta, wprowadzenia zmian projektowych 
itp.), jeżeli nie są spowodowane nieścisłościami projektowymi, obciążają Wykonawcę.  

§ 9. 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
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1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiOR, placu budowy w terminach określonych 
w § 4 ust. 1 umowy,  

2) zapewnienie nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy z projektantem,  
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
4) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 16 umowy,  
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur końcowych, 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) przedłożenie Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy:  

- kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy,  
- kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności kierownika budowy do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  
2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową z uwzględnieniem wymagań zawartych w STWiOR oraz 
z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi 
w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych, nowych, nie używanych i przy 
użyciu własnego (wynajętego) sprzętu;  

3) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,   
4) zapewnienie własnego, stałego i odpowiednio uprawnionego kierownictwa nad 

prowadzonymi robotami,  
5) zrealizowanie robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych 

pracowników,  
6) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy (jeśli występują podwykonawcy),  
7) zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy na własny koszt, w tym:  

a) zorganizowanie transportu materiałów, urządzeń, sprzętu do/z placu budowy 
dostosowanym do stanu technicznego dróg i ich szerokości sprzętem i środkami 
transportu Wykonawcy,   

8) odnalezienie w terenie znaków granicznych na granicy wykonywanej inwestycji 
i działek sąsiednich, wraz z:  

- tymczasowym ich oznakowaniem i nadaniem numeru porządkowego,   
- wykonaniem szkicu geodezyjnego, dokumentującego ich usytuowanie wraz 

z podaniem odległości między kamieniami granicznymi. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu szkic przed rozpoczęciem robót,  

9) w razie konieczności zapewnienie obsługi geotechnicznej przez uprawnionego geologa,  

10) na swój koszt opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie jej 
z zarządcami lub właścicielami dróg,  

11) utrzymanie wyznaczonych objazdów (jeżeli wystąpią),  
12) zapewnienie i utrzymanie dojść i dojazdów (w tym służb komunalnych i ratowniczych) 

do posesji w trakcie prowadzenia robót,  

13) powiadamianie właścicieli działek prywatnych o konieczności wykonania robót na ich 
działkach poprzez sporządzenie protokołu wejścia w teren. Protokół ten powinien 
zawierać: imię i nazwisko właściciela działki, jego adres, nr działki, wskazanie ilości 
widocznych kamieni granicznych. Protokoły te będą do wglądu na żądanie inspektora 
nadzoru/Zamawiającego,  
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14) dokonanie niezbędnych uzgodnień z zarządcami sieci infrastruktury technicznej 
w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień 
poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami. Wykonawca na własny 
koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie 
(wymaganym przez zarządców sieci),  

15) zapewnienie uczestnictwa kierownika budowy (decyzyjnego przedstawiciela 
Wykonawcy) w naradach roboczo-koordynacyjnych w terminach ustalonych przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo 
zawiadomi co najmniej telefonicznie o terminie narady z 2-dniowym wyprzedzeniem,  

16) niezwłoczne informowanie inspektora nadzoru o nieścisłościach znalezionych 
w dokumentacji projektowej,  

17) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

18) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,  

19) niezwłoczne informowanie inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach,  

20) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele 
budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów, w razie 
konieczności. Zapłata za zużyte media musi nastąpić przed dniem odbioru końcowego 
robót budowlanych,  

21) okazanie na każde żądanie inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów 
dokumentów poświadczających dopuszczenie tych materiałów do stosowania, m.in.: 

−  deklaracji właściwości użytkowych,   

−  certyfikatu na znak bezpieczeństwa,    

−  deklaracji zgodności,    

−  certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,   

−  atestów higienicznych,   

−  pozostałych  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  parametrów 
określonych w dokumentacji projektowej;  

22) wykonanie na własny koszt wszystkich badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, 
urządzeń i innych elementów przedmiotu zamówienia, nie ujętych w przedmiarach 
robót a wymaganych przepisami prawa, jak również wymaganych przez inspektora 
nadzoru w trakcie realizacji robót,  

23) poniesienie ewentualnych kosztów (w tym wyłączeń i włączeń energii elektrycznej) 
w przypadku uszkodzeń z winy Wykonawcy sieci ujętych w dokumentacji projektowej,  

24) dbanie o należyty stan dróg podczas prowadzenia zintensyfikowanego transportu 
związanego z realizacją inwestycji, w tym bieżące utrzymanie w czystości dróg, które 
uległy zabrudzeniu w wyniku prowadzenia transportu związanego z realizacją 
inwestycji,  

25) wywóz i utylizacja odpadów, których koszt nie został przewidziany w przedmiarach 
robót (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach) ,   
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26) przekazanie Zamawiającemu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 
odpadów budowlanych, które mogą zostać poddane odzyskowi,  

27) przekazanie inspektorowi nadzoru po zutylizowaniu kart odpadów,  
28) odnalezienie przez Wykonawcę po zakończeniu robót istniejących kamieni granicznych 

terenu budowy oraz odtworzenie wszystkich brakujących kamieni,  

29) przywrócenie terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,  
30) przekazanie właścicielom nieruchomości do podpisu „oświadczenia o doprowadzeniu 

działki do stanu pierwotnego”. Wykonawca przedstawi ww. oświadczenia 
Zamawiającemu do odbioru końcowego budowy (robót budowlanych),  

31) zadośćuczynienie na własny koszt wszelkim stratom i naprawienie wszelkich szkód 
wywołanych prowadzeniem robót,  

32) dokonanie wypłaty odszkodowania na swój koszt za szkody wyrządzone na działkach 
prywatnych właścicieli w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym również 
za szkody w plonach. W przypadku braku zgody właściciela działki na zaproponowaną 
przez Wykonawcę kwotę odszkodowania, Wykonawca na swój koszt zleci wykonanie 
operatu szacunkowego oszacowania wartości szkody,  

33) poniesienie wszelkich wydatków wynikających z uiszczanych w ramach wykonywania 
umowy opłat, podatków i innych należności publicznoprawnych, w tym opłat 
administracyjnych,  

34) po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót uprzątniętego i nadającego 
się do użytkowania,    

35) zwrot po zakończeniu inwestycji Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej, 
którą Zamawiający przekazał wcześniej Wykonawcy,  

36) w porozumieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru przygotowanie pełnego 
rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanej inwestycji. Rozliczenie należy 
wykonać wg wytycznych Zamawiającego,  

37) naprawa na swój koszt wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, 
38) Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty, Zamawiający upoważniony 

jest, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 (pięć) 
- dniowego terminu do usunięcia naruszeń, do zatrudnienia (bez upoważnienia 
sądowego) podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy lub wykonania pozostałej 
części Umowy siłami własnymi. Płatność dla firm trzecich lub za wykonanie pozostałej 
części Umowy siłami własnymi zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w §6 ust.1 Umowy lub innych wierzytelności na co Wykonawca wyraża 
zgodę (wykonanie zastępcze).  

39) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich swoich działań na 
terenie budowy. 

40) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i 
kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca. 

 
§ 10. 

Zmiany do projektu  
1. Zmiany do projektu w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  



znak postępowania: RI.271.1.2026                                                                                

  12 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych zmian do 
projektu, jednak wymagają one każdorazowo zgody Zamawiającego. Wykonanie robót 
w następstwie wprowadzonych zmian następuje na podstawie notatki sporządzonej 
w obecności Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. Ww. 
zmiany w razie konieczności wymagają uzgodnienia z projektantem dokumentacji projektowej.  

§ 11.  
Roboty dodatkowe  

1. Roboty dodatkowe to roboty objęte zamówieniem podstawowym, wchodzące w zakres 
przedmiotu zamówienia, które zostały ujęte lub powinny zostać ujęte w przekazanej 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, a nie ujęto ich w przedmiarze 
robót.  

2. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem technicznym a przedmiarem robót lub 
STWiOR, o zakresie przedmiotu zamówienia rozstrzyga treść projektu.   

3. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie robót dodatkowych w przypadku 
konieczności ich wystąpienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.  

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej o zgodę na 
wykonanie robót dodatkowych. Wniosek ten powinien zawierać:  

1) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, 
2) koszt wykonania robót dodatkowych.  

Do wniosku należy dołączyć kosztorys robót dodatkowych sporządzony zgodnie 
z wymaganiami § 14 umowy.  

5. Zamawiający zobowiąże inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu robót dodatkowych 
Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu.  

6. Jeżeli kosztorys robót dodatkowych przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 
inspektora nadzoru będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami § 14, inspektor nadzoru 
zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez Wykonawcę 
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru kosztorysu.  

7. Konieczność wykonania robót dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie 
protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych. Protokół musi zostać  
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

§ 12.  
Roboty zamienne  

1. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych 
lub zamówień dodatkowych.  

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie robót zamiennych 
w przypadku konieczności ich wystąpienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.   

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej o zgodę na wykonanie robót 
zamiennych. Wniosek ten powinien zawierać:  

1) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych, zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru,  

2) koszt wykonania robót zamiennych  (na "+" lub na "-").  
Do wniosku należy dołączyć 2 kosztorysy:   
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3) kosztorys ofertowy na roboty, które miały być pierwotnie wykonane, który będzie 
wycinkiem z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę do przetargu,  

4) kosztorys zamienny sporządzony zgodnie z postanowieniami § 14 umowy, 
uwzględniający zmiany konieczne.  

4. Zamawiający zobowiąże inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu ofertowego oraz 
kosztorysu zamiennego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
niniejszych kosztorysów.  

5. Jeżeli kosztorys ofertowy lub kosztorys zamienny przedłożony przez Wykonawcę do 
sprawdzenia przez inspektora nadzoru będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami § 14 
umowy, inspektor nadzoru zwróci Wykonawcy kosztorysy celem poprawy, bez możliwości 
zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego 
z niezaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu.  

6. Konieczność wykonania robót zamiennych zostanie potwierdzona przez sporządzenie 
protokołu konieczności na wykonanie robót zamiennych. Protokół musi zostać  
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

§ 13.  
Zamówienia dodatkowe  

1. Zamówienia dodatkowe to roboty nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które nie 
zostały ujęte w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
a zaistniała potrzeba wykonania tych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a zakres 
tych robót jest powiązany z przedmiotem zamówienia: np. zamówienie dodatkowe realizowane 
jest w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia 
oraz zamówienie to jest realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót 
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie zamówień dodatkowych 
w przypadku potrzeby ich wykonania, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.  

3. Zamówienia dodatkowe mogą być wykonane zarówno na wniosek Wykonawcy jak 
i Zamawiającego.  

4. Na wykonanie zamówień dodatkowych konieczna jest zgoda Zamawiającego.  
5. W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień dodatkowych, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu kosztorysu zamówienia dodatkowego zgodnie 
z postanowieniami § 14 umowy.  

6. Zamawiający zobowiąże inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu zamówienia 
dodatkowego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego 
kosztorysu.  

7. Jeżeli kosztorys zamówienia dodatkowego przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 
inspektora nadzoru będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami § 14 umowy, inspektor 
nadzoru zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez 
Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru kosztorysu.  

8. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie 
protokołu konieczności na wykonanie zamówień dodatkowych. Protokół musi zostać 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zamówień dodatkowych dopiero po 
zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego – Wójta Gminy Świerklany oraz 
zmianie umowy w tym zakresie.  
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§ 14.  
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne, zamówienia dodatkowe oraz 

w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu  
1. Formą wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zamienne, zamówienia dodatkowe oraz 

w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu jest wynagrodzenie kosztorysowe 
podlegające rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 
§ 2 i art. 631 Kc.  

2. Jeżeli roboty dodatkowe, zamienne, zamówienia dodatkowe oraz roboty wynikające 
z wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia za ww. roboty oraz za roboty pierwotnie przewidziane, których 
wykonanie nie nastąpi w wyniku tychże zmian.  

3. Jeżeli roboty dodatkowe, zamienne, zamówienia dodatkowe oraz roboty wynikające 
z wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem:  

1) składników cenotwórczych wskazanych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy,   
2) dla materiałów, sprzętu i transportu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, 

sprzętu i transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach wskazanych 
przez Wykonawcę w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana,  

3) nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
inspektora nadzoru.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawić 
inspektorowi nadzoru do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji inspektora nadzoru 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub 3, inspektor nadzoru zwróci 
Wykonawcy kalkulację celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń 
o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
kosztorysu. 

§ 15.3  
Podwykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, 
z wyjątkiem nw. robót:  

1) ________________________,  
2) ________________________ które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy 

(podwykonawców).  
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całości przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawcę/podwykonawców.   

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

 

3 zapisy § 15 obowiązujące w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców  
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podstawy do zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kc.  

4. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot zostanie określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, pod 
warunkiem akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej w umowie między Wykonawcą a podwykonawcą.   

Wykonawca wyraża zgodę i jest świadomy, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego 
w zakresie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy przewidzianego za zrealizowany przez podwykonawcę zakres robót.  
umowa podwykonawcza na roboty budowlane:  

6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
w formie pisemnej projektu tej Umowy, zawierającej szczegółowy przedmiot robót 
budowlanych do wykonania przez oznaczonego podwykonawcę, przy czym podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.    

7. Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
złoży Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) wobec wykonania tych robót przez zaproponowanego podwykonawcę,  
2) niespełniającej wymagań określonych w pkt. 12.2. SWZ,  
3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17,  
4) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.   

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez 
siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   
Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy 
z uwagi na status prawny podwykonawcy), potwierdzający, że osoby zawierające umowę 
w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.   

10. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia doręczenia kopii umowy o podwykonawstwo, złoży 
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) wobec wykonania tych robót przez zaproponowanego podwykonawcę,  
2) niespełniającej wymagań określonych w pkt. 12.2. SWZ,  
3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17, 4) zawiera 

ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.   
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11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   
umowa podwykonawcza na dostawy lub usługi:  

12. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez  
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 
zł. W tym przypadku podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
Umowy również Wykonawcy.  
Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy 
z uwagi na status prawny podwykonawcy), potwierdzający, że osoby zawierające umowę 
w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.   

13. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia doręczenia umowy o podwykonawstwo, o której 
mowa w ust. 12 złoży Wykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy/usługi:  

1) wobec wykonania tych dostaw bądź usług przez zaproponowanego podwykonawcę,  

2) niespełniającej wymagań określonych w pkt. 12.2. SWZ,  
3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.   

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 30 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

16. Postanowienia ust. 6÷15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który:  

1) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub:   

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi.   

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po:  
1) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub:   

2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   

20. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
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21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia informacji Wykonawcy, zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Nieudzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji uznaje 
się za brak wniesionych uwag.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo:  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo:  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.   

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 18, Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego, także wierzytelności niewymagalnych, w tym z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.   

24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę w przypadku:  

1) zawarcia Umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy), bez zgody Zamawiającego w formie pisemnej,  

2) zmiany warunków Umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody 
Zamawiającego w formie pisemnej,  

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do Umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 6471 Kc.  

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dostawy lub usługi 
wykonane przez podwykonawcę w przypadku:  

1) nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej Umowy z podwykonawcą,  
2) zmiany warunków Umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w formie 

pisemnej,  
3) nieuwzględnienia sprzeciwu do Umowy z podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego.  

26. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:  
postanowienia ust. 6÷11, 17÷25 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów 
z dalszymi podwykonawcami.  

27. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 
przetargowej.   

28. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy przez Wykonawcę 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

29. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości robót lub dotrzymania 
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terminów umownych, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w formie pisemnej 
wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia innego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy.  
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do żądania Zamawiającego we wskazanym 
terminie pod rygorem wstrzymania robót przez Zamawiającego do czasu zmiany 
podwykonawcy. Wstrzymanie robót w tym przypadku i zaistniały z ww. wstrzymania brak frontu 
robót traktowany będzie jako powstały z winy Wykonawcy.   
Wykonawca może samodzielnie wykonać zakres powierzony podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

30. W przypadku gdy Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu 
wykazania spełniania warunku udziału, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp na zdolności 
zawodowej (doświadczeniu) podwykonawcy, zmiana bądź rezygnacja z tego podwykonawcy 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy skutkować będzie obowiązkiem wykazania 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę w formie pisemnej i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 14 dni od daty przedłożenia. Zmiana 
podwykonawcy nie daje Wykonawcy podstawy do ubiegania się o zmianę terminu wykonania 
przedmiotu umowy. Ponadto nowy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w oparciu 
o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania  
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz 
wybrane przesłanki fakultatywne z art. 109 ust. 1 Pzp, wskazane w SWZ dla przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu udokumentowania spełnienia 
warunku udziału oraz braku podstaw wykluczenia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia i dokumenty wymagane 
w postanowieniach SWZ. 

§ 16.  
Odbiory robót  

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru. Przy odbiorze robót 
zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb 
geodezyjnych.  

2. Odbiór częściowy (miesięczny) robót:  

1) po zakończeniu robót w danym miesiącu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej 
inspektorowi nadzoru (oraz do wiadomości Zamawiającemu skan pisma wraz 
z załącznikami za pomocą poczty elektronicznej) zakres robót do odbioru, przedstawiając 
następujące dokumenty:  

− zestawienie zrealizowanego zakresu robót (rzeczowe) podpisane przez Wykonawcę, 

− w razie konieczności rysunki umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawcę.  

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.  
Ww. dokumenty należy złożyć podpisane, trwale spięte w 1 egzemplarzu, 
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2) brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w pkt. 1 lub ich 
nieprawidłowe wykonanie skutkuje nieważnością zgłoszenia robót do odbioru 
częściowego,  

3) w ciągu 21 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru częściowego (tj. wraz 
z kompletem wymaganych dokumentów) inspektor nadzoru zwoła odbiór częściowy 
robót i przystąpi do czynności odbiorowych,  

4) z czynności odbioru częściowego robót zostanie sporządzony protokół,  
5) jeżeli w trakcie realizacji robót inspektor nadzoru/Zamawiający zażąda badań, które nie 

były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 
badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury 
VAT wystawionej Wykonawcy - obciążają Zamawiającego.  

3. Odbiór końcowy budowy (robót budowlanych):  
1) po wykonaniu robót, o których mowa w § 4 ust. 2 Wykonawca zgłasza w formie pisemnej 

Zamawiającemu wykonanie robót (oraz do wiadomości inspektorowi nadzoru skan 
zgłoszenia), a do zgłoszenia dołącza nw. dokumenty:  

– dokumentację projektową oraz STWiOR przekazane przez Zamawiającego,  

– dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego w 2 egz., 
– dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy z wpisem o zakończeniu 
robót),  

– oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotowych robót 
z projektem budowlanym oraz przepisami,  

− świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 
certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, i inne wymagane przez 
obowiązujące prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być 
opatrzone adnotacją oraz datą:   
Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania]  
w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ul. Władysława Warneńczyka 
w Świerklanach – Etap II ( od km 0+245,16 do km 0+591,48 ). Data: ____  
Ww. dokumenty winny posiadać spis, ponumerowane strony, być pogrupowane wg 
miejsc ich zastosowania oraz poprzedzone zatwierdzonymi przez inspektora 
nadzoru wnioskami materiałowymi,  

− protokoły badań, sprawdzeń i prób,  

− protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego,  

− kompletną dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub o odstępstwach od tego projektu, sporządzone przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 
a w przypadku jej braku szkic geodezyjny powykonawczy wraz ze zgłoszeniem 
naniesienia na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Rybniku lub 
oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia wykonania 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  
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− oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także – w razie korzystania – sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu.  

Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2 
egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).  

2) brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1 skutkuje 
nieważnością zgłoszenia robót do odbioru końcowego budowy,  

3) w ciągu 21 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego budowy (tj. 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów) Zamawiający zwoła odbiór końcowy 
budowy i przystąpi do czynności odbiorowych,  

4) z czynności odbioru końcowego budowy zostanie sporządzony protokół zawierający 
wszelkie ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru,  

5) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego budowy zostaną stwierdzone wady:  

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, 
wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie,  

b) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  
- jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu zgodni jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, lub zlecić ich 
wykonanie osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 
do odstąpienia od umowy,  

7) jeżeli inspektor nadzoru/Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT 
wystawionej Wykonawcy - obciążają Zamawiającego,  

8) roboty budowlane zostaną uznane za wykonane w momencie podpisania protokołu 
odbioru końcowego budowy.  

§ 17.   
Płatności  

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:  
 Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z nw. 

dokumentów rozliczeniowych, tj.: 
a) faktury Wykonawcy z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT. Zapis ust. 3 

stosuje się. 
b) w przypadku faktury częściowej: 

 potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu częściowego 
odbioru robót, 

 potwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego 
fakturowanego zakresu robót,  
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c) w przypadku faktury końcowej: 

 potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego robót, 

 potwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego wykonanego 
zakresu robót, 

 2 egz. zweryfikowanej przez inspektora nadzoru pod względem kompletności i 
prawidłowości dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane. Potwierdzeniem zweryfikowania dokumentacji powykonawczej będzie 
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru załączone do ww. dokumentacji. 

 rozliczenie końcowe budowy (robót budowlanych) po zakończeniu robót, odbiorze 
końcowym budowy, sporządzone na podstawie nw. dokumentów rozliczeniowych:  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury końcowe do 5 dni od daty odbioru końcowego 
budowy (robót budowlanych).   

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest 
przedłożenie Zamawiającemu przed upływem terminu zapłaty określonego w § 6 ust. 3 umowy 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Przez dowody zapłaty rozumie się 
oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych z tytułu 
wykonania i odbioru robót w ramach Umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla 
składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez 
Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.  
Niedochowanie obowiązku przedstawienia ww. dokumentów spowoduje wstrzymanie płatności 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.4  

§ 18.  
Gwarancja   

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 
dostarczone i wbudowane materiały na okres ___ lat.  

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego budowy, o którym mowa w § 16 ust. 3.  

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji wadach 
i usterkach niezwłocznie po ich ujawnieniu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek i wad w ciągu 14 dni od daty ich 
zgłoszenia, licząc od momentu powiadomienia telefonicznego lub e-mail. W przypadku gdy 
z przyczyn technicznych niemożliwe będzie usunięcie usterek i wad w ww. terminie, 
Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem 
i wskazaniem terminu, w jakim usunięcie usterki lub wady będzie możliwe. Termin wskazany 
przez Wykonawcę nie może być jednak dłuższy niż 30 dni.  

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu usterek i wad oraz o gotowości 
do dokonania odbioru wykonanych prac budowlanych uprzednio określonych jako wadliwe.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek i wad w terminie określonym w ust. 4, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

 

4 zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców   
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania usterek i wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 
1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

8. Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancji uprawniony jest do dokonania przeglądów 
gwarancyjnych po 12, 24, 36, 48, 605 miesiącach od daty odbioru końcowego budowy, oraz 
bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji. 

9. O dacie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni 
kalendarzowych przed planowaną datą przeglądu.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia odpowiedniego personelu oraz sprzętu, 
potrzebnego podczas przeglądu.   

11. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i powiadomienia Wykonawcy o jego 
wynikach.  

12. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem 
wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

13. Zamawiający uprawniony jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 21 dni 
kalendarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji oraz żądania usunięcia wad.  

14. W przypadku wykonania przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji usunięcia 
zgłoszonych wad (usterek), termin gwarancji w zakresie usuniętych wad biegnie na nowo od 
chwili dokonania odbioru prac budowlanych wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto 
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad Inwestor nie mógł korzystać 
z całości lub części obiektu.  

15. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny 
w rozumieniu art. 577 § 1 Kc.  

§ 19.  
Rękojmia  

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone 
i wbudowane materiały na zasadach określonych przepisami art. 558 Kc z zastrzeżeniem, 
iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do ___ lat.  

2. Bieg rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty sporządzenia protokołu 
końcowego budowy, o którym mowa w § 16 ust. 3.  

§ 20.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. na kwotę _______________ zł. (słownie: 
____________________________________/100).   

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ________________________.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej aniżeli 
pieniądz na okres 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 

 

5 w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji i rękojmi  
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wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.6  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.  

5. Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 
zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia (odbioru końcowego budowy, o którym 
mowa w § 16 ust. 3) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji kwotę 
________ zł., tj. w wysokości 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-
tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji przedmiotu umowy.   

7. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na 
przedłużony termin.  

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenia przez Zamawiającego 
z Zabezpieczenia wszelkich należności i roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu:  

1) kar umownych,   
2) odsetek od niezapłaconych lub od zapłaconych z opóźnieniem kar umownych,  
3) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

o którym mowa w § 15 ust. 18,  
4) usuwania wad, o których mowa w § 18 ust. 6.  

§ 21.  
Kary umowne  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) brak przedłożenia w dniu zawarcia umowy dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 
pkt 1 – w wysokości 200 zł. za każdy dzień zwłoki,   

2) brak złożenia w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego dowodów bądź 
wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 12 – w wysokości 200 zł. za każdy dzień zwłoki,   

3) stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca/podwykonawca/dalszy 
podwykonawca korzysta z personelu określonego w pkt. 11.1. SWZ, zatrudnionego na 
innej podstawie niż umowa o pracę – w wysokości 2 000 zł. za każdą taką osobę 
personelu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,  

4) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 
w wysokości 2.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek,   

5) nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych,  

 

6 zapis mający zastosowanie w okolicznościach zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres powyżej 5 lat 
oraz jednoczesnego wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie aniżeli pieniądz, na 
okres 5 lat  
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6) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł. za 
każdy stwierdzony przypadek,  

7) nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 9 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  

8) nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 12 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadkach, 
o których mowa w § 15 ust. 7 pkt 3 oraz § 15 ust. 10 pkt 3 – w wysokości 400 zł. za 
każdy stwierdzony przypadek,  

10) nie zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym roboty 
budowlane, dostawy bądź usługi na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2 umowy - w wysokości 1 000 zł. za każdy stwierdzony 
przypadek,  

11) brak zapłaty przez Wykonawcę swojemu podwykonawcy na dostawy lub usługi, 
w stosunku do którego Wykonawca nie miał obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu, 
co zostanie udowodnione przez poszkodowanego podwykonawcę w przedstawionej 
przez niego dokumentacji - w wysokości 2 000 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  

12) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 000 zł. za każdy przekroczenia 
terminu określonego w § 4 ust. 2,   

13) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym budowy lub 
zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1 000 zł. za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

14) niewykonanie przez Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy prac 
zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w § 22 ust. 5 – 
w wysokości 10 000 zł.,  

15) nierealizowanie przez Wykonawcę/ów wskazanego zakresu robót zgodnie z treścią 
Załącznika nr 2 do Oferty – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp – w wysokości 10 000 
zł.,   

16) nierealizowanie przez podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia, 
wskazanego zakresu robót zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Oferty – Zobowiązanie  
w trybie art. 118 ust. 3 Pzp – w wysokości 10 000 zł.,   

17) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
1) zwłokę w przekazaniu dokumentów oraz placu budowy, o których mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy - w wysokości 1 000 zł. za każdy dzień zwłoki,  
2) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.  

4. Wysokość naliczonych kar odrębnie dla każdego tytułu wskazanego w ust. 2 pkt 1÷17 oraz ust. 
3 pkt 1 nie może przekroczyć łącznie kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 6 ust. 1.   
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5. Zamawiający może potrącić karę (kary) z każdej wierzytelności Wykonawcy, także 
wierzytelności niewymagalnej. Poszczególne kary umowne nie pochłaniają się i mogą być 
dochodzone odrębnie.   

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

7. Strony oświadczają, że Wykonawca zrzeka się podnoszenia zarzutów miarkowania kary 
umownej, opartych na funktorze znacznego wykonania zobowiązania lub rażącego 
wygórowania kary umownej (art. 484 § 2 Kc).   

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wierzytelności 
Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 
z umowy.  

9. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje wygaśnięcia uprawnień 
w zakresie kar umownych.  

§ 22.  
Odstąpienie od umowy  

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót i taki stan istnieje pomimo uprzedniego wezwania 
Zamawiającego do rozpoczęcia robót,  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa pomimo wezwania Zamawiającego do kontynuowania robót,  

3) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 
nienależycie, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami 
Zamawiającego/inspektora nadzoru, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do 
podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego 
/inspektora nadzoru,  

4) Wykonawca wykonuje roboty nieterminowo,  
5) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi co najmniej 1 miesiąc, ponad termin 

określony w § 4 ust. 2 umowy,  
6) naliczone Wykonawcy kary umowne wyniosą co najmniej 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, wskazanego w § 6 ust. 1,  
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, a w przypadku Konsorcjum – zajęcie majątku któregokolwiek 
z Wykonawców na kwotę co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
wskazanego w § 6 ust. 1,  

8) zaistnieje konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub zaistnieje konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości brutto Umowy, wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.   

9) zaistnieje konieczność 3-krotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 
2 pkt 11 w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od zapłaty, co zostanie udowodnione 
przez poszkodowanego podwykonawcę w dokumentacji przez niego przedstawionej 
Zamawiającemu,  

10) Wykonawca wskazany w Załączniku nr 2 do Oferty – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp, 
nie realizuje robót w tym załączniku wskazanych,  
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11) podmiot wskazany w Załączniku nr 5 do Oferty – Zobowiązanie w trybie art. 118 ust. 3 
Pzp, nie realizuje robót, które zobowiązał się wykonać,  13) w przypadku wystąpienia 
okoliczności opisanej w art. 631 Kc.  

3. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 przysługuje w terminie 2 miesięcy od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym w ust. 2 pkt 1 ÷ 13. 
W tymże terminie Zamawiający zobowiązany jest oświadczenie o odstąpieniu od Umowy:  

1) nadać w placówce pocztowej, lub:  

2) dostarczyć Wykonawcy osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi do prac dotychczas wykonanych.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego/inspektora nadzoru na koszt Strony, która dała powód do odstąpienia od 
umowy lub przerwania robót. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających,  

3) Wykonawca w terminie 3 tygodni od dnia odstąpienia od umowy, przy udziale 
Zamawiającego/inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
wykonanych robót wraz z zestawieniem wartości tych robót wg stanu na dzień 
odstąpienia. Wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty obliczona zostanie na 
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. protokół inwentaryzacji stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone,  

5) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój nadzór teren budowy w chwili odbioru 
przez Zamawiającego robót przerwanych, robót zabezpieczających oraz usunięcia przez 
Wykonawcę zaplecza budowy. Przejęcie terenu budowy przez Zamawiającego od 
Wykonawcy nastąpi za protokołem,  

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od dnia odstąpienia od 
umowy:  
a) dokumentację projektową oraz STWiOR przekazane przez Zamawiającego,  
b) dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego w 2 egz., 
c) dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót),  
d) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotowych robót z projektem 

budowlanym oraz przepisami,  
e) świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, i inne wymagane przez 
obowiązujące prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być 
opatrzone adnotacją oraz datą:   
Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania] 
w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ul. Władysława Warneńczyka 
w Świerklanach – Etap IiI ( od km 0+245,16 do km 0+591,48 ). Data: ____ Ww. 
dokumenty winny posiadać spis, ponumerowane strony, być pogrupowane wg miejsc 
ich zastosowania oraz poprzedzone zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru 
wnioskami materiałowymi,  
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f) protokoły badań, sprawdzeń i prób,  
g) protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego,  
h) kompletną dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
o odstępstwach od tego projektu, sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, a w przypadku jej braku 
szkic geodezyjny powykonawczy wraz ze zgłoszeniem naniesienia na zasoby 
geodezyjne Starostwa Powiatowego w Rybniku lub oświadczenie uprawnionego 
geodety o przyjęciu zlecenia wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

i) oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także – w razie korzystania – sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu,  

j) oświadczenie użytkownika – dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
- o uporządkowaniu terenu budowy i zakończeniu rozliczeń za ewentualnie użyczone 
media.  

6. Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2.  
egzemplarzach: oryginał, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

7. W przypadku niewykonania prac zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych 
w ust. 5 Zamawiający zleci wykonanie tych robót (prac) podmiotowi trzeciemu i obciąży 
Wykonawcę kosztami wykonania tych prac.   

§ 23.  
Zmiany umowy  

1. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, 
w przypadku zmiany: 

1) wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 13 umowy.  
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania lub 

zmiany sposobu wykonania świadczenia w przypadku:  
1) zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiOR oraz 

placu budowy o ponad określone dni w § 4. ust. 1 umowy, o czasokres tego opóźnienia,  
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 
właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,   

3) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych 
w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub 
konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

4) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania 



znak postępowania: RI.271.1.2026                                                                                

  28 

robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji,  

5) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji 
publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie 
nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi 
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 
prowadzenia robót budowlanych,  

6) konieczności wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 
2 Pzp,  

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron Umowy 
lub sposób jej wykonania,  

8) konieczności zagwarantowania zgodności Umowy z wchodzącymi w życie po terminie 
składania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa,  

9) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót 
w wyniku zmian nieistotnych do projektu mających wpływ na termin realizacji 
udzielonego zamówienia,  

10) wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych wykonywanych 
przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym 
(zamówień dodatkowych),   

11) działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (wojny, strajki, zamieszki, 
pożar, okoliczności nadzwyczajne z zakresu sytuacji gospodarczej, decyzje władz 
publicznych, etc.). W razie wystąpienia siły wyższej strony Umowy zobowiązane są do 
dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu 
swoich zobowiązań umownych powstałych wskutek działania siły wyższej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej,  

12) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które wymagają 
konkretnych warunków atmosferycznych, w tym  odbiegających od typowych dla danej 
pory roku, w szczególności nieprzewidzianych warunków pogodowych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób 
i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (w szczególności długotrwałe ciągłe opady 
atmosferyczne i inne nietypowe anomalie pogodowe), przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, 

13) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego na zakres 
lub termin realizacji niniejszej Umowy.  

3. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po 
spełnieniu warunków określonych w § 7 umowy. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.  
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4. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawców zgodnie 
z § 15 ust. 27 i ust. 30 umowy.  

5. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia 
przesłanek określonych w ust. 2. 

6. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej. 
Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany.  
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających 
konieczność dokonania zmiany.  

§ 24.  
Klauzula waloryzacyjna  

nie dotyczy 
§ 25.  

Obowiązek informacyjny  
1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnić wobec pracowników, współpracowników, 

zleceniobiorców zaangażowanych do realizacji przedmiotowej Umowy nw. obowiązek 
informacyjny:  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:   

1) administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklany. Adres Urzędu 
Gminy Świerklany: ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany.  
Mogą się Państwo z nim skontaktować w następujący sposób:  

 −  za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@swierklany.pl   

 −  przez  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  ePUAP  na  adres  skrytki:  
/eoj70cl54k/skrytka  

 −  listownie na adres siedziby administratora: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85  

2) możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Świerklany 
inspektorem ochrony danych:  

 −  za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@swierklany.pl   

 −  przez  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  ePUAP  na  adres  skrytki:  
/eoj70cl54k/skrytka  

 −  listownie na adres siedziby administratora: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w związku z:  

−  art. 95 i art. 438 Pzp w związku z wykonaniem Umowy pn.: „Przebudowa ul. 
Władysława Warneńczyka w Świerklanach – Etap II ( od km 0+245,16 do km  

         0+591,48 ) 
− obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z art. 74 Pzp, 

w związku z jawnością oraz obowiązkiem udostępniania na wniosek zawartej 
Umowy,   

− obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów 
o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych 
w zakresie stanowiącym informację publiczną.  
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Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony 
roszczeń przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

4) Gmina Świerklany przetwarzać będzie nw. dane osobowe:  

− imię, nazwisko,  

− nr telefonu,  

− adres e-mail,  

− dane zawarte w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych: imię, nazwisko, tytuł 
zawodowy, data i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny, adres zamieszkania,  

− dane zawarte we wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa: nr weryfikacyjny, imię, 
nazwisko, adres zamieszkania,  

− datę zawarcia Umowy o pracę,  

− rodzaj Umowy o pracę,  

− wymiar etatu,  

− zakres obowiązków;  
5) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub osoby:  

 −  którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli,   

−  którym udostępniona zostanie dokumentacja o przepisy ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  

 −  dostarczające administratorowi obsługi prawnej;  

6) z Państwa danych osobowych będziemy korzystać do upływu okresu udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresie działania archiwów państwowych przez okres 5 lat; 8) 
posiadają Państwo:  

− prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani  

danych osobowych,   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

9) Gmina Świerklany pozyskała Państwa dane osobowe od Wykonawcy: _____________, 
którego jest Pan/Pani pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą, w związku 
z zawarciem niniejszej Umowy o roboty budowlane;   

10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.  

§ 26.  
Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy:  
1) Prawo zamówień publicznych,  
2) Kodeks cywilny,  
3) Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się zapisy Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną 
(aneks do Umowy) – o ile w treści Umowy nie wskazano inaczej.  

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, należy poddać mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy, oraz 
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków wynikających z zaniechania, w tym do uznania 
za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.   

6. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych duży przedsiębiorca składa drugiej stronie transakcji handlowej 
posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, 
uzyskał albo utracił ten status.  
Oświadczenie o:  

a) posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy składa się najpóźniej w momencie zawarcia 
pierwszej transakcji handlowej między stronami,  

b) uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy składa się najpóźniej w momencie zawarcia 
pierwszej transakcji handlowej między stronami po uzyskaniu tego statusu,  

c) utracie statusu dużego przedsiębiorcy składa się najpóźniej w momencie zawarcia 
pierwszej transakcji handlowej między stronami po utracie tego statusu  

jednokrotnie, w formie, w jakiej jest zawierana ta transakcja handlowa.  
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  
§ 27. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy  
  

1. oświadczenie podwykonawcy o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 
podwykonawstwa – wzór.  

    
  
  

 Zamawiający                          Wykonawca  
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Załącznik nr 1 do Umowy   
  

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
o realizacji robót budowlanych  
w ramach podwykonawstwa  

  
  

dotyczy inwestycji pn.: Przebudowa ul. Władysława Warneńczyka w Świerklanach –  
Etap II ( od km 0+245,16 do km 0+591,48 ) 

  
  

1. Ja, niżej podpisany ____________________________________ (imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) działając jako właściciel/osoba uprawniona 
do reprezentowania  Podwykonawcy  ____________________________ (pełna 
 nazwa  
Podwykonawcy) oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń, że realizowałem jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca 
roboty budowlane na rzecz Generalnego Wykonawcy  
___________________________________________________________________________  

(podać nazwę Generalnego Wykonawcy)  
w związku z realizacją inwestycji jw. w zakresie:   
___________________________________________________________________________  

(podać zakres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy)  
o wartości brutto ________________ zł.  
  

2. Jako Podwykonawca wystawiłem Generalnemu Wykonawcy fakturę VAT nr ___________ z 
dnia _____________ na kwotę __________zł. brutto za zrealizowane ww. roboty budowlane.   

  

3. Generalny Wykonawca uregulował wszystkie zobowiązania wobec naszej firmy za wszystkie 
wykonane roboty budowlane i nie posiada wobec naszej firmy żadnych zobowiązań z tytułu 
wiążącej nas umowy o podwykonawstwo z dnia _____________________  

  
  
  

_____________________      
      (miejscowość, data)     

  
  

   ______________________________  
     (pieczątka i podpis podwykonawcy)  
  

            
               

______________________________  
       (pieczątka i podpis Wykonawcy)  

  


