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Nr sprawy TZ.250.022.2026.DPF Zatacznik nr 2
Projekt umowy nr GN/.../2026/TZ.DPF/TF

zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowang przez

................................................. Dyrektora - Gdanskie Nieruchomosci - Samorzadowy Zaktad
Budzetowy z siedziba:

80-254 Gdansk ul. Partyzantéw 74

zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastepujgcym statusie podatnika VAT:

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego/Zleceniodawce i z tytutu
realizowanych robét budowlanych bedzie wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

6. OsSwiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik nr
15do umowy *.
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1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje sie w przypadku wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych
niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
(utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowiqzku.

3. Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie
wystawiat rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowiqzuje sie do zapfaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartosc podatku do zaptaty na rzecz Zamawiajqcego kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do
odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik nr 15
do umowy *.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia (Nr
sprawy TZ) w trybie art. 275 i nastepnych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z p6zn.
zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont, przebudowe i
termomodernizacje budynku mieszkalno-ustugowego wraz z rozbiérka oficyny nr 2 oraz
zagospodarowaniem terenu przy ul. takowej 13 w Gdansku w ramach projektu p.n.
.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych i uzytkowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdanska w latach 2017-2020” - dokonczenie
robét budowlanych.

2. Zakres robot obejmuje:
a) Roboty demontazowe:
— demontaz istniejacych ptyt podtogowych,
— demontaz tablic licznikowych,
— demontaz okna dachowego i uzupetnienie pokrycia dachowego,
— demontaz, naprawa i ponowny montaz gzymsow podokiennych,
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Roboty ogélnobudowlane:

wykonanie opaski z ptyt chodnikowych,

remont dachu,

montaz nasad kominowych,

naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng,

wykonanie opierzen z blachy tytanowo- cynkowej,

impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych poddasza,

docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng od strony podworza,

wykonane elewacji od strony podworza,

montaz rur spustowych,

montaz stolarki okiennej wraz z montazem parapetow wewnetrznych - drewnianych oraz
zewnetrznych z blachy tytanowo cynkowanej,

montaz drewnianej stolarki drzwiowej zewnetrznej,

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

wykonanie tynkéw zewnetrznych,

naprawa boni wraz z malowaniem,

malowanie elewacji,

montaz ptyt podtogowych,

wykonczenie podtég panelami podtogowymi oraz ptytkami gresowymi,

uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych,

obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach i sufitach,

skucie tynkéw wewnetrznych,

uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach
wykonanie oktadzin sciennych z ptyt gipsowo-kartonowych GKF

tynkowanie Scian,

malowanie $cian i sufitow,

dokonczenie remontu schodéw z parteru na pietro,

wykonanie balustrady do wymaganej przepisami wysokosci 1,10 m ze stupkami i tralkami z
wykorzystaniem zdemontowanych stupkow i pochwytow,

montaz pochwytu przy Scianie klatki schodowej, malowanie catej powierzchni farbg
ognioochronng,

wykonanie prac porzadkowych po poprzednim wykonawcy

montaz balustrad okiennych,

montaz kuchenek indukcyjnych,

Instalacje sanitarne:

dokonczenie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

dokonczenie nowej instalacji wodociggowych wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji,
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— dokonczenie biatego montazu,
d) Wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz odrebnie
dla kazdego lokalu.
3. Szczegdtowy zakres robot okresla 82.
4. Stolarka drzwiowa i okienna winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone w obowigzujgcych
polskich przepisach.
82
Zakres robot
Szczegbtowy zakres robot budowlanych wymienionych w 81 okreslajg nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na budowe - tgkowa 13 - zatgcznik nr 1
2. Projekt projekt architektoniczno-budowlany ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego, rozbiorka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w
Gdansku” - zatgcznik nr 2
3. Projekt zamienny do projektu architektoniczno-budowlanego ,Przebudowa i remont budynku
mieszkalno-ustugowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w Gdansku” -
zatgcznik nr 3
4. Projekt techniczny zamienny konstrukcja ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w Gdansku” - zatgcznik nr 4
5. Projekt techniczny zamienny instalacje sanitarne ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego, rozbiérka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w
Gdansku” - zatgcznik nr 5
6. Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w Gdansku"” - zatgcznik nr 6
7. Projekt wykonawczy konstrukcja ,Przebudowa i remont budynku mieszklano-ustugowego,
rozbidrka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w Gdansku” - zatgcznik
nr7
8. Projekt wykonawczy instalacje sanitarne ,Przebudowa i remont budynku mieszklano-
ustugowego, rozbidrka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w
Gdansku” - zatgcznik nr 8
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,Przebudowa i remont
budynku mieszklano-ustugowego, rozbiorka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy
ul. kagkowej 13 w Gdansku” - zatgcznik nr 9
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych instalacje sanitarne-
wodociggowe i co. ,Przebudowa i remont budynku mieszklano-ustugowego, rozbiérka oficyny
nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w Gdansku” - zatgcznik nr 10
11. KOSZTORYSY OFERTOWE - zatgcznik nr 11
12. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym- zatgcznik nr 12
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13. Szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni
podczas realizacji robét budowlanych- zatgcznik nr 13

14. Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 Iutego 2025 r. w sprawie
wprowadzenia "Gdanskiej Karty dla Drzew"- zatgcznik nr 14

83
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz prawomocng decyzje pozwolenia na budowe zgodnie z decyzjg nr:
WUIA.VI.6740.589-5.2022.0Z.248437 z dnia 10.10.2022 r. na budynek przy ul. tgkowej 13 w
Gdansku.
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w dniu przekazania
placu budowy,

b) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu: budowlanego, wykonawczego,
technicznego, programu prac konserwatorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla budynku w dniu przekazania placu budowy,

€) uzgodnienia i zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego Wykonania Robot,

d) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia
zawarcia umowy,

e) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia od dnia zawarcia
umowy,

f) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

g) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

h) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

i) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

j) przekazania Wykonawcy petnomocnictwa w zakresie wystepowania z wnioskami o zajecie
pasa drogowego w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robo6t budowlanych,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji
przedmiotu umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

¢) zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

d) kontroli stanu zatrudnienia os6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
stosunku pracy, a w szczegdlnosci do:
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— wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w zakresie realizacji zamowienia tj. roboét
budowlanych, takich jak: ciesielskie, dekarskie, murarskie, izolacyjne, tynkarskie,
dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji
sanitarnych jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z péZn. zm.), m.in. poprzez weryfikacje oséb na miejscu
wykonywania robo6t budowlanych.

— zadania oSwiadczen i dokumentow, w szczegdlnosci:

- osSwiadczenie zatrudnionych osob,

- osSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie
stosunku pracy,

- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionych oséb,

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionych oséb, date zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich
obowigzkow.

e) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Szczegodty dotyczgce wykonywania robot oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

84
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) sporzadzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego Wykonania Robdét, ktéry ma stuzy¢ do kontrolowania postepu prac oraz
prowadzenia rozliczen,

b) uzgodnienia z Zamawiajgcym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot,

ktéry ma okreslic:
- zakres rzeczowy danego etapu robat,
- orientacyjny termin wykonania danego etapu robot,
- wartos¢ danego etapu bedgcego podstawg do fakturowania.

c) harmonogram moze podlega¢ modyfikacji w zakresie kolejnosci wykonanych etapéw robdét,
termindéw ich wykonania oraz ich wartosci w zaleznosci od wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych lub innych przyczyn okreslonych w 815 umowy ust. 3 pkt. f, g, h,
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d) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem: budowlanym, wykonawczym,
technicznym, ekspertyzg techniczng budynku, programem prac konserwatorskich,
pozwoleniem na budowe, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami przy
dotozeniu nalezytej starannosci,

e) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji,

f) protokolarnego przejecia placu budowy,

g) dokonania przed rozpoczeciem robo6t budowlanych zgtoszenia uzytkownikom obiektow i
urzgdzen o zamiarze zajecia terenu lub dokonaniu wtgczen, uzyskania wszelkich niezbednych
zgbd i zezwolen okreslonych w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkow
postawionych w tych uzgodnieniach

h) wykonanie umowy przy uzyciu wiasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji
przedmiotu umowy,

i) prowadzenia dziennika budowy,

j) przygotowania na swdj koszt odpowiednich sktadowisk lub magazynéw oraz organizacje
pomieszczen socjalnych dla pracownikéw oraz zabezpieczenia terenu,

k) zachowania wszelkich parametrow technicznych zawartych w projekcie,

l) biezgcego zabezpieczenia terenu, na ktorym wykonywane bedzie zlecenie oraz
wykonywanych robot,

m)catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

n) wykonywania robot pod kierownictwem osOb posiadajgcych wymagane przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
zatrudnienia przy realizacji robo6t pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami,

0) prowadzenia biezgcych uzgodnien z Kierownikiem Dziatu Inwestycji i Funduszy lub osobg
przez niego upowazniong oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

p) zapewnienia we wtasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania
dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

q) prawidtowej koordynacji prac,

r) zapewnienia materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB, itp.) pozwalajgce na ich stosowanie.
Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i
eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
obcigzajg Wykonawce,

s) nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegblnymi,
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t) przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatow
na budowe certyfikatow, kart technicznych (dane materiatowe) deklaracji zgodnosci i/lub
innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegétowymi dotyczgcych materiatéw
uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajgce dane techniczne okreslone w
projekcie,

u) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania
Zamawiajgcemu danych technicznych innego materiatu, ktéry bedzie spetniat wymogi w
wyzej wymienionych dokumentach,

v) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najpdzniej
na 2 dni przed wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci
dostarczonego materiatu z wczesniej zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez
wykonawce,

w) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

X) zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,

y) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wtasnym zakresie
wywozu i utylizacji odpadow (Smieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpaddw i przedstawienie
stosownych dokumentéw na zadanie Zamawiajgcego,

z) wykonania robét przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i 0 odpadach,
przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot u Zamawiajgcego,

aa) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

bb) przywrdcenia do stanu poprzedniego Scian i innych elementéw oraz terendw przejetych
czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd
wynikajgcych z realizacji zamowienia,

cc) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia prac oraz
odpowiedzialnosci cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych zatrudnionych pracownikéw i o0s6b
trzecich, na co najmniej 1 000 000,00 zi.

dd) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru
kolejnych zamknietych cykli robét,

ee) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zZniszczeniem,

ff) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac
konserwatorskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1292 z pézn. zm.), do dnia podpisania protokotu
odbioru korcowego catego zamdwienia;

gg) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej, w formie

8
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elektronicznej, uwzgledniajgcej wprowadzone zmiany podczas realizacji robdt wraz ze
Swiadectwem charakterystyki energetycznej dla kazdego budynku i lokalu.

hh) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

ii) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu
wszelkich wymogdw procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

i) przed przystgpieniem do remontu elewacji budynku nalezy wykonac inwentaryzacje
ornitologiczng, ktora okresli ewentualne siedliska ptakéw objetych ochrong - remont
budynku wykorzystywanego do zaktadania legédw musi by¢ przeprowadzony w sposob
zgodny z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2024 poz. 1478 z
pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzat (Dz.U. 2022 poz. 2380),

kk) wystgpienia do Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni o zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robét oraz pokrycia kosztow jego zajecia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamowienia.

ll) zgtoszenia do odbioru wykonanej roboty nie pézniej niz w ciggu 7 dni od jej zakonczenia,

mm) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materiatéw, odpadow i Smieci - na swdj koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,

nn) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi
lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej
umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub
uzyskania ww. dokumentu.

00) Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych
wykonywanie.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i
restauratorskimi oraz robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach niniejszego
zamoOwienia. Osoba petnigca nadzér konserwatorski winna posiada¢ kwalifikacje do
prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, tj. ukonhczy¢ studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet
sztuki lub konserwacji zabytkdw, a takze posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w zakresie
konserwacji i renowacji zabytkéw. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru
konserwatorskiego nalezy:

a) petnienie nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz
robotami budowlanymi oraz przeprowadzenie w razie potrzeby badan i prac
interwencyjnych;
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b) prowadzenie niezbednej dokumentacji zwigzanej z petnionym nadzorem konserwatorskim
nad pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi, a takze w
razie zaistniatej potrzeby badaniami i pracami interwencyjnymi, w tym prowadzenie
dziennika prac konserwatorskich i kazdorazowe umieszczanie w nim wszelkich zmian do
programu prac konserwatorskich;

c) kazdorazowa konsultacja z Zamawiajgcym oraz przedstawicielem organu ochrony zabytkéw
zmian w realizacji programu prac konserwatorskich, ktére mogg by¢ wynikiem poszerzania
wiedzy o obiekcie;

d) Sciste przestrzeganie technologii i kolejnosci wykonywania prac konserwatorskich, a takze
maksymalne zachowanie historycznej struktury obiektu podczas realizacji prac,

e) dokonywanie wpiséw w dziennikach budowy,

f) dostarczenie na swoj koszt wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania
nadzoru oraz zapewnienie pracownikbw niezbednych do przeprowadzenia prac
konserwatorskich i restauratorskich,

Od przejecia terenu budowy az do czasu zakonczenia catosci robét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy i dokonania ostatecznego odbioru rob6t bez zastrzezen,

odpowiedzialnosc¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

. Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzagdzeniach przeznaczonych

do jego wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zdarzenia

zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby
przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy

wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robét budowlanych takich

jak: ciesielskie, dekarskie, murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie,
posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z p6zn. zm.), oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy lub przez pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych
przez Zamawiajgcego czynnosci, do zatrudnienia innego pracownika na podstawie stosunku
pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktérym
wystapity zmiany w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na

koniec robdt oSwiadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. robét

10
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budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, murarskie, izolacyjne, tynkarskie,

dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji,

sanitarnych, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2025 r.

poz. 1071 z p6zn. zm.), o ile takie czynnosci byly w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oSwiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania

nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w roboty budowlane - o ile bedg znane oraz do informowania

Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdwienia o wszelkich zmianach.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 5 do Umowy

.Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni

podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sg

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci z warunkami technicznymi

wykonawstwa robét i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci okreslonych

w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na

piSmie.

Zasady powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w 8§88

umowy.

CzeSci zamodwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow:

nazwa czesci zamdéwienia nazwa podwykonawcy

85
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala sie na maksymalnie 10 dni od dnia
zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych.

11
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Termin rozpoczecia robét bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na maksymalnie 20 dni od
dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia rob6t bedgcych przedmiotem umowy ustala sie maksymalnie na ....... dni
od dnia podpisania umowy.
86

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 i 2 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w maksymalnej wysokosci z zastrzezeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych wysokosci:

warto$€ netto ......ccceceeeenneene ZE (SEOWNHE: ceeeeeeeeiireeeeeeeicceerrennnneeeeenreennnssssessessnnnnnes ztotych)
VAT  reereeccereneeeeeees ZE (SEOWNIE: ...ttt cerreeeceeeneeseeeneeceresnesesennsnnns zlotych)
wartos$¢ brutto .......eeeeeeeennnnenn b4 3 (01117 ¢ 1 =T zlotych)

zgodnie z Zestawieniem kosztoryséw.

. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostato
wyliczone na podstawie kalkulacji okreslonej w kosztorysach ofertowych.
Ceny jednostkowe robdt, stawka roboczogodziny, ceny materiatdw i sprzetu, wskazniki
cenotworcze, parametry do kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegng
zmianie do konca realizacji robét.
Wynagrodzenie okre$lone w 86 ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w 81 i 2. tj. wykonania robét wynikajgcych z projektow,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz kazdego lokalu, robot
przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, wywozu materiatéw na
wysypisko oraz innych dodatkowych ustug i robét niezbednych do prawidtowej realizacji prac
budowlanych, a takze koszty ogdélne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody,
energii elektrycznej i innych mediéw, itd.), narzedzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.),
ubezpieczenie spoteczne ponoszone przez pracodawce, koszty zarzgdu takie jak koszty
utrzymania catego przedsiebiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty zakupu materiatéw oraz
kosztéw pracy sprzetu wykazanych w kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe
ustugi, niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wiekszego zakresu prac niz wynika
to z kosztorysow ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub
powiekszone o ilos¢ niewykonanych lub wykonanych w ilosciach wiekszych niz wynika to z
kosztorysdéw prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysach
sporzadzonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét. Ceny jednostkowe przyjete
w kosztorysach muszg by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysach ofertowych dla danego
rodzaju prac.

. W przypadku wykonania wiekszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach
ofertowych o 15% i wiecej wysokos¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu

12
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do umowy.

Aneks musi zostac¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystgpig roboty dodatkowe,
tj. nie ujete w kosztorysach ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapiséw 8§15 ust.
3 pkt. b).

Kwota, jakg Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje ustugi bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci umowy brutto okreslonej w ust.
1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem 86 ust. 6, 7 i 8 oraz 815 ust. 3 pkt. a), b), e), )i g).

Z chwilg, gdy wynikajgce z sumy faktur miesiecznych wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie
wartos¢ umowna, to umowa w zakresie realizacji robét budowlanych ulega zakohczeniu przed
uptywam terminu okreslonego w § 5 ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie prawa do odpowiadajgcej zmniejszonemu zakresowi prac
czesci wynagrodzenia okreslonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka sie prawa do
dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu prac
okreslonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze ograniczy¢
zakres przedmiotu zamowienia o nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy, przy czym o
decyzji dotyczacej wytgczenia rob6t z zakresu Zamawiajgcy musi powiadomi¢ Wykonawce z
wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich
wykonania.

87
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot nastgpi fakturami czesSciowymi nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie
stanu zaawansowania robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokotach
odbioru czesciowego.
tgczna wartos¢ faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto
okreslonego w 86 ust. 1).
Podstawe do rozliczenia rob6t bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
a) protokét ostateczny odbioru danej czesci potwierdzony przez inspektora nadzoru - bez

zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy

powykonawcze
Strony ustalajg, ze dokumenty stanowigce podstawe rozliczenia, o ktérych mowa w ust. 3,
bedace podstawg wystawienia faktury beda przekazywane w formie:
a) elektronicznej - za posrednictwem poczty elektronicznej zadresu ........ccecceeennene. na adres

tf@nieruchomoscigda.pl,

b) papierowej - w przypadku odrebnych ustalen Stron.

13
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Za date doreczenia dokumentdw stanowigcych podstawe rozliczenia w formie elektroniczne;j
uznaje sie date jego skutecznego wystania na wskazany adres e-mail, o ile nie zostanie
wygenerowane automatyczne powiadomienie o niedostarczeniu wiadomosci.

5. Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.

6. Ptatnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomosci - Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul.

Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk.

7. Powejsciu w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury
obowigzkowo nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposoéb:

Nabywca - sekcja Podmiotu2 wg struktury KSeF, pole oznaczone JST nalezy wpisa¢ ,,1":

Gmina Miasta Gdanska

Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

NIP: 583-00-11-969

Odbiorca - sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, nalezy okresli¢ role jako ,,8".

Gdanskie Nieruchomosci

Ul. Partyzantow 74

80-254 Gdansk

NIP: 957-08-44-969

Uwagi!

a) W celu prawidtowego przekazywania faktur w strukturze KSeF Wykonawca jest
zobowigzany do prawidtowego oznaczania rél zgodnie z oznaczeniami wskazanymi
powyzej,

b) Dostep do faktury zakupu bedzie mozliwy, gdy Sprzedawca poda na fakturze prawidtowe
dane Odbiorcy w sekcji Podmiot3 i okresli role jako ,8" (nazwa, adres, NIP Gdanskich
Nieruchomosci) oraz wystawca faktury musi obowigzkowo poda¢ w sekcji Podmiot 2 i
uzupetni¢ pole znacznikiem JST - wpisac 1.

¢) Brak tych danych spowoduje, ze Gdanskie Nieruchomosci NIE BEDA miaty dostepu do
faktur zakupu, lub faktury znajdg sie w catej bazie Gminy Gdansk i trudno bedzie
weryfikowac jakiej jednostki ta faktura dotyczy (bufor btednych faktur).

d) Na fakturach Wykonawca jest zobowigzany do podawania numery umowy, ktéry nalezy
umiesci¢ w polu ,Warunki Transakcji”

e) Za prawidtowo wystawiona fakture ustrukturyzowana, zgodng pod wzgledem
merytorycznym i formalnym uznaje sie fakture przestang do KSeF, ktéra zawiera w
szczego6lnosci kompletne i poprawne dane identyfikujgce Podmiot3 oraz role JST-
Odbiorca, w tym numer NIP jednostki, nazwe, adres oraz numer umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

f)  Faktura ustrukturyzowana bedzie uznana za otrzymang przy uzyciu Krajowego Systemu

14
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e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujgcego te fakture (art.
106n ust. 3 ustawy o VAT),

g) Faktura ustrukturyzowana, ktéra nie spetnia powyzszych wymogdw, nie bedzie uznawana
za prawidtowg i nie stanowi podstawy dokonania zaptaty. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego uzupetnienia brakujgcych danych i wystawienia faktury korygujacej w
systemie KSeF,

h)  Wyjatkiem od zasad okreslonych w niniejszym ustepie sg tryby awarii oraz niedostepnosci
KSeF, o ktérych mowa w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106 ng ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 755 z pézn.zm.). Jednak w
takich przypadkach, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z
aktualnym wzorem (za wyjgtkiem awarii catkowitej, o ktérej mowa w art. 106ng ustawy
VAT, opatrzenia jej odpowiednim kodem QR (lub kodami),

i) Do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu (Odbiorcy) prawidtowo wystawionej faktury
ustrukturyzowanej w systemie KSeF bieg terminu wymagalnosci (ptatnosci) nie
rozpoczyna sie,

j)  Zasady, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zatgcznikéw
ustrukturyzowanych.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, zgodnie z art. 108a - 108 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 listopada 2019 r.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy
WyYKkonawey Nr.oeeceeveeccncnenenn, w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za
dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek
oszczednosciowy osobisty* otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw.
.biatej liscie podatnikéw VAT.”

W przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac sie bedg
zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.).

Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych
przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajgcego
9570844969.
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§8
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy za zgoda

Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec lub zmienic

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajgcemu

projekt takiej umowy zawierajgcy co najmniej nastepujgce uregulowania:

a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) obowiagzki generalnego wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

g) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres Swiadczenia
wykonanego przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza

Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy
nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych robét budowlanych.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢
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zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje sie, iz projekt
umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 10 zgtasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w
ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconych robét budowlanych.

W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 11, uznaje sie, iz umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi transportowe lub
dostawa materiatow budowlanych. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 10 i 13
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w
imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w

17.

umowie, o ktérej mowa w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w 813 ust. 1 pkt h.

Przepisy ust. 1-16 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18. Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
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wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo sktada Zamawiajgcemu osSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim powotuje sie na zasoby oraz oswiadczenie potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wtasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

20.

21.

sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim
podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udziatu w postepowaniu,
podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg
reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o0

23.

24.

podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢
sie z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia zgdania podwykonawcy,

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajgcych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonacbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce

przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior Swiadczen, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez

odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich

(PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkdéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada

za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne

dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy moze zadac od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan

dotyczgcych podwykonawstwa, okresSlonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdét

budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdwienia

korzysta¢ z pracy lub Swiadczenia ustug os6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie

stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcéw. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
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zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty Swiadczgce o stosunku prawnym istniejgcym miedzy
Wykonawcg, a osobg wykonujgca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

89
Przedstawiciele stron

Zamawiajgcy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajgcych w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.), podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora
wiodgcego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktoére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, projektami i
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy, Pan(i) .........cccceeeuuuueennne.
kierownik robét sanitarnych, Pan(i).........cccccceeuueune..
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru,
pisemne zalecenia kierowane do Wykonawcy w formie wpiséw do ,Dziennika Budowy”.
. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownika robét lub osoby do

kierowania pracami konserwatorskimi Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ pisemnie

Zamawiajgcego o tym fakcie.

810
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY, tj. .cccrvercrnuen. zt (stownie:
........................................................................................ 00/100 ).
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy zostanie wniesione w  formie
.................................... najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w
nastepujacy sposéb:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia przekazania
robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w zaleznosSci od tego, ktory okres jest dtuzszy oraz
komisyjnym stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w

- pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego na ktérym byto

ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
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za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
- innej formie niz pienigdzu, poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o
zwolnieniu z zabezpieczenia (dokument ztozony w postaci elektronicznej)

811
Odbiér robét

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy w

petnym zakresie rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego .

Przed zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatngd plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni

przed terminem zakoriczenia robét okreslonych w 85 ust. 3.

Razem 2z wnioskiem o dokonaniu odbioru koricowego robot, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w 84 pkt 1 gg),

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdtowymi dotyczgce materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu  budowlanego  z
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

e) rozliczenia petnej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen,

co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z

Wykonawcg, wyznaczy date odbioru kohcowego robot.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz 7 dni

od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z

811 ust. 4.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone Ilub bedzie miat

zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokdt w terminie 5

dni kalendarzowych od spetnienia wymagan okreslonych w 811 ust. 5i 7.
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Protokét odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt,

c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f)  oSwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

11.

12.

13.

14,

15.

a) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawat do uzytkowania, to Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od czynnosci odbioru
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

b) wady i usterki nie nadajgce sie do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i
usterek, ktére wystgpity w okresie gwarancji i rekojmi,

¢) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w mysl przepiséw budowlanych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy odstapi od
czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazgda wykonania przedmiotu umowy
ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Usuniecie

wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru konhcowego/czeSciowego uwazal sie bedzie date okreSlong w tresci

protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez zastrzezen. Zastrzezenia mogg

dotyczyc jedynie przypadku, gdy przedmiot zamdwienia bedzie mégt by¢ kwalifikowany
jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady
beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajgcego do odbioru koricowego w terminie 10 dni od

daty przewidzianej w 812 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego

odbioru robot i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla

ustalenia warunkéw odbioru pogwarancyjnego.

W okresie gwarancji zwotywane bedg przez Zamawiajgcego coroczne przeglady, w ktorych
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zobowigzany jest uczestniczy¢ Wykonawca.

16. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

17. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek
ujawnionych w tym okresie.

812
Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na
wykonane roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, bedace
przedmiotem umowy.

2. Okres gwarancji ustala sie na............ miesiecy.

a) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej gwarancji na dostarczone urzadzenia i

wykonane prace.

b) Gwarancja, o ktérej mowa w §12 ust. 2 lit. a), obejmuje wszelkie wady fizyczne urzgdzen oraz

wykonanych prac, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

3. Okres rekojmi wynosi 5 lat.

4. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic na

pismie Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreslajac

proponowany termin usuniecia.

6. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia wady.

7. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancjg, bedg usuwane przez Wykonawce na

jego koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.

8. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy po

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zgtoszenia usterek w okresie

BWArangji «coeeeeereervennenn

813
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz
rozwigzania umowy z jego winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w 86 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w 86 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego
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d)

g)

h)

)

k)

na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

z tytutu nieterminowego sporzgdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o

ktérym mowa w 84 pkt. 1 lit. a niniejszej umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci

0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 umowy za kazdy dzien

zwtoki lub nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu nie usuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym

terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1

umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

86 ust. T umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow

o podwykonawstwo, o ktorych mowa 88 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokosci 1 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa

w 88 ust. 11 w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1

umowy.

w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 14 do umowy - ,Szczegdtowe zasady

odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong zieleni podczas

realizacji rob6t budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku.

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji oséb na podstawie stosunku pracy,

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w

wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na

ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesiecy w okresie realizacji zamdwienia - za
kazdego niezatrudnionego ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajgcego.

- Zatrudnienie wymaganych os6b przez niepetny miesigc bedzie traktowane, jako
niespetnienie wymaganych warunkdw realizacji zamodwienia.

- Kazda z o0sbéb zatrudnionych przez niepetny miesigc bedzie traktowana
oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepetny miesigc bedzie traktowane,
jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy w danym
miesigcu, zatrudnienie 2 0sOb przez niepetny miesigc bedzie traktowane jako
niewykazanie 2 oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesigcu
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwiloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w
86 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust. 1 za wyjatkiem wystgpienia
sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy ,Prawo Zamowien Publicznych”.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogdlnych.

5. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za
straty powstate w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

6. taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 86 ust.1.

§14
Rozwigzanie umowy i odstgpienie od umowy
1. Oprocz przypadkdéw okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.

2. Odstagpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach okreslonych w §14 ust. 1.

4. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
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5. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w 814 ust. 1 lit. a) lub rozwigzania
umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia naleznego za
zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.

6. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do usuniecia naruszen wraz z wyznaczeniem terminu nie krotszego
niz 7 dni kalendarzowych..

7. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej
postanowien bez ponoszenia skutkéw prawnych.

8. W sytuacji powtarzania sie przypadkdédw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac
(czynnosci) os6b na podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co
najmniej dwa okresy, Zamawiajgcy bedzie traktowat, jako nienalezyte wykonanie umowy, co
moze skutkowac prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

815
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z wytgczeniem zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
3. Zmiany w umowie moga nastgpic, jezeli:

a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robét budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajgcy,
dziatajagc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane
w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp,

d) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:
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— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na
celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy,

— W wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) tgczna wartos$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w

u

mowie.

g) zmniejszeniu lub zwiekszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot danego

rodzaju okreslong w kosztorysach ofertowych, jezeli z przyczyn niezaleznych roboty

budowlane nie mogty by¢ zrealizowane w catosci lub gdy ulegng zwiekszeniu w przypadku m.

in.:

h) d
n

- braku mozliwosci realizacji rob6t w petnym zakresie okreslonym w kosztorysach
ofertowych,
- koniecznosci odstgpienia od rob6t przez Zamawiajgcego.
- zmiany wynagrodzenia bedg wprowadzone w nastepujgcy sposob:
e wprzypadku robét wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich okreslonych,
e w przypadku robdét nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych na podstawie
danych wyjsciowych do kosztorysowania, tj. stawka roboczogodziny, kosztami
posrednimi i zyskiem okreSlonymi w odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz
cen materiatdw i sprzetu nie wyzszych niz ceny minimalne okreslone w aktualnym
cenniku Secocenbudu,
otyczg terminu zakonczenia robét, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodowaty
iezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:
dziatanie sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze
przypadkowym lub naturalnym, ktorych nie da sie unikng¢, w szczegdlnosci, np.: pozar,
powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
braku mozliwosci realizacji rob6t w petnym zakresie okresSlonym w kosztorysach
ofertowych,
wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych
na skutek okolicznos$ci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek
zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni
uniemozliwiajgcych z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych
objetych zamowieniem,
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— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez
Wykonawce,

— wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

— koniecznosci wykonania innych robdét budowlanych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robat,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robd6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych,

— koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organéw administracji publicznej,

i) w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia robdét
budowlanych w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

j) zmianie moze ulec osoba kierownika budowy, kierownika robdt, jako przedstawicieli
Wykonawcy pod warunkiem wczes$niejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w
przypadku, gdy:

— zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robdét, nastgpi z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku
rozwigzania przez Wykonawce umowy z kierownikiem budowy, kierownikiem robot,

— Zamawiajacy zaakceptuje zmiane kierownika budowy, kierownika robét, gdy kwalifikacje
wskazanych oséb beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji
warunkéw zamdwienia.

k) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastgpic¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetni dany warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

l) realizacja umowy przez podwykonawcéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej
realizacji, moze nastgpi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy
pomocy podwykonawcdw na etapie sktadania ofert, jezeli w stosunku do czesci zamédwienia,
na ktérag ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostata wytgczona dopuszczalnosc
podwykonawstwa.

4. Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do
28



Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Eu FODEJSkiE A Y . " Eurcpejski Fundusz
Wi ? J OPE)SH
erogram Regionalny WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

pierwotnej umowy, w szczegblnosci jezeli zmiana:

— wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci,

— narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys$¢ Wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

— W sposoOb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajgcych z
umowy,

— polega na zastapieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 pkt d.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

6. Wykonawca, jesli uwaza sie za uprawnionego do wystgpienia z zgdaniem zmiany Umowy w
zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny
wniosek o zmiane umowy. Wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawierac
przywotanie podstawy prawnej zgdania Wykonawcy z przywotaniem wtasciwych postanowien
Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie
whniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim
zakresie domaga sie zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i
obliczenia, jesliich wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny wniosku o zmiane Umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Zwnioskiem o zmiane Umowy moze réwniez wystgpi¢ Zamawiajacy.

816
Postanowienia koricowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy ,Prawo Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

2. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
siedziby lub nazw firm, oséb reprezentujgcych, numerow telefonéw, nr rachunku bankowego
itp.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za dostarczone skutecznie.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenieS¢ catosci lub czesci wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, jako zatgcznik do umowy sktada odpowiednie oSwiadczenie dotyczace podatnika
VAT.
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7. Umowe sporzgdzono w postaci elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpiséw
elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

1.
2.

Pozwolenie na budowe - tgkowa 13 - zatgcznik nr 1

Projekt projekt architektoniczno-budowlany ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego, rozbiorka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tagkowej 13 w
Gdansku” - zatgcznik nr 2

Projekt zamienny do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Przebudowa i remont budynku
mieszkalno-ustugowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w Gdansku” -
zatgcznik nr 3

Projekt techniczny zamienny konstrukcja ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w Gdansku” - zatgcznik nr 4
Projekt techniczny zamienny instalacje sanitarne ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego, rozbiorka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w
Gdansku” - zatgcznik nr 5

Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany ,Przebudowa i remont budynku
mieszkalno-ustugowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w Gdansku” -
zatgcznik nr 6

Projekt wykonawczy konstrukcja ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-ustugowego,
rozbiorka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w Gdansku” -
zatgcznik nr 7

Projekt wykonawczy instalacje sanitarne ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-
ustugowego, rozbiérka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowa 13 w
Gdansku” - zatgcznik nr 8

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,Przebudowa i remont
budynku mieszkalno-ustugowego, rozbidrka oficyny nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy
ul. kgkowej 13 w Gdansku” - zatgcznik nr 9
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych instalacje sanitarne-
wodociggowe i co. ,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-ustugowego, rozbidrka oficyny
nr 2 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. tgkowej 13 w Gdansku” - zatgcznik nr 10
KOSZTORYSY OFERTOWE - zatgcznik nr 11

Zestawienie kosztorysow - zatgcznik nr 11a

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym- zatgcznik nr 12
Szczegdtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem i ochrong
zieleni podczas realizacji rob6t budowlanych- zatgcznik nr 13

Zarzadzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie
wprowadzenia "Gdanskiej Karty dla Drzew"- zatgcznik nr 14

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczg - zatgcznik nr 15%,

OsSwiadczenie dotyczgce podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzgcej dziatalnosc
gospodarczg - zatgcznik 15%*.
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zatqcznik nr 15
Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczed$nie oswiadczam, ze nie zawiesitem/tam* i nie zaprzestatem/tam* wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

zatqcznik nr 15
Dotyczy 0sdb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:

Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oSwiadczam, ze Spoétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci
gospodarczej

oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu.

*niepotrzebne skreslic
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