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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: ZP.271.1.2026)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2026 r. w Dzwoli,
pomiedzy:
Gming Dzwola z siedzibg w Dzwola 168, 23-304 Dzwola, woj. lubelskie,
NIP: 8621614932, REGON: 830409577
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

e — Woéjta Gminy Dzwola
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ......coveeesennns
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eweemerenneneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowana przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ...
zamieszkalg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .
(wpisac adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ........... , REGON ............. .,

”

zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2024 r., poz. 1320 z pézn. Zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Kompleksowa rewitalizacja

obszarow zdegradowanych na terenie Gminy Dzwola - Uporzadkowanie i

zagospodarowanie terenu wokot swietlicy w Konstantowie” (dalej: ,Przedmiot

umowy”).

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegd6lnoSci:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie odtworzenia oraz przywrdcenia
zagospodarowania przy budynku Swietlicy w Konstantowie. Zadanie ma na celu
rewitalizacji terenu przyleglego oraz zapewnieniu dostepu do niego wszystkim
osobom w tym osobom o ograniczonych zdolno$ciach ruchowych. Zakres prac
budowalnych przyczyni sie do przetamania barier architektonicznych,
wykorzystaniu materiatdw budowlanych przyjaznym $rodowisku. Zakres prac
bedzie sktadat sie z nastepujacych elementéw:

e Rewitalizacja terenu przy budynku $wietlicy

e Budowa placu zabaw z ogdlnodostepnoScia

e Wykonanie ciggéw pieszych

e Nasadzenia zieleni

e Wykonanie wiaty

e Zastosowanie gotowych systeméw wytapujacych wode opadowa do

podlewania roslinnoSci.

Inwestycja potoZona jest na terenie gminy Dzwola, powiat janowski, woj. lubelskie
w obrebie ewidencyjnym Dzwola.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktérg
sktadaja sie:
a) Projekty budowlano-techniczne,
b) Projekty zagospodarowania terenu,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) Przedmiar robot.
5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy z zastrzezeniem pkt. 4.2.1
SWZ
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlany,
2) Przedmiar robdét.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej-
wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub
ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
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ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja

projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z

dokumentacja projektowg i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot

budowlanych, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z

Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.

§1a
Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje

zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownika budowy oraz
kierownikéw robét przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osob (wskazanych w wykazie osdb zlozonym w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego) posiadajacych stosowne uprawnienia,
ktére beda wykonywaty obowigzki kierownika budowy i kierownikow robdét,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robét, oSwiadczenia ztoZonego przez te osoby o
przyjeciu przez nie ww. obowigzkow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
posiadanie przez nie stosownych uprawnien;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
0s6b trzecich, ktére poniosga szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich nieruchomosci, potozonych
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na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg techniczna;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robot objetych
Dokumentacjg techniczng - nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
technicznej,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile s3 wymagane w STWIORB), protokot6w pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajag wykonawce zgodnie z dokumentacjg techniczng i
STWiORB;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznoSci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

15) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.
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10.

11.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwiagzku z realizacjg umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robdét,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zadanie,
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikie na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spotecznos$¢ lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem peinej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika budowy i kierownikow
robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robdt (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczeg6lnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej,
w tym Kkosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow
odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz kosztéw wytaczenia urzadzen w zwiagzku z realizacja inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do
zgodnoS$ci postepu robo6t z harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy i
finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajacego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i
termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaC cato$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ..............
Termin wykonania poszczegdlnych elementéow sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania przez
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Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych,
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie okres§lonym w ust. 1, w
sposéb umozliwiajagcy Zamawiajagcemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, o ile jest ona wymagana przepisami prawa.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwanego
dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow,

2) wartoS¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji.
9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

..................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .............. zt,
co stanowi kwote brutto ................... ZI (stownie: .......... ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich
rob6t budowlanych, dostaw i czynnos$ci przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej umowie.
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10.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1 ust. 3 pkt 2) lit a-c. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegOlnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajgcych z
dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) lit a-d, strony przyjmujg, Ze wykonawca
wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznos$ci zaniechania Ilub niewykonania czes$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) lit a-d,
strony przewidujg, zZe wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4)
ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ $§wiadczenia bedzie nie
mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) lit a-c na
zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegbélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.
3 pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;
4) robét zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
16);
5) rozliczania wykonanych zadan.
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w dokumentacji

projektowe;j.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane w wysokos$ci nie wyzszej niz 100% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane w wysokos$ci nie wyzszej niz 100%
Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcoéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowg
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
ogblnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania rob6t, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych

norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe oraz dziennika
budowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoéwienia, dokumentacjga projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i

prowadzonych robé6t zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg miec
wptyw na terminowg i zgodna z dokumentacja projektowag oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamoéwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot

o ktorych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,
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9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatébw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,

26) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu
budowy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwic¢

wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcag odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z

zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnoSci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w opisie
przedmiotu zamodwienia. Badania Kontrolne sprawdzajace przeprowadzi
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

3) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows .

8) kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie p6zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

9) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
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e

rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcéw takich drog lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedituzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturag
koncowa.

2.
1)
2)
3)

3.

4,

5.

6.

7.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych;
oSwiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o splaceniu
wszelkich wymagalnych naleznoSci wynikajagcych z zawartych umow
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury (a w przypadku braku takiego o$wiadczenia ze
wzgledow  niezaleznych od  wykonawcy - innych  dokumentéw
potwierdzajgcych sptacenie wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych
umow dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego
przed dniem rozliczenia faktury objetych ww. zestawieniem),
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie wystawionych faktur i dowodow
ich zaptaty w zakresie wymagalnego wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w
sposOb umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty = wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
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podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych-
tj. dokumentoéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania  bezpoSredniej zaptaty =~ wymagalnego
wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub  ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11
pkt 1i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur_na:

Nabyweca: .....cccccverneee.

Odbiorca: .....cccoecevrenenne

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z
dnia 11 marca 2021 r. o podatku od towar6w i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci” oraz kod PKWiU.

4) Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej. Adres e-mail,

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac czesSciowych.
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3) odbior koncowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wraz =ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg w tym wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Dokument potwierdzajacy sposob zagospodarowania odpaddw.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego i konicowego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru odpowiednio czeSciowego i koncowego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. W protokole odbioru koncowego strony wskazga w szczegblnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 lit. a, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materialéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i odbiorze konncowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 38|




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez s ~lubelskie
dla Lubelskiego _ Polska Unie Europejska . Swcarfus tofeie!

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1 [ ,

3] e s ,
ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2

umowy,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo:

1) ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

2) ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robdt budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci

zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikoéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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17.

18.

19.

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... nrtel.: ........ ; e-mail: ...
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .....; nr tel.: ......; e-mail: .......... ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci .........coc..ee w osobie: ............. ; nr tel......
upr. bud. nr: ...........
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie os6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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10.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci: urlopu lub zwolnienia
trwajgcego dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o
zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigacych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W terminie okreSlonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu omoéwienia postepu prac i robét oraz oméwienia probleméw zwigzanych z
realizacja prac i robét objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych
zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji,
kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady
Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajacemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego uznania moze brac
udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z
odbytego zebrania Rady.
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3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 100 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamodwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowgq polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualne niedochowanie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy z
powodu, o ktéorym mowa w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez
Wykonawce.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zakresu lub warunkéw
ubezpieczenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ i dokonywac
stosownych korekt polisy.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu .......... 4 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konnicowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajagcy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail : ......

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem .......... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
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16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamowienia (nie dotyczy
kierownikow budowy i kierownikow robét) (obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
pOZniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
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7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanejw §
14 umowy.

8. Wykonawca zobowiagzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1) umowy

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktéorych mowa w § 6 ust8 lit. b) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
kwoty, z ktérg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu o$§wiadczenia, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zl za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3
ust. 1 umowy.
Powiadomienie o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wlasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
.............. ,Zsiedzibg ..oy cevviinnnns,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: ..........c.........
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)
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§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktdbrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia oswiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 6, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegétowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obciazy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji bankowej w wysokosci 5 % ceny brutto

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 29 z 38|




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez s ~lubelskie
dla Lubelskiego _ Polska Unie Europejska . Sweafur tofeie!

- W

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......... ztotych (stownie: .............
ztotych ...../100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci ..... ztotych (stownie: .....ztotych ..../100), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Wynoszaca ... ztotych (stownie: ...... ztotych ...... /100), zostanie zwrdcona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnoSci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktoérych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w
okresie dtuzszym niz 5 nastepujagcych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegOlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZSZej,

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
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kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

6) przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

7) przedluzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do

wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoé6wien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgacym

bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezagcych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy

z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
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przepisami prawa w szczeg6lnosSci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

12) w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji

inwestycji, obnizenie kosztdw utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan
technologicznych lub materialowych niewptywajgce negatywnie na realizacje
zamierzonego celu) - zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan
projektowych (materialéw, technologii wykonania) zaakceptowanych przez
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze zwigzang z tym
zmiang wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca
5% warto$ci umowy,

13) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych

beda wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczeg6lnosci zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta
materiatu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakos$ciowo
wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w zaistniatej
sytuacji. Zmiana rodzaju materialéw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego, uzyskanie ktdrej wymaga przedstawienia przez
Wykonawce szczegdétowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju
materialéw i/lub technologii realizacji, je$li nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy

14) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednia zgoda

15)

16)

17)

Zamawiajacego, tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czeSci robdt,
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robo6t, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SWZ i umowy,
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:
a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu Swiadczenia wykonawcy
b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencja zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robdt budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy,
zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysoko$ci od warunkéw wynikajacych z umowy o dofinasowanie
przedmiotowej inwestycji w celu zapewnienia zgodnoSci rozliczenia niniejszej
umowy z tre$cig umowy o dofinasowanie przedmiotowej inwestycji .
zmiana terminu wykonania pierwszego okresu rozliczeniowego moze nastgpic¢
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci
programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 33 z 38|




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez s ~lubelskie
dla Lubelskiego _ Polska Unig Europejska . Swcarfus tofeie!

niniejszag umowa np. w sytuacji zmiany umowy o dofinasowanie przedmiotowej
inwestycji.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

4. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaZnikéow GUS za pelne miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3 %, strony
mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze zlozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-3%)=C,
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru,
C - warto$¢ zmiany.
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 3 % w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
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7) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest mozliwa w trakcie
pierwszych 2 miesiecy obowigzywania umowy.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkoéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczego6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
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zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia konncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) SWZ

2) Dokumentacja projektowa oraz STWIORB
3) Formularz ofertowy

4) Harmonogram rzeczowo -finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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