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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZOR)
Nr RI-ZPU.272 ... 2024

Zatfgcznik nr 11 do SWZ

W dniu ...eoeene 2024 roku w Nowym Wisniczu pomiedzy: Gming Nowy Wisnicz z siedzibg: 32-720 Nowy Wisnicz
Rynek 38, NIP: 868-102-13-60, REGON: 851661122 reprezentowang przez: ......... zwang w dalszej tresci umowy
,Zamawiajagcym” przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ........... B e NIP e
REGON................ , KRS zwanym dalej ,, Wykonawcg” , ktdrego reprezentuje: ......cccoeeveeeveennnn. w rezultacie
dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego znak: RI-ZPU.271.17.2024 przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.), dalej: ustawa Pzp, zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

I. Przedmiot Umowy
§1.
1. Przedmiotem umowy sg prace projektowe i roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania
pn.:, Budowa przedszkola w Starym Wisniczu”
zgodnie:
a) ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ);
b) z Programem Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
c) z ofertg Wykonawcy,
d) z harmonogramem rzeczowo- finansowo — terminowym prac projektowych
e) z harmonogramem rzeczowo- finansowo — terminowym dla robét budowlanych
bedgcymi integralnymi zatgcznikami do niniejszej umowy
2. Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
3. Zadanie obejmuje:
1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami
prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.
2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaru robét i
kosztorysu robét budowlanych.
3) Wykonanie robdt budowlanych, wyposazenie, zagospodarowanie terenu w oparciu o opracowang
dokumentacje wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
5) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.
4. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami oraz m.in. Program Funkcjonalno —
Uzytkowy — zatgcznik do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania przedmiotu
umowy, niezaleznie od tego czy ww. czynnosci zostaty przewidziane na dzien ztozenia oferty oraz do usuniecia
jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Il. Prawa i obowigzki stron Umowy
§ 2.
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) udzielanie Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci,
do ktoérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie
Uumowy;
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wspotpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamowienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspoétdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania Przedmiotu Umowy, usuwanie zaistniatych przeszkdd i trudnosci w realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do
wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych;

informowanie Wykonawcy o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego protokofu zdawczo — odbiorczego o ktérych mowa w § 12 pkt 12.
zapewnienie nadzoru robdt;

dokonanie odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu;

dokonanie odbioréw czesciowych;

przystgpienie do odbioru robdt w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia

o gotowosci do odbioru koricowego robét przez Wykonawce;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

wykonanie innych czynnosci, ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy.

§ 3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

w dacie zawarcia umowy przekazanie kserokopii waznej polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w
wysokosci co najmniej wartosci kontraktu wraz z dowodem opfacenia polisy waznej na czas trwania
kontraktu. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy spetniajgcej warunki o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym na okres krétszy niz czas trwania kontraktu Wykonawca zobowigzuje sie do jej
kontynuowania przez czas trwania kontraktu;

uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej;

konsultowanie z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie
proponowanych materiatéw i uzyskania jego akceptacji;

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

wykonanie robot budowlanych w zakresie wynikajgcym z PFU oraz z opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej;

w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérych mowa w § 12 pkt
12. przekazanie Zamawiajgcego kosztorysu wykonania robdét budowlanych. Kosztorys winien zawieraé
zestawienie cen materiatéw i sprzetu z okresleniem wielkosci parametréw cenotwaérczych wykorzystanych
w kosztorysie (wartosci: r-g, Kp, Z). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ma charakter wytgcznie pomocniczy i bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy, a wiec w
sytuacji uregulowanej w § 16 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych robdt
budowlanych wykraczajgcych poza okreslone niniejszg umowg (poza zamdwienie podstawowe) w sytuacji
gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp lub warunkach okreslonych w niniejszej umowie. Szczegétowe warunki zmiany wskazano w § 6
niniejszej umowy;

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robét budowlanych;

uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu Przedmiotu Umowy do uzytkowania;

wykonanie innych czynnosci, ktore bedg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy;

10) szczegodtowe zakres obowigzkdw zostat okreslony w PFU — zatgcznik do niniejszej umowy.
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lIl. Terminy wykonania Umowy i harmonogram realizacji zaméwienia
§4.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg nie wczes$niej niz po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego
przedmiotem zamdwienia.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robdt: w terminie 35 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .......c.ccceeeeeee 2027 roku.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie termin wykonania petnego zakresu prac
objetych przedmiotowg umowg wraz ze ztozeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w
§ 7 ust. 7.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalony w ust. 2 moze ulec przesunieciu wytgczne w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.
Za termin rozpoczecia prac przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo- finansowo-
terminowy realizacji prac projektowych (zwany dalej harmonogramem prac projektowych) wraz z ogélnym
harmonogramem dla robdt budowlanych. Harmonogram prac projektowych winien by¢ powigzany z robotami
budowlanymi i uwzglednia¢ czas na wykonanie tych robdt. Zamawiajacy zastrzega, ze prace projektowe moga
by¢ zgtaszane do odbioru w 2025 .
Harmonogram prac projektowych musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdwienia i musi by¢ zgodny z postanowieniami umowy i podpisany przez osobe upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca, w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérych mowa w §
12 pkt 12. przedtozy Zamawiajgcemu  harmonogram rzeczowo — finansowo- terminowy dla robdt
budowlanych (zwany dalej harmonogramem robdt budowlanych) w celu jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi zawiera¢ wszelkie koszty robdt budowlanych sktadajgce sie na cene oferty wynikajgce z umowy dla
wykonania robdt budowlanych:
- w zakresie robot ktére stanowic bedg w 2026 roku zakresy odbioréow czesciowych,
- w zakresie robot ktore stanowic¢ bedg w 2027 roku zakresy odbioréw czesciowych,
- w zakresie robot ktora stanowié bedzie w 2027 roku zakres odbioru korcowego,
Oraz uwzgledniac¢ termin okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym uwzglednia¢ warunki pfatnosci
okreslone w & 8 umowy, oraz przy zastrzezeniu, iz w 2026 roku Zamawiajacy przewiduje wydatkowanie na
realizacje robdt budowlanych kwote nie wiekszg niz 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 pkt 2
umowy, w 2027 roku Zamawiajgcy przewiduje wydatkowanie na realizacje zadania pozostatg kwote
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 pkt 2) umowy.
Harmonogram winien zatem wyodrebni¢ zakres i koszt robdt budowlanych:

e przewidzianych do wykonania w 2026 roku, ktére to roboty stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw
czesciowych robdt na taczng kwote nie wieksza niz 50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
pkt 2 umowy. Zgtoszenie przez Wykonawce do odbioru czesciowego jednego zakresu robdt w wysokosci
nie wyzszej niz 50 % kwoty otrzymanego dofinansowania z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, winno nastgpi¢ w terminie do dnia 20.10.2026 .

e przewidzianych do wykonania w 2027 roku, ktore to roboty stanowi¢ bedg przedmiot odbioréow
czesciowych i odbioru kofncowego robdt na pozostatg kwote wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust.1 pkt 2 umowy z zastrzezeniem, ze zakres robdét zgtoszonych do odbioru koricowego winien by¢ w
wysokosci pozostatej do zaptaty kwota otrzymanego dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ptatnej po dokonaniu odbioru korcowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ustalenia w harmonogramie ilosci zakreséw obioréw czesciowych.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego, bez obowigzku sporzadzania aneksu do umowy,
Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany terminu realizacji zamowienia.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego pisemnego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu
okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych niedotrzymaniem terminu wykonania zadania, w tym
poszczegdlnych etapdw prac i robot.

9. Gmina o$wiadcza, iz na realizacje zadania uzyskata pomoc finansowg z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, iz posiada warunki
umozliwiajgce prawidtowq realizacje umowy, w tym w szczegdlnosci dysponuje odpowiednig wiedzg, kadrg
(zasobami), doswiadczeniem, sprzetem, oraz zobowigzuje sie do podjecia wszelkich dziatan, w tym
organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamdéwienia w terminach okreslonych w niniejszej
umowie i umozliwienia Gminie rozliczenia srodkéw pozyskanych w ramach dofinansowania. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za zaniedbania, nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w tym w szczegdlnosci za nie wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym umowa, skutkujgce
zwrotem pomocy finansowej w catosci lub czesci. W sytuacji tej Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania
naprawienia szkody wynikajgcej z utraty otrzymania pomocy finansowej, co nie ogranicza prawa
Zamawiajgcego do wystgpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umowg oraz
przepisami Kodeksu cywilnego na zasadach ogdlnych.

IV. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

§ 5.
1.  Wykonawca ustanawia:
1) Gtéwnego Projektanta - , tel. ) posiadajgcego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen: , Nr uprawnien:

, bedgcego przedstawicielem wszystkich projektantéw wskazanych w ofercie.
2) Kierownika Budowy - , tel . posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, Nr uprawnien
, bedacego przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

3) Kierownika robdt sanitarnych z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen:
, Nr uprawnien: ,

4) kierownika robot elektrycznych z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen , Nr uprawnien:
Projektant dziata w ramach obowigzkdéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane dla projektanta.
Ustanowiony Kierownik Budowy/ Kierownicy robot dziatajg w ramach obowigzkéw ustanowionych w
ustawie Prawo budowlane.
4. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest : , tel.

5. Nadzér merytoryczny nad realizacjg zadania z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie tel.

6. Zamawiajgcy zapewni nadzor nad realizacjg zadania i ustanowi Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

7. W przypadku koniecznos$ci zmiany Projektanta lub Kierownika Budowy/ Kierownika robdt, nalezy do petnienia
kazdej funkcji wskazaé¢ osobe, ktéra spetnia wymagania okreslone w SWZ. Wykonawca musi przedtozyé
Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowsg innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn wytacznie zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie (dla
przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy/ kierownika robét, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

10. Zmiana 0sdb o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu.
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V. Wynagrodzenie Wykonawcy
§6.
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w oparciu o ztozong oferte w wysokosci:

brutto: oo zt stownie: .oooooviviiii, , podatek VAT ... % ..ccccovvnenee. Zt Netto: o zt
tym:

1) prace projektowe: brutto: ......ccccceeveenn. zt stownie: ..ooveeivicieien

2) roboty budowlane: brutto: ........ccccoeevenennen. stownie: .o,

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz ze srodkéw budzetu Gminy Nowy Wisnicz z nastepujgcym kwotowym
udziatem:

1) dofinansowanie z Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie nie
WIEKSZEj NIZ: oo, (stownie: .ocveeieiiei, ),

2) srodki budzetu Gminy Nowy Wisnicz, ktére stanowig udziat wtasny w kwocie nie wiekszej niz:
................................... (stownie: ..ccvvvccerinnn),

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym prac
projektowych, wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich, robét budowlanych, koszty petnienia
nadzoru autorskiego oraz inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze dziatajgc z nalezytg starannoscig wycenit wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementdéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy, za wyjatkiem sytuacji opisanych w § 18 umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt zamiennych w
stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie (rozwigzan zamiennych w zakresie materiatow, parametrow
technicznych,) w sytuacji gdy wykonanie tych robdt zwiekszy poziom bezpieczenstwa lub jakosci przedmiotu
zamowienia, podniesie funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia i efektywnosci rozwigzan projektowych - jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu. Dokonujgc zmiany sposobu
Swiadczenia, strony wyodrebnig: roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robot
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete
pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.

. W celu ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia robdt zamiennych Strony
beda przyjmowac ceny z kosztorysu robdt budowlanych , o ktérym mowa w § 3 pkt.6), chyba, ze przekraczajg
one obliczone przy uzyciu srednich sktadnikow cenotwdrczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD
dla wojewddztwa matopolskiego z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym Wykonawca ztozyt wniosek o
zmiane lub Zamawiajgcy polecit dokonanie zmiany. W przypadku, gdy ceny z kosztorysu robét budowlanych , o
ktorym mowa w § 3 pkt.6), przekraczajg ceny z publikatoréw lub gdy nie sg ujete w kosztorysie robdt
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 pkt.6),, przyjmuje sie do rozliczen publikatory SEKOCENBUD. W takim
przypadku podstawg do oszacowania wartosci zmiany bedzie kosztorys, sporzadzony na podstawie Katalogéw
naktaddw rzeczowych (KNR), a w przypadku braku pozycji w KNR na podstawie innych powszechnie dostepnych
katalogdw.

Wprowadzenie robdt zamiennych winno zostaé poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu
koniecznosci, w ktérym zostanie udokumentowane zaistnienie okolicznosci wptywajgcych na koniecznosé
wprowadzenia robdt zamiennych. Wykonanie robdt zamiennych bedzie nastepowa¢ w ramach uzgodnionego
wynagrodzenia umownego, okres$lonego w ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia (tzw. roboty zaniechane). Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane
bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajgcych zaniechaniu pomnozonych przez ceny
jednostkowe wynikajgce z kosztorysu o ktérym mowa w § 3 pkt 6.
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10.

Kosztorys sporzadzony na zasadach okreslonych w ust. 5-7, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy. Warto$¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ustala sie

nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

a) Wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, moze

nastgpic¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

b) Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych o ktérych mowa w lit. a, odbywato sie bedzie fakturami

wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiajgcego), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 pkt 6 niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie o ktorym mowa w § 3 pkt 6
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedga na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru iZamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedy w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu o ktérym mowa w § 3
pkt 6;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw Naktaddw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy. W szczegdlnosci

Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie przeniesie wierzytelnosci stanowigcej wynagrodzenie z tytutu

wykonania niniejszej umowy na jakgkolwiek osobe trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skorzystania z innych programéw i form wsparcia finansowego w zakresie

realizacji Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem zasad ptyngcych z juz otrzymanego dofinansowania. W

przypadku skorzystania z tychze form wsparcia udziat wtasny o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 2 moze ulec

zmianie.

VI. Zasady odbioréw
§7.

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1)
2)

3)
4)

Odbidr dokumentacji projektowej — odbidr czesciowy;

Odbiory robét budowlanych: odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koncowy,

Przeglady gwarancyjne;

Odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji/rekojmi.

|. Odbiér dokumentacji projektowe]j — odbidr czesciowy — postanowienia dotyczace odbioru czesciowego

dokumentacji zostaty zawarte w § 12 ust.1 niniejszej umowy.
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[I. Odbiér robét budowlanych:

1.

7.

Strony postanawiajg, ze roboty budowlane stanowigce element przedmiot umowy bedg przedmiotem
odbidér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.
Odbidr robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce .
Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o odbiorze robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
— bedzie zobowigzany do odkrycia robdét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdécenia roboty do stanu pierwotnego na wtasny koszt,
— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienie lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.
Przedmiotem odbioru czesSciowego jest wykonanie czesci robot budowlanych okreslonych w
harmonogramie robdt budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust.7. Do odbioru czesci robdt budowlanych
Wykonawca dostarczy zestawienie wykonanych robdt potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez Zamawiajgcego i Wykonawce robdét na podstawie pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz dokonania wpisu do dziennika budowy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioréw czesciowych wad, w tym wptywajgcych na
mozliwosci prawidtowej realizacji dalszych robdt i/lub uzytkowania obiektu Zamawiajgcy moze odmowié
odbioru do czasu ich usuniecia zakreslajgc Wykonawcy czas na dokonanie stosownych poprawek.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru czesciowego:
1) zestawienie wykonanych robdt potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
2) komplet atestéw, certyfikatow, swiadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiatéw i
urzadzen zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
3) protokdt odbiorow technicznych, préb i sprawdzan.

Przedmiotem odbioru koncowego bedg wykonane w petnym zakresie roboty budowlane. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca przedtozy nastepujgce dokumenty:

1) zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

2) operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z
uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane
oraz protokoty badan i sprawdzen:

a) przewoddéw kominowych,
b) badan fizykochemicznych wody inst. wodociggowej,
c) instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowe;j
instalacji odgromowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody,
d) przytgczy
3) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,
4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz o zgodnosci wykonanych prac
z projektem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

7) w przypadku zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robdt — kopie rysunkéw wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie kierownika budowy powinno byé
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) zaswiadczenia organéw wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego tj. Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym oraz $wiadectwo energetyczne budynku,
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9) Decyzja zezwalajgca na eksploatacje nowego dZwigu przez Urzad Dozoru Technicznego,
10)
11)
12)

)

13) Protokot z przeprowadzonego szkolenia pracownika obstugi.

whniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,
decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Instrukcje uzytkowania (obstugi) obiektu.

14) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8. Odbidr koncowy bedzie zgtaszany w nastepujacym trybie:

1) Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos$¢ obiektu do odbioru oraz powiadamia go skutecznie o tym fakcie. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru.

2) Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci obiektu do odbioru korcowego.

3) Wykonawca zobowigzany jest przy zgtoszeniu Zamawiajgcemu obiektu do odbioru koncowego
dotgczy¢ dokumenty wg. ust 7. W przypadku braku ww. dokumentéw Zamawiajgcy ma prawo
odmowi¢ Wykonawcy wyznaczenia terminu odbioru koncowego do momentu ich uzupetnienia.
Jezeli Wykonawca, z tego powodu, przekroczy wyznaczony w umowie termin realizacji,
zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej zgodnie z umowa.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych
od zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym wszystkie zainteresowane
strony.

10. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

11. Prace Komisji, o ktéorej mowa w ust. 10 nie powinny trwac dtuzej niz 7 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru koricowego.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi do usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad).

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia - wdwczas
Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad w zakreslonym terminie, naliczajgc rownoczesnie
kare umowng — zgodnie z § 17 ust.2 pkt. 3 niniejszej umowy, chyba, ze nie przekroczono jeszcze terminu
realizacji przedmiotu umowy. Jezeli braki, wady lub usterki sg nieistotne i nie wptywaja na mozliwos¢ korzystania
z przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate wynagrodzenia do czasu ich usuniecia — w czesci
odpowiadajgcej wartosci niewykonanych lub wadliwie wykonanych prac.

Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, a okres ich
usuwania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot.

14.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu
odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
15.Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
tych prac moze zostaé potrgcony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogdlnych z zachowaniem uprawnienia do Zzadania kar umownych okreslonych w § 17 ust. 2 pkt. 4.
oraz uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji.
16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
2) odstgpi¢ od umowy jezeli wady sg istotne;
3) zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z
tytutu zwtoki.
17. Protokdt odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
kofncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezpfatnych przegladow i
nieodpfatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne przeglady gwarancyjne bedg
odbywac sie po odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przeglagdéw Wykonawca ma realizowac
w terminie ustalonym w przegladzie.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, ktéry ustali termin z uwzglednieniem zakresu robdt do wykonania, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do Gwaranta
z zadaniem zaptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Przeglady gwarancyjne dokonywac¢ bedzie komisja powotana przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ bezptatnie w corocznych przeglagdach w okresie gwarancji oraz w odbiorze
ostatecznym na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt
przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Na 14 dniu przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéow
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bad?Z jego czesci, Zamawiajacy przerwie odbidr
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru.

VII. Warunki ptatnosci i sposéb rozliczen
§ 8.
Podstawg zaptaty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione wg danych: nabywca: Gmina Nowy
Wisnicz, Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz, NIP: 868-10-21-360, odbiorca: Urzad Miejski w Nowym Wisniczu,
Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz, przez Wykonawce dla Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:
1) jednej faktury czesciowej wystawionej w 2025 roku po wykonaniu catosci prac projektowych.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi podpisany protokoét odbioru dokumentacji
wraz z wymaganymi decyzjami i dokumentami o ktorych mowa w § 12 pkt 12.
2) faktury czesciowej w 2026 roku w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty otrzymanego
dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
ptatnej po zakonczeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, okreslonego w harmonogramie o
ktorym mowa w § 4 pkt. 7 niniejszej umowy.
Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych stanowi protokdt odbioru czesciowego wykonanych
robdt wraz z zestawieniem wykonanych prac potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i dokumentami o ktérych mowa w § 7 ust. 6.
3) pozostatych faktur czes$ciowych wystawionych w 2026 i 2027 roku ptatnych z srodkdéw Gminy
Nowy Wisnicz w kwotach zaawansowania rzeczowego okreslonego w harmonogramie o ktérym
mowa w § 4 pkt. 5 niniejszej umowy, do wysokosci udziatu wtasnego .
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3.

10.

11.

Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych stanowi protokdt odbioru czesciowego wykonanych
robét wraz z zestawieniem wykonanych prac potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego i dokumentami o ktérych mowa w § 7 ust. 6.

4) faktury koncowej wystawionej w roku 2027 w wysokosci pozostatej] do zaptaty kwoty
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust 1 pkt 2) niniejszej umowy jednak nie mniejszej
niz pozostata do zaptaty kwota otrzymanego dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ptatnej po dokonaniu odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajgcego
wraz z dokumentami o ktérych mowa w § 7 ust. 7.

Faktury regulowane bedg w terminie:

1) dla ust. 2 pkt 1) i pkt 3) - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z kompletem dokumentéw wymaganych w § 7 ust.6;

2) dlaust. 2 pkt 2) i pkt 4) — po otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
kompletem dokumentéw wymaganych niniejszg umowg, i ptatna bedzie w terminie do 35 dni od dnia
odbioru czesciowego lub koricowego pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego srodkéw z
Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.

Faktury bedg ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze. Termin ten

nie rozpocznie biegu, jesli nie zostang spetnione pozostate warunki opisane w umowie. Gmina o$wiadcza,

ze zaptata faktury realizowana bedzie na rachunek bankowy wskazany w wykazie o ktérym mowa a art. 96

b ustawy o VAT (biata lista) oraz, ze ptatnosci za faktury bedg realizowane z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci( tzw. split payment). W przypadku braku rachunku bankowego zarejestrowanego na

tzw. biatej liscie, Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do dokonania ptatnosci, a pfatnosé nalezna

Wykonawcy bedzie uwazana za niewymagalng do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w zdaniu pierwszym i poinformowania o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca wykonywat roboty lub ich cze$¢ przy pomocy podwykonawcow zaptata wynagrodzenia

nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenie Podwykonawcy

i dalszym Podwykonawcom oraz przedtozenia oryginatu potwierdzenia Podwykonawcy i dalszych

Podwykonawcow o otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia. W razie braku przedtozenia w/w

dokumentoéw termin zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie.

Zamawiajagcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg Wykonawcy czesci wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentodw, o ktérych mowa w

ust. 6.

Wstrzymanie sie z wyptatg wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powoduje zawieszenie

biegu terminu ptatnosci faktury, o ktéorym mowa w ust. 3.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.
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12

13.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze Wykonawce

(pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy

potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 umowy, bedg potrgcane zfaktur

Wykonawcy — na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

18. W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.
19. Wykonawca jest / nie jest* pfatnikiem VAT. *niepotrzebne skreslic

VIIl. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§09.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét
(czynnosci) objetych zamoéwieniem, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje
robotnikow budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Wymag nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w szczegdlnosci m.in. nastepujacych
0sob: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych.
Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentdw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe
o prace, nie bedg mogty wykonywad pracy z winy Wykonawcy.
Jezeli na budowie bedzie przebywad osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepisow (np.
Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panistwowe] Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole
przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
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7. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie, ze zatrudnione osoby sg przeszkolone w odpowiednim do rodzaju obowigzkéw zakresie,
posiadajg odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentami, posiadajg aktualne badania lekarskie i
nie majg przeciwwskazan do wykonywania danego zakresu obowigzkow,

2) oswiadczenie, ze osoby wykonujgce prace zostaty przeszkolone w zakresie BHP przy wykonywaniu ww.

robét.
IX. Podwykonawcy
§ 10.
1. Wykonawca - zgodnie z ofertg przedmiot umowy wykona: przy udziale

tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby (dalej: PUZ), w nastepujgcym zakresie

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow
to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemnej wniosek oraz zastosowal tryb zgtoszenia
podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgtoszenia obejmuje rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, atakze projektu jej zmian.

4. Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest wykonanie roboét
budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgtoszenia tej
okolicznosci, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, na pismie pod rygorem niewaznosci, zgodnie
z art. 6471 k.c., jest niedopuszczalne i jest podstawa do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takie do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

- termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamoéwienia
zleconejpodwykonawcy;

- umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana w ofercie bez
wczesniejszegouzyskania zgodyZamawiajgcego nazmiane jejzakresu,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 4
niniejszej umowy;

- wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé tej czesci
wynikajgca zoferty Wykonawcy,

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnoscinarzecz Wykonawcy za czescizamowienia realizowane przez Podwykonawce,

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy,

- umowa nhie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

- zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczgce warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dlaniego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzyZamawiajgcym a
Wykonawca.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ido projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego,

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego

przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za

zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto

L PR . Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy tgczna wartos¢ umow z jednym Podwykonawca

przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodnosc zoryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie mozezawierac:

1) okreslenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. Poprzez kary
umowne mniej korzystne niz kary okreslone w umowie z Wykonawca - w przypadku kar okreslonych
kwotowo - Zamawiajgcy rozumie kary w tej samej lub wyzszej wysokosci.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszajg zasady okreslone w ust. 11,
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczagc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Brak wezwania we
wskazanym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zasady dotyczace przedkfadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja rowniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.
Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg rowniez odpowiednie
zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Suma wynagrodzen wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ fgcznego wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy

wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiejzaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lubdalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiejzaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zamawiajacy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do

wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania - lub

zaniechaniawtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie zPodwykonawca.

Na roboty wykonane przez podwykonawcédw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Zgodnie z art . 439 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany warto$ci umowy na podstawie§ 18 ust. 3 niniejszej

umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy z Podwykonawcg w zakresie zmiany wartosci

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy.

X. Materiaty do wykonania przedmiotu umowy
§11.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania wymienione w
Programie funkcjonalno - uzytkowym sg wystarczajgce do opracowania dokumentacji projektowej, ktora
bedzie podstawg wykonania robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
robdt budowlanych objetych niniejszg umowg wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami
koniecznymi do wykonania projektu wykonawczego.
Wykonawca w zakresie wykonania robdt budowlanych zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nowych
materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentac;ji
projektowej.
Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych, Programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4, uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw,
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg
projektowa.
Na zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie dodatkowego zbadania jakosci
robot wykonanych z materiatow budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie,
fachowy zespdét wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan.
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8. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 7 obcigza Wykonawce.

X1.Sposéb realizacji
§12.

1.Dokumentacja projektowa.

1)
2)

9)

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z opisem zawartym w PFU.

Dokumentacja projektowa zawierac bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia
wymagane przez przepisy oraz bedzie zgodna z przepisami obowigzujgcymi na dzien uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja winna uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco, w terminach
okreslonych harmonogramie prac projektowych kolejnych etapdw projektowania oraz rozwigzan z
Zamawiajgcym, potwierdzeniem ktdrych bedzie notatka sporzadzona przez Wykonawce opatrzona datg i
podpisami stron.

W trakcie realizacji umowy na etapie projektowania Wykonawca ma obowigzek przesytania tygodniowych
raportow z przebiegu prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie proponowanych
rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zmiany rozwigzan bez
dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac projektowych lub uzgodniern wyniknie
konieczno$¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwigzan.

Strony ustalajg, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Wykonawcy w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca
wykona i zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru projekt budowlany celem przedtozenia do oceny przez
Zamawiajgcego.

Do zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt.8. Wykonawca dotgczy w formie papierowej i elektronicznej
komplet dokumentacji projektowej wraz z kompletem aktualnych uzgodnien, opinii, zatwierdzen.

10) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, przyjmie lub zgtosi zastrzezenia do dokumentaciji.

11) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia (przedmiot odbioru czesciowego) zostanie zaopatrzona

w nastepujgce zataczniki:
a) wykaz opracowan;
b) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢;

d) pisemne oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

e) decyzje o pozwoleniu na budowe;

f)  harmonogram rzeczowo - finansowo — terminowy dla robét budowlanych.

g) Kosztorys robdt budowlanych

12) Date odbioru bedzie stanowit dziern zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu zdawczo -

odbiorczego przez Zamawiajgcego.

13) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia go
pisemnie przez Zamawiajgcego, usungc¢ wskazane nieprawidtowosci i wady.

14) Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiajgcego.
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15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu opracowan dokumentac;ji
projektowej okreslonej w PFU w ilosci -2 egz Ponadto dokumentacje projektowa nalezy wykonaé w wersji
elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zawiera¢ dokumentacje projektowa opieczetowang (pdf)
oraz wersje edytowalng ,dwg”, dxf”, ,,doc”.

16) Wykonawca zapewnia, ze projekt oraz dokumentacja projektowa (jako catosc i jako osobne elementy) sg
catkowicie oryginalne i nie naruszajg praw autorskich innych oséb/podmiotéw, w tym rowniez sg wolne od
innych wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Ponadto
Wykonawca zapewnia, ze projekt i dokumentacja projektowa, w tym ich poszczegdlne czesci nie naruszajg
zadnych praw osdb trzecich i ze prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowej nie sg
ograniczone w zakresie objetym umowa.

17) W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczace Projektu
i/lub Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie Scisle wspdtpracowacd z Zamawiajgcym w celu
wyjasnienia takich roszczen oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym utracone korzysci)
powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.

2. Roboty budowlane.
Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, normami oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) Wykonawca zobowigzuje sie zarejestrowac i prowadzi¢ dziennik budowy, ktdry nieprzerwanie winien
znajdowac sie na placu budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego czy Inspektoréw
Nadzoru.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci w czasie prowadzenia
prac,

4) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt,

5) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac oraz zabezpieczy teren, niezwtocznie powiadamiajgc o tym
fakcie Zamawiajgcego, ktory bez zbednej zwtoki powiadomi Wykonawce o dalszym toku postepowania,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz., a takze przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie robdt,

7) Wykonawca zabezpieczy teren robdt przed kradzieza i innymi oddziatywaniami, przejmujac skutki finansowe
z tego tytutuy,

8) Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ biezgce koszty zuzycia wody, energii i innych mediéw, po wczesniejszym
opomiarowaniu tych mediow.

9) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku w miejscu robdt, a po ich zakoriczeniu do
uporzgdkowania terenu robdt, a takze jest zobowigzany do nalezytego utrzymywania drog wykorzystywanych
do obstugi budowy przez caty okres prowadzenia robot.

10) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, oswiadczenia Kierownika
Budowy o przejeciu obowigzkdow,

11) Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w czasie realizacji robét od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania terenu.

12) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osdb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym bez
ograniczen robot, urzadzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i 0séb trzecich.

13) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, az do zakonczenia robdt realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowo - wykonawczej stanowigcej element przedmiotu zamdwienia.

14) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie s3
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uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktédrym mowa w § 6 ust. 1. umowy.

15) Wykonawca wywiezie z terenu budowy, zesktaduje lub zutylizuje wszystkie materiaty z rozbidrki i wykopdw
nie przeznaczone do ponownego wbudowania,

16) Wykonawca zapewni ciggty bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie na odcinku prowadzonych
robot,

17) Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazidy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie,

18) Wykonawca zabezpieczy teren robdt przed kradzieza i innymi oddziatywaniami, przejmujac skutki finansowe
z tego tytutuy,

19) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich dokumentéw niezbednych do zawiadomienia
o zakonczeniu robot (wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian
nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe)
potwierdzonymi przez nadzér inwestorski i projektanta. Wykonawca zawiadamia o zakoriczeniu budowy
Nadzor Budowlany i gdy bedzie to konieczne uzyska Pozwolenie na uzytkowanie (po uzyskaniu od
Zamawiajgcego stosownych upowaznien do wystepowania w jego imieniu).

20) Wykonanie innych czynnosci, ktére beda niezbedne do prawidtowej realizacji umowy.

21) Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy okresla PFU.

Xll. Prawa autorskie
§ 13.

1. Z chwilg wydania zamawiajgcemu dokumentacji, wykonanej na podstawie niniejszej umowy, wykonawca
przenosi na zamawiajgcego, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, na czas nieokreslony, bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i miejsca korzystania, autorskie prawa majgtkowe wraz
z prawem do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do kazdego z utwordw stworzonych idostarczonych przez
wykonawce w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Przeniesienie praw autorskich majatkowych wraz z udzieleniem zaleznych praw autorskich oraz prawem do
udzielania zezwolent na wykonywanie zaleznych praw autorskich nastepuje automatycznie z chwilg wydania
zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, wykonanej na podstawie niniejszej umowy, bez koniecznosci
sktadania przez ktérakolwiek ze stron dodatkowych oswiadczen wiedzy i woli w tym zakresie.

3. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, z prawem do
korzystania z nich na wszelkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym, a takze na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,

b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnosci przekazanie dokumentacji lub jej
dowolnej czesci, a takze jej kopii:

- innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czesci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w lit. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie ireemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy maogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym w sieci internet,

d) wprowadzania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk,
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e) samodzielnie lub z udziatem oséb/podmiotéw trzecich dokonywania dalszych zmian, modyfikacji,
przeksztatcen i przerdbek dokumentacji - w razie watpliwosci poczytuje sie, ze opracowania powstaty w
celu dalszego opracowania,

f) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego.
Jednoczesnie z przeniesieniem na zamawiajgcego autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w ust.
3, wykonawca zezwala zamawiajgcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan utworéw oraz na
dokonywanie modyfikacji utwordw i korzystanie ze zmodyfikowanych utworéw oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami wraz z modyfikacjami) — tj. udziela
zamawiajgcemu praw zaleznych do wszelkich powstatych w ramach wykonywania umowy utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi, a
zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utwordw przez
inne podmioty. Z tg tez chwilg wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przerébki lub
adaptacje odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy i przez
niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez wykonawce.

Zamawiajgcy moze przenie$¢ prawa autorskie majgtkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na

korzystanie z przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktdorym mowa w § 6 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia

wykonawecy z tytutu przeniesienia na rzecz zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach

eksploatacji, przeniesienia wtasnosci egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego oraz przeniesienia prawa do udzielania zezwolet na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego

(udzielenie zaleznych praw autorskich) oraz przeniesienia prawa do udzielania zezwolen na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego. W przypadku zaistnienia po stronie zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do

utworu na innych polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3, zamawiajacy zgtosi takg potrzebe wykonawcy i

strony w terminie 14 dni zawrg umowe przekazujgcg — bez odrebnego wynagrodzenia dla wykonawcy -

autorskie prawa majgtkowe na tych polach eksploatacji na rzecz zamawiajgcego — na warunkach okreslonych

W nhiniejszej umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majgtkowe do utworu i do wszelkich utwordw

wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig,

w szczegdlnosci organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi, zroszczeniem majgtkowym

przeciwko zamawiajgcemu, to wowczas wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania

bezsporng czes$¢ roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sgdowego zobowigzany jest

wstgpi¢ do procesu po stronie zamawiajgcego oraz pokry¢ koszty procesu poniesione przez zamawiajgcego, w

tym koszty zastepstwa prawnego oraz wszelkie inne koszty, jakie wynikng z tego tytutu dla zamawiajgcego.

Xlll. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14.

Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% tacznego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 na kwote .........ccceveveee.e. ztw formie....ccooeve.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokosSciach jak

nizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru korcowego lub potwierdzenia

usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg
do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca

przed podpisaniem aneksu lub najpdziniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
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Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o
ktérych mowa w rozdziale 24 specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewnia¢ wyptate kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i
na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

XIV. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§ 15.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy i niniejszym os$wiadcza i
zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonane przez niego roboty projektowe i budowlane objete przedmiotem
umowy zostang wykonane prawidtowo, zgodnie z umowa, w tym Specyfikacjg Warunkdéw Zamodwienia,
z Programem funkcjonalno-uzytkowym i materiatami wyjsciowymi do projektowania i ofertg Wykonawcy,
a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady
robot projektowych i budowlanych powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z
obowigzkéw okreslonych powyzej.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady robodt, ktére wyjdg na jaw po
dacie odbioru koncowego az do uptywu terminu o jakim mowa w ust. 4 i 5.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady robdt obejmuje zaréowno wady robdt, ktore ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego, lecz powstaty przed tg data, jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru
koncowego, lecz za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajgca
z gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad robdt, ktére zostang mu zgtoszone do uptywu terminu
wynikajgcego z gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub,
gdy wady usunac sie nie dadza, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania uprawnien opisanych w ust.
11.

4. Okres gwarancyjny na prace objete umowg wynosi .......... lata.

5. Okres gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru korcowego lub daty usuniecia wady
stwierdzonej w czasie odbioru. Okres odpowiedzialnos$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi
udzielonej gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przeglagddow i nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad. Obowigzkowe, corocznie przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie z inicjatywy Wykonawcy
po odebraniu budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przeglagdéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie
podanym w protokole przeglagdu gwarancyjnego.

7. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

8. Odbioru gwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru gwarancyjnego
strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

9. Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru bezusterkowego koricowego przedmiotu umowy.

10.W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

11.Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o wykrytej wadzie nie pdzniej niz w terminie 14 dni
roboczych od daty jej wykrycia. Informacja powinna mie¢ forme pisemng (list polecony za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru) oraz zawiera¢ wykaz wykrytych wad, zawieraé termin i miejsce ogledzin, nie krotszy

jednakze niz 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierac
wskazany przez Zamawiajgcego termin na usuniecie wad. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie.
Wykonawca ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin
na usuniecie wad liczony od daty podpisania protokotu. Nieobecnos¢ Wykonawcy przy spisywaniu protokotu
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upowaznia Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z gwarancji w
sposdb, w jaki powinien je wykonywaé w przypadku odmowy przez Wykonawce usuniecia wad. Usuniecie wad
robot przez Wykonawce zostanie stwierdzone protokolarnie w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze sg to wady, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie rowniez odmowa podpisania przez Wykonawce
protokotu, o ktérym mowa wyzej), nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jezeli wady usungc sie nie dadzg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
wedtug swego wyboru do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku, w jakim warto$¢ robot z wadami
pozostaje do wartosci robot bez wad lub od umowy odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu na ich usuniecie. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych

Z UMowy.

12.Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robdt i producentdéw wbudowanych urzadzen w okresie jej
obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladéw i ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych,
serwisowych wymaganych w tym okresie przez wykonawcow elementdw robét i producentéw wbudowanych
urzadzen obcigza Wykonawce.

XV. Odstgpienie od umowy
§ 16.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp,

b) Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykorczeniem prac projektowych tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat ukonczyé w czasie umdwionym prace objete niniejsza umows ,

¢) Wykonaweca nie przejat terenu budowy w terminie okreslonym umowa - § 2 pkt 4 lub nie rozpoczat prac
bez uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym umowg, harmonogramem robdt budowlanych,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, na podstawie ktérego
zawarto niniejszg umowe, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego.

f) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa lub robotami budowlanymi
inng osobe niz wskazat w umowie,

g) Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu zamowienia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h) Nastgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Odstgpienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczno$ci powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tej okolicznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku uzyskania informacji o zajeciu, w
wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci wskazujgcego
na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczagc od dnia stwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust 2.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nie bedzie moégt spetni¢ nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robdét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,
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3.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. W tym celu Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg winni ustali¢ wartos$¢ faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét.
W wypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane s3:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji zrealizowanych robét wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy zrealizowane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia zrealizowanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn lezgcych po jego stronie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy w petni zachowujg moc jej
postanowienia co do robdt zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia, w tym do
naliczania kar umownych na podstawie postanowien umowy.
XVI. Kary umowne
§17.

. Strony ustalaja, iz obowigzujgcy je forma odszkodowania sg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte, w

tym nieterminowe wykonanie umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w stosunku do harmonogramu o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 umowy, za nieterminowe usuniecie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych przy
odbiorze dokumentacji projektowej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 pkt 1) za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w przystgpieniu do realizacji robdt w wysokosci 0,05% % wartosci umowy brutto o ktérej
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w wykonaniu robot budowlanych w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 2), za kazdy dzien zwtoki;

4) zanieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét budowlanych
lub powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05 % wartosci umowy brutto, o ktérej
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek;

5) za przerwanie realizacji robdt budowlanych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce powyzej
7 dni, w wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 za kazdy dzien
przerwy wykonywaniu robot ponad 7 dni;

6) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1;

7) niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienie wymogdéw zwigzanych z
wykazaniem spetnienia tego warunku — w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do kazdego pracownika. Powyzsze ma réwniez
zastosowanie w przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego w terminach okreslonych w § 9 o
wprowadzeniu na plac budowy nowego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace;

8) 500,00 zt. za kazdy dziert opdznienia w przedtozeniu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 3
pkt 1.

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokosci 0,05
% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy przypadek:
1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty;

5) braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 z wyjgtkiem
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczyc
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 6.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, w
szczegdlnosci w sytuacji kiedy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy doszto do utraty dofinasowania zadania.

7. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie kary z
kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca
wyraza zgode lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (w przypadku kiedy byto
wymagane), lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

8. Realizacja kary umownej moze nastgpi¢ na podstawie noty obcigzeniowe;.

XVII. Istothe zmiany umowy
§18

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych
w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza
uniemozliwiajgce zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonywanie robét budowlanych,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi ,gwattowne opady deszczu, obfite opady sniegu,
zalegajacy snieg itd. - jezeli faktycznie wptywajg na mozliwos¢ realizacji prac;

b) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce
planowe wykonanie robot - jezeli majg faktyczny wptyw na termin realizacji;

c) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwie do przewidzenia, ktérego
skutkom nie mozna zapobiec, za ktdrg Strony uznajg w szczegdlnosci: wprowadzenie odpowiednim aktem
prawnym, stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, pozary, powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne,
strajki, blokady, kataklizmy — jezeli bedg miaty bezposredni wptyw na termin realizacji.

d) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wtasciwy organ z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie

e) opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,

f) opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, organéw administracji publicznej lub
innych podmiotéw w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktérych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robdt przez Wykonawce, a
opdznienie organow lub innych podmiotdow nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

g) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego uzyskanie nie
byto przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, a jest niezbedne
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celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy,

opdinienie Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej, jezeli spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z umowy,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia jakichkolwiek prac;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

m) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych ustug lub dodatkowych robdét budowlanych lub robdt

Ztym

zamiennych, jezeli majg faktyczny wptyw na termin realizacji;
zastrzezeniem, ze z uwagi na pozyskanie dofinansowania do zadania oraz konieczno$¢ rozliczenia srodkéw

finansowych wszelkie zmiany w zakresie terminu realizacji zadania bedg dokonywane z uwzglednieniem wymogu

terminowego rozliczenia pozyskanych srodkéw finansowych na dofinasowanie zadania.

Przedstawione w ust. 2 pkt 1) przypadki muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, a na etapie prac projektowych zgtoszone pisemnie Zamawiajgcemu i przez

niego zaakceptowane.

W przedstawionych ust. 2 pkt 1 przypadkach, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) Zmiany osobowe w przypadku:

a)

b)

zmiany 0sob odpowiadajgcych za realizacje umowy, o ktérych mowa w § 5 umowy pod warunkiem, ze
osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsama wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia a takze jest w sytuacji
ekonomiczniej ifinansowej, jak dotychczasowy podwykonawca. Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca
nie zaktadat wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) na etapie ztozenia oferty lub
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
w szczegdlnosci gdy postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu  wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych
w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez
Wykonawce osobiscie.

3) Zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia i udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;
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b) w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczajg
mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu umowy, wraz z odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia umownego;

c) zmiany przepisdow powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

d) zmiana numeru rachunku bankowego,

e) w przypadku wprowadzenia dodatkowych robdt budowlanych, wprowadzenia robdt zamiennych
i zaniechanych na zasadach okreslonych w umowie.

- przy czym maksymalna wartosci zmniejszenia wynagrodzenia z przyczyn, o ktérych mowa w lit a-c wynosi
10% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

3. Stosownie do tresci art. 436 ust. 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okres$lonego w § 9 ust. 1 umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1 do 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 obejmowacd bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych jeszcze nie
wykonano.

5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje
kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa.

6. Kazda ze Stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawecy, gdy roczny wskaznik wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych, ogtoszony w
ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcym wniosek o waloryzacje,
wzrosnie/spadnie o co najmniej 5 punktow % wzgledem wysokosci tego wskaznika za rok poprzedzajacy rok
zawarcia Umowy.

7. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko od chwili ztozenia wniosku, ktéry ztozony moze by¢ nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy i nie pdzniej niz 1 miesigc przed uptywem
terminu realizacji umowy. Wydtuzenie terminu umownego realizacji zadania nie wptywa na zmiane terminu
zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

8. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy i ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére
zgodnie z umowa miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze opdznienie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

9. Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem zmiany
wysokosci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

10. Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i wartos¢ ustug podlegajacych
waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).
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11. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposéb okreslony w ust. 6, waloryzacja bedzie polegata na
wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku o0 2,5 %, jednak
nie wiecej niz 2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3 -11 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielnie zamowienia w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1
pkt. 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

XVIII. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
§ 19.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(dalej zwane RODO), informuje, iz:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych w  Urzedzie  Miejskim
w  Nowym Wisniczu jest Burmistrz Nowego Wisnicza, Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz,
tel. 14 68 509 12, e-mail: um@nowywisnicz.pl.

2) Jesdli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie dziatania Urzedu Miejskiego w Nowym Wisniczu, a takze przystugujgcych Pani/Panu uprawnien,
moze sie Pani/Pan skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych. W Urzedzie Miejskim w Nowym
Wisniczu funkcje Inspektora Ochrony Danych petni Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, kontaktowac
mozna sie przez adres e-mail: iod@nowywisnicz.pl lub pocztg na adres wskazany powyzej w punkcie 1.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z :

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji taczacej nas umowy
cywilnoprawnej,

b) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do realizacji obowigzkéw cigzacych na
Administratorze takich jak prowadzenie rozliczen finansowych, w tym podatkowych.

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celéw wynikajgcych z
prawnie uzasadnionych interesow, takich jak ewentualna konieczno$é¢ odpierania lub realizacji
roszczen cywilnoprawnych.

4) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrebnych
przepisdw, na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan, osoby upowaznione do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty zewnetrzne realizujgce ustugi na rzecz Administratora na podstawie
podpisanej umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

6) Pani/Pana dane nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ktora opiera sie
wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzania przez okres trwania taczacej umowy, jak réwniez przez
okres trwania wymagalnosci ewentualnych roszczen z tym zwigzanych, a wiec co do zasady maksymalnie
6 lat od rozwigzania umowy — zgodnie z ogdlnym terminem przedawnienia w mysl art. 118 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j . Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pdin. zm.), Jezeli terminy wtasciwe
dla dochodzenia ewentualnych roszczen sg krétsze, niz okresy przechowywania dokumentéw
rozliczeniowych dla celéw podatkowych, dokumenty te bedg przechowywane przez czas niezbedny dla
celéw podatkowo-rozliczeniowych, a wiec przez 5 lat od czasu zakonczenia roku w ktérym zaktualizowat
sie obowigzek podatkowy.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania.
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9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie danych
osobowych uniemozliwi podpisanie niniejszej umowy.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuje, iz przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczacych Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw nalezy ztozy¢ inspektorowi ochrony danych,
ktérego dane kontaktowe wskazane sg w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, sktadajgc sprzeciw, nalezy wskazad
jego przyczyny zwigzane z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.
XIX. Postanowienia koricowe
§ 20.
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie adresu siedziby
(adresu do korespondencji). W przypadku niezastosowania sie do tego obowigzku wszelkg korespondencje
wysfang na adres dotychczasowy uznaje sie za doreczong w 6smym dniu po pierwszym awizowaniu.
3. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.
4. Jezykiem umowy jest jezyk polski.
5. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy (w zakresie roszczen
cywilnoprawnych ~w  sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiajacy
i Wykonawca zobowigzujg sie go podda¢ mediacjom Iub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Zamowien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§21.
Umowa zostata sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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) Harmonogram rzeczowo- finansowo — terminowy prac projektowych
) Harmonogram rzeczowo- finansowo — terminowy robét budowlanych
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