Zatacznik nr 2 do SWz

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ w Krakowie pomiedzy:

Wojewoddztwem Matopolskim - Zespotem Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego (ZPKWM)
z siedzibg w Krakowie, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Krakdw,

reprezentowanym przez:

dr inz. Marcina Guzika — Dyrektora Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego
dziatajgcego na podstawie Uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Matopolskiego nr......ccooeeiiiiiiiiiieecceeeeee,
zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy: ,Zamawiajgcym”

a

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg]:

Panig/Panem ........veeeveevenenne. SRR (o | ¢ HE O , prowadzgcq/-ym dziatalnos¢
gospodarczqg pod firmq .................... , ze stafym miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej
Woieeeeeeeeeia UL e, , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, NIP: ............oeeeea. , REGON. .................

zwany/q dalej ,, Wykonawcg”

[LUB: w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadajgcej osobowosci prawnej, ktorej
ustawa przyznaje zdolnosc prawng]:

.............................................. z siedzibg W ....ccceceeeeeene, Ul ., Wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ . Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS e, )
NIP: e, , REGON: ............., reprezentowang przez:

Uprawnionego/ych do tgcznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o informacje
odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 869 ze zm.)],

zwany/3 dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej ,,Strong”, a tgcznie ,Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn. Budowa Pogdrzanskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo - Lesnej w Jastrzebi (znak sprawy:
20.261.1.2026) prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdézn. zm.).

www.zpkwm.pl

Oddziat w Krakowie

ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH ul. A. Vetulaniego 1a 31 - 227 Krakow
WOIEWODZTWA MALOPOLSKIEGO tel. 12 415 38 33 e-mail: krakow@zpkwm.pl
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§1.
[definicje]

1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:

1) “Dokumentacja projektowa” - ogo6t opracowan dostarczonych Wykonawcy, w oparciu o ktore
bedzie On realizowat wszystkie roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy, zgodnych z
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym uPrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie (obowigzujgcymi w
momencie jej opracowywania), w tym m.in.: projekty zagospodarowania terenu, projekty
architektoniczno - budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, decyzje o zatwierdzeniu
projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielajgce
pozwolenia na budowe, decyzje Srodowiskowe (w tym: decyzje stwierdzajgce brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia),
decyzje/zgody wodnoprawne, zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 30 ust. 5aa uPrBud / od ktérych wtasciwy organ
administracji architektoniczno - budowlanej nie wnidst sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6
uPrBud) - jezeli dotyczy, mapy do celdow projektowych, przedmiary robot, STWiIORB, geotechniczne
warunki posadowienia, ogdlne charakterystyki robdét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe;

2) “Dokumentacja powykonawcza” - komplet dokumentéw obejmujgcy dokumentacje
powykownawczg, o ktérej mowa w art. 3 pkt 14 uPrBud, Dokumentacje projektowg wraz z
naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
tj.: rysunkami, specyfikacjami, opisami, itp.), jak rowniez wszelkie atesty na zastosowane materiaty,
urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw
instalacji elektrycznych, préb szczelnosci, préb cisnieniowych, z rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy),
DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwaciji, instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe,
BHP ip.poz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, S$wiadectwa charakterystyki
energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem;

3) “Dziennik budowy” - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robdét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbidrki lub montazu; regulacje dotyczgce Dziennika budowy okresla uPrBud, w tym wydane na jej
podstawie rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45);

4) “Etap” - wskazany w niniejszej Umowie okreSlony procentowo zakres rzeczowy prac/roboét
budowlanych, ktérego zrealizowanie (co zostanie stwierdzone kazdorazowo protokolarnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) upowaznia Wykonawce do zafakturowania zrealizowanych w
ramach tego Etapu prac/robét budowlanych;

5) “Harmonogram” - opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego
szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy pozycje odnoszgce sie do pozycji
zawartych w Szczegdétowej kalkulacji kosztéw oraz uwzgledniajgce maksymalne wartosci
procentowe danych elementéw robdt wskazane w Tabeli Elementéw Scalonych bedacej
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zatgcznikiem do oferty Wykonawcy, terminy osiggniecia przez Wykonawce okreslonego
procentowego zaawansowania odpowiadajgcego poszczegdlnym Etapom wskazanym w niniejszej
Umowie, jak rdéwniez termin rozpoczecia i zakonczenia kazidej pozycji oraz ich wartosc.
Harmonogram winien by¢ opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w §8
ust. 7 Umowy.

“Narada koordynacyjna” — cykliczne spotkanie uczestnikdw procesu budowlanego, podczas
ktérego omawiane sg biezgce sprawy zwigzane z realizowang inwestycjg i na ktérym zapadajg
wigzace dla Stron ustalenia.

“Obiekt budowlany” albo “Obiekt” - nalezy przez to rozumiec¢ Pogdrzanskie Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Lesnej Eko Matopolska wraz zagospodarowanym terenem, niezbedng infrastruktura
techniczng i komunikacyjng, murami oporowymi, wiatg zlokalizowany na czesci dziatki 1384/1 w
miejscowosci Jastrzebia w gminie Ciezkowice w powiecie tarnowskim w wojewddztwie
matopolskim, adres: Jastrzebia 309A, 33-191 Jastrzebia wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos¢ uzytkowania zgodnie zjego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowlanych.

“Odbiér robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu” - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci robdt budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego procesu
budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 uPrBud roboty te moga
podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem;

“Odbior czesciowy Przedmiotu Umowy” lub “Odbidér Etapu” - komisyjny odbidr danego Etapu
(LILI1,IV,V) prac/robdt budowlanych, polegajacy na zweryfikowaniu okolicznosci osiggniecia przez
Wykonawce ukonczenia zaktadanego (przypisanego do danego Etapu zgodnie z postanowieniami
§8 ust. 4 Umowy) zakresu rzeczowego (osiggniecia procentowego zaawansowania) prac/robdt
budowlanych , tj. ich ilosci, jak rdwniez jakosci i zgodnosci z wymaganiami okreslonymi niniejszg
Umowa. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci odbiorowej w ramach danego Etapu, moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz po osiggnieciu przez Wykonawce co najmniej procentowego
zaawansowania roboét w ilosci wymaganej dla danego Etapu;

“Odbiér koncowy robdét budowlanych” - komisyjny odbiér Etapu VI, w ramach ktdrego
czynnosciami odbioru zostang objete wszystkie roboty budowlane oraz towarzyszace im ustugi oraz
dostawy (jezeli dotyczy). Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci odbiorowej w ramach Odbioru
koncowego robdt budowlanych, moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po osiggnieciu przez Wykonawce
zaawansowania wynoszgcego 95% catego zakresu Przedmiotu Umowy wskazanego w Tabeli
Elementéw Scalonych (tj. zrealizowaniu wszystkich pozycji tam wskazanych poza pozycjg Lp. E
“Uzyskanie od wtasciwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz dokonanie skutecznego Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy”);
“Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy” - odbiér catosci Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci odbiorowej w ramach Odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po dokonaniu pomiedzy Stronami Odbioru koncowego
robot budowlanych i uzyskaniu przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie;

“Odbiér usuniecia usterki/wady Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi za wady fizyczne i/lub
prawne i/lub w czasie gwarancji jakosci” - komisyjny odbiér polegajacy na ocenie skutecznosci
usuniecia wad Przedmiotu Umowy potwierdzony protokotem, ktére zostaty uprzednio zgtoszone
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawcy w sposéb okreslony w niniejszej Umowie w okresie obowigzywania rekojmi za wady
fizyczne albo prawne i/lub w okresie obowigzywania gwarancji jakosci;

“Odbiér pogwarancyjny” - komisyjny odbior dokonany pomiedzy Stronami w terminie nie pdzniej
niz na 5 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci, majacy na celu potwierdzenie usuniecia przez
Wykonawce wszystkich usterek/wad w Przedmiocie Umowy (jego poszczegdlnych elementach),
ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie obowigzywania gwarancji jakosci. Z
czynnosci tej Strony sporzgdzg stosowny protokdt;

»Oferta Wykonawcy” — oznacza oferte ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérym mowa w punkcie 34;

“Plan BIOZ” — dokument sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

“Pozwolenie na Budowe” — wydana przez wifasciwy organ administracji architektoniczno -
budowlanej decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

“Pozwolenie na Uzytkowanie” - ostateczna (w rozumieniu art. 16 §1 k.p.a.) decyzja
administracyjna wydana przez witasciwy organ administracji (nadzoru budowlanego) zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego i udzielajgca pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;
“Podwykonawca” lub “dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawnag,
ktorej Wykonawca lub Podwykonawca powierzyt za zgoda Zamawiajgcego ina warunkach
okreslonych w Umowie wykonanie czesci Przedmiotu Umowy i za ktdrego dziatania i zaniechania
Wykonawca lub Podwykonawca odpowiada jak za wtasne;

“Projektanci” — pracownia projektowa bedgca autorem Dokumentacji projektowej i/lub
odpowiedzialna za $wiadczenie ustug zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

“Projekt budowlany” - opracowanie bedace elementem Dokumentacji projektowej, stanowigce
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe;

“Projekt wykonawczy” - opracowanie uzupetniajace i uszczegdtawiajgce Projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robét
budowlanych;

“Protokét koniecznosci” — dokument sporzgdzony na okoliczno$é wystgpienia robét zamiennych,
dodatkowych lub zaniechanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

“Protokét Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy” lub “Protokét Odbioru Etapu” - dokument
sporzadzony na okoliczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego odbioru od Wykonawcy
zrealizowanego zakresu rzeczowego prac/robdt budowlanych (procentowego zaawansowania)
objetego danym Etapem (I, I, Ill, IV, V). Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru
czesSciowego Przedmiotu Umowy, obejmujgcy odbidr elementdw robét zrealizowanych w ramach
danego Etapu (wyszczegdlnionych w Szczegdtowej kalkulacji kosztow i stworzonym w oparciu o te
kalkulacje i Tabele Elementéw Scalonych: Harmonogramie), niezawierajgcy w swej tresci
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujgcych mozliwos¢ odbioru przez Zamawiajgcego tej
czesci robdt sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do
wystawienia faktury czesciowej z tytutu realizacji danego Etapu (111111, 1V, V);
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

“Protokét Odbioru koncowego robét budowlanych” - dokument sporzgdzony na okolicznosé
odbioru Etapu VI, bedacego jednoczesnie odbiorem koncowym wszystkich robét budowlanych oraz
towarzyszacych im dostaw i ustug, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy. Sporzadzony pomiedzy
Stronami Protokdét Odbioru koncowego robét budowlanych, obejmujacy odbiér wszystkich
elementow robdt zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy (odbidr 95% catego zakresu
Przedmiotu Umowy), niezawierajagcy w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych w
Przedmiocie Umowy, limitujgcych mozliwos¢ odbioru przez Zamawiajgcego catosci robot
budowlanych i towarzyszacych im dostaw i ustug sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, bedzie
stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej z tytutu realizacji Etapu VI;
“Protokét Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy” - dokument sporzadzony na okolicznosé
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowi dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
koncowe;j z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

»Roboty budowlane” lub ,,Roboty” — oznacza to roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 7 pkt
21 uPzp oraz zwigzane z nimi dostawy i ustugi wynikajagce z Dokumentacji projektowej,
wykonywane w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 Umowy;
“Roboty dodatkowe” - roboty zlecone Wykonawcy na zasadach okreslonych w §3 niniejszej
Umowy;

“Roboty zamienne” - roboty, ktére nie byty przewidziane do wykonania w tresci niniejszej Umowy
i jej zatacznikdow, w tym Dokumentacji projektowej, a ktore to zastepujg okreslone roboty
powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej zatacznikdw, w tym
Dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie niniejszej Umowy
niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukoriczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wzglednie: ich realizacje nalezy uznac za
korzystng dla Zamawiajgcego, a dodatkowo: pozadang, zasadng i racjonalng z punktu widzenia
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i/lub pozostatych zastosowanych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych;

“Roboty zaniechane” - roboty wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, od ktorych wykonania - na
podstawie pisemnego polecenia Zamawiajgcego - Wykonawca ma odstgpi¢. W przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy polecenia zaniechania wykonywania okreslonych
robot Wykonaweca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do ich wykonania;

“Sita wyizsza” - wszelkie okolicznosci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktdre maja wplyw na
mozliwos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym w niniejszej Umowie
lub jej zatgcznikach, znajdujgce sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci takie zjawiska/wydarzenia, jak:
stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjgtkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez:
katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne
kataklizmy, rozruchy i/lub strajki (za wyjatkiem rozruchéw i/lub strajkéw personelu i/lub oséb
skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy 1z ramienia Wykonawcy i/lub Jego
Podwykonawcow), jak rowniez inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym Ilub
miedzynarodowym, paralizujgce zycie kraju lub regionu, w ktdorym ma by¢
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31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

realizowane zamodwienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji wtadz administracji

publicznej (rzgdowej lub samorzgdowej), niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz

i/lub wykonanie poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy w sposdb i w

terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach (w tym w Harmonogramie);

“Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét” (“STWIORB”) - element Dokumentacji

projektowej, skfadajacy sie z opracowan zawierajgcych w szczegdlnosci zbiory wytycznych

i wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, w

zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw (materiatéw) budowlanych

i ich jakosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;

“Szczegotowa kalkulacja kosztow” — dokument sporzadzony przez Wykonawce, w terminie

wskazanym w niniejszej Umowie, podlegajacy akceptacji przez Zamawiajgcego, uwzgledniajacy

elementy okreslone w § 8 ust. 8 Umowy, ktéry postuzy Stronom jako dokument wyjsciowy w celu:
obliczania - obok Tabeli Elementéw Scalonych oraz Harmonogramu - procentowego stanu
zaawansowania prac/robot budowlanych zrealizowanych przez Wykonawce w ramach
poszczegblnych Etapdw, jak rédwniez do ewentualnego rozliczania powierzonych Wykonawcy:

Robdt zamiennych, Robét dodatkowych czy tez Robdt zaniechanych, do okreslenia ewentualnej

wysokosci solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wobec Podwykonawcow i/lub dalszych

Podwykonawcéw z tytutu zaptaty wynagrodzenia tym podmiotom za zrealizowane przez nie

prace/roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, jak rowniez do rozliczenia Stron

w przypadku ustania obowigzywania niniejszej Umowy (w tym na skutek jej rozwigzania badz

odstgpienia od niej);

“Teren budowy” - przestrzen, w ktdrej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig

zajmowang przez Zaplecze budowy;

“Umowa” — niniejsza umowa, bedgca umowg w sprawie zamowienia publicznego, zawartg w

wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia przeprowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie

podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1) uPzp, dotyczacego zamdwienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla potrzeb
inwestycji pn. “Budowa Pogodrzanskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-LeSnej w Jastrzebi”

(Sprawa nr: Z0.2610.1.2026);

“Umowa o podwykonawstwo” - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego,

zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub pomiedzy Podwykonawcg a dalszym

Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami;

“Wyjatkowo Niesprzyjajagce Warunki Klimatyczne” - warunki, ktdre facznie:

a) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych, determinujacych wykonanie
poszczegdlnych robodt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robadt;

b) ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opaddéw skutkujgca
przeszkodami, o ktédrych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac
od daty sktadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

“Zaplecze budowy” - czes¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, atakze na

sktadowanie przez Wykonawce materiatow, wyrobdw, sprzetu itp.;
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38) “ZNWU” - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §34 Umowy.
2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie w tresci:

1) k.c. - oznacza to ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r.
poz. 1071 ze zm.);

2) k.p.a.-oznacza to ustawe z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 22025 r. poz. 1691);

3) k.p.-oznacza to ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz.
277 ze zm.);

4) uEfZP - oznacza to ustawe z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym
(Dz. U.z2020r. poz. 1666 ze zm.);

5) uMwp - oznacza to ustawe z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 ze zm.);

6) uPzp - oznacza to ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U.z 2024 r. poz. 1320 );

7) uPrBud - oznacza to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025
r.poz. 418 ze zm.);

8) uOdp - oznacza to ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 ze zm.);

9) uPpk - oznacza to ustawe z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tekst
jednolity: Dz. U. 22024 r. poz. 427);

10) uPrAut - oznacza to ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.);

11) uOdo - oznacza to ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U.z2019r. poz. 1781);

12) uVAT - oznacza to ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity: Dz.
U.z2025r. poz. 775 ze zm.);

13) uPnoth - oznacza to ustawe z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790);

14) OrdPod - oznacza to ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.
z22025r. poz. 111 ze zm.);

15) RODO - oznacza to Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str 1 ze zm.);

16) KSeF - Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny umozliwiajgcy wystawianie i
otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych drogg elektroniczna.

17) ,Dzien roboczy” — dzier, w ktérym funkcjonuje administracja Zamawiajgcego, wypadajacy od
poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 296);

18) “Dzien” - oznacza to dzien kalendarzowy.
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§2.
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie inwestycji pn. Budowa Pogodrzanskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo - Lesnej w
Jastrzebi.

2. Zakres robdt obejmuje: przebudowe, rozbudowe i nadbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku Pogdrzanskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lesnej Eko Matopolska wraz
zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, murami oporowymi,
wiatg; na czesci dziatki 1384/1 w miejscowosci Jastrzebia w gminie Ciezkowice w powiecie tarnowskim
w wojewddztwie matopolskim, adres: Jastrzebia 309A, 33-191 Jastrzebia.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszystkich czynnosci niezbednych do przygotowania,
zorganizowania oraz zrealizowania robét budowlanych i oddania do eksploatacji Obiektu na zasadach
okreslonych w Umowie, w tym uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowg, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, w tym Pozwoleniem na
Budowe;

2) ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy;

3) postanowieniami niniejszej Umowy i jej pozostatych zatgcznikdw;

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz relewantnymi, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

5. Wykonawca zapewni takze odpowiednie wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonych w § 4 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:

1) udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane (w tym dostarczone
urzadzenia), zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

2) po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych dla potrzeb Obiektu: ztozenia w imieniu Zamawiajgcego
(w oparciu o stosowne petnomocnictwo udzielone Wykonawcy) wniosku o wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie;

3) uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie.

7. Wszelkie materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
muszg by¢ fabrycznie nowe, musza odpowiadac co do jakosci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu na terytorium UE (w tym Polski) i powszechnego stosowania w budownictwie, w rozumieniu
art. 10 uPrBud i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz muszg spetnia¢ wymogi okres$lone w Dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego na wbudowanie
wyrobu budowlanego, a takie dostarczy¢ im na swoj koszt wszelkie prébki, certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty materiatow przed ich wbudowaniem.

8. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginaty lub kopie (poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub inne osoby pisemnie upowaznione przez osoby
reprezentujgce Wykonawce): atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, kart
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produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte
do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byty wyraznie okreslone niniejszg Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami wykonania Umowy
wynikajgcymi z postanowien Umowy, zatgcznikdéw do Umowy, przepisdw prawa majgcych zastosowanie
do Przedmiotu Umowy i stanu faktycznego (w tym Terenu budowy), Dokumentacjg projektows,
dokumentami i informacjami, o ktérych mowa w § 2! pkt 2, charakterem przewidzianych do wykonania
robot, Terenem budowy, istniejgca infrastrukturg oraz warunkami, w jakich wykonywane beda roboty i
w zwigzku z tym potwierdza, ze posiada wiedze techniczng i inng oraz zasoby niezbedne do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, a ponadto, ze posiadajgc powyzszg wiedze i informacje oraz zasoby,
zobowigzuje sie do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2"
[Pierwszenstwo i jezyk dokumentéw]

Zakres prac / robét budowlanych oraz towarzyszacych im dostaw/ustug objetych Przedmiotem Umowy

oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego dotyczace jego wykonania, wskazane zostaty w

wymienionych ponizej dokumentach sktadajgcych sie na Umowe. Dokumenty ponizsze bedg uwazane

oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy obejmujgcej catosci uzgodniern dokonanych
pomiedzy Stronami i wigzgcych Strony, w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa wraz z zatacznikami (za wyjatkiem Oferty Wykonawcy, Dokumentacji projektowej)
i aneksami do Umowy oraz wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane
na pismie przez obie Strony za czesc¢ niniejszej Umowy;

2) pytania do tresci SWZ (Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia) i udzielone na nie odpowiedzi oraz
dokonane przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia objetego niniejsza
Umowag zmiany tresci SWZ (jezeli dotyczy);

3) Dokumentacja projektowa;

4) Oferta Wykonawcy datowana na dzief .........cccceeevevueuenene. wraz z zatgcznikami do tej Oferty.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych na etapie realizacji Umowy rozbieznosci

pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie

przekaza¢ na pismie Wykonawcy wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy

interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 1

powyzej.

Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku

polskim.

Srédtytuty zamieszczone w kwadratowych nawiasach nie wptywaja na interpretacje postanowien

umownych.

We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

Wykonawca ma obowigzek postugiwac sie numerem umowy wskazanym nad komparycjg do tresci

niniejszej Umowy.
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§3.
[Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne]

1. Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne beda powierzane Wykonawcy do realizacji w drodze zmiany
niniejszej Umowy, dokonanej zgodnie z uPZP i przystgpienie do ich wykonania przez Wykonawce
zostanie kazdorazowo poprzedzone sporzgdzeniem miedzy Stronami Protokotu Koniecznosci, z ktérego
wynikaé bedzie koniecznosé/zasadnosc¢ ich realizacji.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie, w drodze jednostronnego oswiadczenia woli, prawo do
zaniechania/rezygnacji z czesci robét budowlanych (ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia).
Stosownie do tresci art. 16 pkt 1, art. 99 ust. 1 oraz art. 433 pkt 4 uPZP Zamawiajgcy wskazuje, iz
maksymalna dopuszczalna wartos$é, o ktdrg moze zosta¢ zmniejszony zakres rzeczowy zamdwienia
stanowi réwnowartos¢ 15% (stownie: pietnastu procent) wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wskazanego w §30 ust. 1 Umowy. Minimalna wielko$¢ swiadczenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi réwnowartos¢ 85% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wskazanego w §30 ust. 1 Umowy (wg stanu z chwili zawarcia Umowy). Zamawiajacy moze
skorzystac z przystugujgcego mu uprawnienia do rezygnacji z czesci robét budowlanych, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie w drodze ztozenia Wykonawcy oswiadczenia woli w tym wzgledzie, w terminie do
90 (stownie: dziewiecdziesieciu) dni, liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdt zamiennych i/lub Robdt dodatkowych, jezeli ich
wykonanie warunkuje mozliwo$¢ realizacji robét objetych Przedmiotem Umowy lub jest konieczne dla
realizacji Umowy z innych powoddw, wzglednie: jest korzystne dla Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Protokdt Koniecznosci jest sporzadzany przez Strone wnioskujagcg o zmiane i podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz przez przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét koniecznosci bedzie zawierat w szczegélnosci:

1) Opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany;

2) Proponowane rozwigzanie zmiany;

3) Szczegdtowa analize kosztdw wprowadzenia zmiany;

4) Zestawienie zyskéw i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany, w szczegdlnosci, jezeli zmiana
Umowy bedzie skutkowac zmiang wynagrodzenia Wykonawcy;

5) Wptyw wprowadzonej zmiany na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

6) Podpis wnioskodawcy zmiany.

5. Warto$¢ Robdt zamiennych i/lub Robdt dodatkowych koniecznych do wykonania oraz Robot
zaniechanych bedzie wyliczona na podstawie danych zawartych w Szczegétowej kalkulacji kosztéw
stanowigcej zatacznik nr 4 do Umowy. W przypadku elementéw nie ujetych w Szczegétowej kalkulacji
kosztow dla tych robdt obowigzywad beda:

1) stawka roboczo - godziny (r-g), wskaznik kosztow posrednich i zysku - wedtug $rednich cen
publikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie udzielania zamdwienia na te roboty,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

2) ceny materiatow - wedtug $rednich cen publikowanych w kwartalnej Informacji cenowej; o cenach
materiatdow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME iIMI) SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w okresie udzielania zamdwienia na te roboty i zawierajgcych ceny zakupu, a w
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przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych iuzgodnionych z Zamawiajagcym. W
przypadku braku cen materiatéw w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu minimum trzy oferty cenowe/rynkowe réznych
producentéw/dostawcow, z ktérych Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejszg;

3) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen publikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie udzielania zamowienia na te roboty, a w
przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci Strona otrzymujaca jest
zobowigzana do ustosunkowania sie w nim do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ jednostronnego skrdécenia wskazanego w ust. 6 powyzej
terminu wyznaczonego Wykonawcy na ustosunkowanie sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy w
przypadku, gdy:

1) potencjalne opdinienie w rozpoczeciu / niezwtoczne nierozpoczecie prac/robét budowlanych
ujetych w Protokole koniecznosci bgdz opdznienie w podjeciu / niezwtoczne niepodjecie innych
czynnosci wskazanych w tym Protokole moze skutkowacd znaczng stratg w majatku Zamawiajgcego
i/lub grozi¢ wystgpieniem szkody w dotychczas zrealizowanych przez Wykonawcach pracach /
robotach budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy;

2) zachowanie terminu wskazanego w ust. 6 powyzej, skutkowatoby bezposrednim zagrozeniem
dochowania termindw realizacji Umowy okreslonych w §8 ust. 1 lub ust. 4 Umowy.

§4.

[obowigzki i oswiadczenia Wykonawcy]

1. Wykonawca ma obowigzek nalezycie wykonac¢ wszelkie prace i roboty budowlane konieczne do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w sposdéb, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 i przekazania
Zamawiajgcemu Obiektu spetniajgcego wymogi techniczne, funkcjonalne i prawne okreslone w Umowie,
Dokumentacji projektowej i przepisach prawa majgcych zastosowanie do Przedmiotu Umowy i Obiektu.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy ma obowigzek
w szczegodlnosci:

1) Wykonaé¢ go zgodnie z podwyziszonym stopniem starannosci, wynikajgcym z zawodowego
(profesjonalnego) charakteru prowadzonej dziatalnosci, Umowa, Oferta Wykonawcy,
Dokumentacjg projektowg, w tym wydanymi przez wtasciwe organy decyzjami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych izaleceniami
producentéw wyrobdw i sprzetu;

2) Zapoznac sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacjg projektowq oraz
innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami,
zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami wtasciwych stuzb oraz uwzgledni¢ warunki realizacji
wynikajgce z ww. Dokumentéw, a takze z okolicznosciami, informacjami i dokumentami, o ktérych
mowa w § 2 ust. 9;

3) Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;j,
niezwtocznie od ich ujawnienia, w przypadku wystepowania takowych wad;
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4) Zapewni¢ personel posiadajgcy zdolnosci, umiejetnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg
Wykonawcy;

5) Zapewnic przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy specjaliste ds. BHP;

6) Przejac¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia podpisania Protokotu
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i przekazania Terenu budowy Zamawiajagcemu. Z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego przez Wykonawce Terenu budowy powstajg skutki
okreslone w art. 652 k.c. a nadto z tg chwilg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robdt;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie inne szkody w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektdw, materiatu, sprzetu
i innego mienia ruchomego znajdujgcego sie na Terenie budowy i/lub w jego bezposredniej
okolicy;

7) Udostepni¢ nieodptatnie czesé¢ ogrodzenia Terenu budowy, na ktérym Zamawiajgcy zamiesci
informacje o swojej dziatalnosci;

8) Wykonaciumiescié¢ na Terenie budowy tablice informacyjng oraz zamiescic¢ ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace BIOZ;

9) w okresie obowigzywania gwarancji jakosci w zakresie pielegnacji i utrzymania nasadzonej zieleni
(tj. przez okres wskazany w §29 ust. 2 pkt 5 Umowy): do biezgcej pielegnacji i utrzymania zieleni na
terenie inwestycji w sposdb okreslony w Dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia
wskazanego w §30 ust. 1 Umowy);

10) Zorganizowac i utrzymywac Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu
Umowy z uwzglednieniem zapiséw z Dokumentacji projektowej;

11) Zapewni¢ na terenie budowy lub w bezposrednim sasiedztwie (przez caty czas trwania budowy)
ogrzewane zaplecze dla potrzeb Zamawiajgcego np. jednej duzej pakamery, w szczegdlnosci do
prowadzenia Narad koordynacyjnych i pracy Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zapewni utrzymanie czystosSci w pomieszczeniu (przynajmniej jeden raz w tygodniu pomieszczenie
bedzie sprzatane).

12) Zorganizowac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt przytgcz i dostep do energii elektrycznej, wody
oraz do innych mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia i przez caty czas trwania realizacji
prac / robot budowlanych pokrywaé koszty zwigzane z ich zuzyciem, w tym zapewni¢ media dla
innych wykonawcdow wykonujgcych prace na Terenie budowy na zlecenie Zamawiajgcego, w tym
wykonawcéw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 3. Koszty dostawy i zuzycia medidw wykorzystanych przez
innych wykonawcdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 3, bedg Wykonawcy zwracane przez tych
wykonawcéw. Rozliczenie odbywaé sie bedzie na podstawie odczytu z olicznikowanych przez
Wykonawece przytagczy wg stawek, ktére Wykonawca ptaci za korzystanie z ww. mediéw lub na
podstawie innego mechanizmu rozliczenia, ktéry Wykonawca uzgodni bezposrednio z innymi
wykonawcami wykonujgcymi prace na Terenie budowy na zlecenie Zamawiajacego;

13) Dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne materiaty i wyroby, sprzet i srodki transportowe,
w terminach umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci realizacji robdt budowlanych;
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Dokona¢ wymaganych przepisami préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt;

Zapewni¢ opracowanie: planu BIOZ, niezbednych projektéw warsztatowych, Dokumentacji
powykonawczej, programéw naprawczych, ekspertyz/opinii technicznych, inwentaryzacji
geodezyjnej, instrukcji eksploatacji budynku, instrukcji bezpieczernstwa pozarowego, scenariusza
pozarowego, wyposazenia pozarowego budynku w tym gasnice, koce gasnicze iinne oraz
niezbedne oznakowanie oraz wszelkie opracowania wynikajgce z niniejszej Umowy;

Zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej, protokotéw odbioru oraz innych dokumentéw pozwalajgcych na dokumentowanie
i ocene prawidtowego wykonania robdt. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ elektroniczny
rejestr dziennikdw budowy tj. na biezgco (niezwtocznie) przesyta¢ Zamawiajgcemu (na adres
mailowy wskazany w § 41 ust. 4 Umowy) skan kazdej zapisanej strony Dziennika budowy;
Zapewni¢ obowigzkowy udziat Kierownika budowy w Naradach koordynacyjnych oraz w zaleznosci
od potrzeb lub na zagdanie Zamawiajgcego: kierownikow robét;

Spisywac ustalenia i prowadzi¢ rejestr notatek z Narad koordynacyjnych numerowany i opatrzony
datami (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego). Po podpisaniu kazdej notatki z Narady
koordynacyjnej przez przedstawicieli Stron, Wykonawca wysytat bedzie mailowo skan notatki do
wszystkich uczestnikdw obecnych podczas Narady koordynacyjnej. Do Zamawiajgcego dodatkowo
Wykonawca bedzie wysytat edytowalng wersje kazdej notatki;

Niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach i zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakosé, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy;

Petni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad;

Usuwad wady stwierdzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i gwarancji jakosci;

Zapewnic¢ ochrone i oswietlenie terenu budowy;

Utrzymywac porzadek na Terenie budowy oraz zapewnié¢ wykonanie kompleksowe] ustugi serwisu
sprzatajgcego przed rozpoczeciem Odbioru koncowego robét budowlanych oraz przed
przekazaniem Terenu budowy Zamawiajgcemu;

Dostarczy¢ przyktadowe urzadzenia i prébki materiatéw w celu potwierdzenia standardu przy
sktadaniu kart materiatowych lub/oraz wykonaé mockup-y rozwigzan dotyczgcych w szczegdlnosci
wizualnego aspektu wykoriczenia budynku; na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

Wtasciwie oznakowac oraz zapewni¢ prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych do budowy wg
uzgodnionych projektéw oraz nie powodowac zanieczyszczen wskazanych drég, a w przypadku
spowodowania zanieczyszczenia drogi przez Wykonawce usungé zanieczyszczenia W przypadku, o
ile bedzie to konieczne, zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z Terenem budowy: opracowac we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na okres
wykonywania robot i uzgodnié¢ te projekty z wiasciwymi jednostkami, wykona¢ wszystkie roboty
zwigzane z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja.

Zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkie nadzory wymagane przepisami prawa
oraz wynikajace z pozyskanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce decyzji;
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

W przypadku wystgpienia koniecznosci rowniez zapewni¢ nadzér archeologiczny podczas robdt

ziemnych;

Wykonaé przytacza docelowe w zakresie okreslonym projektami oraz skoordynowac prace

wykonywane przez gestoréw zgodnie z zapisami umow przytaczeniowych;

Odtworzyé i przywrdcié na podstawie uzgodnienia z witascicielem lub zarzadcg do stanu

pierwotnego ulice i tereny potozone poza Terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazac je ich wtascicielom lub zarzgdcom, w uzgodnionych
terminach, przed Odbiorem koncowym;

Uporzadkowaé Teren budowy niezbedny do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien Odbioru

koncowego robdt budowlanych;

Dokonaé rozruchu i wykonaé pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnic

dokonanie rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymodg

dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji oraz przygotowanie wszystkich dokumentéw
niezbednych do przedtozenia do réznych instytucji np. CRO, UDT;

Opracowac niezbedne instrukcje eksploatacji i wspotpracy zamontowanych maszyn, urzadzen i

systemOw oraz przeprowadzi¢ szkolenia (maksymalnie dwa terminy szkolen, dla kazdej z

branz/systemow) z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracownikow

Zamawiajgcego;

Uzyskac wszelkie warunkujgce nalezyte wykonanie robét: uzgodnienia i zgody, w tym ponosi¢ w

wysokosci i terminach wskazanych we wtasciwych przepisach lub decyzjach wydanych przez

wtasciwe organy administracji publicznej stosowne opfaty z tego tytutu (zgody na zajecie pasa
drogowego, etc.);

Uzyska¢, na podstawie odrebnie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa: wszelkie

wymagane odbiory i decyzje niezbedne do uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci uzyskac

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, a takze ponosi¢ wszelkie optaty zwigzane z

uzyskaniem ww. decyzji;

Prowadzi¢ dokumentacje budowy, przygotowac oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje

powykonawczg w 2 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie

otwartym oraz zamknietym, nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci Odbioru koricowego
robot budowlanych oraz:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

b) oryginatami lub potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami gwarancji producentéw na
zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne,

¢) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych Srodkéw
trwatych do eksploatacji i na majatek wtasciwym jednostkom organizacyjnym,

d) wymagang inwentaryzacjg geodezyjng,

e) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych Srodkéw
trwatych do eksploatacji i na majatek, rozliczenie zadania na powstate sktadniki majgtkowe
zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych, éwiadectwem charakterystyki energetycznej obiektu,
pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 uPrBud.

biezgcego, tj. w miare postepu prac / robot budowlanych, przedktadania Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego celem zatwierdzenia: dokumentacji, ktéra bedzie docelowo
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stanowita cze$¢ sktadowag Dokumentacji powykonawczej i ktérej kompletno$¢ bedzie podlegata
weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas i w zwigzku z czynnosciami Odbioru
koncowego robdt budowlanych, o ktérych mowa w §26 ust. 14 pkt 3 Umowy;

37) zapewni¢ wykonywanie robdt przez osoby wykonujace roboty, przebywanie oséb na Terenie
budowy i wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposdb w petni zgodny z przepisami prawa
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy;

38) zrealizowac inne obowigzki, wymienione w dalszych postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢, w terminach wskazanych w ust. 6 ponizej (tj. jeszcze przed

uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym przed uptywem terminu przewidzianego na

ukonczenie realizacji wszystkich robét budowlanych, o ktérym mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy,),
rozpoczecie i prowadzenie przez wskazane przez Zamawiajgcego podmioty: prac wykonczeniowych
polegajgcych w szczegdlnosci na montazu czesci wyposazenia (w tym statego) na terenie Obiektu (we
wskazanych w ust. 6 konkretnych pomieszczeniach). Przy czym Zamawiajacy moze zdecydowad, iz
podmioty te podejmg dziatania na Terenie budowy jeszcze w trakcie wykonywania prac / roboét
budowlanych przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca robdt budowlanych bedzie
zobowigzany do wspdtdziatania z tymi podmiotami i zZamawiajgcym w zakresie niezbednym m.in. do:
stworzenia podmiotom, o ktérych tutaj mowa warunkéw do realizacji prac wykoriczeniowych, poprzez
udostepnienie wskazanych w ust. 6 pomieszczen wolnych od sprzetéw/urzadzern/maszyn Wykonawcy,

w ktorych Wykonawca nie bedzie prowadzit okresowo zadnych prac/robét budowlanych.

Ust. 3 stosuje sie odpowiednio z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy powinien zawiadomié¢ Wykonawce robét

budowlanych o przewidywanym terminie podjecia dziatan przez inne podmioty z wyprzedzeniem

wynoszgcym co najmniej 14 dni.

W celu umozliwienia prac podmiotom, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest spetni¢

ponizsze warunki:

1) Stan surowy zamkniety danej przestrzeni (z zapewnieniem statej temperatury wewnatrz
pomieszczen minimum 19°C);

2) Przestrzen czysta, wolna od kurzu i zapylenia;

3) Sprawne wejscie do budynku dla oséb 24 godziny/dobe;

4) Drozne ciaggi ewakuacyjne, niestwarzajgce zagrozenia w wypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej;

5) Drozna i sprawna droga transportowa, zapewniajgcg mozliwos¢ transportu do pomieszczen

wymienionych w ust. 6;

6) Sprawny dostep do mediéw;

7) Mozliwosé korzystania z toalet przez osoby wykonujgce prace wykonczeniowe;

8) Mozliwos¢ zamkniecia przestrzeni w celu unikniecia kradziezy i uszkodzen.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ wszystkie pomieszczenia w celu dokonania pomiaréw oraz

realizacji prac, o ktérych mowa w ust. 3 w nastepujgcych terminach liczonych wstecz od uptywu terminu

wyznaczonego na ukonczenie Etapu V (termin wskazany w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy):
a) na 3 miesigce przed - w celu dokonania obmiaréw dla wyposazenia;
b) na 1 miesiac przed - w celu montazu wyposazenia.
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Wskazane powyzej ilosci miesiecy mogg zosta¢ zmniejszone na etapie realizacji inwestycji np. na skutek

uzgodnien dot. niezbednego okresu wykonywania prac przez innych wykonawcéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie dziatan wykonawcom prac zwigzanych
z montazem wyposazenia od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu, o ktérym mowa
w ust. 4 oraz zapewni¢ wykonawcy tych prac ich niezaktdcong realizacje.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié nadzér zwigzany z utrzymaniem w czystosci catego Terenu
budowy, z wyjatkiem prac prowadzonych przez innych wykonawcéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 3.
Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednimi srodkami organizacyjno - technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacje zawodowe, umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie adekwatne do realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym m.in. z obszaru wykonawstwa robdt budowlanych o charakterystyce
zblizonej do zamdwienia stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujgce przepisy prawa,
gwarantujgce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce rozpoczecie Jego likwidacji lub ztozenie wniosku o
upadtos¢ albo wszczecie postepowania uktadowego z wierzycielami, a takze, ze nie zachodzg inne
okolicznosci faktyczne i/lub prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub zaktéci¢ nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy;

3) znane mu sg warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zapoznat sie wnikliwie z trescig
SWZ, w tym Dokumentacjg projektows, lokalizacjg Terenu budowy, zatozeniami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do standardéw oraz jakosci wykonania Przedmiotu Umowy, jak réwniez ze miat
mozliwos$¢ dokonania ogledzin (wizji lokalnej) terenu, w ktérym bedg realizowane prace/roboty
budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy i nie zgtasza co do nich zadnych uwag. Wykonawca
oswiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy,
uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac/robdt
budowlanych i wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz ze ww. dokumenty
i informacje sg dla Niego zrozumiate i okreslajg Przedmiot niniejszej Umowy w sposdb wystarczajgcy
i gwarantujacy jego wykonanie w catosci bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek uzupetnien w
tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nieujetych w
ryczattowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §30 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztow robét budowlanych i pozostatych
prac, ktérych konieczno$¢ wynika z postanowien niniejszej Umowy i/lub charakteru Przedmiotu
Umowy, ktdrego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;

5) miat mozliwos¢ zapoznac sie z warunkami fizycznymi istniejgcymi na obszarze, na ktérym bedzie
realizowat Przedmiot Umowy, mozliwoscig urzadzenia Zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w
energie elektryczng, wode i inne media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do
Terenu budowy, stanem drég dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w
przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie;
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6) jest Swiadom tego, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania oséb
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, ze osoby te
bedg posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest Mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejszg Umowe, polegajgc na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy jest
znana okoliczno$é, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiajgcy zainteresowany jest
osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego
zrealizowania Przedmiotu Umowy i wydania Zamawiajgcemu Obiektu spetniajgcego wszelkie wymogi
okreslone w Umowie, zatgcznikach do Umowy i przepisach prawa majgcych zastosowanie do
Obiektu.

§5.
[obstuga geodezyjna]

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt oraz granic terenu objetego inwestycja.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdwnych
punktdw obiektu Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5. Wpykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na kazdorazowe zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone urzadzen okreslajgcych lokalizacje punktéw pomiarowych
i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia na swdj koszt.

7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§6.
[dokumentacja warsztatowal]

1. Wykonawca sporzadzi wszystkie niezbedne rysunki warsztatowe, ktérych opracowanie jest niezbedne
do prawidtowego wykonania i odbioru robdt objetych Umowag i ktdrych sporzadzenia bedzie wymagat
Zamawiajgcy. Rysunki warsztatowe powinny zostaé sporzadzone przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami branzowymi.

2. Wykonawca przekaze i uzgodni dokumentacje warsztatowa z Projektantem oraz Zamawiajgcym na dany
zakres prac przed rozpoczeciem robdt objetych ww. dokumentacjg. Uzgodnienie dokumentacji
warsztatowej nastepuje w trybie okreslonym w § 10 ust. 6 Umowy.
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3. Wykonawca przystapi do realizacji robét ujetych na kazdym rysunku warsztatowym nie wczesniej niz po
uzyskaniu akceptacji danego rysunku, zgodnie z ust. 2.

4. Rysunki dokumentacji warsztatowej nie mogg byé sprzeczne z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do pisemnego nakazania rozbiérki robdt ujetych w rysunkach
warsztatowych, ich ponownego wykonania lub odmowy ich odbioru, w przypadku:
1) Wykonania robdt niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego rysunkiem warsztatowym,;
2) Woykonania prac bez uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego rysunku warsztatowego na dany

zakres prac.

§7.
[obowigzki Zamawiajacego]
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych informacji lub
dokumentdéw bedacych w jego posiadaniu dotyczgcych realizacji Umowy;

2) Zawiadomienie witasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych, po przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia;

3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy i Dziennika budowy;

4) Wspodtpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego;

6) Uczestniczenie w Naradach koordynacyjnych;

7) Odbiér Przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia okreslonych w Umowie przestanek do
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy;

8) Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy;

9) Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym stosownych petnomocnictw,
niezbednych do nalezytej realizacji Umowy.

§8.
[terminy realizacji, Etapy, Harmonogram oraz Szczegétowa kalkulacja kosztow]

1. Strony ustalajg, nastepujgce terminy realizacji:

1) ukonczenie realizacji wszystkich robot budowlanych (ukoriczenie realizacji Etapu V) -
do 16 (stownie: szesnastu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

2) ukonczenie realizacji catosci Przedmiotu Umowy (ukoniczenie realizacji Etapu VI) - do 18 (stownie:
osiemnastu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Przekazanie Terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przejecia Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jego odpowiedniego zabezpieczenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi
materiatami, urzgdzeniami i sprzetem uzytymi na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy.
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3. Rozpoczecie realizacji robdét nastgpi w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu budowy,

z zachowaniem przepiséw Prawa budowlanego, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego.

4. Realizacja Przedmiotu Umowy zostata podzielona na Etapy, z ktérych:

1) Etap | - obejmuje osiggniecie przez Wykonawce procentowego stanu zaawansowania prac/roboét
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy wynoszgcego minimum 12% catego zakresu
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do osiggniecia zaawansowania procentowego prac
/ robdét budowlanych przypisanego dla Etapu | maksymalnie do 3 (stownie: trzech) miesiecy od dnia
zawarcia Umowy;

2) Etap Il - obejmuje osiggniecie przez Wykonawce procentowego stanu zaawansowania prac/robét
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy wynoszgcego minimum 24% catego zakresu
Przedmiotu Umowy (wliczajgc postep zrealizowany w ramach Etapu ). Wykonawca zobowigzuje sie
do osiggniecia zaawansowania procentowego prac / robét budowlanych przypisanego dla Etapu Il
maksymalnie do 6 (stownie: szesciu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

3) Etap lll - obejmuje osiggniecie przez Wykonawce procentowego stanu zaawansowania prac/robot
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy wynoszgcego minimum 31% catego zakresu
Przedmiotu Umowy (wliczajgc postep zrealizowany w ramach Etapu | i II). Wykonawca zobowigzuje
sie do osiggniecia zaawansowania procentowego prac / robot budowlanych przypisanego dla Etapu
Il maksymalnie do 9 (stownie: dziewieciu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

4) Etap IV - obejmuje osiggniecie przez Wykonawce procentowego stanu zaawansowania prac/robét
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy wynoszgcego minimum 68% catego zakresu
Przedmiotu Umowy (wliczajgc postep zrealizowany w ramach Etapu |, Il i Ill). Wykonawca
zobowigzuje sie do osiggniecia zaawansowania procentowego prac / robdét budowlanych
przypisanego dla Etapu IV maksymalnie do 12 (stownie: dwunastu) miesiecy od dnia zawarcia
Umowy;

5) Etap V (koncowy odbiér wszystkich robot budowlanych oraz towarzyszacych im dostaw i ustug) -
obejmuje osiggniecie przez Wykonawce procentowego stanu zaawansowania prac/robdt
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy wynoszgcego 95% catego zakresu Przedmiotu
Umowy (tj. zrealizowanie przez Wykonawce wszystkich prac/robdt budowlanych i towarzyszacych
im dostaw i ustug za wyjatkiem uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie). Wykonawca zobowigzuje sie
do osiggniecia zaawansowania procentowego prac / robdt budowlanych przypisanego dla Etapu VI
maksymalnie do 16 (stownie: szesnastu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy;

6) Etap VI - obejmuje uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie oraz dokonanie
skutecznego Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy - ktdre to czynnosci stanowia 5% catego
zakresu Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do ukonczenia Etapu IX maksymalnie do
18 (stownie: osiemnastu) miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

5. Strony beda wykonywatly swoje zobowigzania okreslone w Umowie w terminach wynikajgcych

z zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu.

6. Wykonawca w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zobowigzany
jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji:

1) Harmonogram;

2) Szczegotowa kalkulacje kosztow.

7. Harmonogram winien okresla¢ m.in.:
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10.

11.

12.

13.

1) wskazanie asortymentdw robét, ktére bedg realizowane przez Wykonawce w ramach
poszczegblnych Etapdw wraz z terminami zakonczenia poszczegdlnych Etapéw (terminami
osiggniecia procentowego zaawansowania odpowiadajgcego danemu Etapowi - tj. I, I, lll, IV, V), z
uwzglednieniem obowigzku ukoniczenia realizacji wszystkich robdt budowlanych sktadajgcych sie na
Przedmiot Umowy (ukonczenie Etapu V) w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, termindw
wykonania préb koncowych dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w Dokumentacji
projektowej oraz dla pozostatych robdt, a takze uwzgledniajac obowigzek uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie najpdiniej w dniu, w ktérym uptywa termin przewidziany Umowa na ukorczenie
realizacji cato$ci Przedmiotu Umowy, wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) kolejnos¢, z jakg Wykonawca zamierza realizowac asortymenty robdt w ramach kazdego z Etapow z
wyrazng graficzng ilustracjg S$ciezki krytycznej robdt, tj. terminy i kolejno$é wykonywania
poszczegdlnych prac / robét budowlanych w ramach danego asortymentu wchodzgcego w zakres
Etapu i ewentualne wskazanie planowanych terminéw ich ukonczenia;

3) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przediozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegdlnione w Umowie i jej zatgcznikach (jezeli dotyczy);

4) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty i terminy przewidziane na zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen na Teren budowy,
rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robét;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robdt ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zatacznikach (jezeli dotyczy);

7) rezerwy czasowe, wynikajgce z etapowania robét lub z przyjetych technologii prowadzenia robot.

Szczegdtowa kalkulacja kosztow winna:

1) by¢ opracowana na danych, na podstawie ktdrych zostata skalkulowana cena oferty;

2) ujmowacd ilosci robét wynikajgce z Dokumentacji projektowej wraz z podaniem ich cen
jednostkowych (poszczegdlnych robdt) i ich wartosci wraz z opisem technologii wykonania robat;

3) zawiera¢ nosniki cenotwodrcze, w szczegdlnosci: stawke roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu
oraz narzuty, tj.: koszty posrednie oraz zysk;

Zamawiajgcy wymaga by Harmonogram oraz Szczegétowa kalkulacja kosztow byty ze sobg spdjne, w

tym respektowaty (uwzgledniaty) maksymalne wartosci procentowe danych elementow robét wskazane

Tabeli Elementéw Scalonych, a nadto azeby byly wykonane w takim stopniu szczegdtowosci, aby

umozliwiaty rozliczanie stanu zaawansowania prac / robét budowlanych zrealizowanych przez

Wykonawce w ramach poszczegdlnych Etapow.

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu i Szczegdtowej kalkulacji kosztéw w ciggu 7 (stownie:

siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi.

W przypadku otrzymania od Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w

terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek

lub wprowadzenia zmian lub uzupetnien do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego,
elementy.

W przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do poszczegdlnych pozycji zawartych

w Szczegdétowej kalkulacji kosztéw, wzglednie ich braku w tym dokumencie, Zamawiajacy jest

uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia mu w tym celu

odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie krétszego anizeli 5 dni roboczych).

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego akceptacji:
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14.

15.

16.

17.

18.

Harmonogramu - zostaje on uczyniony zatacznikiem nr 3 do niniejszej Umowy;

Szczegdtowej kalkulacji kosztdw - zostaje ona uczyniona zatgcznikiem nr 4 do niniejszej Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajgca na zmianie wskazanego w Harmonogramie

terminu osiggniecia okreslonego stanu zaawansowania procentowego (osiggniecia Etapu) - nie dotyczy

to modyfikacji terminu odnoszgcego sie do Etapu V - w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci badz zasadnosci zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatdow, braku dostepu
materiatow lub wystgpienia innej przyczyny o obiektywnym charakterze powodujacej, ze realizacja
poszczegblnych elementéw w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemozliwa lub dalece
utrudniona;

2) innej zmiany Umowy, majgcej wptyw na Harmonogram, w tym zmian wskazanych §32 Umowy.

Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji

Zamawiajgcego, zas w przypadku zmian Harmonogramu wyniktych z przyczyn, o ktérych mowa w ust.

14 pkt 2 Umowy, zmiana Harmonogramu winna by¢ dokonana w drodze sporzadzonego pomiedzy

Stronami aneksu do niniejszej Umowy.

Strony zgodnie przyjmuja, ze aktualizacja Harmonogramu dokonana w trybie, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie co do zasady nie moze mie¢ zadnego wptywu na wydtuzenie ktéregos$ sposrdd

termindw wskazanych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy ani na wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego,

okreslonego w §32 ust. 1, chyba Strony w drodze aneksu do niniejszej Umowy postanowig inaczej.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na zaktualizowany (zmieniony) Harmonogram od dnia jego

akceptacji przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian do Harmonogramu niepowodujgcych zmiany terminu ukonczenia wszystkich

robdt budowlanych oraz terminu ukoniczenia realizacji catosci Przedmiotu Umowy, nie wymaga zmiany

Umowy.

§9.
[zarzadzanie realizacjag Umowy]

Zamawiajacy, najpdzniej w chwili przekazania Wykonawcy Terenu budowy, zapewni do petnienia funkcji

Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego osoby z wymaganymi uprawnieniami w specjalnosciach:

1) Konstrukcyjno-budowlanej;

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych;

oraz wyznaczy koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego wypetniajg swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i akceptacje,
zgodnie z art. 26 uPrBud, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzan
materiatowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej majacych
wptyw na koszt, termin realizacji, walory jakosciowe i estetyczne Przedmiotu Umowy, wymagajg
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Projektanta oraz Zamawiajgcego, wydawanego w terminie
5 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Projektanta oraz Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
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wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia, ochrong przeciwpozarowg
i ochrong srodowiska.

3. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, jak rdwniez skorzystania przy realizacji inwestycji z Inspektoréw Nadzoru innych branz,
niewymienionych w ust. 1.

5. O zmianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy.

§ 10.

[nadzor autorski]

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski wynikajacy z Umowy z Projektantami.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie poinformowa¢ Wykonawce o przedstawicielach Projektanta
wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie informowa¢ Wykonawce o kazdej zmianie oséb wyznaczonych do
petnienia nadzoru autorskiego niezwtocznie po dokonaniu zmiany.

4. Wykonawca zobowigzuje sie uzgadniaé z przedstawicielem Projektanta wszelkie sprawy zwigzane z
wykonaniem Przedmiotu Umowy, co do ktérych obowigzek uzgodnienia wynika z postanowiert Umowy,
z postanowien zatgcznikdw do Umowy lub z przepiséw prawa albo co do ktérych Wykonawca wskazat
na konieczno$¢ uzgodnienia, a przedstawiciel Projektanta nie uznat, ze sprawa nalezy do wytacznej
decyzji Wykonawcy.

5. Wykonawca bedzie wspétpracowat w niezbednym zakresie z osobami sprawujgcymi nadzor autorski, z
zastrzezeniem, iz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji projektowe] lub technologii
wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji tych oséb wymaga takze kazdorazowo uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego — pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby dokonania ww. uzgodnien z Projektantem, w tym
uzgodnienia zmian w Dokumentacji projektowe] lub technologii wykonywania robdt budowlanych,
uzyskania wyjasnien, opinii, zatwierdzen itp., Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ ze stosownym
pytaniem do Zamawiajgcego, ktére niezwiocznie zostanie przekazane Projektantowi. Projektant w
ramach nadzoru autorskiego jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi niezwtocznie, jednak nie
pdzniej w terminie 5 dni, liczac od dnia otrzymania pytania od Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzyskang
odpowiedz przekazuje niezwtocznie Wykonawcy. W przypadku zmian w Dokumentacji projektowej lub
technologii wykonywania robdét budowlanych, Zamawiajacy wyrazi zgode, o ktérej mowa w ust. 5 lub
nie wyrazi zgody, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi Projektanta. Brak
odniesienia sie Zamawiajgcego w ww. terminie uwaza sie za niewyrazenie zgody.

7. W razie stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby osobistego stawiennictwa Projektanta na budowie,
Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego stosowny wniosek, zawierajgcy zakres i uzasadnienie niezbednych
uzgodnied na budowie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku mozliwosci
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osobistego stawiennictwa Projektanta w terminie wskazanym przez Wykonawce, Projektant uzgodni z
Zamawiajgcym i Wykonaweca inny termin, nie pdzniejszy jednak niz wypadajacy w ciggu 5 dni roboczych
od terminu wskazanego przez Wykonawce.

§11.

[personel Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kierowanie robotami objetymi Umowa, przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania Przedmiotu Umowy osoby wskazane w Wykazie
0s6b stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

3. Jezeli w toku realizacji Umowy obiektywnie konieczna okaze sie zmiana osdb wskazanych przez
Wykonawce w Wykazie oséb, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac przyczyne
zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego kwalifikacje i
doswiadczenie, co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz nie gorsze niz oferowane przez Wykonawce na
etapie sktadania ofert prowadzgcym do zawarcia Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3,
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji
Przedmiotu Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku ciggtosci pracy
lub dyspozycyjnosci Kierownika budowy i Kierownika/6w robot bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia terminéw realizacji Umowy.

5. Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 3, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga
zmiany Umowy.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, lub

3) nie stosuje sie do postanowiert Umowy, lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

§12.

[obowigzek zatrudnienia oséb oddelegowanych przez Wykonawce do wykonywania robét budowlanych
na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 uPzp Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy (dalsi
Podwykonawcy), w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku
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pracy, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w ust. 2 ponizej jako wymagajgce zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynnosci w sposéb wypetniajacy przestanki

okreslone w art. 22 § 1 k.p. W przypadku powierzenia przez Wykonawce (Podwykonawce) realizacji

czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w

ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim

osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) bedg wykonywaé czynnosci

okreslone w ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w

sposéb okreslony w art. 22 § 1 k.p.

Wymodg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy wszystkich osdéb wykonujgcych

niesamodzielne czynnosci w budownictwie (tj. osdb niebedacych Kierownikiem budowy, Kierownikiem

robot, projektantami, geodetami, geologami) w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie:

1) robdt ogodlnobudowlanych, w tym robdét brukarskich, dekarskich, malarskich, tynkarskich,
stolarskich;

2) robdt elektrycznych / teletechnicznych, w tym robdt monterskich instalacji nisko-
i wysokopradowych, tj. bruzdowanie, ukfadanie tras kablowych instalacji elektrycznej, montaz
rozdzielnic elektrycznych, montaz osprzetu elektrycznego w tym opraw oswietleniowych, facznikéw
oraz gniazd elektrycznych;

3) robdt instalacyjnych w tym robdt monterskich wod. - kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, tj.
bruzdowanie, orurowanie, uktadanie kanatéw, montaz urzadzen

4) robot w zakresie urzadzania terendw zielonych.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow w zakresie spetniania

przez te podmioty wymogu zatrudnienia osdb realizujgcych czynnosci okreslone w ust. 2 powyzej na
podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegélnosci prawo do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogodw i dokonania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie spetniania

WW. Wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 5 dni

roboczych - przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w Jego siedzibie, bgdz innym miejscu przez Niego wskazanym,

wedle wyboru Zamawiajgcego: niektére lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na

podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 2 powyzej. Oswiadczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym winno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie;
b) date ztozenia o$wiadczenia;
c¢) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy, daty zawarcia uméw i zakresu obowigzku tych pracownikdéw;
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy).
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2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §12 ust. 4 pkt 1 lit.a-c
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/umow o prace osoby/oséb wykonujgcej/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/umow o prace powinna by¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami RODO i uOdo
(tj. w szczegdlnosci bez: adresow zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegajg dane w postaci: imion i nazwisk pracownikdéw;

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika(ow) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownika(ow), zgodnie z przepisami RODO i uOdo (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §12 ust. 4 Umowy, zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodéw sposréd tych, o ktérych mowa w §12 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu

potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu

zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie
traktowane przez Zamawiajgcego jako rdéwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce Ilub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww. wymogu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow okreslonych w niniejszym

paragrafie.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez

Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest

uprawniony do zwrécenia sie do Panistwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u

ww. podmiotéw.

Wykonaweca jest zobowigzany zamiesci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo

postanowienia, ktdre zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)

wymogoéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

W ramach uprawnienia Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w §12 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajgcy

moze zgdac¢ od Wykonawcy, w terminie okreslonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu

lub notarialnie poswiadczonej kopii w szczegdlnosci, gdy: ztozona kopia dokumentu / oswiadczenia jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego, co do jej prawdziwosci.
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§13.

[podwykonawstwo]

1. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie:
1) bez udziatu podwykonawcow;
2) przy udziale podwykonawcéw w czesci zamodwienia obejmujacej ...................
3) przy udziale: (nalezy podaé nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw).

2. Czesci zamdwienia inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonac przy udziale Podwykonawcéw
inne czesci zamowienia niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub 3 to nie pdZnej niz na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem realizacji tych czesci przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem
oraz projekt umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Whniosek powinien zawieraé¢ w szczegélnosci informacje
dotyczace nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, nowych Podwykonawcéw .Dalszy tryb
postepowania okreslajg ust. 6 — 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 — 4 uPZP, w celu spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem Umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy. W przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 33 ust. 2 pkt 7) Umowy oraz wskazaé pozycje
Harmonogramu z jakiej przedmiotowy zakres bedzie finansowany.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni roboczych od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) zakres robdét wskazany do wykonania w projekcie Umowy o podwykonawstwo wykracza poza
zakres wynikajacy z niniejszej Umowy;

2) termin realizacji robdét wskazanych do wykonania w projekcie Umowy o podwykonawstwo
wykracza poza termin wykonania tych prac wynikajagcy z niniejszej Umowy, w tym
z Harmonogramu, o ktérym mowa § 8 ust. 5 Umowy;

3) przedtozony projekt Umowy zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez Wykonawce (Podwykonawce) za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo (Umowy o dalsze podwykonawstwo) od odbioru
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zleconego Umowg o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zakresu robdét budowlanych

przez Zamawiajgcego (Wykonawce) lub od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia

Wykonawcy (lub odpowiednio, w przypadku uméw o dalsze Podwykonawstwo: od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy) za te roboty;

przedtozony projekt Umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwoty zabezpieczenia

przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio: przez Podwykonawce na rzecz dalszego

Podwykonawcy) od zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

przedtozony projekt Umowy dopuszcza zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o podwykonawstwo (Umowy o dalsze

podwykonawstwo) przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z Umowy o

podwykonawstwo (Umowy o dalsze podwykonawstwo);

przedtozony projekt Umowy przewiduje dfuzsze terminy odbioréw robdét powierzonych do realizacji

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) od termindw odbioréw tychze robdt okreslonych dla

Wykonawcy w niniejszej Umowie lub jej zatacznikach;

przedtozony projekt Umowy przewiduje, iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

(dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

(dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) roboty budowlanej i/lub termin ten zostat tak

okreslony, ze przypada pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od

Zamawiajgcego za ten zakres prac/robot zlecony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy);

przedtozony projekt Umowy nie spetnia wymagan Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w §12 ust. 8

nin. Umowy;

przedtozony projekt Umowy nie zawiera postanowien dotyczgcych waloryzacji wynagrodzenia

Podwykonawcy, z uwzglednieniem postanowient §31 ust. 20 Umowy, z tym zastrzezeniem, ze

obowigzek ten nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy i/lub

ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane i/lub ustugi iktérych okres obowigzywania nie
przekracza 6 miesiecy;

dotyczy projektu Umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie

(np. w formie konsorcjum): z tresci projektu Umowy nie wynika, iz jest ona zawierana w imieniu i

na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg lub Wykonawca nie przediozyt

Zamawiajgcemu wraz z projektem Umowy innych stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ww.

okolicznos¢;

przedtozony projekt Umowy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty

budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, tj.:

a) warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego,

b) warunkujacych podpisanie tych umoéw od uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z jej projektem,

¢) naktadajacych na podwykonawce obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych
(przez przedktadajgcego) za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych Umoéw o
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

d) naktadajgcych na podwykonawce obowigzek przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych
(przez przedktadajacego) za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 11 i w terminie tam wskazanym.

12) przedtozony projekt Umowy, wbrew dyspozycji art. 463 uPZP zawiera postanowienia ksztattujace
prawa i obowigzki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej Umowy;

13) przedtozony projekt Umowy nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza
sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
(przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary
umownej, o ktérej mowa w § 33 ust. 2 pkt 8) Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 9, uwaza sie za akceptacje tejze
Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosSci mniejszej niz 50 000,00 zt, jako niepodlegajgce niniejszemu
obowigzkowi, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 33 ust. 2 pkt 8)
Umowy.

W przypadku przedtozonych Umoéw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w
ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
(Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmian tej Umowy o Podwykonawstwo w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej
mowa w § 33 ust. 2 pkt 9) Umowy.

W przypadku zmiany (projektu zmiany) Umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje
sie odpowiednio postanowienia zawarte w ust. 3 - 12.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego Umowg o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych niniejszg Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie dajg
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rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot, dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania przez

tego Podwykonawce (dalszego Podwykonawce).

15. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu jak

gdyby byty to Jego wtasne dziatania lub zaniechania.

§14.

[procedury bezpieczenstwa]

1. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu (przed protokolarnym przejeciem Terenu budowy)

projektu organizacji Terenu budowy ktdry bedzie okreslat m.in.:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

k)

m)

n)

o)
p)

sposoéb i forme ogrodzenia Teren budowy, uniemozliwiajgcego dostep osobom nie zwigzanym z
procesem budowlanym oraz zwierzetom,

miejsce i sposéb umieszczenia w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych oraz tablicy
informacyjnej budowy,

sposodb dozorowania Terenu budowy i zabezpieczenia od kradziezy i wandalizmu,

dojazd do Terenu budowy oraz przejscia dla pieszych,

plan robdt ziemnych,

sposdb mycia pojazdow ciezarowych,

place sktadowe na materiaty budowlane na Terenie budowy,

tymczasowe drogi wewnetrzne, strefy parkowania oraz niezbedng organizacje ruchu po Terenie
budowy,

przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z Terenem budowy,

doprowadzenie do Terenu budowy niezbednych medidw (energie elektryczng, wode, Scieki,
tacznosé, Internet itp.),

tymczasowe pomieszczenia biurowe, szatnie, urzadzenia sanitarne, czyli zaplecze socjalne
niezbedne dla prowadzenia budowy,

niezbedne tymczasowe pomieszczenia magazynowe, dla materiatéw i urzagdzen wrazliwych na
Srodowisko zewnetrzne,

bezpieczne strefy zwigzane z montowaniem, eksploatacjg oraz obstugg maszyn budowlanych, a
takze innych urzadzen technicznych oraz narzedzi zmechanizowanych,

kontenery na odpady uwzgledniajgce ich selektywne zbieranie oraz organizacje ich
sukcesywnego wywozu i utylizacji,

oswietlenie Terenu budowy,

odpowiednie bezpieczne prowadzenie robdt na wysokosci, montaz i demontaz rusztowan przez
osoby uprawnione, odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy na wysokosci.

2) Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126);

3) Zapewnienia bezpieczenstwa o0séb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu

budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu

bezpieczenstwa tych oséb, w tym m.in. o$wietlenie Terenu budowy i poprawnie wykonana
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instalacja elektryczna dla Terenu budowy wraz z odpowiednig dokumentacjg i jej korektami w
czasie trwania budowy;

4) Zapewnienia przeprowadzenia szkolen stanowiskowych BHP i ochrony srodowiska dla wszystkich
swoich pracownikéw, pracownikéw Podwykonawcéw i pracownikéw dalszych Podwykonawcow;

5) Podejmowania dziatan majacych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na
Teren budowy;

6) Wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania robdt
budowlanych;

7) Zapewnienia pracownikom i innym osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy odziezy i obuwia
roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony osobistej, Zamawiajgcy wymaga aby kamizelki
odblaskowe noszone przez personel Wykonawcy i Podwykonawcy zawieraty wyrazne, widoczne z
daleka oznaczenie firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) oraz wymaga
by Wykonawca zapewnit egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na Terenie budowy;

8) Zapewnienia pracownikom i innym osobom wykonujagcym Przedmiot Umowy Srodkéw
higienicznych i sanitarnych;

9) Zapewnienia statej tagcznosci telefonicznej Wykonawcy ze stuzbami ratunkowymi i pozostatymi
uczestnikami procesu budowlanego.

2. Kierownik budowy jest zobligowany do niezwtocznego przekazywania odpowiednim stuzbom

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o wszystkich zaistniatych okolicznosciach

zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi przebywajgcych w budynku.

§ 15.

[utrzymanie Terenu budowy]

1. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) Zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob;

2) Doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy;

3) Ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami i odbiorami.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do Terenu
budowy.

3. Przedmiot Umowy nalezy realizowac¢ tak, aby nie zaktécaé¢ w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach,
w tym na drogach lesnych.

4. W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty, wyroby i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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5. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 4, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie zaktécaé prowadzenia gospodarki lesnej na terenie le$nictwa Kgsna Gérna
oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

7. Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekazaé go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu w
dniu podpisania Protokotu Odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy.

§ 16.

[zawiadomienie o szczegdlnych zdarzeniach]

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie na pismie
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco na pismie informowaé¢ Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robét oraz ewentualne skutki finansowe wynikajace z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia, lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

§17.

[ochrona srodowiska]

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokot niego zgodnie z wytycznymi:

1) Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w bezpiecznej odlegtosci od ciekéw powierzchniowych,

2) Zapewniony bedzie wtfasciwy nadzér i organizacja robdt budowlanych, w tym odpowiednia
eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych, przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami,

3) Podtoze zaplecza budowlanego zostanie uszczelnione poprzez wylozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakoniczenia budowy,

4) Roboty budowlane bedg prowadzone z uzyciem sprzetu budowlanego w dobrym stanie
technicznym,

5) Teren prowadzenia robdt wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekdw substancji ropopochodnych,
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6) W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej lub wycieku substancji ropopochodnych,
zanieczyszczony grunt bedzie natychmiast zebrany do szczelnego pojemnika, a nastepnie
przekazany podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw,

7) Uszczelnienie nawierzchni miejsc postoju dla maszyn przed mozliwoscig przedostania sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo — wodnego (np. gumowa wyktadzing),

8) Powstajace Scieki socjalno—bytowe na Zapleczu budowy bedg gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, przenosnych sanitariatach,

9) Odpady niebezpieczne bedg gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i zamykanych
pojemnikach/kontenerach, na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych,

10) Miejsca gromadzenia odpaddw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sbb
niepowotanych,

11) Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane bedg w miejscach utwardzonych,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposazonych w
urzadzenia lub srodki do zbierania wyciekéw tych odpaddéw

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy zgodnie z uOdp, w tym m.in. zapewnic
na witasny koszt transport odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, wtacznie z kosztami ich
utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji, do ktdrej przekazywane bedg odpady
(potwierdzenia nalezy na biezgco przedktadac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do
postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 uOdp Wykonawca jest wytwdrcag odpaddw w rozumieniu ww. ustawy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i regulujacych gospodarke
odpadami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

6. Wykonawca bedzie przestrzegat postanowien Umowy, STWIORB, zasad sztuki budowlanej oraz
przepiséw prawa m.in. w odniesieniu do:

1) Ustalania lokalizacji warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw, drég dojazdowych oraz
placow postojowych srodkéw transportu i sprzetu budowlanego;

2) Podejmowania srodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem gruntu oraz wéd naziemnych i podziemnych substancjami ropopochodnymi
lub innymi substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej poprzez wprowadzanie do niej substancji
niezgodnej z przeznaczeniem poszczegdlnych systemdw kanalizacji,

c) orazzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
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§ 18.
[materiaty, wyroby i sprzet]

1. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia niezbednych materiatéw, wyrobéw i sprawnego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanego Przedmiotu Umowy. Liczba i
wydajnos$é sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robét budowlanych w terminie umownym.

2. Na pisemne zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Kierownik budowy niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od otrzymania polecenia, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

3. Materiaty i wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu
Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) Odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 PrBud oraz w ustawie o wyrobach budowlanych;

2) By¢ zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z Dokumentacji projektowej;

3) Posiadaé¢ wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do obrotu lub udostepniania na rynku
krajowym;

4) Byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) Byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robodt
budowlanych;

6) By¢ nowe, firmowo zamkniete (bez oznak naruszania zamknieé) i oznakowane w sposdb
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje;

7) Spetnia¢ wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzytkowania;

8) Byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji zamdwienia.

4. Przed wbudowaniem wyrobdéw Wykonawca sporzadza karte materiatowg i przekazuje jg Projektantowi,
Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu w celu zaakceptowania wyrobu do
wbudowania/zamontowania/dostawy. Zamawiajacy dokona akceptacji bgdz odmodwi akceptacji karty
materiatowej w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Wykonawcy. Strony dokonajg
uzgodnien co do sposobu obiegu kart materiatowych, w tym momentu rozpoczecia biegu terminu, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Materiaty i wyroby zakupione, wbudowane lub dostarczone
bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego i Projektanta zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Jesli materiaty i wyroby budowlane zostaty zamontowane/wbudowane/dostarczone bez wiedzy i
akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta lub nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 3 zostang one
zdemontowane na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zastgpione wtasciwymi, zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego wyrobami budowlanymi.

6. Przekazywanie do zatwierdzenia, opiniowanie i akceptacja kart materiatowych bedzie odbywata sie
drogg mailowg lub na platformie CDE (jak bedzie stosowania). Przed zakoriczeniem danego Etapu karty
materiatowe winny by¢ wydrukowane i podpisane przez Projektanta, Inspektora branzowego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego i docelowo bedg stanowity cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

7. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania wyrobdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta wyrobu bedzie im
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.
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8. Materiaty i Wyroby beda sktadowane w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu,
wzglednie pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych (jakosci), na skutek wptywu warunkow
atmosferycznych i czynnikéw fizyczno-chemicznych. Wykonawca zapewni, aby materiaty i wyroby byty
dostepne do kontroli przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Projektanta sprawujgcego nadzér
autorski i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

§ 19.
[transport materiatéw i wyrobdéw]

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ niezbedne S$rodki transportowe, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych wyrobow i jakos¢ wykonywanego Przedmiotu Umowy.
Transportowane materiaty i wyroby nalezy zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewngatrz srodka transportowego, zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zanieczyszczeniami.

2.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowacd roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu wyrobow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

4. Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach inwestycji (ofercie) wszelkie czynnosci oraz prace zwigzane z
zapewnieniem dojazdu na teren inwestycji oraz podczas prowadzenia prac budowlanych opisanych
szczegdtowo w projekcie/OPZ (vide opis architektury pkt 11.29).

5. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 20.

[kontrola jakosci]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanego Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich opracowan powierzonych mu do realizacji na podstawie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobdow oraz robdét budowlanych
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy wykonano z nalezyty starannoscig,
zgodnie z Umowg, ofertg, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego,
Dokumentacjg projektowa, zaleceniami producentéw wyrobdw i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa.
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3. Zamawiajgcy jest uprawniony do prowadzenia biezgcej kontroli jakosci wykonywanego przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy.

§ 21.

[naprawa uszkodzen]

1. Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
budowlane, dostawy, materiaty i wyroby przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
poczawszy od dnia protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - do dnia sporzgdzenia pomiedzy
Stronami Protokotu Odbioru korcowego Przedmiotu Umowy, ponosi ryzyko finansowego
przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robdt przez Niego realizowanych oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen oraz wyposazenia znajdujgcego sie na Terenie
budowy. Wystgpienie szkdd opisanych w zdaniu poprzedzajagcym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Uszkodzenia wyrobéw, elementéw dostaw i robét budowlanych powstate w okresie, o ktérym mowa w
ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robét
i wyrobow z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, normach, instrukcjach
producentéw wyrobéw oraz z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca bedzie chronit przed
uszkodzeniem wykonane przez siebie oraz przez swoich Podwykonawcéw prace, bedzie wspdtpracowat
z wykonawcami, o ktérych mowa w § 4 ust. 3. W przypadku uszkodzenia przez wykonawcéw, o ktérych
mowa § 4 ust. 3 prac Wykonawcy, bedg oni zobowigzani do pokrycia kosztéw naprawy uszkodzen lub
dokonajg naprawy uszkodzen we wtasnym zakresie pod nadzorem Wykonawcy bez uszczerbku dla
gwarancji jakosci udzielanej przez Wykonawce na zrealizowany Przedmiotu Umowy.

§ 22.

[ubezpieczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ lub zawrze¢ na wtasny koszt umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej co najmniej
Przedmiot Umowy oraz umowe ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano montazowych.

2.  Umowy ubezpieczeniowe o ktérych mowa w ust. 1 majg by¢ zawarte na kwote nie mniejszg niz wartos¢
Wynagrodzenia kazda i powinny obejmowac caty okres realizacji Umowy.

3. Ubezpieczeniom, o ktérych mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Wykonawcy i osdb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) szkody powstate w wyniku btedéw Dokumentacji powykonawczej budowy;

4) wady i braki w Dokumentacji powykonawczej;

5) szkody w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego, powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.
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4,

10.

11.

12.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (kserokopia
polisy OC poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej co najmniej Przedmiot Umowy — przed
zawarciem Umowy;

2) dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych
(oryginat polisy CAR/EAR) — w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 33 ust. 2 pkt 12 Umowy.

Przekazanie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1, stanowi warunek zawarcia Umowy.
Nieprzekazanie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, moze powodowal nieprzekazanie

Wykonawcy Terenu budowy, a takze odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania

sktadek w okresie realizacji Umowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC, CAR/EAR lub innego dokumentu potwierdzajgcego

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1i 2, w trakcie obowigzywania

Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé niezwtocznie Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz
na 5 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej polisy lub dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, oryginat wznowionej polisy CAR/EAR oraz kopie
wznowionej polisy OC poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub innego dokumentu

potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o

ktérej mowa w § 33 ust. 2 pkt 12 i/lub pkt 13 Umowy. W razie niedochowania tego obowigzku

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci, zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 6 Umowy.

Zamawiajgcy moze w kazdej chwili zazgda¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajgcych

terminowe optacanie sktadek w petnej wysokosci.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania

Zamawiajgcemu anekséw do dokumentéw potwierdzajgcych ubezpieczenie okreslone w ust. 1 pkt 1i 2

(lub nowych dokumentéw) pod rygorem okreslonym w ust. 8.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajacego z roszczeniami dotyczgcymi

jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio

z wykonywaniem robdt Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajacego

z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego,

dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéow zwigzanych bezposrednio lub

posrednio z wykonywaniem robét, w szczegdlnosci:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem Smiertelnym i dtugotrwaty chorobg
ktorejkolwiek z 0séb zatrudnionych przez Wykonawce, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
i innych wykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze
skutkiem Smiertelnym, dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;
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13.

14.

15.

16.

4) utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposdb.
Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 12, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od Zamawiajgcego
niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

Niezaleznie od obowigzku naprawienia w petnej wysokosci szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu,
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pomocy (w szczegdlnosci na wihasny koszt wezmie udziat
w toczacym sie postepowaniu) w celu zapobiezenia wystgpieniu negatywnych konsekwencji dla
realizacji Inwestycji wynikajgcych z wszczecia, wywotanego przyczynami zawinionymi przez Wykonawce,
jakichkolwiek postepowan administracyjnych lub sgdowych zmierzajgcych do wstrzymania
wykonalnosci pozwolen, ich uchylenia lub stwierdzenia niewaznosci, a takze w przypadku wydania z
powyzszych przyczyn rozstrzygnie¢ wstrzymujacych prowadzenie robét objetych Przedmiotem Umowy.
Dokument potwierdzajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (kserokopia polisy OC poswiadczona za zgodnosc¢ z
oryginatem wraz z dowodem jej optacenia) oraz jej ewentualne aktualizacje/zmiany (z chwilg doreczenia
Zamawiajgcemu tych aktualizacji/zmian) - zostajg uczynione przez Strony zatgcznikiem nr 7 do niniejszej
Umowy.

Dokument potwierdzajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-
montazowych (oryginat polisy CAR/EAR) oraz jej ewentualne aktualizacje/zmiany z chwilg ich doreczenia
- zostajg uczynione przez Strony zatgcznikiem nr 8 do niniejszej Umowy.

§23.

[usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy]

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad wykonywanego Przedmiotu Umowy
stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym technologiczng mozliwosé usuniecia wady.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku gdy préby, badania, odkrycia lub ekspertyzy potwierdza, ze badany
element przedmiotu zamodwienia jest pozbawiony wad lub wada nie wynika z przyczyn za ktére
odpowiada Wykonawca, koszty tych czynnosci poniesie Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania upowaznienia od wtasciwego sgdu na dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy - art.
480 § 1 i § 2 k.c. nie stosuje sie) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§24.

[program naprawczy]

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po Jego stronie
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nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie (w tym terminu zakoriczenia Etapu) lub zajdg inne

istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego albo z wiasnej

inicjatywy niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

W przypadku wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o przedstawienie projektu programu

naprawczego, Wykonawca ma obowigzek go opracowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia

w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia ztozenia takiego zadania przez Zamawiajacego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji Przedmiotu Umowy

poprzez np. zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zasobdw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw. Wykonawcy nie przystuguje z

tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) moze wstrzymadé, wpisem do Dziennika budowy, wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) Wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce;

2) Woystgpienia ekstraordynaryjnych warunkow atmosferycznych, ktére biorgc pod uwage wymogi
reziméw technologicznych, determinujgcych wykonanie poszczegélnych robdét, skutkujg
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, z zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot
budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci Inspektor nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania tych robét Harmonogramie;

3) Gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez Strony rozmow w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 25.

[Odbiory robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu]

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny wpis.

Odbiér robdt budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany z udziatem
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie uzgodnionym z Wykonawcg, nie pdzniejszym niz 3 dni
robocze od ich zgtoszenia, i potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do Odbioru robét budowlanych zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt budowlanych, a nastepnie na
wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
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§ 26.

[Odbiory czesciowe Przedmiotu Umowy, w tym Odbidr koricowy robét budowlanych]

1. Odbiory czesciowe Przedmiotu Umowy (Odbiory Etapdw) polegajg na potwierdzeniu zrealizowania
przez Wykonawce ukoniczenia zakfadanego, przypisanego do danego Etapu zakresu rzeczowego
(procentowego zaawansowania) prac / robot budowlanych oraz ocenie ich jakosci izgodnosci z
wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie osiggniecie gotowosci odbiorowej dla Odbioru
czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) w momencie gdy zdaniem Wykonawcy zrealizowane
przez Niego prace / roboty budowlane osiggnety stan procentowego zaawansowania przypisanego do
danego Etapu.

3. Zgtoszenie gotowosci odbiorowej dla Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) zawiera
nastepujace informacje i dokumenty:

1) Proponowany przez Wykonawce termin Odbioru czeSciowego, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru;

2) Wykaz i warto$¢ zrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy zgtoszonych do Odbioru
czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu), tj. przeréb odpowiadajgcy pozycjom
z aktualnego, zatwierdzonego Harmonogramu na dzien Odbioru czesciowego, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania poszczegoélnych pozycji Harmonogramu jaki stanowig zgtoszone do
odbioru elementy w danym okresie rozliczeniowym (przy czym procentowe zaawansowanie prac /
robot budowlanych zgtaszanych do odbioru nie moze by¢é mniejsze anizeli przypisane do danego
Etapu, wskazane w §8 ust. 4 Umowy) oraz narastajgco od poczatku realizacji Przedmiotu Umowy
oraz ze wskazaniem Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw realizujacych odbierane
elementy Przedmiotu Umowy oraz zrealizowane przez te podmioty elementy;

3) protokoty z wymaganych odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane
materiaty, certyfikaty, instrukcje, a jezeli prace / roboty budowlane zrealizowane w ramach Etapu
obejmowaty réwniez montaz urzadzen lub innych produktéw - to réwniez zestawienie wartosci
zamontowanych srodkéw trwatych;

4) Podpisy Kierownika budowy, Kierownikéw robdt;

4. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej kompletu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy - az do momentu dostarczenia mu przez
Wykonawce kompletu ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystgpienia do czynnosci
Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Termin zakoniczenia Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) nie moze by¢ dtuzszy niz
10 dni roboczych. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie wlicza sie okreséw, w ktérych
Wykonawca pozostawat w zwtoce w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej oraz
okreséw na usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej. Wskazany w zdaniu pierwszym termin nie
dotyczy Odbioru Etapu V (Odbioru koncowego robét budowlanych).

6. Kazdy z Odbioréw czesciowych Przedmiotu Umowy (Odbioréw Etapu) zostanie przeprowadzony przez
komisje odbiorowg sktadajgca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/-6w nadzoru
inwestorskiego, Przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy oraz osoby upowaznionej do
sktadania i odbierania oswiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy. Podczas czynnosci
Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) mogg by¢ obecne réwniez inne osoby
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zaproszone przez Zamawiajgcego (w tym m.in.: Projektanci sprawujgcy nadzor autorski, rzeczoznawcy
budowlani w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub inne osoby posiadajgce wiadomosci specjalne
w danej dziedzinie), jak rdwniez - za zgodg Zamawiajgcego - osoby zaproszone przez Wykonawce.
Sporzgdzony pomiedzy Stronami Protokdt Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu)
bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m.in.: ustalenia Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego dot. kontroli zgodnosci przerobu (procentowego stanu zaawansowania prac/
robdt budowlanych zgtoszonych do odbioru w ramach Etapu) ze stanem faktycznym oraz wyznaczone
przez Zamawiajgcego terminy na usuniecie wad stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru czesciowego
Przedmiotu Umowy.
Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu)
wad dla poszczegdlnych asortymentow robdt nie moga by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni
roboczych od daty stwierdzenia danej wady, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Jezeli technologia
robot lub inne okolicznosci o obiektywnym charakterze uniemozliwiajg usuniecie wad w terminie
wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym (ktéra to okoliczno$¢ musi zostaé potwierdzona przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) - Zamawiajgcy moze w tresci protokotu wyznaczy¢ dtuzszy termin na usuniecie
wady.

Zamawiajacy jest uprawniony do przerwania/odmowy czynnosci Odbioru czesciowego Przedmiotu

Umowy (Odbioru Etapu), w przypadku stwierdzenia:

1) ze stan zaawansowania prac/ robdt budowlanych (przerdb) objetych odbiorem nie osiggnat
procentowego stanu zaawansowania przypisanego do danego Etapu lub nie przeprowadzono
wszystkich préb lub badan (jezeli takowe sg wymagane);

2) podczas czynnosci Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) istnienia wad istotnych
Przedmiotu Umowy (prac / robét budowlanych objetych danym odbiorem), limitujgcych mozliwosé
dokonania Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, ktoére:

a) nadaja sie do usuniecia - w takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy w protokole przerwanych
czynnosci odbiorowych termin na usuniecie tychze wad z uwzglednieniem postanowien ust. 7 i
ust. 8 powyzej;

b) nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych prac / robdt budowlanych
(Przedmiotu Umowy) / uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

- zadania wykonania Przedmiotu Umowy (jego wadliwej czesci) po raz drugi;

- odstgpienia od Umowy (odpowiednio, wedle wyboru Zamawiajgcego: w catosci, tj.
ze skutkiem ex tunc albo w czesci nienalezycie wykonanej, tj. ze skutkiem ex nunc);

- zlecenia wykonania robét nienalezycie wykonanych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania od wtasciwego sgdu stosownego upowaznienia do
dokonania tej czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

¢) nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie nie uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych prac /
robdt budowlanych (Przedmiotu Umowy) / uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - w takim
przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia
wartosci o jakg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcy) biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej
specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogdlnego, konstrukcji budowlanych,
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kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych). Jezeli zasadnos$¢ zgdania Zamawiajgcego
zostanie potwierdzona przez biegtego w jego opinii (wycenie), koszt wynagrodzenia naleznego
biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU lub potracony z najblizszg wierzytelnosciag Wykonawcy.
Ustalona przez biegtego wartos¢ - o jakg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone - jest
wigzaca pomiedzy Stronami. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegtego w terminie 7 dni roboczych od dnia
stwierdzenia istnienia wady, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia
osoby biegtego sposréd osdb wpisanych na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw sadéw
okregowych.

10. W przypadku gdy Zamawiajgcy podczas czynnosci Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru
Etapu) nie stwierdzi wad istotnych Przedmiotu Umowy (wykonanych w ramach Etapu: prac/robét
budowlanych), ktére limitujg mozliwos$¢ dokonania przez Zamawiajgcego odbioru tychze prac / robdt
budowlanych lub gdy - w sytuacji opisanej w §26 ust. 9 pkt 2 lit. a) - wady istotne Przedmiotu Umowy
zostaty przez Wykonawce usuniete, a nadto zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego osiggniecie przez Wykonawce minimalnego procentowego zaawansowania prac / robot
wymaganego dla danego Etapu (I - 12%, Il - 24%, llI- 31%, IV-68%, V-95%) wzgledem catosci Przedmiotu
Umowy, Strony sporzadzajg Protokdt Odbioru cze$ciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu).

11. W przypadku stwierdzenia istnienia, w toku czynnosci Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy, wad
nieistotnych, nielimitujgcych mozliwosci odbioru tychze prac / robét budowlanych, a nadto gdy zostanie
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego osiggniecie przez Wykonawce minimalnego
procentowego zaawansowania robot wymaganego dla danego Etapu (1 - 12%, Il - 24%, 1l- 31%, IV-68%,
V-95%) wzgledem catosci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dokona Odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy (Odbioru Etapu), za$ w tresci protokotu opisze stwierdzone wady nieistotne i wyznaczy
Wykonawcy wtasciwy termin na ich usuniecie. Do wyznaczenia terminu na usuniecie wad nieistotnych
znajdujg zastosowanie postanowienia §26 ust. 8 Umowy.

12. Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu),
niezawierajgcy stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Przedmiotu Umowy stanowi dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury czesciowej z tytutu realizacji Etapu objetego danym Odbiorem
czesciowym.

13. Odbidr czesciowy Przedmiotu Umowy (Odbidr Etapu) stuzy do weryfikacji i akceptacji osiggniecia przez
Wykonawce okres$lonego Umowg przerobu (zaawansowania procentowego prac/robét budowlanych)
oraz ewentualnemu zgtoszeniu stwierdzonych podczas tego odbioru wad w zrealizowanych pracach /
robotach budowlanych i/lub towarzyszgcych im dostawach (jezeli dotyczy), co nie jest tozsame z
przyjeciem przez Zamawiajgcego danego zakresu robdt do uzytkowania, co nastgpi dopiero z chwilg
sporzgdzenia przez Strony Protokotu Odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.

14. Strony ustalajg, iz Odbidér koricowy robét budowlanych (Odbiér Etapu V) zostanie przeprowadzony po:
1) osiagnieciu przez Wykonawce zaawansowania procentowego wynoszacego 95% catego zakresu

Przedmiotu Umowy wskazanego w Tabeli Elementdéw Scalonych (tj. po zrealizowaniu wszystkich prac
/ robét budowlanych i towarzyszacych im dostaw ujetych lub zawierajgcych sie w pozycjach tam
wskazanych poza pozycjg Lp. H “Uzyskanie od wtasciwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz dokonanie skutecznego Odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy”);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

2) uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb i sprawdzen potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (o
terminie przeprowadzenia przed czynnosciami Odbioru Etapu V wszelkich wymaganych préb i
sprawdzen, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy nie pdzniej niz na
5 dni roboczych przed terminem ich wykonania);

3) przekazaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
Dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne uwagi Zamawiajgcego (kompletnosc¢
przekazanej Zamawiajagcemu Dokumentacji powykonawczej zostanie stwierdzona przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w pisemnym zawiadomieniu o wyznaczeniu czynnosci Odbioru korncowego
robot budowlanych (Odbiér Etapu V) oraz wtresci Protokotu Odbioru koricowego robdt
budowlanych- Odbioru Etapu V).

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej dla Etapu V, obok dokumentéw okreslonych w §26 ust. 3,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: kompletng Dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w
ust. 14 pkt 3 powyzej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzedtozenia przez Wykonawce, ktéregos sposrod
dokumentdéw wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 lub ust. 14 pkt 3, wzglednie braku podpiséw oséb wskazanych

w ust. 3 pkt 4, zastosowanie znajdg postanowienia ust. 4.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
Dokumentacji powykonawczej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia ztozenia tejze
Dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora niekompletnosci ztozonej Dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie Wykonawce, wzywajac go do jej uzupetnienia/usuniecia brakow.

Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia przez Wykonawce kompletnej

Dokumentacji powykonawczej oraz pozostatych dokumentéw wskazanych w §26 ust. 3 i podpiséw, o
ktérych mowa w ust. 4, wyznacza termin czynnosci Odbioru koricowego robdét budowlanych.

Do czynnosci Odbioru koncowego robdét budowlanych odpowiednie zastosowanie znajdujg
postanowienia ust. 5 - 13, z tym zastrzezeniem, iz termin zakonczenia Odbioru koricowego robdt
budowlanych nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni roboczych.

§ 27.

[Odbiér kornicowy Przedmiotu Umowy]

Wykonawca jest uprawniony do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci odbiorowej dla Odbioru

koricowego Przedmiotu Umowy po:

1) zrealizowaniu wszystkich prac / robét budowlanych oraz towarzyszacych im dostaw, objetych
Przedmiotem Umowy, co znajdzie potwierdzenie w sporzgdzonym przez Strony Protokole Odbioru
koncowego robdt budowlanych, niezawierajgcym stwierdzenia o istnieniu wad istotnych
Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwos¢ dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

2) uzyskaniu od wtasciwego organu administracji publicznej (nadzoru budowlanego) Pozwolenia na
Uzytkowanie.

Wykonawca zainicjuje oraz bedzie zastepowat / reprezentowat Zamawiajgcego w jurysdykcyjnym

postepowaniu administracyjnym toczacym sie przed wiasciwym organem administracji publicznej

(wtasciwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego) w sprawie wydania Pozwolenia na
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Uzytkowanie na podstawie odrebnie udzielonego Wykonawcy (wzglednie: osobie wskazanej przez

Wykonawce, za ktérag Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé) pethomocnictwa.

Obowigzek zastepowania / reprezentowania Zamawiajgcego, obejmuje swym zakresem m.in.:

1) zastepstwo/reprezentacje Zamawiajgcego przed organem | instancji w administracyjnym toku
instancji, a w przypadku skorzystania przez ktorgkolwiek sposrdd stron tego postepowania
z przystugujacego jej $rodka odwotawczego: zastepstwo / reprezentacje Zamawiajgcego przed
organem Il instancji w administracyjnym toku instancji;

2) udziat i reprezentowanie Zamawiajgcego podczas czynnosci, o ktdrych mowa w art. 59a w zw. z art.
59 ust. 1 PrBud;

Okolicznos¢ uprzedniego sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1

powyzej oraz doreczenie Zamawiajgcemu oryginatu Pozwolenia na Uzytkowanie, stanowi dla Stron

podstawe do sporzadzenia Protokotu Odbioru korcowego Przedmiotu Umowy, niezawierajgcego

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru

przez Zamawiajacego.

Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokdt Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy niezawierajgcy

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru

przez Zamawiajgcego, stanowi dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury koncowej z tytutu

realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 28.
[Odbiér pogwarancyjny]

Odbiér pogwarancyjny Przedmiotu Umowy stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w poszczegdlnych elementach Przedmiotu Umowy i zgtoszonych Wykonawcy w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny Umowy bedzie przeprowadzony przez komisje odbiorowg powotang przez
Zamawiajgcego. W sktad komisji odbiorowej winien wchodzi¢ rdwniez przedstawiciel Wykonawcy.
Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady ujawnione w
poszczegblnych elementach Przedmiotu Umowy i zgtoszone Wykonawcy w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przerwie czynno$¢ Odbioru pogwarancyjnego i w tresci protokotu z
przerwanych czynnosci odbiorowych wyznaczy Wykonawcy adekwatny termin do uptywu ktdrego
Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wszystkie zdiagnozowane i zgloszone Wykonawcy na
wczesniejszym etapie a nieusuniete wady.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce okoliczno$ci usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Strony
wznowig czynnosci Odbioru pogwarancyjnego. W ramach Odbioru pogwarancyjnego Zamawiajgcy
dokona réwniez weryfikacji usuniecia wad, o ktédrych mowa w ust. 3 powyze;j.

Z czynnosci Odbioru pogwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokéf.
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§ 29.
[uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji za wady i usterki]

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wszystkie ujawnione
wady Przedmiotu Umowy przez okres i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na:

1) wykonane roboty budowlane (w tym instalacje i zastosowane materiaty) - na okres ..........cccoeueuen.e.
lat !, z zastrzezeniem postanowieri zawartych w punkcie 2 - 4 i ustepie 3. ponizej,

2) urzadzenia i ich elementy (w postaci: pomp ciepta, urzadzen HVAC, urzadzen sanitarnych wraz z
armaturg sanitarng, suszarek, urzadzenia bliskiego transportu - windy, transformatory
elektroenergetyczne, agregaty pragdotwaorcze) - na okres 3 lat,

3) w zakresie paneli fotowoltaicznych:

a) 12-letniej gwarancji jakosci na panele fotowoltaiczne;

b) 25-letniej gwarancji liniowej na uzysk mocy (min. 80,7% mocy nominalnej modutu w 25. roku
eksploatacji);

c) 5 letniej gwarancji na inwerter.

4) w zakresie systemu okablowania strukturalnego 25-letniej gwarancji jakosci na zainstalowany
certyfikowany system okablowania strukturalnego.

3. Niezaleznie od postanowien wskazanych w ust. 2 powyzej, Strony zgodnie oswiadczajg, iz w przypadku
gdy gwarancja jakosci udzielona na dany element Przedmiotu Umowy (w tym m.in. dostarczone i
zamontowane urzadzenia i ich elementy i in.) przez producenta (odpowiednio: importera, dystrybutora
lub sprzedawce) tego elementu bedzie dtuzsza anizeli gwarancja jakosci udzielona Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy i/lub jej zatacznikdw, Zamawiajagcemu bedzie kazdorazowo
przystugiwato prawo skorzystania z uprawnien gwarancyjnych udzielonych przez producenta
(odpowiednio: importera, dystrybutora lub sprzedawce) tego elementu Przedmiotu Umowy, w catym
okresie obowigzywania tejze gwarancji jakosci udzielonej przez producenta (odpowiednio: importera
dystrybutora lub sprzedawce). Udzielenie gwarancji przez Wykonawce oznacza ztozenie przez
Wykonawce zapewnienia i zagwarantowanie, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy objety
gwarancja bedzie spetniat wymogi bezpieczenstwa, sprawnosci, trwatosci i funkcjonalnosci okreslone w
Umowie i zatgcznikach do Umowy, a takze wynikajgce z przepiséw prawa i przeznaczenia danego
elementu Przedmiotu Umowy.

4. W celu realizacji uprawnienn Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca w ramach
Dokumentacji powykonawczej lub na pdziniejszym etapie (jezeli pozyskanie dokumentu na etapie
tworzenia i kompletowania Dokumentacji powykonawczej nie byto z jakichkolwiek powodéw mozliwe)
ma bezwzgledny obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu wszelkie wystawione przez producentéw
(odpowiednio: importeréw, dystrybutoréw lub sprzedawcow) dokumenty gwarancyjne, o ktérych
mowa w art. 577%i art. 577% k.c., z ktérych to wynikaé bedg uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu.

5. Okoliczno$é¢ udzielenia gwarancji jakosci na dany element Przedmiotu Umowy przez producenta
(odpowiednio: importera, dystrybutora, czy sprzedawce) nie wytgcza ani nie ogranicza gwarancji jakosci
udzielanej na ten element Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcemu kazdorazowo

Y wydtuzenie okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (w tym instalacje i zastosowane materiaty) stanowi
pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalny okres, na ktéry Wykonawca udziela gwarancji jakosci wynosi 5 lat.
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przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swoich uprawnien, tj. z gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce czy tez z gwarancji jakosci producenta (odpowiednio: importera,
dystrybutora czy sprzedawcy).

6. Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji liczony jest od daty sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy niezawierajgcego wzmianki o istnieniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwos¢ dokonania jego odbioru.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym odpowiednio w ust. 1 i ust. 2 powyzej, jezeli zgtosi Wykonawcy wade przed uptywem tego
okresu.

8. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne do
Umowy wraz z pozostatg Dokumentacjg powykonawczg (§26 ust. 14i 15 Umowy), tj. przed rozpoczeciem
czynnosci zwigzanych z Odbiorem koncowym robdt budowlanych. Za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong
na piSmie, dostarczenie przez Wykonawce niektorych kart/certyfikatéw badz innych dokumentéw
zawierajgcych oswiadczenie gwarancyjne gwaranta, moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym, jednak nie
pdzniej niz do dnia sporzgdzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

9. W czasie trwania gwarancji na poszczegélne elementy Przedmiotu Umowy (w tym urzadzenia i ich
elementy) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania na wtasny koszt biezgcej konserwacji
i przeprowadzenia wszystkich niezbednych serwiséw i przegladéw wynikajacych z Dokumentacji
Techniczno-Ruchowych (DTR) poszczegdlnych urzadzen jak réwniez z opracowanej przez Wykonawce na
wiasny koszt Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji Obiektu. Instrukcje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w postaci 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej na nosniku
elektronicznym (np. USB). Przekazanie winno odby¢ sie wraz z pozostatg Dokumentacjg powykonawczg
(826 ust. 14 i 15 Umowy), tj. przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z Odbiorem koricowym robot
budowlanych do dnia robdt. Wraz z Dokumentacja powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu "Harmonogram obowigzkowych przeglagdéw w okresie trwania gwarancji i rekojmi"
ktéry bedzie zawierat wykaz wszystkich urzgdzen w Obiekcie wraz z zaznaczonymi interwatami
czasowymi niezbednych przeglagddéw dla poszczegdlnych pozycji Harmonogramu.

10. Biezaca konserwacja wszystkich urzadzen obejmuje w szczegdlnosci wykonywanie okresowych
pomiaréw i préb jak réwniez wymiane na koszt wiasny Wykonawcy wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych, w szczegdlnosci filtry urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, paski klinowe w
centralach wentylacyjnych, uszkodzonych Zrédet swiatta, akumulatoréw, ptynéw eksploatacyjnych i
innych ktére majg wptyw na ich prawidtowe funkcjonowanie.

11. Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie z zaleceniami lub wymogami producentéw okreslonymi
w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, lub w okresach wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazan nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

12. W ramach gwarancji urzadzen transportu bliskiego (UTB) Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
do:

1) nieodptatnej biezgcej konserwacji zgodnie z DTR urzadzen zapewniajgc tym samym ich
niezawodnosc i bezpieczenstwo pracy;

2) wykonywania pomiaréw opornosci izolacji obwodow elektrycznych i skutecznosci dziatania
urzadzen ochronnych diwigédw w terminach wymaganych przepisami prawa oraz przekazanie
protokotow Zamawiajgcemu;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) zatozeniaiprowadzenia dziennika konserwacji dla wszystkich urzadzen UTB z zapisami wykonanych
czynnosci i wynikow pomiarow;

4) zapewnienia catodobowego pogotowia dZwigowego z przekazaniem Zamawiajgcemu numeru
telefonu alarmowego;

5) usuniecie usterki urzadzen UTB Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w ciggu 72 godzin od chwili
powiadomienia przez Zamawiajgcego o niesprawnosci urzgdzenia oraz do 6 godzin catodobowo w
przypadku koniecznosci uwolnienia oséb znajdujacych sie w kabinach dzwigdw.

Zgtoszenie usterek i wad winno odbywac sie w formie pisemnej - na wzajemnie uzgodnionym wzorze
ktére przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przesytat w formie elektronicznej na wskazany przez
Wykonawce adres mailowy, a w okresie realizacji prac /robdét budowlanych sktadajgcych sie na
Przedmiot Umowy: mailowo lub za posrednictwem platformy CDE (jezeli bedzie stosowana). Ww. wzor
zawierat bedzie podstawowe informacje, tj.: data zgtoszenia usterki lub wady, osoba zgtaszajaca, data
przystgpienia do usuniecia usterki lub wady, data usuniecia usterki lub wady, opis usterki/wady, miejsca
wystgpienia, sposdb usuniecia usterki lub wady, sktad Komisji potwierdzajacej usuniecie usterki lub
wady.
Wykonawca przekaze kontakt do Osoby/Oséb odpowiedzialnych za przyjmowanie zgtoszen
i podejmowania dziatari naprawczych (mail, telefon). Przedstawiciel Wykonawcy winien kazdorazowo
potwierdzié przyjecia zgtoszenia w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 k.c.
Czas reakcji na zgtoszenie usterki i wady (czyli przystgpienie do usuniecia usterki i wad poprzez osobiste
stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne rozwigzanie problemu) nie moze
przekroczy¢ trzech dni roboczych od zgtoszenia usterki lub wady. W przypadku usterek i wad
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi czas reakcji nie moze przekroczy¢ 8 godzin (powyzsze czasy reakcji
nie dotyczg sytuacji okreslonych w ust. 12 pkt 5 powyzej).
Naprawa gwarancyjna musi zosta¢ wykonana w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia, chyba, ze naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych czesci zamiennych wtedy czas
moze by¢ wydtuzony do 25 dni roboczych. W przypadku braku mozliwosci docelowego usuniecia usterek
w terminach jw. Wykonawca zobowigzany jest zastosowal rozwigzanie dorazne / tymczasowe
umozliwiajgce dalsze poprawne funkcjonowanie budynku / instalacji / urzadzenia.
Zamawiajgcy dopuszcza, w wyjatkowych sytuacjach, zmiane ww. Termindw na podstawie odrebnej
zgody Zamawiajgcego, jednakze muszg zachodzi¢ wyrazne przestanki do zmiany (np. uruchomienie przez
producenta specjalnej linii produkcyjnej). Zmiana terminu usuniecia usterki lub wady musi by¢
kazdorazowo udokumentowana poprzez sporzgdzenie protokotu koniecznosci podpisanego przez obie
strony (Zamawiajgcy i Wykonawca) ze wskazaniem nowego, nieprzekraczalnego terminu usuniecia
usterki/wady.

W przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy tego samego elementu Przedmiotu Umowy (urzgdzenia

lub jego elementu) Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwego urzadzenia lub jego elementu

na fabrycznie nowy, wolny od wad. Dla wymienionego na nowe urzgdzenia lub jego elementu, termin

gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) zaczyna bieg od dnia wymiany potwierdzonej protokotem, o

ktdrym mowa w ust. 22.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacje / uzytkowanie Obiektu

lub powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie

pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

www.zpkwm.pl

AA



20. Wykonawca ma obowigzek mailowego lub telefonicznego powiadomienia Zamawiajgcego
o planowanym terminie usuniecia usterki lub wady.

21. Kazdorazowy przyjazd firmy serwisowej lub innej winien by¢ zgtoszony Zamawiajagcemu min. z 2 —
dniowym wyprzedzeniem (z wytgczeniem interwencji do usterek lub wad zagrazajgcych zdrowiu lub
zyciu ludzi).

22. Usuniecie usterki lub wady musi zosta¢ potwierdzone poprzez sporzadzenie i podpisanie Protokotu
usuniecia usterki/wady.

23. W zwigzku z charakterem obiektu Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é narzucenia wykonywania
niektérych czynnosci serwisowych lub naprawczych poza standardowymi godzinami pracy Obiektu
(Pogdrzanskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lesnej w Jastrzebi).

24. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w terminach okreslonych niniejszymi
postanowieniami, Zamawiajgcy - niezaleznie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kar
umownych - jest uprawniony do powierzenia usuniecia tych wad/usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na dokonanie tych czynnosci upowaznienia
wydanego przez wtasciwy sad (art. 480 §1 i § 2 k.c. nie stosuje sie). Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia petnych kosztow zastepczego usuniecia wad/usterek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego stosownej refaktury lub innego dowodu ksiegowego, z ktdrego wynika fakt poniesienia
kosztéw przez Zamawiajgcego.

25. Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie moze odmédwié
usuniecia wad lub usterek z powodu zwigzanych z tym kosztow.

26. Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

27. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca moze korzysta¢ z zamiennikéw materiatow
eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta danego urzadzenia, co winno zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§ 30.
[wynagrodzenie i ptatnosci]

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

...................................... zt brutto (stownie: ... ), ZWaNe W tresci Umowy
,Wynagrodzeniem”, w tym:

1) wynagrodzenie Netto: ......ccvcercercercerrersesssenseesannnns Zt (STOWNI@ et ),
2) podatek VAT 23 %, tj. ccccecererrerserserencansesencnnsnnnnas ZE (STOWNI: et )

Wynagrodzenie nie podlega zmianom, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie opisanych w Umowie.

2. Wynagrodzenie zostato ustalone na podstawie formularza ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do Umowy.

3. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdélnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem prac/robét budowlanych i towarzyszgcych im dostaw, koszty uzyskania niezbednych
uzgodnien i pozwolen, wszelkich badan, robét przygotowawczych, porzgdkowych, tymczasowych (jezeli
okazg sie konieczne), organizacji Terenu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, koszty wywozu
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odpaddw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac/robdt budowlanych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym koszty nabycia autorskich
praw majgtkowych oraz autorskich praw zaleznych, przeprowadzenia wymaganych prawem préb i
sprawdzen), koszty wykorzystanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen, koszty usuniecia wad w okresie
rekojmi i gwarancji, koszty serwisu, koszty dojazddw, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i inne koszty tutaj niewymienione, ktére moga wystgpic
przy wykonaniu Umowy, w tym optaty z tytutu ubezpieczenia, wszelkie podatki i inne ciezary
publicznoprawne (takze nalezny podatek VAT), a takze zawiera zysk Wykonawcy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, w tym zakresu
i charakteru obowigzkéw powierzonych Wykonawcy na podstawie jej postanowien, nie moze byc
podstawg do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci
podwyzszenia Wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien umownych zawartych w: § 3 (roboty
dodatkowe, zamienne, zaniechane), § 31 (waloryzacja Umowy) oraz § 32 (zmiana Umowy).

5. Zzastrzezeniem postanowien zawartych w zdaniu nastepnym, rozliczenia z tytutu realizacji Umowy bedg
nastepowaty fakturami czesciowymi (wystawianymi przez Wykonawce po dokonaniu Odbioru
poszczegdlnych Etapow | - V) kazdorazowo po osiggnieciu co najmniej minimalnego procentowego
zaawansowania przypisanego dla danego Etapu, okreslonego w §8 wust. 4 Umowy,
w wysokosci odpowiadajacej faktycznie zrealizowanym i odebranym w ramach odbioru danego Etapu
pracom/robotom budowlanym i fakturg koncowg (wystawiong z tytutu realizacji Etapu VI).
Z tytutu realizacji Etapu VI Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci 5% fgcznej wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §30 ust. 1 Umowy, w konsekwencji fgczna wartos¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Etapow | — V nie moze przekroczyé 95% tacznej wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy.

6. Zaptata kazdej z faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nastgpi w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, poprzez zaptate na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ...cceecereseesrecrssessressnsssesssesnssssssssssnsssessnssssssnens

7. Za dzien zaptaty Wynagrodzenia Strony zgodnie przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg objetg ptatnoscia.

8. W przypadku realizacji prac/robét budowlanych i/lub towarzyszacych im dostaw/ustug przez
Wykonawece przy udziale Podwykonawcéw: Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg
zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkdw lub faktur, do dokonywania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zrealizowanych
i odebranych: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w
umowie o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej
mowa w §33 ust. 2 pkt 4 Umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni przed kazda wystawiong w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy i przekazang Zamawiajagcemu fakturg przesta¢ na adres mailowy okreslony w § 41 ust. 4
nastepujgce dokumenty:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru [w zaleznosci od zrealizowanego zakresu
Przedmiotu Umowy objetego fakturowaniem: Protokotu Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy
(Etap | - V)/Protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych (Etap V)/Protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (Etap VI) wraz z wydzielonym zakresem prac / robét budowlanych ,
ktore zostaty zrealizowane przez Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcéw
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lub do ktérego Wykonawca zataczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw
odbioru czesci prac/robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranych prac/robét budowlanych;

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i/lub
dalszych Podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robdt, dostaw i ustug, objetych
przedktadang fakturg Wykonawcy;

3) dotyczy drugiej i kolejnych (w tym: koncowej) faktur wystawianych Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w ramach Umowy: dowody zaptaty, potwierdzajgce uregulowanie wymagalnych
naleznosci (wynagrodzenia) Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, realizujgcych prace/roboty
budowlane sktadajgce sie na Przedmiot Umowy, objete danym odbiorem. Dowodami zaptaty, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie sg - wedtug wyboru Zamawiajgcego - faktury, wyciagi
zrachunkéow bankowych, oswiadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom), ztozone w oryginale. Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci z tytutu
realizacji prac/robdét budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
i/lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen Podwykonawcéw
i/lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

10. W przypadku nie przestania przez Wykonawce na wskazany w § 41 ust. 4 adres mailowy ktéregos
sposréd dokumentdw, o ktérych mowa w §30 ust. 9 pkt 1 Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedifozenia przez
Wykonawce tych brakujgcych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajgcym termin przewidziany na zapfate nie rozpoczyna swojego biegu do momentu
uzupetnienia brakujgcych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
ustawowych odsetek za opdznienie (w tym odsetek i roszczen, o ktérych mowa w uPnoth).

11. W przypadku nie przestania przez Wykonawce na wskazany w § 41 ust. 4 adres mailowy ktéregos
sposrdéd dokumentdw, o ktérych mowa w §30 ust. 9 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych faktur i/lub innych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w tych
punktach, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujgcych dokumentéow. Strony zgodnie
przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym termin zapfaty co do zatrzymanej czesci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci co do tej czesci i
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania ustawowych odsetek za opdznienie (w tym odsetek i roszczen, o
ktorych mowa w uPnoth).

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci co do prawdziwosci/autentycznosci dokumentéw sktadanych wraz
z fakturami.

www.zpkwm.pl

AA



13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

21.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug,
posiadajgcym numer identyfikacji podatkowej wskazany w komparycji do niniejszej Umowy.
Oproécz elementéw wymaganych przepisami uVAT, Wykonawca umiesci na kazdej z faktur wystawianych
w ramach niniejszej Umowy: numer niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdza, iz wskazany w ust. 6 numer rachunku bankowego jest zawarty i uwidoczniony
w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 uVAT (dalej jako: “wykaz podmiotow”), prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez
Wykonawce numer rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotéw, Zamawiajacy
dokona ptfatnosci na inny podany w wykazie podmiotéw numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy,
a w przypadku braku innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw: na
rachunek podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 OrdPod.
Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ugfZp.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”).
Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o
ktérych mowa w ugfzP.
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w
ust. 17, do konta Zamawiajgcego PEF, w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajagcemu zapoznanie sie z jej
trescia.
Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wtasciwg dla
Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewdédztwa Matopolskiego PEF jest Broker PEF Infinite dostepny pod
adresami:

a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF),

b) https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite).

Adres PEPPOL: 9452118710

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur sg nastepujace:
1) Faktury beda wystawiane z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca Podmiot2:
Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
NIP: 676-21-78-337

Odbiorca faktury Podmiot3:
Zespot Parkow Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego

ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakow

w polu ,rola 8” nalezy wskaza¢ NIP:
6762178337-10188

2) Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawg z 11 marca 2024r.
o podatku od towardéw i ustug oraz przepisami dotyczagcymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej
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KSeF), w tym przepisami regulujgcymi tryby szczegélne (offline/awaryjne) wystawiania i
przekazywania faktur, o ile majg zastosowanie.

3) Przez fakture ustrukturyzowang strony rozumiejg fakture wystawiong przy uzyciu KSeF, ktdra
uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikujgcego tej faktury w KSeF
(numer KSeF), z zastrzezeniem trybdw offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

4) Wykonawca oswiadcza, ze w odniesieniu do niniejszej umowy: (nalezy wybrac jedng opcje poprzez
wykreslenie pozostatych).

a) Woystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),
b) Bedzie wystawiat faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia....,
c) Nie bedzie wystawiat faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

5) W przypadku zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prawdziwosé oswiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. 4 (w szczegdlnosci powstania po stronie Wykonawcy obowigzku wystawiania faktur w KSeF
albo rozpoczecia korzystania z KSeF), Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania
zgodnego z przepisami powszechnie obowigzujgcymi od dnia, w ktérym obowigzek ten powstat.

6) W przypadku, gdy termin ptatnosci okreslono jako liczony od dnia doreczenia faktury, Strony
zgodnie przyjmuja, ze termin ten bedzie obliczany z uwzglednieniem procedur Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF).

7) Oznacza to, ze:

a) fakture ustrukturyzowana uznaje sie za wystawiong w dniu jej przestania do Krajowego
Systemu e-Faktur;

b) fakture wystawiong w trybie offline24 uznaje sie za wystawiong w dacie wskazanej na tej
fakturze przez Wykonawce w polu P_1 struktury logicznej e-faktury;

c) datg wystawienia faktury w trybie awaryjnym jest data wskazana na tej fakturze przez
Wykonawce w polu P_1 struktury logicznej e-faktury;

d) faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymang przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur
w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujgcego te fakture (numeru KSeF).
Przekazanie wytacznie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej nie ma znaczenia dla rozpoczecia
biegu terminu ptatnosci.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §30 ust. 22 Umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).
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25. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do ziozenia -
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania — uwag (w formie pisemnej)
dotyczacych zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy). W uwagach, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych zrealizacja umowy o
podwykonawstwo

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w §30 ust. 25 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy jest uprawniony:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) —
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) — w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo:

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

27. W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezposredniej zaptaty,
o ktérej mowa w §30 ust. 26 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

29. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 647 k.c.), jezeli
przepisy UPZP nie stanowig inaczej.

§ 31.

[waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wysokosci wynagrodzenia]

1. Strony zobowigzuja sie dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie
pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT);
2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace albo minimalnej stawki godzinowej;
3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 2-11, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce;
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardow i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy
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zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umowg po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug (VAT) oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktoérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug (VAT). Zmiana, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie nastepuje na wniosek Wykonawcy bgdz Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw, z
zastrzezeniem ust. 2.

4. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow uMwp — w takim wypadku wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy moze ulec zmianie o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgca ze zwiekszenia wynagrodzenn pracownikdw do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajgcg ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
jego odpowiednig czes$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat)
lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego zlecenie
lub $wiadczgcego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego,
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iz zmiana,
o ktérej mowa w niniejszym ustepie ma wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy,
w szczegoblnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktéorym mowa w tym ustepie, przedstawiajac jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikow, jak réwniez wskazujac
okres ich zatrudnienia.

5. W przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
zmianie moze ulec wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o wykazang przez Niego wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawecy, jakg bedzie On zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany. Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze;j,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci Przedmiotu Umowy. W takim wypadku: Wykonawca
w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wykaze warto$¢ wzrostu
kosztu, o ktérym mowa w tym ustepie, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie
0s0b, o ktdrych tutaj mowa, jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia;

6. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w uPpk, zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Niego wartos¢
wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych (w dalszej czesci jako: ,PPK”). Zmiana wysokosci wynagrodzenia
zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu
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10.

11.

12.

13.

kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgcej z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK. W
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iz zmiana,
o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegoblnosci wykaze wzrost kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz
z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK i realizujgcych Przedmiot Umowy.

W terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,
o ktéorym mowa odpowiednio w §31 ust. 2, 4, 5 lub 6 Umowy, Zamawiajgcy wyrazi na pismie zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacja Wykonawcy, badZ zgtosi na
pi$mie zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezen Zamawiajgcego w terminie
7 dni od ich otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowa kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci
kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu, do ktérej ten ostatni zgtosit zastrzezenia. Procedure
ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami okres$lonymi w zdaniu
pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian
przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w §31 ust. 2, 4, 5 lub 6 Umowy, z zastrzezeniem postanowien
ust. 21.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia Wykonawcy i
do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub
niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj. imiennej listy osob, o ktérych mowa w §31 ust.
45, zgtoszenia ww. 0séb do ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie i in.

Niezaleznie od postanowien ustepdw poprzedzajgcych, kwoty ptatne Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen materiatéw lub kosztéow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy nie jest objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iz
wynagrodzenie wskazane w §30 ust. 1 Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z
postanowieniami Umowy - nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie §32 Umowy.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w Ofercie Wykonawcy. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu termin
sktadania ofert, poczagtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.
Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika
publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS: Wskaznik Cen Produkcji Budowlano - Montazowej, miesigc do miesigca, na stronie internetowej
GUS.

Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik obliczony wedtug
zasad okreslonych w ust. 13 poziomu rownego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98
w stosunku do wskaznika ogtoszonego dla miesigca i roku, w ktdrym zawarto niniejszg Umowe. Zmiana
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 9 nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okresu od daty zawarcia Umowy do daty pierwszej
waloryzacji nalezy przemnozyé przez siebie ogtaszane (dostepne na dzien przeliczenia) kolejne
miesieczne wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegdlnych
dziataniach mnozenia zaokragla¢ do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia

www.zpkwm.pl

AA



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zostang przyjete wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100.
Wskaznik, o ktéorym mowa w ust. 13 ustala sie na date (dzien, miesigc i rok) podpisania pomiedzy
Stronami Protokotu Odbioru czes$ciowego Przedmiotu Umowy - Protokotu Odbioru Etapu I,
z zastrzezeniem ust. 9 zd. 3 i ust. 10 powyzej, waloryzacji podlega wytgcznie wynagrodzenie pozostate
do wyptaty i nie przewiduje sie aktualizacji raz ustalonego wskaznika. Kolejna (druga i zarazem ostatnia)
waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po podpisaniu pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy - Protokotu Odbioru Etapu IV.

W przypadku zaniechania ogtaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktéry go wydaje.
taczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie
przekroczy 7% (stownie: siedem procent) tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §30 ust. 1
Umowy, co oznacza, ze wynagrodzenie nie zostanie podwyziszone ani obnizone o wiecej niz
............................................. ZE (SEOWNIE ettt s esners e e sns saesnesnnss e sassnssasesnasnnsrsesnssnns ) o
Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 9 - 16 powyzej wymaga zawarcia pomiedzy
Stronami aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zawarcia aneksu do Umowy w
przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu srodkdéw finansowych. W takim
przypadku postanowienia aneksu obowigzywac bedg od miesigca, od ktérego wynagrodzenie bedzie
podlega¢ waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyrownanie. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate odsetek w przypadku wyptaty wyrdwnania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wptywa na
skutecznos$¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w
ktdrym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg, o ktérej mowa w ust. 9 - 18 powyzej nie wymaga zmiany
wysokos$ci ZNWU.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9 - 18 powyzej zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione zostaty nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowigzywaé bedzie od dnia
podpisania pomiedzy Stronami aneksu do Umowy i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia
wejscia w zycie zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wczesniej niz od dnia
ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o ktéorym mowa w
ust. 2, 4, 5 lub 6 powyzej.

Pisemny wniosek, o ktéorym mowa w ust. 2, 4, 5 lub 6 powyzej powinien zawiera¢ oswiadczenie Strony
domagajacej sie zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywotaniem (zatgczeniem) odpowiednich
dowoddw potwierdzajgcych wptyw zmian, o ktdrych mowa w przywotanych ustepach na wynagrodzenie
Wykonawcy.
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§ 32.

[zmiana Umowy]

Obok sytuacji okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 uPZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, w

przypadkach i na warunkach okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Umowy (terminéw okreslonych w §8 ust. 1 i ust. 4 Umowy):

a)

b)

d)

e)

f)

g)

w przypadku wystgpienia obstrukcji/opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci materialno-
technicznych lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji publicznej (rzagdowe;j lub
samorzgdowej), niebedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
w przypadku wystgpienia obstrukcji/ opdzniern w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien,
itp., do wydania ktdérych wtasciwe organy administracji publicznej (rzadowej lub
samorzadowej) lub inne podmioty (w tym m.in. gestorzy/administratorzy sieci i in.) sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli czasokres ich wydawania przekroczy termin,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp.
powinny zosta¢ wydane, a jezeli terminy na ich wydanie nie sg wprost okreslone przez przepisy
prawa - oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
jesli koniecznosc¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
jezeli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek dziatania Sity wyzszej lub w efekcie usuwania
nastepstw dziatania Sity wyzszej;
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych nie uwzglednionych w Dokumentacji
projektowej badan, ekspertyz, analiz itp. i jezeli konieczno$¢ wykonania ww. badan, ekspertyz
i analiz nie bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbedny
do zakoniczenia realizacji Umowy w sposéb nalezyty zgodnie ze zmieniong Dokumentacja,
w przypadku wystgpienia:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opaddéw, temperatur, wiatru, wilgotnosci),
uniemozliwiajacych wykonanie robdét budowlanych zgodnie z normami, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, zaleceniami producentéw wyrobow lub przepisami prawa,
o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robdt
budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej;
Wyjatkowo Niesprzyjajgcych Warunkow Klimatycznych uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych prowadzenie prac/robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy w
terminach okreslonych w Umowie i/lub Harmonogramie, jak rowniez uniemozliwiajgcych lub
znacznie utrudniajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli
koniecznosé wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzenia préb lub sprawdzen
oraz dokonywanie odbiordw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca (np.: na skutek zawinionych przez Wykonawce opdzniern w realizacji
prac/robot budowlanych) - przez okres trwania tych Warunkéw i dodatkowo okres
niezbedny do przygotowania sie do kontynuacji prac / robot budowlanych, préb, sprawdzen
i/lub odbioréw.
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h)

w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami (w tym inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te
ograniczone zostang do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub
ryzyka wystgpienia kolizji, wtgcznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy.

2) zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezgce po stronie

Zamawiajgcego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca realizacji

Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

3) zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy (w tym rowniez: materiatdw, technologii,

konstrukcji Obiektu, zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym

do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany):

a)

b)

jezeli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania Umowy w szczegdlnosci: Sity wyzszej, dziatan sit natury udokumentowanych
w Dzienniku budowy i uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposdb poczyni¢ zabezpieczenia;

w przypadku wystgpienia warunkdw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej powodujgce niemoznosé wykonania
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

w przypadku rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw;

w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych i btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych;

obiektywnej zasadnosci wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie Przedmiotu Umowy ze wzgledéw technicznych lub finansowych, w szczegdlnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, pod
warunkiem, ze zmiany te zostaty zaakceptowane przez Projektanta i Zamawiajgcego i nie maja
istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamoéwienia okreslony w SWZ oraz nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

w sytuacji zaistnienia niemozliwej do unikniecia: kolizji prowadzonych przez Wykonawce
prac/robot budowlanych objetych Umowg z pracami montazowymi/robotami lub dostawami
realizowanymi na potrzeby ww. prac montazowych i robét, przez podmioty o ktérych mowa w
art. 4 ust. 3 Umowy, ktére to prace/roboty musiatyby by¢ prowadzone réwnolegle z
pracami/robotami Wykonawcy objetymi Przedmiotem Umowy - w takim wypadku, niezaleznie
od obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w art. 4 ust. 3 - 7 Umowy, na wniosek lub za zgoda
Zamawiajgcego mozliwa jest zmiana Umowy polegajagca na wprowadzeniu okresowego
wstrzymania przez Wykonawce prac/robdt budowlanych w udostepnianych pomieszczeniach
oraz ich bezposredniej okolicy, a w konsekwencji - jezeli okaze sie to konieczne: wydtuzenie
termindw wskazanych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy.

4) zmiana terminu, sposobu realizacji Umowy (w tym réwniez: materiatow, technologii, konstrukcji

Obiektu, zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny

powodujgcej koniecznos$é zmiany) i/lub wynagrodzenia:

a)

koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, ze
wzgledu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej
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b)

c)

d)

e)

f)

i sztuki budowlanej i/lub obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej przepisow prawa
powszechnie obowigzujgcego;

gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztozony w trakcie
wykonywania prac/robot budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii
wykonania elementéw robdt lub zostang wprowadzone roboty zamienne, pod warunkiem, iz
proponowane przez tego Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w Dokumentacji
projektowej oraz nie spowoduje zwiekszenia kosztow prac/robét budowlanych a przez to
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich realizacji. W takim przypadku Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu projekt lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym
umotywowaniem, iz dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi,
uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego zamierzenia inwestycyjnego (przedsiewziecia
budowlanego) oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robot;

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych,
ktérych realizacja umozliwia/warunkuje kontynuowanie robdt objetych pierwotnym
Przedmiotem Umowy;

w przypadku uzasadnionej wiedzg techniczng i/lub sztukg budowlang zasadnosci wykonania
robét zamiennych Ilub robdét dodatkowych, ktérych zaniechanie wykonania grozitoby
niedotrzymaniem termindéw realizacji okreslonych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy, a ktérych
zasadnos$¢ zrealizowania ujawniona na etapie wykonania Przedmiotu Umowy wynikta z
przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy lub z przyczyn zwigzanych z wadami lub
niescistosciami w zapisach zawartych w Dokumentacji projektowej;

w przypadku wystgpienia utrudnien w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek
sprzetowych niezbednych do nalezytego wykonania prac/robét budowlanych i/lub
towarzyszacych im dostaw, jezeli utrudnienia te wystgpity z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a Wykonawca wykaze ich wptyw na realizacje niniejszej Umowy;

zmiany podyktowane dziataniem Sity wyzszej lub koniecznos$cig usuwania nastepstw dziatania
tejze Sity;

5) wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcow, o ktérej mowa w §13 ust. 4 Umowy;

6) zmiana wynagrodzenia na skutek aktualizacji ktérejs z przestanek okreslonych w §31 Umowy;

7) zmniejszenie zakresu robét budowlanych w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze:

a) wykonanie czesci zakresu prac/robot budowlanych nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy
lub

b) wykonanie czesci zakresu prac/robdt budowlanych nie jest mozliwe, z przyczyn niezaleznych

od Stron lub Zamawiajgcy skorzystat z uprawnienia, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 Umowy przy
odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w lit. a) i/lub b) powyzej warto$¢ rob6t budowlanych zmniejszajaca
wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie okreslona zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy;

8) zmiana postanowien Umowy w przypadku wykrycia oczywistych omytek pisarskich lub btednych

odestan do poszczegélnych jednostek redakcyjnych Umowy;

9) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa § 30 ust. 6 Umowy;
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10) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa majacych wptyw na realizacje
Umowy - mozliwa jest zmiana Umowy majaca na celu dostosowanie jej poszczegdlnych
postanowien do stanu zgodnego z powszechnie obowigzujgcym prawem;

11) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia w realizacji prac/roboét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, tj.:

a) okresowe wstrzymanie realizacji prac/robdt budowlanych przez Zamawiajgcego;

b) nieterminowe przekazanie Terenu budowy przez Zamawiajgcego;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek sposrdd okolicznosci wymienionych w lit. a) lub lit. b)
powyzej mozliwa jest: zmiana terminow okreslonych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany i okresu jej trwania.

12) w przypadku pozyskania dofinansowania przez Zamawiajgcego na realizacje inwestycji w celu
dostosowania zapiséw umowy do warunkéw dotacji lub dofinansowania.

2.

W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowiacych podstawe zgdania zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa §32 ust. 2 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub
okolicznosci uzasadniajgcych zmiane Umowy.

Whiosek, o ktéorym mowa w §32 ust. 2 Umowy powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) propozycje zmiany;
2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie konkretnej

podstawy umowne]j uprawniajgcej do zgdania zmiany, lub podstawy wynikajgcej z uPZP);
3) kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia), dokonana
w sposéb wskazany w Umowie.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do umowy albo
o koniecznosci przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajacego) dodatkowych dowodéw
i/lub informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany
Umowy.

Z wnioskiem o zmiane postanowiern Umowy (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do
takiego zgdania) moze rowniez wystgpi¢ Zamawiajgcy.

Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPZP.
W takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiana.
Ustala sie zmiany niewymagajgce aneksu do Umowy a jedynie przekazania, za potwierdzeniem odbioru,
pisemnego oswiadczenia drugiej Stronie Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana sposobu przekazywania biezgcych dokumentéow, w tym faktur,

3) zmiana oséb wskazanych w § 11 ust. 2 oraz § 41 ust. 4i 5 Umowy;

4) zmiana Harmonogramu, jezeli zmianie nie ulegng terminy okreslone w § 8 ust. 1i/lub ust. 4 Umowy.

§ 33.
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[kary umowne]

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczane beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwitoke Wykonawcy w zakoniczeniu realizacji catosci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 8 ust. 1
pkt 2 Umowy - w wysokosci 0,025% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nieosiggniecie okreslonego dla danego Etapu procentowego stanu zaawansowania prac/robot
budowlanych w terminie okreslonym w §8 ust. 4 Umowy jako maksymalny na ukonczenie tego Etapu
- w wysokosci 0,003% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, wykraczajacy ponad termin maksymalny wskazany dla danego Etapu w §8
ust. 4 Umowy;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru czesciowego Przedmiotu
Umowy (Odbioru Etapu) i/lub czynnosci Odbioru koricowego robét budowlanych wzgledem terminu
ustalonego zgodnie z postanowieniami §26 ust. 7 w zw. z ust. 8 i ust. 20 Umowy i/lub za zwtoke w
ukonczeniu naprawy/ usunieciu wad / usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji jakosci wzgledem terminu ustalonego zgodnie z postanowieniami §29 ust. 16 i/lub ust. 17
i/lub ust. 19 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziers zwtoki. Niniejsza kara ma réwniez
zastosowanie do sytuacji, w ktérych Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wskazanych w §4 ust. 2
pkt 9 Umowy, tj. w sytuacji gdy Zamawiajacy wezwat Wykonawce do nalezytego wykonania
obowigzkéw w zakresie utrzymania i pielegnacji zieleni i wyznaczyt mu w tym celu adekwatny termin
(kazdorazowo nie krétszy anizeli 7 dni roboczych na dokonanie zabiegdw pielegnacji/utrzymania
zieleni, zgodnie z trescig Dokumentacji projektowej) - w takim wypadku kara umowna wskazana w
niniejszym punkcie naliczana jest za kazdy dzien zwtoki wzgledem terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na dokonanie tych czynnosci;

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §31 ust. 20
Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci zmiany nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

6) w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy
(stosownie do obowigzkéw okreslonych w §13 ust. 5 i ust. 13 Umowy) - w wysokosci 4 000,00 zt za
kazde takie zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy (stosownie do obowigzkéw okreslonych w
§13 ust. 8, ust. 11 i ust. 13 Umowy) — w wysokosci 2 500,00 zt za kazde takie zdarzenie;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i
terminie, o ktérych mowa w §13 ust. 12 Umowy — w wysokosci 1 500,00 zt za kazde takie zdarzenie;

10) w przypadku przerwy w realizacji prac / robdt budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwajgcej tgcznie (tj. w catym okresie przewidzianym na
ukonczenie realizacji wszystkich robdt budowlanych) dtuzej niz 10 dni roboczych - w wysokosci 0,03
% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w &30 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
przerwy trwajacej ponad te 10 dni;

11) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce/Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
obowigzku utrzymywania porzadku na Terenie budowy i/lub nieusuniecia we wskazanym terminie
nieprawidtowosci w zakresie ustalonych warunkéw bhp lub ppoz - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 22 ust. 4 pkt 2 Umowy, w terminie, o ktéorym tam mowa i/lub jego aktualizacji
(aneksu lub nowego dokumentu ubezpieczenia) w terminie wynikajagcym z postanowien § 22 ust. 8
Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu aktualizacji dokumentu ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 22 ust. 4 pkt 1) Umowy, w terminie wynikajgcym z postanowien § 22 ust. 8 Umowy - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przez Wykonawce okreslonych Umowg obowigzkéw
niewymienionych w pozostatych punktach niniejszego ustepu, jezeli pomimo uprzedniego
dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania lub nalezytego wykonania tych
obowigzkéw i wyznaczenia przez Zamawiajgcego w tym celu dodatkowego terminu, obowigzki te
nadal nie zostaty wykonane lub nalezycie wykonane — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

15) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu, o
ktorym mowa w §12 ust. 1 i 2 (wymodg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci
500,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

16) w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych
okreslonych w §12 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkéw okreslonych w §12 ust. 4
Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1 200,00 zt za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

17) za zwtoke Wykonawcy w protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego Terenu budowy - w wysokosci
800,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki wzgledem terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami §8 ust. 2 Umowy.

3. Wykonawca jest uprawniony do naliczania Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku odstgpienia
od niniejszej Umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych wytgcznie po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w &30 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 35 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli szkoda poniesiona przez ktorgkolwiek ze Stron przekroczy wysokosé zastrzezonych na te
okolicznos¢ kar umownych, Strona poszkodowana ma mozliwos¢ dochodzenia, na zasadach ogdlnych
okreslonych w k.c., odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci realnie poniesionej szkody.

5. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajgcy wystawi note ksiegowa dla
Wykonawcy na kwote rowng wysokosci naliczonej kary umownej, z terminem
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ptatnosci wynoszagcym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zaptaty wraz z notg ksiegowa (obcigzeniowg) albo wierzytelnos¢ Zamawiajgcego z tytutu kary
umownej zostanie potrgcona z wierzytelnoscig Wykonawcy wynikajgca z niniejszej Umowy (choéby
ta ostatnia nie byta jeszcze wymagalna) albo zostanie zaspokojona z ZNWU. W przypadku kar
umownych naliczonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce, ich zapfata nastgpi w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wezwania do zaptaty wraz z nota
ksiegowa (obcigzeniowq).

6. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajacego przy realizacji
Umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie, ktdrej Wykonawca bedzie
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

7. taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych Strona moze dochodzié¢ od drugiej Strony
wynosi 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy.

8. Zaptata kar umownych przez Wykonawece lub ich potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub skorzystanie przez Zamawiajgcego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym spetnienia jakiegokolwiek obowigzku okreslonego niniejszg Umowa.

§ 34.
[ZNWU]
1. Wykonawca wniést ZNWU w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie:
.............................................. Zt (STOWNIE: ettt s csness e e saesaeseesnas e seesansnes )
W T O ettt e et st e b e b e et st ses b ebesenbenenee s Dokument

potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce ZNWU stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za

czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

2. ZNWU stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu w stosunku
do Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem Umowy, w tym w
szczegolnosci - lecz nie tylko: kar umownych, roszczern Zamawiajgcego obnizenie wynagrodzenia,
roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji jakosci (skierowany do Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi), kosztow zwigzanych z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:

1) 70% wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciggu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, co nastgpi z chwilg
sporzgdzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy;

2) 30% wysokosci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego jako zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji i zostanie zwrécone Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie obowigzywania rekojmi za wady lub gwarancji (w zaleznosci od tego,
ktory termin uptynie pdzniej).

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtuzenia waznosci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej w terminie na 30
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dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU bez koniecznosci kierowania do Niego
odrebnych wezwanh przez Zamawiajgcego. Jezeli przedtuzenie waznosci ZNWU nastepuje w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajagcy wymaga, by dokument gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej uwzgledniat zmiane termindw realizacji Przedmiotu Umowy oraz
zmiane termindw (okresu) rekojmi.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w §34 ust. 4 Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:

1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pienigdzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedtuzony
okres realizacji Przedmiotu Umowy - albo:
2) dokonania czynnosci, o ktérej mowa w §34 ust. 10 zd 2 Umowy;

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy
ZNWU, stosownie do tresci art. 451 uPZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposdb
zachowujacy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej Umowy.

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pienieznej na gwarancje bankowa badZ ubezpieczeniows,
Zamawiajgcy wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej
byto bezwarunkowe, nieodwoftalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy badz nie
zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowg badz
ubezpieczeniowa, Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w
formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej.

9. Zwrot ZNWU whniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym srodki wptacone na poczet ZNWU byty zdeponowane, z pomniejszeniem o
koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji
okreslonej w art. 452 ust. 9 uPZP, nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu. W przypadku braku
zados$cuczynienia przez Wykonawce obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pienigdzu Zamawiajgcy moze wyrazié pisemna
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§ 35.

[odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego]

1. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach k.c., w tym w art. 635 oraz art. 636 k.c. Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy, w terminie 45 dni od zaistnienia co najmniej jednej
z nastepujgcych okolicznosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w dostarczeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu i/lub
Szczegdtowej kalkulacji kosztow, przekraczajacej 7 dni wzgledem terminu okreslonego w §8 ust. 6
Umowy;

w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Przedmiotu
Umowy na okres dfuzszy niz 14 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

w przypadku pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w ukoriczeniu realizacji cato$ci Przedmiotu
Umowy (ukonczenie realizacji Etapu VI) przekraczajgcej 30 dni wzgledem terminu okreslonego w
§8 ust. 1 pkt 2 Umowy;

w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien;

w przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania catosci robét budowlanych sktadajgcych sie na
Przedmiot Umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiajgcego;

w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentu ubezpieczenia, o
ktorym mowa w 8§22 ust. 4 pkt 2 Umowy wynoszgcej 7 dni roboczych wzgledem terminu
okreslonego w tym postanowieniu na dokonanie tej czynnosci;

w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu aktualizacji dokumentu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w §22 ust. 4 pkt 1 i/lub pkt 2 w sytuacji i terminie okreslonym w §22
ust. 8 Umowy wynoszacej 7 dni roboczych wzgledem terminu okreslonego w tym postanowieniu
na dokonanie tej czynnosci;

zaistnienia koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §30 ust. 22 i nast. Umowy) lub w przypadku
koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy;

jezeli tgczna wysokos¢ naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych przekroczy wartosé
wynoszgcg 20% tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy;

dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w postepowaniu prowadzonym przez wiasciwe organy lub
sgd, w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie niniejszej Umowy;

wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEiDG RP) albo rejestru (KRS);

realizacji przez Wykonawce prac/robot budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w
sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowg, w tym Pozwoleniem na Budowe;

wystgpienia Sity wyzszej, o ktérej mowa w § 40 ust. 2.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od

nin
1)

iejszej Umowy:

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmian Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPZP;
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b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 uPZP;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktérym mowa w §35 ust. 2 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w §35 ust. 2 Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony
do zadania kar umownych okreslonych niniejszg Umowa ani odszkodowania.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ na piSmie badz w
formie okreslonej w art. 78" k.c. Zamawiajacy, w tresci oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy jest
uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od
niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiajgcego, w
tresci oswiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony
zgodnie przyjmuja, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc (tj. na przysztosé, od niewykonanej
czesci Umowy).

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiast zabezpieczy¢ Teren budowy;

b) wstrzymaé wykonywanie prac/robot budowlanych, za wyjatkiem prac/robét budowlanych
niezbednych do: ochrony zycia, zdrowia oraz zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c¢) wycofa¢ swdj personel oraz sprzet z Terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

d) uporzadkowa¢ Teren budowy;

e) przekaza¢ Zamawiajgcemu protokolarnie Teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie w posiadaniu
Wykonawcy dokumentami nalezgcymi do Zamawiajgcego, urzgdzeniami, materiatami i innymi
pracami, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez Zamawiajacego
lub na Jego rzecz Dokumentacje - najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2) W terminie 21 dni od odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przy udziale
Zamawiajgcego (Inspektoréw nadzoru) inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,
sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu szczegétowego protokotu inwentaryzacji robét wraz z
kompletng dokumentacjg potwierdzajagcg wykonane roboty, oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa
w pkt 2 powyzej, odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych.

4) Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych zorganizowacd usuniecie Zaplecza budowy, sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony mienia
lub bezpieczenstwa robét zawartych w oswiadczeniu o odstagpieniu.

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i prace wskazane protokole
inwentaryzacji, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego wyliczenia wartosci zinwentaryzowanych robdt sporzgdzonego w oparciu
w szczegblnosci o Szczegdtowa kalkulacje kosztdw (pomniejszonej o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci lub inne roszczenia odszkodowawcze) oraz - w przypadku gdy do odstgpienia od
Umowy doszto z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego a w innych przypadkach na zgdanie
Zamawiajgcego: pokryje koszty zakupionych wyrobdw i urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania
w inny Obiekt budowlany.

7) W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z
chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia
odstgpienia, udziela Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji
jakosci, na warunkach okreslonych w postanowieniach §29 Umowy.

8) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy, w tym koszty podjecia czynnosci opisanych w punktach
powyzej, ponosi Strona z przyczyn ktdrej doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.

7. Odstapienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia

Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

§ 36.

[zakaz cesji wierzytelnosci]

1. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢, w tym zby¢ na jakgkolwiek osobe trzecig obowigzkéw i praw
wynikajgcych z niniejszej Umowy - w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takie przysztych,
przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz
dotyczy rdwniez praw zwigzanych z wierzytelnoscig w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki - art. 509
§1i §2 k.c. (zakaz cesji wierzytelnosci i praw przystugujgcych Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego).

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

§ 37.

[prawa autorskie]

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw (m.in. dokumentacji warsztatowej, projektéw
zamiennych, Dokumentacji powykonawczej) powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci) w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utwordéw
w rozumieniu uPrAut, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej utworami,
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bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich egzemplarzy lub

nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory i przekazano Zamawiajgcemu stosownie do postanowien

niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw
bedzie mdgt korzysta¢ z nich w catosci lub w czesci na wszystkich polach eksploatacji, w tym na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 uPrAut, a takze na nastepujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, witgczajgc kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik;

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji Zamawiajacego, a
takze do informowania o dziatalnos$ci Zamawiajgcego i promowania dziatalnosci Zamawiajacego;

3) Woykorzystanie w ramach rozliczen dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;

4) Woprowadzanie do pamieci komputera i inne nosniki danych;

5) Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w organizacji
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie;

6) Udostepnianie wykonawcom i innym podmiotom wybranym przez Zamawiajgcego, w tym takze
wykonanych kopii, a takze publikowanie nieograniczonemu kregowi odbiorcéw;

7) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;

8) Wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystywanie na stronach internetowych, w
internetowych portalach spotecznosciowych.

3. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

5. Jezeli do czasu rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa
w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z
chwilg rozwigzania Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ w tresci utworédw imiona i nazwiska twoércow, ktdérzy beda
posiadac autorskie prawa osobiste do utwordw.

7. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé zobowigzanie kazdego z twoércow, wymienionych w tresci
przekazanych utwordéw, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy
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i Zamawiajgcego kiedykolwiek w przysztosci autorskich praw osobistych, nie pdzniej niz do chwili
podpisania Protokotu odbioru konicowego Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ upowaznienie Zamawiajgcego przez kazdego z tworcow w tresci
przekazywanych utwordw na wykonywanie wszelkich autorskich praw osobistych do utworu, bez
ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwotania upowaznienia.

§ 38.

[ochrona danych osobowych]

1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych 0sdéb fizycznych reprezentujgcych Wykonawce
oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, jest Zespdt Parkéw
Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1a, 31-227
Krakéw, posiadajgcy NIP: 945-21-18-710, REGON: 120848102, zwany dalej ,ZPKWM”, bedacy
wojewddzka samorzadowa jednostkg organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego, posiadajgcy numery
telefondw: 12 415 38 33, 12 415 72 21 oraz adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwm.pl.

2. Inspektor ochrony danych w Zespole Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego kontakt:
iodo@zpkwm.pl;

3. Dane osobowe udostepnione przez Wykonawce przetwarzane beda:

1) w przypadku przetwarzania danych osobowych Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej
strong jest osoba, ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktdrej dane
dotyczg, przed zawarciem umowy);

2) w przypadku przetwarzania danych osobowych, ktore jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i innych przepiséw prawa dotyczacych
prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, udzielania zamdwienia
publicznego i wykonania zamdwienia publicznego.;

3) w przypadku przetwarzania danych osobowych, ktére jest niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej
administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz przepisow ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych i innych przepiséw prawa dotyczacych prowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, udzielania zamdwienia publicznego i
wykonania zaméwienia publicznego.

4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawce mogg byé: Wojewddztwo Matopolskie,
organy Krajowej Administracji Skarbowej i inne instytucje panstwowe i samorzgdowe uprawnione na
mocy szczegdlnych przepiséw prawa do uzyskania informacji zawartych w tych danych osobowych,
osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i osoby prawne wspodtpracujgce z ZPKWM w zakresie obstugi
informatycznej ZPKWM oraz w zakresie innych ustug realizowanych na rzecz ZPKWM w zwigzku z
dziatalno$cig prowadzong przez ZPKWM, jezeli wykonanie tych ustug wigze sie z koniecznoscia
udostepnienia danych, ktére Administrator otrzymat od Wykonawcy.

5. Podane przez Wykonawce dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowe;j.

www.zpkwm.pl

AA



6. Podane przez Wykonawce dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji umowy oraz
przedawnienia roszczen z nig zwigzanych, a takze przez okres okreslony w przepisach prawa dotyczacych
archiwizacji oraz okreslony w przepisach dotyczacych rachunkowosci.

7. Osoby, ktérych dane udostepnit Wykonawca posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
prawo do ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Osoby, ktérych dane udostepnit Wykonawca posiadajg prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego,
ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 jest wymagane do zawarcia niniejszej umowy,
odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji umowy. Whniesienie
zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania moze skutkowaé (wedtug wyboru Administratora)
rozwigzaniem niniejszej umowy z winy Wykonawcy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng
zgdania w zdaniu drugim skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego wskazania innej osoby w jej
miejsce.

10. Dane osobowe udostepnione przez Wykonawce mogg by¢ przetwarzane réwniez za pomocg systemu
informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe udostepnione przez Wykonawce
nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o ktérym mowa w art.
22 ust. 1i4 RODO.

11. Zrédtem pochodzenia danych osobowych jest Wykonawca.

12. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowad osoby, ktérych dane udostepnit w ramach niniejszej umowy
o tresci niniejszego paragrafu.

§ 39.

[poufnosc]

1. Strony zobowigzujg sie do utrzymania w tajemnicy ujawnionych wzajemnie w trakcie realizacji Umowy
informacji, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode lub naruszenie prawa, dobrych
obyczajow, débr osobistych. W szczegdlnosci dotyczy to tajemnic Zamawiajgcego, tajemnicy handlowej
i przedsiebiorstwa, tj. nieujawnionych do publicznej wiadomosci, wiadomosci technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, handlowych, personalnych, danych osobowych, finansowych,
ekonomicznych, marketingowych, rynkowych lub wiadomosci o rezultatach pracy intelektualnej
chronionych lub nie chronionych prawami wytagcznymi lub bezwzglednymi lub innych wiadomosci o
charakterze know-how — uzyskanych od drugiej Strony w zwigzku z wykonywaniem umowy. Nie stanowi
naruszenia ujawnienie tajemnicy — w niezbednym i uzgodnionym pomiedzy Stronami zakresie —
w wykonaniu obowigzku wynikajgcego z przepiséw prawa lub prawomocnego orzeczenia wtasciwego
organu lub ujawnienie tajemnicy pracownikom, doradcom, podwykonawcom Stron, uczestniczgcym w
realizacji umowy, jezeli ujawnienie informacji tym osobom jest niezbedne dla wykonania niniejszej
Umowy. Powyzsze nie narusza obowigzku ochrony tajemnicy wynikajgcego z przepiséw prawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy i
wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
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wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 40.
[Sita wyisza]

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone. Strony podejmga dziatania majgce na celu usuniecie skutkéw Sity wyzszej, w celu wykonania
Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie i catkowicie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty budowlane,
a Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy.

§ 40,

Wspolne srodowisko danych (CDE) - obowigzki wykonawcy dot. korzystania z Platformy CDE (jezeli
bedzie wykorzystywane)

1. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej jakosci wymiany informacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy, Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy oraz
Projektantom dostep do platformy Common Data Environment (dalej jako: “platforma CDE”) w catym
okresie realizacji przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy udostepni niezbedng ilo$¢ miejsc na platformie CDE uzytkownikom, wskazanym przez
Wykonawce podczas pierwszego spotkania organizacyjnego dotyczgcego platformy CDE. Zgtaszanie
kolejnych uzytkownikéw bedzie mozliwe za posrednictwem platformy CDE po wczes$niejszym zgtoszeniu
przez Wykonawce.

3. Korzystanie z platformy CDE nie bedzie wymagato dodatkowego ptatnego oprogramowania czy tez
ptatnej subskrypcji. Korzystanie z platformy odbywa sie za pomoca przegladarki internetowej, w tym
rowniez za posrednictwem urzadzen mobilnych (smartfon lub tablet). Ze wzgledu na niewielkie
wymagania systemowe platforma CDE dziata na wiekszosci urzadzen pracujgcych w systemie
i0S/Android.

4. Na platformie CDE bedg prowadzone przeptywy elektroniczne dokumentéw, relewantnych z punktu
widzenia nalezytego przebiegu procesu budowy, w ktérych zobowigzany uczestniczy¢ jest Wykonawca,
w tym m. in. w zakresie:

1) zapytania o informacje (RFl);

2) akceptacji dokumentacji projektowej (projektow warsztatowych, projektéw zamiennych,
dokumentacji powykonawczej);

3) wnioskdw o akceptacje materiatu (MAF);

4) wniosek o akceptacje podwykonawcy;

5) zatwierdzenie notatek z Narad koordynacyjnych;
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6) zatwierdzanie protokotéw [Odbioru robdt budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
Odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (Odbidr Etapu); Odbioru koricowego robdt budowlanych]

7) wniosek o nadanie uprawnien;

8) obiegu innych dokumentéw.

5. Platforma CDE bedzie wykorzystywana przez Strony Umowy, m .in. do czynnosci odbioréw
przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy wskazanych w ust. 4 pkt 6 powyzej. Narzedzie to
umozliwi przeprowadzanie Odbioréow czesciowych Przedmiotu Umowy (Odbioréw Etapu) z
Inspektorami Nadzoru za pomocg urzadzen mobilnych. Wykonawca w trakcie Odbioru czesciowego
Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) bedzie przy uzyciu platformy CDE zgtaszat do odbioru dany
element, wskazujac:

1) oznaczenie lokalizacji na planie - rzucie;

2) opis tekstowy;

3) zdjecia wraz z opisami;

4) podmiot odpowiedzialny za rozwigzanie uwagi zaistniatej przy odbiorze.

6. Zamawiajacy przeszkoli wskazanych przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych z Jego ramienia za
realizacje Przedmiotu Umowy. Szkolenie obejmie wszystkie kluczowe aspekty korzystania z platformy
CDE, w tym:

1) podstawy obstugi platformy: logowanie, nawigacja, podstawowe funkcje;

2) zarzadzanie dokumentacjg budowy: tworzenie, edytowanie, udostepnianie i archiwizowanie
dokumentdéw;

3) procedowanie obiegdw elektronicznych dokumentow:

a) przesytanie zapytan o informacje (RFI),

b) akceptacja dokumentacji projektowej (projektéw warsztatowych, projektéw zamiennych,
dokumentacji powykonawczej),

c) wnioski o akceptacje materiatow (MAF)

d) wnioski o akceptacje podwykonawcéw,

e) zatwierdzanie notatek z Narad koordynacyjnych,

f) dot. Odbioréw czesciowych Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) oraz Odbioru koricowego
robdt budowlanych;

4) funkcje dodatkowe: oznaczenie lokalizacji na planach, dodawanie opiséw tekstowych i zdje¢,
generowanie raportéw, praca w trybie offline.

7. Zamawiajacy zapewni rowniez dostep do materiatéw szkoleniowych oraz wsparcie techniczne przez caty
okres realizacji obowigzkéw objetych Przedmiotem Umowy, aby zapewni¢ ptynne i efektywne
korzystanie z platformy CDE przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

8. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela petnigcego funkcje menedzera platformy CDE. Menedzer
platformy CDE bedzie odpowiedzialny za:

1) koordynacje uzytkownikéw: komunikowanie o nadaniu dostepu i uprawniern dla nowych
uzytkownikow;

2) komunikacje zZamawiajacym: informowanie Zamawiajgcego o biezgcych problemach technicznych
i operacyjnych zwigzanych z platformg CDE. W przypadku jakichkolwiek pytan lub probleméw
dotyczacych platformy CDE, menedzer platformy CDE bedzie kontaktowat sie ze swoim
odpowiednikiem ze strony Zamawiajgcego.
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9. W przypadku skierowania do Zamawiajgcego przez Wykonawce: dokumentu, oswiadczenia, wniosku,
zapytania badzZ innej informacji lub ich projektéw za posrednictwem platformy CDE oraz przy uzyciu
innej formy komunikacji dopuszczonej przez niniejszg Umowe (okreslong w §41 ust. 3 Umowy) i jezeli
niniejsza Umowa lub ustawa wigze z momentem doreczenia takiego: dokumentu, oswiadczenia,
whniosku, zapytania badz innej informacji lub ich projektéw okreslone skutki prawne (w tym np.:
rozpoczyna bieg terminu na dokonanie okreslonej czynnosci przez Zamawiajgcego) Strony zgodnie
przyjmuja, iz za moment otrzymania takiego dokumentu, o$wiadczenia, wniosku, zapytania bgdz innej
informacji lub ich projektow bedzie kazdorazowo uznawany moment, w ktérym Zamawiajgcemu po raz
pierwszy doreczono taki dokument, oswiadczenie, wniosek, zapytanie badz inng informacje lub ich
projekt niezaleznie od formy komunikacji (obranej przez Wykonawce), za posrednictwem ktérej
doreczenie to nastgpito.

§41.

[postanowienia korncowe]

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagaja, sporzadzenia aneksu pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej opatrzonego wtasnorecznym podpisem upowaznionych przedstawicieli
Stron lub w postaci elektronicznej — opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem
niewaznosci, jezeli tres¢ Umowy nie stanowi inacze;j.

2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami bedzie odbywac sie pisemnie oraz za posrednictwem poczty
elektronicznej, na adresy wskazane w ust. 3-5 ponizej lub platformy CDE (jezeli bedzie stosowana).

3. Komunikacja miedzy Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oswiadczenia woli i wiedzy, z
wyfaczeniem biezgcych kontaktéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, bedzie kierowana na nastepujgce
adresy:

1) Zamawiajagcy — Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego (ZPKWM),
ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Krakéw; e-mail: .......ccccuevveeceeceeeiececeeens
2) WYKONAWEA — oottt et e s e r s sas et sre et nas

P

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do biezgcych kontaktow z Wykonawca oraz podpisywania
zawiadomien, oswiadczen, protokotdw, odbioru wszelkiej dokumentacji powstatej w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz do sprawowania nadzoru nad realizacjg Umowy jest:

5. Osobg upowazniong przez Wykonawce do biezgcych kontaktéw z Zamawiajgcym, poza osobami
wskazanymi w Wykazie, o ktdrym mowa § 11 ust. 2 Umowy jest: ......ccccecevrreerenene.
tel. , € Ml i

6. Dokonanie zmiany oséb, o ktédrych mowa w ust. 4 i 5, jak réwniez ich danych teleadresowych, wymaga
powiadomienia drugiej Strony oraz staje sie skuteczna z chwilg powiadomienia o tym fakcie drugiej
Strony, i nie stanowi zmiany Umowy.

7. Kazda Strona jest zobowigzana powiadomic¢ drugg Strone w sposdb, o ktérym mowa w ust. 3, o zmianie
swojego adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, przeznaczonych do odbierania
korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje sie doreczenie na
poprzedni adres, o ktdrym nadawca zostat powiadomiony przez drugg Strone.
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10.

11.

Dokumenty sporzgdzone w zwyktej formie pisemnej winny by¢ doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wysfane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednoczesnie Strony ustalajg, iz w razie
doreczenia przesytki poprawnie adresowanej i nieodebrania jej przez Strone, pomimo dwukrotnego
awizowania, nastepuje skutek doreczenia. Dokumenty sporzgdzone w formie elektronicznej (zgodnie z
art. 78(1) Kodeksu cywilnego) przestane na adresy mailowe wskazane w § 41 ust. 3 Umowy beda
traktowane jako skutecznie doreczone w dniu ich wystania.
Integralng czesé niniejszej Umowy stanowig zatgczniki w postaci:
1) zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa;
2) zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy;
3) zatacznik nr 3 - Harmonogram;
4) zatacznik nr 4 - Szczegdtowa kalkulacja kosztow;
5) zatacznik nr 5 - Wykaz oséb;
6) zatacznik nr 6 - dokument potwierdzajgcy wniesienie ZNWU;
7) zatacznik nr 7 - dokument potwierdzajgcy posiadanie przez Wykonawce polisy OC w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;
8) zafacznik nr 8 - dokument potwierdzajgcy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk budowlano-montazowych.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg odpowiednie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym m.in.: k.c., uPZP, uPrBud.;
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowg, strony mogg podja¢ prébe jego rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub w drodze innego
polubownego rozwigzania sporu, zgodnie z Regulaminem tego Sgdu. W przypadku braku zawarcia ugody
przed Mediatorem Statym Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP badZz w przypadku
nieskierowania sporu na droge mediacji, o ktdrej mowa wyzej, spor bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§42.

[forma sporzadzenia Umowy]

Umowa niniejsza zostata sporzadzona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej opatrzonej
wiasnorecznym podpisem upowaznionych przedstawicieli Stron lub w postaci elektronicznej —
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem niewaznosci. Umowa opatrzona
podpisem wtasnorecznym jest sporzgdzana w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1
egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy oraz 1 egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiajgcego.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za
pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstaty w ten sposéb dokument elektroniczny
stanowi poswiadczenie, iz Strony zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, zas$ datg zawarcia
jest dzien ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych
przedstawicieli kazdej ze Stron.
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