Zatacznik nr 5 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
Umowa Nr 272..2026 o roboty budowlane

zawarta w dniu w Tyczynie, pomiedzy: Gming Tyczyn z siedzibg w Tyczynie, ul. Rynek 18,

NIP: 813 33 04 080, REGON: 690582163, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Janusza Btotnickiego — Burmistrza Tyczyna

przy kontrasygnacie Anny Jasinskiej — Skarbnika Gminy

a

zwang dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym zgodnie

z ustawg Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zostata zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

1.

2.

§ 1 Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, polegajgcego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej

podstawie wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z o$wietleniem i infrastrukturg techniczng”.
Przedmiotowa Umowa obejmuje:

1) Wykonanie prac projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezbednej
do realizacji zadania wskazanego w ust. 1 wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
umoéw/uzgodnien/decyzji/zgtoszen/pozwolen itp. wymaganych przepisami prawa
pozwalajacych na realizacje robét budowlanych. Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé

w imieniu Zamawiajgcego prawomocne pozwolenie na budowe.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:

a) koncepcja projektowa (do zatwierdzenia przez Inwestora),

b) 4 egz. projektu budowlanego obejmujgcego projekt zagospodarowania terenu lub dziatki,
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz pozwolenia na budowe,

c) 3 egz. projektu przytacza kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia w Eko-Strugu oraz do
zgtoszenia robét budowlanych,

d) 2 egz. projektu wykonawczego,

e) 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) 2 egz. przedmiaréw robdt,

g) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane objete niniejszg umowg —
sporzgdzone na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe] z podziatem na
poszczegdlne elementy, niezbedne do uszczegdtowienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

h) Obstuga geodezyjna obejmujgca miedzy innymi wytyczenie geodezyjne obiektow i
infrastruktury technicznej oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

i) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Dokumentacja ww. powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej w ilosciach podanych wyzej oraz wersji

elektronicznej na ptycie CD lub pendrivie.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej PFU)
pn. ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oswietleniem i
infrastrukturg techniczna”, biorgc pod uwage: obowigzujace przepisy i normy w tym zakresie, szczegdtowe
zasady zagospodarowania terenu wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr



RGB.6733.21.2024 z dnia 22 maja 2025 r., informacje o mozliwosci przytaczenia do kanalizacji sanitarnej;
opis przedmiotu zamdwienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dokumentacja projektowa powinna
obejmowac kompletne rozwigzania i opracowania witasciwe dla specyfiki projektowanych obiektéw
sportowych i infrastruktury towarzyszace;.

Dopuszcza sie zmiane przyjetych w PFU rozwigzan projektowych i materiatowych w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym oraz pod warunkiem Zze sg zgodne z przepisami oraz posiadajg parametry techniczne nie
gorsze od pierwotnie zaktadanych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania w dokumentacji projektowej sposobu spetnienia wymagan
dostepnosci dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.
2) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.
Uwaga:
— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzgodnienia rodzaju i kolorystyki materiatéw, urzadzen
oraz wyposazenia przed ich zaméwieniem, zakupem i wbudowaniem.

— Po wykonaniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do dokonania, w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego, wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych niezbednych do dopuszczenia
obiektu do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (w tym np. do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli bedzie wymagana).

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy [dale;j:

PFU], Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia [dalej: SWZ], oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych oraz robét budowlano-
montazowych, a takze innych czynnosci niezbednych do realizacji inwestycji w sposéb kompletny,
umozliwiajgcy prawidtowe uzytkowanie obiektéw i infrastruktury technicznej.

5. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, najlepsza wiedzg i
doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze z punktu widzenia
celu, ktéremu stuzy przedmiot Umowy, na warunkach okreslonych w ofercie Wykonawcy.

6. Dopuszczalna jest, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, zmiana technologii wykonania robét lub
materiatéw przewidzianych w PFU a nastepnie dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii
lub materiatow, ktére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt,
b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy.

7. Dopuszczalna jest, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, zmiana technologii wykonania robét lub
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcow lub materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
tj. w szczegdlnosci powoduje zwtoke w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec.

8. Woykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i PFU sg wystarczajgce do
opracowania dokumentacji projektowej, ktdra bedzie stanowita podstawe wykonania robét
budowlanych. Ponadto:

1) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PFU, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie

powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji;

PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia opracowan oraz wykonania
zadania;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji technicznej
na kazdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z
Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatow i
urzadzen w okreslonych czesciach projektu oraz kosztédw eksploatacyjnych z tym zwigzanych.
Potwierdzeniem konsultacji kazdorazowo bedzie notatka opatrzona datg i podpisami stron;

W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;
Dokumentacja projektowa powinna okreslaé¢ parametry techniczne i wymagania dla
zastosowanych wyrobow;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami;

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w zakresie koniecznym do uzyskania niezbednych
decyzji administracyjnych oraz umozliwiajgcych realizacje robot budowlanych;

Oprdcz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedtozenie Zamawiajagcemu catosci
opracowania w wersji elektronicznej na nosniku zewnetrznym,;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. optat z tytutu uzgodnien, decyzji, opiniowania

dokumentacji przez wtasciwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych;

10) Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do petnienia nadzoru

autorskiego;

11) Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji opisanej w PFU, pod

warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej

przewidziane;

12) Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiajgcego, pod

katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu;

13) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez

wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w
sktad zamdwienia. W przypadku wynikniecia rozbieznos$ci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego

wynagrodzenia;

14) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz zgodnosé z Dokumentacja

Projektowa, projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i odbioru robét

budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15) SWZ wraz ze wszelkimi zatgcznikami stanowi integralng czes¢ Umowy i jej uzupetnienie. Umowe,

SWZ, oferte Wykonawcy i wszelkie zatgczniki nalezy odczytywac tacznie.

16) Wykonawca jest obowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia i wszelkie obowigzki zwigzane

z jego wykonaniem zgodnie z Umowaq i zatgcznikami do Umowy.

17) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa, nie wnosi zastrzezen do

przedmiotu Umowy i stwierdza, ze wykona przedmiot Umowy i wszelkie prace towarzyszgce

zwigzane z jego realizacjg w terminach okreslonych w Umowie.



18) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed wszelkimi organami w celu uzyskania wszystkich niezbednych
umoéw/uzgodnien/decyzji/zgtoszer/pozwolen itp. stuzgcych realizacji catosci przedmiotu umowy.

19) Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy oryginaty dokumentéw: PFU, mape do celéw projektowych,
decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, informacje o mozliwosci przytaczenia do
kanalizacji sanitarne;j.

§ 2 Termin realizacji

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:

1) Termin rozpoczecia prac projektowych —z dniem podpisania umowy.

2) Termin rozpoczecia budowy z dniem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe i zgtoszenia
rozpoczecia budowy w PINB. Przekazanie terenu budowy nastgpi w formie protokotu, na wniosek
Wykonawcy.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy: do 8 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

Szczegbtowy harmonogram wykonania przedmiotu zamdwienia, okreslajgcy terminy wykonania oraz

wynagrodzenie za poszczegdlne etapy przedmiotu zamdwienia, zwany dalej harmonogramem

rzeczowo-finansowym, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego stanowi
zatgcznik do umowy.

Za termin zakonczenia poszczegdlnych etapdw lub catosci robdt stanowigcych przedmiot Umowy

uwaza sie date podpisania bez uwag protokotu odbioru czesciowego lub koricowego.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich

okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na terminy lub prawidtowos¢ realizacji Umowy.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, odnoszg sie do dni kalendarzowych i liczone sg zgodnie z

ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, chyba ze strony wyraznie zastrzegty inaczej.

Przez dni robocze rozumie sie kolejno nastepujace po sobie dni od poniedziatku do pigtku z

wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg zgodnie

z ofertg Wykonawecy jako wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1

W WYSOKOSCI oovreerereeierierieeee e e NEtto (STOWNIE: ..ot e

................................................................ zt netto) plus nalezny podatek VAT .....% w kwocie

................................ zt, co stanowi tagcznie kwote ........................zt brutto (stownie:

............................................................. brutto), w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie.............. zt netto, brutto .................. zt
(StoWnie: oo , 00/100) w tym podatek VAT: ........ccceveueee. zt. Wartosé
dokumentacji projektowej nie moze przekroczyé 4 % wartosci wynagrodzenia brutto za caty
przedmiot umowy.

2) za wykonanie robét budowlanych w kwocie ................ zt netto, brutto............ zt (stownie:
................................ , 00/100) w tym podatek VAT: ........ zt.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, jak réwniez
wszelkie koszty w nich ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu zamodwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywanie innych czynnikdw majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw
na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie

moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.



84

Zadanie dofinansowane jest realizowane z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Wojewddztwach

Lubelskim, Podkarpackim i Swietokrzyskim — Edycja 2025. [dalej: Program.]

1)

2)

3)

§ 5 Ptatnosci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy nastgpi ptatnosciami cze$ciowymi oraz
ptatnoscig koncowa, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.:
ptatnosc czesciowa na kwote brutto okreslong w §3 ust.2 pkt 1) umowy (tj. ................ zt brutto) za
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia
na budowe i odebranie przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym.
ptatnos¢ czesciowa, maksymalnie 2 faktury czesciowe, na kwote stanowigcy do 80 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 pkt 2) za roboty faktycznie wykonane i odebrane
przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) — zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
ptatnos¢ koricowa - po wykonaniu catosci zamdwienia i jego odbiorze koicowym bez wad i usterek
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w wysokosci stanowigcej
réznice wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 pkt 2) umowy i sumy faktur czesciowych
okreslonych w § 5 ust.1 pkt. 1-2.
Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury bedzie protokot stanu robdét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujgcych realizacje niniejszej Umowy
w formie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
Za date wystawienia faktury uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfikujgcego w
Krajowym Systemie e-Faktur.
Za date doreczenia faktury Zamawiajgcemu uznaje sie date udostepnienia faktury w Krajowym
Systemie e-Faktur.
Termin ptatnosci biegnie od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu.
Faktury ptatne beda przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, o ktérych
mowa
w niniejszej umowie. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Dane do faktury:

a.

jako Podmiot2 (Nabyweca) na fakturze KSeF nalezy wskazac¢ nastepujgce dane:
Gmina Tyczyn

ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn

NIP: 8133304080

oraz zaznaczy¢ wartosc ,,1” w polu JST (oznacza to wskazanie, ze odbiorcg jest JST);
jako Podmiot3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskazaé nastepujace dane:
Urzad Miejski w Tyczynie

ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn

NIP: 8131013906

oraz przypisac role nr 8 (JST — odbiorca).



10.

11.

12.

8. W przypadku czasowej niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu
teleinformatycznego administracji skarbowej, dopuszcza sie wystawienie faktury w sposéb
alternatywny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, z obowigzkiem jej wprowadzenia do
KSeF niezwtocznie po ustaniu awarii.

9. Woykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowos¢ danych zawartych w fakturach
wystawianych w KSeF, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci z Umowa, protokotami odbioru oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku realizacjg przedmiotu Umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest

wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa

w art. 437 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, a w przypadku

zgtoszenia Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszen finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o

podwykonawstwo wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosci), pod rygorem zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w

ust. 13, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

13. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

14. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 13 wynosi 30 dni od dnia ztozenia odpowiednich
dokumentdw Zamawiajgcemu, chyba ze Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

16. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu, sprzedazy,
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec Zamawiajacego, korzysci wynikajacej z
umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 6 Harmonogramy Wykonania Umowy

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatacznik nr 3 do Umowy, uwzglednia terminy
realizacji poszczegdlnych etapdw przedmiotu zamdwienia oraz warunki rozliczenia.

2. W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej bedgcej | etapem przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca przedstawi uszczegdtowienie harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych, sporzadzony na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

3. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
wprowadzi¢ zmiany w Harmonogramie, w terminie do 3 dni od pisemnego wezwania.

4. Zmiana Harmonogramu nie moze mie¢ wptywu na zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 7 Osoby sprawujgce funkcje techniczne



1)

2)

3)

Wykonawca ustanawia Gtéwnego Projektanta w osobie: ............................. - uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr.......ccoceevevevereeneene.
Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez

Wykonawce w ofercie Wykonawcy tj.

Kierownik BUdOWY: ......cccoveeeveciieririeeeneeneeee posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze Nr.......ccccveveevevcevcenesinennns , bedacy cztonkiem izby
SAMOrzadu ZAWOAOWEEOD: ...ccveceerereevierireeiereeteet e eesteste st seesesssssessesanes ;

Kierownik Robdt Sanitarnych: .......cccevveveiveeceiie e seeccscinnins , posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nr

............ , bedacy cztonkiem izby samorzadu zawodowego...........;

Kierownik Robdt Elektrycznych: ........cccveveveeneee. , posiadajacy uprawnienia budowlane w

specjalnosci elektrycznej.
Ustanowiony Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w ramach obowigzkéw
ustanowionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) [dalej:
Prawo budowlane].
Nadzor z ramienia Zamawiajgcego (Inwestora) sprawowac bedzie w zakresie projektowania
i wykonawstwa upowazniony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.
Inspektor Nadzoru upowazniony jest przez Zamawiajgcego poza petnieniem swoich obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane do kontrolowania i rozliczania nadzorowanych robét, do
korygowania w porozumieniu z Projektantem zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowe;.
Zmiana personelu o ktérym mowa w ust. 1,2 i 4 nie jest zmiang wymagajgcg zmiany Umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o
zmianie personelu dostarczy wymagane przepisami prawa dokumenty oséb obejmujgcych funkcje
o ktorych mowa w ust. 1 3.
W przypadku zmiany personelu o ktérym mowa w ust. 1 i 2 wymaga sie od Wykonawcy, aby
przejmujacy funkcje personel posiadat doswiadczenie oraz wiedze nie mniejszg niz byta wymagana
w SWZ.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany personelu, o ktdrym mowa w ust. 1i 2, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany
personelu w terminie 3 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
§ 8 Odbiory
[Odbior dokumentacji projektowej]
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
- 1 komplet dokumentacji projektowej obejmujgcej: PZT, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt do zgtoszenia wykonania przytgcza kan. san., celem uzgodnienia dokumentacji w
Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 komplet dokumentacji projektowej wymienionej w §1 ust.
2 pkt. 1) ppkt b)-j) wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe oraz oswiadczeniem
o braku sprzeciwu do zgtoszenia wykonania przytacza kanalizacji sanitarne;j.
Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Odbiér dokumentacji projektowej okreslonej w punkcie 2 nastgpi wraz ze spisem dokumentacji
i oswiadczeniem projektanta o kompletnosci dokumentacji.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie dokumentacji projektowej bedzie bezusterkowy
protokdt przekazania przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce

i przedstawiciela Zamawiajacego.



6. Przy odbieraniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywacd

sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji.

[Odbiory robot budowlanych]

7. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdét budowlanych:

1)
2)
3)
4)
5)

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
Odbiory czesciowe;

Odbiér koricowy catosci robdt;

Przeglady gwarancyjne;

Odbiér ostateczny.

8. W zakresie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony zgodnie ustalajg, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu moze dokonywaé w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane] zanikajgcej, lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w pkt 4).

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

9. W zakresie odbiorow czesciowych oraz odbioru koicowego catosci robdt Strony zgodnie ustalajg,

1)

2)
3)

4)

5)

ze:

Odbidr czesciowy/koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce etapu lub catosci
robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru cze$ciowego/koricowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prdébach i sprawdzeniach.

Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wykonanych robét. Podstawe
do zgtaszania gotowosci do odbioru stanowi wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt w
czesciach okreslonych w Harmonogramie.

W celu dokonania odbioru cze$ciowego/koricowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci
odbioru przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, oswiadczenie Kierownika



6)

7)

8)

9)

Budowy o zgodnosci wykonania robét bedgcych przedmiotem Umowy z dokumentacja
projektowsg, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pisemne oswiadczenie wtascicieli dziatek
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy potwierdzajgce uporzgdkowanie terenu tych dziatek
po zakonczeniu robdt oraz inne dokumenty okreslone przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia o gotowosci do odbioru niezwtocznie powota Komisje
Odbioru, ktéra wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robét stanowigcych przedmiot
Umowy, informujac o tym Wykonawce.

Odbidr czeSciowy/koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru cze$ciowego/koricowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior
czesciowy/ koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie

powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego.

11) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru cze$ciowego/korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Jezeli w toku odbioru czesciowego/ koricowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

a) ma prawo odmowic odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadaja sie do usuniecia i
wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

b) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od

Umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

13) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru czesciowego/koricowego oraz jest uprawniony do zgdania

niezwtocznego wyznaczenia terminu odbioru cze$ciowego/koricowego robét bez zastrzezen.

14) W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

czesciowym/konicowym, o co najmniej 5 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
9



usuniecie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze
usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony Umowy ustalajg, ze zaptata przez
Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze usuniecie wad bedzie upowazniat
Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robét, ktére bedg podlegaty wéwczas
wykonaniu, nie powoduje utraty bgdz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robdt, zadnych uprawnie Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci

lub rekojmi za wady robét.

15) Komisja sporzadza protokdt odbioru czesciowego/koricowego robdt. Podpisany protokét odbioru

czesciowego/koncowego robdt jest podstawg do dokonania czeSciowych i koricowych rozliczen

Stron.

16) Za dzien faktycznego odbioru czesciowego/ koricowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru

czesciowego/koncowego robot.

10. W zakresie odbioréw gwarancyjnych Strony zgodnie ustalajg, ze:

1)
2)

3)

4)

Zamawiajgcy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ co najmniej raz w roku przeglad gwarancyjny.
Przeglady gwarancyjne, polegajgce na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji, przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po

usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

11. W zakresie odbioru ostatecznego Strony zgodnie ustalajg, ze:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt w ciggu 14 dni przed uptywem
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy)
ustalonego w Umowie.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,

o ktérych mowa w pkt.2, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungc¢ wady.

Do odbioru ostatecznego postanowienia ust. 10 pkt 2, 3 i 4 Umowy stosuje sie odpowiednio.

10



10.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji za wady obejmujgcej petny zakres wykonanych
prac (wykonane roboty budowlane i zastosowane urzgdzenia i materiaty bedgce przedmiotem
zamowienia w tym wbudowane wyroby i urzgdzenia).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres ................. miesiecy
(kryterium oceny ofert) liczgc od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
robét. W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Ujawnione wady w okresie gwarancji zostang bezptatnie usuniete przez Wykonawce
w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz innym terminie uzgodnionym
pisemnie z Zamawiajgcym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy moze usungc je bez
uprzedzenia we witasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy obcigzajgc dodatkowo Wykonawce poniesionymi przez Zamawiajgcego i osoby trzecie
kosztami niezaleznie od obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi po terminie okreslonym w § 9 ust. 6, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Ujawnione wady w okresie rekojmi zostang bezptfatnie usuniete przez Wykonawce w terminie do 7
dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego. a w przypadku wad stwarzajgcych zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie Majgc na wzgledzie
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady Zamawiajgcy moze ustali¢
inny termin usuniecia wady Ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
Usuniecie wady lub awarii bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o jej usunieciu.
Zamawiajgcy moze zgtasza¢ Wykonawcy wady urzadzen, awarie lub inne wady za posrednictwem
Srodkow komunikacji elektronicznej. Za termin zgtoszenia wady i awarii uwaza sie termin wystania
zgtoszenia do Wykonawcy.
Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zapewnia nieodptatne wykonywanie czynnosci
konserwacyjnych oraz przegladdéw zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi przez
producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach
gwarancyjnych, itp.) wszystkich systeméw i urzgdzen dla zapewnienia ich optymalnej sprawnosci i
utrzymania gwarancji. Czynnosci te beda dokonywane nieodpfatnie, w tym nieodptatnie beda
zapewnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub producentédw urzadzen wszelkie materiaty
eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie z ich specyfikacja muszg zosta¢ wymienione w
okresie gwarancji.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
W ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz wtasciwego usuniecia
wad i usterek, Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
............................................. tj.: zt, (stownie: ..o
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .........ccoceceveieieeeeece e,
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu usuniecia

wad i usterek.
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1)

2)

3)

4)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:
70% zabezpieczenia do 30 dni po zakoriczeniu budowy potwierdzonej podpisanym przez
Zamawiajgcego bezusterkowym Protokotem odbioru koncowego.
30% zabezpieczenia do 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci
zabezpieczenie z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunku bankowym Wykonawcy.
Zmiany terminéw okreslonych w Umowie wptywajgce na przedtuzenie okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wymagajg przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia.
§ 11 Ubezpieczenie przedmiotu Umowy
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia kor\cowego odbioru robot
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego,
jak i uszkodzenia ciata, smier¢, szkode w mieniu osdb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na caty okres realizacji zadania na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 zt.
Kopia polisy, o ktérej mowa bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu rozpoczecia robot budowlanych.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéow i wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:
uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem smiertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktdrejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw;
utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb przez nich
zatrudnionych;
utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie
ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;
utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposéb.
Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust. 2,
przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony Protokotu
odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawic kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zadania.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.
Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.
W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany w
ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony

ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z
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potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w
dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.
§ 12 Obowiqzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy, poza wymienionymi w innych czesciach Umowy, nalezy
w szczegdlnosci:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

4) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

7) Terminowe wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci zgodnie z umowa, w tym
zatgcznikami do niej i dokumentacjg projektowa oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

10) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatoéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

12) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego
obowigzku w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia prac
porzgdkowych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

15) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
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16) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

17) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakornczenia
robot;

18) Przestrzeganie zasad bezpieczenistwa, BHP, p.poz;

19) Przedktadanie Zamawiajgcemu na jego zgdanie informacji o zatrudnieniu na umowe o prace,
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamdwienia;

20) Przedtozenie w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy, wykazu osdb, ktére beda
uczestniczyty w realizacji zamoéwienia, a na zagdanie Zamawiajgcego okazanie uméw o prace tych
0s0b;

21) Regulowanie naleznosci za Swiadczone przez Zamawiajgcego ustugi w zakresie korzystania z
czynnikéw produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celéw budowy i socjalnych wedtug
wskazan licznikow tymczasowych, ktére Wykonawca powinien instalowa¢ na wtasny koszt;

22) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych
ochrony $rodowiska i bezpieczenistwa pracy ponosi Wykonawca;

23) Poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy;

24) Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje, w ktérych posiadanie
wszedt wykonujgc zamoéwienie.

25) Wykonawca jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach formy
organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnej dziatalnosci gospodarcze;j.

26) Ponoszenie opfat z tytutu np. zajecia pasa drogowego lub wszelkich innych optat niezbednych do
prawidtowej realizacji Umowy.

27) Zapewnienie obecnosci kadry kierowniczej na budowie w stopniu umozliwiajgcym realizacje
uprawnien kontrolnych Zamawiajgcego.

§ 13 Wymogi materiatowe
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatéw fabrycznie nowych,
wtasnych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Prawie budowlanym, oraz odpowiadac co
do jakosci wymaganiom okreslonym Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonaweca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawi
certyfikaty zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.
Wszystkie dokumenty, w tym m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac stosowne ttumaczenia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych, demontazowych nadajgce sie do dalszego
uzytku stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu na placu budowy.

§ 14 Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych

z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
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1)

2)

10.

bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajacych z art. 647! Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robét budowlanych na zasadach okre$lonych w art. 647 Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umdéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkdw:

zgtoszenia Zamawiajgcemu zamiaru powierzenia czesci robét budowlanych stanowigcych

przedmiot niniejszej Umowy do realizacji podwykonawcy,

niezgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej

Umowy oraz spetnienia pozostatych wymogodw okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgcy niniejsza Umowe zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi¢ majg roboty budowlane,
obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktdrg zamierza zawrzeé, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ takg umowe, obowigzany
jest dotgczyé do projektu umowy, ktérg zamierza zawrzeé, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, realizowane w ramach niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
15



zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej
umowie.

11. Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznos¢
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca.

13. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia etapu lub catosci robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy lub zakoriczenia realizacji Umowy.

14. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15. Realizacja przedmiotu Umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawecy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub
wymogoéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow jak za witasne.

16. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb
powodujgcy naruszenie postanowiet Umowy, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state wykonywania
czesci albo catosci powierzonych mu robdét budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o
ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie rozwigzac albo zmieni¢ zawarta
z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwtoczne rozwigzanie albo
zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca. Na zgdanie
Zamawiajgcego umowy takie zostang rozwigzane.

17. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgdowego, o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

18. W przypadku wykonania czesci przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany
rowniez przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, w ktérym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie
protokotéw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.

19. W przypadku wykonania czesci przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw Zamawiajacy dokona wyptaty catego wynagrodzenia umownego na rzecz
Wykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginaty oswiadczen kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci,
2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub podwykonawce kazdemu
z podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow potwierdzone przez bank prowadzacy obstuge
rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli dotyczy dalszego podwykonawcy,
wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.
20. W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury VAT dokumentow, o ktérych mowa w

ust. 19, Zamawiajacy moze zatrzymac odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazac jg na rzecz tych
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw.
W przypadku zgtoszenia do Zamawiajgcego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wymagalnych roszczen o zaptate z
tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug, wskazujac na uchylanie sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, aby w terminie 7 dni zajat
stanowisko w sprawie roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw oraz przedstawit
dowody na poparcie swojego stanowiska.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, w terminie nie
krétszym niz 7 dni, zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie
nalezy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek)
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia przez podwykonawece lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy informuje zobowigzanego do zaptaty Wykonawce o dokonaniu ptatnosci, o ktérej
mowa w ust. 22, oraz potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wygasa
do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw obejmuje
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia Zamawiajgcego do ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, przy zachowaniu warunkéw okreslonych
w niniejszej Umowie.
Postanowienia dotyczace podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
§ 15 Personel Wykonawcy
Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, tj. prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych objetych zakresem zamowienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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- z3dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

- o$wiadczenie, zatrudnionego pracownika zwierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date ztozenia oswiadczenia, podpis pracownika;

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob — pracownikéw fizycznych wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 16 Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1) zmiany, rezygnacji lub wtgczenia do realizacji zadania podwykonawcéw;

2) w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT obowigzujgcej Wykonawce i zwigzanej
bezposrednio z przedmiotem zamowienia (Umowy);

3) zmiany o0séb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszego zamoéwienia (a imiennie wskazanych w
Umowie), ktéra moze nastgpic za zgodg Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na
Zadanie Zamawiajgcego, wskazujgcy powody i koniecznos$¢ dokonania takiej zmiany,

a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spetnia¢ odpowiednio
warunki udziatu w niniejszym postepowaniu, oraz posiada¢ doswiadczenie na odpowiednim
poziomie w odniesieniu do przyznanej punktacji w ramach kryterium oceny ofert dla osoby
zgtoszonej w tresci oferty.

[zmiana przedmiotu zamdwienia]

2. Dopuszczalne sg zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zaméwienia, tj.:

1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig
nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

okolicznosci powodujgce koniecznos$¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w tym
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2)

3)

4)

w szczegdblnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia okazg sie
nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos$é zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie
cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego
obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;
dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane

z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamédwienia, przy zachowaniu ogélnego charakteru
Umowy;

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych

w dokumentacji, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrdécenie terminu wykonania Umowy lub,

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych

w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$é wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje zwtoke w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

[zmiana terminu realizacji]

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkoéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia
przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;

koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sgdu albo organu administracji
publicznej, ktdrego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani

w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy;

wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci
wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy;

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw

wynikajgcych z Umowy;
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6) opodzinienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

7) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy;

8) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy;

9) zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;

10) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert;

11) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumiec utrzymujgce sie przez okres warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu
w ostatnich latach;

12) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce;

13) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie;

14) wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

15) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

16) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy;

17) zmiany, po uptywie sktadania ofert, powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwos$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

18) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie — termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy;

19) wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamdwienia, bez mozliwosci usuniecia lub likwidacji powyzszych okolicznosci lub
zdarzen. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamédwienia jest
stwierdzenie przez Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy, koniecznosci zmiany terminu
umownego;

20) wystgpienie innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie prac, za ktére nie odpowiada
Wykonawca.

[zmiana wysokosci wynagrodzenia / waloryzacja]
4. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych ustala sie, iz w przypadku wystgpienia

w czasie obowigzywania Umowy zmian cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

z realizacjg zamdwienia, Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia (waloryzacja), z zastrzezeniem, ze:
Whiosek mozna ztozy¢ najwczesniej po 6 miesigcach od dnia zawarcia Umowy i nie czesciej niz
raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania Umowy. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180
dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczagtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert;
Waloryzacja bedzie obejmowata wytgcznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne, tj.
czesci wynagrodzenia umownego wskazanego w Harmonogramie pozostatego do zaptaty wedtug
stanu na dzien ztozenia danego wniosku o waloryzacje;
Zmiana wysokosci wynagrodzenia, moze mieé miejsce w sytuacji kiedy wzrost lub spadek
wskaznika GUS przekroczy poziom 6% (wskazujgcy na zmiane cen miesigc wzgledem miesigca
poprzedzajgcego). Przez wskaznik GUS nalezy rozumie¢ wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowe] dla budowy obiektéw inzynierii lgdowe] i wodnej publikowany przez Prezesa GUS. W
przypadku likwidacji Wskaznika, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku brak dojscia
do porozumienia miedzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1 miesigca od daty
likwidacji Wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy.
W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikdw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy
Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego ptatnoscia czesciows;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dowodéw
potwierdzajgcych zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, w tym dowodow potwierdzajacych, ze
koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy bedg wyzsze co najmniej
o tyle, ile wynosi wskaznik;
Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego wskaznika na koszt wykonania przedmiotu Umowy
wodweczas zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajgcym wartosci
aktualnego wskaznika. Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi sie wytgcznie do czesci
zamoéwienia odpowiadajacej zakresowi, jaki pozostat do wykonania w ramach przedmiotu
Umowy (tj. Wykonawca nie przystgpit do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza sie w efekcie zastosowania ust. 4 to
5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 Umowy;
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym powyzszym zmianom dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy zawartej pomiedzy podwykonawcg i Wykonawca sg roboty budowlane lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy przedstawi pisemnie
Zamawiajgcemu szczegotowaq kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia (SKK — opartg na
kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegélnienia wptywu na przedmiotowe koszty
obowigzujgcych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej Umowy, okolicznosci i aspektow, o ktérych mowa w ust. 4 (tzn. poziomu
przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacjg prac
objetych przedmiotem Umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz réznic wzgledem wskaznikow
GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat poréwnawczy w stosunku
m.in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
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10.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2.

3.

1)

2)

niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
whiosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w ust. 4 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztu rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.
W razie dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia § 16 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
§ 17 Odstqpienie od Umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni liczac od daty zawarcia Umowy;
Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 7 dni;
W razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie ze sztukg budowlang lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;
Nastgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 22 Umowy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zapfat lub zaptaty na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia umownego;
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/-éw
pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeze Zamawiajgcego wobec powierzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu niniejszej Umowy;
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/-ow,
pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu;
W przypadku innych istotnych naruszen postanowien niniejszej Umowy, w szczegélnosci objetych
trescig § 141 § 15.
Zamawiajgcy moze rdwniez odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:
Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia umownego, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie dwdch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie;
Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania

protokotu odbioru robdt;
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3)

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan wobec Wykonawcy;

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

1)

2)

3)

4)

obowigzki:

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia w oparciu o kosztorysy ofertowe;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez

niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

1)

2)

3)

4)

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

Odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt .3), po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

Rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy bedzie

1)

nastepujacy:

obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,

przygotowanych przez Wykonawce, sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru, a zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) Ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z oferty Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét
zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (dla
wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych bedg KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.

Odstgpienie moze dotyczy¢ niewykonanej czesci Umowy lub catosci Umowy.

§ 18 Kary umowne

Za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze naliczyé kare Wykonawcy
w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto.
Za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare Wykonawcy

w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
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10.

11.

12.

13.

14.

Za niedotrzymanie terminu zakonczenia etapu robdt, (w tym w przypadku zwtoki

w stosunku do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe)
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
dla danego etapu za kazdy dzien zwtoki. Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne za
przekroczenie terminu, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Za zgtoszenie do odbioru prac, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru i przekazanie
dokumentacji, ktdra nie osiggneta gotowosci do odbioru Zamawiajgcy moze naliczyé kare
Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

Za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak rowniez za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczecie realizacji
tychze umoéw bez spetnienia wymagan okreslonych w § 14 ust. 2-10, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare Wykonawcy w wysokosci 1 000 zt (sfownie: tysigc ztotych) kazdy nieprzedtozony projekt
umowy, projekt zmiany umowy, kopie umowy o podwykonawstwo poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem.

Za niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie

o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 14 ust. 4, pomimo uprzedniego wezwania
Wykonawcy w trybie, o ktérym mowa w § 14 ust.10 — Zamawiajacy moze naliczy¢ kare Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto.

Za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w okresie trwania rekojmi oraz gwarancji, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki.

Za stwierdzenie braku oznakowania i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego i BHP Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien stanu budowy niezgodny z ww. przepisami liczony od dnia
skutecznego doreczenia wezwania do usuniecia prawidtowosci.

Za stwierdzony nieuzasadniony brak obecnosci Kierownika Budowy podczas wykonywania robot
objetych niniejszg Umowa Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien nieobecnosci kierownika budowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng zwigzang z podwykonawstwem z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien
zwtoki.

Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kare umowng za niedochowanie ktéregokolwiek terminu
okreslonego w wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o prace w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

Z tytuty niewyplenienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 oraz ust. 4 Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki. Okolicznosci o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim dotyczg niedostarczenia kopii polisy i nieutrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej przez caty okres obowigzania niniejszej umowy.

Roszczenia z tytutu kar umownych bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Kary bedg potrgcane automatycznie z faktur Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody

Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

1)
2)
3)

4)

5)

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne w przypadku poniesienia strat z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
Wierzytelnosé o zaptate kar umownych bedzie istniata takze w przypadku odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od podstaw naliczenia kary umownej.
Maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego nie moze przewyzszy¢ 30
% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od dochodzenia
naleznych kar.
§19 Autorskie prawa majqtkowe
Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa §8 ust. 5, na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego
wynagrodzenia prawa zalezne oraz autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych dokumentacji
projektowych (utworow).
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej i STWIORB w formach, nosnikach i ilosci okreslonych Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWiORB we wtasnym zakresie
w nieokreslonym terminie, na terenie kraju na nastepujgcych polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;
wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;
upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.: w celach
promocyjnych i informacyjnych;
uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego;
dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.
Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym
polu eksploatacji, sposrod wymienionych w ust. 3 powyzej.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich
do twodrczych przerébek utworu.
Wykonaweca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
Umowy lub jego czesci.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych
w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajgcego
projektantow posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.
§ 20 Dane osobowe
Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:
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1)

2)

3)
4)

5)

10.

11.

12.

13.

14.

przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane
dotyczg;
do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia;
dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy,
zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawece przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia Umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow

upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentdw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania,
w szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmianag
postanowien Umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 21 Rozstrzyganie sporéw
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane bedg mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub
innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spér pod
rozstrzygniecie wtasciwego sadu.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy rozstrzygac je bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22 Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania boiska sportowego wraz z

infrastrukturg towarzyszacg w sposéb zapewniajgcy dostepnosc osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, zgodnie z:
- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
- obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
- zasadami projektowania uniwersalnego.
Wymagania dostepnosci nalezy uwzglednic¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz
podczas realizacji robét budowlanych.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni w szczegdlnosci:
1) dostepnosc¢ architektoniczng, w tym: dostepne dojscia do obiektu (bez barier
architektonicznych, z odpowiednimi spadkami); utwardzone i antyposlizgowe ciagi piesze;
dostep do zaplecza sanitarnego, w tym co najmniej jednej toalety dostosowanej do

potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami;
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2) dostepnosé informacyjno-komunikacyjng, w tym: czytelne i kontrastowe oznakowanie
stref funkcjonalnych; oznaczenia poziome i pionowe utatwiajgce orientacje; elementy o
odpowiednim kontrascie barwnym (krawedzie stopni, przeszkody, stupki itp.);

3) rozwigzania umozliwiajgce bezpieczne i samodzielne korzystanie z obiektu przez osoby o
ograniczonej mobilnosci.

4. Rozwigzania projektowe nie mogg powodowac powstawania nowych barier architektonicznych.

§ 23 Pozostate postanowienia

1. Wszelka korespondencja i oswiadczenia stron dotyczace niniejszej Umowy kierowane bedg na
adresy wskazane w czesci wstepnej Umowy. Kazda ze stron jest zobowigzana do powiadamiania
drugiej ze stron o kazdorazowej zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu do korespondencji. W
przypadku niedochowania obowigzku powiadomienia o zmianie adresu korespondencje kierowang
na adres wskazany w czesci wstepnej niniejszej Umowy uwazad sie bedzie za skutecznie doreczona.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamdwien publicznych ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych
ustaw.

3. Gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostato uznane za niewazne lub
niewykonalne, pozostate postanowienia pozostajg w mocy. W takim przypadku postanowienie
niewazne lub niewykonalne bedzie uznane za zmienione w taki sposdéb, ktéry utatwi zrealizowanie
intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celéw Umowy, ktdre Strony pragnety zrealizowac
przejmujgc te postanowienia, ktdre okazaty sie niewazne lub niewykonalne.

4. Niewaznos¢ jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie bedzie mieé¢ wptywu na waznos¢
pozostatych postanowied Umowy. W przypadku uniewaznienia jakiegokolwiek postanowienia,
Strony podejma niezbedne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.

5. Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zatgczniki do Umowy:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2. Oferta Wykonawcy;

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp.

Nazwa dziatu / etapu

Wartosc¢
zamowienia
netto [z1]

kwiecien
2026

maj 2026

czerwiec
2026

lipiec
2026

sierpien
2026

wrzesien
2026

pazdziernik
2026

listopad
2026

grudzien
2026

1

2

3

5

6

7

8

9

Prace projektowe

RAZEM

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu i
przytgczenie obiektow do
sieci

2.2

Budowa obiektéw
podstawowych (boisko
pikarskie z ogrodzeniem i
wyposazeniem, bieznia
lekkoatletyczna, skocznia
do skoku w dal, budynek
sanitarny, drenaz,
oswietlenie, monitoring)

2.3

Zagospodarowanie
terenu i budowa
obiektow pomocnicznych,
w tym mata architektura

2.4

Zakup, dostawa i montaz
8 szt. stojakow
rowerowych

RAZEM

CAtOSC RAZEM NETTO




