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Projekt umowy

Zawartaw dniu ... 2026 r. w Krapkowicach pomiedzy:

Gming Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-00-12-987 REGON:
531413099 reprezentowang przez Burmistrza Krapkowic — Andrzeja Kasiure, przy
kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Barbary Wrébel, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr [P.271.2.2026
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci ponizej 5 404 000 euro dla
robot budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z péz.zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajgcego,
zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji w
ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Stowarzyszeniowej
Publicznej Szkoly Podstawowej w Steblowie oraz budowa wewnetrznej
i zewnetrznej instalacji gazowej”

2. Szczegdtowy zakres okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty, stanowigce
zatgczniki do Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umowionego
wynagrodzenia ryczattowego, wykona wszelkie czynnosci, ktore sg niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wkasciwej organizacji.
Przedmiary robét nalezy traktowac¢ jako dokument pomocniczy.

3. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami, sktadajgcymi sie
na Umowe, postanowienia bardziej szczegdlowe bedg miaty pierwszenstwo przed
postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegotowosci, sktadajgcych sie na Umowe, wynika¢ bedzie rézny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy
zakres swiadczeh lub wyzszy standard wykonania. Rozbieznosci beda rozstrzygane na
korzys¢ Zamawiajgcego.

§ 2

Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh podpisania
Umowy.
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2. Termin realizacji zamowienia do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem,
ze roboty instalacyjne w kottowni wraz z rozruchem kotta, nalezy zakonczy¢ do dnia
31.07.2026 r.

3. Termin zakohczenia wykonania catosci przedmiotu Umowy tj. wykonanie roboét
budowalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie/skutecznym zgtoszeniem
zakonczenia robot w nadzorze budowlanym.

4. Zakonczenie robét stwierdza sie protokotem odbioru korncowego robot.

§3
Kosztorys szczegotowy z tabelg elementoéw scalonych
i harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca opracuje i przediozy
Zamawiajgcemu do akceptac;ji:

1) kosztorys na podstawie, ktérego wyliczyt cene wskazang w ofercie, sporzgdzony
metodg szczegotowg zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi zasadami
kosztorysowania robot budowlanych oraz zgodnie ze stosownymi zapisami SWZ, w
uktadzie udostepnionych przedmiaréw robét wraz z mozliwoscig dopisania
brakujgcych pozycji oraz z uwzglednieniem czynnikow cenotwoérczych. Kosztorys
winien zawierac tabele elementéw scalonych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie
stanowit integralng czes¢ niniejszej umowy. Zmiana harmonogramu wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zgdania, w terminie 7 dni roboczych od daty
przediozenia do akceptaciji, korekty kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresie jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy i/lub w zakresie cen poszczegdinych pozycji, w
przypadku, gdy wskazane w nich wartosci pozycji wyszczegolnionych elementow
rozliczeniowych odbiega¢ bedg w sposob istotny od cen rynkowych i jego ponownego
przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji w dodatkowym terminie 7 dni roboczych. Za
istotne odstepstwo od cen rynkowych Zamawiajgcy uznaje w szczegolnosci sytuacje, w
ktérej dana pozycja kosztorysu przekracza o wiecej niz 30% poziom ceny ustalony przy
zastosowaniu wskaznikéw cenotworczych ustalonych wg srednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujgcych wyd. SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego date
sporzgdzenia kosztorysu.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Wykonawca zobowigzuje sie wobec
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnoéci do realizacji nastepujgcych obowigzkdow:

1) przejecia protokolarnego terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) wykonania i oddania przedmiotu Umowy w zakresie i w sposob zgodny z
postanowieniami Umowy, SWZ wraz 2z wyjasnieniami i wprowadzonymi
modyfikacjami, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych (dalej w tresci ,STWIORB”), Ofertg Wykonawcy,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami panstwowymi i
branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej;

3) terminowego wykonywania robét zgodnie z Umowa;

4) udziatu w naradach koordynacyjnych i Radach Budowy, organizowanych przez
Zamawiajgcego oraz terminowego realizowania podjetych na nich ustalen;

5) prowadzenia dziennika budowy, umieszczenia na terenie budowy tablic
informacyjnych oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu przepisow rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

6) zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét, zgodnie z
obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci;

7) zorganizowania i utrzymania na wlasny koszt zaplecza budowy;

8) wykonania i utrzymania na wiasny koszt urzgdzen i obiektdéw tymczasowych na
terenie budowy oraz ponoszenie kosztow mediow, w tym energii elektrycznej i wody,
w okresie realizacji robét;

9) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatbw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
STWIORB;

10) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej,

11) usuniecia wszelkich kolizji i ochrony przed uszkodzeniem istniejgcych sieci, instalaciji,
obiektéw i punktow geodezyjnych znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania
Wykonawcy;

12) zorganizowania i wykonania drég dojazdowych, usuwanie nieczystosci z drog
dojazdowych i chodnikow powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy, zwigzanej
z realizacjg niniejszej Umowy oraz prawidtowego oznakowania drég w czasie
prowadzenia robot;

13) dostarczenia materiatéw i urzgdzen niezbednych do realizacji Umowy, w tym zakupu
i transportu niezbednego materiatu do wbudowania;

14) dostarczenia dokumentdw, atestow, aprobat wymaganych zgodnie z obowigzujgcym
prawem na wbudowane materiaty;

15) postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
okreslonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony sSrodowiska.
Wykonawca bedzie wytworcg oraz posiadaczem wszystkich odpadéw, powstatych
podczas realizacji przedmiotu Umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wkasciwymi organami miejsce na
sktadowisko materiatdw z rozbiorki i dostarczy Zamawiajgcemu dokument,
potwierdzajacy przyjecie odpaddw do utylizacji. Koszty zagospodarowania odpadow
ponosi Wykonawca;

16) przestrzegania wymaganh dotyczgcych robét, kontroli jakosci materiatdw i robét oraz
badan w zakresie okreslonym w STWiORB;

17) wspétpracy z Zamawiajgcym dla prawidtowej realizacji Umowy;

18) informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okre$lonym w
STWIORB;

19) skompletowania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania robét i ich odbiér w zakresie i ilosci okre$lonej
postanowieniami STWiIORB i niniejszej Umowy;

20) wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego); dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé kopie wniosku
zgtoszenia zakonczenia robot lub wystgpienia o pozwolenie na uzytkowane wraz z
jego zatgcznikami;

21) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt; w przypadku wystgpienia takich
okolicznosci Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na realizacje robdt, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu
poleceh Zamawiajgcego,
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22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

23) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

24) przywrocenia przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym
przejscia przez drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robot
budowlanych, zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wtascicieli
posesji o przywroceniu do stanu pierwotnego posesji zajetych na czas budowy
(oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej zatgczone zostang do dokumentacji
powykonawczej);

25) odtworzenia uszkodzonych na skutek dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy innych terenéw niz wyzej wymienione, poprzez doprowadzenie do
stanu pierwotnego;

26) uzyskania zgoéd pozwolenia na uzytkowanie obiektu wszystkich wiasciwych organéw,
w tym wilasciwego organu nadzoru budowlanego, w przypadku koniecznosci
uzyskania zgody na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych;

27) ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci; ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robo6t na
terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

28) wypetnienie obowigzkéw natozonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych,
decyzjach administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na wycinke drzew;

29) wykonanie wszelkich szczegétowych projektéw wykonawczych o ile sg konieczne do
prawidtowego wykonania robét;

30) wykonanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich formalnosci zwigzanych z
podpisaniem umowy kompleksowej na dostawe gazu;

31) zutylizowanie na swoj koszt, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa wszelkich
odpadow powstatych na wskutek inwestycji,

32) innych obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w tresci SWZ i w jej
zatgcznikach, a takze w obowigzujgcych przepisach prawa;

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Zamawiajgcego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
Umowg bedg wykonywane.

4. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie kilkka podmiotow, co nastgpi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i
nienalezyte wykonanie umowy, w tym w szczegodlnosci za zaptate naleznego
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choéby
takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow.

5. Przeniesienie przez Wykonawce praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy,
wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci, zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w terminach oraz
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na zasadach okreslonych w Umowie. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w
szczegolnosci:

N —

1) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z decyzjg
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) dokonanie odbioru koncowego;

6) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

7) dokonywanie przeglgdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

§6

Personel Zamawiajacego

Przedmiot umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy upowazniony jest do biezgcej koordynacji prac realizowanych na podstawie
Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego, zgodnego z Umowg oraz
dokumentacjg wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Zamawiajgcego,
wydawane zgodnie z Umowg i zwigzane z realizacjg Umowy.

§7

Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi, objetymi Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa. Rozpoczecie danych robét budowlanych
mozliwe bedzie dopiero po przedtozeniu Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyC i skierowaé do realizacji Umowy, personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1, nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Kierownikiem budowy i koordynatorem robét ze strony Wykonawcy bedzie zgodnie z
(@ =T o =

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robot
budowlano - montazowych zatrudniali na podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie
realizacji niniejszego zaméwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako
wymagajgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktore polegajg
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace, zawartych przez Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce z zatrudnionymi pracownikami. Kopie uméw
nalezy sporzgdzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy odczytanie danych osobowych w zakresie
adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokosci wynagrodzenia, itp.
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8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z pracownikami, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 7 w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce
ww. wymogu i moze skutkowaé zawiadomieniem do Panstwowej Inspekcji Pracy.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do natozenia kary umownej w wysokosci okreslonej w
§16 ust. 1 pkt 14 Umowy.

9. Wykonawca zapewni staly nadzér nad prowadzonymi robotami, w osobie kierownika
budowy lub kierownika robét. Osoba ta zobowigzana bedzie do obecnosci na budowie we
wszystkie dni robocze, a w przypadku prowadzenia robét w dni wolne od pracy (np.
sobote), rowniez w tych dniach.

§8

Podwykonawcy

1.  Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i

jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania i
zaniechania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy 2z dalszym podwykonawcg wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie. Zapisy
niniejszego paragrafu stosuje sie takze do zmian umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw
i ustug i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym
reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o
podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz na
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce —wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢c w
szczegoblnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (zakres robot
powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zaméwienia publicznego);

3) okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;
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5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

7) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé¢ tego
zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu Szczegdétowego), a suma
ptatnosci podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byc
wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie wynagrodzenie za dany zakres robét
potwierdzony odbiorem,

8) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin realizacji rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych robét Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia
wykonania robét budowlanych w okreslonym w §2 ust. 3 terminie;

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez

podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezeh.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungC takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz

ten, zktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa O

podwykonawstwo lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
Umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§9

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Inwestycji w wysokosci:

Wartos¢ robot netto ................ zt (stownie: ...................L. )
podatek VAT (23 %) ........c...... zt (stownie: .......oooiiiii ),
wartos¢ brutto:.....zt (stownie....)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegolnosci wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmuje prace przygotowawcze, tymczasowe, roboty demontazowe,
budowlano-montazowe i inne objete dokumentacjg techniczng, STWIORB, ze wszystkimi
decyzjami oraz istniejgcym zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu oraz prowadzace
do nalezytego wykonania Inwestycji i realizacji przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi
kosztami i optatami wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcéw i dostawcow (optaty za
wode, energie, wywoOz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), a takze koszt
ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizaciji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Inwestycji oraz
przekazania jej do uzytkowania.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wiasng
odpowiedzialno$¢ iryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, w tym
zatgczonej do SWZ dokumentaciji technicznej. Zatgczony do SWZ przez Zamawiajgcego
przedmiar robot ma charakter uzupetniajgcy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 ma obowigzek wykonaé prace nieujete w przedmiarze robdét, ale
ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowe;,
STWIORB, pozostatych postanowien Umowy i SWZ oraz obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Ryczatt nie ulega zmianie z powodu przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuaciji
ztozenia wspolnej oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty
wynagrodzenia jest solidarne.
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§10
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane i zamienne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robét, a ponadto
do wprowadzenia robo6t zamiennych. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia
robét zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwiocznie
po powzieciu decyzji o zaniechaniu robé6t bgdz koniecznosci wprowadzenia robét
zamiennych.

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, okreslenie ich warto$ci nastgpi na
podstawie kosztorysu réznicowego, kitory stanowi¢ bedzie réznice miedzy Kosztorysem
Szczegoétowym, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy
czym kosztorys rob6t zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych
wskazanych w Kosztorysie Szczegétowym, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) uzgodnionych przez
Strony nie wyzszych jednak od wskaznikow cenotwdrczych ustalonych wg srednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego date sporzgdzenia protokotu koniecznosci wykonania robat.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okre$lenia ilosci robét
zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okres$lenia ich wartosci
bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w Kosztorysie Szczegdtowym.
Okreslenie ilosci robdt, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie
rysunkéw/opracowan zamiennych. W przypadku koniecznosci wykonania robét
zamiennych, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do
Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot. Zaréwno ilos¢ robdt jak i ceny zawarte w wycenie
podlegajg sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego

W przypadku zaniechania czesci robo6t podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg
zaniechane, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w Kosztorysie
Szczegotowym. Wartos¢ robot zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy okreslone w §9 ust. 1 Umowy i w tym celu Strony zawrg stosowny aneks do
Umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do
Umowy, co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robodt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréw jak zamowienia podstawowego objetego Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci ustug.
Zamawiajgcy okresla limit ustug i robdt, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze
przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.
Limit nie dotyczy robét zamienianych.

§ 11
Odbiory robot

Przedmiotem odbioru korncowego bedzie Inwestycja.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe — dokonywane w celu prowadzenia biezgcych czesciowych
rozliczen stosownie do rzeczywistego zakresu wykonywanych robot w oparciu o
wartosci okre$lone kosztorysem szczegétowym

2) odbiér koncowy — dokonywany po zrealizowaniu catoéci prac objetych przedmiotem
Umowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu przez \WWykonawce wymaganej
zgody na uzytkowanie obiektu wilasciwego organu nadzoru budowlanego.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni, liczac od dnia
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nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow zgodnie z ust. 3, w tym kompletne;j
dokumentacji powykonawczej.

Podstawg do zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego jest pisemne powiadomienie

Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu:

1) wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru wymagane niniejszg Umowg, SWZ,
normg (pomiary, badania, recepty, atesty itp.), dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB,

2) kompletng dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajgcy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem

przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w

tym kompletnej dokumentacji powykonawczej, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej

przewodniczgcego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy w terminie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 pkt 2 Umowy, powiadomi pisemnie

lub e-mailem Wykonawce o terminie odbioru koncowego

Date odbioru bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru.

Data zgtoszenia gotowosci do odbioru bedzie uznana za termin zakonczenia realizacji

Inwestycji, o ile zostanie to potwierdzone w toku czynnosci odbiorowych protokotem

odbioru kohcowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli przedmiot Umowy nie zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg opisang w
§1 ust. 2-3 Umowy i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne,
ze obiekt nie bedzie sie hadawat do uzytkowania, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru robét do czasu usuniecia wad i zgdaé ich usuniecia, albo

b) jezeli Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnienia okreslonego w lit. a oraz w
pozostatych przypadkach, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz
ustalg sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na wiasny
koszt, a w przypadku braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych wad.

§12
Wady i awarie w okresie realizacji przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy sprawdza jakos¢ wykonanego przedmiotu Umowy i powiadamia
Wykonawce o wykrytych wadach i awariach wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.
Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego usuniecia na swdj koszt kazdej wady
prac zrealizowanych przez Wykonawce, o ktorej zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego, lub awarii, ktéra nastgpita na skutek jego dziatania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takich wad lub awarii
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10
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4. Koszty wymienionych w ust. 3 napraw lub ich czes¢, Zamawiajgcy ma prawo pokry¢, w
catosci lub w czesci, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, jesli te bylo wymagane na etapie przetargu.

5. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sprawdzenie roboét, co do ktérych ma watpliwosci,
ze zostaty wykonane nalezycie. Jezeli w celu potwierdzenia watpliwosci lub wystgpienia
wad, niezbedne jest dokonanie préb, odkry¢ lub innych ekspertyz nieprzewidzianych w
STWIORB, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci nie wykazg wad, Wykonawca bedzie miat
prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

§13
Piatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi wedtug nastepujgcych zasad, tj.
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:
1) fakturami czesciowymi i fakturg koncows,

2) podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru czesciowego iflub
koncowego zawierajgcy tabele rozliczeniowg danych asortymentéw robét (zgodnie z
tabelg elementéw scalonych kosztorysu szczegoétowego)

3) faktury czesciowe (w tym faktura koncowa) bedg wystawiane nie czesciej niz 1 razw
miesigcu z zastrzezeniem, ze bedg wystawione na kwote nie mniejszg niz 30%
wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é wraz z fakiturg czesciowag/koncowa
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznosci wynikajgcych z przedtozonej Zamawiajgcemu, potwierdzone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopie faktur wystawionych
przez podwykonawce wraz z dowodem ich zaptaty przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej,
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag, dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz  dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 3 uwag wykazujgcych niezasadnosé¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy
do podnoszenia w przyszitosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

6. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy jest uprawniony potrgci¢ z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jesli te byto
wymagane na etapie przetargu.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z wymaganych
dokumentoéw albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan umownych, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skltadanych wraz z
fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowacC wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu op6znienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Termin ptatnosci — do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na rachunek
bankowy  Wykonawcy o numerze........ , poza przypadkami, w ktérych zgodnie
z postanowieniami Umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone
bezposrednio na konto podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych, warto$¢ wymagalnych
wynagrodzeh podwykonawcéw lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustalonego w § 9 ust. 1 Umowy.
Strony ustalajag, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy oraz
nazwy zadania, ktérego faktura dotyczy oraz nastepujgce dane:

Nabywca

Gmina Krapkowice

ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

NIP: 199-00-12-987
Odbiorca/Ptatnik/Adresat:

Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

NIP 756-16-78-134

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawianych w zwigzku z realizacjg umowy bedzie numerem witasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

W przypadku awarii aplikacji KSEF faktura zostanie wystawiona i wystana na adres
mailowy odpowiednio: faktury@krapkowice.pl
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§ 14
Kontrola i audyt

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dysponentom $rodkéw finansowych oraz innym
instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidtowosci
realizacji zadania, wglagdu we wszystkie dokumenty, zwigzane z realizacjg zadania.

10.

§ 15
Gwarancja i rekojmia za wady na roboty budowlano-montazowe

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na okres ..................
miesiecy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy) na caty zakres rob6t budowlano-montazowych
objetych niniejszg Umowag, w tym uzyte materiaty z wyjgtkiem materiatdbw zakupionych
przez Zamawiajgcego i oddanych Wykonawcy do wykorzystania w toku realizacji umowy.
Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Inwestyciji.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu
inwentaryzacji, o ktéorym mowa w §17 Umowy. Dokonczenie realizacji Inwestycji przez
inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za
wykonany przezeh zakres robot.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1-2 ujawnig sie wady
wykonanego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usungé nieodpfatnie te
wady bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych liczac
od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie
lub usuniecia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zleci¢
usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z
zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego
niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane
roboty.

W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia na swoj koszt wady
przedmiotu Umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w cyklicznie przeprowadzanych przez
Zamawiajagcego przeglgdach gwarancyjnych i kontrolach skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Inwestycji, na wniosek Zamawiajgcego skierowany do
Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia
dokonywaC za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglgdow
gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na obiekcie niezbednych do utrzymania
gwarancji producenta oraz dokonywaé czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen,
ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
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§ 16
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zwloke w wykonaniu Inwestycji w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzierh zwitoki, ponad termin
okreslony w §2 ust. 3 Umowy;

zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji w wysokoSci
0,10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu;

zwloke w usunieciu usterek i wad Inwestycji w okresie gwarancji lub rekojmi — w
wysokosci 0,10% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy
dla rob6t zakonczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §9 ust. 1 Umowy,

zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu szczegétowego w terminach, o ktérych mowa w
§3 w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

przerwe w realizacji robét budowlanych diuzszg niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpita
na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci, w
szczegolnosci przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoséci 100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego
podwykonawcy;

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10% wartosSci
wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie;

za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow -
w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce
lub ustugodawce;

za nieztfozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego - kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §11 ust. 4 Umowy - w
wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

niezrealizowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowieh § 7 ust. 6-8 Umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek;

zwioke w dostarczeniu informacji i dokumentow, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,05% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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16) za brak zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18a
ust. 4 w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zapfaty do dnia zapfaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem sytuacji okreslonej w §
17 ust.1 umowy.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony z
wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie, wynosi 25% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur, Wykonawca ma prawo naliczaé odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Niewymagalnos¢ roszczen nie przeczy mozliwosci ich
potrgcenia.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie w
przypadku, gdy to zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

7. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych, okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty.

9. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesSci
Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez KkoniecznoSci
wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie lub
nalezyte wykonanie Umowy;

3) Woykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od
daty przekazania terminu budowy;

4) Wykonawca przerwat realizacje roboét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 4
Umowy;

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje
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Umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 8 Umowy;

7) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy;

8) Woykonawca narusza w sposob istotny inne postanowienia niniejszej Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawca, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych— w takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego
Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub
przerwania robét, a w przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny;

3) wterminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktbrym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji prac projektowych i
robot budowlanych na dzieh odstgpienia/rozwigzania Umowy;

4) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w pkt 3, zostanie on sporzgdzony przez
Zamawiajgcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej;

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nieobjetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzahn Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcéw z tytutu wykonania robot objetych niniejszg Umowa.
Stosuje sie §13 ust. 2-12 Umowy;

7) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na swoj koszt
i ryzyko, a w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.;

8) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych
naliczonych zgodnie z §16 Umowy;

9) w przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci dotyczgcej niezrealizowanego zakresu
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego i
odebranego przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w § 15 Umowy. W takim
przypadku okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez obie strony
protokotu inwentaryzacyjnego robét budowlanych;

10) wszelkie spory miedzy Stronami z tytutu odstgpienia od Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego;

11) w razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlano - montazowych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty prawidlowo wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
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zaawansowania tych prac i robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o
ktérych mowa w pkt 5, jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z
przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

§18
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej, dokona sie wyboru wykonawcy w
przypadku:

1) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wowczas
wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie,
powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci,

2) gdy nie moze zosta¢ dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem
nieprzewidzianych w umowie warunkdéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk,  wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z technologig ich wykonania, lub skazen, jesli wystgpienie
opisanych okolicznosci bedzie potwierdzone odpowiednim dokumentem/wpisem do
dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie przesuniety o termin
zaistnienia opisanych przeszkad.

3) wstrzymania wykonania catosci lub czesci robot na skutek wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, wowczas termin realizacji umowy zostanie przesuniety
0 czas trwania przeszkody,

4) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednoczesnie
bedagcego podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, jesli Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w
trakcie przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Zmiany do umowy bedg ponadto mozliwe, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek
okolicznosci, o ktérej mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy, przy spetnieniu wymogow
okreslonych odpowiednio w ust. 3 i 4 art.455 ustawy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3 0 normy czasu przewidziane
w KNR, a w razie braku tych norm - w KNNR okreslonych dla robét stanowigcych
podstawe sporzgdzania aneksu do umowy.

4. Zmiany do umowy muszg by¢ dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 18a
Zmiana umowy (waloryzacja wynagrodzenia)

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszych szesciu miesigcach obowigzywania
Umowy z zastrzezeniem § 18 ust 1 pkt 1.

2. Wpynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w tresci art. 439 ustawy Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji
prowadzgcej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny dajgcych sie wyodrebnic¢ i ustalic materiatéw lub kosztéw
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zwigzanych z realizacjg zamowienia. Waloryzacja ta moze by¢ dokonywana co 6 miesiecy
z zachowaniem nastepujgcych zasad i w nastepujgcy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ po raz pierwszy po uptywie 6 miesiecy
od podpisania Umowy,

2) waloryzacja dokonywana moze by¢ co 6 miesiecy. Kazda ze stron moze pisemnie
wystgpi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany
cen,

3) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 15 % dotychczasowego
poziomu cen okreslonych w formularzu ofertowym,

4) waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano — montazowej, publikowany przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik
przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego
inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

5) przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie (szczegoétowym) Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegdtowym) wykonawcy sg nizsze
anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do
dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia
przestanek, nie pézniej niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek wykazac¢ okolicznosci
potwierdzajgce zmiane i przedfozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny
materiatow lub kosztow na koszt wykonania zamowienia okresla sie jako
waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 6 miesieczne okreslone powyzej
w pkt 2, podlega pozostata do wyplaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym
okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji podlega¢ bedg ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym
element oferty Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysokos¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1,

10) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w §
9 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktéorym mowa powyze;j.

3. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika, o ktérym mowa powyzej w ust. 2 pkt 4, uprawniajgcego strony
umowy do zadania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajgcy waloryzacje
cen dokonang zgodnie z ust. 2 i przedfozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien byé zawarty
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przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu jego projektu
(wraz z wymaganymi dokumentami).
4, Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 i ust.
3, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust.
3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztéw dotycza.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% (trzy

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu zgodnie z umowg wykonania robot i

zostanie zwrocone wg warunkéw j.n.:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdéwienia tj. po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci zostanie zwrécone
wykonawcy w terminie niepdznej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce wg ustalen umowy.

§20
Dane kontaktowe

Kontakty pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, odbywac sie bedg w terminach i miejscach
wzajemnie uzgodnionych. Wszystkie ustalenia w ramach niniejszej Umowy dokonywane bedg
na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujgcy adres:

1) dane Zamawiajgcego:

Gmina Krapkowice

ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego:

........................... Ltel.77/44 ..., e-maill oo

2) dane Wykonawcy:

§ 21
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy bedg traktowane, jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do
zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do
kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez
wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz osoby trzecie, przy udziale ktorych
wykonuje niniejszg Umowe.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;
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2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu wykonawcy przed
zawarciem niniejszej Umowy, o ile ha mocy wczesniejszych porozumien lub uméw
zawartych przez wykonawce nie zostaly one okreslone, jako zastrzezone lub poufne
badz tajne lub scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla
innych klientéw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty okre$lone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle
tajne.

3. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow
dokumentéw oraz przekazanie ich oryginatdbw Zamawiajagcemu niezwlocznie po
zakonczeniu trwania Umowy.

4. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie
jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami
sgdu lub organu wtadzy publicznej.

5. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb
okreslony przez Zamawiajgcego.

§ 22
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajgcy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w trybie art. 28 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czesci ,Rozporzgdzeniem”) na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia i wytgcznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

3. Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji
niniejszej umowy. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
dokonywac dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim
(podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotow trzecich, ktérym
powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wiasne.

4. Wykonawca zobowigzuje sie trwale usunaé wszelkie powierzone dane osobowe, w tym
skutecznie usung¢ je z nosnikow elektronicznych niezwitocznie po zaprzestaniu
obowigzywania niniejszej Umowy.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow, w zakresie przetwarzania danych
osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy — jako administrator danych osobowych
zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty
odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisow karg grzywny, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w catosci poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.

6. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:

1) kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych osobowych
wiasciwemu organowi panstwa, chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisow
prawa, a w szczegolnosci przepisdw postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu
zapewnienie poufnosci wszczetego dochodzenia;

2) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych;

3) kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza.

7. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wczesniej doraznych
kontroli dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce oraz zgdania
sktadania przez niego pisemnych wyjasnien.

8. Wykonawca zobowigzuje sie dostosowac do zalecen pokontrolnych majgcych na celu
usuniecie uchybieh i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

20



IP.271.2.2026 = Przebudowa i rozbudowa budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoty Podstawowej w Steblowie oraz

budowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej
Zatacznik nr 2 do SWZ

9. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwitocznie i wtasciwie na kazde pytanie
Zleceniodawcy dotyczgce przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy.

10. Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do
dostosowania srodkéw prawnych i faktycznych zwigzanych z ochrong danych osobowych
do przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia niniejszej Umowy.

§23
Postanowienia koicowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie
przepisy prawa polskiego i unijne, w szczegodlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
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