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Zatacznik nr 8 do SWZ — Wzoér umowy

Umowanr .........coevevviviiinnnn.

zawarta w dniu r. pomiedzy

Odolanowskim Zakladem Komunalnym Sp. z 0.0., Odolanéw, ul. Bartosza 7,
63-430 Odolanéw wpisany do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan
— Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziatl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000459347. NIP: 622-278-31-93, REGON: 302409617, posiadajaca kapitat
zaktadowy w wysokosci 31 157 000 zt.

reprezentowang przez Michala Plominskiego — Prezes Zarzadu
zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,
w imieniu ktorego dziata:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu przeprowadzonym dobrowolnie (fakultatywnie) w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1, na podstawie przepisOw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych, w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robodt
budowlanych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,, Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Raczycach” rozstrzygnigtego w dniu ...........ccceveenneene. , strony zawierajag umowg nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy
i rozbudowy gminnej oczyszczalni $ciekow oddanej w dzierzawe Spotce Odolanowski Zaktad
Komunalny sp. z o. 0. na podstawie Umowy Dzierzawy nr 12/DZ/2024/UGiM z dnia
01.07.2024r. dla zadania inwestycyjnego pn.. , Rozbudowa oczyszczalni S$ciekow
w Raczycach ” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen,
decyzji jak 1 wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robot opisanych w
dokumentacji projektowej oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji
zamoOwienia, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2. Przedsiewziecie zaktada rozbudowe i przebudowe zbyt matej wzgledem istniejacych potrzeb
oczyszczalni $ciekOw w nowoczesng mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa sporzadzona przez ENVIROTECH sp. z o0.0.,, ul. Jana
Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan oraz w oparciu o dane zawarte w udost¢pnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej do
wykonania robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Zakresy tych prac wynikajg
z koniecznos$ci odtworzenia cech technologicznych obiektow oczyszczalni, a przez to
wzmocnienie zdolnosci procesowych catego obiektu. i obejmujg w szczegolnosci :
W ramach realizacji zadania:
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Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie cigglo$ci pracy oczyszczalni na czas remontu
lub awarii istniejgcego ciggu biologicznego. Prace zwiazane z rozbudowa i przebudowg
oczyszczalni §ciekow zagwarantuja rowniez mozliwo$¢ pracy ze zwickszona przepustowoscia
rowna 1 500 m3/d oraz mozliwos¢ pelnego biologicznego oczyszczania zwigzkow biogennych
przy zwigkszajacej si¢ ilosci doptywajacych Sciekow.
Miejsce realizacji zadania inwestycyjnego: inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim, na terenie wsi Raczyce, jednostka
ewidencyjna 301703 _5 Gmina Odolanow, obrgb 0008 Raczyce.
Opis stanu istniejgcego oczyszczalni sciekow

Planowana inwestycja zostata w przewazajacej i zasadniczej cze$ci zlokalizowana na
terenie istniejacej oczyszczalni $ciekow 1 zamyka sie w granicach istniejacego ogrodzenia.
Projektowang oczyszczalnie Sciekow zlokalizowano na nast¢pujacych dziatkach:

. dziatka nr 1385/2 obreb Raczyce,
. dziatka nr 1386/2 obreb Raczyce,
. dziatka nr 1392/2 obreb Raczyce.

Teren przewidziany pod realizacje przedsigwziecia potozony jest na zachdd od miasta
Odolanéw, we wsi Raczyce, na prawym Brzegu rzeki Kuroch. Dziatka, na ktorej zlokalizowana
jest przedmiotowa oczyszczalnia w swoim ksztalcie zblizona jest do prostokata. Dziatka
posiada spadek do 1,2% w kierunku potudniowym, do rzeki Kuroch. Na potudnie od terenu
inwestycji, w kierunku rzeki Kuroch znajduja si¢ ogrodki dziatkowe, natomiast w kierunkach
zachodnim, péinocnym oraz wschodnim zlokalizowane sa pola uprawne. Minimalna odleglo$¢
budynkow mieszkalnych od ogrodzenia terenu oczyszczalni wynosi 450,0 m. Teren planowanegj
inwestycji uzbrojony jest w energie elektryczng oraz posiada dogodna drogge dojazdowsa o
nawierzchni asfaltowe;.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce zadania jednostkowe:

budowa bloku biologicznego oczyszczania §ciekow,

budowa budynku dmuchaw,

budowa stanowiska do dezynfekcji samochodoéw asenizacyjnych,
budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu wiaty osadu,

budowa komory pomiarowej,

budowa sieci technologicznych i miedzyobiektowych wraz z niezbgednym uzbrojeniem,
komorami zasuw oraz studniami,

budowa nowych drég wewnetrznych,

remont istniejacego sitopiaskownika gtownego,

remont i przebudowg istniejacego bloku biologicznego,

remont i przebudowg instalacji w budynku wielofunkcyjnym,
rozbudowa istniejacego uktadu dozowania PIX,

rozbudowa istniejgcego zageszczacza grawitacyjnego,
rozbudowa istniejacych drog wewnetrznych,

rozbudowa istniejacych sieci migdzyobiektowych.

Szczegotowy zakres robot okreslajg: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (opis przedmiotu
zaméwienia), STWIiORB, opracowanie geotechniczne, projekt techniczny branza

architektoniczno-konstrukcyjna, branza drogowa, branza elektryczna, branza technologiczna,
projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu), informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, uzgodnienia branzowe,

przedmiar robot, operat wodnoprawny oraz zapisy SWZ.
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UWAGA!!!

Istniejacy system sterowania nalezy rozbudowa¢ o nowo wybudowane obiekty i wbudowane
urzadzenia. Prawa autorskie w zakresie urzadzeh oraz oprogramowania AKPiA: po
zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do przekazania praw autorskich do
przekazanej dokumentacji (cze$ci opisowej, schematow, rysunkow) oraz oprogramowania
sterownikow PLC, panelu HMI, systemu wizualizacji SCADA, jak rdwniez jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajagcemu kodow zrodlowych lub programow sterujacych sterownikow
PLC, paneli HMI, systemu SCADA oraz urzadzen trzecich wraz z koniecznymi hastami
dostepowymi umozliwiajacymi pelny dostep do zasobéw oraz nastaw wbudowanych
urzadzen. W przypadku urzadzen nie posiadajacych mozliwosci wykonania archiwizacji
parametrow oraz nastaw Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w formie tabelarycznej
wszystkich parametrow nastaw urzadzen wymagajacych konfiguracji z poziomu
operatorskiego jak rowniez dostepu serwisowego.

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji projektowe;j, jednak bez ktorych nie
bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania. Wykonawca
zobligowany jest do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanej
oczyszczalni $ciekdw oraz nowych obiektéw w m. Raczyce — gmina Odolandw.

Wszystkie zaoferowane urzadzenia musza by¢ nowe i nie moga by¢ urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statego
odbioru $ciekéw z kanalizacji sanitarnych i dowozonych od mieszkancow miasta i gminy
Odolanéw, wspolpracujac w tym wzgledzie z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia stalego, nieprzerwanego dostgpu do stacji
zlewnej Sciekow dowozonych przez caly okres realizacji robot budowlanych zwigzanych z
rozbudowa oczyszczalni $ciekdw, w sposdb gwarantujacy cigglo$¢ przyjmowania Sciekoéw
dowozonych bez ograniczen ilo§ciowych i czasowych, z zastrzezeniem sytuacji awaryjnych
niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za organizacjg, sposoéb prowadzenia oraz
bezpieczenstwo wszelkich dziatan realizowanych w zwiazku z wykonaniem zamowienia,
zardwno na terenie robot (placu budowy), jak i poza nim, jezeli dziatania te pozostajg w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Wykonawca odpowiada w szczegdlno$ci za dziatania i
zaniechania wlasne oraz osob, przy pomocy ktorych wykonuje zamoéwienie, w tym
pracownikow, podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcoéw, dostawcoOw oraz innych
podmiotow, ktorym powierzyl wykonywanie cze¢$ci zamowienia. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody w mieniu oraz szkody na osobie, w tym
za nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow pracownikow oraz osob trzecich, powstate w
zwiazku z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem, w szczegolnosci w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych, montazowych 1 instalacyjnych, organizacjg i
zabezpieczeniem terenu robot, skladowaniem materiatow, transportem oraz ruchem pojazdow i
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sprzetu budowlanego. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez szkody powstate w
infrastrukturze istniejacej, sieciach, instalacjach, drogach, obiektach budowlanych oraz mieniu
Zamawiajacego i 0sob trzecich. Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwtocznego usunigcia
szkdd na wihasny koszt oraz do pokrycia wszelkich roszczen powstatych z tego tytutu.

Odpowiedzialno$¢, o ktérej mowa powyzej, rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przejecia
terenu robdt i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, z
uwzglednieniem odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

Wykonanie wszystkich robdt budowlanych wymagane jest w oparciu o dokumentacje
projektowa, warunkami wlasciwych organow 1 instytucji, Specyfikacje Warunkéw
Zamowienia, zwang dalej “SWZ”, bedaca czeécig niniejszej umowy i stanowiacg do niej
zalgcznik, oraz zawartg umowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacjg zadania
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a nadto
o$wiadcza, ze zapoznat si¢ szczegdlowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji 1 dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajacego iww. informacje i dokumenty okreslaja przedmiot
niniejszej umowy Ww sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w calosci bez
koniecznos$ci uzupelnien iponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegélnie z mozliwos$cia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania
w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie
wnosi 1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

W zakresie prac budowlanych nalezy rowniez.:

Zabezpieczy¢ 1 oznakowac przejety teren budowy,

Dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego
Zlokalizowa¢ kolidujace sieci i urzgdzenia obcych branz (podziemnych i nadziemnych) oraz ich
zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustalen projektowych),

Wykona¢ budowe/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-
wykonawczym,

Po wykonanych robotach doprowadzi¢ teren do stanu jak przed rozbudowa potwierdzajac ten
fakt w stosownym o§wiadczeniu kierownika budowy,

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjng powykonawcza,

W imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do wlasciwego organu o zakonczeniu budowy i
uzyskac potwierdzenie poprawnosci zakonczenia budowy.

Przekaza¢ dokumentacje powykonawcza wraz z kopia zakonczenia budowy z PINB
Inwestorowi,

W ramach rob6t budowlanych wymaga sie takze:

a) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji

robot na terenie przekazanym przez Wykonawce (w szczegolnosci toalete — weryfikacja w dniu

nastepnym po przekazaniu placu budowy),
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b) przedstawienia Zamawiajagcemu informacji, gdzie zostang zgromadzone materialy jak i sprzet
oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy),
c) utrzymania terenu wokdot robdt, ktory nie spowoduje utrudnien dla mieszkancow,
d) zapewnienia bezpiecznych warunkow realizacji robot i przestrzegania przepisow BHP na terenie
robot

e) wykonywania robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak réwniez z obowiazujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia w ich wykonywaniu,

f) uzycia materialbw posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych,

g) wykonania préb, badan i pomiaréw odbiorowych

8. W cenie oferty uwzgledniono w szczego6lnosci:

- koszty wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych ($mieci, gruz, materiaty rozbiérkowe i inne),

- koszty uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujacych
zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdt, lacznie z  przywroceniem
zagospodarowania terenow w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczeg6lnosci wskutek
poruszania si¢ sprzgtu budowlanego i transportu cigzkiego, nawierzchni drog i chodnikéw poza
terenem budowy,

- koszty uporzadkowania terenéw, w tym terendw zielonych w obrgbie prac drogowych po ich
zakonczeniu i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot,

- koszty zorganizowania we witasnym zakresie zaplecza budowy, a takze terenu niezbgdnego do
sktadowania materiatow oraz postoju maszyn i urzadzen,

- koszty instalacji licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytutu zuzycia tych mediow.

9. Wykonawca zrealizuje roboty okre§lone w umowie z materiatéw, elementow wyposazenia i
urzadzen, ktoére zakupi i dostarczy na teren budowy na wilasny koszt i ryzyko, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nowych materialow, elementéw wyposazenia i
urzadzen. Koszt wszelkich materiatow, elementdw wyposazenia i urzadzen wykorzystanych do
realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7.

10.Materialy, wyposazenie i urzadzenia uzyte do wykonania zamowienia muszg posiadac
$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, wytycznym zawartym w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 2 1 3 oraz wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie przepisami prawa).

11.Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy moze:

a) przeprowadzi¢ badania w specjalistycznym laboratorium pod katem speinienia wymagan norm
losowo pobranej grupy materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia lub
sprawdzenia wykonanych robot pod katem ich zgodnos$ci z projektem i innymi dokumentami
bedacymi podstawa wykonania roboét. Grupy materialow do badan pobrane zostang w obecnos$ci
przedstawiciela Wykonawcy, zobowigzanego do niezwlocznego stawienia si¢ na miejsce poboru
probek po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o poborze, i przedstawiciela
Zamawiajacego, zabezpieczone w sposob uzgodniony przez strony (zaplombowane,
zabezpieczone tasmg z podpisami i pieczatkami stron, itp.), a nastgpnie przestane lub
przewiezione do laboratorium w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia ich pobrania.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie pojawi si¢ na miejscu poboru probek, uzna si¢, ze wyraza
zgode na pobdr probek wylacznie przez Zamawiajacego 1 tym samym, ze nie kwestionuje
prawidlowosci ich poboru. W przypadku gdy wyniki badan wykaza, ze zastosowane materialy sg
niezgodne z umowa, koszty ich wykonania obcigzg Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty
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pokryje Zamawiajacy. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, ze roboty wykonane zostaty
niezgodnie z projektem i innymi dokumentami bgdacymi podstawa wykonania robét, to wowczas
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt poprawi¢ niezgodnie wykonane roboty,

§2.

Warunki realizacji robot budowlanych
Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonywania zamowienia oraz usunig¢cia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedza techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.
Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatléw
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaty uwzglednione
w wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegdtowo
w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca o$wiadcza,
ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materialéw zakazanych przepisami
szczegotowymi.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg Iub Aprobata Techniczng certyfikaty, oceny higienicznej aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow. Dokumenty te Wykonawca okazuje réwniez na
kazde zadanie zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materiatow, urzadzen i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu
na cel jakiemu ma ona stuzy¢, chyba ze materiaty te i urzadzenia oraz technologie zostaly wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego do zastosowania.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na kazde zadanie Zamawiajacego, na wlasny koszt
badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow i urzadzen. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla
Wykonawcy, to Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowsg, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznione przez niego osoby majg
zapewniony nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i1 placow sktadowych, na
ktorych znajdujg si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drog wewngtrznych i1 innych urzadzen, w tym licznikow
i podlicznikow oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robot budowlanych oraz utrzymania drog
zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie oplaty i koszty zuzycia
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

wszelkich mediow i korzystania z ustug dla realizacji umowy, m. in. wody i odprowadzania
Sciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpaddéw, polaczen
telekomunikacyjnych, jak réwniez zwigzane z zajeciem i1 utrzymaniem w czysto$ci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy iznajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni obsluge geotechniczng i geodezyjna tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, ochrony wlasno$ci
publicznej i prywatnej, ograniczen obcigzen osi pojazdow, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac si¢ do praw i innych przepiséw zgodnie z zapisami STWiORB.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego
sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po zakonczeniu prac
do zlikwidowania placu budowy na wilasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przylegtych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemne;j),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wtasny koszt.

W  przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowiazany jest przed ich rozpoczgciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej
wlascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem majg by¢ wykonywane roboty z
wyprzedzeniem 7- dniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Koszt
nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami prob, badan
i pomiarow oraz koszty uzyskania od wtasciwych organow odpowiednich zaswiadczen.

§3.
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

koordynacja procesu inwestycyjnego,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejsza
umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy migdzy innymi:

)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

przekazania Zamawiajacemu, w dniu przekazania placu budowy, o§wiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowiazkdéw, okreslonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach
wykonawczych oraz SWZ,

terminowe wykonywanie prac objetych niniejsza umowa,

terminowe regulowanie zobowiagzan wzglgdem podwykonawcow,

udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udzial w odbiorach,

zapewnienie bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych robot,

spetnienie wszelkich zobowigzan wobec o0s6b trzecich, powstatych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentoéw i warunkéw w celu cigglego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ -elektryczna, wode, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, $ciekow bytowych przez caly okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode dla potrzeb
budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediéw na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktére beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiegowego,

zatrudnienie do kierowania robotami o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa lub jej odpowiednika, wskazanych w SWZ

wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym wykonania robdt i
udostepnianie go Zamawiajgcemu, celem dokonywania wpisow i potwierdzen,
skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczegolnosci
atestow materiatowych wynikajacych z przepisow budowlanych,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbioréw i kontroli
przez whlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoéOw i wymagany dozor
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techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materialowych, lacznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

17) dostarczenie wszelkiej innej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez
Zamawiajacego obowigzkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopoéw, utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i sprzgtu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadoéw
1 $mieci,

19) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
ijednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

20) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzgdzia,

22) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

23) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong ppoz.
i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenia petniej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

26) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,

27) przedstawianie do sprawdzenia jako$ci materiatdéw i wyrobow przed ich wbudowaniem pod
katem dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod katem zgodnosci z
dokumentami wymienionymi w SWZ i zlozona oferta Wykonawcy,

28) wykonanie prac bgdacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezyta starannoscig oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
w tym takze przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji realizowanych na podstawie
niniejszej umowy, przestrzegania przepisow bhp na terenie budowy (Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy oraz wykonywania prac okreslonych w § 1 przez
osoby przeszkolone z zakresu bhp i dopuszczone do wykonywania tego rodzaju pracy przez
uprawnionego lekarza profilaktyka posiadajace i korzystajace z odpowiednich $srodkow
zabezpieczajacych i ochrony osobistej pod nadzorem os6b do tego wyznaczonych; ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji umowy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow prawa,

29) zglaszanie Zamawiajacemu gotowosci do odbiorow robot, w tym robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania
odbioru we wlasciwym terminie

30) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,
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31) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw, w szczego6lnosci
dokumentacji powykonawczej, oraz o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane,

32) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zamowien
dodatkowych (robot zamiennych), o pojawieniu si¢ alternatywy dla rozwigzan
projektowych bedacych przedmiotem wykonania przez Wykonawce oraz o konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robot
budowlanych, niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria,

33) w razie uzasadnionej potrzeby udziat w kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez
instytucje do tego upowaznione w okresie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wlacznie oraz w okresie po jego uzyskaniu, tj. w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane, instalacje i technologi¢ oraz urzadzenia i sprzet (do dnia
uplywu terminu gwarancji jakosci wykonawca powinien by¢ dostgpny na kazde zadanie
Zamawiajacego),

34) udziatu w przegladach gwarancyjnych wynikajacych z umowy; do dnia uptywu terminu
gwarancji jakosci wykonawca powinien by¢ dostepny na kazde zadanie Zamawiajacego. W
okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych
wad. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niecodplatnego usuwania
ujawnionych wad, w tym do ponoszenia w catosci wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,
obejmujacych w szczegbdlnosci koszty robocizny, materiatdéw, urzadzen, transportu,
dojazdu, demontazu, ponownego montazu, zabezpieczenia terenu, badan, prob, uruchomien
oraz wszelkich innych czynnosci niezbednych do skutecznego usunigcia wad i
przywrdcenia przedmiotu zamowienia do stanu zgodnego z umowa — bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie gwarancji dokonywane
beda przeglady gwarancyjne wykonanych robot budowlanych i urzadzen: obowigzkowy
przeglad 1 raz w roku oraz, w razie konieczno$ci, przeglady nadzwyczajne. Udziat
przedstawiciela Wykonawcy lub osoby przez niego pisemnie upowaznionej w przegladach
jest obowiazkowy i odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, bez prawa do odrgbnego
wynagrodzenia, w tym bez prawa do zwrotu kosztéw dojazdu, delegacji, pracy personelu
lub uzycia sprzetu. W przypadku przegladu obowigzkowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacj¢ o terminie planowanego przegladu na co najmniej 7 dni
przed tym terminem. Brak stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu przez Zamawiajacego, a ewentualne ustalenia z przegladu sa
dla Wykonawcy wigzace. Wszelkie czynnosci wynikajace z ustalen przegladu, w tym
usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, realizowane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

35) przestrzegania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow prawa dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w
trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska i1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

36) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenow sasiadujgcych
zajetych przez wykonawce na potrzeby realizacji robdt, lacznie z przywroceniem
zagospodarowania terenéw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci
wskutek poruszania si¢ sprzetu budowlanego 1 transportu cigzkiego, nawierzchni
drogowych poza terenem budowy

37) podejmowania innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktore przyczynia si¢ do
sprawnego oraz prawidtlowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

38) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go Zamawiajgcemu,
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39) Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie w trakcie realizacji robot
wszystkich obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci w zakresie ochrony
srodowiska, gospodarki wodno-§ciekowej oraz bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich optat, kar administracyjnych,
odszkodowan oraz innych nalezno$ci wynikajacych z naruszenia tych przepisow lub
przekroczenia dopuszczalnych norm, powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.

40) usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym,

41) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob, sprawdzen,

42) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikéw na czas trwania budowy
iutrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa, zgodnie z postanowieniami § 15
niniejszej umowy,

43) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

44) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob zapewniajacy ciaglos¢ pracy
czynnego reaktora biologicznego oraz pozostaltych obiektow technologicznych
oczyszczalni $ciekow, bez pogorszenia parametrow oczyszczania §cieckOw wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa oraz pozwoleniem wodnoprawnym. Wszelkie prace w
bezposrednim sgsiedztwie czynnego reaktora wymagaja uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz musza by¢ realizowane z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, w
sposéb eliminujacy ryzyko zakldcenia procesu technologicznego. W przypadku
spowodowania zaklocen pracy oczyszczalni, w tym pogorszenia jakosci $ciekow
oczyszczonych, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowa oraz organizacyjna
za skutki tych zdarzen.

3. Wszystkie materialy pochodzace zprowadzonych w ramach tej umowy robot, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych,
ziemnych, bedag stanowily wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie
zgodnie z postgpem robodt do ich przewiezienia i utylizacji zgodnie z przepisami prawa, na wlasny
koszt. Z kolei materialy z rozbiorki instalacji oczyszczalni $ciekow takie jak: pompy wraz z
silnikami, armatura , osprzet elektryczny czy instalacje nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wszystkie zdemontowane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamowienia urzadzenia
nalezy zdeponowac na terenie oczyszczalni Sciekdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostgpnieniu placu budowy innym Wykonawcom
w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robdt wylaczonych
z przedmiotowego postgpowania.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze prace objete umowag nalezg do zakresu jego dziatalno$ci i zawodowo
trudni si¢ ich wykonywaniem.

§ 4.
Termin realizacji umowy
1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie w_ciggu maksymalnie 20 miesiecy od dnia

podpisania umowy , przy czym calo$¢ przedmiotu zamowienia powinna zostaé¢ zrealizowana do
dnia 30.11.2027 r. z zastrzeZeniem, Ze realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w
6 etapach:
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1) Etap 1 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% warto$ci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pozniej
niz do dnia 31.08.2026r.

2) Etap 2 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% warto$ci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pdzniej
niz do dnia 30.11.2026r.

3) Etap 3 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartoSci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pdzniej
niz do dnia 28.02.2027r.

4) Etap 4- zgloszenie gotowosci do odbioru czg¢§ciowego przy wykonaniu 16% warto$ci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pdzniej
niz do dnia 31.05.2027r.

5) Etap 5- zgloszenie gotowosci do odbioru czg$ciowego przy wykonaniu 16% wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy - w terminie nie pdzniej
niz do dnia 31.08.2027r.

6) Etap 6 - zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego w terminie koncowym wykonania
zamoOwienia tj. maksymalnie 20 miesiecy od dnia podpisania umowy nie dluzej niz do dnia
30.11.2027r., przy wykonaniu 20% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy lub pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem sumy
wyplaconej wczesniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pelnego zakresu inwestycji

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo —  finansowy  okreSlajacy  roboty  budowlane <z uwzglednieniem
etapow okreslonych w pkt. 1.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych robot budowlanych, w tym terminy rozpoczgcia i zakonczenia

poszczegdlnych zakresow rzeczowych, zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo—finansowym

Harmonogram rzeczowo—finansowy musi by¢ zgodny z terminami realizacji etapéw okreslonymi w

pkt 1 powyzej oraz z terminem koncowym realizacji zamoéwienia. Terminy wskazane w

harmonogramie nie moga wykracza¢ poza terminy graniczne okreslone dla poszczeg6lnych etapow

ani powodowac¢ zagrozenia dotrzymania terminu koncowego realizacji umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo—finansowy bedzie miat charakter

wigzacy dla Wykonawcy i stanowi¢ bedzie podstawe do monitorowania postgpu robét, dokonywania

odbioréw czesciowych oraz rozliczen finansowych. Zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 5.
Odbiory wykonanych robaét

1. W ramach realizacji prac/robot budowlanych objetych umowa wystepowaé beda nastepujgce
odbiory:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe
3) odbidr koncowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
2. Procedura odbioru robot czgsciowych:
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 4-ch dni roboczych
inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot czgsciowych,
2) Zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy i telefonicznie do Zamawiajacego,
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3)

4)

5)

6)

jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t czgsciowych niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 4 dni roboczych od daty zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy,

niecodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty czesciowe uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynnosci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1))

2)

3)

4)

po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych niniejsza umowa oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.
na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekazac
Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robdét wymaganych
przepisami prawa i niniejszag umowa, w szczegolnosci:
a)  dziennik budowy,
b) protokoty odbioréw technicznych, protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty
gwarancyjne (karty gwarancyjne) na wbudowane materialy, zainstalowane
urzadzenia i wyposazenie, wraz z ich zestawieniem (jezeli w trakcie realizacji
zadania Wykonawca przekazywat Zamawiajacemu niektore dokumenty, to dostarcza
tylko te, ktérych Zamawiajacy jeszcze nie otrzymat, natomiast zestawienie powinno
zawiera¢ wszystkie dokumenty przekazane od poczatku realizacji zadania),
c¢) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
e) protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,

Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
10 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru przez
inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty podlegaja ponownemu odbiorowi.
Zadanie usuniecia wad lub usterek moze by¢ ponawiane. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad 1 usterek albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie robot
na koszt i1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia
niniejszym Zamawiajacego. Koszt tych robot pokryty zostanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usunigcia usterek i wad
przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do uregulowania pozostatej naleznosci w terminie 14 dni od daty
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otrzymania wezwania wraz z faktura. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy
uprawniony jest do potragcenia uznanych kosztdw zastepczego wykonania robot
zwigzanych z usunieciem wad i usterek z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia albo gdy Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w czasie odpowiednim albo gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego:

- jezeli wady 1 usterki sg istotne, nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- gdy wady nie sg istotne, tj. gdy nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
robot zgodnie z jego przeznaczeniem — Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

5) Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usunigciu
wad iusterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
poprzednio robot jako wadliwych.

7) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad lub usterek.

8) Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robdt po usunieciu wad lub
usterek w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt.
6).

9) Dokonanie odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego robdt budowlanych stanowic
bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT tytutem umoéwionego
wynagrodzenia za wykonanie danego etapu przedmiotu umowy.

Odbior pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciagu 10 dni od
uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwarancyjnego jest
pokwitowanie wypehienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci na
przedmiot umowy.

§6.

Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé z inspektorem nadzoru, ktéory w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i mieszczg si¢ w granicach jego umocowania.
Wykonawca ustanawia nast¢pujacych Ekspertow w osobie:
1) .oeiiiiiiiiieieeeeee.. — Kierownik Budowy/kierownik robot konstrukcyjno - budowlanych —

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien............... tel. ...l adres e-
mail..................... ,
2) ieiiiiiiiiiiiiienieene.. — Kierownik robét sanitarnych — posiadajacy, uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
nr uprawnien............... tel.
adres e-mail.....................

3) . ceeerreenneenne. — Kierownik robot w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych, nr uprawnien............... tel. adres e-
mail.....................

4) ..eeiiiiiriiiieneeen.. — Technolog oczyszczania $ciekow (rozruchy technologiczne oczyszczalni
sciekdw) nr uprawnien............... 17<] adres e-mail.....................

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i1 mozliwa wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jeSli posiadanie tych uprawnien i doswiadczenia jest wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w formie pisemne;j.
Zmiana 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

Przedstawicielami Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oprocz o0sob
upowaznionych do podpisania umowy, beda:

Pan / Pani: ...

Pan / Pani: ...

Pan / Pani: ...

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym przez okres
obowigzywania umowy jest Pan / Pani:

W przypadku zmiany osob okreslonych w ust. 7 i 8 strony zobowiazane sg do natychmiastowego,
wzajemnego powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemne;j, jesli posiadanie tych uprawnien
jest wymagane. Zmiana osob nie wymaga aneksu do umowy.

§7.

Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 niniejszej umowy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte, w tacznej wysokosci
............. zh brutto (stownie: .................cooi)), W tym
podatek VAT...... przy czym :

1) Etap 1 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% warto$ci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okre§lona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
WYNOSI.uvevrerererierresineniene e e e ene e ZE DTUttO (SlOwnie: ... ), W
tym podatek VAT ........................

2) Etap 2 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci
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wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
WYNOSi... trreeere e e eee a2 ZE DIUttO (StOWnie: Lo ), W
tym podatek VAT ........................

3) Etap 3 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartoSci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto$¢ wynagrodzenia
A% 11013 VP2 B o3 111 I (2 (0174 1) (SN ), W
tym podatek VAT .......................

4) Etap 4 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% warto$ci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto§¢ wynagrodzenia
WYNOSI.evevrerereriesrerinenseneeeenennsnne ZE DTULEO (SlOWNIC: Lo ), W
tym podatek VAT ........................

5) Etap 5 - zgloszenie gotowosci do odbioru czgsciowego przy wykonaniu 16% wartosci

wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7 ust. 1. Umowy — warto§¢ wynagrodzenia
WYNOosi... treeeee e e ene s ZE brUtto (stownie: Lo ), W
tym podatek VAT ........................

6) Etap 6 - zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego w terminie koncowym wykonania

zamoOwienia tj. w ciggu maksymalnie 20 miesiecy od dnia podpisania umowy, nie dluzej niz do
dnia 30.11.2027 przy wykonaniu 20% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslona w § 7
ust 1 Umowy — warto$¢ wynagrodzenia wynosi... wevenereene.... zE brutto (stownie:
............................................. ) lub pozostale] do zap%aty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconej wezesniej kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pelnego zakresu
inwestycji.

Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy 1 usunigcia wad, obejmujagce w szczegolnosci wszelkie prace wraz z
pozyskaniem niezbgdnej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
robot i terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie terenu roboét), transport materiatdw na miejsce robot, utylizacja materialow, prace
zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne, koszty dokumentow i optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego
wykonania umowy a takze koszty zwigzane z odbiorem roboét, wlgczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, itp.) i inne wyszczegolnione w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caly
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SWZ lub w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot
budowlanych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawecy w szeSciu czg$ciach, (zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zgodnie z ponizszym
harmonogramem ptatnosci:
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1) 16 % wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt.1) ETAP I w wysokoSci:

(§31S1110 ) ISR zt (stownie: ....ccoeevviieiieeiieieee z1),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKoSCi ........cceeveennnnen. 7k
(stownie: ..........coiiiieenzh),

(brutto) ......ceveveeeeieenen, zh (stownie: ........coooviiiiiii e Zh).

2) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czgéciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt. 2) ETAP II w wysokosci::

[G115]370) I b2 € () (0107 11 (S zh),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKoSCI .....ccccreevennennenn zt
(stownie: ............coviveeneenenzh),

(brutto) ......coceeeereereeenne zh(stownie: ... Zh)

3) 16% wynagrodzenie po wykonaniu 1 podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt. 3) ETAP III w wysokosci::

[G115]370) IR Zh (Stownie: ......oeevveevieiieiicieciee zh),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKOSCI .....ccceveevennennene zt
(stownie: ...........ciiiiiieenzh),

(brutto) .....ovveerieeereene, zh(stownie: ... 2.

4) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt. 4) ETAP IV w wysokosci::

(NEttO) eveeerieieecree e zh (stownie: .......ccooovieiiieiiciie, z}),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKoSCI .......cceeveennennne. 7t
(stownie: ...........ciiiieenzh),

(brutto) .....ovveeveieereenen, zh (stownie: ... Zh).

5) 16% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru czgéciowego
przedmiotu/zakresu Umowy okreslonego w § 4 pkt 1 ppkt.5 ) ETAP V w wysokosci::

(NEttO) vveeeereeereecreeeiee e zh (stownie: .......ccooovviiiieieciie, z}),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysSoKOSCI .......ccveeveennnnne. 7t
(stownie: ... zh),

(brutto) .....ovveeieeereenen, zh (stownie: ... 2.

6) 20% wynagrodzenie po odbiorze koncowym robot (zakresu Umowy okre§lonego w § 4 pkt 1
ppkt.6) ETAP VI w wysokosci:

[§305]370) IR b2 € (] (0107 11 (<SS zh),

podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysSoKoSCI .......cceeveennnnen. zt
(stownie: ...........cooviivieieeennn ),

(brutto) .....ceeveveeveieenen. zh (stownie: ..............ooieZh)

lub pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyplaconej wcze$niej

kwot wynagrodzenia oraz rozliczenia pelnego zakresu inwestycji
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§8.

Zasady i warunki platnoSci
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone szescioma fakturami. Pierwsza faktura =zostanie wystawiona na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokolu odbioru czeéciowego po zaangazowaniu
16 % warto$ci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Druga faktura zostanie
wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokolu odbioru
czg$ciowego po zaangazowaniu 16 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w §
7 ust. 1. Trzecia faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego
oraz protokotu odbioru czg¢$ciowego po zaangazowaniu 16 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy
brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Czwarta faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz protokotu odbioru czgsciowego po zaangazowaniu 16 % wartosci
wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Piata faktura zostanie wystawiona na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokolu odbioru czesciowego po
zaangazowaniu 16 % warto$ci wynagrodzenia wykonawcy brutto okreslonego w § 7 ust. 1.Szosta
faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz protokotu
koncowego odbioru robdt przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego (w wysokosci 20% pozostatej catkowitej warto§ci zamowienia lub pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem sumy wyptaconej wezesniej kwot wynagrodzenia
oraz rozliczenia pelnego zakresu inwestycji)
Strony ustalaja, ze wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne z dotu,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci.
Wraz z wystawionymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz z zaksiegowanymi
potwierdzeniami przelewoéw naleznosci z tychze faktur oraz oswiadczen wystawionych przez
wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy i ushugi, biorgcym udzial w realizacji robot budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
catego naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktdrym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgsci roéwnej sumie kwot naleznych
podwykonawcom, co do ktdérych Zamawiajacy nie wykazat aby je uiscit.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 nie biegnie
termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe za
opdznienie w platnosci.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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Zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7, nastapi wylgcznie wzgledem nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia =z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% kwoty

brutto wskazanej w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Faktury wystawione nieprawidlowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalgczonego

podpisanego i prawidlowo sporzadzonego bezusterkowego protokotu czesciowego odbioru robot

oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajacego.

Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z informacjg o bledach

w fakturze i koniecznoscig przedlozenia prawidlowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegolnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnoSci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowa,

4) potwierdzajace czynno$ci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejs$cia ustawy lub dla
pozoru, zobowigzuje si¢ on do wyrownania Zamawiajagcemu szkody powstalej w wyniku
ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nalozonymi
na Zamawiajgcego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawiania faktur wytgcznie w formie faktur ustrukturyzowanych

za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa.

Za dzien dorgczenia faktury zamawiajgcemu uznaje si¢ dzien otrzymania faktury przez

zamawiajacego w KSeF.

W przypadku wystgpienia awarii systemu KSeF lub innych przestanek uniemozliwiajacych

wystawienie faktury za posrednictwem KSeF, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

poinformowania zamawiajgcego oraz postgpowania zgodnie z przepisami przejSciowymi
wynikajacymi z obowigzujacych aktow prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest do podania zamawiajacemu swojego numeru KSeF (NIP podmiotu

uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpoézniej w dniu podpisania umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania potwierdzenia wystania faktury do KSeF oraz
numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

§9.

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcéw lub !
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacije do ich wykonania, w  zakresie
..................................................................... . Pozostaty zakres robdt, Wykonawca
zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.
Kopie umoéw o podwykonawstwo beda stanowily w przyszto$ci zatacznik do umowy, ktory bedzie
podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych
podwykonawcdéw w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi Iub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

! Niepotrzebne usungé.
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w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okre§lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapic¢ do realizacji robot przed uzyskaniem

przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)

umowy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu przed

akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie

uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawca):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy,

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robdt budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawca) do czasu przedstawienia przez
Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) wraz z czgscia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub
projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) i uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo,
w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie robot budowlanych w terminie
okreslonym w §4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwtoka
Wykonawcy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robdt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do rozwigzania niniejszej

umowy z Wykonawca (ze skutkiem ex nunc), w calosci lub czesci, w terminie 14 (czternastu) dni

od dnia uzyskania informacji o0 wykonywaniu na inwestycji robét przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu

kary umownej, w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w

§ 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni protokot

z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigedzy Wykonawcy

(podwykonawca) 1 podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowa¢ Zamawiajacemu, ze podwykonawca

(dalszy podwykonawca) Iub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy

o podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetni¢ warunki udziatu

W niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow

zamoOwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych

0s6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po
udowodnieniu przez podwykonawceg, iz zaproponowane osoby lub on sam spelniaja ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego w wyniku, ktorego

zawarto niniejsza umowe, powolywal si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych jego

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spetniania
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warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowodni¢, Ze proponowany
inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot (podwykonawca).

20. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie za jakos$¢ i terminowo$¢ ustug objetych przedmiotem
umowy, a wykonywanych przez podwykonawcow.

21. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu, ze w umowie z podwykonawcg terminy wykonania
przedmiotow tych uméw zabezpieczg dotrzymanie termindéw wykonania robot w niniejszej umowie.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca suma wynagrodzenia ustalona w
niej za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczy wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robot w niniejszej umowie.

22. Wykonawca zapewnia, ze w umowie z podwykonawca zamieszczona zostanie klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono
uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

23. Wykonawca zapewnia ustalenie w umowie z podwykonawca takiego okresu odpowiedzialnos$ci za
wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne.

24. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

25. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 24, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych =zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na

potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

28. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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30. Konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

31. Do =zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 1. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

10.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpozniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zamowien publicznych (art. 450 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej
brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W KWwoOCI€ ..eecerverees
cermeeeeee ZESTOWNIE: L., W OMMIC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin
okreslony w §4 umowy, przy czym 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytutu rgkojmi, z waznoScig na okres
rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie termindéw wazno$ci wniesionego w innej
formie niz gotowkowe;j, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§11.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacje i technologie oraz
zamontowane materialy i urzadzenia stanowigce przedmiot niniejszej umowy na okres ... miesiecy,
liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robot, wbudowanych materialow, urzadzen i wyposazenia. Termin r¢kojmi jest rowny
terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady 1 usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku zgloszenia wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku wad i usterek
zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy
zazada usuniegcia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad i usterek
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wcze$niej.
Koszt usunigcia wad i usterek przez osobe trzecia zostanie w takim przypadku potragcony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne
wykonanych robot budowlanych i urzadzen: obowiazkowy przeglad 1 raz w roku oraz, w razie
koniecznosci, przeglady nadzwyczajne. Udzial przedstawiciela Wykonawcy lub osoby przez niego
pisemnie upowaznionej w przegladach jest obowigzkowy i odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, bez
prawa do odrgbnego wynagrodzenia, w tym bez prawa do zwrotu kosztow dojazdu, delegacji, pracy
personelu lub uzycia sprzetu. W przypadku przegladu obowigzkowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy pisemng informacj¢ o terminie planowanego przegladu na co najmniej 7 dni przed tym
terminem. Brak stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu przez Zamawiajacego, a ewentualne ustalenia z przegladu sg dla Wykonawcy wiagzace.
Wszelkie czynno$ci wynikajace z ustalen przegladu, w tym usunigcie stwierdzonych wad lub
usterek, realizowane begda na koszt i ryzyko Wykonawcy

§12.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w
§ 4 ust.2 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu ETAPU I umowy w terminie okre§lonym § 4 ust.1 pkt. 1) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 1)za kazdy
dzien zwtoki;

3) za zwloke w wykonaniu ETAPU II umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 2) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 2)za kazdy
dzien zwtoki;

4) za zwloke w wykonaniu ETAPU IIIl umowy w terminie okre§lonym § 4 ust.1 pkt. 3) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 3)za kazdy
dzien zwloki;
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5) za zwloke w wykonaniu ETAPU IV umowy w terminie okre§lonym § 4 ust.1 pkt. 4) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 4) za kazdy
dzien zwloki;

6) za zwloke w wykonaniu ETAPU V umowy w terminie okreslonym § 4 ust.1 pkt. 5) umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 5)za kazdy
dzien zwloki;

7) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre§lonego
w § 4 umowy ust. 1 - w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust
1 za kazdy dzien zwloki;

8) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub w
okresie gwarancji 1 r¢kojmi - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

9) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust 1;

10) za brak przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §10, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu
ptatnosci;

12) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 7 ust 1 umowy;

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 7 ust 1 umowy;

14) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 zt brutto (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100).

15) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00
zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

16) za oddelegowanie do wykonywania robdt osob nie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
- w wysokosci okreslonej w §16 pkt 5

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7

ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 456 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach

og6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz 0sob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie realizuje zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub realizuje je

nienalezycie, a stan ten nie ulegnie zmianie pomimo wystosowania do niego przez Zamawiajacego

wezwania 1 wyznaczenia 14 dniowego na usuniccie tych uchybien, to niezaleznie od innych
uprawnien wynikajacych z przepisow prawa lub niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony

do zlecenia wykonania zastgpczego (bez koniecznosci uprzedniego uzyskiwania zgody sadu) i

obciazenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, ktoére Zamawiajacy ponidst w zwigzku z wykonaniem

zastepczym.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust 1 umowy.
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§13.
QOdstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgSci w razie

wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych

okoliczno$ciach.

W wypadku rozwigzania umowy (w tym w wyniku odstgpienia lub jej wypowiedzenia),

Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zaméwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14.
Zmiana umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga
dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie moze by¢
dtuzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robét),

2) gdy podczas wykonywania zamowienia pojawily si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i1 jednocze$nie
powodujg one, ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zalagczong do SWZ
dokumentacja projektowa stanowitoby wad¢ w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu,

3) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci begda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy
lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
niniejszg umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu
umowy, Wwystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy
1)

2)

3)

w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli dany
przypadek te zadanie takie uzasadnia (w szczegdlnosci jezeli dana zmiana umowy zwigksza naktad
pracy lub koszty materiatow niezbgdnych do prawidtowej realizacji umowy).

Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodza okolicznosci uzasadniajace zmiang umowy, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub zachowujac
nalezyta staranno$¢ wymagang w danych okoliczno$ciach mogt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajagcych zZadanie zmiany umowy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowig zmiany umowy nastgpujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajacemu waznej polisy
ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstale w zwiagzku
z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej na sum¢ nie mniejsza niz za kwote: 15 000 000 zi
Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie zawarta na
okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie
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p6zniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji
tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, jak wymienione powyzej.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy
(1 wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci za
nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow, ktorym moga ulec jego pracownicy i inne osoby
przebywajace na budowie.

§ 16.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktéore wykonywac

beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane w specyfikacji warunkdéw

zamdwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o praceg.

Za czynnosci ktore muszg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg

zawartej przez Wykonawce (lub podwykonawce) strony uwazajg w szczegolnosci:

1) osoby wykonujgce czynnosci ogodlnobudowlane (prace fizyczne przy realizacji robot
budowlanych), zwiazane z rozbudowa oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Raczyce, gm.
Odolanéw

2) operatorzy sprzetu,

3) wykonywanie prac fizycznych instalacyjno-montazowych objetych zakresem zaméwienia,

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace os6b  wykonujacych  czynno$ci, ktore dotyczy ~wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegéOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie ze objete wezwaniem

czynnosci  wykonujag osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie¢ umoéw/umowy o prace wykonujacych w trakcie realizacji

zaméwienia  czynnosci,  ktoérych  dotyczy  ww.  oswiadczenie = wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umow/umowy powinna zosta¢  zanimizowana W  sposob

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Imi¢ i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zwrotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Imi¢ i1 nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
d) poswiadczong za zgodno§¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce  kopie¢  dowodu  potwierdzajacego  zgloszenie = pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen , zanimizowang W sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu FEuropejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)
-pod rygorem niedopuszczenia tych os6b do realizacji tych czynnosci.

Przewiduje si¢ nastepujace sankcje za niespetnienie WW. wymagan
Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu  kary  umowne w  wysoko$ci  iloczynu  kwoty  minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych W chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych
uslugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) i liczby
miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu - za kazda osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikéw $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej przez Zamawiajagcego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie danej osoby inng osobg pod warunkiem, Ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia okreslone przez wykonawce w ofercie.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ oraz
§ 4 niniejszej umowy, ktdry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanie si¢ obowigzujacym.
Harmonogram musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajagcego. Zamawiajacy dokona na pismie
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawcg. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajgcego. Harmonogram powinien obejmowac¢: terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji
poszczegodlnych etapow, wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie, kolejnos¢ i roztozenie w
czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB, daty rozpoczecia i zakonczenia robot na
realizowanej inwestycji.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
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3. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca powinien niezwtocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach

lub okolicznosciach, ktére moga zmienic termin realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu.

6. Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 18.
Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia)

1. Wysokos¢  wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy moze  podlega¢  waloryzacji,
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia.

2. W celu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 kazda ze stron umowy,
w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, moze zwrocic sie
do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwote¢ nie wyzsza
niz wynikajaca ze zmiany prawa i konieczng do poniesienia przez Wykonawce. Wpltyw zmiany na
koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce powinien zosta¢ udokumentowany, o ile jest
to mozliwe.

3. Do wniosku nalezy dolaczy¢ szczegotowy opis i wyliczenie wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien odnosnie wyliczonych kosztow oraz weryfikacji
wyliczen dokonanych przez Wykonawce we wlasnym zakresie. Zmiana wynagrodzenia moze by¢
dokonana w drodze uzgodnionego przez strony aneksu, wylacznie co do wynagrodzenia
Wykonawcy za ustugi, ktore do dnia zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 1 nie zostaty jeszcze
wykonane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszeniu lub obnizeniu) o §rednioroczny
wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogoélem, ogltaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego za rok ubiegly, podzielony przez 100.

b) Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po
uplywie 6 miesiecy od daty rozpoczgcia realizacji zamowienia.

¢) Wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji maksymalnie do 10 % pierwotnej wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, przypadajacego w danym roku
kalendarzowym realizacji umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje
si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktérym mowa powyze;j.
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d) Strona umowy wystepujaca o zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy ma obowigzek za pomocg
stosownych dowodow wykazaé, ze zmiana wskaznika, o ktéorym mowa w pkt a) ma wptyw na
koszty wykonania zamowienia.

e) Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustgpie moze nastgpi¢ wytacznie pod
warunkiem ziszczenia sie przestanek waloryzacyjnych
1 zabezpieczenia na ten cel sSrodkéw w budzecie Zamawiajacego.

f) Jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze wystgpity przestanki do zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi
W ninigjszym ustgpie, strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

5. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w oparciu o ust. 4, ma obowigzek zmieni¢
wynagrodzenie podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej, zawartej na okres przekraczajacy 6
miesiecy, sa dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

§ 19.
Dokumentacja
1. Integralng cze$¢ niniejszej] Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:
- Zalacznik nr 1 Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
- Zalacznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2026 r. wraz z zatacznikami ztozonymi
W postepowaniu.
- Zatacznik nr 3 Dokumentacja projektowa
- Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. W przypadku stwierdzenia w réznych dokumentach, na ktore powotuje si¢ Umowa, zapisow
sprzecznych w swej tresci, Strony sg zwigzane zapisami tego dokumentu, ktory znajduje si¢ wyzej
w hierarchii dokumentow Umowy. Strony ustalaja nastgpujaca hierarchi¢ dokumentow Umowy:

- Umowa,
- Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatacznikami
- Oferta Wykonawcy z dnia .......... 2026 r. wraz z zalacznikami ztozonymi

W postepowaniu.

§ 20.
Postanowienia koncowe

1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwo$ci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na droge postepowania
sadowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawne.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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