UMOWA (wz6r)

zawarta w dniu .......ccceeeeeiiiii, w Zielonej Gorze pomiedzy Wojewodztwem Lubuskim
- Zarzadem Drog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32,
NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Marcina Ogorzatka

dziatajgcego na podstawie uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego nr 50/1119/25 z dnia 11.03.2025 r. w sprawie udzielenia
petnomocnictwa petnigcemu obowigzki Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze do zaciggania zobowigzan z
tytutu umoéw do wysokosci kwot okreslonych w wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Lubuskiego na lata 2025-2050,
zmienionej uchwatg nr 82/1769/25 z dnia 16 wrzesnia 2025 r. zmieniajgcg uchwaty w sprawie udzielenia petnomocnictw
petnigcemu obowigzki Dyrektora Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie

Martyny Wilodarczyk — Giéwnej Ksiegowej

dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

= wpisang do KRS pod numerem .........ccocccociiiininnns ,  NIP
.............................. , Kapitat zakladowy: .............................. zt zwang dalej WYKONAWCA

reprezentowa ng przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej kwoty 5404 000 EURO
(Nr sprawy: WZP.2910.6.2026) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
(t.j.: Dz. U. 22024 r., poz. 1320 ze zmianami), strony zawierajg umowe (zwana dalej: ,Umowa”
lub zamiennie ,Kontrakt”) o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania obiektu do uzytkowania, pod nazwa:

»Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 137 w miejscowosci Sulecin”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
zwanych dalej SST/STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg (zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”).

2. Na Umowe sktadajg sie nastepujgce dokumenty, ktdre stanowig jej integralng czesc i beda
interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa (wraz z formularzem cenowym);

2) opis przedmiotu zaméwienia (zwany dalej ,OPZ”);

3) SST/STWIORB z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego
W czasie trwania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli zmiany takie
miaty miejsce,

4) dokumentacja projektowa,

5) oferta Wykonawcy;

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

7) polisa OC.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wykwalifikowanym personelem i odpowiednimi
Ssrodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada / nie posiada
status duzego przedsiebiorcy o ktérym mowa w art. 4 pkt. 6) tej ustawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzaciji
powykonawczej we wilasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii. Koszty
uwierzytelnienia dokumentoéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobdw finansowych powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce, z powodu niewyptacalnosci / braku zasobéw
finansowych, podmiot ten bedzie zobowigzany do zapewnienia zasoboéw finansowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (oswiadczenie) .......... (podmiot trzeci) do
solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy
szczegoOtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik
do Umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpézniej w terminie 14
dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pézniej niz 30 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem, w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego, ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w ciggu 8 miesiecy
od dnia podpisania Umowy tj. dodnia ............ccc.cceieennnnen.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga sporzgdnienia aneksu.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy sporzadzi Harmonogram
rzeczowo - finansowy oraz Harmonogram ptatnosci (dalej wspodlnie nazywane:
Harmonogramy).
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Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie uzgodnione;j
z Zamawiajgcym uwzgledniajgcej podziat tygodniowy w czesci rzeczowej i miesieczny w
przypadku czesci finansowej, podziat wg pozycji kosztorysowych i/lub elementéw robdt,
sporzadzony w kolejnosci wykonywanych robét z okresleniem $ciezki krytycznej.
Harmonogram ptatnosci powinien zawiera¢ informacje o planowanym fakturowaniu robét
(kwota faktury oraz miesigc, w ktorym ma by¢ wystawiona).

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogramy (kazdy oddzielnie), o ktérych mowa w ust. 5, w
ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia mu Harmonograméw do zatwierdzenia lub w
tym terminie zgtosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie (oddzielnie dla
kazdego Harmonogramu).

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramow Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionych Harmonograméw w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego i/lub
Harmonogramu ptatnosci, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie
sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawi go
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ termin i/lub zmiane terminu
realizacji okreslonego w Umowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem technologicznego
czasu realizacji jego poszczegolnych elementéw. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-
finansowego powoduje koniecznos¢ zmiany Harmonogramu ptatnosci. Niespojnosé
Harmonogramu rzeczowo-finansowego z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy nie dotyczy wykonywania robot z wyprzedzeniem w stosunku do obowigzujgcego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaktualizowane i zatwierdzone Harmonogramy zastepujg dotychczasowe Harmonogramy
i stajg sie wigzace dla Stron.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Jezeli faktyczny postep roboét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
opo6zniony w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego na
Sciezce krytycznej o jeden miesigc lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego. Zatwierdzenie programu naprawczego lub wniesienie
uwag przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia
mu projektu programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét
(jezeli etapy robét sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.



14. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o
przediuzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sg
przewidziane).

WYNAGRODZENIE
§3

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wedtug
zasad okreslonych w formularzu cenowym, na kwote netto:

.z
(STOWNHE: e zh),
a z podatkiem VAT wwys. ................... 0 e e zt
kwota brutto ... zt
(STOWNIE: ..ttt et e e e et e e e e e e s e bt e e e e e e e e e e e e zh).

(Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
formularzu cenowym, ktore byto zamieszczone w SWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym, sporzgdzonym metoda kalkulacji uproszczonej).

2. Zawartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg cen
jednostkowych.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce zobowigzania
publicznoprawne, w tym podatki, tgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem robét.

4. Rozliczenie robo6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow
robot;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty,
potwierdzonych na kartach obmiarowych, co do wielkosci i zasadnosci przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

5. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy
Zamawiajgcemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady
rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogélnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej
pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegétowej musi by¢ rowna
cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

6. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w
wypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 427) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajgca z przepisow, o ktérych mowa ust. 6 pkt 2),

3)i4) wymaga wniosku Wykonawcy sporzgdzonego zgodnie z trescig ust 8. ponize;j.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wptyw
zmiany stawki podatku, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany
oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu
do umowy.

Zamawiajacy zastrzega redukcje wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust.
1, w przypadku nieosiggniecia parametrow jakosciowych, zgodnie z instrukcjg DPT-14. W
takim przypadku Wykonawca dokona pomniejszenia wynagrodzenia za roboty, w
stosunku do ktoérych takie odstepstwo zostanie stwierdzone o kwote wskazang przez
Zamawiajgcego wyliczong zgodnie z instrukcjg DPT-14 oraz zapisami w SST/STWIORB
Stwierdzone odstepstwa od wymaganych parametrow jakosciowych wykonanego
asortymentu robét, zostanie potwierdzone w protokole odbioru robaét.

W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego na podstawie § 14
Umowy, Zamawiajgcy gwarantuje, ze minimalna wartos¢ zamdéwienia bedzie wynosi¢
70% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.

OBOWIAZKI STRON
§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy informacji i dokumentow niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy np.: dokumentaciji technicznej, SST/STWIORB, decyzji,
pozwolen, warunkow technicznych itp.;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust 1

niniejszej Umowy;

) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy;

) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy;

5) zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

) przestrzegania terminéw wskazanych w Umowie;

) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce w sprawie realizaciji

Umowy;

8) weryfikacji dokumentéw dostarczanych przez Wykonawce w terminach wskazanych w
Umowie;

9) udzielania odpowiedzi, przestawiania stanowiska w sprawach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

10) informowania Wykonawcy o przystapieniu do czynnosci odbiorowych;

11) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.



2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do wypetniania nastepujgcych obowigzkow:

1)

2)

wykonania przedmiotu Umowy w szczegdélnosci zgodnie z:
a) dostarczong przez Zamawiajgcego SST/STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

c) technologig okreslong w opisie przedmiotu zaméwienia, SST/STWIORB,
dokumentacji technicznej;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

€) przepisami prawa;

f) zasadami sztuki budowlanej;

g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

h) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentaciji
powykonawczej budowy;

b) wskazania Kierownika budowy lub/i kierownikow robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z
zasadami wiedzy technicznej;

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w SST/STWIORB i
dokumentacji projektowej;

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét;

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy;

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

[) dostarczania materiatdéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

m)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

n) sporzgdzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyjaé;

0) ubezpieczenia budowy.



3) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialnoscig za
zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

4) ponoszenia odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatow;

5) wykonania  rob6t  budowlanych, ktére nie  zostaly  wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
projektem budowlanym;

6) realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

7) uczestniczenia w Naradach/Radach Budowy/Spotkaniach zwotanych przez
Zamawiajgcego;

8) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym, wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
zapewnienia srodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na
placu budowy;

9) nazgdanie Zamawiajgcego opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

10) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw, w przypadku wystgpienia zabudowy
wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji lub w strefie oddziatywania inwestycji na
budynki i udokumentowania jej, zgodnie z SST/STWIORB (rozdziat: Wymagania
Ogdlne);

11) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

12) przerwania robét na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

13) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie
przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego;

14) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

15) pisemnego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 12
Umowy;

16) zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu tymczasowej i statej
organizaciji ruchu;

17) uczestniczenia w czynnosciach odbioru kohcowego;
18) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

19) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego;

20) usuniecia wad ujawnionych podczas odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach
gwarancji oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w Umowie i protokotach
przeglagdow gwarancyjnych;

21) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;



22)
23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc
0sbb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczehstwo
na terenie budowy;

ponoszenia odpowiedzialnos¢ wobec o0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia ewentualnych szkdéd wyrzgdzonych osobom trzecim, zwigzanych z
prowadzonymi robotami;

niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody;

pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi on
odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja Umowy. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng drég, po ktérych
planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcoéw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania roba6t budowlanych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robét i udostepniania jej na kazde zgdanie Zamawiajgcego w trakcie
realizacji Umowy;

wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi,
zgodnie z SST/STWIORB (rozdziat: Wymagania Ogdlne);

na zgdanie Zamawiajgcego - do przedstawiania raportu z postepu robot zwigzanych z
przedmiotem Umowy;

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

wykonania dokumentaciji fotograficznej nieruchomosci przeznaczonych pod realizacje
przedmiotu zamowienia (dla kazdej osobno ze wskazaniem nr dziatki) celem
udokumentowania stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji
fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi;

zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystgpienia chordb zakaznych w rejonie
prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektoratu Weterynarii,
Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upowaznionych instytucji w tym aktow
wydawanych przez Wojewode. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytutu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowsg;

umozliwienia wejscia na teren budowy oraz realizacji rob6t podmiotom trzecim.
Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym
zarzadow sieci na terenie budowy. Przed przystgpieniem do prac podmiot trzeci
planujacy wejscie na teren budowy zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy do
akceptacji proponowane harmonogramy prac. Wykonawca ma obowigzek
wpuszczenia podmiotu trzeciego na plac budowy i nie moze stawia¢ przed takimi
podmiotami niemozliwych do spetnienia lub wygdérowanych warunkéw wejscia z
robotami;

na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podjgé $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz powinien minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych;



35) zgtaszania rozpoczecia i zakonczenia robot gestorom sieci w przypadku przebudowy
urzagdzen obcych lub jesli wynika to z natozonych na Zamawiajgcego warunkow
technicznych oraz innym podmiotom, jezeli roboty prowadzone sg poza pasem
drogowym lub na dziatkach nie bedgcych w zarzadzie Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Zielonej Gérze;

36) prowadzenia monitoringu Podwykonawcow;
37) wykonania i montazu tablic informacyjnych jezeli zaistnieje taka koniecznosc;

38) stosowania przy realizacji zadania wzorcéw i standardéw rekomendowanych przez
ministra wtasciwego do spraw transportu:

a) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych,

b) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejsé dla pieszych;

39) udostepniania ministrowi wtasciwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentow
zwigzanych z realizacjg zadania, w tym dokumentéw finansowych Wykonawcy;

40) w przypadku zlecania czesci prac Podwykonawcom do udostepniania ministrowi
wlasciwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentow zwigzanych z
realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych Podwykonawcéw;

41) udzielania wyjasnien, sporzgdzania kopii, odpiséow lub wyciggéw z dokumentéw, jak
réwniez zestawien i obliczen w trakcie czynnos$ci kontrolnych w ramach kontroli RFRD
oraz przestrzegania terminéw wyznaczonych na udzielenie wyjasnien;

42) aktualizacji dokumentacji formalnoprawnej (w tym opinii, uzgodnien i warunkow itp.), w
przypadku gdyby okazato sie, ze dokumentacja ta utracita aktualnos¢ w toku
wykonywania niniejszej umowy;

43) realizacji umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego decyzjami,
pozwoleniami, uzgodnieniami itp. oraz innymi dokumentami majgcymi wplyw na
sposob realizacji robot, a takze decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami jakie
Wykonawca uzyska na etapie prowadzonych prac w szczegdélnoéci zwigzanych z
dokonanymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w zakresie rozwigzan
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:

Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiajgcego:

1) Kierownik Projektu:

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) Upetnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje Umowy:

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu niezwiocznie po zawarciu
Umowy, a w przypadku zmiany osoby — niezwiocznie po dokonanej zmianie —
petnomocnictwo dla swego przedstawiciela, z precyzyjnie wskazanym zakresem
upetnomocnienia.

2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:

—  Kierownik budowy -



dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3) Kierownicy robét branzowych (wskazani zgodnie z ust. 3.), dziatajagcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty (potwierdzone za zgodnos¢ kopie) dotyczgce osob
wskazanych na stanowiska kierownikdéw robot branzowych:

- potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien oraz przynaleznosci do wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego,
- oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdw kierownika robot.
Dopuszcza sie zmiane osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika robot branzowych,
za zgodg Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku wymagan zawartych w
warunkach Umowy dotyczgcych doswiadczenia poszczegdlnych kierownikow branzowych,
wskazana w wyniku zmiany osoba musi spetnia¢ te wymagania. Zmiana osoby petnigcej
funkcje kierownika robét branzowych nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie przestania
zawiadomienia do Zamawiajgcego wraz z dokumentami (potwierdzonymi za zgodnos¢
kopiami) o ktérych mowa powyzej.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktoére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

6. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$é
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w
terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z
obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceh zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zgdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu przedmiotu Umowy posiadajg
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

8. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w
zakresie realizowanej Umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, ktéry wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1, o dokonaniu

zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.
O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
na piSmie Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg aneksu do Umowy. W celu unikniecia watpliwosci
wyjasnia sie, ze przez zmiane 0sOb rozumie sie kazdg zmiane personalng, w tym
zaangazowanie dodatkowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy lub zwolnienie osoby
zaangazowanej do realizacji przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajgcy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie
koniecznym do jej prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zgadanie Zamawiajgcego,
przez co rozumie sie takze kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.



11. Obecnos¢ Kierownika budowy i wlasciwego kierownika robot branzowych na terenie
budowy musi zapewni¢ prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonanymi
robotami budowlanymi. Na wezwanie Zamawiajgcego, Kierownik budowy oraz wiasciwy
kierownik robot branzowych zobowigzani sg do stawiennictwa na terenie budowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, nie dtuzszym niz 24 godziny liczac od
godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Przy liczeniu terminu nie
uwzglednia sie dni $wigtecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

12. W przypadku gdy osoby biorgce udziat w realizacji Umowy nie znajg jezyka polskiego
wymagane jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge tlumaczenia na i z jezyka
polskiego.

13. Zamawiajgcy moze zazadaé zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktérej mowa w ust. 2. jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a
takze w inny sposob przez swoje dziatania lub zaniechania wywiera istotny negatywny
wplyw na realizacje umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na
inng spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 3. w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgdania zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osoby wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji osoby
zastepowanej. Zwitoka w wykonaniu zgdania Zamawiajgcego stanowi podstawe do
naliczenia kary umownej na zasadach okreslonych w § 26 Umowy lub odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

14. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku wiasciwej osoby Iub
skierowanie do wykonywania przedmiotu Umowy osoby, ktéra nie uzyskata akceptaciji
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenie kary
umownej z tego tytutu na zasadach okreslonych w § 26 Umowy.

PODWYKONAWCY
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy innym podmiotom,
zwanym dalej Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w Umowie.

2. llekro¢ w Umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo Strony rozumiejg przez to
umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy stanowigce czes¢ przedmiotu umowy zawartg pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg
lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci przedmiotu Umowy.

4. Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 wust. 1 PZP, bedg nastepujgce podmioty:
............................................... (jesli dotyczy)

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.4.

6. Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.7.

7. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy
i doswiadczeniu wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi byc¢
uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozyciji,
wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.



8. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

9. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte jego wykonanie.

10. Wykonawca kazdorazowo kierujgc Podwykonawce / dalszego Podwykonawce do
wykonania robot budowlanych musi uprzednio uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego, ktoérej wydanie uzaleznione jest od pozytywnego przejscia procedury
zatwierdzajgcej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa ponizej od pkt 15 do pkt 17.

Procedure te stosuje sie réwniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca,
a Podwykonawcag w rozumieniu art. 647 ' Kodeksu cywilnego, jak réwniez do zmian do
tych uméw.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich umow o
podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub
ustugodawcy, zakres rzeczowy i wartos¢ swiadczen.

12. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy (wartosé Umowy odpowiada wynagrodzeniu
brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy) oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

13. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie
Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia
wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu
dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

14. Zakres i suma wartoSci wynagrodzenia z  zawartych umow  z
Podwykonawcami/dalszymi  Podwykonawcami, nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy.

15. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w szczegdlnosSci:

1) okreslenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wytgcznie
wykonanie, robot budowlanych, ktére odpowiadajg czesci zamdwienia i odpowiadajg
opisowi pozycji okreslonych w formularzu cenowym zatgczonym do Umowy zawarte;
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg);

2) okreslenie Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo:
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca;

3) wartos¢ wynagrodzenia / maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutu wykonywania robot,
ktére nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;



4) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg nie
moze przekroczyé wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

5) w przypadku wystgpienia szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie procedury zamowien publicznych, a ktére spowodowaty, ze
Wykonawca nie ma mozliwosci zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach
okreslonych w punkcie 3) i 4), dopuszcza sie odstgpienie od zapisoéw ust. 15 w zakresie
punktu 3) i 4). Warunkiem dopuszczenia odstgpienia wymienionego jest przedtozenie
przez Wykonawce umowy o Podwykonawstwo wraz z nastepujgcymi dokumentami:

(a) opis okolicznosci utrudniajgcych zawarcie umowy z Podwykonawca,

(b) oswiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z koniecznosci zaptaty réznicy wynikajgcej z réznicy pomiedzy ceng
jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty Podwykonawcy
oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze roznicy Podwykonawcy,

(c) oswiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie catosci
odpowiedzialnosci za zaptate réznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a
ceng jednostkowg wynikajgca z oferty Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym
zwalnia Zamawiajgcego z tej odpowiedzialnosci.

6) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec

Podwykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z roznicy cen

jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawcze;j.”

7) okre$la¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz
sposoéb rozliczenia robdt zgodnie z Umowa;

8) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje Umowa;

9) zasady dokonywania odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane
roboty zgodne z Umowg;

10) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika wartos¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robo6t budowlanych;

11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania
pracownikdw na podstawie umowy o prace.

16. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy
| dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji (m.in. projekty,
opisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczgacg wykonania robot
okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji i dokumentow, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawczg (zamiennie zwana umowag
0 podwykonawstwo).

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie przysiegte na jezyk polski, a w
przypadku przediozenia Zamawiajgcemu Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

18. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nastgpi w formie pisemnej w
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w
szczegolnosci w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 15;

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez



Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

4) gdy wartos¢ robdot budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy nie podajgc uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca na
podstawie Umowy;

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego;

8) w przypadku braku spetnienia wymagan opisanych w ust. 17.

19. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, Wykonawca nie moze skierowa¢ Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy do realizacji robét okreslonych w tej umowie.

20. W  przypadku zgtoszenia zastrzezeh i/lub odmowy akceptacji umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca jest uprawniony
do przedstawienia zmienionego projektu tej umowy uwzgledniajgcego w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 19 stosuje sie odpowiednio.

21. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.
18 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

22. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo / dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
kopie tej umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

23. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, jednakze nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury wraz z
wymaganymi dokumentami z odbioru robaot.

24. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z uméw o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

25. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg
Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
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dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca / dalszy Podwykonawca zwrdci sie z
zgdaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robdt, dostaw Ilub ustug,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosSci
wynagrodzenia wynikajagcego z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
okreslonym w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartos¢ tych robét byta wyzsza
od wartoéci wynikajacych z formularza cenowego, ztozonego przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdét budowlanych, Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg warto$ci zaoferowanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego tylko Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 25 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy o
zgloszenie  pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia
oswiadczenia czy wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato zaptacone Iub
roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca / dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikajgce z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia Robdét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kopie faktur prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz
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z wykazem elementéw robot, ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.

Koniecznos$é wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Postanowienia zawarte w § 6 Umowy stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane;

2) Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow — stron umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec
Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robé6t budowlanych, dostaw
lub ustug wynikajgcych z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg
o0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
/ dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawcow / dalszych
Podwykonawcow — zestawienie tabelaryczne zawartych uméw z  wszystkimi
Podwykonawcami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacja monitoringu kazdorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca.

Wykonawca przekazujgc do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projekt Umowy o
Podwykonawstwo zobowigzany jest do wskazania pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych/formularzu cenowym, ktérych projekt umowy o podwykonawstwo dotyczy.

ZALICZKI
§7

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek Wykonawcy robot budowlanych
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji czesci przedmiotu Umowy.
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Zamawiajgcy wymaga comiesiecznego rozliczania zaliczki na podstawie protokotu
odbioru czesciowego robét. Catkowite rozliczenie zaliczki nastgpi po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego protokotdw odbioru czes$ciowego robdt zawierajgcych dotychczas
wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki. W przypadku realizacji projektu
dofinansowanego ze zrodet zewnetrznych (np. Unii Europejskiej, budzetu panstwa)
zaliczke rozliczy¢ mozna tylko poprzez wykonanie roboét, ktérych koszt wykonania stanowi
wydatek kwalifikowalny tj. elementy zawarte w formularzu cenowym (nie bedgce robotami
dodatkowymi czy zamiennymi) w ilosci nie przekraczajacej ilosci z formularza cenowego.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W  przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg
zaliczka zostata wyptacona.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajgcych z
art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanegj
zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia.

Zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 7. powinno obejmowac kwote udzielonej
zaliczki oraz okres nie krotszy niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.7., najpdzniej w
dacie zgody Zamawiajgcego na przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki. W przypadku
czesciowej sptaty zaliczki przedtuzeniu terminu waznosci podlega tylko czes¢ pozostata
do sptaty. Nieprzedtozenie zabezpieczenia sptaty zaliczki w wymaganym terminie
spowoduje, ze Zamawiajgcy wystgpi z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia. W takim
wypadku zgode na pdzniejsze rozliczenie zaliczki uznaje sie za nieudzielona.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie, wytgczajgc sytuacje opisane w ust. 9
spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7.

Kwota gwarancji udzielonej na poczet wyptaconej zaliczki moze by¢ stopniowo
zmniejszana o kwoty rozliczone przez Wykonawce — po uzyskaniu przez Wykonawce
pisemnej zgody od Zamawiajgcego na takie ograniczenie wysokosci zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i
wykonalne, az do petnego rozliczenia / zwrotu zaliczki.

WALORYZACJA
§8

Kwoty wynagrodzenia ptatne Wykonawcy na zasadach okres$lonych w Umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, bedg korygowane dla oddania wzrostow lub
spadkow cen (waloryzacja) z zachowaniem nastepujgcych zasad i w nastepujacy sposoéb:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane nastepujgce wskazniki cen
wyrobow publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej
,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:

e Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) — indeks C.00



Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektéw inzynierii Igdowej i wodnej (jako robocizna - R) —indeks F.42

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

Brykiety, brykietki i podobne paliwa state wytwarzane z wegla i torfu oraz produkty
rafinacji ropy naftowej (jako P) — indeks 19.2

Cement, wapno i gips (jako C) — indeks 23.5

Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako A) — indeks
08.9

Zeliwo, stal i zelazostopy (jako S) — indeks 24.1

Kamien, piasek i glina (jako K) — indeks 08.1

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspoétczynnik zmiany cen (W},)

wyliczony wedtug wzoru:
Ky

CPl, P, R, C
“tc—t+d—+e—
Ko

W, =a+b
n=avoTp, T p TR, T4,

A, Sy
+f—+g—+h
fAO gSO

gdzie:

" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do wartosci robot
wykonanych w okresie ,n”;
,a" jest stalym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5 niepodlegajgcym korekcie;

Sb”, .c” ., e’ L f7 .97 ,h” sg wspdtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na
Wen, W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma warto$ci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosita 0,5.

symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n’”), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym

symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym

Data odniesienia — oznacza date podpisania umowy.



Obowigzujacy Koszyk waloryzacyjny

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

.. Symbol / indeks Wspoétczynnik staty dla | EDLEE ST £ P T L]
Wskaznik .. - statego dla danego
wskaznika GUS danego wskaznika ..
wskaznika
CPI CPI b 0,20
Brykiety, brykietki i
podobne paliwa state
wytwarzane z wegla i
torfu oraz produkty U ¢ gL
rafinacji ropy naftowej -
P
Robocizna - R R/ F.42 d 0,05
Cement, wegono i gips — C/235 e 0,04
Produkty gornictwa i
wydobywania, gdzie A/08.9 f 0,08
indziej
niesklasyfikowane - A
Zeliwo, stal i
zelazostopy — S UL 9 )
Kamien, plz;(sek iglina - K/ 08.1 h 0,04
SUMA 0,50

a. W przypadku, gdyby wskaznik, o ktorym mowa powyzej przestat by¢ dostepny,

zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego.

. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegajg wartosci
wprowadzone do Umowy na podstawie § 14 Umowy

. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczgwszy od 7 miesigca
kalendarzowego trwania Umowy liczonego od miesigca nastepujgcego, po miesigcu w
ktéorym Umowa zostata zawarta, z tym, ze waloryzacji nie podlegaja kwoty
wynagrodzenia za roboty wykonane (przeréob) w terminie pierwszych szesciu
miesiecy trwania Umowy, liczonych od miesigca nastepujgcego, po miesigcu w ktérym
Umowa zostata zawarta, niezaleznie od daty protokotu odbioru czesciowego tych
rob6t. W celu unikniecia watpliwosci Zamawiajagcy wskazuje, ze pierwsza
waloryzacja bedzie mogta dotyczy¢ przerobu (rob6t budowlanych) wykonanego w
si6dmym miesigcu kalendarzowym trwania Umowy, liczonym od miesigca
nastepujgcego, po miesigcu w ktérym Umowa zostata zawarta.

. Waloryzacji bedg podlega¢ kwoty wynagrodzenia wskazane w Protokotach odbioru
czesciowego robot i protokole odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych
w pkt. c) powyzej, wystawionych za roboty wykonane w terminie umownym, o ktérym
mowa w § 2 Umowy, wg wskaznikow aktualnych w dacie wykonania tych robét, z
zastrzezeniem tredci w pkt b) powyzej.




e. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego okresu objetego Protokotem
odbioru czesciowego. Wystepujac o Protokét odbioru czesciowego Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot po$wiadczonych w kazdym Protokole odbioru
czesciowego, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z
opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczgcych miesigca, za ktéry
sporzadzony byt Protokét odbioru czesciowego, niezwiocznie po ich publikacji. Nie
dotyczy to waloryzacji wynagrodzenia wskazanego w fakturze koricowej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, waloryzacje w
pbézniejszym terminie, w czasie trwania Umowy, bez koniecznosci wczesniejszego
obliczania wstepnych wartosci zwaloryzowanych kwot i korygowania wysokoSci
waloryzacji, w momencie gdy opublikowane zostang aktualne wskazniki dla danego
okresu objetego Protokotem odbioru czesciowego.

f. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw GUS waloryzacja kwoty wynagrodzenia
wskazanego w fakturze koncowej dokonywana bedzie w oparciu o wskazniki GUS
dostepne w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego. Przepis stosuje sie
odpowiednio do niezwaloryzowanego o aktualny wskaznik GUS, do daty rozliczenia
koncowego, wynagrodzenia wskazanego w fakturach czesciowych.

g. Waloryzacja faktury kohcowej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego zwigzane z waloryzacjg wynagrodzenia wynikajacego z Umowy.

h. Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Iub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia
zawarte w powyzszych podpunktach.

i. W przypadku kontynuowania wspoétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania ww. postanowienh
powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy fgcznie dla wszystkich Umow
o podwykonawstwo z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

j- Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 Umowy jakg
dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji to 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 Umowy z chwili jej
zawarcia, przy czym w przypadku wzrostu cen wynagrodzenie moze ulec zwiekszeniu,
w przypadku zas ich spadku — zmniejszeniu.

k. W przypadku, gdyby maksymalna warto§¢ zobowigzania miataby przekroczy¢ kwote
okreslong w ust. powyzej, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do
Umowy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy oraz w oparciu o wyliczenia
przedstawione przez Wykonawce wraz z materiatem zrédtowym, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

2. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

POLISA
§9
. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise..................... zawartg w
dniu ... (lub inny dokument ubezpieczenia) o wartosci nie mniejszej niz

............ zt potwierdzajgca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie



prowadzonej dziatalnosci obejmujgcej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem Umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie
stanowi zatgcznik do Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania
Umowy. W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o
ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku nieodnowienia polisy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrgcenie nie byto mozliwe — zwrdci sie o wyptate tych srodkéw z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§10

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, polegajgce na wykonywaniu robét:
drogowych, mostowych, branzowych oraz prac administracyjno-biurowych, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ile czynnosci te nie bedag
wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarcze;.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 ma zastosowanie takze do Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcyg
obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow osob, o ktorych
mowa w ust. 1, na umowe o prace.

. Po podpisaniu Umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca lub
Podwykonawca  zobowigzany jest przediozy¢ oswiadczenie pod  rygorem
odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,



7.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

1) oswiadczenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za okres objety realizacjg niniejszej umowy;

5) posdwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel zagraniczny i
robotnikow, jezeli jest to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z
przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania
przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium RP (t. j. Dz.U. z 2025 poz. 1567) pod warunkiem dostarczenia
Wykonawcy oswiadczenia o:
1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcédw do pobytu na
terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki
wynika z obowigzujgcych przepisow,



w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci
za kary natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce,
ze w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium RP, bez waznych dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na
terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktérej mowa w w/w
ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz
za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegoétowo okreslonych w w/w
ustawie.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wypemit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO" wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze na biezgco bedzie wypetniat
obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamdéwienia objetego niniejszg umowa.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§11

1. Odbidér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty m.in. zgodnie z SST/STWIORB, raz w miesigcu za poprzedni miesigc
kalendarzowy.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru
wskazanej czesci przez powiadomienie o gotowosci do odbioru (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajgcemu oraz przedstawia (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
dokumenty do odbioru czesciowego robdt m.in. zgodnie z SST/STWIORB.

3. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robét zgodnego z obowigzujgcym formularzem cenowym.

4. Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia wynikajgcego z cen pozycji zawartych w
obowigzujgcym na dzien odbioru czesciowego formularzu cenowym.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
§12

1. Wykonane prace i roboty podlega¢ bedg odbiorom zgodnie z warunkami okreslonymi w
Umowie oraz SST/STWIORB .

2. Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date skutecznego
pisemnego zawiadomienia (zgtoszenia) Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego pod warunkiem odbioru robdt przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru bez uwag istotnych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2, dotgczyc¢:
1) obmiar powykonawczy,
2) dokumentacje projektowg powykonawcza,
3) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg
projektowg w technice wielobarwnej wraz z informacjg o0 zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego),

4) dziennik budowy (opcjonalnie, jesli prowadzenie dziennika jest wymagane),

5) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych
objetych zamowieniem,

7) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng oraz warunkami decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje
robét budowlanych oraz innymi przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendéw
przylegtych.

8) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego,

9) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym
np.: ptyta CD lub pendrive itp.,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodez;ji,

11) uzyskang decyzje pozwolenia na uzytkowanie (z klauzulg ostatecznosci).

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 3 w punktach od 1) do 11) skutkuje
bezskutecznoscig zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. W celu unikniecia
watpliwosci, wskazuje sie, ze w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest po
wykonaniu obowigzkow wymienionych w ust. 3 pkt od 1) do 11) do ponownego zgtoszenia
(zawiadomienia) o gotowosci do odbioru koncowego. Termin zgtoszenia (zawiadomienia)
liczony jest od ztozenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt od 1) do 11)
powyzej (skuteczne zawiadomienie).

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczg¢ czynnosci odbiorowe w terminie do 14 dni od
daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego. W celu
unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze okreslony w niniejszym ustepie termin nie jest
terminem zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Wykonawca ma prawo uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych, przy czym jego
nieobecnosc¢ nie wstrzymuje tych czynnosci.

O terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy powinien zawiadomic
Wykonawce na ...... dni przed planowanym przystgpieniem do tych czynnosci.

W ramach czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty
zatgczone do zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru wymienione w ust. 3. W
przypadku wystgpienia niezgodnosci lub niekompletnosci tych dokumentéw, Zamawiajacy
wstrzymuje czynnosci odbiorowe do momentu uzupetnienia i przedstawienia przez
Wykonawce poprawnych dokumentéw. Zakonczenie czynnosci odbiorowych stanowi
spisanie protokotu odbioru koncowego robot przy udziale przedstawicieli Stron
wymienionych w Umowie oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli wady sa nieistotne: odbierze przedmiot Umowy i wyznaczy Wykonawcy
termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji date zakonczenia robot przyjmuje sie
zgodnie z ust.2 powyzej;

b) jezeli wady s3 istotne: nie odbierze przedmiotu Umowy do czasu usunigecia tych
wad;

c) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze obnizy¢ odpowiednio
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

wynagrodzenie stosownie do wartosci robot, w ktérych ujawniono wady w oparciu o
elaborat odbioru koncowego, do czasu usuniecia wady.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru
koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy nie
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze odstgpi¢c od Umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu Umowy ponownie.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad, datg zakonczenia
robét bedzie data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
usunieciu wad, pod warunkiem, ze wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy
bedzie data, w ktorej Wykonawca zastepczy, wskazany przez Zamawiajgcego bez
koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy, usungt wady.

Odbidr koncowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci roboét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonhczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3, po zakohczeniu
czynnosci odbiorowych przeprowadzonych przez Zamawiajgcego .

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach moze zaprosic do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru
konncowego robot bez uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét bez uwag istotnych.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawnos¢ przygotowanych dokumentéw
odbiorowych, okreslonych w § 12 ust. 3 Umowy. W celu uniknigcia watpliwo$ci Strony
zgodnie postanawiajg, ze wszelkie konsekwencje w tym rowniez ewentualne kary
natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu
stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jezeli to
odstepstwo nie zostalo zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym
wynikajgce z nieprawidtowosci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

Rozliczenie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg na podstawie protokotu odbioru robét czesciowych i protokotu odbioru korncowego



robét, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robét, sprawdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w kartach obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach formularza cenowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniami Umowy w § 14.

3. Do rozliczen nalezy przyjmowac wielkosci z zaokrggleniem do dwdch miejsc po przecinku,
w przypadku ustalania wartosci rozliczen w formie elektronicznej np. w arkuszu
kalkulacyjnym nalezy warto$¢ zaokragleh ustawi¢ w taki sposdb, aby warto$¢ wyliczona w
arkuszu byta tozsama z wartoscig wyliczong na kalkulatorze.

4. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

5. Rozliczenie ewentualnych robdét dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na
podstawie zatwierdzonych protokotéw koniecznosci robét nastgpi w rozliczeniu koncowym
robot.

6. Rozliczenie koncowe robodt nastgpi fakturg koncowag wystawiong w oparciu o protokét
odbioru koncowego robdét, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru
koncowego musi by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

7. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich wymagalnych ptatnosci naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia
o0 uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptate.
Powyzsze oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcow. Wzory
oswiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

8. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
Zamawiajacy uzna, potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem, kopie faktur Podwykonawcow
/| dalszych Podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
Podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty.
Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdéwienia wynikajgcy z
uméw o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, nalezne kwoty wynikajgce z
wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia. W przypadku nieudokumentowania przez
Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona
zapfaty za fakture wystawiong przez wykonawce zatrzymujgc z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy kwote odpowiadajgcg nieudokumentowanym ptatnosciom na rzecz
Podwykonawcéw, do czasu ich udokumentowania zgodnie z warunkami Umowy.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia oswiadczenia o zakonczeniu
wspotpracy z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcom, w przypadku rozwigzania lub
wygasniecia lub zakonczenia lub rozliczenia koncowego umowy.

9. W przypadku uregulowania pfatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajgcym zaptate
bedzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega, ze bieg terminu ptatnosci faktury rozpoczyna sie w dniu
dostarczenia faktury prawidtowo wystawionej i kompletne;j.

11. Zapfata faktury nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych liczagc od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zaptaty
jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.



12. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego
wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie moze byc¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:

14. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany do rozliczeh rachunek bankowy jest ujety w
~Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. biata lista podatnikéw VAT).

15. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy.

16. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 13
powyzej z wykazem podatnikéw Ministerstwa Finansow, o ktérym mowa w pkt. 14 powyzej,
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego, bez prawa dochodzenia odsetek przez Wykonawce.

17.

a) Faktury nalezy wystawic i przesta¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Dziale XI Rozdz. | ustawy
z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 775
z pbézniejszymi zmianami).

b) Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Wojewddztwo Lubuskie, Ul. Podgérna 7, 65-054 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042
Zielona Goéra

W przypadku braku mozliwosci wpisania ODBIORCA stosowng informacje nalezy
zawrze¢ w UWAGACH do faktury.

Adres, na ktory nalezy przesytac faktury: Zarzgd Drog Wojewoddzkich w Zielonej Gorze;
al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

c) od dnia w ktéorym po stronie Wykonawcy powstanie obowigzek wystawiania i
udostepniania faktur przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca
zobowigzany bedzie wystawia¢ i udostepnia¢ Zamawiajgcemu faktury z
wykorzystaniem KSeF, chyba, ze zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug fgcznie z rozporzgdzeniami
wykonawczymi (dalej: akty prawne dot. VAT) uniemozliwiajgce takie dziatanie lub
uprawniajgce Wykonawce do innego dziatania. W takim przypadku faktura zostanie
wystawiona i udostepniona Zamawiajgcemu z uwzglednieniem zasad okreslonych w
aktach prawnych dot. VAT.

d) faktury, przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany jest
wystawi¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca: Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-
05-90-332 (w KSeF ww. dane nalezy podac¢ w elemencie Podmiot2, w tym warto$¢ ,1”
w polu znacznikowym JST).

Odbiorca: Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32, 65 -
042 Zielona Gora, NIP 9730010122 (w KSeF ww. dane nalezy poda¢ w elemencie
Podmiot3 wraz z wypetnionym polem Rola — ,8” — JST odbiorca).

e) jezeli przepisy aktow prawnych dot. VAT uprawniajg Wykonawce do udostepnienia faktury w
sposo6b inny niz przy uzyciu KSeF, faktura moze zosta¢ udostepniona Zamawiajacemu réwniez
w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do wysyitki faktury w
formacie PDF, oznakowanej zgodnie z przepisami aktéw prawnych dot. VAT, z adresu e-mail
Wykonawcy: ............ na adres e-mail Zamawiajgcego: .................

f) faktury elektroniczne Wykonawca moze przesta¢ rowniez przez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gorze:
TYP numeru PEPPOL - NIP,
Numer PEPPOL: 9730010122, skrécona nazwa skrzynki: ZDWZG.

18. Nieprawidtowo wystawiona / doreczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktura
moze stanowi¢ podstawe odmowy zapfaty do czasu prawidtowego jej wystawienia /
doreczenia, bez prawa Wykonawcy obcigzana Zamawiajgcego odsetkami za op6znienie w



https://efaktura.gov.pl/

zapfacie. Termin ptatnosci faktury liczony bedzie od daty prawidtowego wystawienia /
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

19. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie warunkami Umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i
odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot,
polecaé Wykonawcy dokonywania takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z
ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robot objetych formularzem cenowym; jezeli nie spowoduje
to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i catkowitego zakresu robot,

3) wykona¢ roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST/STWIORB,
dokumentaciji technicznej lub opisie przedmiotu zamowienia.

3. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 1) i 2) bedzie polecenie dokonane
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 pkt. 3) i 4) bedg stanowity protokoty
koniecznosci.

5. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci, lub protokotu negocjacji, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

6. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.3
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 14 i 15 Umowy.

7. W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktdre dotyczg robot nieujetych
(pominietych) w przedmiarze robdét, a w konsekwencji w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST/STWIORB (robét
dodatkowych w rozumieniu art. art. 455 ust.1 pkt 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robdt
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a
ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy, roboty te zostang wykonane po sporzgdzeniu przez Kierownika Budowy
protokotu koniecznosci wykonania robot obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang
ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez
Projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie robot koniecznych do wykonania, o ktorych mowa w ust. 7 nastgpi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw
powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot pominietych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych
— przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 16.
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Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wymagaé sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce

w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 2
Umowy, jezeli zajdzie koniecznos¢ uaktualnienia tego harmonogramu.

Roboty budowlane nie objete Umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Iub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tgcznie 50 % wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek, pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane roboty w iloSci
ponad 100%, pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zrealizowaniu 100% ilosci
poszczegolnych pozycji przedmiarowych formularza cenowego (zatgcznik do umowy).
Kontynuacja robét powyzej 100% ilosci przewidzianych w formularzu cenowym robét
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za
wykonane roboty w poszczegodinych asortymentach robdt okreslonych w formularzu
cenowym do 100% przewidywanej ilosci. Wszystkie nalezne pfatnosci przekraczajgce
100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w korncowym rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci
po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze koncowe;j.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 2 Umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w
formularzu cenowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 Umowy.

Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust. 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
formularzu cenowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Strony ustalajg, ze w sytuacji jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych
postanowieniami § 14 ust. 2 Umowy lub wprowadzone na mocy art. 214 Pzp, odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym to do rozliczenia bedg stosowane ceny
jednostkowe z formularza cenowego, a jesli nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu
cenowym Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cen czynnikow
produkcji (R,M,S oraz Ko, Kp, Kz i Z) nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana dla
wojewodztwa lubuskiego oraz w oparciu o naktady rzeczowe okre$lone
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow,
naktadéw wiasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w Wojewddztwie Lubuskim.

Jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiajgcy wprowadzi
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korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie
Umowy wyraza zgode.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktdorych mowa w ust. 16 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokosé wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze
negocjacji ceny, okreslonej zgodnie z ust. 16.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany
wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 21. powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
21., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w ust. 16, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

§ 15

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowieh Umowy, w
szczegolnosci ust.2 ponizej.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuaciji:

— wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot bgdz w
znaczny sposob je spowalniajgcy tj.: niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, przy
czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z
IMIGW np.: mréz (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robot w danym
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robot w
danym asortymencie), opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe
lub w ilosci przekraczajgcej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: pow6dz, huragan,
trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel
Wykonawcy;

— wyczerpanie limitu Srodkédw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci
finansowej u Zamawiajgcego;

— zmiany Harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu Umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

— ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajgcych przeprowadzenia badan
ratowniczych;

— ujawnienia niewybuchow i niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robét i dokonania
ich usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

— koniecznos$¢ wykonania wykopalisk;

— wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

— koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j
lub dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdét, wprowadzenia



dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzgdzen kolidujgcych
z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdot budowlanych)
niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych, pomimo wykonania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
wymagajgcych dodatkowych robét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wykonania przewidzianych Umowg robét budowlanych przed terminem umownym;
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w
jego uzytkowaniu, ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego;

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci oraz
klesk zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy;
bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administraciji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzezeniem, ze
Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu
uzyskania decyzji, zezwolen;

zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych zwigzanych z przedmiotem
Umowy;

objecia zasobéw, tworéw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia istotnie wptywajgcego na zakres
lub termin realizacji niniejszej Umowy;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
kolizji;

zaistnienia koniecznosci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w Scisle okreslonym
terminie;

wykonanie prac geodezyjnych polegajgcych na rozgraniczeniu nieruchomosci;
zmiany przepisow wydanych przez wtadze centralne i lokalne oraz innych przepiséw,
regulamindéw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami;



— koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych Ilub
wiascicielami nieruchomosci;

— zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
majgcych wptyw na termin realizacji;

— koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedgcych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

— koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére
nie odpowiada Wykonawca;

— dziatah osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

— wystgpienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechania
przez wiasciwe podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystgpienia opdznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli
opoOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

— odmowy wydania przez witasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— wystgpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

— uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

— konieczno$¢é prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzeh obcych Ilub
wilascicielami nieruchomosci;

— w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

2) zmiany osobowe polegajgce na zmianie oséb przy pomocy ktorych Wykonawca lub
Zamawiajgcy realizuje przedmiot Umowy, a od ktérych wymagano okreslonego
doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujgce sie doswiadczeniem lub
wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu rzeczowo
— finansowego wykonywania przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$s¢ zmiany Umowy (np. zmiana
wynagrodzenia, zakresu robét, sposobu realizaciji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

Przez site wyzszg rozumie sie losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktbremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci i ktére ma wptyw na jej realizacje;

b) wptyw konfliktu zbrojnego w Ukrainie na realizacje Umowy;

c) urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT wytgcznie w zakresie wysokosci tego
podatku;

d) zmiana podatku akcyzowego;

e) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;



f)zzmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
ubezpieczenie zdrowotne;

g) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 427);

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

— umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

—Ww szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

— koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu;

—konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych
i materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

— pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

i)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu Umowy lub swiadczenia stron;

j)kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujgcych unikniecie kolizji;

k) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
z Umowy planowanymi Swiadczeniami;

l)zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robédt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentac;ji projektowe;j;

m)realizacja rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust 1. ustawy — Prawo Budowlane;

n) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych,
zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego Umowy;

o) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robo6t budowlanych)
niekorzystnych warunkow gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podfoza nawierzchni zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno—
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1518)
wymagajgcych dodatkowych robdét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;



p) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia
dodatkowych elementow drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych
z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych bgdz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

q) wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot;

r)zmiana zakresu robét w przypadku protestow mieszkancow;

s) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z witadcicielami urzgdzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci;

t)Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcdw — podmiotdw trzecich na zasobach,
na ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkoéw udziatu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca - podmiot trzeci wykaze,
spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o zamowienie publiczne;

u) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez Podwykonawcow;

v) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia Umowy;

w) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
X) zmiany danych rejestrowych;

y) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron
Umowy;

z) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;
aa) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w Umowie;

bb) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane
stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym, niz
Zamawiajgcy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

. W przypadku koniecznoéci dokonania zmiany np. decyzji, opinii, pozwolen itp. z przyczyn
nie zawinionych przez Wykonawce, okoliczno$¢ taka bedzie stanowita podstawe do
wystgpienia przez Wykonawce o zmiane Umowy, tak co do terminu wykonania robét ja i do
wynagrodzenia.

. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewazno$ci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 3 Umowy.

. Zmiana terminu realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi,
najpdzniej w dniu uptywu terminu gwarancji.

. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu Umowy zawarte
w SWZ.



GWARANCJA i REKOJMIA
§16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowej gwarancji jakosci na zasadach
wynikajgcych z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robét objetych
Umowag. Wykonawca nie jest uprawniony do ograniczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji, w szczegoélnosci poprzez wskazanie Zamawiajgcemu sposobu uzytkowania
uktadu komunikacyjnego, ktory jest przedmiotem Umowy. W celu unikniecia watpliwo$ci
Wykonawca odwiadcza, ze zdaje sobie sprawe z faktu ogdlnodostepnosci budowlanego
przedsiewziecia i jego celowosci spoteczno — gospodarczej.

2. Okres gwarancji wynosi ......... m-cy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru
koncowego robot.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zgdania
usuniecia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwaranc;ji.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

6. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

7. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub
dokona ich istotnej naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od
momentu dokonania wymiany lub naprawy.

8. Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed
uptywem terminu gwarancji ustalonym w ust. 2. i 3., w ktérych Wykonawca ma obowigzek
uczestniczenia.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust.2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

11. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.

12. Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie
inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne,
gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, zjazdy itp. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody
Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji bgdz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz
decyzje na zajecie pasa drogowego zazgda od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

13. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie
umieszczenia urzgdzen obcych Zamawiajgcy powota komisje w skfad ktérej wchodzic¢
bedzie zaréwno Wykonawca, gestor tych urzadzen i Zamawiajgcy, ktorzy stwierdzg
przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznoéci od przyczyny powstania
wady Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy lub od gestora naprawy powstatej wady.



14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

15. Przeglady gwarancyjne polegajg w szczegolnosci na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci oraz ocenie jakosci i
trwatosci poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy
i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do usuniecia wad oraz bezskutecznym jego
uptywie, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie Umowy wyraza zgode na dokonanie wyboru
Wykonawcy zastepczego wedtug uznania Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 3ust.1 Umowy, §j. ..., zt
(SHOWNIE: .. ) Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umowa:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedtuzenie lub niewniesienie howego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Szczegodtowe postanowienia dotyczgce warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu
zabezpieczenia okreSlajg art. 449-453 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form zgodnie z postanowieniami art.450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bezwzglednie
wymaga zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczeh z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapftacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

8. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy.



WIERZYTELNOSCI
§18

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkéw  konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacyg
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy lub nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy;

3) Wykonawca przerwat niezgodnie 2z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonywanie robét z przyczyn lezgcych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych;

4) jezeli biezgce kontrole postepu robét wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym, a szacowane przez
Zamawiajgcego opoéznienie zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu
Umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
ujetego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
dokumentacjg okreslajgcg przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub
Umowa;

6) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposéb sprzeczny z Umowg, niezgodny z dokumentacjg projektowg
oraz SST/STWIORB lub wskazaniami Zamawiajgcego;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy;



8) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy;

9) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

10) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

11) przedmiot Umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony, czy
zgtoszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

12) Wykonawca nie uzupetni zabezpieczenia prawidiowego wykonania Umowy w sposob
okreslony w § 17 ust. 4 Umowy, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do
uzupetnienia tego zabezpieczenia w terminie 3 dni;

13) Wykonawca nie wykona obowigzku okreslonego w § 5 ust. 12 Umowy w terminie 14
dni od doreczenia mu zadania przez Zamawiajgcego;

14) Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 5 ust.
13 Umowy na okres przekraczajgcy 30 dni.

. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o przyczynach bedacych podstawg odstgpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy, lub na ktorej wniosek, nastgpito odstgpienie od Umowy lub
przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku. Protokdt inwentaryzacii
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkéw finansowych w wysokosci
utraconej dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z
powodu winy Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§20

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci wykonanie i utrzymanie na koszt ujety
w wynagrodzeniu brutto wszelkich zabezpieczeh i urzgdzen niezbednych w powyzszym
celu.

. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedlozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji



dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét, jezeli wystgpi
koniecznos¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§21

. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) przestrzeganie i wypetnienie wymagan wynikajgcych z wydanych decyzji w tym decyzji
pozwolenia na budowe / decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji, decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i innych;

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

3) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami;

6) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz jego inspektorom, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy (w tym rowniez na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
wynagrodzenia brutto;

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, sprzetu, materiatow
i gruntow w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwanie zbednych
przedmiotow z terenu budowy;

9) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji
i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych;

10) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t budowlanych i poinformowanie
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot;

11) w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat
uporzgdkowany Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 22

. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i
obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac¢ roboty, transport Iub sprzet Wykonawcy, jego Dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§23

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczgce witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i
dalszego trybu postepowania.

OCHRONA SRODOWISKA
§24

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i wokot terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy
organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $Sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych iopadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.)

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacgiji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.



. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§25

. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg lub beda mu przystugiwaé wszelkie autorskie prawa
majgtkowe do catej dokumentacji projektowej, kidra powstanie w zwigzku i wyniku
wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy.

. Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany
jest do kazdego takiego zadania dotgczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych zawiera sie w kwocie
ogolnej okreslonej w § 3 Umowy.

. PrzejScie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do przekazywanych
Zamawiajgcemu elementow dokumentacji projektowej objetej Umowg nastepuje z chwilg
ich przekazania Zamawiajgcemu.

. Praca wykonana na podstawie Umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego dlatego
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego réwniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub noénikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt
korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej
lub budzetu panstwa;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 moze
nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

. Postanowienia ust. 2i 7 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.



9.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig lub podmiot, z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych Ilub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

10. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw

11.

1.

osobistych do przedmiotu Umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z

przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celéw

informacyjnych, promocyjnych bgdz komercyjnych, w szczegdlnosci na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

2) decydowanie 0 rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Umowy,
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi przedmiotami umow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesow Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajgcy realizacje inwestyciji.
KARY UMOWNE
§26

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej
przez Zamawiajgcego szkody:

a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy okreslonego w § 2 ust.3 Umowy, z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, a w
przypadku odstgpienia od czesci Robét — w wysokosci 10% wartosci tych robdt;

C) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokoéci 1,0 % wartosci brutto tych pozycji formularza cenowego,
ktorych dotyczg wady, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

d) za niezgtoszenie, zgodnie z § 6 ust. 11 Umowy, ktérejkolwiek z umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych), za kazdg niezgtoszong umowe;

e) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym
terminie zgodnie z § 6 ust. 10 Umowy projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej
zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

f) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;

g) w przypadku nieprzedfozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub zmiany tej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazde uchybienie;



h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazde uchybienie (brak
akceptacji przez Zamawiajgcego);

i) ztytulu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset
ztotych) za kazde uchybienie;

i) za kazdg nieobecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie
Zamawiajgcego w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) potwierdzong notatkg
sporzgdzong przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, braki w
oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych);

) za kazdorazowe nieprzedtozenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego
uaktualnienia w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych);

m)za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 10 Umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych);

n) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 15 dni w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

0) za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysoOKOSCi
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

p) za nieprzediozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust. 6 pkt. od 1) do 5) Umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zt) za kazdy nieprzedtuzony dokument, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

q) za nieprzestrzeganie zasad ochrony srodowiska i zasad BHP na budowie — 500,00 zt
(stownie: piecset zt) za kazde stwierdzone naruszenie;

r) niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, lub za kazde nieuprawnione dziatanie lub zaniechanie;

S) za niewypetnienie i nieprzestrzeganie wymagan dotyczacych utrzymania terenu budowy
a zwilaszcza publicznych drég i wyjazdéw z placu budowy w odpowiednim stanie i
porzgdku w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt) za kazde uchybienie;

t) za niewypetnienie i nieprzestrzeganie wymagan wynikajgcych z decyzji i innych
orzeczen witasciwych organow o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt. 1) Umowy w wysoko$ci
1 000 zt (stownie: tysigc zt) za kazde uchybienie;

u) za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w § 10 ust. 1. Umowy, w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - za kazdg osobe wobec
ktérej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

Kazda z kar umownych wymienionych w podpunktach od a) do u) jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw
przewidzianych w Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.



10.
11.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
0golnych odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajagcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzgcych z Unii
Europejskiej lub budzetu pahstwa w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przez podpisanie Umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie
naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Termin
ptatnosci kary umownej odpowiada terminowi ptatnosci faktury naleznej Wykonawcy.
Jezeli kara umowna zostata naliczona, a Wykonawca nie wystawit faktury, z tytutu
wykonanych robot, z ktérej mozna bytoby te kare potrgcic, termin ptatnosci kary umownej
okresla sie na 7 dni od dnia wystawienia noty ksiegowej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy
lub uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie zwioki w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezna mu kare z
dowolnej naleznosci Wykonawcy. W przypadku, jezeli nalezno$¢é Wykonawcy nie pokrywa
kary umownej Wykonawca jest zobowigzany do jej zaptacenia w terminie 7 dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem §19 ust.1 pkt 1 Umowy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1 Umowy.

Za zwloke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.

Stronom Umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

INTERPRETACJA UMOWY
§27

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Sroédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiers umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z
przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) Prawo zamdwien publicznych

b) Prawo budowlane

c) Kodeks cywilny
Wszelkie odniesienia do paragraféw i/albo wpisane w nawiasach wartosci wyrazone
stownie lub cyfrowo majg charakter pomocniczy i nie majg wptywu na interpretacje
Umowy.

W przypadku wystgpienia niejasno$ci lub roznic w zakresie interpretacji poszczegdlnych
zapisow Umowy i dokumentéw, dokumenty tworzgce Umowe majg pierwszenstwo
zgodnie z okreslong kolejnoscig ustalong w §1. Aneksy bedg nadrzedne nad
dokumentami, ktére modyfikujg.



10.
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12.

1.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek
sprzecznosc lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne
zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentow jw.
Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i
uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie moégt ograniczyé zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci, czy odpowiedzialnosci. W przypadku,
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bgdz niejasnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska
w tym zakresie od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

Jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.

Spory powstate na tle realizacji Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych:
mediacji lub innych polubownych rozwigzan sporu zgodnie z art. 591 Pzp.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg byc¢
dokonywane wylgcznie w formie pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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Integralng czes$¢ Umowy stanowig zatgczniki :

1) oferta Wykonawcy,

2) formularz cenowy,

3) wykaz oséb,

4) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

5) dokumentacja projektowa,

6) SST/STWIORB,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

8) polisa OC,

9) petnomocnictwa

10) o$wiadczenie Wykonawcy — ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w
transakcjach handlowych

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, chyba ze jej zawarcie nastgpito

z uzyciem kwalifikowanych podpisow elektronicznych, umowe sporzadzono w 1

egzemplarzu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie :




