Sygnatura postgpowania: R1.271.111.2.2026. MK

Skala, dn. 20.03.2026 r.

Wyjasnienia
Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwos$cig negocjacji pn.
nazwg Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn:
,Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 773 wiacznie z budowa kanalizacji

deszczowej 1 sanitarnej na ul. Olkuskiej w Skale - powtorzenie”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j Dz. U. z 2024 poz. 1320), Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan, ktore

wptynety do Zamawiajacego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

,Majgc na uwadze, zZe dla przedmiotowej inwestycji uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest obligatoryjne, a z uwagi na lokalizacje przedsiewzigcia w otulinie parku
narodowego oraz czesciowo na jego terenie istnieje wysokie prawdopodobienstwo
prowadzenia postepowania w trybie pelnej oceny oddzialywania na Srodowisko (0OS),
wskazujemy, ze procedura ta moze by¢ istotnie czasochfonna.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢, ze uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego — koniecznego z
uwagi na planowang budowe wylotu kanalizacji deszczowej do istniejgcego cieku na terenie
parku narodowego — jest mozliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie:

1. czy Zamawiajgcy dysponuje juz decyzjqg o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowej inwestycji, a jezeli tak — prosimy o jej udostgpnienie,”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowe;j

inwestycji — wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzj¢ ma w obowigzku pozyska¢ projektant.
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Pytanie nr 2:

W jaki sposob Zamawiajgcy przewiduje realizacje zamowienia w terminie 10 miesiecy przy
zatozeniu koniecznoSci przeprowadzenia petnej procedury OOS oraz zachowania wskazanej

sekwencji uzyskiwania decyzji administracyjnych,”
Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje realizacje zamowienia w terminie okreslonym w SWZ 1 umowie i to
rolg projektanta bedzie dotrzymanie tego terminu — dziatanie projektanta musi by¢ szybkie,

skuteczne, bezbtedne, wieloptaszczyznowe 1 bezzwtoczne.
Pytanie nr 3:

,jakie zatoZemia przyjgt Zamawiajgcy w zakresie czasu trwania postgpowania

srodowiskowego,”
Odpowiedz:

Zamawiajacy przyjal zatozenie szybkiego dziatania projektanta, bezbtednego bezzwlocznego
opracowania dokumentéw do wydania decyzji sSrodowiskowe;j, cigglego i statego monitowania

procedury dla utrzymania zaktadanych terminéw realizacyjnych.
Pytanie nr 4:

W jaki sposob Zamawiajgcy zamierza postgpi¢ w przypadku, gdy uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie bedzie mozliwe w terminie pozwalajgcym na

dochowanie 10-miesigcznego terminu realizacji zamowienia.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami umownymi i ustawg PZP.
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Powyzsze pytania i odpowiedzi stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
oraz nie powodujg zmiany Ogloszenia o zamoéwieniu nr 2026/BZP 00120185/01 z dnia 2026-
02-19 zmienionego Ogloszeniem o zmianie ogloszenia nr 2026/BZP 00153080 z dnia 2026-03-
12 oraz Ogloszeniem o zmianie ogloszenia z dnia 2026/BZP 00162952 z dnia 2026-03-19.
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