Zatacznik nr 4 do SWz
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, ktdre zostang
wprowadzone do tresci tej umowy.
UMOWA Nr SZP.273. ... .2026
zwana dalej ,,Umowg”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu ......cceeeevevennee..
w Oswiecimiu pomiedzy:

Powiatem Oswiecimskim, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,
REGON: 072181652, adres do doreczen elektronicznych: AE:PL-17329-58416-HCEEU-26, w imieniu,
ktorego dziataja:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (zwanej dalej ,,Pzp”) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem

§1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia publicznego
w formie robdét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej
1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”, zwanego dalej ,,Zadaniem” badz ,,Robotami”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, specyfikacja warunkéw zamdwienia, przedmiar robét, oferta
Wykonawcy, stanowigce integralng czes¢ Umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami, na ustalonych w Umowie warunkach oraz zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

3. Do celdw interpretacji dokumenty tworzgce Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscia
okreslong w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2.

Terminy

1. Terminy ustala sie nastepujaco:

1) przekazanie placu budowy — niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy),

2) rozpoczecie Robdt — niezwtocznie, jednak nie wczesniej niz po zatwierdzeniu przez wtasciwe
organy projektu organizacji ruchu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 34) Umowy,

3) zakonczenie Robdt — do 90 dni od daty przekazania placu budowy.



2. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach, rozumie sie przez to dni kalendarzowe.

3. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach roboczych, rozumie sie przez to dni od
poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Termin wykonania robdt ulega zawieszeniu badz nie rozpoczyna swojego biegu, jezeli
Zamawiajgcy zatwierdzit okolicznosci zwigzane z:

1) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe], w szczegdlnosci wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub

aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny, na czas niezbedny do ich

wprowadzenia okreslony przez projektanta;

2) koniecznoscig wprowadzenia innych rozwigzan w realizacji Umowy niz zaktadano

w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet jesli nie
powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), na czas
niezbedny do ich wprowadzenia okreslony przez projektanta;

3) wadg dokumentacji projektowe]j wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, okreslony przez projektanta;

4) brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych
przyczyn okreslony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

5) brakiem mozliwosci prowadzenia robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, na skutek
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych, takich jak w szczegdlnosci: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotnos¢ terenu
budowy powstata na skutek warunkdw atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

6) dziataniem sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci na czas jej trwania potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

7) wstrzymaniem prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy na podstawie aktu organu;

8) wystgpieniem braku na rynku materiatéw lub urzadzen, niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét, lub takich ktére mogtyby by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego, a ktérych termin dostawy jest dtuzszy niz zatozony przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku
budowy okres stanowigcy réznice w czasie dostawy.

9) wystgpieniem innych okolicznosci wptywajgcych na termin realizacji Umowy, niezaleznych od
Stron Umowy, ktérych zadna ze Stron przy dochowaniu nalezytej starannosci nie byta w stanie
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, na czas trwania ich trwania, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru budowlanego w dzienniku budowy.

5. Zawieszenie terminu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nastepuje wytacznie po
udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawece i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem wptywu na mozliwos¢ wykonywania Robét lub ich organizacje
przez Wykonawce.



6. Whniosek o zawieszenie terminu wykonania Robdt moze zostac ztozony, nie pdzniej niz do 14 dni
od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez
rozpatrzenia.

7. Zawieszenie terminu wykonania Robét nie moze powodowac wydtuzenia ilosci dni
kalendarzowych na realizacje Umowy, liczonych od dnia przekazania placu budowy.

8. Przez zakonczenie Robét rozumie sie dzien potwierdzenia gotowosci do odbioru Robdt wpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku ktérego doszto do
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt badz protokotu odbioru
ostatniej czesci Robét z usterkami, ktdrych czas usuniecia jest krétszy niz 14 dni. W razie podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt z usterkami, ktérych czas usuniecia
wynosi co najmniej 14 dni, zakoriczenie Robdt nastepuje z dniem usuniecia usterek, o ktérym mowa
w § 6 ust. 9 Umowy.

9. Przez gotowosc¢ do odbioru robét rozumie sie nalezyte wykonanie:

1) catego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang wraz z uporzgdkowaniem placu
budowy badz

2) okreslonej w Umowie czesci Zadania, ktérej realizacja jest uwarunkowana terminem zgodnie
ze sztukg budowlang, badz

3) czesci Zadania, ktorej realizacja wigze sie z obowigzkiem czesciowej zaptaty przez
Zamawiajgcego zgtoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

10. llekro¢ w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, nalezy przez to rozumieé osoby przyjmujace
zlecenie lub swiadczace ustugi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§3.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie dziennika budowy.

2. Przekazanie placu budowy.

3. Zapewnienie na witasny koszt nadzoru inwestorskiego.

4. Zorganizowanie odbioréw wykonanych Robét w terminach okreslonych w Umowie.

5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu
w dzienniku budowy (daty doreczenia zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

6. Niezwtoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robét.
7. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

8. Zgtaszanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do projektow umow

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwéw do
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do
2 dni roboczych liczac od daty ich doreczenia w wypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 Pzp.

9. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



§4.
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)
Umowy.

2) Zapewnienie na wiasny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robét przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac

w poszczegodlnych specjalnosciach, zgodnie z przedmiotem zamdwienia. Za koordynacje Robot
branzowych w tym wykonywanych przez podwykonawcdw i prowadzenie dokumentacji budowy
odpowiada zaakceptowany przez Zamawiajgcego Kierownik budowy. Kierownik budowy ma
postugiwac sie biegle w mowie i pismie jezykiem polskim.

3) Przedstawienie Zamawiajgcemu Kierownika budowy do akceptacji najpdzniej w dniu podpisania
Umowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnien, numeru telefonu i adresu poczty
elektronicznej lub adresu do doreczen elektronicznych.

4) Przesytanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawce fotokopii dziennika
budowy na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany
w § 14 ust. 10 Umowy w ciggu 24 godzin.

5) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jesli bedzie to konieczne z uwagi
na obowigzujgce przepisy prawa oraz niezwtoczne doreczenie go Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie Robot a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca
prowadzonych Robdt, zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych do terenu budowy

i przechowywanych tam materiatdw na wtasny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

7) Powiadomienie operatoréow wszystkich sieci instalacyjnych, w szczegdlnosci elektrycznych,
gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, ktorych infrastruktura znajduje sie w rejonie
placu budowy oraz jego oddziatywania.

8) Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci objetych przerwami w dostawach pradu, wody, gazu
i innych spowodowanych prowadzonymi robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed
planowanymi przerwami.

9) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnien i protokotéw
odbioru technicznego wykonanych Robdt w zakresie wszystkich sieci na swdj koszt, w tym
ewentualny koszt wtgczenia i wytgczenia urzadzen i sieci, w ktdrych nastgpita ingerencja Wykonawcy
oraz koszt wigczenia i wytgczenia urzadzen i sieci niezbednych do realizacji budowy, ktéremu Roboty
majg stuzy¢.

10) Pokrycie kosztéw uszkodzenia sieci, ich awarii lub kosztéw przerwy eksploatacyjnej wynikajgcych
z realizacji Robot.

11) Prowadzenie Robdt w taki sposdb, aby przez caty czas realizacji zamowienia zapewnic
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych przy placu budowy lub do ktérych
dostep odbywa sie poprzez ten plac budowy oraz zapewnic¢ ciggtosé dostaw medidow.

12) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robét na wtasny koszt.

13) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym na wtasny koszt oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub



osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robét bgdz po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu po usterkowego po podpisaniu protokotu odbioru ostatniej czesci Robét
z usterkami.

14) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania robot elementéw, urzadzen
lub obiektéw budowlanych (w tym nalezgcych do osdb trzecich), w terminie uzgodnionym

z Zamawiajgcymi poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia.

15) Realizacja zadania z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem
budowlanym, sztukg inzynierska oraz biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie
Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego (Dz. U. Woj. Mat. 2020 poz. 6337

z pdin. zm.), w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji

w ramach zamoéwien na roboty budowlane, co bedzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robét.

16) Uzywanie wytgcznie materiatéw, ktére sg: nowe, niewadliwe, posiadajg atesty i jezeli dotyczy sg
objete gwarancjg producenta wydang nie wczesniej niz 3 miesigce od dnia podpisania Umowy, chyba
Ze z opisu przedmiotu zamdwienia wynika mozliwos¢ wykorzystania innych materiatéw, w tym
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

17) Wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb oraz przekazanie ich wynikéw
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, tacznie z atestami, certyfikatami na
znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg odpowiadac parametrom jakosciowym i technicznym podanym w dokumentacji
projektowej oraz posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.

18) Przeprowadzenie na wtasny koszt niezbednej ilosci badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych Robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw, ekspertyz, préb lub sprawdzen na
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym.

19) Umozliwienie wstepu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego
i Zamawiajgcego.

20) Zapewnienie na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ odpowiednio: skladowania, transportu,
utylizacji: materiatéw pochodzgcych z rozbiérek, demontazy, wycinek oraz odpaddw.

21) Uporzadkowanie placu budowy przez co rozumie sie uprzatniecie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robodt
obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni, instalacji itp. po zakonczeniu Robét.

22) Kompletowanie w trakcie realizacji Robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosc robét lub termin ich zakonczenia.



24) Doreczenie na wezwanie Zamawiajgcego ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sume nie mniejszg niz kwota,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy na dzien jej podpisania.

25) Doreczenie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracownikéw
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 i ust. 4 Umowy

w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynnosci, w tym takze wykazu pracownikéw
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow zgtoszonych Zamawiajgcemu.

26) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdego projektu umowy na roboty budowlane
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jego zmian za pomocg poczty elektronicznej
w terminie co najmniej 5 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

27) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdej umowy na roboty budowlane

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jej zmian poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem, o tresci odpowiadajgcej jej projektowi z uwzglednieniem zgtoszonych do projektu
zastrzezen Zamawiajgcego.

28) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii kazdej umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg oraz jej zmiany, poswiadczone] za zgodnos$é z oryginatem, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wytagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

29) Przedstawienie Zamawiajgcemu na jego zgdanie kwalifikacji podwykonawcy, z ktdrym
Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe w terminie do 3 dni od dnia doreczenia zadania.

30) Woystgpienie z zgdaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy przedtozonej Zamawiajgcemu w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zaptaty ten
przekracza 30 dni od dnia doreczenia faktury.

31) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac swoich pracownikéw o przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajgcemu w zakresie i celu wskazanym Umowa.

32) Realizacja wszelkich ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy ustanowionego przez
Wykonawce.

33) Woystgpienie z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu do wtasciwego organu
w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy

34) Wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wykonanie robdt wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym utrzymaniem wykonanego
oznakowania i jego likwidacjg po zakoriczeniu robét. W trakcie prowadzenia roboét nalezy zapewni¢
dojazd i dojscie do istniejacych posesji. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢ objazdy

i dojazdy tymczasowe. Wykonawca chcgc wprowadzi¢ organizacje ruchu jest zobowigzany
odpowiednio wczesniej zawiadomi¢ o tym fakcie: organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi,
wtasciwego komendanta Policji, wtasciwg gmine, odpowiednie stuzby ratownicze (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe), a takze wszystkich przewoznikéw obstugujgcych trase zlokalizowang

w obrebie planowanej inwestycji, przy czym za poinformowanie przewoznikdw rozumie sie
przestanie zgtoszenia wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do Wydziatu Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Oswiecimiu (adres e-mail: komunikacja@powiat.oswiecim.pl).

35) Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspétpracy z administratorami sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej znajdujgcych sie w obszarze Robét, umozliwienia wstepu na teren budowy
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ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robdt), a takze do dochowania warunkéw zawartych
w uzgodnieniach z nimi.

36) Wykonawca jest zobowigzany do utozenia (wykonania) warstwy bitumicznej scieralnej cata
szerokoscig bez szwu technologicznego.

37) Doreczenie Zamawiajgcemu na jego zgdanie w terminie 3 dni roboczych oryginatu kosztorysu
powykonawczego przedstawiajgcego wykonany i potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w zgdaniu, zakres rzeczowy Zadania.

38) Najpdziniej do momentu doreczenia Zamawiajgcemu kopii umowy na podwykonawstwo Robdt
budowlanych poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem badz zgtoszenia Zamawiajgcemu umowy
podwykonawstwa na ustugi lub dostawy, Wykonawca dorecza Zamawiajgcemu liste pracownikéw
podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace oddelegowanych do realizacji umowy na
podwykonawstwo.

2. Zamawiajgcy moze zadaé zmiany ustanowionego przez Wykonawce Kierownika budowy na koszt
Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 2 tygodnie, w razie:

1) braku biezgcego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

2) braku udostepnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu;

3) prowadzenia robdt budowlanych przez Wykonawce pomimo braku obecnosci Kierownika
budowy na placu budowy;

4) nierealizowania przez Kierownika budowy polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisanych w dzienniku budowy;

5) niewykonywania ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy.

3. W razie nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce
w ustalonym terminie, Zamawiajacy ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy badz
odstepuje od Umowy.

4. Nowy Kierownik budowy moze wykonywac czynnosci nie wczesniej niz po pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, ktora moze nastgpic¢ wytacznie, gdy nowy Kierownik budowy zaproponowany przez
Wykonawce spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy.

§5.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Planowane koszty zamdwienia brutto, wedtug kosztorysu ofertowego wynosza: ................... zt,
(stownie: ...ocuevevnee. /100).

2. Rozliczenie Robét nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie
wykonane ilosci Robdt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez
Zamawiajgcego oraz ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego.

3. Wszelkie dopuszczalne ustawg lub Umowag zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie
Robdt mogg byé dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie sg bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ majatkowg za szkody
wywotane zmiang zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.



4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wyrazenia zgody na wykonanie zamowien dodatkowych

w rozumieniu Pzp, wykona te zamdwienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne. W razie braku zgody Stron na wykonanie
zamoéwien dodatkowych przez Wykonawce, Wykonawca umozliwi wykonanie zaméwien
dodatkowych przez osoby trzecie poprzez wtasciwe udostepnienie placu budowy.

6. Rozliczenie robét odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych za zrealizowang czesc¢
Umowy.

7. Rozliczenie robét wykonanych odbywa sie na wniosek Wykonawecy, przy czym wartosc ostatniej
faktury czesciowej nie moze by¢ mniejsza niz 10%, kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. Kwota na ktdrg opiewa faktura winna odpowiada¢ zakresowi i kosztom robét odebranych
protokotem odbioru robdt badz protoktem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie strony
Umowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment).

10. Termin zaptaty za kazdg fakture prawidtowo wystawiong wynosi do 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu. Za nieprawidtowo wystawiong fakture uwaza sie w szczegdlnosci sytuacje,
w ktdrych faktura nie spetnia wymogdéw okreslonych w ust. 8 i ust. 13-20 niniejszego paragrafu.

11. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie poprzez przelew srodkéw pienieznych
na podane na fakturze konto bankowe, a za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien realizacji polecenia
przelewu w banku Zamawiajgcego.

12. W razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy.

13. Jezeli zakres odebranych Robdt Wykonawca wykonywat za pomocg podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty Roboty budowlane lub przedtozonej Zamawiajgcemu
umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byty ustugi lub dostawy, do kazdej faktury
Wykonawca zatacza odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku kazda
zaptata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, dostawy lub ustugi w zakresie odebranych przez
Zamawiajgcego Robdt. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosit zadnego podwykonawcy, do kazdej
faktury Wykonawca ma obowigzek rdwniez zatgczy¢ odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do
Umowy.

14. Wykonawca wystawi fakture na ponizej wskazane dane:
Nabywca: Powiat Oswiecimski, ul. St. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu, ul. St. Wyspianiskiego 10, 32-602 Oswiecim.

15. Wykonawca bedacy ptatnikiem podatku VAT zobowigzany jest do podania na fakturze swojego
numeru rachunku rozliczeniowego, ktory figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, pod rygorem poinformowania



wtasciwego organu skarbowego przez Zamawiajgcego o dokonanym przelewie na rachunek inny niz
wskazany na biatej liscie podatnikéw. Przepis ten stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

16. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw dotyczacych
obowigzkéw wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), od dnial .......cccoevvevvvieenreeeeeees s rozliczenia miedzy stronami beda
dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi, przesytanymi za posrednictwem KSeF.

17. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 2 (Nabywca) wpisa¢ dane: Powiat Oswiecimski,
NIP: 5492197501 oraz ustawi¢ znacznik 1 przy Nabywcy (Podmiot 2).

18. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 3 (Odbiorca) wpisac¢ dane: Starostwo Powiatowe
w Oswiecimiu, z oznaczeniem rola = 8 (JST — odbiorca) i NIP 5492445979.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w fakturze ustrukturyzowanej numeru Umowy
SZP.....ccerveeennne lub nazwe zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

§6.
Odbiory

1. Wpykonawca zobowigzany jest poinformowad telefonicznie oraz za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem
o kazdych planowanych Robotach zanikajacych, celem umozliwienia ich odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robét.

2. Gotowos¢ do odbioru Robdt, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwyktej formie pisemnej badz drogg
elektroniczng na adres wskazany w § 14 ust. 10 wpisujac date doreczenia zgtoszenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, wraz z kosztorysem robdt przewidzianych do odbioru,
celem ustalenia przez Zamawiajgcego daty odbioru robdt czesciowych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego
i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonac oceny zgtoszenia na terenie
budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia, o ktérym w mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru Robdt, na
dzien zgtoszenia Wykonawcy.

5. W przypadku negatywnej oceny zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaze Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, ktérych
czas usuniecia jest nie krotszy niz 7 dni oraz termin na ich usuniecia.

6. Dokonanie odbioru czesciowego zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czesSciowego sporzgdzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy. Protokét odbioru czesciowego zostanie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. W przypadku odbioru koicowego Robdt w razie pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiajgcego o tym
fakcie, celem ustalenia przez Zamawiajgcego daty odbioru koncowego do 7 dni roboczych od
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poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do
samodzielnego podpisania protokotu odbioru koricowego bez udziatu Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru, jezeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez
niewykonanie Umowy rozumie sie sytuacje, w ktérych prawidtowe korzystanie ze

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie niemozliwe badz nie
bedzie odpowiadac celowi ktdremu obiekt budowlany ma stuzy¢, a takze w razie stwierdzenia
niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci obiektu budowlanego przewidzianego

w projekcie budowlanym, wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacjg projektowa
i zasadami wiedzy technicznej, co istotnie zmniejsza warto$¢ obiektu budowlanego. Stwierdzenie
niewykonania Umowy konczy sie sporzadzeniem protokotu kontroli, i odpowiednim wpisem do
dziennika budowy, ktdry niweczy skutek wpisu zakorczenia Robdt ustalony w Umowie, chyba ze
dalsze jej prowadzenie jest bezcelowe. Przepis ust. 9 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej czesci Robét, ktérych usuniecie
wymaga co najmniej 7 dni, niweczg skutek wpisu zakoriczenia Robét ustalony w Umowie.
Zamawiajgcy wpisuje usterki do protokotu odbioru ostatniej czesci Robot budowlanych. Dniem
Zakonczenia Robot jest dzien usuniecia usterek.

10. Za dzien usuniecia usterek, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wpisanych do
protokotu odbioru ostatniej czesci Robot uwaza sie dzien ich wykonania potwierdzony w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 4
niniejszego paragrafu, po ktérym nastgpito podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
pousterkowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 7 dni
kalendarzowych od podpisania przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru ostatniej czesci Robot dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie wymagane prawem dokumenty,
w tym:

1) dziennik budowy,

2) wymagane dokumenty, w tym np. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan,
odbioréow i sprawdzen, karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami —1 egz.,

3) oswiadczenie kierownika budowy (Robét) — 1 egz.:

- 0 zgodnosci wykonania Robot (w tym zanikajgcych) z dokumentacjg projektowg (w tym jezeli
dotyczy: zmianami uzgodnionymi z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposdb
nieistotnie odstepujgcy od dokumentacji projektowej- zgodnie z przedtozonymi rysunkami, opisami),
Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a takze zgodne z wymogami okreslonymi w § 4 ust. 1 pkt 16) Umowy.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Pzp, w wysokosci ................... (stownie: ................... 00/100) - (5 % kwoty, o ktorej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, w zaokragleniu do petnych 100 zt w doét).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu gwarancji za wady,

z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy uznaje, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu:

- braku zgtoszenia sprzeciwu lub uwag do zakoriczenia Zadania i/lub zamiaru przystgpienia do jego
uzytkowania przez wtasciwe organy: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiajacy uznaje, ze zamdwienie zostato nalezycie
wykonane w dniu, w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stata sie ostateczna bgdz w dniu
uptywu terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego, badz

- po wykonaniu robét budowlanych okreslonych w decyzjach wiasciwych organéw: Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej lub nadzoru budowlanego.

5. Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi, zwrot zabezpieczenia o ktorym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu
rekojmi.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potracenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na
poczet zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet
zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie
uchybia prawu Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposéb okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

§8.
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

2. Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

1) koniecznoscig wykonania Robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w szczegdlnosci wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu Zadania do
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu
na postep technologiczny, badz wady dokumentacji projektowej, jezeli czas wykonania nowo
zaprojektowanych Robét jest dtuzszy od czasu wykonania Robdt poprzednio zaprojektowanych;
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termin wydtuza sie wowczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest niezbedna do wykonania
Robdt na podstawie zmian dokumentacji a iloscig dni na wykonanie Robét, jaka byta pierwotnie
zaprojektowana, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) koniecznoscig wykonania Robdt wynikajgcych z koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan
w realizacji Umowy niz zaktadano w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania,
Roboty zamienne) nawet, jesli nie powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowe;j
(nieistotne odstepstwo), jezeli czas wykonania nowych rozwigzan jest dtuzszy od czasu wykonania
poprzednich rozwigzan; termin wydtuza sie wéwczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest
niezbedna do wykonania nowych rozwigzan a iloscig dni, jaka byta pierwotnie przewidziana na
wykonanie pierwotnie przyjetych rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) koniecznoscig wykonania dodatkowych zamoéwien (ustug, dostaw, Robot budowlanych) przez
dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbedny do ich
wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) wada dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, jezeli czas wykonania Robot zwigzany z wadg jest dtuzszy od czasu wykonania poprzednich
rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze wystgpic
pisemnie do Zamawiajgcego w terminie do 2 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresu przedtuzenia terminu, jednak nie pdézniej niz do 5 dni od dnia ustania
przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedtuzenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez
rozpatrzenia.

4. Strony dopuszczajg zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia:

1) w sytuacjach, ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadnosc¢ i szacowang kwote
zwiekszenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug na Roboty budowlane w trakcie trwania
Umowy; Zamawiajgcy ustala wowczas kwote zalegtego wynagrodzenia netto Wykonawcy na dzien
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ stawki ww. podatku i ustala nowa wysokosé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nowg stawke podatku;

3) w razie wady dokumentacji projektowej, w wyniku ktdrej zwiekszyt sie zakres prac koniecznych
do prawidtowego wykonania zamdwienia badz zmienit sie zakres prac koniecznych do prawidtowego
wykonania zamdwienia powodujgc wzrost kosztéw w stosunku do pierwotnie zaktadanych btednych
rozwigzan projektowych.

§9.
Kary umowne
1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zarozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w szczegdlnosci wskazanych w § 10 ust. 1 lit. od a) do lit. h) Umowy w wysokosci 5%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy,

b) za zakonczenie Robdt po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy — w wysokosci
0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na
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dzien podpisania Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakoriczenia Robdt witacznie,

c) zazwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robét bgdz w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére
do petnych ztotych na dzieA podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usuniecia wtgcznie,

d) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

e) zanieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

f)  za ustalenie terminu zaptaty w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca dtuzszego
niz 30 dni od dnia doreczenia mu faktury lub rachunku — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

g) zanieprzedtozenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 12 ust. 3 badz ust. 4
Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za
kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia zgtoszenia pracownikéw na pismie bgdz do dnia
doreczenia Zamawiajgcemu dowoddéw ubezpieczenia pracownikow witgcznie lub za okres, w ktérym
pracownik wykonywat czynnosci wskazane w § 12 ust. 1 Umowy, a pomimo tego nie byt objety
ubezpieczeniem; kar nie nalicza sie w razie rozwigzania Umowy z powyzszych przyczyn,

i)  w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci pracownikéw
zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1% kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy za kazdego niezgtoszonego pracownika,

j)  za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 11 Umowy,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za kazdy dzien
zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia doreczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wiacznie,

k) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 1% kwoty brutto,

o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za kazde ponowne niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania, o ktérych
mowa W § 4 ust. 1 Umowy, § 5 ust. 13 Umowy oraz § 10 ust. 4 Umowy, pomimo wezwania
Zamawiajgcego do realizacji zobowigzania,

[)  zaustanowienie kierownika budowy przez Zamawiajgcego, w sytuacji, o ktérej mowa w § 4 ust.
3 Umowy — w wysokosci 1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w goére
do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez ktdragkolwiek ze
Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 5% kwoty brutto,
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o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gore do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w art. 456 ust. 1 i ust. 2 Pzp.

3. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie pierwszenstwo w potrgceniu naleznych od Wykonawcy kar
umownych z najblizszych ptatnosci naleznych Wykonawecy lub z zabezpieczenia wykonania umowy,
chyba ze ustawa stanowi inaczej.

5.  Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu
niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gore do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy.

6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych
ztotych na dzien podpisania Umowy.

7. W razie zbiegu kar za odstgpienie od umowy oraz za zwtoke lub niewykonanie okreslonego

obowigzku z tej samej przyczyny, stosuje sie wytgcznie kare w wysokosci przewidzianej za
odstgpienie od Umowy.

§ 10.
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadkach
przewidzianych w Pzp, a takze w przypadku:

a) braku realizacji obowigzku Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3), pkt 33) i pkt 34)
Umowy,

b) braku rozpoczecia Robdt z winy Wykonawcy w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu,

c) wadliwego, sprzecznego z Umowg lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami,
i przepisami wykonywania Robot budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do prawidtowej realizacji Umowy i uptywu wyznaczonego terminu do prawidtowej realizacji Umowy,

d) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu na pismie wykazu pracownikéw, o ktérym mowa
w § 12 ust. 3 Umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego lub niezgtoszenia zmian pracownikéw
w trakcie trwania Umowy przez okres 5 dni od daty zaistnienia takiego obowigzku,

e) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dowodéw zgtoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych
Zamawiajgcemu pracownikow, tj. braku realizacji obowigzku okreslonego w § 12 ust. 4 Umowy,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

f)  realizowania Umowy z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku, do
ktorego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajgcych 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gdre do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce w ustalonym
terminie, jezeli Zamawiajgcy zazgdat jego zmiany na podstawie § 4 ust. 2 Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z uzasadnieniem.
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3. Wszelkie odstgpienia od niniejszej Umowy majg skutek jedynie co do niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc).

4. W wypadku rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewazno$ci w catosci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie do 7 dni od daty rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania, lub na dzien poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o stwierdzeniu jej niewaznosci w catosci,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, gdy do rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci doszto z jego
winy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli jej rozwigzanie
lub stwierdzenie jej niewaznosci w catosci nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru do 7 dni,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usuniecia i sktadu na koszt
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru Robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za Roboty, ktére zostaty
wykonane,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych w ust. 4 lit. ¢) niniejszego
paragrafu, ktdérych nie da sie zagospodarowad przy realizacji innych robot, jezeli rozwigzanie Umowy
lub jej uniewaznienie w catosci nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacyjnego,

d) pokrycia kosztéw zabezpieczenia przerwanych Robét w sytuacji, w ktérej zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy lub jej uniewaznienia w catosci.

6. Za przyczyny odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego, uwaza sie nieuzasadniong zwtoke
w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonym w Umowie.

7. W razie stwierdzenia niewaznosci zmiany Umowy, ktdra okreslata nowy zakres przedmiotowy,
w szczegdlnosci Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§11.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, chyba ze co innego wynika z ustawy lub Umowy.

2.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
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3. Zasady zgtaszania uméw na podwykonawstwo przez Wykonawce, zgtaszania zastrzezen
i sprzeciwéw oraz dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przez Zamawiajgcego, w tym skutki bezposredniej zaptaty, okresla Pzp.

4. Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umoéw

o podwykonawstwo okreslone w Umowie i Pzp stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcdw zgtaszajacych umowy o podwykonawstwo za posrednictwem lub zgodg
Wykonawcy.

§ 12.
Personel wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali
na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktdére podczas realizacji zamdwienia bedg wykonywa¢
czynnosci w zakresie: robét burzenia (rozbiérkowych), robdt wykonywania nawierzchni drég, robét
odtworzenia pobocza.

2. Zatrudnienie pracownikdéw na podstawie stosunku pracy powinno trwac przez caty okres
realizacji prac, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
doreczyé Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikéw wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownikéw
przebywajgcych na placu budowy w trakcie realizacji zamodwienia wraz z okresleniem zakresu ich
czynnosci. W razie zmiany pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca
w ciggu 5 dni roboczych ma obowigzek poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego). Przez zmiane pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego
pracownika. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktorej czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje podwykonawca, przy czym termin doreczenia listy
pracownikéw podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie
do 5 dni zobowigzuje sie doreczy¢ dowdd potwierdzajgcy zgtoszenie do ubezpieczenia wszystkich
zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikéw, w tym takze pracownikéw podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w postaci zaswiadczenia od wtasciwego organu ubezpieczeniowego, w ktérym dane
osobowe pracownikéw z wytgczeniem jego imienia i nazwiska bedg zanonimizowane.

§13.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji jakosci przez okres ................... (zgodnie z ofertg — kryterium oceny ofert), liczac od dnia,
w ktdrym Zamawiajgcy podpisat protokdt odbioru ostatniej czesci Robdt, lub od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét, o ktdrym mowa w § 10 ust. 4 lit. a) Umowy.

2.  Wykonawca udziela 5-cio letniej rekojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rekojmi liczy
sie od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej czesci Robét lub podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét, o ktdrym mowa w § 10 ust. 4 lit. a) Umowy.

3. Nazamontowane urzgdzenia i uzyte materiaty obowigzuje gwarancja fabryczna. Wszelkie
uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta
Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca.
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4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz 7 dni liczac od daty
powiadomienia (mailem lub listownie) Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

5. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji jakosci
ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci czy gwarancji fabrycznej.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci dokonaé
cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci
beda dazy¢ do polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji i mediacji.

4. W przypadku nieosiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia, spory wynikte w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢é porozumiewania sie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania Umowy, i traktujg go tozsamo z korespondencjg pisemna.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu (siedziby), adresu poczty elektronicznej oraz adresu do doreczen elektronicznych w okresie
trwania rekojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondencji wysytanej
przez Zamawiajgcego na podany

w Umowie adres.

7. Zamawiajgcy pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporzadzone w jezyku innym niz
jezyk polski.

8. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowiert Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowujg petng
moc i skutecznosc.

9. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu
zostang zastgpione, na mocy Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron Umowy.

10. Osobami upowaznionymi do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego w zakresie realizacji Umowy
sq:
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- Ltukasz Medrysa - Naczelnik Wydziatu Inwestycji, Rozwoju i Drég, tel.: (33) 844 97 24,
adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doreczen elektronicznych: AE:PL-17329-58416-
HCEEU-26,

- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Drég,
tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doreczen elektronicznych:
AE:PL-17329-58416-HCEEU-26.

a w zakresie obowigzkéw i uprawnien wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Inspektor nadzoru inwestorskiego.

11. Osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest:

do doreczen elektronicznych: .......ccccvvvviviveceececcerenene

12. Zmiana danych oséb wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adreséw i nazw
Stron, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie pdzniej niz 3 dni przed
dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

13. Strony na podstawie art. 458° k.p.c. wytaczajg dowody z zeznah $wiadkéw i dowoddw
z przestuchania Stron na okolicznosci zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu.
§ 15,

1. Umowe sporzadzono: w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej?.

2. Zatgcznikami do Umowy sa:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét,
3) specyfikacja warunkéw zamowienia,

4) przedmiar Robdt,

5) oferta Wykonawcy,

6) zatgcznik nr 1 — oswiadczenie Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

2 niepotrzebne skresli¢
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(miejscowos¢, data)

nazwa Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w zwigzku z § 5 ust. 13 umowy nr SZP.273. ... .2026 z dnia ........

Ja, nizej podpisany oswiadczam ze:

»  zakres prac odebrany protokotem odbioru nr ................ z dnia ................ (dot. protokotu pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg) wykonatem z udziatem / bez udziatu* podwykonawcy, na podstawie
zawartej umowy, odpowiednio zgtoszonej Zamawiajgcemu, zgodnie z § 4 umowy nr

SZP.273.....2026 z dnia ........

»  przy realizacji zakresu prac jw. brat udziat nastepujacy podwykonawca oraz wystawit
odpowiednio fakture VAT \ rachunek ®:

1. Podwykonawca ...... , umowa nr ......, zdnia ...... , faktura VAT \ rachunek* nr ......, zdnia ...... ,
warto$¢ wynagrodzenia netto/brutto ...... [ .

2. Podwykonawca ...... , umowa nr ......, zdnia ...... , faktura VAT \ rachunek* nr ......, z dnia ...... ,
wartos$¢ wynagrodzenia netto/brutto ...... [ .

Ponadto o$wiadczam, iz dokonatem zaptaty powyzszego wynagrodzenia.
Do o$wiadczenia dofgczam®:
1) kserokopie odpowiednio faktur VAT \ rachunkéw —ilos¢ ...

2) dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia — dokonane przelewy —ilos¢ ...

data, podpis(y) osdb uprawnionych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
Ldotyczy jezeli przy realizacji odebranego zakresu prac brat udziat podwykonawca, na podstawie
zawartej umowy, odpowiednio zgtoszonej Zamawiajgcemu
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